

MESKİ FAALİYET RAPORU 2020



T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





**T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



2020 YILI FAALİYET RAPORU



"Millefe efendilik yoktur; hizmet vardır.
Bu millete hizmet eden onun efendisi olur."

K. Atatürk



Saygıdeğer Mersinliler,

Su yaşamın en temel kaynağıdır. Suyun olmadığı yerde yaşamdan söz edilmesi imkânsızdır. Hayat kaynağımız olan suyun özenle korunması ve sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulması öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Bu sorumlulukla, içme suyu ve atık su yatırımlarımızı şehrimizin su kaynaklarını koruyacak, kentimizin bugünü ve yarına cevap verebilecek ve gerçek ihtiyaçları gözeterek şekilde planlıyoruz. Gelecekte susuz kalmamak adına yalnızca suyumuzu değil, toprağımızı ve geleceğimizi korumak üzere, en iyi su yönetimi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Büyükşehirlerin en önemli sorunlarının başında, çarpık kentleşme ve alt yapı hizmetlerinin ihtiyaçlara yeterince cevap vermemesi gelmektedir. MESKİ olarak, abonelerimizden sağladığımız gelirleri, ilçelerimizin talep ve beklentilerini dikkate alarak, su ve atık su yatırımlarına dönüştürmekteyiz. 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen Covid 19 salgını sürecinde sizin kaynaklarınızla oluşan bütçemizi, kentimizin öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda verimli ve etkin kullanmada büyük bir titizlik gösterdik. Anamur'dan Tarsus'a kadar 13 ilçemizin tamamında bir taraftan yıllardır birikmiş sorunlarını ortadan kaldıracak çözümler üretiyor, bir yandan da inşa ettiğimiz yeni altyapı yatırımları ve kanalizasyon hatlarıyla atık suları toplayıp, yüksek standartlarda hizmet veren tesislerimizde arıtıyoruz.

Su kayıp ve kaçağıyla etkin şekilde mücadele etmek üzere en son teknolojiyi kullanmaya da büyük özen gösteriyoruz. Bu amaçla devreye aldığımız SCADA Merkezimiz ile 13 ilçemizdeki su kaynaklarımızı, kuyularımızı, içme su depolarımızı, terfi istasyonlarımızı, merkezimizden radyo ve GSM modemlerle 7/24 online izleyip kayıt ve kontrol edebiliyoruz. Oluşturduğumuz arıza simülasyonları ile arızaları anında tespit edip su israfını önüyor, oluşturduğumuz DMA bölgeleri ile basıncı düşürerek hem enerji hem de işletme maliyetlerini büyük oranda düşürüyoruz. Sistemin uygulandığı pilot bölgede son 6 ayda arıza sayısını yüzde 62 oranında azalttık. Yine SCADA Merkezi sayesinde, kentimizdeki tüm kanalizasyon arıtmalarını ve katlı kavşaklardaki yağmur suyu pompalarını kontrol ediyor ve yönetiyoruz. MESKİ'nin kullandığı enerjiyi de Enerji Scada'sı ile takip ediyoruz.

Ayrıca, MESKİ'nin en büyük gider kalemlerinden birini oluşturan elektrik maliyetlerini azaltmak üzere yenilenebilir enerji proje çalışmalarımız sonucunda güneş enerjisi santralleri kurulum işine başladık. Su ve atık su teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkez ilçelerimiz ve diğer ilçelerimizde tüm içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarımızı plan dönemi içerisinde tamamlamayı ve kentimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda kanalizasyon alt yapısının olmaması/yetersiz olması ve sağlıklı içme suyunun abonelere ulaştırılması çalışmalarının sürdürülebilirliği için şebeke, depo, terfi ve isale hattı inşaatlarına devam ediyoruz.

Anamur'u temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturuyor, Mezitli Tepeköy mahallesinde yaklaşık 10 yıldır devam eden su problemini çözüyoruz. Sorumluluk alanımızdaki ilçelerimizde su kalitesi iyileştirme çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Turizm merkezi Taşucu'nun kanalizasyon sorunundan, Erdemli ilçemizde Kumkuyu'nun altyapı problemine, yıllardır çözüm bekleyen Tarsus ilçemizde Atgirmez'de, Mezitli ilçemizde Kuyuluk, Çankaya ve Çamlıca Mahalleleri ile daha birçok yerdeki kanalizasyon ve diğer tüm alt yapı sorunlarını bir bir çözüyoruz.

Hedefimiz; Mersin'deki kaynakları ve ileri teknolojiyi etkin şekilde kullanıp sürekli iyileştirerek; sağlıklı kesintisiz içme suyu temin etmek, insan ve çevre sağlığını esas alarak atık suların bertarafını yasal çerçevede sağlamaktır.

MESKİ Genel Müdürlüğü olarak misyonumuz, "Gelecek nesillere temiz su kaynakları ve yaşanabilir bir çevre hazırlayan insan, teknoloji ve çözüm odaklı bir kurum olmaktır". MESKİ Genel Müdürlüğümüzün sunduğu tüm hizmetleri, hesap verebilirlik açısından önemli bir belge niteliği taşıyan bu rapor aracılığı ile sizler ile paylaşıyoruz.

Proje ve faaliyetlerimizin hayata geçmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyor, Mersinli Hemşehrilerim adına yaptığımız çalışmalarımızda bizlere verecekleri desteğin devam etmesi dileğiyle şükranlarımı sunuyorum.

Vahap SEÇER
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı



Saygıdeğer Mersinliler,

Küresel iklim değışiklikleri ve kuraklık tehlikesine baęlı olarak suyun önemi tüm canlılar için her geçen gün artmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle su kaynaklarını boşa harcamamak, suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmak büyük bir önem arz etmektedir. Yaşanabilecek su sıkıntısına karşı yeni su kaynakları yaratmak kadar mevcut kaynakları da korumak için gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü olarak halkımıza kaliteli hizmet sunmaya ve kentimize yeni projeler üretmeye hız kesmeden devam etmekteyiz.

Kentimizin bir ucundan diğer ucuna kadar vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sağlamak amacıyla 7/24 esasına göre hizmet vermekteyiz. Kayıp-kaçağın engellendiğı, suyun tüm döngüsünün 7/24 takip edildiğı yüksek teknolojiye sahip Veri Tabanlı Denetim ve İzleme Sistemi (SCADA) Merkezi'ne kırsal bölgelerdeki içme suyu depolarını da dâhil ederek, yaşanabilecek su kayıplarına anında müdahale etmekteyiz. **“360° Su Yönetimi”** anlayışı ile suyun kaynağından alınıp arıtılarak kullanımı ve oluşan atık suyun yine arıtılarak, doğaya bırakılmasına kadar olan tüm sürecin anlık olarak izlendiğı SCADA Merkezi ile kayıp-kaçak oranını minimum seviyelere indirmekteyiz.

2020 yılı içerisinde içme suyu çalışmaları kapsamında Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar toplam 225 bin 68 metre yeni içme suyu hattı döşenerek, 134 bin 574 metre içme suyu hattı yenilenmiştir. Atık su çalışmaları kapsamında toplam 84 bin 682 metre yeni kanalizasyon hattı döşenmiş ve 20 bin 483 metre kanalizasyon hattı yenilenmiştir. Yağmur suyu çalışmaları kapsamında ise toplam 26 bin 335 metre yeni yağmur suyu hattı döşenerek, 9 bin 217 metre yağmur suyu hattı ise yenilenmiştir. Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'mizde 2020 yılı için 115.096.585 m³ ham su arıtılmıştır.

Tamamladığımız yağmur suyu çalışmaları sayesinde birçok bölgede daha önceleri yaşanan su taşkınları önemli ölçüde giderilmiştir. İhtiyaç olan mahalleleri önceliklendirerek başlatılan altyapı çalışmaları ile hem çevre dostu hem de daha temiz bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Mersin'in birçok bölgesini modern ve kaliteli altyapıya kavuşturan MESKİ Genel Müdürlüğü olarak; vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek, insan ve çevre sağlığını esas alarak atık suların bertarafını sağlamak, yaşanabilecek su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri almak adına çalışmalarımız aralıksız sürecektir.

Ayrıca 2020 yılında dünya genelinde yaşanmakta olan koronavirüs salgını sürecinde de vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sağlayan ve emek sarf eden tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik eder, saygılarımı sunarım.

İrfan KORKMAZ
Genel Müdür V.



T.C.
MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: /

27/05/2021

Öz: 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu

GENEL KURUL KARARI

MESKİ Genel Müdürlüğünün Mayıs Ayı olağan Genel Kurul Toplantısının I. Birleşimi, 27/05/2021 Perşembe günü Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap SEÇER Başkanlığında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Toplantı Salonunda yapıldı.

5393 Sayılı Kanun'un 19. Maddesi " ... Faaliyet Raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. ..." hükmü uyarınca, Belediye Başkanı Vahap SEÇER, yerini Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet ÇELİK'e bıraktı.

Gündemin 1. Maddesinde yer alan 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklif Katip Üye tarafından okundu. Teklif yazısında;


" MESKİ Genel Müdürlüğü, 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu; 2560 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ile 17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanmıştır. MESKİ Genel Müdürlüğü, 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporunun, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (e) bendi gereği görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurula sunulmasını onaylarınıza arz ederim." denilmektedir.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

MESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul Başkan Vekili Sn. Mehmet ÇELİK tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan işari oylaması neticesinde MESKİ Genel Müdürlüğü "2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu" nun kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.


Mehmet ÇELİK
MESKİ Genel Kurul Bşk.V.


Mehmet Emin KURT
Genel Kurul Katibi


Haluk MUTLUAY
Genel Kurul Katibi

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN'NIN SUNUŞU

GENEL MÜDÜR'ÜN SUNUŞU

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	15
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	16
C. İdareye İlişkin Bilgiler	20
1- Fiziksel Yapı	20
2- Örgüt Yapısı	30
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	32
4- İnsan Kaynakları	38
5- Sunulan Hizmetler	40
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	46

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	52
-------------------------------	----

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler	58
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	58
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	59
3- Mali Denetim Sonuçları	75
B. Performans Bilgileri	76
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri	76
2- Performans Sonuçları Tablosu	202
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	231
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	232

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler	235
B- Zayıflıklar	237
C- Değerlendirme	238

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER	241
----------------------	-----

EKLER

I-GENEL BİLGİLER

A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

- 1- Fiziksel Yapı**
- 2- Örgüt Yapısı**
- 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**
- 4- İnsan Kaynakları**
- 5- Sunulan Hizmetler**
- 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

A-MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER



B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KURULUŞU

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 09/09/1993 tarih ve 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruluşunun ardından, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere Bakanlar Kurulu'nun 04/05/1995 tarih ve 95/6750 sayılı kararı ile Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuş müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün görevleri ve yetkileri 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun 2'nci maddesi gereğince şunlardır:

1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
2. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
3. Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.
4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
5. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İdarenin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
6. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KANUNLAR

- 2560 sayılı İSKİ Kanunu,
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 4857 sayılı İş Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
- 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
- 237 sayılı Taşıt Kanunu,
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
- 3065 sayılı KDV Kanunu,
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu,
- 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 4759 sayılı İller Bankası Kanunu,

Mersin'de Su



Hizmet Verilen Nüfus: 1.855.762
Toplam Hizmet Alanı : 15.853 km²
Abone Sayısı : 866.743
Personel Sayısı : 2.538
Gelir Bütçesi : 709.901.202,18 TL
Gider Bütçesi : 706.249.221,41 TL
Yatırım Gideri : 205.278.613,72 TL

Musluktan Isilir...



İÇME SUYU

2020 Yılı Arıtılan İçme Suyu Miktarı : 115.096.585 m³/yıl

2020 Yılı Döşenen ve Yenilenen Toplam İçme Suyu Hat Uzunluğu : 359,643 km

Hizmet Verilen Toplam İçme Suyu Hat Uzunluğu: 15.357,76 km

ATIK SU

2020 Yılı Arıtılan Atık Su Miktarı : 130.038.152 m³ / yıl

2020 Yılı Döşenen ve Yenilenen Toplam Kanalizasyon Hat Uzunluğu : 105,166 km

2020 Yılı Döşenen ve Yenilenen Toplam Yağmur Suyu Hat Uzunluğu : 35,553 km

Hizmet Verilen Toplam Kanalizasyon Hat Uzunluğu : 2.877,56 km


Hizmet Verilen Toplam Yağmur Suyu Hat Uzunluğu : 504,81 km

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-FİZİKSEL YAPI

HİZMET ALANI

MESKİ Genel Müdürlüğü Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı olan Mersin il mülki sınırı içerisindeki merkezde Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçeleri ile doğuda Tarsus, Çamlıyayla batıda ise Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydınçık, Bozyazı ve Anamur olmak üzere 13 ilçeye ve bu ilçelere bağlı olarak mahalleye dönüşen 41 belde ile 509 köye 15.853 km²'lik alanda hizmet vermektedir. 2020 yılı Mersin il nüfusu 1.855.762'dir.



HİZMET BİNALARI VE TESİSLER

MESKİ Genel Müdürlüğü 13 ilçe, mahalleye dönüşen 41 belde ile 509 köye hizmet vermekle sorumlu olduğundan, yerinde ve etkili bir şekilde hizmet gerçekleştirebilmek amacıyla tüm ilçelerde MESKİ Hizmet Birimleri oluşturmuştur.

- GENEL MÜDÜRLÜK
- ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
- TEKNİK BİRİMLER
- ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
- LABORATUVAR
- 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
- HUZURKENT HİZMET BİRİMİ
- MEZİTLİ ŞUBE ŞEFLİĞİ
- GÖZNE HİZMET BİRİMİ
- TARSUS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
- ÇAMLIYAYLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
- BOZYAZI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
- AYDINCIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
- ERDEMLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
- SİLİFKE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
- MUT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
- GÜLNAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
- ANAMUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

- Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

- Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi
- Tarsus/Karabucak Atık Su Arıtma Tesisi
- Silifke Atık Su Arıtma Tesisi
- Erdemli Atık Su Arıtma Tesisi
- Kızkalesi Atık Su Arıtma Tesisi
- Kargıpınarı Atık Su Arıtma Tesisi
- Atakent Atık Su Arıtma Tesisi
- Narlıkuyu Atık Su Arıtma Tesisi
- Anamur Atık Su Arıtma Tesisi
- Bozyazı Atık Su Arıtma Tesisi
- Mut Atık Su Arıtma Tesisi
- Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi
- Limonlu- Kumkuyu Atık Su Arıtma Tesisi
- Erdemli Sarıyer Paket Atık Su Arıtma Tesisi
- Erdemli Karakeşli Paket Atık Su Arıtma Tesisi
- Silifke Mara Paket Atık Su Arıtma Tesisi
- Anamur Akine-1 Paket Arıtma Tesisi
- Anamur Akine-2 Paket Arıtma Tesisi
- Anamur Akine-3 Paket Arıtma Tesisi
- Anamur Akine-4 Paket Arıtma Tesisi
- Anamur Ormancık-1 Paket Arıtma Tesisi
- Anamur Ormancık-2 Paket Arıtma Tesisi
- Anamur Sariağaç-1 Paket Arıtma Tesisi



ATIK SU ARITMA TESİSLERİ KAPASİTE VE DEŞARJ YERLERİ

No	İlçe	Atık Su Arıtma Tesisleri	Kapasitesi (m ³ /gün)	Arıtma Türü ve Detayı	Deşarj Yeri
1	Akdeniz	Karaduvar AAT	189.523	İleri Arıtma (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur) (BNR)	Akdeniz
	Yenişehir				
	Toroslar				
2	Mezitli	Mezitli AAT	55000	İleri Arıtma (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur)	Akdeniz
3	Erdemli	Erdemli AAT	20926	İleri Arıtma (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur) (BNR)	Akdeniz
4	Erdemli	Kızıkalesi AAT	7920	Biyolojik (MBR)	Mintan Deresi
5	Erdemli	Kargıpınarı AAT	6000	Biyolojik (Ardışık Kesikli Reaktör)	Gilindires Deresi
6	Erdemli	Limonlu-Kumkuyu AAT	9627	İleri Arıtma (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur)	Akdeniz
7	Erdemli	Karakeşli PAAT	200	Biyolojik (Paket Arıtma)	Mandıra Deresi
8	Erdemli	Sarıyer PAAT	200	Biyolojik (Paket Arıtma)	Karaburun Deresi
9	Silifke	Atakent AAT	5800	Biyolojik	Akdeniz
10	Silifke	Silifke AAT	21000	Biyolojik	Göksu Nehri
11	Silifke	Narlıkuyu AAT	1000	Biyolojik	Derin Kuyu Deşarjı
12	Silifke	Mara AAT	400	Biyolojik (Paket Arıtma)	Karapınar (Özdere) Deresi
13	Mut	Mut AAT	14640	Biyolojik	Mut Deresi
14	Bozyazı	Bozyazı AAT	4.360	İleri Arıtma (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur) (BNR)	Sini Çayı
15	Anamur	Anamur AAT	26.556	Biyolojik	Akdeniz
16	Anamur	Akine - 1 PAAT	49	Biyolojik (Paket Arıtma)	Dragon Çayı
17	Anamur	Akine - 2 PAAT	64	Biyolojik (Paket Arıtma)	Dragon Çayı
18	Anamur	Akine - 3 PAAT	22	Biyolojik (Paket Arıtma)	Dragon Çayı
19	Anamur	Akine - 4 PAAT	72	Biyolojik (Paket Arıtma)	Dragon Çayı
20	Anamur	Ormancık - 1 PAAT	88	Biyolojik (Paket Arıtma)	Sızdırmalı Çukur
21	Anamur	Ormancık - 2 PAAT	130	Biyolojik (Paket Arıtma)	Sızdırmalı Çukur
22	Anamur	Sarıağaç PAAT	86	Biyolojik (Paket Arıtma)	Dragon Çayı
23	Tarsus	Tarsus/Karabucak AAT	61272	Biyolojik	Kölemusalı Deresi

TERFİ İSTASYONLARI

İdareimizde; 222 adet içme suyu, 38 adet atık su, 6 adet yağmur suyu olmak üzere toplam 266 adet terfi istasyonumuz bulunmaktadır.

İlçeler	İçme Suyu Terfi İstasyonları (Adet)	Atık Su Terfi İstasyonları (Adet)	Yağmur Suyu Terfi İstasyonları (Adet)
AKDENİZ	12	7	0
TOROSLAR	11	1	0
YENİŞEHİR	3	2	5
MEZİTLİ	14	1	0
TARSUS	0	0	0
ÇAMLIYAYLA	0	0	0
ERDEMLİ	25	5	1
SİLİFKE	40	9	0
MUT	55	1	0
GÜLNAR	32	0	0
AYDINCIK	23	1	0
BOZYAZI	0	9	0
ANAMUR	7	2	0
TOPLAM	222	38	6

SU DEPOLARI VE KLOR DEŞARJ POMPALARI

İlçe	6360 Sayılı Kanunla Devir	Mevcut Su Deposu	Klor Deşarj Pompaları
AKDENİZ	3	26	8
TOROSLAR	19	109	66
YENİŞEHİR	5	18	11
MEZİTLİ	12	48	29
TARSUS	34	168	85
ÇAMLIYAYLA	5	55	16
ERDEMLİ	40	119	113
SİLİFKE	18	173	146
MUT	24	151	97
GÜLNAR	42	94	64
AYDINCIK	9	36	24
BOZYAZI	1	35	27
ANAMUR	1	1	57
TOPLAM	213	1.033	743

ÇEŞMELER, HAVUZ VE KUYULAR

İlçe	6360 Sayılı Kanunla Devir	Mevcut Çeşme, Havuz ve Kuyular	Toplam
AKDENİZ	22	85	107
TOROSLAR	212	153	365
YENİŞEHİR	59	36	95
MEZİTLİ	130	34	164
TARSUS	205	447	652
ÇAMLIYAYLA	99	115	214
ERDEMLİ	314	245	559
SİLİFKE	345	222	567
MUT	324	305	629
GÜLNAR	337	96	433
AYDINCIK	56	28	84
BOZYAZI	23	43	66
ANAMUR	25	0	25
TOPLAM	2.151	1.809	3.960


TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLARIN PARSEL SAYILARI VE YÜZÖLÇÜMLERİ

İdaremizde; 2441 adet tapuda kayıtlı taşınmaza ait yüz ölçümleri toplam 1.819.698,95 m²'dir.

İlçeler	Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Parsel Sayısı (Adet)	Yüzölçümü (m ²)
AKDENİZ	43	299.844,88
TOROSLAR	252	112.581,15
YENİŞEHİR	69	30.735,18
MEZİTLİ	149	118.012,66
TARSUS	247	344.563,14
ÇAMLIYAYLA	105	44.483,50
ERDEMLİ	357	227.276,92
SİLİFKE	364	160.989,69
MUT	351	229.095,29
GÜLNAR	382	151.269,50
AYDINCIK	66	29.739,74
BOZYAZI	28	46.401,57
ANAMUR	28	24.705,73
TOPLAM	2.441	1.819.698,95

İŞ MAKİNASI VE ARAÇLAR

RESMİ ARAÇLAR	
Araç Cinsi	Adet
Binek Otomobil	29
Minibüs	6
Kamyonet	54
Panelvan	37
Otobüs	11
Kamyon	76
Motosiklet	107
Toplam	320
HAREKETLİ İŞ MAKİNELERİ	
İş Makinası Cinsi	Adet
Vidanjör	47
Kanal Açma Aracı	23
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici)	57
Excavatör	12
Loder	4
Çekici	2
Forklift	2
Dorse	2
Traktör	11
Su Tankeri	2
Toplam	162
DİĞER İŞ MAKİNELERİ	
Araç Cinsi	Adet
Hidrolik Kırıcı	23
Römork	11
Toplam	34
KİRALIK ARAÇLAR	
Cinsi	Adet
Otomobil	4
Kamyonet	64
Panelvan	115
Minibüs	2
Kamyon Damperli	1
Beko-Loder (Kazıcı-Yükleyici)	10
Paletli Excavatör	4
Toplam	200



2020 yılında 42 adet damperli kamyon satın alınarak araç filomuza dahil edilmiştir.



FATURA ÖDEME NOKTALARI

MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Merkezde 25, ilçelerde 29 adet olmak üzere toplam 54 adet vezne hizmet vermektedir.

İLÇE	TAHSİLAT YERİ	VEZNE SAYISI
AKDENİZ	GENEL MÜDÜRLÜK	3
	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
	HUZURKENT	1
	DİKİLİTAŞ	1
	KAZANLI	1
	KARACAİLYAS	1
	ULUCAMI	2
TOROSLAR	TOROSLAR	2
	YALINAYAK	1
	GÖZNE	1
	D2 SU DEPOSU	1
	HALKKENT	1
YENİŞEHİR	YENİŞEHİR ŞUBE	2
MEZİTLİ	MEZİTLİ ŞUBE	3
	DAVULTEPE	1
	FINDIKPINARI	1
ERDEMLİ	ERDEMLİ ŞUBE	3
	KUMKUYU	1
	TÖMÜK	1
	ARPAÇBAHŞIŞ	1
SİLİFKE	SİLİFKE ŞUBE	3
	TAŞUCU	1
GÜLNAR	GÜLNAR ŞUBE	2
	BÜYÜKECELİ	1
MUT	MUT ŞUBE	2
BOZYAZI	BOZYAZI ŞUBE	2
AYDINCIK	AYDINCIK ŞUBE	1
ANAMUR	ANAMUR ŞUBE	2
ÇAMLIYAYLA	ÇAMLIYAYLA ŞUBE	1
TARSUS	TARSUS BELEDİYESİ HİZMET BİNASI	3
	TARSUS ŞUBE-YÜZÜNCÜ YIL	3
	ANIT	1
	YENİ MAHALLE	1
TOPLAM		54


OTOMATİK VEZNELER

YER	ÖDEME NOKTALARI
YAREN VEZNESİ	Şehit Mustafa mah. Yarenlik Alanı No:41 TARSUS
LOKMAN VEZNESİ	Reşadiye mah. Atatürk Bulvarı Ali Menteşoğlu Cad. No:4 TARSUS
GAZİ VEZNESİ	Gaziler mah. Atatürk Cad. No:49 TARSUS
MERKEZ VEZNESİ	Tozkoparan zahit mah. Kasım Gülek Bulvarı No:7/B Belediye Tesisleri TARSUS
ABONE İŞLERİ HİZMET BİNASI	Mahmudiye Mah./Matiat İş Merkezi MERSİN

ANLAŞMALI BANKALAR VE DİĞER ÖDEME NOKTALARI

ANLAŞMALI BANKALAR	DİĞER ÖDEME NOKTALARI
AKBANK	PTT TÜRKİYE GENELİ TÜM VEZNELERİ
GARANTİ BANKASI	MESKİ İNTERNET SİTESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI	TURKCELL (BDDK onaylı yetkilendirilmiş özel ödeme noktası)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	FATURAMATİK (BDDK onaylı yetkilendirilmiş özel ödeme noktası)
T.C. ZİRAAT BANKASI	TELEFONLA ÖDEME (ALO 185)
HSBC BANK	MESKİ MOBİL UYGULAMA (TEKSİN)
TÜRKİYE HALK BANKASI	
YAPI VE KREDİ BANKASI	
FİNANSBANK	
ING BANK	
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI	
ALTERNATİF BANK	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	
DENİZBANK	
TÜRK EKONOMİ BANKASI	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	
ŞEKERBANK	
ODEABANK	
FİBABANK	
BURGANBANK	
VAKIF KATILIM	

2- ORGANİZASYON YAPISI



YÖNETİM ORGANLARI

MESKİ Yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır.

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler
- Genel Müdürlük

Genel Kurul:

Büyükşehir Belediye Meclisi, MESKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 12'nci maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisinin Başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, MESKİ Genel Kurulu olarak 2560 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde belirtilen görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır.

Yönetim Kurulu:

MESKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun Başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Denetçiler:

MESKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçilerin görevleri 2560 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi ile belirlenmiştir.

Genel Müdürlük:

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılıkları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları:

MESKİ Genel Müdürü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır. Genel Müdür 2560 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan görevleri ifa eder. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı' nın onayı ile atanırlar.

3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak etkin, hızlı, kaliteli, kesintisiz, güvenilir, şeffaf ve bütünleşik şekilde hizmetlerini sunmak için bilgi ve iletişim teknolojilerindeki en son gelişmeleri takip etmektedir. Bilgiyi üretme, kullanma, işleme, saklama, paylaşma ve bilgiye erişime önem vererek hizmetlerini yürütmekte ve sürekli olarak yenileyerek geliştirmektedir.

İş süreçlerinin etkinliğini arttırmak ve birimler arası iletişim ile işbirliğini geliştirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerine gerekli yatırımları yapmaktadır.

PROGRAMLAR, UYGULAMALAR VE YAZILIMLAR

VARLIK YÖNETİMİ	ABYS, CBS, Taşınır Mal Yönetim Sistemi, MAKS, GIS gibi yazılımlarla İdareye ait tüm varlıklar ile birimler ve uygulamalar arası entegrasyon sağlanarak bir bütün olarak yönetilebilmektedir.
ABONE YÖNETİM SİSTEMİ	Tüm Abonelik İşlemlerinin Takibi Su Sayaçlarının Okunması Yazılımı Su Kesme-Açma İşlemleri Yazılımı Kaçak Su Takibi Yazılımı Su Sayaçlarının Yönetimi Keşif ve Keşif Sonrası İmalat İş Emirlerinin Yönetimi
KURUM YÖNETİMİ	Mali Hizmetler ve Muhasebe Yazılımları Ambar ve Satın Alma Yazılımı Hukuk Müşavirliği; Dava, İcra Takip Programı Araç Bakım Onarım ve Akaryakıt Yazılımı
İNSAN KAYNAKLARI	Personel Sicil, Maaş, Sosyal Haklarının Takibi Personel Giriş Çıkış Takip Yazılımı Personel Performans ve Eğitim Yazılımı
SU YÖNETİMİ	SCADA Yazılımı Su Numune Takip Yazılımı Mobil Su Numune Takip Yazılımı CBS Yazılımı
EVRAK VE BELGE YÖNETİMİ	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Dijital Arşiv Yazılımı
İLETİŞİM	Kurumsal Web Sitesi, Kurum İçi Bilgi Portalı Alo185 Yazılımı E-Randevu Yazılımı Mobil Uygulamalar
ÇİZİM	NETCAD AUTOCAD
BİLGİ GÜVENLİĞİ	Yedekleme Yazılımı LOG Yönetimi Yazılımı Güvenlik Duvarı Yazılımı WEB Güvenlik Yazılımı Sunucu, Mail, Client Güvenliği Yazılımı

Bütünleşik Abone Bilgi Yönetim Sistemi


Mevcut yazılımın iyileştirilmesi kapsamında, CBS tabanlı çalışan, iş süreçleri ve iş emirleriyle yönetilen Sayaç Okuma, Kesme-Açma, Kaçakla ilgili sahada çalışan cihazların Android tabanlı tablet, telefon vb. mobil cihazlarda veri tabanı ücretsiz olan, Varlık Yönetimi Yazılımı, Stok Yönetimi ve Depo Yönetimi Yazılımı, Stratejik Plan ve Performans Yönetimi Yazılımları 2020 yılı MESKİ Bütünleşik Abone Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım alımı ile birbiriyle entegre çalışmaları sağlanmıştır.

Etkin ve verimli iş yapma düzeninin kurulabilmesi için değişik işlevleri olan bu alt sistemlerin birbirleriyle bütünleşik çalışması, bunun için de iş süreçleri ve bilgi akışına uygun olarak veri paylaşımı yapmaları zorunludur. Bu kapsamda kurumda kullanılan diğer yazılımlar ve bazı kamu kurumlarının NVİ, TAKBAS, KPS, TÜRSAT, vb. veri tabanları Bütünleşik Abone Bilgi Yönetim Sistemiyle entegre edilmiştir.

MESKİ Kurumsal Web ara yüzü üzerinden, su faturalarını ödeyemeyen aboneler için hayırsever vatandaşlar tarafından ödenmesi amaçlı Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve bankalarla entegre, ödeme sistemi güvenli olan Askıda Fatura yazılımı yapılmış ve 2020 yılı içinde kullanılmıştır.

Tüm MESKİ yazılımı kullanıcılarına yaptıkları iş doğrultusunda yetki ve roller verilmiş, kurumdan ayrılanların yetki ve rolleri pasif hale getirilmiştir. 2020 yılı içinde birimlerden gelen yazılım talepleri yapılmış veya yaptırılmıştır. Mevzuat veya gereklilikten kaynaklanan yazılım iyileştirmeleri yapılmış, değişiklikleri tanıtmak amacıyla kurumda ilgili personele eğitimler verilmiştir.

Ücret tarifi, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında aylık, yıllık parametreler sisteme girilmiştir. Tahsilat konusunda PTT, tüm bankalar, anlaşmalı ödeme noktaları, MESKİ AVS'lerinden 7/24 iş sürekliliği sağlanmıştır. İdareimizde kullanılan tüm yazılımların lisanslı kullanılması, yıllık bakım anlaşmaları ve sözleşmelerin zamanında yapılması takip edilmektedir.



Kurumsal Web Sitesi ve Kurum Bilgi Portalı

MESKİ Kurumsal Web Sitesi sürekli güncel tutulmuştur. Şeffaflık ilkesi gereği online gelir-gider yayınlanmış, vatandaşların borçlarını sorgulayıp ödemesi, Abonelik bilgilerini güncelleme, Su kaçak bildirimi, fatura oluşturulması amacıyla endeks bildiriminde bulunulabilme de sağlanmıştır. Vatandaşların Abonelik işlemlerinin sıra beklemeden yapılabilmesi için randevu sistemi aktif olarak kullanılmıştır. Mevcut web sitemizin daha görsel ve işlevsel olması amacıyla kendi personelimiz tarafından yeni bir web sitesi yazılımı yapılmış, 2021 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunulması planlanmıştır.

İdareimizde kullanılan Bilgi Portalı üzerinden duyurular, eğitimler, yaş günü olan personelimizin isimleri, kurumda kullanılan yönetmelik, yönerge ve genelgeler ile uygulamalar yayınlanmaktadır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

İdareimizde tüm evraklar elektronik ortamda takip edilmektedir. 2020 yılı içinde EBYS kullanımı, kurumsal bir kültür olarak benimsendi. İdareimizde EBYS'yi kullanan tüm çalışanların yetki ve hakları, e-imza süreçleri, kurumdan ayrılanların hak ve yetkileri, e-imzalarının pasife alınması takip edilmiştir. MESKİ ile iş yapan müteahhit ve kişilerin, MESKİ'ye gelmeden iş ve işlemlerini EBYS üzerinden takip edebilmelerini sağlayan yazılım geliştirmeleri yapılmıştır. Ayrıca, 10.06.2020 tarihli, Resmi Yazı Usul ve Esasları hakkında çıkan Yönetmelik değişikliğine göre EBYS üzerinde yapılması gereken revizyon çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. EBYS/DETSİS entegrasyonu, EBYS/e-Devlet entegrasyonları sağlanmıştır.


Dijital Arşiv

MESKİ İnsan Kaynakları arşivi dijital arşive geçirilmiş ve dosyalarda fiziksel iyileştirmeler yapılmıştır. 2020 yılında tüm abonelerimizin dosyalarında iyileştirmeler yapılması ve dijital ortama aktarılması işi ile ilgili ihale yapılmış ve dosyaları tarama çalışmaları devam etmektedir. MESKİ'nin Dijital arşiv çalışmasıyla, belgelerin yıpranmasını önleme, yer tasarrufu, maliyetleri düşürme, aynı anda çoklu erişim, bilgiye erişim sürecini kolaylaştırma, su kayıp ve kaçaklarını azaltma, afetlere karşı üstün koruma, kolay tasnif sistemi, zaman ve maliyetten tasarruf etme gibi kazanımları olmuştur.

Ağ ve Sistem Yönetimi

1- İdaremiz bilgi işlem sistemlerinin yüksek hızda ve kalitede olması aynı zamanda kurum hizmetlerinin daha verimli ve etkin olarak devam ettirilmesini sağlamak amacıyla Network altyapısı fibere dönüştürülmüş ve yedekliği sağlanmıştır.

2- Mevcut sunucu alt yapımızın artan iş yükü, gelişen bilişim teknolojileri açısından ihtiyaçlara cevap verebilmesi için; aktif aktif çalışan hiper bütünleşik sanallaştırma sistemi, kabin sistemi, aktif aktif yapının kurulabilmesi için ikinci bir lokasyona yeni bir sistem odası, tüm data ve elektrik kablolama altyapısının yenilenmesi ve mevcut sistemin taşınması iş ve işlemleri 2020 yılı içinde gerçekleştirilmiştir.



3- Bilişim Sistemlerinin ürettiği olay kayıtlarının (loglarının) belirlenen kurallara göre analiz edilmesi, logların kapsamlı bir şekilde toplanması, birleştirilmesi, orijinal haliyle saklanması ve adli incelemelerde atağın nereden başlatıldığının tespiti, hangi protokollerin kullanıldığının tespiti gibi raporlamaları sağlayan bilgi güvenliği ve bilgi güvenliği olay yönetimi yazılımı ve bilişim sistemleri üzerinde çalışan web uygulamalarının güvenliğini sağlayan, HTTP/HTTPS/SOAP/XML/Web Servisleri üzerinde detaylı paket incelemesi yapabilen ve gelişmiş web uygulama güvenliği sağlayan programlar satın alınarak idaremizde verimli bir şekilde entegrasyonu sağlanmıştır.

4- Sorumluluk alamızda yer alan, tüm kritik ağları, web uygulamalarını, veri tabanları ve cihazları kapsayan, kurum içi bilgisayarların internet erişimleri, abonelerin kullandığı online tahsilat sistemi, mail işlemleri, kimlik paylaşım sistemi/adres kayıt sistemi işlemleri, akıllı vezne işlemleri, randevu sistemi işlemleri, abone bilgi yönetim sistemi, elektronik belge yönetim sistemi vs. bir çok sistemin güvenliğini sağlayan Güvenlik Duvarının yeni nesil güvenlik duvarı ile değiştirilmesi ve aktif yapının kurulması sağlanmıştır.

5- Mevcut sanal sunucu altyapımız çağın gereksinimlerine göre yeniden dizayn edilmiş ve tüm sunucularımızın kurulumları, sistem ayarlarının yapılması, güvenliği ve kararlı bir şekilde çalışmasının sağlanması işlemleri idaremiz personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

6- MESKİ Genel Müdürlüğünün, 13 ilçe ve 57 noktadan oluşan hizmet ağının network alt yapısının yönetilmesi, sorunların giderilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması idaremiz personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

7- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı uhdesinde yürütülen hizmetler kapsamında kurum genelinde tüm çalışanların erişim sağladıkları Sunucu Sistemlerinin Güvenliğinin, Son Kullanıcı Bilgisayarlarının Güvenliğinin ve e-posta Sisteminin Güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli anti virüs ve mail gateway yazılımları/cihazları alınmış olup devreye alınması ve yönetilmesi işlemleri personelimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

8- İdare bünyesinde iş süreçlerinde kullanılan ve iş süreçlerini destekleyen tüm sistemler göz önünde bulundurularak yedekleme ihtiyacı olan sistemler tespit edilmiş ve 70 adet sunucunun yapılan plan üzerinden yedekleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

9- İdaremiz bünyesinde kullanılmakta olan yazıcı, tarayıcı, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, iş istasyonu vb. donanımların birimlerden gelen istekler doğrultusunda satın almaları gerçekleştirilmiş olup mevcut altyapımıza entegrasyonları sağlanmıştır.

10- Kurumsal e-posta sistemimizin ayarları güvenli olacak biçimde yapılandırılmış, e-posta sunucuları, idaremizin kontrolünde ve kurumsal e-posta oluşturma, e-posta grupları oluşturma/yönetme işlemleri personelimiz tarafından yapılmaktadır.

11- Network, bilgisayar ve çevre donanımları ile ilgili teknik destek ve periyodik bakımları birim çalışanlarımız tarafından yapılmıştır.

12- İdaremizde kullanılmakta olan okuma, kesme-bağlama, ALO185, KGS cihazları, Scada Sistemlerinin haberleşmesi işlemlerinde kullanılmak üzere data hatlarının temin edilmesi, doğru ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

13- MESKİ hizmet birimlerinde dönüşüm başlattığımız Merkezi Yazıcı Sisteminde kurum bünyemizde kullanmakta olduğumuz yazıcıların %70 i merkezi yazıcı olarak yeniden revize edilmiştir. Bu sayede enerji, kağıt ve toner konusunda ciddi tasarruf sağlanmıştır.

14- 21 Haziran 2017 tarih ve 30103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Net Ağına Bağlanma ve Kamu Net Ağının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kurulan ekip tarafından, güvenlik zafiyetleri ile ilgili bildirimler takip edilmekte ve ilgili önlemler alınıp, belirtilen güncellemeler yapılmaktadır.

15- İdaremizin diğer kamu kurumları, bankalar, anlaşmalı ödeme noktaları ve PTT ile arasındaki veri alışverişi güvenlik duvarı üzerinden ve güvenli giriş katmanı (SSL) üzerinden sağlanmaktadır.

16- İdaremiz personeli tarafından kurulumu ve yönetimi sağlanan active directory yapısı üzerinden 1.000 adet bilgisayarın yönetilmesi sağlanmaktadır.

17- MESKİ Genel Müdürlüğünün hizmet birimlerine yönelik toplantılar, sunumlar ve yenilikleri ile ilgili bilgi paylaşımı 11 hizmet noktamızda bulunan Video Konferans Sistemi sayesinde yapılabilmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz Pandemi sürecinde yapmış olduğumuz bu yatırımla, gerek kurduğumuz cihazlar gerekse mobil lisanslarımız sayesinde eğitim ve toplantıların bulaş riskini azaltacak şekilde uzaktan yapılması sağlanmıştır.


Donanımlar

Cihaz Adı	Adet
LAPTOP	102
MODEM	11
BİLGİSAYAR	924
YAZICILAR	608
SWITCH	81
SERVER	36
OKUMA EL BİLGİSAYARI	297
TABLET	403
TARAYICI	199
MERKEZ VERİ DEPOLAMA	3
MONİTÖR	981
KAMERA	472
PROJEKSİYON	13
FOTOĞRAF MAKİNASI	72
KLİMA	450
JENERATÖR	103
GÜÇ KAYNAĞI	51
TOPLAM	4.806

4- İNSAN KAYNAKLARI

İdaremiz, 2020 yılı sonu itibarıyla 257 Memur, 338 Kadrolu İşçi, 16 Geçici İşçi, 58 Sözleşmeli Personel ve 1869 Hizmet Alımı olmak üzere toplam 2538 personel ile hizmet vermiştir.

İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIM	
MEMUR	257
KADROLU İŞÇİ	338
GEÇİCİ İŞÇİ	16
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	58
PERSONEL A.Ş.	1869
TOPLAM	2538




Memur		Kadrolu İşçi		Geçici İşçi		Sözleşmeli Personel		Personel A.Ş Çalışanı	
Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
76	181	66	272	7	9	16	42	231	1638
257		338		16		58		1869	



Toplam : 2538

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIM

Eğitim Durumları	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Personel A.Ş	Toplam
OKURYAZAR	-	1	-	-	10	11
İLKÖĞRETİM	7	166	-	-	596	769
LİSE	52	140	1	-	685	878
ÖN LİSANS	48	19	7	10	302	386
LİSANS	130	11	8	47	262	458
YÜKSEK LİSANS	16	1		1	14	32
DOKTORA	4	-	-	-	-	4
TOPLAM	257	338	16	58	1869	2538




5-SUNULAN HİZMETLER


- MESKİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütür ve bu amaçla her türlü yatırımı gerçekleştirir. Vatandaşın içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını, her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlar ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Bunun için her türlü projeyi yapar, yaptırır ve hayata geçirir. Bu projelere göre hizmete aldığı tesisleri işletir, gerekli bakım ve onarımı yapar.
- MESKİ Mersin halkına sağlıklı su vermek ve suyu şehrin en uç noktasına kadar ulaştırmak için baraj, terfi merkezi, isale hattı, arıtma tesisi, depo ve şebeke yapar ve işletir. İsale ve şebeke hatlarıyla şehre ulaştırılan su, bu konuda dünyanın gelişmiş teknolojik altyapısına uygun olarak SCADA sistemiyle MESKİ tarafından bilgisayar ortamında takip edilmektedir.
- MESKİ'nin diğer önemli görevi de faaliyet alanı içinde kalan su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yer altı sularının kullanılmış sularla veya endüstri atıkları ile kirletilmesini önlemek için teknik, idari ve hukuki tedbirleri almaktır. MESKİ içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre hareket etmektedir. Kullanılmış suları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak için atık su şebekesi, kolektör, terfi merkezi, atık su arıtma tesisi ve deniz deşarj hattı gibi atık su sistemine ait tesisleri yapar ve işletir. Derelerde sel baskınlarının önlenmesi için öncelik sırasına göre dere ıslah çalışması yapılmaktadır. Ayrıca, derelerde periyodik temizlik ve bakım çalışması da yapılmaktadır.
- Halka en iyi hizmeti sunmak için yerinde yönetim prensibini benimseyen MESKİ, bu amaca uygun olarak ilçelerde şube müdürlükleri kurmuştur. Şube müdürlüklerinde abone işlemleri, su ve kanalizasyon hizmetlerini daha kaliteli ve hızlı bir biçimde vatandaşlara sunmaktadır.
- Genel Müdürlük sınırları dâhilindeki su kaynaklarını kontrol etmek ve ilgili yönetmeliklere göre kimyasal ve bakteriyolojik numuneler alarak laboratuvarımızda gerekli analizleri yapmaktadır.
- İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını sağlamaktadır.
- Oluşan atık suyun, sağlığa zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamaktadır.
- Tasfiye edilen içme ve atık suların analizlerinin yapılmasını sağlamaktır.
- Yağmur suyu şebeke hizmetlerinin planlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi ile şebeke bakım ve onarımını sağlamaktadır.
- İlimizde yaşayan vatandaşların sel felaketlerinde ve yoğun yağış sonrasındaki zararlarını en aza indirmek için, yağmur suyu drenaj ve altyapı çalışmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde yürütmektedir.
- Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için kiralama, kamulaştırma, irtifak hakkı kurma ve arazi izinlerini almaktadır.
- Kaçak su kullananları tespit ederek haklarında gerekli yasal ve idari işlemleri yapmaktadır.
- Su faturalarının Türkiye' nin her ilinden ödenebilmesi için tüm PTT'ler, Anlaşmalı Bankalar, Alo 185, Mobil Uygulama ve MESKİ Web Sitesi aracılığı ile tahsil edilmesini sağlamaktadır.
- İdareimiz kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kullanılmasını, muhasebeleştirilmesini, raporlanabilmesini, bu sayede hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere kontrol sistemi ile yöntem ve süreçlerini kapsayan Stratejik Yönetim Bileşenleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Stratejik Yönetim Bileşenleri olan stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve iç kontrol ile ilgili çalışmalar yapılarak rapor haline getirilmekte ve İdareimizin internet sayfasında yayımlanmaktadır.



YILLAR İTİBARI İLE MESKİ

Abone Sayıları




Personel Sayıları




Gelir Bütçesi**Gider Bütçesi**


Yatırım Giderleri




Yatırım Giderlerinin Gerçekleşen Giderlere Oranı




Berdan Su Temini



Arıtılan Atık Su



Baraj Doluluk Oranları



6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

a) Yönetim Sistemi

MESKİ Genel Müdürlüğü, toplumsal ve çevresel etkisi açısından büyük önem taşıyan bir kuruluştur. MESKİ'nin yönetimi, 2560 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince aşağıdaki organlardan oluşmaktadır.

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler
- Genel Müdürlük

b) İç Kontrol Sistemi

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve idaremiz bünyesinde mali ve mali olmayan bütün işlemleri kapsayan, risk yönetimini temel alan etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması amaçlanmıştır.

Ön Mali Kontrol

İdaremizin, Ön Mali Kontrole ilişkin işlemleri “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde harcama birimleri ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir. İdaremizin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü kapsamaktadır. Harcama birimlerinde Ön Mali Kontrol, süreç kontrolü ile yerine getirilmektedir. Ön Mali Kontrol, İç Kontrolün bir parçasıdır; bağlayıcı değildir, danışma ve önleyici niteliktedir. Ön Mali kontrolde sorumluluk yalnızca ön mali kontrol biriminin değildir, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri ile paylaşılmaktadır.

İç Denetim

Kamu İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilmektedir.

İç Denetim Faaliyetleri

Denetim Programı Gerçekleşme Durumu

2020 yılını kapsayacak şekilde hazırlanan Denetim Programında; risk analizi çerçevesinde riskli görülen ve bilhassa İdaremizin il mülki sınırı kapsamında hizmet vermesi nedeniyle kontrol zaafı olabileceği düşünülen alanlara öncelik verilmesi gereği doğmuştur. Bu kapsamda; Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde “**Atık Suyun Yönetilmesi ana süreci kapsamında Atık Suyun Arıtılması**” süreç denetimi gerçekleştirilmiştir.

Denetim	İlgili Birimler
Atık Suyun Arıtılması Süreci Denetimi	Batı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Öte yandan 2020 yılı denetimleri ve danışmanlık faaliyetleri neticesinde risk değerlendirmesi yenilenmiş, Denetim Plan ve Programında da bu hususlar göz önüne alınarak çalışmaların idamesi sağlanmıştır. Denetim çalışmaları sırasında süreç sahipleri ile yapılan görüşmelere ek olarak aşağıdaki yöntem ve analiz tekniklerinden en az biri ve gerekli görüldüğü yerlerde birden fazlası kullanılmıştır.

- Gözlem
- Görüşme
- Yayınlanmış çalışmaların/raporların değerlendirilmesi
- Doğrulama
- Analitik inceleme
- Doküman inceleme
- Uygulama yazılımlarının incelenmesi

Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri

2020 yılında program dışı “Kırsal Yerleşim Özelliği Devam eden Yerlerde Abonelik ve İmza Yetkileri Yönergesi Taslağı” konularında ilgili birimlere danışmanlık faaliyetinde bulunulmuştur.

Danışmanlık Faaliyeti	İlgili Birimler
Kırsal Yerleşim Özelliği Devam Eden Yerlerde Abonelik ile İlgili Danışmanlık Hizmeti	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
İmza Yetkileri Yönergesi Taslağı	Özel Kalem Müdürlüğü

Bu danışmanlık faaliyetinde idareimiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli önerilerde bulunulmuş ve lüzum bulunan izleme faaliyetleri için ilgili birimlerle iletişime geçilmiştir.

Önem Seviyesi Yüksek Kritik Tespit ve Öneriler

2020 yılında; Batı İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı özelinde Atık Suyun Yönetilmesi ana süreci kapsamında Atık suyun Arıtılması Süreci Denetiminde yüksek önem seviyesinde 7, orta önem seviyesinde ise 1 olmak üzere toplam 8 adet bulgu tespit edilmiş, bu bulgular 8 adet eylem ile örtüştürülmüştür. Bu çerçevede gerek kritik tespitler gerekse de öneriler ilgili birim yöneticileri tarafından kabul edilerek öneriler kapsamında gerekli iş ve işlemleri uygulamaya başlamışlardır.

Danışmanlık faaliyetleri kapsamında da belirli bir konu özelinde arz edilen istemler ile ilgili gerekli inceleme yapılarak tespit edilen hususlar ile ilgili aksiyonlar belirlenmiş, Genel Müdürlük Makamının Olur'una istinaden ilgili birimler tarafından tespit ettiğimiz hususlara yönelik öneriler dikkate alınarak gereği yerine getirilmiştir.

Kabul Edilmeyen Bulgular

Gerek yapılan denetimler neticesinde gerekse de danışmanlık hizmeti neticesinde hazırlanan raporlar kapsamında uzlaşılmayan ve dolayısıyla kabul edilmeyen bir bulgu bulunmamaktadır.

İzleme Faaliyetleri

2020 yılında yapılan bütün İzleme Faaliyetleri kapsamında; Memur Personelin İzin, Disiplin, Emeklilik, İstifa, Terfi, Atama vb. İşlerin Yürütülmesi Süreci İzleme 24/02/2020 tarih ve 2020/02 rapor ile 13 eylem belirlenerek tamamlanmıştır.

Denetim Planı Gerçekleşme Durumu

2020 yılında İç Denetim Birimi tarafından 2021-2023 yılları arasında yürütülecek iç denetim faaliyetleri için tahsis edilmesi öngörülen sürelerin oransal dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Faaliyet	Kaynak Tahsisi
Denetim	%60
Danışmanlık	%20
Eğitim	%5
İzleme	%5
Yönetim Faaliyetleri	%5
İhtiyat Kaynağı	%5

Süre kısıttı ve İç Denetçi atamaları ile İDKK tarafından verilen eğitim süreci neticesinde plana büyük oranda sadık kalınmış, 2020 yılında gerek en riskli süreçler gerekse de İdare gereksinimleri çerçevesinde hareket edilmiş, “Atık Suyun Yönetilmesi Ana Süreci Kapsamında Atık Suyun Arıtılması” denetim kapsamına alınmış, “Kırsal Yerleşim Özelliği Devam Eden Yerlerde Abonelik İlgili Danışmanlık Hizmeti” ve “İmza Yetkileri Yönergesi Taslağı” özelinde danışmanlık faaliyetinde bulunulmuş ve “Memur Personelin İzin, Disiplin, Emeklilik, İstifa, Terfi, Atama vb. İşlerinin Yürütülmesi Süreci İzleme Denetimi İzlenmesi” raporu tanzim edilmiştir.

Denetim Evreni

Denetlenen-Denetlenmeyen Alanlar ve Planlamaya İlişkin Değerlendirme

2020 yılında riskli alanlardan başlanılarak denetlenmesi gereken süreçlerin programa yansıtılması amaçlanmıştır. Bu süre zarfında bir ana süreç denetlenerek nihayete erdirilmiştir. 2021 yılı için de risk teşkil eden ve hali hazırda denetlenmeyen alanlara öncelik verilecek, planlamada risk esaslı denetim kriteri esas alınacaktır.

Temel Süreçler;

1. İçme Suyunun Yönetilmesi
2. Atık Suyun Yönetilmesi
3. Yağmur Suyu ve Derelerin Yönetilmesi
4. Abone Hizmetlerinin Yönetilmesi
5. Kurum Performans ve Stratejisinin Yönetilmesi
6. İnsan Kaynaklarının Yönetilmesi
7. Bilgi Sistemlerinin Yönetilmesi
8. Mali Kaynakların Yönetilmesi
9. Kurum Taşınmazlarının Yönetilmesi
10. Paydaş İlişkilerinin Yönetilmesi
11. Çevre Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
12. Destek Hizmetlerinin Yönetilmesi
13. AR-GE Faaliyetlerinin Yönetilmesi
14. İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetilmesi
15. Teftiş Faaliyetlerinin Yönetilmesi
16. Hukuk İşlerinin Yönetilmesi
17. Etik Çalışmaları
18. Yönetişim ve Kurumsal Risk Yönetilmesi
19. Satın Alma İşlemleri
20. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
21. İdare Mevzuatının Geliştirilmesi

Kalite Güvence Değerlendirmeleri

5 Nisan 2016 tarih ve 29675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programında; Üst yöneticilerin, İç Denetim Birimi Başkanının ve iç denetçilerin programa uymalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Yine bu kapsamda İç Denetim Birimince bu program esas alarak iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayacak şekilde iç ve dış değerlendirmeleri içeren bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamak, uygulamak ve güncelliğini sağlamak sorumluluğundan hareketle hazırlanan Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Üst Yöneticinin 03.11.2016 tarih ve 26581 sayılı Olur'u ile yürürlüğe konulmuştur.

Akabinde Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 16'ncı maddesi esas alınmak suretiyle belirlenen iç denetçi tarafından gerekli çalışmaların yerine getirilmesi neticesinde **14.12.2020 tarih ve 6 sayılı İç Denetim Faaliyetleri Dönemsel Gözden Geçirme Raporu** hazırlanmıştır. Mezkur Raporda Makamın 14.12.2020 tarih ve 40376 sayılı Olur'u ile nihayete erdirilmiş, Kamu İç Denetim Standartlarına uyum düzeyinin ise %95 oranında Genel Olarak Uyumlu, %5 oranında da Uyumsuz olduğu belirlenmiştir. Görülen eksiklik ve iyileştirme çalışmaları ise eyleme bağlanmıştır.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

2020-2024 yılları MESKİ Stratejik Planında 5 faaliyet alanı, faaliyet alanlarına ait 9 stratejik amaç ve stratejik amaçlara ait 53 performans hedefi belirlenmiştir.

FAALİYET ALANLARI	ABONE VE HİZMET İLİŞKİLERİ
	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE
	KAYNAK YÖNETİMİ
	SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM
	KURUMSAL YÖNETİM

AMAÇLAR	AMAÇ 1: İÇİLEBİLİR SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN EDİLMESİ
	AMAÇ 2: ATIK SU VE YAĞMUR SUYUNUN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ
	AMAÇ 3: ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİ
	AMAÇ 4: FİNANSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ
	AMAÇ 5: FİZİKİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ
	AMAÇ 6: GELİŞİME VE YENİLİKLERE AÇIK ROL MODEL BİR KURUM OLMAK
	AMAÇ 7: KURUMSAL YÖNETİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK
	AMAÇ 8: SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ
	AMAÇ 9: ABONE MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

ABONE VE HİZMET İLİŞKİLERİ	
AMAÇ 1: İÇİLEBİLİR SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN EDİLMESİ	
HEDEF	
H1.1	İçme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olmasının sürekliliğinin sağlanması
H1.2	İçme suyu hatlarının projelendirilmesi
H1.3	İçme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi
H1.4	6360 sayılı kanunla bağlanan ilçelerde içilebilir sağlıklı içme suyu temininde sürekliliğin sağlanması
H1.5	6360 sayılı kanunla bağlanan ilçelerde içme suyu hatlarının tamamlanması
H1.6	İçme suyu kaçak oranı indirilerek içme suyu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması
H1.7	Merkez ilçelerde içilebilir sağlıklı içme suyu temininde sürekliliğin sağlanması
H1.8	İçme suyu dağıtım tesislerinin modern hale getirilmesi
H1.9	İçme suyu hattı ve terfi istasyonu yapılması
H1.10	İçme suyu şebeke hattı ve depoların yenilenmesi

ABONE VE HİZMET İLİŞKİLERİ

AMAÇ 2: ATIK SU VE YAĞMUR SUYUNUN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ

HEDEF

- H2.1 Mevcut atık su arıtma tesislerinin performansının artırılması
- H2.2 6360 sayılı kanunla bağlanan ilçelerde atık su hizmetlerinde performansın artırılması
- H2.3 Atık su hatlarının projelendirilmesi
- H2.4 Atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarının projelendirilmesi
- H2.5 Merkez ilçelerde atık su hizmetlerinde performansın artırılması
- H2.6 Kanalizasyon hattı ve terfi istasyonu yapılması
- H2.7 Kanalizasyon hatlarında rehabilitasyon yapılması
- H2.8 Yeni atık su arıtma tesislerinin yapımı ve mevcut tesislerin performansının artırılması

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

AMAÇ 3: ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF

- H3.1 Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması
- H3.2 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının sağlanması
- H3.3 Çevre yönetim sisteminin sürekliliğinin sağlanması

KAYNAK YÖNETİMİ

AMAÇ 4: FİNANSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

HEDEF

- H4.1 Kaçak su kullanımının azaltılması
- H4.2 İçme suyu şebeke sisteminde tüketilen elektrik enerjisinin azaltılması
- H4.3 Finansal kaynakların etkin kullanılması
- H4.4 Kurum giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması

KAYNAK YÖNETİMİ

AMAÇ 5: FİZİKİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

HEDEF

- H5.1 Fiziki kaynak yönetiminin verimli ve sürdürülebilir olması için Ar-Ge projelerinin hazırlanması
- H5.2 Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması
- H5.3 Fiziki kaynak yönetiminin verimli ve sürdürülebilir olması
- H5.4 Üst yapı ihtiyaçlarının projelendirilmesi
- H5.5 Bina bakım ve onarımlarının zamanında yapılması
- H5.6 Fiziki kaynakların temini ve sürdürülebilir olması
- H5.7 Araç ve iş makinelerinin verimliliğinin artırılması

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM**AMAÇ 6: GELİŞİME VE YENİLİKLERE AÇIK ROL MODEL BİR KURUM OLMAK****HEDEF****H6.1** Günün teknolojisine uygun akıllı sayaçların kullanımı ile tahakkuk kayıplarının önüne geçilmesi**H6.2** Ar-Ge projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi**H6.3** İş gelişiminin sağlanması enerji verimliliğinin artırılması**H6.4** Malzeme ve ekipmanla ilgili çeşitli standardizasyon ve sertifikasyon çalışmalarının yapılması**H6.5** Teknoloji yönetimi kapsamında yazılımların devamlılığının sağlanması**H6.6** Teknoloji yönetimi kapsamında ağ ve bilişim sisteminde kullanılan donanımların iş sürekliliğinin sağlanması**KURUMSAL YÖNETİM****AMAÇ 7: KURUMSAL YÖNETİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK****HEDEF****H7.1** Yerel, ulusal, uluslararası platformlarda kurum etkinliğinin artırılması**H7.2** Çalışan motivasyonunun artırılması**H7.3** Çalışan performansının artırılması**H7.4** Sivil savunma faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması**H7.5** İş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilir olması**H7.6** Kurum çalışmalarının stratejik yönetim anlayışına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması**H7.7** TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması/yenilenmesi, sürekliliğinin sağlanması**H7.8** Kurumun hukuki süreçlerinin verimli bir şekilde yönetiminin sağlanması**SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE****AMAÇ 8: SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ****HEDEF****H8.1** Yağmur suyu ihtiyaçlarının projelendirilmesi**H8.2** Merkez ilçelerde yağmur suyu hizmetlerinde performansın artırılması**H8.3** Merkez ilçelerde atık su ve yağmur suyu terfi istasyonundaki mekanik ve elektrik ekipmanlarının yenilenmesi**H8.4** Yağmur suyu hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması**ABONE VE HİZMET İLİŞKİLERİ****AMAÇ 9: ABONE MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK****HEDEF****H9.1** Laboratuvar hizmetlerinin iyileştirilerek abone memnuniyetinin artırılması**H9.2** Hizmette sürekliliği sağlayarak abone memnuniyetinin artırılması**H9.3** Vatandaşlardan gelen yazılı başvurulara 15 gün içinde cevap verilme oranının artırılması

MERSİN'DE

SU

MUSLUKTAN

İÇİLİR

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

- 1- Bütçe Uygulama Sonuçları**
- 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar**
- 3- Mali Denetim Sonuçları**

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

- 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri**
- 2- Performans Sonuçları Tablosu**
- 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi**
- 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi**

A-MALİ BİLGİLER

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020-2022 Yıllarına ait Bütçe Tasarısı **27.11.2019 tarih ve 24** sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilmiştir. Kabul edilen 2020 Mali Yıl Bütçesi; **798.000.000.-TL** Gider Bütçesi (A Cetveli), **750.000.000.-TL** olan Gelir Bütçesi (B Cetveli) 2020 Yılı Bütçe Giderleri ile Bütçe Gelirleri arasında oluşan **48.000.000.-TL**'lik fark Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Tablosundaki kaynaklar (iç borçlanma, dış borçlanma ve dönem sonu banka mevcudu) karşılık gösterilerek bütçe denkliliği sağlanmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 19. ve 20. Maddeleri gereğince bütçe giderlerimiz ile gelirlerimiz arasındaki oluşan finansman tablosunda **İller Bankası İç Borçlanma 19.175.000.-TL** tahmin edilirken herhangi bir İller Bankası borçlanması yapılmamış olup, MESKİ Yönetim Kurulunun **05.10.2020 tarih ve 288 sayılı İç Borçlanma kararlı ile 24.750.000.-TL** Banka Borçlanmasına gidilmiştir.

İç borç geri ödeme (banka/iller bankası) 38.190.000.-TL tahmin edilmiş olup, **40.019.442,83.-TL** olarak gerçekleşmiştir.

Dış Borçlanma 1.878.000.-TL tahmin edilmiş, herhangi bir dış borçlanma yapılmamıştır. **Dış Borçlanma geri ödeme 79.863.000.-TL** tahmin edilmiş ancak döviz kurunda tahmin edilemeyen artıştan dolayı yılsonu geri ödeme **93.017.705,76.-TL** olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe giderimiz **706.249.221,41.-TL** olup, yılsonunda kullanılmayacağı anlaşılan **91.750.778,59 .-TL** ödenek Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 39. Maddesi gereğince iptal edilmiştir. 2020 yılı sonu itibariyle oluşan bütçe gelirimiz **716.937.836,57-TL**, bütçe gelirlerimizden ilgi mevzuatına uygun olarak **7.036.634,39.-TL** Red ve iade yapılmıştır. Red ve iadelerden sonra gerçekleşen net bütçe gelirimiz **709.901.202,18-TL**'dir.

2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2020 YILI MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİZAN TABLOSU

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL	Alacak Tutarı TL	Borç Kalanı TL	Alacak Kalanı TL
100	Kasa Hesabı	131.913.150,64	131.913.150,64	0,00	0,00
102	Banka Hesabı	1.250.022.512,73	1.247.373.855,18	2.648.657,55	0,00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	686.633.944,60	686.636.993,72	0,00	3.049,12
104	Proje Özel Hesabı	11.082.027,60	6.214.590,73	4.867.436,87	0,00
105	Döviz Hesabı	63.838.129,24	63.838.129,24	0,00	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	96.092.710,06	96.092.710,06	0,00	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	545.653.464,08	543.348.146,92	2.305.317,16	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	67.662.926,10	64.120.614,33	3.542.311,77	0,00
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	541.126.633,41	472.441.272,72	68.685.360,69	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	107.342.847,26	28.106.294,83	79.236.552,43	0,00
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	20.794.162,10	6.352.692,45	14.441.469,65	0,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	8.901,50	0,00	8.901,50	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.857.102,81	26.325,36	1.830.777,45	0,00
150	İlk Madde ve Malzemeler	76.659.444,33	35.508.980,48	41.150.463,85	0,00
153	Ticari Mallar Hesabı	3.757.969,60	0,00	3.757.969,60	0,00
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	6.685.217,18	6.580.157,62	105.059,56	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	2.195.092,23	1.058.739,20	1.136.353,03	0,00
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	818.497,76	488.808,07	329.689,69	0,00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	40.495.806,99	16.228.185,07	24.267.621,92	0,00
191	İndirilecek K.D.V. Hesabı	56.364.185,23	56.364.185,23	0,00	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	34.167,87	34.167,87	0,00	0,00
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	704.885,60	0,00	704.885,60	0,00
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	1.421.353,69	0,00	1.421.353,69	0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	5.000.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00	0,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	1.250.000,00	5.000.000,00	0,00	3.750.000,00
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	88.623.178,74	1.251.726,33	87.371.452,41	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	985.215.805,27	560	985.215.245,27	0,00
252	Binalar Hesabı	18.202.455,75	0,00	18.202.455,75	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	40.119.122,79	2.390.985,53	37.728.137,26	0,00
254	Taşıtlar Grubu	72.412.843,59	15.962.496,72	56.450.346,87	0,00

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL	Alacak Tutarı TL	Borç Kalanı TL	Alacak Kalanı TL
255	Demirbaşlar Grubu	31.288.385,85	9.981.647,09	21.306.738,76	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	824.144,55	251.211.547,87	0,00	250.387.403,32
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	308.469.216,04	112.495.438,32	195.973.777,72	0,00
260	Haklar Hesabı	9.700.727,83	0,00	9.700.727,83	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00	9.700.727,83	0,00	9.700.727,83
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	2.708.820,71	0,00	2.708.820,71	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00	2.708.820,71	0,00	2.708.820,71
300	Banka Kredileri Hesabı	49.048.873,94	84.932.973,82	0,00	35.884.099,88
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	3.000.000,00	64.203.617,38	0,00	61.203.617,38
310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	88.215.914,74	195.529.173,76	0,00	107.313.259,02
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	532.048.123,07	714.337.525,22	0,00	182.289.402,15
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	10.196.707,34	16.977.656,94	0,00	6.780.949,60
333	Emanetler Hesabı	65.592.514,14	86.810.625,11	0,00	21.218.110,97
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	28.635.258,46	32.713.586,47	0,00	4.078.328,01
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	25.128.860,55	27.446.964,95	0,00	2.318.104,40
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	35.400.781,17	46.203.076,04	0,00	10.802.294,87
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	9.034.585,07	14.034.585,07	0,00	5.000.000,00
381	Gider Tahakkukları Hesabı	19.873.920,60	37.308.518,84	0,00	17.434.598,24
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	46.308.075,73	46.308.075,73	0,00	0,00
397	Sayım Fazlaları Hesabı	849,31	849,31	0,00	0,00
400	Banka Kredileri Hesabı	150.319.452,58	188.225.752,78	0,00	37.906.300,20
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	516.441.243,88	789.768.311,31	0,00	273.327.067,43
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	4.607.764,69	53.190.478,00	0,00	48.582.713,31
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	7.325.680,79	82.081.301,91	0,00	74.755.621,12
481	Gider Tahakkukları Hesabı	36.601.994,80	88.829.839,87	0,00	52.227.845,07
500	Net Değer Hesabı	2.280.737,33	518.190.297,83	0,00	515.909.560,50
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	143.361.095,28	228.658.580,22	0,00	85.297.484,94
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	350.836.889,42	175.418.444,71	175.418.444,71	0,00
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	27.554.432,44	62.941.403,67	0,00	35.386.971,23
600	Gelirler Hesabı	707.891.057,83	707.891.057,83	0,00	0,00
630	Giderler Hesabı	670.812.601,75	670.812.601,75	0,00	0,00
690	Faaliyet Sonuçları Hesabı	705.503.762,61	705.503.762,61	0,00	0,00
800	Bütçe Gelirleri Hesabı	716.937.836,57	716.937.836,57	0,00	0,00

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL	Alacak Tutarı TL	Borç Kalanı TL	Alacak Kalanı TL
805	Gelir Yansıtma Hesabı	716.937.836,57	716.937.836,57	0,00	0,00
810	Bütçe Gelirlerinden Ret Ve İadeler Hesabı	7.036.634,39	7.036.634,39	0,00	0,00
830	Bütçe Giderleri Hesabı	706.249.221,41	706.249.221,41	0,00	0,00
835	Gider Yansıtma Hesapları	706.249.221,41	706.249.221,41	0,00	0,00
895	Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı	1.423.187.057,98	1.423.187.057,98	0,00	0,00
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	1.265.605.487,61	1.265.605.487,61	0,00	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	1.665.260.876,53	1.665.260.876,53	0,00	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	706.249.601,41	706.249.601,41	0,00	0,00
910	Teminat Mektupları Hesabı	64.432.776,83	64.432.776,83	0,00	0,00
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	63.816.876,83	63.816.876,83	0,00	0,00
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	165.259.889,01	165.259.889,01	0,00	0,00
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	176.167.717,72	176.167.717,72	0,00	0,00
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	46.802.055,65	46.802.055,65	0,00	0,00
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	46.802.055,65	46.802.055,65	0,00	0,00
TOPLAM		18.008.596.156,82	18.008.596.156,82	1.844.266.329,30	1.844.266.329,30

2020 YILI MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇO TABLOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		2018 TL	2019 TL	2020 TL	PASİF (KAYNAKLAR)		2018 TL	2019 TL	2020 TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	247.467.427,70	192.299.508,38	248.310.893,60	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	219.749.332,39	218.194.533,45	454.322.764,52
10	HAZIR DEĞERLER	19.511.597,23	16.689.725,78	13.360.674,23	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	68.854.691,72	41.954.837,01	97.087.717,26
	100 KASA				300	BANKA KREDİLERİ			35.884.099,88
	101 ALINAN ÇEKLER				303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	68.854.691,72	41.954.837,01	61.203.617,38
	102 BANKA	3.364.768,31	2.335.305,33	2.648.657,55	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER	0,00	0,00	
	103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ (-)	-8.534.739,18	0,00	-3.049,12	305	BONOLAR	0,00	0,00	
	104 PROJE ÖZEL HESABI	21.852.535,09	8.599.860,70	4.867.436,87	31	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	107.313.259,02
	105 KASADAKİ DOVİZLER	152,66	343.098,06		310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	107.313.259,02
	106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ (-)				32	FAALİYET BORÇLARI	111.448.191,14	123.803.784,59	182.289.402,15
	107 ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR				320	BÜTÇE EMANETLERİ	111.448.191,14	123.803.784,59	182.289.402,15
	108 DİĞER HAZIR DEĞERLER	2.076.472,42	2.653.826,38	2.305.317,16	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR	0,00	0,00	
	109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	752.407,93	2.757.635,31	3.542.311,77	323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00	0,00	
11	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ	0,00	0,00	
	110 HİSSE SENETLERİ HESABI				326	ALINAN DEPOZİTO VE TAMİNATLAR	0,00	0,00	
	111 ÖZEL KEŞİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI				329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00	
	112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI				33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	19.960.897,40	24.007.804,22	27.999.060,57
	117 MENKUL VARLIKLAR				330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.040.105,94	5.910.674,13	6.780.949,60
	118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR				332	OKUL PANSİYONLARI	0,00	0,00	
12	FAALİYET ALACAKLARI	112.319.636,86	129.665.357,71	162.372.284,27	333	EMANETLER	11.920.791,46	18.097.130,09	21.218.110,97
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR	0,00	1.528.349,29	68.685.360,69	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00	
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	94.352.029,66	107.342.846,32	79.236.552,43	337	MUTEMETLİK CARİ	0,00	0,00	
	122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	9.421.900,96	20.794.162,10	14.441.469,65	339	RİSK	0,00	0,00	
	126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	8.545.706,24	0,00	8.901,50	34	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	
	127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	0,00			340	ALINAN SİPARİŞ AVANS	0,00	0,00	
	128 ŞÜPHELİ ALACAKLAR				349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00	
	129 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)				36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.529.531,25	21.304.596,75	17.198.727,28
13	KURUM ALACAKLARI	43.893.599,49	0,00	0,00	360	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.443.527,51	2.959.213,26	4.078.328,01
	130 DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR				361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.426.804,45	3.436.236,44	2.318.104,40
	132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	43.893.599,49	0,00		362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAH.	6.659.199,29	14.909.147,05	10.802.294,87
	135 PERSONELDEN ALACAKLAR				363	KAMU İDARELERİ PAYLARI	0,00	0,00	

136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR				368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VER. VE DİĞ.	0,00	0,00	
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI				37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.956.020,88	7.123.510,88	5.000.000,00
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI (-)				372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	5.956.020,88	7.123.510,88	5.000.000,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI				379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	
14	DİĞER ALACAKLAR	1.981.600,42	1.149.410,07	1.830.777,45	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	17.434.598,24
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR	1.981.600,42	1.149.410,07	1.830.777,45	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER			
15	STOKLAR	17.732.850,21	19.273.599,16	44.908.433,45	381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	17.434.598,24
150	İLK MADDE VE MALZEME	16.216.880,61	17.757.629,56	41.150.463,85	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	0,00	0,00		397	SAYIM FAZLALARI	0,00	0,00	
152	MAMULLER	0,00	0,00		399	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	
153	TİCARİ MALLAR	1.515.969,60	1.515.969,60	3.757.969,60			0,00	0,00	
155	ATÖLYELER	0,00	0,00		4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	578.093.311,38	578.958.753,82	486.799.547,13
157	DİĞER STOKLAR	0,00	0,00		40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	79.749.481,24	82.134.743,43	37.906.300,20
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00	0,00		400	BANKA KREDİLERİ	79.749.481,24	82.134.743,43	37.906.300,20
16	ÖN ÖDEMELER	3.742.443,12	1.939.937,40	1.571.102,28	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ	834.498,48	62.700,44	105.059,56	404	TAHVİLLER	0,00	0,00	
161	PERSONEL AVANSLARI	0,00			409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	1.149.962,71	1.058.739,20	1.136.353,03	41	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	364.165.550,49	316.110.279,10	273.327.067,43
164	AKREDİTİFLER				410	DİŞ MALİ BORÇLAR	364.165.550,49	316.110.279,10	273.327.067,43
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER				43	DİĞER BORÇLAR	35.373.679,08	39.288.097,85	48.582.713,31
166	PROJE ÖZEL NDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	1.734.807,36	818.497,76	329.689,69	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	35.373.679,08	39.288.097,85	48.582.713,31
167	DOĞRUDAN DİŞ PROJE KREDİ KUL. AVANS VE AKR	23.174,57	0,00		44	ALINAN AVANSLAR	17.792,50	0,00	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00		440	ALINAN SIPARIŞ AVANSLARI	0,00	0,00	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER				449	ALINAN DİĞER AVANSLAR	17.792,50		
181	GELİR TAHAKKUKLARI				47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	50.678.125,54	67.479.223,31	74.755.621,12
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	48.285.700,37	23.581.478,26	24.267.621,92	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	50.678.125,54	67.479.223,31	74.755.621,12
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	48.285.700,37	23.581.478,26	24.267.621,92	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	
194	TEYİTSİZ DOĞRUDAN DİŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI	0,00	0,00		48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	48.108.682,53	73.946.410,13	52.227.845,07
197	SAYIM NOKSANLARI			0,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00	
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR				481	GİDER TAHAKKUKLARI	48.108.682,53	73.946.410,13	52.227.845,07
2	DURAN VARLIKLAR	957.353.176,84	1.007.575.821,95	1.153.986.990,01	5	ÖZ KAYNAKLAR	406.977.960,77	402.722.043,06	461.175.571,96
21	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00		50	NET DEĞER	441.678.518,54	450.033.981,44	515.909.560,50

	217	MENKUL VARLIKLAR					500	NET DEĞER	441.678.518,54	450.033.981,44	515.909.560,50
22		FAALİYET ALACAKLARI	8.803.426,67	2.126.239,29	2.126.239,29	51		DEĞER HAREKETLERİ	0,00	0,00	
	220	GELİRLERDEN ALACAKLAR	543.285,34	704.885,60	704.885,60		519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ	0,00	0,00	
	222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR	8.260.141,33	1.421.353,69	1.421.353,69	52		YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	
	226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00				522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	
	227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	0,00			54		YEDEKLER	0,00	0,00	
23		KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00		549	ÖZEL FONLAR	0,00	0,00	
	232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR				57		GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	134.820.941,06	100.552.073,89	85.297.484,94
	239	DİĞER KURUM ALACAKLARI					570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	134.820.941,06	100.552.073,89	85.297.484,94
24		MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00						
	240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER									
	241	MAL VE HİZMET ÜRETMEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE			3.750.000,00						
	242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER				58		GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI (-)	-175.418.444,71	-175.418.444,71	-175.418.444,71
	247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)			-3.750.000,00		580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI (-)			
25		MADDİ DURAN VARLIKLAR	948.549.750,17	1.005.449.582,66	1.151.860.750,72		590		-175.418.444,71	-175.418.444,71	-175.418.444,71
	250	ARAZİ VE ARSALAR	63.121.360,24	64.657.294,20	87.371.452,41				0,00	0,00	0,00
	251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	844.632.968,33	875.799.706,89	985.215.245,27				0,00	0,00	0,00
	252	BİNALAR	6.933.075,64	8.784.459,30	18.202.455,75						
	253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	34.866.680,31	35.041.192,57	37.728.137,26	59		DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	5.896.945,88	27.554.432,44	35.386.971,23
	254	TAŞITLAR	40.783.169,36	40.491.346,02	56.450.346,87		590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	5.896.945,88	27.554.432,44	35.386.971,23
	255	DEMİRBAŞLAR	13.544.798,31	14.028.022,38	21.306.738,76		591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU			
	257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-215.656.594,20	-237.628.925,07	-250.387.403,32						
	258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	160.324.292,18	204.276.486,37	195.973.777,72						
	259	YATIRIM AVANSLARI	0,00	0,00							
26		MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00						
	260	HAKLAR	4.160.155,88	4.622.059,21	9.700.727,83						
	264	ÖZEL MALİYETLER									
	267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR									
	268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-4.160.155,88	-4.622.059,21	-9.700.727,83						
28		GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	0,00						
	280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER									
	281	GELİR TAHAKKUKLARI									
29		DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00						

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	558.651,77	1.884.676,16	2.708.820,71						
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI									
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-558.651,77	-1.884.676,16	-2.708.820,71						
AKTİF TOPLAMI		1.204.820.604,54	1.199.875.330,33	1.402.297.883,61			PASİF TOPLAMI	1.204.820.604,54	1.199.875.330,33	1.402.297.883,61

**2020 YILI MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA
SONUÇLARI**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2020 TL
	Kod1	Kod2		
800	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	536.976.224,35
800	3	6	Kira Gelirleri	37.938,58
800	5	1	Faiz Gelirleri	21.098,67
800	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	129.419.290,16
800	5	3	Para Cezaları	11.230.845,25
800	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	39.086.727,88
800	8	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	165.711,68
GELİRLER TOPLAMI				716.937.836,57

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ				
Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2020 TL
	Kod1	Kod2		
810	3	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.859.460,09
810	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.139.499,78
810	5	3	Para Cezaları	26.375,17
810	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	11.299,35
RED VE İADELER TOPLAMI				7.036.634,39
NET BÜTÇE GELİRİ				709.901.202,18
BÜTÇE GELİR GİDER FARKI				3.651.980,77

2020 YILI MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2020 TL
	Kod1	Kod2		
830	1	1	Memurlar	25.582.670,59
830	1	2	Sözleşmeli Personel	6.125.193,93
830	1	3	İşçiler	59.734.206,68
830	1	5	Diğer Personel	277.807,58
830	2	1	Memurlar	3.745.847,10
830	2	2	Sözleşmeli Personel	535.643,82
830	2	3	İşçiler	11.055.326,52
830	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.108.850,20
830	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	129.112.342,36
830	3	3	Yolluklar	208.181,95
830	3	4	Görev Giderleri	4.412.353,86
830	3	5	Hizmet Alımları	178.073.177,21
830	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	91.487,00
830	3	7	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	21.248.046,97
830	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	21.633.617,33
830	3	9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	250,00
830	4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	21.339.472,15
830	4	3	Dış Borç Faiz Giderleri	9.750.354,00
830	5	1	Görev Zararları	3.106.378,44
830	5	2	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	829.400,00
830	6	1	Mamul Mal Alımları	39.211.161,76
830	6	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.154.039,99
830	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.123.957,32
830	6	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	10.289.215,38
830	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	139.371.467,18
830	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	13.128.772,09
GİDERLER TOPLAMI				706.249.221,41

2020 YILI MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

I	II	III	IV	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	Bütçe (A) TL	Gerçekleşme (B) TL
1				İÇ BORÇLANMA	80.985.000,00	-15.269.442,83
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	65.000.000,00	-11.270.125,74
		1		BANKALAR	65.000.000,00	-11.270.125,74
			1	Borçlanma	100.000.000,00	24.750.000,00
			2	Ödeme	-35.000.000,00	-36.020.125,74
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.985.000,00	-3.999.317,09
		51		İller Bankasından	15.985.000,00	-3.999.317,09
			1	Borçlanma	19.175.000,00	0,00
			2	Ödeme	-3.190.000,00	-3.999.317,09
2				DIŞ BORÇLANMA	-77.985.000,00	-93.017.705,76
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-77.985.000,00	-93.017.705,76
		51		Yabancı Bankalar	-77.985.000,00	-93.017.705,76
			1	Borçlanma	1.878.000,00	0,00
			2	Ödeme	-79.863.000,00	-93.017.705,76
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	45.000.000,00	2.648.657,55
	2			BANKALAR	45.000.000,00	2.648.657,55
		1		Bankalar	45.000.000,00	2.648.657,55
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	45.000.000,00	2.648.657,55
			2	Döviz Cinsinden Banka Hesapları	0,00	
					48.000.000,00	-105.638.491,04

2020 YILI MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	Giderin Türü	2018 Yılı TL	2019 Yılı TL	2020 Yılı TL
630	01	Personel Giderleri	83.618.141,84	109.629.205,90	84.787.511,32
630	01 01	Memurlar	20.573.122,15	24.154.555,11	26.447.291,79
630	01 02	Sözleşmeli Personel	4.166.297,68	6.034.027,19	6.238.092,07
630	01 03	İşçiler	58.595.752,76	79.245.285,19	51.824.319,88
630	01 05	Diğer Personel	282.969,25	195.338,41	277.807,58
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	15.350.196,10	16.013.752,34	15.355.169,92
630	02 01	Memurlar	3.034.056,87	3.560.871,67	3.738.610,80
631	02 02	Sözleşmeli Personel	269.723,29	394.196,44	535.010,57
630	02 03	İşçiler	12.046.415,94	12.058.684,23	11.081.548,55
630	02 04	Geçici Personel	0,00	0,00	0,00
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.666.337,71	243.961.781,68	319.329.421,13
630	03 01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	277.669,88	127.898,66	353.270,73
630	03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	69.229.927,25	96.334.904,76	100.748.723,87
630	03 03	Yolluklar	179.948,20	172.513,44	179.288,69
630	03 04	Görev Giderleri	4.271.320,80	5.307.104,70	4.436.534,47
630	03 05	Hizmet Alımları	109.629.918,38	119.509.792,37	183.836.185,60
630	03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	405.638,62	314.706,63	91.483,02
630	03 07	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	8.122.679,36	6.482.387,01	8.201.655,11
630	03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	23.549.235,22	15.712.474,11	21.482.029,64
630	03 09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	0,00	250,00
630	04	Faiz Giderleri	3.082.727,86	8.579.702,83	11.176.654,48
630	04 02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	3.082.727,86	8.579.702,83	9.688.341,45
630	04 03	Dış Borç Faiz Giderleri			1.488.313,03
630	05	Cari Transferler	2.049.027,01	2.811.650,35	3.935.778,44
630	05 01	Görev Zararları	1.345.760,56	2.210.479,03	3.106.378,44
630	05 02	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	414.400,00	549.264,23	829.400,00
630	05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	288.866,45	51.907,09	
630	07	Sermaye Transferleri	1.400.000,00	0,00	0,00
630	07 01	Kamu Teşebbüslerine Döner Sermayelere Fonlara Ve Mali Kurumlara Sermaye Transferleri	1.400.000,00	0,00	

630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	93.222.169,12	78.219.261,14	174.814.351,46
630	11 01	Döviz Mevcudunun Değerlendirilmesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	90.023.608,38	55.560.251,83	156.450.003,29
630	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.198.560,74	22.659.009,31	18.364.348,17
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.618.553,66	3.530.441,58	4.649.066,12
630	12 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.531.463,64	3.501.179,33	4.618.809,41
630	12 05	Diğer Gelirler	87.090,02	29.262,25	30.256,71
630	13	Amortisman Giderleri	23.216.805,46	24.061.130,50	18.661.291,42
630	13 01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	22.554.857,62	23.599.227,17	13.582.622,80
630	13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	661.947,84	461.903,33	5.078.668,62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Gideri	50.539.381,04	34.391.616,30	32.259.671,69
630	14 01	Kırtasiye Malzemeleri	1.553.276,84	1.365.085,59	1.548.457,18
630	14 02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	100.471,39	5.123,28	134.775,24
630	14 03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	638.862,22	720.986,86	1.539.732,35
630	14 04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	3.060.949,41	6.382.534,81	2.782.860,36
630	14 05	Temizleme Ekipmanları	321.081,84	299.815,33	467.465,40
630	14 06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	237.803,34	92.753,91	437.348,22
631	14 07	Yiyecek	1.389,79	0,00	0,00
630	14 10	Zirai Maddeler	750,00	825,00	725,00
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	5.957.963,28	5.451.233,02	3.499.386,70
630	14 13	Yedek Parçalar	37.495.391,93	16.415.204,98	20.479.995,81
630	14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	32.206,09	76.149,49	164.488,90
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayımlar	2.100,00	0,00	53.300,00
630	14 17	Basınçlı Ekipmanlar	1.082.192,00	3.455.266,88	580.194,54
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	54.942,91	126.637,15	570.941,99
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.746.249,59	2.920.284,04	1.952.472,63
630	30 06	Proje kapsamında yapılan cari giderler	4.746.249,59	2.920.284,04	1.952.472,63
630	99	Diğer Giderler	24.289.481,71	865.141,82	3.192.846,02
630	99 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	24.289.481,71	865.141,82	3.192.846,02
GİDERLER TOPLAMI (A) :			520.799.071,10	524.983.968,48	670.114.234,63

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	Gelirin Türü	2018 TL	2019 TL	2020 TL
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	358.248.207,19	382.028.716,13	550.021.415,13
600	03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	358.232.510,77	382.010.084,48	549.983.476,55
600	03 06	Kira Gelirleri	15.696,42	18.631,65	37.938,58
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	3.628.936,15	2.332.060,21	1.377.641,79
600	04 02	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	1.377.641,79
600	04 05	Proje Yardımları	3.628.936,15	2.332.060,21	0,00
600	05	Diğer Gelirler	123.726.489,64	146.697.946,30	146.465.125,74
600	05 01	Faiz Gelirleri	142.555,45	362.230,85	29.063,11
600	05 02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	88.491.037,60	93.509.316,55	127.284.428,77
600	05 03	Para Cezaları	8.343.406,73	18.412.954,89	11.230.172,85
600	05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	26.749.489,86	34.413.444,01	7.921.461,01
600	08	Alacaklardan Tahsilat	24.565.598,58	18.448.980,33	1.624.530,25
600	08 01	Alacaklardan Tahsilat	24.565.598,58	18.448.980,33	1.624.530,25
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri	16.526.785,42	3.030.697,95	6.012.492,95
600	11 01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur Farkları	12.049.254,85	1.562.846,94	5.437.811,88
600	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri	4.477.530,57	1.467.851,01	574.681,07
GELİRLER TOPLAMI (B) :			526.696.016,98	552.538.400,92	705.501.205,86
FAALİYET SONUCU (B-A) (+/-) :			5.896.945,88	27.554.432,44	35.386.971,23

2020 YILI MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurumsal Kod	Kurum Adı	2020 Yılı		
		Başlangıç Bütçe (A)	Yıl İçinde Aktarma/Eksilme İle Oluşan Bütçe (B)	Gerçekleşme (C)
46.33.03.02	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	8.254.000	11.529.184,82	7.444.620,87
46.33.03.04	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.000.000	7.705.857,58	6.001.432,29
46.33.03.05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	132.596.000	155.418.800,00	151.714.108,18
46.33.03.10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	8.000.000	16.068.093,79	14.828.175,74
46.33.03.11	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	60.995.000	45.583.637,59	42.737.641,04
46.33.03.12	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.200.000	1.648.000,00	1.293.727,02
46.33.03.13	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	64.255.000	51.533.670,82	40.773.581,85
46.33.03.20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1.200.000	1.200.000,00	957.687,80
46.33.03.24	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	6.600.000	4.906.000,00	4.631.016,16
46.33.03.30	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	65.000.000	31.842.000,00	23.884.023,96
46.33.03.31	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	85.000.000	63.195.377,78	54.980.190,25
46.33.03.33	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	74.000.000	6.238.246,76	6.211.910,16
46.33.03.34	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	44.000.000	1.924.314,98	1.894.314,98
46.33.03.35	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	27.000.000	20.174.589,78	18.187.683,53
46.33.03.36	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	103.900.000	101.354.178,48	96.573.705,31
46.33.03.37	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	101.000.000	5.999.554,71	5.999.554,71
46.33.03.38	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.000.000	121.389.757,24	97.627.802,82
46.33.03.39	BATI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0	65.344.566,70	54.162.059,43
46.33.03.40	DOĞU İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0	84.944.168,97	76.345.985,31
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		798.000.000	798.000.000	706.249.221,41

2020 YILI MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

31.12.2020 YILI TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

MUHASEBE POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER	CARİ DÖNEM (2019 YILI)			CARİ DÖNEM (2020 YILI)		
	DÖNEM BAŞI BAKİYESİ	DÖNEM İÇİ HAREKETLER	KESİN MİZAN	DÖNEM BAŞI BAKİYESİ	DÖNEM İÇİ HAREKETLER	KESİN MİZAN
NET DEĞER						
A- Denge Kayıtları	221.768.321,64	0,00	221.768.321,64	221.768.321,64	22.309.593,20	244.077.914,84
B- Varlık Envanteri	51.153.414,16	258.706,50	51.412.120,66	51.412.120,66	2.009.115,20	53.421.235,86
C- Yükümlülük Envanteri						
Ç- Değer Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar						
D- Enflasyon Düzeltme Farkları						
E- Diğer	136.687.726,09	40.165.813,05	176.853.539,14	176.853.539,14	41.556.870,66	218.410.409,80
DEĞER HAREKETLERİ	409.609.461,89	40.424.519,55	450.033.981,44	450.033.981,44	65.875.579,06	515.909.560,50
YEDEKLER	0,00		0,00	0,00		0,00
GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU SONUÇLARI	134.820.941,06	32.268.867,17	102.552.073,89	102.552.073,89	17.254.588,95	85.297.484,94
GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ SONUÇLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	5.896.945,88	0,00	27.554.432,44	27.554.432,44	0,00	35.386.971,23

G.Y. M.Y. Örnek:23

**2020 YILI MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇELENEN VE GERÇEKLEŞEN
TUTARLARIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU**

TAHSİLATLAR	Bütçelenen Tutarlar		Gerçekleşen Tutar
	Bütçe Ödeneği / Gelir Tahmini	Nihai Ödenek	
Vergi Gelirleri			
Sosyal Güvenlik Gelirleri			
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	550.146.000,00	550.146.000,00	532.154.702,80
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00
Diğer Gelirler	196.029.000,00	196.029.000,00	177.746.499,38
Sermaye Gelirleri			
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	
Red ve İadeler (-)			
Toplam Tahsilatlar	750.000.000,00	750.000.000,00	709.901.202,18
Ödemeler			
Personel Giderleri	105.814.704,00	104.141.463,82	91.719.878,78
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.354.720,00	21.750.899,83	15.336.817,44
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	369.677.656,00	391.735.645,57	358.888.306,88
Faiz Giderleri	16.000.000,00	39.598.032,63	31.089.826,15
Cari Transferler	3.100.910,00	3.968.955,40	3.935.778,44
Sermaye Giderleri	238.952.010,00	236.702.502,75	205.278.613,72
Sermaye Transferleri	100.000,00	100.000,00	0,00
Borç Verme			
Yedek Ödenekler	38.000.000,00	2.500,00	
Toplam Ödemeler	798.000.000,00	798.000.000,00	706.249.221,41
Net Tahsilatlar/Ödemeler	93,98%	93,98%	100,52%

3-MALİ DENETİM SONUÇLARI

a) İç Denetim Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda; mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme ile iç kontrol ve iç denetim konuları yeni mali yönetim ve kontrol sistemini oluşturan temel unsurlar olarak düzenlenmiştir.

İç kontrol

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, İdarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır. İç kontrol, kontrol faaliyetlerini, İdarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumluluklarını, karar alma süreçlerini kapsayan ve İdarenin çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konularında üst yöneticilerin liderliğinde tüm yöneticiler ve idare çalışanlarının katkısı alınmakta ve iç kontrol sistemi makul bir güvence sağlamak üzere sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Ön Mali Kontrol

İdaremizin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; harcama birimleri ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından idare bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür. Ön mali kontrol görevi, idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

b) Dış Denetim

İdaremizde dış denetim Sayıştay Başkanlığı tarafından genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;

a) İdaremizin hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.

2020 yılı denetimi yapılmış olup, rapor sonucu henüz idaremize gelmemiştir.

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ


İÇME SUYU YÖNETİMİ

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisinin ham su beslemesi, kapasitesi 88 milyon m³ olan Berdan Barajı'ndan sağlanmaktadır. Tesis 1976-1984 yılında 167.000 m²'lik alana inşa edilmiş olup 1984 yılında hizmete başlamıştır. Mersin ve Tarsus halkının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

Mersin İçme Suyu Arıtma Tesislerinin her birinin kapasitesi 130.000 m³/gün olan 3 kısımdan oluşmaktadır. Tesisin toplam kapasitesi 390.000 m³/gün'dür. Tesisin çıkış debisi 2020 yılı ortalama 319.713 m³/gün'dür.

2020 yılında Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisinde toplam **115.096.585 m³/yıl** içme suyu arıtılmıştır.



DEBİLER 2020 YILI	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
MERSİN(Ø1400)	4.657.580	4.359.714	4.743.416	4.574.834	4.853.106	4.799.988	5.097.696	5.136.952	4.937.260	5.052.368	4.835.394	4.890.222	57.938.530
MERSİN(Ø1200)	3.041.941	2.820.117	3.074.905	2.975.166	3.078.403	2.997.303	3.141.792	3.159.450	3.008.472	3.248.309	3.093.648	3.104.592	36.744.098
TARSUS (Ø1200)	947.783	883.036	996.114	1.007.878	1.087.530	1.055.301	1.130.373	1.118.529	1.117.271	1.133.763	1.028.761	1.026.407	12.532.746
TARSUS (Ø900)	567.787	531.750	591.917	591.408	683.470	669.415	730.426	727.748	734.333	738.245	658.647	656.065	7.881.211
TOPLAM	9.215.091	8.594.617	9.406.352	9.149.286	9.702.509	9.522.007	10.100.287	10.142.679	9.797.336	10.172.685	9.616.450	9.677.286	115.096.585

2020 Yılı Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisindeki Ham Su ve Arıtılmış Su Debileri

Aylar	Ham Su Giriş Debisi m ³ /ay	Arıtılmış Su Debileri		
		Tarsus m ³ /ay	Mersin m ³ /ay	Toplam m ³ /ay
OCAK	9.388.500	1.515.570	7.699.521	9.215.091
ŞUBAT	8.768.500	1.414.786	7.179.831	8.594.617
MART	9.593.150	1.588.031	7.818.321	9.406.352
NİSAN	9.316.400	1.599.286	7.550.000	9.149.286
MAYIS	9.845.700	1.771.000	7.931.509	9.702.509
HAZİRAN	9.674.850	1.724.716	7.797.291	9.522.007
TEMMUZ	10.243.800	1.860.799	8.239.488	10.100.287
AĞUSTOS	10.291.900	1.846.277	8.296.402	10.142.679
EYLÜL	9.973.450	1.851.604	7.945.732	9.797.336
EKİM	10.346.700	1.872.008	8.300.677	10.172.685
KASIM	9.781.400	1.687.408	7.929.042	9.616.450
ARALIK	9.848.950	1.682.472	7.994.814	9.677.286
Toplam (m³/yıl)	117.073.300	20.413.957	94.682.628	115.096.585
Ortalama (m³/ay)	9.756.108	1.701.163	7.890.219	9.591.382



Tarsus Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisı

İçme Suyu Arıtma Çalışmaları

Berdan İçme suyu Arıtma Tesisimizde yer alan, gelişmiş cihazlarla donatılmış laboratuvarımızda tesiste 24 saat süreyle üretilen suyun standartlara uygunluğunu denetlemek için kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizler yapılmakta, İnsani Amaçlı Tüketim Suları Yönetmeliği standartlarına uygun hale getirilmektedir.

Günlük olarak ham su ve temiz suda pH, İletkenlik, Sıcaklık, Renk, Bulanıklık, Alkalinite, Sertlik, Demir, Mangan, Koliform, Bakiye Klor gibi analizler yapılmaktadır. Yine gerekli görüldüğü zamanlarda Fosfat, Sülfat, Amonyak, Nitrat, Nitrit, Florür, Çözünmüş Oksijen, Organik Madde ve Siyanür, Selenyum gibi deneyleri yapabilecek gelişmiş cihazlar bulunmaktadır. Ayrıca tesise ait rutin bakım onarım işlemleri yapılmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 36 adet 800 litre mayi klor tankı alınmış, eski kısım pompa binasından havalandırma ünitesine gelen debiyi ölçmek için ultrasonik debimetre takılmıştır.



İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirli periyotlar da yetkili firma tarafından Tesis giriş ve çıkış suyundan numune alınıp analizleri yaptırılmıştır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Ulusal Su Bilgi Sistemine veri girişleri yapılmıştır.

2020 Yılında Berdan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kimyasal Madde Kullanımı

AYLAR	Alüminyum Sülfat (Kg)	Mayi Klor (Kg)	Sülfürik Asit (Kg)
OCAK	73.274	15.956	3.130
ŞUBAT	46.374	13.732	870
MART	57.559	12.136	0
NİSAN	55.898	12.216	0
MAYIS	59.074	12.326	0
HAZİRAN	58.049	13.323	0
TEMMUZ	61.463	21.848	0
AĞUSTOS	59.088	17.593	0
EYLÜL	39.894	16.910	0
EKİM	41.387	20.603	0
KASIM	62.835	26.651	0
ARALIK	74.645	26.068	0
Toplam (kg/yıl)	689.540	209.362	4.000
Ortalama (kg/ay)	57.462	17.447	333,33

İçme Suyu Denetleme Çalışmaları

İçme-kullanma suyunun kaynak ve depoları ile ilgili olarak İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ve idaremiz personeli ile beraber hizmet sınırlarımız içerisinde arazi çalışmaları yapılmış ve numune noktaları ayrıntılı olarak incelenmiş, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamında kirlenmelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmıştır. İçme su analiz raporları MESKİ internet sitesinde yayınlanmaktadır.

MESKİ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri gereğince 2020 yılı için hedeflenen 2600 adet denetim sayısı 3188 olarak gerçekleşmiştir.



İçme Suyu Havza Koruma Çalışmaları

Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi tarafından yönetilen ULAKBEL sistemi aracılığıyla vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda kimyasal ve mikrobiyolojik su numuneleri alınmaktadır. Havza kontrol çalışmalarında, Berdan Baraj Gölü İçme Suyu Havzasından SKKY'ye ve İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliğe göre yıllık rutin numuneler alınmaktadır. Ayrıca Berdan Baraj Gölü dışındaki su kaynaklarından İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkındaki Yönetmeliğe göre rutin numuneler alınarak havzadaki su kaynaklarının takibi yapılmaktadır. Mersin havzaları drone (İHA) ile düzenli olarak takip edilmektedir. Mersin İli sınırları içerisinde yapılması planlanan Tavuk Çiftliği, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Çiftlikleri, Maden, Taş ve Kalker Ocakları, Yüksek Sera, Tarımsal Amaçlı Depo, Konut vb. ile ilgili teknik görüş verilmektedir. 2020 yılı içerisinde Berdan Baraj Gölünden su numuneleri alınmış ve 176 adet teknik görüş yazılmıştır.

İçme Suyu Kalitesi İyileştirme Çalışmaları

Mezitli İlçesi Tepeköy mahallesinde yaklaşık 10 yıldır devam eden su probleminin çözümü için çalışma başlatılmıştır. Tepeköy'ün su temini yapılan Gölpınar kaynağında ekolojik dengenin bozulmasına bağlı olarak çoğalan Gammarus adı verilen tatlı su canlıları, isale hattına girerek yüksek basınç altında ezilmesi sonucu suda oluşan kötü kokuları engellemek amacıyla kendi kendini temizleyebilen Mekanik Elek sistemi montajı yapılarak su kalitesini iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Sorumluluk alanımızdaki birçok ilçede de su kalitesi iyileştirme çalışmaları (paket arıtma sistemleri) devam etmektedir.

Toroslar İlçesi, Musalı mahallesini besleyen su kaynağında her yağış sonrası, yüzeyden akan yağmur sularının, zemin kotunun altında kalan içme suyu kaynağına karışması nedeni ile bulanıklık sorunu oluşmaktaydı. Bu sorunun çözülmesi amacıyla, kaynağın etrafına istinat duvarı yapılması konusu projelendirilmiş ve yaptırılmıştır. Böylece yağmur sularının içme suyu kaynağına karışması önlenmiş ve bulanıklık sorunu çözülmüştür.

Uzaktan Otomasyon Sistemi İle Klor Ölçümü ve Dozlama Yapılması

Klor dozlamamanın otomatik olarak yapılması ve ölçümlerinin Scada sisteminde anlık olarak izlenebilirliği ile ilgili çalışmalarımız başlamış olup, 2020 yılı içerisinde sistem kurulumları tamamlanmıştır. Yapılan demo çalışmaları ile değişken debi ve değişken su kalitesinden dolayı sistemin işlevselliği takip edilerek otomasyon senaryoları belirlenmiş olup, bu senaryo neticesinde Aralık ayında 6 adet klorlama otomasyon sistemi satın alınmıştır. Sistemsel hatalar ve ölçüm kriterleri açısından takibi devam etmektedir.



Klor Analizör Sistem Ekipmanı



Klor Analizör Sistemi

Klorlama İşlemleri


6360 sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde içme suyu depolarımız belirli aralıklarla düzenli olarak idaremiz personeline temizlenmekte ve süper klorlama yapılarak klor seviyeleri iyileştirildikten sonra kullanıma açılmaktadır.

Tüm ilçelerde 2020 yılı içerisinde klorlama işleri (klor ölçümleri, klor ikmalleri) aralıksız olarak sürdürülmüş olup, ilçelere yapılan Sodyum Hipoklorit (sıvı klor) ikmalleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İlçe	Aylık Ortalama Klor Tüketimi (Kg)
Merkez	5.139
Tarsus	2.917
Çamlıyayla	3.611
Erdemli	12.778
Silifke	8.643
Mut	7.500
Gülner	1.944
Aydıncık	1.900
Bozyazı	1.528
Anamur	4.444
TOPLAM	50.404

Klor Nakil Hatları

İlimiz genelinde idaremizce dağıtımı sağlanan içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için kullanılan Sodyum Hipoklorit (sıvı klor) dağıtımını teknik personel ile araç üzerinde bidonlarla yapılmaktadır. Bu transfer işlemi ulaşımı zor, yolu olmayan ve içme suyu deposuna araçla gidilemeyen yerlerde beden gücü ile taşınarak yapılmaktadır. Söz konusu depoların yol durumları göz önünde bulundurularak klor transferinin beden gücü olmadan yapılabilmesi için 7 farklı depoya klor nakil hatları montajı yapılmış olup, gerekli görülen depolara nakil hattı işleri devam etmektedir. Bu sayede beden gücü kullanılmadan araç üzerinden içme suyu deposuna klor transferi yapılabilecektir.



Klor Nakil Hattı Montaj Görüntüleri

Klor Transfer İşleri

İlimiz genelinde idaremizce dağıtımı sağlanan içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için kullanılan Sodyum Hipoklorit (sıvı klor) dağıtımı teknik personel ile araç üzerinde bidonlarla yapılmaktadır. Klor transfer işlerinin elle aktarılması ve taşınması işlemi İş güvenliği yönünden ve yapılan işin daha pratik bir şekilde gerçekleştirilmesi için Klor Transfer Pompası Alımı yapılmıştır. Klor Transfer pompaları ile araç üzerinden, beden gücü kullanmadan içme suyu depolarına klor ikmali yapılabilecektir. Bu sayede iş güvenliği yönünden hem de akış ölçer ile klor transferinin gerçekleşmesinde debi ölçümü yapılabilecektir. Aynı zamanda beden gücü ile bidonla aktarım sırasındaki kayıpların önüne geçilmiş olacaktır.



Klor Transfer Pompası Görseli

Klorlama Kulübeleri

Açıkta klorlama yapılan bazı içme ve kullanma suyu depolarında insan müdahalesi olmaması ve atmosferik olaylardan etkilenmemesi için klorlama kulübeleri yapılmıştır.



Ek Şarjörlü Uzun Besleme Süreli Ups Sistemi

Mersin halkına kesintisiz sağlıklı içme suyu sağlanması amacıyla Mersin merkezde cazibe ile beslenen 20 depo pilot depo seçilerek, bu depolardaki elektrikli Klor Dozaj Pompalarına “Ek Şarjörlü Uzun Besleme Süreli UPS sistemi” montajı gerçekleştirilmiştir. UPS takılan depolar bu sayede 10 saate kadar bölgedeki elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek ve depolardaki içme suyu düzenli olarak klorlanmaya devam edecektir.

Yapılan İşlerin İstatistik Çalışmaları

İlimiz genelinde idareimizce dağıtımı sağlanan içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu, içme suyu arıtımı, su kalitesi için gerekli iş ve işlemler takip edilebilirliği ve anlık yapılan işleri görebilmek ve tüketilen sarf malzemeler ile kimyasalların stok durumlarını anlık görebilmek için tüm personel anlık yapılan işlerin verilerini sisteme girebilecek uzaktan Günlük Yapılan İşler sistem oluşturulmuş olup, tüm ilçelerde yapılan işlerin takibi yapılabilmektedir. Bu sistem sayesinde yapılan tüm işlerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlanması ve saha raporlarının istatistiksel verileri çıkarılabilecektir.

İçme Suyu Şikâyetleri ve Çözümleri

ULAKBEL sisteminin aktif olduğu günden bu zamana kadar tüm ilçelerde toplam 291 adet şikâyet sonuçlandırılmış olup, 2020 yılı içerisinde toplam 2807 adet içme suyu numunesine bakılmıştır.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MESKİ) Merkez Su Analiz Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0759-1
Revizyon No: 07 Tarih: 13.11.2020

Deneyi Yapılan Materyaller / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, İşletme içi metodlar)
Su	Çoklu İyon periyodik Sayım (Spesiyal Güçlü)	TS EN ISO 11310
Su	Proteinler ve aprotoplazma Sayımı	TS EN ISO 16266
Su	Heterozotik Koloni Sayımı	SM 6235 G
Akışu	pH Tayini	SM 4500 H ⁺ B
Akışu	Elektronik Metot	TS EN ISO 9397
Akışu	Akışu Kütlesi (AKM) Tayini	TS EN 807
Akışu	Yüksek Çözünürlük Metot	SM 5520 B
Akışu	Biyo kimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini	SM 5210 D
Akışu	Çözünmüş Oksijen Tayini	SM 4500 O ₂ C
Akışu	Klorofil a Tayini (KOT) Tayini	SM 5230 B
Akışu	Toplam Azot Tayini	TS EN 12260
Akışu	Fosfor (P), Nitrat (N), Çinko (Zn) Tayini	TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 11845
Akışu	İzok Kalsiyum Sayımı	SM 9222 D
Akışu	Kalsiyum Bakteri Sayımı	SM 9222 B
Akışu	Proteinler ve aprotoplazma Sayımı	SM 9222 H
Akışu	Heterozotik Koloni Sayımı	TS EN ISO 2899-2
Hava	pH Tayini	SM 4500 H ⁺ B
Hava	Bakteri Sayımı	SM 2125 B
Hava	Toplam Alkalinite Tayini	SM 2320 B

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MESKİ) Merkez Su Analiz Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-0759-1
Revizyon No: 07 Tarih: 13.11.2020

Deneyi Yapılan Materyaller / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, İşletme içi metodlar)
Hava	Nitrit, Nitrat Tayini	SM 4210 B
Deniz suyu	Fokal Kalsiyum Sayımı	SM 9222 D
Deniz suyu	Kalsiyum Bakteri Sayımı	SM 9222 B
Deniz suyu	Proteinler ve aprotoplazma Sayımı	SM 5222 H
Deniz suyu	Fokal Enterokoklar Sayımı	TS EN ISO 2899-2
Hava	Fokal Kalsiyum Sayımı	SM 9222 D
Hava	Proteinler ve aprotoplazma Sayımı	TS EN ISO 16266
Hava	Heterozotik Koloni Sayımı	SM 5235 B
Hava	Kalsiyum Bakteri Sayımı	SM 9222 B
Hava	Proteinler ve aprotoplazma Sayımı	SM 9222 H
Hava	Fokal Enterokoklar Sayımı	TS EN ISO 2899-2


KAPEAM SONU

Banül
G. Banu MÜDERRİSOĞLU
Genel Sekreter

TÜRKAK'a bildirilen TÜRKAK F704-001-Yeterlilik Deneyleri ve Karşılaştırma Ölçümleri Katılım Listesi'nde de belirtildiği üzere; 2019 yılı içerisinde 63 parametreden uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanmıştır. Katılım sağlanan 63 parametrenin 63'ünden geçerli sonuç alınmış olup %100 başarı sağlanmıştır. TÜRKAK'a bildirilen TÜRKAK Formu F704-001- Yeterlilik Deneyleri ve Karşılaştırma ölçümleri Katılım Listesi ve PLN.07 - Analiz Kalitesinin Temini Planı'na göre 2 yılda bir girilmesi planlanan yeterlilik testlerine katılım sonuçları 2020 yılı için de geçerlidir.

Merkez Su Analiz Laboratuvarı, uygulamakta olduğu kalite sistemi dâhilinde; eğitimli ve deneyimli çalışanlarıyla hizmetlerini kaliteli, hızlı ve güvenilir analiz sonuçları üreterek, müşteri memnuniyetini arttırmaya devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde 46 adet yapılan Müşteri Memnuniyeti Anketi sonucuna göre; **müşteri memnuniyet oranı % 95,65** olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Dış Müşterilerimiz ile karşılıklı imzaladığımız, FRM.48 Laboratuvar Dış Müşteri Hizmet Protokolü (FRM.48) ile müşteri portföyü genişletilmiştir. Örnek olarak Silifke Organize Sanayi Bölgesi ve bu bölgedeki firmalar, Başhan Tarım, Otokoç, Alliance Healthcare, Kanuni Sondaj Gemisi ve Türkiye Petrolleri ile FRM.48 Laboratuvar Dış Müşteri Hizmet Protokolünü imzalamıştır.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Laboratuvarımız tarafından analizi gerçekleştirilen 316 adet denetim ve özel istek numunelerinden toplamda **364.630,3 TL** ücret tahsil edilmiştir.



2020 Yılı Merkez Su Analiz Laboratuvarı Numune ve Analiz Sayıları

Merkez Su Analiz Laboratuvarı faaliyet alanı içerisinde, 2873 adet içme suyu numunesinden 47831 adet analiz, 525 atık su numunesinden 5025 adet analiz yapılmıştır. Toplam 3398 numuneden 52.856 adet analiz yapılmıştır.

Aylar	İçme Suyu		Atık Su		Toplam Numune Sayısı	
	Numune Sayısı	Analiz Sayısı	Numune Sayısı	Analiz Sayısı	Numune Sayısı	Analiz Sayısı
Ocak	311	4746	20	253	331	4999
Şubat	225	3907	36	341	261	4248
Mart	259	4470	48	530	307	5000
Nisan	301	5190	10	69	311	5259
Mayıs	189	2984	31	212	220	3196
Haziran	255	4532	77	534	332	5066
Temmuz	248	3691	62	625	310	4316
Ağustos	233	3639	50	583	283	4222
Eylül	237	4005	42	475	279	4480
Ekim	248	4433	54	356	302	4789
Kasım	187	3224	39	285	226	3509
Aralık	180	3010	56	762	236	3772
Toplam	2873	47831	525	5025	3398	52856



Gezici Su Analiz Laboratuvarı

Gezici Su Analiz Laboratuvarı aracımız ile Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar Mersin'in tüm ilçelerine ve kırsal mahallelerine ulaşarak numuneler alıyor, kontrollerini sağlıyor ve su kaynaklarının her geçen gün azalmasının yanı sıra, suyun bilinçsiz kullanımdan dolayı kirlendiği ve gelecek için israf edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz.

Mersin sınırları içerisinde “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ve “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği” kapsamında mikrobiyolojik ve kimyasal içme suyu ve deniz suyu analizlerini yerinde gerçekleştiriliyoruz.

Gezici Su Analiz Laboratuvarı faaliyet alanı içerisinde 942 adet numuneden 7142 adet analiz gerçekleştirilmiştir.



Mersin Merkez ve İlçelerde İçme Suyu Hattı Döşeme Çalışmaları

2020 yılı içerisinde 225.068,14 m yeni içme suyu hattı döşenmiş, 134.574,42 m içme suyu hattı yenilenmiştir. İdaremiz içme suyu döşeme ve yenileme çalışmaları kapsamında toplam 359.642,56 m içme suyu hattı çalışması gerçekleştirmiştir.

İlçe	Yeni Döşenen İçme Suyu Hattı (m)	Yenilenen İçme Suyu Hattı (m)	Toplam (m)
AKDENİZ	5.900,00	2.486,45	8.386,45
TOROSLAR	8.459,00	969,00	9.428,00
YENİŞEHİR	2.681,00	1.060,00	3.741,00
MEZİTLİ	33.709,14	3.050,00	36.759,14
TARSUS	46.432,00	14.430,00	60.862,00
ÇAMLIYAYLA	13.600,00	4.755,00	18.355,00
ERDEMLİ	31.171,02	32.632,97	63.803,99
SİLİFKE	13.876,00	5.985,00	19.861,00
GÜLNAR	30.358,76	16.304,00	46.662,76
MUT	2.565,00	28.125,00	30.690,00
AYDINCIK	1.688,00	10.576,00	12.264,00
BOZYAZI	20.804,79	2.961,00	23.765,79
ANAMUR	13.823,43	11.240,00	25.063,43
TOPLAM	225.068,14	134.574,42	359.642,56





İçme Suyu Arıza ve Sondaj Çalışmaları

İdaremiz içme suyu arıza çalışmaları kapsamında 2020 yılında 43.062 adet içme suyu arızası giderilmiş, içme suyu sondaj çalışmaları kapsamında ise 29 adet içme suyu sondaj çalışması gerçekleştirmiştir.

İlçe	İçme Suyu Arıza (Adet)	İçme Suyu Sondaj (Adet)
AKDENİZ	1.858	0
TOROSLAR	3.865	0
YENİŞEHİR	2.313	0
MEZİTLİ	3.871	0
TARSUS	4.777	2
ÇAMLIYAYLA	1.560	0
ERDEMLİ	1.165	2
SİLİFKE	4.691	6
MUT	2.610	2
GÜLNAR	11.258	4
AYDINCIK	1.711	2
BOZYAZI	1.531	4
ANAMUR	1.852	7
TOPLAM	43.062	29

İçme Suyu Depoları Rehabilitasyon Çalışmaları

2020 yılında idaremizde 86 adet içme suyu depo rehabilitasyon çalışması yapılmıştır.

İlçe	Depo Rehabilitasyon (Adet)
AKDENİZ	1
TOROSLAR	23
YENİŞEHİR	0
MEZİTLİ	8
TARSUS	2
ÇAMLIYAYLA	3
ERDEMLİ	0
SİLİFKE	0
MUT	12
GÜLNAR	37
AYDINCIK	0
BOZYAZI	0
ANAMUR	0
TOPLAM	86

İçme Suyu Proje Çalışmaları

Mersin Merkez, İlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2020 yılında idaremizce projelendirilen İçme suyu hizmetleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. Toplam 618,7 km içme suyu şebeke projesi hazırlanmıştır.

No	Projenin Adı	Toplam Uzunluk (m)
1	Mersin İli, Anamur İlçesi Çamlıpınar Alanı İçme Suyu Projesi	7.792
2	Mersin İli, Anamur İlçesi Ören İçme Suyu Projesi	2.144
3	Mersin İli, Toroslar İlçesi Yüksekölük İçme Suyu Projesi	4.369
4	Mersin İli, Yenişehir İlçesi Forum Kavşağı Deplase İçme Suyu Projesi	2.598
5	Mersin İli, Anamur İlçesi Çamlıpınar Alanı Mahallesi Revize İçme Suyu Projesi	7.782
6	Mersin İli, Mut İlçesi TOKİ Evleri Deveci Mahallesi İçme Suyu Projesi	3.286
7	Mersin İli, Erdemli İlçesi Arpaçbahşiş İçme Suyu Projesi	41.004
8	Mersin İli, Erdemli İlçesi Tömük İçme Suyu Projesi	24.548
9	Mersin İli, Gülnar ilçesi Büyükeceli İçme Suyu Projesi	8.610
10	Mersin İli, Mezitli ilçesi Kuzucubelen İçme Suyu Projesi	12.102
11	Mersin İli, Akdeniz ilçesi Çay-Çilek Mahalleleri İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi	43.019
12	Mersin İli, Silifke İlçesi Hirmanlı İçme Suyu Projesi	5.872
13	Mersin İli, Mut İlçesi Topkaya İçme Suyu Projesi	200
14	Mersin İli, Mut ilçesi Deveci TOKİ Evleri Revize İçme Suyu Projesi	3.287
15	Mersin İli, Anamur İlçesi Sariağaç İçme Suyu Projesi	4.786
16	Mersin İli, Mezitli ilçesi Kuzucubelen Revize İçme Suyu Projesi	11.373
17	Mersin İli, Bozyazı İlçesi Gözce - Gözsüzce İçme Suyu Projesi	29.246
18	Mersin İli, Akdeniz ilçesi Çay-Çilek Mahalleleri Revize İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi	43.080
19	Mersin İli, Silifke İlçesi Hirmanlı Revize İçme Suyu Projesi	5.965
20	Mersin İli, Bozyazı İlçesi Çopurlu Mahallesi Çandır Yaylası Mevkii İçme Suyu Projesi	10.404
21	Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi Cehennem Deresi İçme Suyu Terfi Hattı Projesi	9.399
22	Mersin İli, Erdemli İlçesi Ayaş, Esenpınar, Karaahmetli, Batisandal Mahalleleri İçme Suyu Projesi	300.282
23	Mersin İli, Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi İçme Suyu Projesi	34.741
24	Mersin İli, Mut İlçesi Tuğrul Mahallesi İçme Suyu Projesi	2.898
TOPLAM		618.787

İçme Suyu Şebekesi Projelerine Ait Kamulaştırma Tahsis ve Orman İzin Çalışmaları

No	Projenin Adı	Yapılan İzin İşlemi
1	Mersin İli, Anamur İlçesi Çamlıpınaralanı İçme Suyu Projesi	2 adet Karayolları geçiş izinleri tamamlanmıştır. İmalata başlandığından bedelleri ödenip izin işlemleri tamamlanmıştır. Orman izin işlemleri devam ediyor.
2	Mersin İli, Anamur İlçesi Ören İçme Suyu Projesi	Orman İzin İşlemleri devam ediyor.
3	Mersin İli, Anamur İlçesi Çamlı Pınar Alanı Mahallesi Revize İçme Suyu Projesi	2 adet Karayolları geçiş izinleri tamamlanmıştır. İmalata başlandığından bedelleri ödenip izin işlemleri tamamlanmıştır. Orman izin işlemleri devam ediyor.
4	Mersin İli, Erdemli İlçesi Arpaçbahşiş İçme Suyu Projesi	3 adet Karayolları geçiş izinleri tamamlanmıştır. İmalata başlandığından bedelleri ödenip izin işlemleri tamamlanmıştır. DSİ dere geçiş izin çalışmaları tamamlanmıştır.
5	Mersin İli, Erdemli İlçesi Tömük İçme Suyu Projesi	3 adet Karayolları geçiş izinleri tamamlanmıştır. İmalata başlandığından bedelleri ödenip izin işlemleri tamamlanmıştır. DSİ dere geçiş izin çalışmaları tamamlanmıştır. Kamulaştırma İşlemleri için Kurum görüşlerine başlanmıştır.
6	Mersin İli, Gülnar ilçesi Büyükeceli İçme Suyu Projesi	Karayolları geçiş izinleri tamamlanmıştır. İmalata başlandığından bedelleri ödenip izin işlemleri tamamlanmıştır.
7	Mersin İli, Mezitli ilçesi Kuzucubelen İçme Suyu Projesi	Karayolları geçiş izinleri tamamlanmıştır. İmalata başlandığından bedelleri ödenip izin işlemleri tamamlanmıştır. Orman İzin İşlemleri devam ediyor. Kamulaştırma İşlemlerine başlanmıştır.
8	Mersin İli, Akdeniz ilçesi Çay-Çilek Mahalleleri İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi	TCCD geçiş izinleri tamamlanmıştır. İmalata başlandığından bedelleri ödenip izin işlemleri tamamlanmıştır.
9	Mersin İli, Anamur İlçesi Sariağaç İçme Suyu Projesi	Orman İzin İşlemleri devam ediyor.
10	Mersin İli, Bozyazı İlçesi Gözce - Gözsüzce İçme Suyu Projesi	Karayolları geçiş izinleri tamamlanmıştır. İmalata başlandığından bedelleri ödenip izin işlemleri tamamlanmıştır. DSİ dere geçiş izin çalışmaları tamamlanmıştır. Orman izin işlemleri devam ediyor.
11	Mersin İli, Silifke İlçesi Hırmanlı Revize İçme Suyu Projesi	Orman İzin İşlemleri devam ediyor.
12	Mersin İli, Bozyazı İlçesi Çopurlu Mahallesi Çandır Yaylası Mevkii İçme Suyu Projesi	Orman İzin İşlemleri devam ediyor.
13	Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi Cehennem Deresi İçme Suyu Terfi Hattı Projesi	Orman İzin İşlemleri devam ediyor.

İçme Suyu Hattı ve Terfi İstasyonu Yapım Çalışmaları

1. Mersin İli, Gülnar İlçesi İçme Suyu İsale ve Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşi
2. Mersin İli, Kocayer Grubu Üzümlü ve Şahna İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi
3. Mersin İli, Erdemli İlçesi Elvanlı Mahallesi İçme Suyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi
4. Mersin İli, Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi Mevcut İçme Suyu Terfi Hattı Karayolları Deplasesi Yapım İşi
5. Mersin İli, Anamur İlçesi, Çamlı Pınar Alanı-Ören Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve İsale Hattı Yapım İşi
6. Mersin İli, Mezitli İlçesi Kuzucubelen Grubu İçme Suyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi
7. Mersin İli, Bozyazı İlçesi Gözce, Gözsüzce Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi
8. Mersin İli, Mut İlçesi, Deveci ve Topkaya Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve İsale Hattı Yapım İşi
9. Mersin İli, Silifke İlçesi, Hırmanlı Mahallesi İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi
10. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği Mahallesi 2000 m³ Hacimli Prizmatik Servis Su Deposu Yapım İşi
11. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne, Ayvagediği İsale Hattı Üzeri 5000 m³ Hacimli Prizmatik Biriktirme Su Deposu Yapım İşi
12. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne, Ayvagediği İsale Hattı Üzeri TMY2-TM3-TMY4 500 m³ Hacimli Prizmatik Biriktirme Su Depoları Yapım İşi
13. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Cehennem Deresi Terfi Merkezi, 2000 m³ Hacimli Prizmatik Biriktirme Su Deposu Yapım İşi

1- Gülnar İlçesi İçme Suyu İsale ve Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	21.872.873,60 TL
İHALE TARİHİ	12.06.2017
SÖZLEŞME TARİHİ	07.08.2017
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	16-17.08.2017
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞBİTİM TARİHİ	17.07.2019/700 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	01.01.2021/352 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	14.553,88 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	4.629.503,60 TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	10.898.542,60 TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	18.234.809,77 TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	% 49,83

PROJENİN AMACI	İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü ile müşterek kontrollük esasına göre yürütülmekte olan, İçme Suyu İsale Hattı Projesi ile Gülnar İlçesi'nin tamamının içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır.
PROJENİN KAPSAMI	Ø160-225 mm PE100 L=110 m tahliye, Ø300-350 mm Düktil (C40) L=57.510 m terfi ve iletim hatları, İstinat duvarı, 3 adet 3 Gruplu terfi merkezi, 1 adet V=300 m³ depo, 1 adet klor odası, 2 adet V=50 m³ depo, L=1.219,12 m servis yolu, Sanat Yapıları, Mekanik ve Elektrik İşleri. Toplam L=57.510 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L= 34.494,79 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Firmanın, salgın nedeniyle tasfiye talebi olumsuz değerlendirilmiştir. Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

2- Kocayer Grubu Üzümlü ve Şahna İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	1.827.480,00 TL
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞI	170.769,77-TL (% 9,34)
İHALE TARİHİ	04.11.2019
SÖZLEŞME TARİHİ	19.12.2019
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	02.01.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞBİTİM TARİHİ	26.12.2020/360 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	-
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	15.842,66 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	2.275.996,93 TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	1.928.810,96 TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	2.275.996,93 TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ/FİZİKİ	% 105,54

PROJENİN AMACI	Kocayer Grubundaki Üzümlü mahallesinde yer alan mevcut 100 m ³ lük depodan 1,5 lt/sn debideki içme suyu Şahna mahallesinin yeni yapılacak olan 100 m ³ lük depoya terfili sistemle iletilecek olup, Şahna mahallesinin şebeke hattı imalatları yapılarak içme suyu sorunu çözülecektir.
PROJENİN KAPSAMI	L=1.594 m 4" PN44 ÇB, L=665 m Ø110 mm PN25 HDPE, L=1.642 m Ø110 mm PN20 HDPE, L=475 m Ø110 mm PN16 HDPE İsale Hatları, L=472 m Ø110 mm, L=2.339 m Ø90 mm, L=2.561 m Ø75 mm, L=4.671 m Ø63 mm Şebeke Hatları, 1 adet V=100 m ³ Depo, 1 adet Terfi binası, Elektrik ve Mekanik İşler. Toplam L=15.419 m DÖŞEME
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L= 15.842,66 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.

3- Erdemli İlçesi Elvanlı Mahallesi İçme Suyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	1.560.000,00 TL
İHALE TARİHİ	09.03.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	16.04.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	21.04.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	07.12.2020/230 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	13.288,02 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	1.675.498,51 TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	1.419.913,99 TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	1.675.498,51 TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	% 91,02
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	22.12.2020

PROJENİN AMACI	Karacaoğlan deresi kenarındaki mevcut kaptajdan 34 lt/sn debideki içme suyu yeni yapılacak 2 km terfi hattı ile Elvanlı mahallesindeki mevcut 200 m ³ lük depoya iletilecektir. Kullanım ömrünü yitirmiş şebeke hatları da bu kapsamda yenilecektir.
PROJENİN KAPSAMI	Ø280mm L=1.253 m, Ø250mm L=554 m, Ø180mm L=379 m, Ø160mm L=421 m, Ø140mm L=518 m, Ø125mm L=527 m, Ø110mm L=979 m, Ø90mm L=8.672 m, 1 adet 200 m ³ BAG Depo Onarımı, 2 adet Vantuz, 2 adet BKV, 4 adet Tahliye Odaları, Abone Bağlantıları ve Vanalar Toplam L=13.303 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L= 13.288,02 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar tamamlanmıştır.

4- Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi Mevcut İçme Suyu Terfi Hattı Karayolları Deplasesi Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	327.177,00-TL
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞI	65.435,40.-TL (%20)
İHALE TARİHİ	04.06.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	07.07.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	16.07.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	22.12.2020/160 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	1.357,88 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	444.831,95 TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	376.976,23 TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	444.831,95 TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	% 115,22
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	04.12.2020

PROJENİN AMACI	D400 Karayolları kamulaştırma sahasında yer alan ve kullanım ömrünü yitirmiş Büyükeceli Mahallesi besleyen mevcut İsale hattı proje kapsamında kamulaştırma sınırı dışına alınarak deplase edilecektir.
PROJENİN KAPSAMI	(İdare malı) Ø400mm L=1.419 m DF, Ø600mm ÇB L=21 m Karayolu geçişi ve Ø400mm ÇB L=21 m, 1 adet Vantuz Odası Toplam L=1.440 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L= 1.357,88 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar tamamlanmıştır.

5- Anamur İlçesi, Çamlıpınaralanı-Ören Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve İsale Hattı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	1.132.699,46-TL
İHALE TARİHİ	03.06.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	06.07.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	16.07.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	12.12.2020/150 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	17.02.2021/67 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	7.123,43 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	722.601,28 TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	612.373,97 TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	722.601,28 TL
GERÇEKLEŞMENAKTİ / FİZİKİ	% 54,06

PROJENİN AMACI	Ören Mahallesiinde bulunan içme suyunun mevcut depodan yine Ören mahallesiinde 30 m ³ lük yeni yapılacak depoya aktarılacak, terfi merkezi ve terfi hattı ile Çamlıpınaralanı mahallesiindeki mevcut depoya iletilmesi ile Çamlıpınaralanı mahallesiinin içme suyu sorunu giderilecektir.
PROJENİN KAPSAMI	(İdare malı) Ø250mm L=2.144 m DF, Ø100mm L=7.782 m DF, 10 m ³ ve 30 m ³ Toplama Deposu, 50 kVA Trafo Tesisi ve ENH Yapılması, 50 kVA Dizel Jeneratör, 1 adet Terfi Merkezi, 3 adet Tahliye, 1 adet Vantuz Odası Toplam L=9.926 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L=7.123,43 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

6- Mezitli İlçesi Kuzucubelen Grubu İçme Suyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	1.980.614,00-TL
İHALE TARİHİ	15.06.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	21.07.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	30.07.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	26.01.2021/180 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	12.016,48 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	1.947.762,22-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	1.650.645,95 TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	1.947.762,22-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ/FİZİKİ	83,34%

PROJENİN AMACI	Akpınar mevkiinde yeni yapılacak olan su alma yapısı ve Çayıralanı mevkiinde bulunan mevcut depodan, Kuzucubelen mahallesinde yapılacak yeni depoya aktarılacak, bahse konu depodan ise Akarca mahallesinde bulunan mevcut su deposuna aktarılarak, Akarca mahallesindeki içme suyu sorunu giderilecektir.
PROJENİN KAPSAMI	10 ATÜ Ø125mm L=1.987 m, Ø75mm L=809 m, Ø200mm L=6.195 m, 16 ATÜ Ø225mm L=3.074 m, DN 125 Çelik Boru L=97 m 4 adet Tahliye, 3 adet Vantuz, 1 adet Kaptaj, 4 adet Maslak, 20 m ÇB ile köprü geçişi, 30 Abone Bağlantıları Toplam L=12.182 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L=12.016,48 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

7- Bozyazı İlçesi Gözce, Gözsüzce Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	3.210.000,00-TL
İHALE TARİHİ	13.08.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	09.09.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	18.09.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	14.07.2021/300 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	7.560,79 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	1.016.352,01-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	861.315,26 TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	1.016.352,01-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	26,83%

PROJENİN AMACI	Bozyazı İlçesi Gözce ve Gözsüzce mahalleleri İçme suyunu Karapınar kaynağından terfili olarak karşılanmaktadır. Söz konusu yapım işi ile kullanım ömrünü yitirmiş mevcut terfi hattı yenilenecek, Karapınar semine yeni bir terfi hattı ile 50 m ³ lük yeni bir depo yapılarak, Gözce, Gözsüzce mahallelerinin içme suyu sorunu çözülecektir.
PROJENİN KAPSAMI	Muhtelif Çaplarda L=25.288 m HDPE, L=337 m ÇB, 5 adet Tahliye Odası, 1 ad. Vant. Od. Yp., 1 ad. Vana Od. Yp., 1Ad. Su Dep. Yp., 35 m. Ask. Köp. Geç. İml. Yp., 1 adet Terfi Merkezi, 1 adet Debimetre Odası, 20 adet Vana, 600 adet Abone Bağlantısı, Say. İşl. Pln. Hz. Toplam L=25.660 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L=7.560,79 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

8- Mut İlçesi, Deveci ve Topkaya Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve İsale Hattı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	1.449.596,00-TL
İHALE TARİHİ	22.09.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	19.10.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	27.10.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	24.05.2021/210 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	-
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	-
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	-
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	-

PROJENİN AMACI	Mut İlçe Merkezi TOKİ Evleri Bölgesi ile Topkaya mahallesinin içme suyu sıkıntısının giderilmesi kesintisiz, yeterli ve sağlıklı içme suyu sağlanması.
PROJENİN KAPSAMI	Ø75mm 10 Atü L=200 m, Ø110 mm 10 Atü L=546 m, Ø200mm 10 Atü L=1.176 m, Ø225mm 16 Atü L=1.565 m, 1 adet 300 m³ Depo, Kuyu tipi TM, mevcut depo üzeri Dalgıç pompa, Debimetre Odası, 1 Vantuz, 2 Tahliye Toplam L=3.487 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	27.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

9- Silifke İlçesi, Hırmanlı Mahallesi İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşİ



SÖZLEŞME BEDELİ	2.494.528,00-TL
İHALE TARİHİ	27.10.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	04.12.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	11.12.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	08.07.2021/210 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	-
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	-
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	-
GERÇEKLEŞME NAKTİ/FİZİKİ	-

PROJENİN AMACI	Silifke İlçesi Hırmanlı Mahallesi'nin İçme suyu sıkıntısını giderecek, mahalleye kesintisiz, yeterli ve sağlıklı içme suyu sağlamak.
PROJENİN KAPSAMI	Muh Çap 5965 m, HDPE Br Deş. 2Ad.Vn Od. Yp 2Ad Klor OdYp,8Ad Th. Od. Yp,3Ad. Vant. Od. Yp, 1 Ad DebmOd. Yp, 3Ad. Su Dp. Yp, 1Ad Kpt.OdYp,2Ad. Masl Od. Yap, 3Ad. Terf. Mrk. Yap, 1Ad Vn Tşk, 5Ad. Yng Hid,40Ad Abn Bğ. Yp,2Tk Enr Nak. İşl. Pln. Hz. Toplam L=5.965 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	11.12.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

10- Toroslar İlçesi, Ayvagediği Mahallesi 2000 m³ Hacimli Prizmatik Servis Su Deposu Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	1.595.249,00-TL
İHALE TARİHİ	21.10.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	20.11.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	01.12.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	30.06.2021/120 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	-
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	-
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	-
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	-

PROJENİN AMACI	Gözne, Ayvagediği, Soğucak, Kepirli, Bekiralanı, Darısekisi Mahallelerinin içme suyu ihtiyacının hidrolik açıdan daha uygun, ekonomik ve sorunsuz bir şekilde karşılanması.
PROJENİN KAPSAMI	1 adet Ayvagediği Mahallesi 2000 m ³ Hacimli Prizmatik Servis Su Deposu Yapılması (İnşaat+Mekanik+Elektrik İmalatları Dahil)
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	01.12.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

11- Toroslar İlçesi, Gözne, Ayvagediği İsale Hattı Üzeri 5000 m³ Hacimli Prizmatik Biriktirme Su Deposu Yapım İşİ

SÖZLEŞME BEDELİ	2.917.000,00-TL
İHALE TARİHİ	23.10.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	-
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	00.00.2021/120 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	-
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	-
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	-
GERÇEKLEŞME NAKTİ/FİZİKİ	-

PROJENİN AMACI	Gözne, Ayvagediği, Soğucak, Kepirli, Bekiralanı, Darısekisi Mahallelerinin içme suyu ihtiyacının hidrolik açıdan daha uygun, ekonomik ve sorunsuz bir şekilde karşılanması.
PROJENİN KAPSAMI	1 adet Gözne, Ayvagediği İsale Hattı Üzeri 5000 m ³ Hacimli Prizmatik Biriktirme Su Deposu Yapılması (İnşaat+Mekanik+Elektrik İmalatları Dâhil)
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	23.10.2020 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

12- Toroslar İlçesi, Gözne, Ayvagediği İsale Hattı Üzeri TMY2-TM3-TMY4 500 m³ Hacimli Prizmatik Biriktirme Su Depoları Yapım İşi

SÖZLEŞME BEDELİ	4.720.000,00-TL
İHALE TARİHİ	26.10.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	-
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	00.00.2021/120 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	-
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	-
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	-
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	-
GERÇEKLEŞME NAKTİ/FİZİKİ	-

PROJENİN AMACI	Gözne, Ayvagediği, Soğucak, Kepirli, Bekiralanı, Darısekisi Mahallelerinin içme suyu ihtiyacının hidrolik açıdan daha uygun, ekonomik ve sorunsuz bir şekilde karşılanması.
PROJENİN KAPSAMI	3 adet Gözne, Ayvagediği İsale Hattı Üzeri TMY2-TM3-TMY4 500 m ³ Hacimli Prizmatik Biriktirme Su Depoları Yapılması (İnşaat+Mekanik+Elektrik İmalatları Dâhil)
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	26.10.2020 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

13- Toroslar İlçesi, Cehennem Deresi Terfi Merkezi, 2000 m³ Hacimli Prizmatik Biriktirme Su Deposu Yapım İşİ

SÖZLEŞME BEDELİ	10.490.022,00-TL
İHALE TARİHİ	03.12.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	-
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	00.00.2021/180 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	-
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	-
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	-
GERÇEKLEŞME NAKTİ/FİZİKİ	-

PROJENİN AMACI	Gözne, Ayvagediği, Soğucak, Kepirli, Bekiralanı, Darısekisi Mahallelerinin içme suyu ihtiyacının hidrolik açıdan daha uygun, ekonomik ve sorunsuz bir şekilde karşılanması.
PROJENİN KAPSAMI	1 Adet Cehennem Deresi Terfi Merkezi, 1 adet 2000 m ³ Hacimli Prizmatik Biriktirme Su Deposu Yapılması (İnşaat+ Mekanik+ Elektrik İmalatları Dahil)
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	03.12.2020 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

İçme Suyu Şebeke Hattı ve Depoların Yenilenmesi Yapım Çalışmaları

1. Mersin İli, Erdemli İlçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu Semi İçme Suyu Şebeke Hattı Yenilenmesi ile ENH Yapım İşİ
2. Mersin İli Akdeniz İlçesi Çay, Çilek Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşİ
3. Mersin İli, Erdemli İlçesi Arpaçbahşiş-Tömük Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşİ

1- Erdemli İlçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu Sementi İçme Suyu Şebeke Hattı Yenilenmesi İle ENH Yapım İşİ



SÖZLEŞME BEDELİ	409.450,00 TL
İHALE TARİHİ	25.02.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	26.03.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	03.04.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞBİTİM TARİHİ	01.07.2020/90 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	30.10.2020/90 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	534,62 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	353.971,87-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	299.976,16-TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	353.971,87-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	% 73,25
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	25.12.2020

PROJENİN AMACI	Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkiinde 550 m İçme suyu Hattı imal edilerek eski hattın yenilenmesi, ENH yapılarak jeneratörle çalışan terfi binasının elektrikle çalışması sağlanacaktır.
PROJENİN KAPSAMI	Tesiste L=550 m imalat, 2 adet Terfi, 1 adet 20 m ³ Depo yapılacaktır.
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında TOPLAM L= 534,62 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar tamamlanmıştır.

2- Akdeniz İlçesi Çay, Çilek Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İş



SÖZLEŞME BEDELİ	10.623.623,10-TL
İHALE TARİHİ	30.06.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	07.08.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	17.08.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞBİTİM TARİHİ	10.10.2021/420 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	2.486,45 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	294.349,34-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	249.448,59-TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	294.349,34-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	% 2,35
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	-

PROJENİN AMACI	Akdeniz İlçesi, Çay, Çilek Mahallelerin de bulunan mevcut alt yapının ömrünü tamamlamış olması nedeniyle, kayıp kaçakların ve sık sık arızalanan hatların, yeni şebeke hattı ile değiştirilmesi ve abone bağlantılarının yenilenmesi.
PROJENİN KAPSAMI	Muh Çap 43073 m. Br Döş, 8 ad. Od Yap, 37 ad. Buşakle Tak Sfer Dök Vana Tşk, 14,Ad Ø100 mm Yer Üstü Yng Hidr Tşk, 3000,Ad Ø200-160-125/Ø32-Ø40 mm. Elektrofüzyon Kayn, Vanalı PE 100 Brnş Ayr (Servis TE) İle Abn Bağ. Yap, 43079,m Say İşl Pln Haz. Toplam L= 43.073 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L= 2.486,45 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

3- Erdemli İlçesi Arpaçbahşiş-Tömük Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	11.277.227,00-TL
İHALE TARİHİ	06.08.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	09.09.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	18.09.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞBİTİM TARİHİ	11.12.2021/450 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	8.811,35 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	2.194.210,52-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	1.859.500,44 TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	2.194.210,52-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	% 16,49
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	-

PROJENİN AMACI	Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş ve Tömük Mahallelerinde bulunan mevcut alt yapının ömrünü tamamlamış olması nedeniyle, kayıp kaçakların ve sık sık arızalanan hatların, yeni şebeke hattı ile değiştirilmesi ve abone bağlantılarının yenilenmesi.
PROJENİN KAPSAMI	Muh Çap 65490 m. Boru Döşeme, 10 adet Vana Odası, 131 adet Vana teşkili, 10 adet Tahliye Odası, 25 m Dere geçişi, 30 m Askıda Köprü geçişi, 115 m Karayolu Yatay Delgi, 40 adet Yangın Hidrantı teşkili, 800 ad. Abone Bağlantısı Sayısal İşl. Planı Toplam L=65.490 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L=8.811,35 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

ATIK SU YÖNETİMİ

Mersin Merkez ve İlçelerde Kanalizasyon Hattı Döşeme Çalışmaları

2020 yılı içerisinde 84.682,94 m yeni kanalizasyon hattı döşenmiş, 20.483,00 m kanalizasyon hattı yenilenmiştir. İdaremiz kanalizasyon döşeme ve yenileme çalışmaları kapsamında toplam 105.165,94 m kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirmiştir.

İlçe	Yeni Döşenen Kanalizasyon Hattı (m)	Yenilenen Kanalizasyon Hattı (m)	Toplam (m)
AKDENİZ	15.720,00	4.850,00	20.570,00
TOROSLAR	11.908,00	5.170,00	17.078,00
YENİŞEHİR	4.005,00	1.180,00	5.185,00
MEZİTLİ	20.417,60	330,00	20.747,60
TARSUS	9.423,28	30,00	9.453,28
ÇAMLIYAYLA	0,00	0,00	0,00
ERDEMLİ	12.257,35	0,00	12.257,35
SİLİFKE	8.954,71	426,00	9.380,71
GÜLNAR	514,00	164,00	678,00
MUT	0,00	8.333,00	8.333,00
AYDINCIK	0,00	0,00	0,00
BOZYAZI	785,00	0,00	785,00
ANAMUR	698,00	0,00	698,00
TOPLAM	84.682,94	20.483,00	105.165,94





Kanalizasyon Hattı Arıza Çalışmaları

2020 yılı içerisinde toplam 29.823 adet kanalizasyon hattı arızasına müdahale edilmiştir.

İlçe	Kanalizasyon Arıza (Adet)
AKDENİZ	9.034
TOROSLAR	8.263
YENİŞEHİR	3.120
MEZİTLİ	992
TARSUS	3.162
ÇAMLIYAYLA	0
ERDEMLİ	91
SİLİFKE	1.216
MUT	537
GÜLNAR	2.044
AYDINCIK	0
BOZYAZI	341
ANAMUR	1.023
TOPLAM	29.823

Kanalizasyon Hat Temizliği, Kanal Açma ve Vidanjör Çalışmaları

2020 yılı içerisinde toplam 247.514 adet kanalizasyon hattı temizliği, 39.553 adet kanal açma ve 117.363 adet vidanjör çalışması yapılmıştır.

İlçe	Kanalizasyon Hat Temizliği (m)	Kanal Açma (Adet)	Vidanjör (Adet)
AKDENİZ	35.895	8.520	4.230
TOROSLAR	20.360	6.160	8.017
YENİŞEHİR	18.657	4.663	2.079
MEZİTLİ	8.205	3.620	11.568
TARSUS	56.012	8.751	11.532
ÇAMLIYAYLA	0	244	2.084
ERDEMLİ	72.935	187	4.899
SİLİFKE	5.010	2.866	30.405
MUT	5.625	1.125	4.548
GÜLNAR	935	2.040	27.313
AYDINCIK	0	1	4.135
BOZYAZI	1.705	341	2.801
ANAMUR	22.175	1.035	3.752
TOPLAM	247.514	39.553	117.363

Kanalizasyon Şebekesi Proje Çalışmaları

Mersin Merkez, İlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2020 yılında idarelerimizce projelendirilen Kanalizasyon hizmetleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. Toplam olarak 284.758 m kanalizasyon şebeke projesi hazırlanmıştır.

No	Projenin Adı	Toplam (m)
1	Mersin İli, Tarsus İlçesi Günyurdu Mahallesi Kanalizasyon Projesi	6.639
2	Mersin İli, Erdemli İlçesi Alata ve Kargıcak Mahalleleri Kanalizasyon Şebeke Projesi	6.394
3	Mersin İli, Mezitli İlçesi Merkez Mah. Vatan Cad. Kanal Deplase Projesi	372
4	Mersin İli, Yenişehir İlçesi Forum Kavşağı Deplase Projesi	300
5	Mersin İli, Silifke İlçesi Taşucu Atık Su TM ve Terfi Hattı Projelendirilmesi	8.544
6	Mersin İli, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi ile Akdeniz ilçesi Güneş, Şevket Sümer ve Gündoğdu Mahalleleri Kanal Deplase Projesi	1.401
7	Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi Kanalizasyon Kolektör Hattı Rehabilitasyon Projesi	2.960
8	Mersin İli Tarsus İlçesi Kargılı Mahallesi Kanalizasyon Projesi	854
9	Mersin İli Toroslar İlçesi Gözne ve Ayvagediği Mahalleri Kanalizasyon Projesi	228.181
10	Mersin İli Anamur İlçesi Güzelyurt Mahallesi Kanalizasyon Projesi	3.634
11	Mersin İli Erdemli İlçesi Limonlu Mahallesi Kanalizasyon Kolektör Rehabilitasyonu ve 2. Kademe Şebeke Hattı Projesi	25.479
TOPLAM		284.758

Kanalizasyon Şebekesi Projelerine Ait Kamulaştırma Tahsis ve Orman İzin Çalışmaları

Mersin Merkez, İlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2020 yılında idarelerimizce projelendirilen izinleri alınması gereken kanalizasyon projeleri aşağıda tabloda sunulmuştur.

No	Projenin Adı	Yapılan İzin İşlemi
1	Mersin İli, Tarsus İlçesi Günyurdu Mahallesi Kanalizasyon Projesi	Kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır.
2	Mersin İli, Erdemli İlçesi Alata ve Kargıcak Mahalleleri Kanalizasyon Şebeke Projesi	2 adet Karayolları geçiş izinleri tamamlanmıştır. İmalata başlandığından bedelleri ödenip izin işlemleri tamamlanmıştır
3	Mersin İli, Silifke İlçesi Taşucu Atık Su TM ve Terfi Hattı Projelendirilmesi	DSİ'den 10 adet dere geçişi için izin alınmıştır.
4	Mersin İli Erdemli İlçesi Limonlu Mahallesi Kanalizasyon Kolektör Rehabilitasyonu ve 2. Kademe Şebeke Hattı Projesi	2 adet Karayolları geçiş izinleri tamamlanmıştır. İmalata başlandığından bedelleri ödenip izin işlemleri tamamlanmıştır.
5	Mersin İli Toroslar İlçesi Gözne ve Ayvagediği Mahalleri Kanalizasyon Projesi	Kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır.

Kanalizasyon Hattı ve Terfi İstasyonu Yapım Çalışmaları

1. Mersin İli, Mezitli İlçesi Tepeköy Mahallesi Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi
2. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Batı Havzası 2. Kademe Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi
3. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
4. Mersin İli Erdemli İlçesi Kumkuyu Mahallesi 2.Kademe Kanalizasyon Hattı Yapım İşi
5. Mersin İli Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi Atık Su Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Yapım İşi
6. Mersin İli Erdemli İlçesi Alata ve Kargıcak Mahalleleri Atık Su Şebeke İnşaatı Yapım İşi
7. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Günyurdu (Atgirmez) Mahallesi Kanalizasyon Hattı ve Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi
8. Mersin İli Anamur İlçesi Derin Deniz Deşarjı Rehabilitasyonu Yapım İşi
9. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 1.Etap Kanalizasyon Hattı Yapım İşi

1- Mezitli İlçesi Tepeköy Mahallesi Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi

SÖZLEŞME BEDELİ	2.484.484,44-TL
İHALE TARİHİ	31.08.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	06.10.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	16.10.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	12.02.2021/120 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	-
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	-
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	-
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	-

PROJENİN AMACI	3000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet edecek 600 m ³ /gün debili paket atık su arıtma tesisi yapılarak, yerleşim yerlerinden toplanan kanalizasyon atık suları, ardışık kesikli reaktör sistemi, kum filtresi ve dezenfeksiyon ünitelerinden geçirilerek alıcı ortama deşarjı sağlanacaktır.
PROJENİN KAPSAMI	3000 Kişilik Paket Atık Su Arıtma Tesisi (İnşaat-Mekanik-Elektrik İşleri Dahil)
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	16.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

2- Mezitli İlçesi Batı Havzası 2.Kademe Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	8.888.000,00-TL +1.738.540,13 TL (% 19,5586)
İHALE TARİHİ	10.05.2018
SÖZLEŞME TARİHİ	20.07.2018
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	27.07.2018
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	19.10.2019/450 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	15.01.2020/88 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	412,39 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	131.996,32 TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	10.618.767,44 TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	12.530.145,57 TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ/FİZİKİ	% 119,47
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	22.01.2020

PROJENİN AMACI	Yeni yerleşim ve yapılaşma sonrası gereksinim duyulan muhtelif sokak ve caddelerdeki atık suyu mevcut sistemle entegre ederek Mezitli AAT' ye iletilmesi sağlanacaktır.
PROJENİN KAPSAMI	Ø300 mm L=24.100 m ve Ø500 mm L=410 m Şebeke hattı, 1.000 adet Parsel baca ve Ø150 mm L=6.000 m parsel bağlantıları, Sayısal işletme planı Toplam 30.510 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L=38.811,30 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar tamamlanmıştır.

3- Mezitli İlçesi, Kuyuluk Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	4.388.156,00 TL + 877.631,00 TL (%20)
İHALE TARİHİ	07.11.2019
SÖZLEŞME TARİHİ	19.12.2019
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	02.01.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	27.12.2020/360 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	18.747,21 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	5.549.945,47-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	4.703.343,62-TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	5.549.945,47-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	107,18 %
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	23.12.2020

PROJENİN AMACI	Kuyuluk, Çankaya ve Çamlıca mahallelerin de yerleşimin yoğun olduğu bölgedeki atık suyu mevcut sistemle entegre ederek Mezitli AAT'ye iletilmesi sağlanacaktır.
PROJENİN KAPSAMI	Ø300 mm L=14.794 m şebeke hattı, 3500 adet m. bacası, Ø150 mm L=3.300 m parsel bağlantısı, 550 adet parsel bacası Toplam 15.000 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L=18.747,21 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar tamamlanmıştır.

4- Erdemli İlçesi, Kumkuyu Mahallesi 2.Kademe Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	2.787.981,00 TL+552.713,60 TL (%19,82)
İHALE TARİHİ	15.10.2019
SÖZLEŞME TARİHİ	20.11.2019
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	02.01.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	28.08.2020/240 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	13.01.2021/138 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	5.469,44 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	3.505.417,45-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	2.970.692,75-TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	3.505.417,45-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	106,55 %
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	-

PROJENİN AMACI	Limonlu-Kumkuyu Ortak AAT' nin devreye alınabilmesi için Kumkuyu mahallesinin en yoğun yerleşimin bulunduğu sahil atık sular toplanarak 50 lt/sn kapasiteli Paket terfi merkezi vasıtasıyla mevcut kanalizasyon şebekesine entegre edilmesi sağlanacaktır.
PROJENİN KAPSAMI	Ø500 mm L=1.071 m ve Ø400 mm L=150 m Toplayıcı hatları, Ø200 mm L=2.647 m Şebeke hatları, 96 adet Muayene bacaları, 180 adet Parsel bacaları ve Ø150 mm L=1.000 m parsel bağlantıları, Ø355 mm L=227 m Terfi hattı, 50 lt/sn'lik 1 adet Paket TM, Kamera ile görüntüleme, Sayısal işletme planı Toplam 4.095 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında L=5.469,44 m ve 1 adet Paket TM, imalat tamamlanmıştır.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

5- Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi Atık Su Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Yapım İşİ



SÖZLEŞME BEDELİ	7.739.000.-TL +477.664,50 TL (%6,17)
İHALE TARİHİ	30.03.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	30.04.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	08.05.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	03.12.2020/210 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	07.02.2021/70 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	8.481,71 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	8.370.831,68 TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	7.093.925,15 TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	8.370.831,68 TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ/FİZİKİ	91,66 %
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	-

PROJENİN AMACI	Bölgenin yerleşim yerlerinden toplanan atık suların yeni yapılacak terfi merkezleri vasıtası ile Silifke Atık su Arıtma Tesisine iletilmesi sağlanacak ve mevcut AAT ile arıtılarak alıcı ortama iletilecektir.
PROJENİN KAPSAMI	L=186 m Ø1000mm. HDPE (Tip 5) , L=8.355 m Ø400 mm. HDPE Kanalizasyon Terfi Hattı, 5 ad. Baca, 7 ad. Tahliye Odası, 7 ad. Vana Odası, 1 ad. TMPK3, 1 ad. TMPK4 Terfi Merkezi Yapılması, 2 ad. Jeneratör Temini, 1 ad. Enerji Temini Yapılması
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında L=8.481,71 m ve 1,55 adet TM, imalat tamamlanmıştır.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

6- Erdemli İlçesi Alata ve Kargıcak Mahalleleri Atık Su Şebeke İnşaatı Yapım İşİ



SÖZLEŞME BEDELİ	2.179.000,00-TL
İHALE TARİHİ	16.04.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	29.05.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	08.06.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	02.02.2021/240 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	-
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	5.770,91 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	2.084.404,39 TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	1.766.444,39 TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	2.084.404,39 TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	81,07 %
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	-

PROJENİN AMACI	Erdemli İlçesi, Alata ve Kargıcak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar için hayati önem taşıyan altyapı sorununu, kanalizasyon hattı döşemesinin yapılarak çözüme kavuşturulmasının sağlanması.
PROJENİN KAPSAMI	Ø300 L=5.769 m ve Ø400 L=472 m kanalizasyon hattı, Ø500 L=37 m karayolu geçişi ile L=1.771 m parsel bağlantısı Toplam L=6.278 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında L=5.770,91 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

7- Tarsus İlçesi, Günyurdu (Atgirmez) Mahallesi Kanalizasyon Hattı ve Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşİ



SÖZLEŞME BEDELİ	2.580.676,60.-TL +516.135,32 TL (%20,00)
İHALE TARİHİ	02.03.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	29.04.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	08.05.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	02.01.2021/240 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	18.02.2021/48 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	6.945,28 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	2.074.747,90-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	1.758.260,93-TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	2.074.747,90-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	68,13 %
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	-

PROJENİN AMACI	Mahalledeki çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığının korunması için kanalizasyon tesisi ile Paket AAT yapılması
PROJENİN KAPSAMI	Ø200 mm L=4.674 m ve Ø300 mm L=495 m Kanalizasyon hatları, 118 ad Muayene bacaları, 245 ad Parsel bacaları ve Ø150 mm L=1.470 m parsel bağlantıları, 1 adet 3.000 kişi kapasiteli (2*300 m³/gün) Paket AAT, Dizel Jeneratör sistemi temin ve montajı, Kamera ile görüntüleme, Sayısal işletme planı Toplam 5.169 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında L= 6.945,28 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

8- Anamur İlçesi Derin Deniz Deşarjı Rehabilitasyonu Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	1.621.000,00-TL
İHALE TARİHİ	27.07.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	31.08.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	09.09.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	17.12.2020/100 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	30.01.2021/44 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	-
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	-
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	-
GERÇEKLEŞME NAKTİ/FİZİKİ	-

PROJENİN AMACI	Mersin İli Anamur İlçesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri kapsamında mevcut deniz deşarj hattında oluşan hasarın onarılmasına yönelik derin deniz deşarjı rehabilitasyonu yapılacaktır.
PROJENİN KAPSAMI	Yapım işi kapsamında 49 m karada, 180 m deniz de olmak üzere toplam 229 m derin deniz deşarjı hattı yapılması planlanmaktadır. 1 adet Vana Odası, 1 adet Vantuz Odası, L=5 m Ø600mm Çelik Boru Hattı, L=49 m Ø630mm HDPE(PE 100) Boru İle Karada Boru Hattı Yap., L=180 m Ø630mm HDPE (PE 100) Boru İle Derin Deniz Deşarj Hattı Yapılması
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

9- Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 1.Etap Kanalizasyon Hattı Yapım İşi

SÖZLEŞME BEDELİ	22.413.000,00-TL
İHALE TARİHİ	21.10.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	-
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	540 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	-
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	-
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	-
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	-

PROJENİN AMACI	Gözne Mahallesi'nin kanalizasyon probleminin çözülmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve bölgede yaşayan insanların sağlığının korunması
PROJENİN KAPSAMI	Muh Çap 36790 M. Kanalizasyon Hattı Yapımı 926 adet M.B.12.000 m. Parsel bağlantısı, 2.000 adet Parsel bacası, 1 adet Tahliye Odası, 1 adet Vantuz Odası, 480 m. Terfi hattı, 2 adet Paket TM, 70 m. Dere Geçişi, Kamera İle Görüntülenmesi, Sayısal işletme planı Toplam 36.790 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	21.10.2020 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapımı ve Mevcut Tesislerin Performansının Artırılması Yatırım Çalışmaları

1- Mezitli İlçesi AAT Tasarım, Yapım ve İşletilmesi İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	16.118.059,65 Avro + 5.571.708,94 Avro
İHALE TARİHİ	29.01.2015
SÖZLEŞME TARİHİ	16.12.2015
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	26.01.2016
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	10.04.2023
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	15.970.451,60 Avro
GERÇEKLEŞME NAKTİ/FİZİKİ	% 99,08
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	14.01.2019

PROJENİN AMACI	Avrupa standartlarında ve Türkiye’de benzeri sayılı olan tesislerden biri olmakla öne çıkan Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi, yüksek seviyede çevre koruması ve Türkiye’nin AB direktiflerine uyumunu mümkün kılmak üzere, özellikle Mezitli bölgesi ve civarından kaynaklanan evsel atık suların arıtımını sağlayacaktır.
PROJENİN KAPSAMI	384.000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet edecek, 55.000 m ³ /gün kapasitede, karbon, azot ve fosfor giderimli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yapımı ve 5 yıl işletilmesi.
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	Tesiste 14.01.2019 tarihi itibarıyla devreye alma sertifikası yayımlanmıştır. Tesiste 10.04.2019 tarihi itibarıyla de su alınarak işletme süreci başlamıştır.
MEVCUT DURUM	Tesiste işletme süreci devam etmektedir.

Mersin Merkez ve İlçelerde Yağmur Suyu Hattı Döşeme Çalışmaları

2020 yılı içerisinde 26.335,69 m yeni yağmur suyu hattı döşenmiş, 9.217,00 m yağmur suyu hattı yenilenmiştir. İdaremiz yağmur suyu döşeme ve yenileme çalışmaları kapsamında toplam 35.552,69 m yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirmiştir.

İlçe	Yeni Döşenen Yağmur Suyu Hattı (m)	Yenilenen Yağmur Suyu Hattı (m)	Toplam (m)
AKDENİZ	7.589,09	1.012,00	8.601,09
TOROSLAR	806,00	730,00	1.536,00
YENİŞEHİR	5.388,38	211,00	5.599,38
MEZİTLİ	5.249,69	212,00	5.461,69
TARSUS	3.074,00	21,00	3.095,00
ÇAMLIYAYLA	0,00	0,00	0,00
ERDEMLİ	2.758,53	14,00	2.772,53
SİLİFKE	506,00	7.000	7.506,00
GÜLNAR	284,00	17,00	301,00
MUT	680,00	0,00	680,00
AYDINCIK	0,00	0,00	0,00
BOZYAZI	0,00	0,00	0,00
ANAMUR	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	26.335,69	9.217,00	35.552,69





Yağmur Suyu Hattı Temizlik Çalışmaları

İlçe	Yağmur Suyu Hattı Temizliği (m)	Izgara Temizlik (Adet)
AKDENİZ	11.890	3.373
TOROSLAR	790	1.921
YENİŞEHİR	1.233	1.586
MEZİTLİ	120	229
TARSUS	1.025	22
ÇAMLIYAYLA	0	0
ERDEMLİ	32.500	708
SİLİFKE	5.100	423
MUT	1.241	61
GÜLNAR	0	455
AYDINCIK	0	4
BOZYAZI	0	0
ANAMUR	7.250	347
TOPLAM	61.149	9.129

Yağmur Suyu Proje Çalışmaları

Mersin Merkez, İlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2020 yılında toplam 17.390 m yağmur suyu projesi hazırlanmıştır.

No	Projenin Adı	Toplam Uzunluk (m)
1	Mersin İli Mezitli İlçesi İstiklal Mahallesi Yağmur Suyu Projesi	601
2	Mersin İli Mezitli İlçesi Seymenli Mahallesi Yeni Yol Caddesi Yağmur Suyu Projesi	572
3	Mersin İli Mezitli İlçesi Tece Mahallesi Yağmur Suyu Projesi	701
4	Mersin İli Erdemli İlçesi Kızıkalesi Mahallesi Belediye Caddesi Yağmur Suyu Projesi	133
5	Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi Vatan Caddesi Yağmur Suyu Projesi	1.595
6	Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi ile Akdeniz ilçesi Güneş, Şevket Sümer ve Gündoğdu mahalleleri Yağmur Suyu Projesi	1.562
7	MIP Yağmur Suyu Projesi	1.681
8	Mersin İli, Anamur İşi Muhtelif Mahallerde Yağmur Suyu Projesi	6.119
9	Mersin İli, Mezitli İlçesi Kültür Park Orkide Kafe Drenaj Projesi	1.620
10	Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi Yağmur Suyu Projesi	1.895
11	Mersin İli, Toroslar İlçesi, Okan Merzeci Mahallesi Yağmur Suyu Projesi	911
Toplam		17.390

Yağmur Suyu Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Yatırım Çalışmaları

1. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Sanayi Sitesi ile Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmur Suyu Hattı Yapım İşİ
2. Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Akkent Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşİ
3. Mersin İli, Akdeniz İlçesi Karacailyas Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşİ
4. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kızıkalesi Mahallesi Yağmur Suyu Terfi Merkezi ve Yağmur Suyu Hattı İnşaatı Yapım İşİ
5. Mersin İli, Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi Vatan Caddesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşİ
6. Mersin İli, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi ile Akdeniz İlçesi Güneş, Şevket Sümer, Gündoğdu Mahalleleri Yağmur Suyu Hattı Yapım İşİ
7. Mersin İli, Silifke İlçesi Gazi Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşİ
8. Mersin İli, Mezitli İlçesi Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Hattı Yapım İşİ
9. Mersin İli, Anamur İlçesi Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Hattı Yapım İşİ

1- Erdemli İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Sanayi Sitesi İle Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	9.605.000,00 TL
İHALE TARİHİ	10.08.2018
SÖZLEŞME TARİHİ	15.10.2018
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	24.10.2018
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	19.10.2019/360 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	26.05.2020/151 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	2.130,47 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	2.217.027,40 TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	11.288.731,78 TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	13.320.703,50 TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	% 117,53
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	18.06.2020

PROJENİN AMACI	Mersin İli Erdemli İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı mevkiinde vatandaşlarımızın yağan yağmurlarla meydana gelen sorunlarını çözmek, oluşan olumsuz koşulları engellemek için bölgede yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının tamamlanması.
PROJENİN KAPSAMI	2,00*1,50 m L=76 m, 1,00*1,00 m L=195 m, 2*1,50*1,50 m L=608 m, 2*2,00*1,50 m L=579 m, 2,50*2,00 m L=520 m, 2*1,50*2,00 m L=123 m, 2*2,00*2,00 m L=15 m, 2*3,00*1,50 m L=36 m kutu menfez ile 3,00*1,50 m L=176 m ve 5,00*1,50 m L=633 m açık kanal, Ø1600mm L=437 m, Ø1400mm L=195 m, Ø1200mm L=364 m, Ø1000mm L=610 m, Ø800 mm L=319 m, Ø600 mm L=132 m B.A. Boru, Ø200mm L=672 m Izgara bağlantıları, 112 adet ızgara, Ø300mm L=250 m kanal deplase Toplam 5.690,00 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L= 9.711,42 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar tamamlanmıştır.

2- Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	12.913.000,00 TL
İHALE TARİHİ	24.12.2019
SÖZLEŞME TARİHİ	30.01.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	07.02.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	30.07.2021/540 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	4.905,38 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	14.109.206,41-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	11.956.954,59-TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	14.109.206,41-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ/FİZİKİ	92,60 %
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	30.12.2020

PROJENİN AMACI	Akkent, Batıkent ve Eğriçam (kısmi) mahallelerinin kronikleşen yağmur suyu problemi yağmur suyu hatları ve kutu menfezler yardımıyla çözümlenecektir.
PROJENİN KAPSAMI	2*2,00*2,00 m L=1.279 m, 2,50*2,00 m L=705 m ile 2,00*1,50 m L=820 m kutu menfez, Ø1200mm L=418 m, Ø1000mm L=139 m, Ø800 mm L=301,60 m, Ø600 mm L=135,10 m, Ø400 mm L=1.006,20 m y.suyu hattı, Ø300 mm'lik L=500 m ve Ø600 mm'lik L=349 m kanal deplasesi Toplam 4.803,90 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L= 4.905,38 döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar tamamlanmıştır.

3- Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	6.932.680,00 TL +1.386.536,00 TL (%20)
İHALE TARİHİ	12.02.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	23.03.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	01.04.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	15.04.2021/380 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	5.465,09 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	7.927.857,37-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	9.816.610,38-TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	7.927.857,37-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	114,35 %

PROJENİN AMACI	Akdeniz İlçesi, Karacailyas, Evren, Emek mahallelerinin kronikleşen yağmur suyu problemi yağmur suyu hatları ve kutu menfezler yardımıyla çözümlenecektir.
PROJENİN KAPSAMI	3,00*2,00 m L=179 m, 2,50*2,00 m L=975 m, 1,50*1,50 m L=31 m ile 1,25*1,25 m L=202 m kutu menfez, Ø1200mm L=269 m, Ø1000mm L=99 m, Ø800 mm L=383 m, Ø600 mm L=255 m, Ø500 mm L=396 m, Ø400 mm L=798 m yağmur suyu hattı, Ø300 mm' lik L=500 m ve Ø600 mm' lik L=500 m kanal deplasesi, L=171 m yatay delgili geçiş Toplam 4.758,00 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L= 5.465,09 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

4- Erdemli İlçesi, Kızıkalesi Mahallesi Yağmur Suyu Terfi Merkezi ve Yağmur Suyu Hattı İnşaatı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	2.536.440,00-TL
İHALE TARİHİ	10.03.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	30.04.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	08.05.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	04.10.2020/150 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	128,06 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	2.986.488,09-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	2.530.922,11-TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	2.986.488,09-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	99,78 %
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	09.12.2020

PROJENİN AMACI	İş kapsamında yapılacak olan yağmur suyu menfezi ve terfi merkezi imalatları ile havzada toplanan yağmursularının Mintan Deresi'ne deşarjı sağlanacak. Kızıkalesi Mahallesi'nde yağışın yoğun olduğu zamanlarda yaşanan su birikintisi ve taşkın gibi olumsuz sorunlar çözüme kavuşturulacak.
PROJENİN KAPSAMI	Tesiste L=133 m 2,00*1,25 m kutu menfez imalat ve 4 pompalı (Q=3600 lt/sn) Terfi Merkezi ünitesi yapılacaktır.
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L= 128,06 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar tamamlanmıştır.

5- Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi Vatan Caddesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	3.190.001,00.-TL
İHALE TARİHİ	24.03.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	30.04.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	08.05.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	03.12.2020/210 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	01.02.2021/60 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	1.866,76 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	3.133.813,27-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	2.665.773,95-TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	3.133.813,27-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	83,57 %
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	-

PROJENİN AMACI	Mezitli İlçesi sınırları içerisinde bulunan Çeşmeli Deresi Mezitli İlçesi, Merkez Mahallesi, Eski Mezitli Köy yolu üzerinde bulunan Gelecek kolejinin karşısında mevcut Ø1000 BA boru kesiti ve Kuyuluk Mahallesi, 36134 sokaktan gelen yağmursuları vatan caddesinde bulunan mevcut, Ø 2000 Betonarme Boru ile toplanıp, yağmur suyu hatları, kutu menfezler ve betonarme borular vasıtasıyla deşarj edilerek, yağmur suyu sorunu çözüme kavuşturulacak.
PROJENİN KAPSAMI	2,00*2,00 m L=691 m, 2,00*1,25 m L=148 m ile 1,50*1,50 m L=298 m kutu menfez, Ø1400mm L=458 m yağmur suyu hattı, Ø800 mm L=206 m, Ø600 mm L=108 m ve Ø300 mm' lik L=350 m kanal deplasesi, 3 adet Su alma yapısı, ızgara bağlantıları Toplam 2.259,00 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L= 1.866,76 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

6- Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi İle Akdeniz İlçesi Güneş, Şevket Sümer, Gündoğdu Mahalleleri Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	5.499.969,00-TL
İHALE TARİHİ	08.05.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	21.06.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	22.06.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	17.04.2021/300 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	19.10.2021/186 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	0,00 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	480.969,32-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	407.601,12-TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DÂHİL	480.969,32-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	7,41 %
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	-

PROJENİN AMACI	Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi ve Akdeniz İlçesi Güneş Şevket Sümer, Gündoğdu mahallelerinin kronikleşen yağmur suyu problemi yağmur suyu hatları ve kutu menfezler yardımıyla çözümlenecektir.
PROJENİN KAPSAMI	5,00*3,00 m L=59 m ile 3,00*2,00 m L=1.503 m kutu menfez, Ø400 mm L=454 m ve Ø300 mm' lik L=947 m kanal deplasesi, 70 adet ızgara menholü ile su alma yapısı, L=308 m ızgara bağlantıları, 9 adet yerinde dökme ızgara yapılması Toplam 1.562,00 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

7- Silifke İlçesi Gazi Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	3.220.269,00-TL + 644.053,80.-TL (% 20,00)
İHALE TARİHİ	02.06.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	06.07.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	16.07.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	31.01.2021/200 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	04.07.2021/Tebliğ+37 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	122,00 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	638.514,02-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	541.113,58-TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	638.514,02-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	16,80 %

PROJENİN AMACI	Gazi mahallesinin coğrafik yapısından ötürü kış aylarında oluşan yağışlar yol ve cadde üzerinde birikmekte olup, muhtelif çaplarda yapılacak olan betonarme menfez ile biriken yağmur suları Göksu nehrine deşarj edilerek, mevcut yağmur suyu problemi giderilecektir.
PROJENİN KAPSAMI	2,00*1,00 m L= 825 m, 1,50*1,00 m L= 168 m ile 1,00*1,00 m L= 450 m kutu menfez, 58 adet ızgara menholü ile su alma yapısı, L= 406 m ızgara bağlantıları, 34 adet m. bacası yapılması Toplam 1.443,00 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L= 122,00 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

8- Mezitli İlçesi Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Hattı Yapım İşİ



SÖZLEŞME BEDELİ	1.496.819,00.-TL + 225.812,18-TL (% 15,09)
İHALE TARİHİ	28.04.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	29.05.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	08.06.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	05.09.2020/90 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	01.11.2020/57 Gün
2020 YILI TOPLAM DÖŞEME	1.986,93 m
2020 YILI TOPLAM ÖDEME	1.887.608,72-TL
SÖZLEŞMEYE GÖRE TOPLAM ÖDEME	1.599.668,41-TL
TOPLAM ÖDEME KDV+FF DAHİL	1.887.608,72-TL
GERÇEKLEŞME NAKTİ / FİZİKİ	106,87 %

PROJENİN AMACI	Mezitli ilçesi, Tece, Seymenli, İstiklal Mahalleleri ve Yeni Yol Caddesi mevkiinde kronikleşen yağmur suyu problemi betonarme borular vasıtası ile yağmur suyu hatları yapılarak çözümlenecektir.
PROJENİN KAPSAMI	Ø1400 mm L=153 m, Ø1200 mm L=658 m, Ø1000 mm L=173 m, Ø800 mm L=484 m ve Ø400 mm' lik L=184 m yağmur suyu hattı, 87 adet ızgara menholü ile su alma yapısı, L=490 m ızgara bağlantıları, L=30 m Ø1600 ÇB ile yatay geçiş yapılması Toplam 1.652,00 m Döşeme
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	İş kapsamında Toplam L= 1.986,93 m döşeme gerçekleştirilmiştir.
MEVCUT DURUM	Tesiste geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.

9- Anamur İlçesi Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi

SÖZLEŞME BEDELİ	3.593.750,30-TL
İHALE TARİHİ	20.10.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	20.11.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	30.11.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	27.06.2021/210 Gün

PROJENİN AMACI	Bölgede yağışlar sonucu oluşacak taşkın ve su baskınlarının önüne geçilmesi.
PROJENİN KAPSAMI	Muhtelif Çaplarda 669 M. Bet. Kt. Mn. İle Yağmur Suyu Hattı Yapım 1701M. Bet. Br. İle Yağmur Suyu Hattı Yapım, 49 Ad. Baca Yap, 282Ad. Su alma Yapısı Yap, 845 m. U Kanal Yap, 564M. Izg. Bağ. Yap, 3215 m. Say. İşl. Pln. Haz.
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	30.11.2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Finansal ve Fiziki Kaynakların Temini ve Sürdürülebilirliği İçin Üretilen Yeni Tesisler

1. Mersin İli, Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi İçi Abone Dosyaları Arşiv Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi
2. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Portakal Mahallesi, MESKİ Makine İkmal Dairesi Araç Bakım Atölyesi Ek Tesis Yapım İşi
3. Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Atölye, Makine Parkı ve Ambar Yapım İşi
4. Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi Çevre Duvar, Panel Çit, Jiletli Tel Yapım İşi
5. Mezitli İlçesi Tepeköy Mahallesi Gülpınar Kaynağı Statik Elek Yapım İşi
6. D1 İçme Suyu Deposu Yerleşkesi İnşaat-Tadilat ve Çevre Yapım İşleri

1- Mezitli Atık Su Arıtma Tesis İçi Abone Dosyaları Arşiv Binası İkmal İnşaatı Yapım İşİ

SÖZLEŞME BEDELİ	1.071.000,00-TL
İHALE TARİHİ	4.09.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	05.10.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	15.10.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	14.03.2021/150 Gün

PROJENİN AMACI	Abone İşleri Dairesi Başkanlığına ait fiziksel olarak muhafaza edilen evrakın arşivlenmesi için bina yapılması.
PROJENİN KAPSAMI	25 m ³ Her Cins Zemin. Hendek, Temel ve Serbest Kazı Yap. 717 m ³ Tesis İçi Saha Düzen İmal. Yap. 70 Metre Betonar. Perde Duvar ve Duvar Üstü PVC Kaplı Örgülü Çit Teli Yap.1 Adet Arşiv Binası İkmal İnş. Yap.(İnşaat+Mekanik+Elektrik İmal. Dahil)
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	Tesiste çalışmalar devam etmektedir.

2- Toroslar İlçesi, Portakal Mahallesi, MESKİ Makine İkmal Dairesi Araç Bakım Atölyesi Ek Tesis Yapım İşİ



SÖZLEŞME BEDELİ	-
İHALE TARİHİ	26.11.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	-
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	00.00.2021/120 Gün

PROJENİN AMACI	İdaremize ait iş makinelerinin hızlı ve güvenli şekilde bakımlarının yapılabilmesi için Teknik Yerleşke içerisinde Araç Bakım Atölyesi yapılması.
PROJENİN KAPSAMI	1 Adet MESKİ Mak. İkmal .Dai. Araç Bkm. Atölyesi Ek Tes. Yap. İşİ (İnşaat, Mekanik ve Elekt rik İşleri Dahil)
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	26.11.2020 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

3- Çamlıyayla İlçesi, Atölye, Makine Parkı ve Ambar Yapım İşi



SÖZLEŞME BEDELİ	-
İHALE TARİHİ	18.12.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	-
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	00.00.2021/120 Gün

PROJENİN AMACI	Abone Binası, büro, toplantı odası, araç yıkama ve bakım onarım yeri, araç park alanı, ambar ünitelerinin yer alacağı teknik yerleşke yapılması.
PROJENİN KAPSAMI	Tarsus İlçesi, Sebil Mahallesi 108 Ada, 5 Parsel üzerinde 1 adet Atölye, Makine Parkı ve Ambar Yapılması (İnşaat, Mekanik ve Elektrik işleri dahil)
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	18.12.2020 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

4- Akdeniz İlçesi, Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi Çevre Duvar, Panel Çit, Jiletli Tel Yapım İşi

SÖZLEŞME BEDELİ	1.512.474,00-TL
İHALE TARİHİ	13.11.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	-
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	-
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	00.00.2021/150 Gün

PROJENİN AMACI	Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisine kontrolsüz girişlerin engellenmesi için tesis alt tarafının duvar ve tel çit ile kapatılması.
PROJENİN KAPSAMI	L=1.343,00 m B.A. Çevre Duvarı ve Panel Çit Altı Kaide Betonu Yapılması, L=2.668,00 m Panel Çit ve Panel Çit Üzeri Jiletli Tel Yapılması.
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER	-
MEVCUT DURUM	13.11.2020 tarihinde ihalesi yapılmıştır.

5- Mezitli İlçesi Tepeköy Mahallesi Gülpınar Kaynağı Statik Elek Yapım İşi

SÖZLEŞME BEDELİ	17.271,70 TL
DOĞRUDAN TEMİN TARİHİ	10.12.2019
SÖZLEŞME TARİHİ	19.12.2019
İŞE BAŞLAMA	23.12.2019
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	21.01.2020/30 Gün
SÜRE UZATIMI İLE İŞ BİTİM TARİHİ	30.04.2020
İŞ BİTİRME TARİHİ	16.05.2020

6- D1 İçme Suyu Deposu Yerleşkesi İnşaat-Tadilat ve Çevre Yapım İşleri

SÖZLEŞME BEDELİ	89.153,60 TL
DOĞRUDAN TEMİN TARİHİ	18.12.2020
SÖZLEŞME TARİHİ	23.12.2020
İŞE BAŞLAMA	23.12.2020
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ	28.12.2020/5 Gün
İŞ BİTİRME TARİHİ	28.12.2020

ÇEVRESEL YÖNETİM

Atık Su Arıtma Tesisleri

Mersin il sınırlarında bulunan atık su arıtma tesislerimizde belirlenen atık su kabul değerlerinin sağlanması için, MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kanalizasyon sistemine direk/indirek yollarla bağlantısı olan endüstriyel nitelikli atık su kaynaklarının kontrolü yapılmakta, denetlenmekte, önlemler alınmakta, limit değerleri sağlayan endüstriyel nitelikli atık su kaynaklarına Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verilmektedir. İlgili yönetmelik hükümlerine uygun olmayan endüstriyel nitelikli atık su kaynaklarına yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.

Atık Su Arıtma Tesisi	Kapasite	Arıtılan Atık Su		
		Günlük	Aylık	Toplam
	m ³ /ay	m ³ /gün	m ³ /ay	m ³ /yıl
Karaduvar AAT	5.685.690	174.802,45	5.316.908	63.802.894
Tarsus AAT	1.838.160	49.984,66	1.520.367	18.244.400
Silifke AAT	630.000	10.529,35	320.268	3.843.212
Atakent AAT	174.000	6.494,33	197.536	2.370.431
Narlıkuyu AAT	30.000	1.118,10	34.009	408.107
Erdemli AAT	628.800	21.339,99	649.092	7.789.098
Kızılkalesi AAT	238.500	1.313,35	39.948	479.373
Kargıpınarı AAT	180.000	2.059,68	62.649	751.782
Anamur AAT	735.480	19.090,01	580.654	6.967.853
Mut AAT	529.920	4.769,35	145.068	1.740.813
Bozyazı AAT	156.480	6.818,69	207.402	2.488.823
Mezitli AAT	1.650.000	57.948,95	1.762.614	21.151.366
Toplam				130.038.152

Tüm tesislerimiz 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak çalışmakta, giriş/çıkış suyu karakterizasyonu sürekli takip edilmektedir. Gerek ekolojik dengenin sağlanması gerekse çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile 2020 yılında idaremiz arıtma tesislerinde toplamda **130.038.152 m³/yıl** atık su arıtılarak alıcı ortama deşarjı sağlanmıştır. Mersin İlinde her noktadan denize girilebilmesi için, farklı noktalarda konumlandırılan atık su arıtma tesislerimizde, şehirden iletilen atık sular arıtılmakta ve çevre kirliliğinin önlenmesi ekolojik dengenin sağlanması amacıyla tesislerimizde oluşan arıtma çamurları (yaklaşık 35.307,26 ton/yıl) mevzuatlara uygun bertaraf edilmektedir.

Mersin Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi



Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi, birincil, ikincil arıtım, biyogaz (metan) üretimi ve kojenerasyon (ısı ve elektrik enerjisi üretimi) sistemini kapsayan 2020 yılı 189.523 m³/gün arıtma kapasiteli, 1.050.000 kişilik karbon, azot ve fosfor giderimi yapılan ileri biyolojik arıtma tesisidir.

Tesiste bulunan, 2 adet 940 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli biyogaz jeneratörleri ile tesisin ortalama elektrik enerjisi ihtiyacının %60 kısmı üretilen biyogazdan (Metan) karşılanmaktadır. Tesisin, 2023 yılına kadar geçerli olan Çevre İzni 2018 yılı itibari ile yenilenmiştir. Meskûn alanlardan cazibeli olarak Merkez Pompa İstasyonu, Karaduvar Pompa İstasyonu, Adanalıoğlu Pompa İstasyonu, Kazanlı Pompa İstasyonu ve Karacailyas Pompa İstasyonundan toplanan atık sular, pompalar yardımıyla terfi edilerek Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılmaktadır.

Arıtılmış su, Derin Deniz Deşarj Pompa İstasyonundan cazibeli veya pompalar yardımıyla basınçlandırılarak 2000 m uzunluktaki DN 1800'lük CTP (Cam Takviyeli Polyester) borular yardımıyla denize deşarj edilmektedir. Tesis çıkış yapısında bulunan SAİS (Sürekli Atık Su İzleme Sistemi) kabini anlık numune alarak pH, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, Askıda Katı Madde ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı parametreleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İl Çevre Müdürlüğü tarafından sürekli izlenmektedir.

Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.


Otomatik numune alma cihazı sayesinde alınan numuneler (24 saatlik kompozit numune), Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi içerisinde yer alan atık su laboratuvarında ve 17025 Akreditasyon belgesine sahip MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında analizler yapılmakta, deşarj kirlilik yükleri günlük olarak kaydedilmektedir.

Ülkemizde ilk pilot ölçekte Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisinde kurulan solar kurutma ünitesi; susuzlaştırılmış çamurun (%27–30 kurulukta) güneş enerjisi ile kurutulması (% 80–90 kurulukta) amacıyla kullanılmaktadır. İdari bina içinde bulunan merkezi kontrol odasında SCADA sistemi bulunmaktadır. SCADA sistemi sayesinde tesisin tüm ekipmanları ve tesise bağlı atık su pompa istasyonları tam otomatik şekilde izlemek, kayıt yapmak ve müdahale etmek mümkündür.

Tesisin işletilmesi için gerekli olan bakım, onarım ve kalibrasyon iş ve işlemleri Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisinde görevli yetkin idaremiz personeli tarafından yürütülmektedir. Aynı zamanda, tesis çalışanlarınca Mersin genelinde işletilmekte olan atık su arıtma tesislerinin geliştirilmesi, enerji minimizasyonu ve AR-GE konularında çalışmalar yürütülmektedir.


Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisinde 2020 Yılında Üretilen Elektrik Miktarı

2020 Yılı Elektrik Üretimi (kWh)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi (kWh)	68.461	120.122	106.740	98.780	360.116	259.952	189.044	306.781	339.858	371.916	396.788	395.418



Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisinde 2020 Yılında Tüketilen Elektrik Miktarı

2020 Yılı Elektrik Tüketimi (kWh)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi (kWh)	1.892.749,12	1.838.383,74	1.939.301,70	1.881.725,52	1.891.211,81	1.912.894,80	2.138.720,45	2.212.879,60	2.050.239,40	2.018.567,34	1.955.225,65	1.876.528,94



Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisinde Yıllar İtibariyle Üretilen Elektrik Miktarı


Elektrik Üretimi (kWh)			
2017	2018	2019	2020
3.027.965,00	2.218.955,00	1.813.187,00	3.013.976,00

Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisinde Yıllar İtibariyle Tüketilen Elektrik Miktarı

Elektrik Tüketimi (kWh)			
2017	2018	2019	2020
20.355.075,44	20.247.223,44	20.146.522,22	23.608.428,06

Üretilen Elektrik Enerjisinin Tüketilen Elektrik Enerjisine Oranının %5 Oranında Artırılması (%)

Biyogazdan enerji üretimi sadece Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisinde gerçekleşmekte olup, çamur susuzlaştırma ekipmanı kapasitesi büyütülerek biyogaz üretim tesisi daha rahat işletilmiş ve verimliliği artırılmıştır.

**Atık Su Arıtma Tesisleri Proje Çalışmaları**

Mersin Merkez, İlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde, 2020 yılında projelendirilen Atık Su Arıtma Tesisleri projelerine ilave olarak, proje gerekliliği doğrultusunda 2 adet proje hazırlanmıştır.

1. Mersin İli, Anamur İlçesi Atık Su Arıtma Tesisleri Derin Deniz Deşarj Yapısının Tahkik edilmesi ve yapım ihalesi dokümanlarının hazırlanması Hizmet Alımı İşi
2. Mersin İli, Erdemli İlçesi Tömük Atık Su Arıtma Tesisleri Proje Revizyonu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi

Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi



Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi tasarım, yapım ve işletme işi kapsamında tamamlanmıştır. Bazı eksikliklerine rağmen su arıtılmasına engel bir durum olmadığından işletmeye 10.04.2019 tarihinde alınmıştır. Tesise Tece ve Davultepe Pompa İstasyonlarından günlük ortalama 20.000 m³ su gelmesi öngörülmektedir. İlçede 384.000 kişi eşdeğer nüfus ve 55.000 m³/gün kapasiteye sahip tesisimizde karbon, azot ve fosfor gideriminin yanında çamur arıtımı ile İleri Biyolojik Arıtma gerçekleştirilecektir.

Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Tarsus Atık Su Arıtma Tesisi

Tarsus Atık Su Arıtma Tesisi, çevre köy ve beldeleriyle birlikte Mersin İlinin Tarsus İlçesine hizmet vermek üzere kurulmuştur. Arıtma tesisinin planlanmasında 2010 yılı (1.Aşama Nüfus=312.398) ve 2020 yılında (2. Aşama Nüfus=436.219) debi ve yükleri dikkate alınmıştır. Tesis kapasitesi 61.272 m³/gün olup birincil ve ikincil arıtma basamaklarını içermektedir. Tarsus Atık Su Arıtma Tesisinin planlanmasında uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi kullanılmıştır. Biyolojik prosesten gelen çamur, mekanik çamur susuzlaştırma ünitesine gelerek kurutulmaktadır. Susuzlaştırılan aktif çamurlar ise özel yapım konteynerler ile katı atık depo alanına gönderilir.

Tarsus Atık Su Arıtma Tesisinde evsel ve ön arıtmadan geçirilen endüstriyel atık sular arıtılarak, Köle Musalı Deresine Deşarj edilmektedir. Tesisin, 2025 yılına kadar geçerli olan Çevre İzni 2020 yılı itibari ile yenilenmiştir. Tesis çıkış yapısında bulunan SAİS (Sürekli Atık Su İzleme Sistemi) kabini anlık numune olarak pH, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, Askıda Katı Madde ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı parametreleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü tarafından sürekli izlenmektedir. Tesiste İş Güvenliği çalışmaları kapsamında gerekli önlemler alınmıştır.

Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Kargıpınarı Atık Su Arıtma Tesisi



Mersin İlinin Erdemli ilçesinde bulunan Kargıpınarı Atık Su Arıtma ardışık kesikli reaktör prosesine göre (SBR) dizayn edilmiş olup, tesisin kapasitesi 6.000 m³/gün' dür. Tesisin 2020 yılı bakım onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Erdemli Atık Su Arıtma Tesisi



Erdemli Atık Su Arıtma Tesisinin toplam kapasitesi 100.000 kişi/gün' dür. Tesisin, 50.000 kişi/gün kapasiteye sahip 1. kademesinin 2027 yılına kadar, 100.000 kişi/gün kapasiteye sahip 2. kademesinin ise 2042 yılına kadar ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca ilerleyen zamanda ihtiyaç duyulması halinde 3. kademe ünitelerin inşa edilebilmesi için gerekli alanlar hazırlanmıştır.

Erdemli Atık Su Arıtma Tesisi prosesi azot ve fosfor giderimi yapan uzun havalandırmalı aktif çamur (BNR) sistemi ile dizayn edilmiştir. Arıtılan atık su pompalar yardımıyla 1500 metre uzunluğundaki Derin Deniz Deşarj hattı ile Akdeniz'e basılmaktadır.

Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Limonlu-Kumkuyu Atık Su Arıtma Tesisi

12.08.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 19.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanan, Mersin İli Erdemli İlçesi Limonlu-Kumkuyu Mahallesi Atık Su Arıtma Tesisidir. Yerleşim yerinden toplanan atık suların arıtılarak doğaya geri kazandırılması ve mevcut altyapının geliştirilmesi amacıyla, Merkez Evsel Atık sularının Arıtılması ve arıtılmış su kalitesinin belirlenmesi amacıyla yönelik olarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, İller Bankası Aktif Çamur Proses Genel Şartnamesi, Arıtılmış Su Deşarj Standardı ve Avrupa Topluluğu (AT) alıcı ortama deşarj standartları (ATS, 1991), şartlarına uygun olarak dereye deşarj edilmesi amaçlanmıştır. Tesis 1. kademede 2022 yılında 33.300 kişiye, 2042 yılı 2. kademede 53.300 kişiye hizmet sunacak olup, ilk etapta 9.627 m³/gün debiye, 2. Etapta 14.154 m³/gün Maximum debiyle hizmet sunacaktır.

Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Kızıkalesi Atık Su Arıtma Tesisi

Mersin İlinin Erdemli ilçesinde bulunan Kızıkalesi Atık Su Arıtma Tesisi, birincil ve ikincil arıtım proseslerini içeren 1000 m³/gün kapasiteli biyolojik arıtma tesisinin kapasitesi özellikle yaz aylarında yaşanan nüfus artışına bağlı kapasite sorunu sebebiyle, Mevcut AAT Rehabilitasyon ve Kapasite Artırımı Yapım işi kapsamında 40.000 kişi eşdeğer nüfus ve 7.920 m³/gün'e çıkartılmıştır. Tesis MBR (Membran Biyoreaktör) teknolojisi ile dizayn edilmiştir.

Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Atakent Atık Su Arıtma Tesisi

Mersin İlinin Silifke ilçesinde bulunan Atakent Atık Su Arıtma Tesisi, 5800 m³/gün kapasiteli biyolojik arıtma konvansiyonel tip tam karışimli aktif çamur sistemi dizayn edilerek devreye alınmış ve işletilmektedir.

Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Narlıkuyu Atık Su Arıtma Tesisi

Mersin İlinin, Silifke ilçesinde bulunan, Narlıkuyu Atık Su Arıtma Tesisi klasik aktif çamur sistemine (kapalı sistem) göre işletilmekte olup, tesis 1000 kişi/gün ve 500 m³/gün kapasitelidir. Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.



Silifke Atık Su Arıtma Tesisi



Silifke Atık Su Arıtma Tesisi, Mersin İlinin Silifke ilçesine hizmet vermek üzere kurulmuştur. Tesisin kapasitesi, 21.000 m³ /gün olup birincil ve ikincil arıtım ve çamur prosesini kapsayan arıtma basamaklarını içermektedir.

Tesisin 90.000 kişi/gün kapasiteye sahip 1. kademesinin 2010 yılına kadar, 180.000 kişi/gün kapasiteye sahip 2. kademesinin ise 2028 yılına kadar ihtiyaca cevap verecek şekilde projelendirilmesi yapılmıştır. Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Bozyazı Atık Su Arıtma Tesisi

Mersin İli Bozyazı ilçesinde bulunan Bozyazı Atık Su Arıtma Tesisi 46.000 eşdeğer nüfusa ve 4.600 m³/gün kapasiteye sahip, Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur prosesine göre dizayn edilmiş atık su arıtma tesisidir. Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Mut Atık Su Arıtma Tesisi

Mut Atık Su Arıtma Tesisi 57.000 kişi eşdeğer nüfus ve 14.600 m³/gün kapasiteli azot ve fosfor giderimi yapılan biyolojik yüzeysel havalandırılmalı aktif çamur prosesine göre dizayn edilmiştir. İlçede oluşan atık sular kanalizasyon kolektör hattı ile cazibeli olarak tesise gelmektedir. Arıtılan atık su, Mut Deresine cazibeli olarak deşarj edilmektedir. Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Anamur Atık Su Arıtma Tesisi



Mersin İli, Anamur ilçesinde bulunan Anamur Atık Su Arıtma Tesisi, 250.000 kişi eşdeğer nüfus ve 17.962 m³/gün atık su arıtma kapasiteli, uzun havalandırmalı aktif çamur prosesine göre dizayn edilmiştir. Anamur ilçesi atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmekte, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara uygun olarak arıtılmış, atık sular derin deniz deşarjı ile Akdeniz'e iletilmektedir. Tesis çıkış yapısında bulunan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kabini anlık numune alarak pH, Sıcaklık, Çözülmüş Oksijen, Askıda Katı Madde ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı parametreleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü tarafından sürekli izlenmektedir. Tesisin 2020 yılı rutin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Alaköprü Civarında Bulunan Yedi Adet Paket Arıtma Tesisleri (Akine-1-2-3-4, Ormancık-1-2, Sariağaç Paket AAT)

Anamur Alaköprü Yeniden Yerleşim İşleri İnşaatı kapsamındaki Akine Mahallesinde 4 adet, Ormancık Mahallesinde 2 adet ve Sariağaç Mahallesinde 1 adet olmak üzere toplamda 7 adet paket tip biyolojik arıtma üniteleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrol ve denetimi altında yapılmıştır.

6360 sayılı Kanun gereğince sehven devri unutulmuş yapılamayan gayrimenkullerin devrine ilişkin Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığının 14/06/2017 tarih ve 226 nolu kararı ile Mersin Valiliğinin 23/06/2017 tarih ve 16748 sayılı yazısı ile 7 adet paket atık su tesisin devri idaremize yapılmıştır.


7 adet paket tip biyolojik arıtma ünitelerinin eksiklikleri ile ilgili olarak idareimiz çalışmalara başlamış olup, 2018 yılında Anamur Sariağaç, Akine, Ormancık Paket Atık Su Arıtma Tesislerinin Bakım, Onarım ve Devreye Alınması İşleri kapsamında, hizmet alımı gerçekleştirilmiş ve sistemler devreye alınmıştır. Tesiste 2020 yılı bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İdaremiz sorumluluk alanındaki kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgileri yanında arıza kayıtları da CBS veri tabanına aktarılmaktadır. Merkez ilçeler başta olmak üzere mevcut ve yapılmakta olan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı bilgilerinin sahadan ölçümler yapılarak sayısallaştırılması ve CBS veri tabanına aktarılması işlemlerine devam edilmektedir.

Yılı	İçme Suyu (m)	Kanalizasyon (m)	Yağmur Suyu (m)
2019	87,544	138,500	-
2020	374,534	1.031,504	298,776
TOPLAM	462,078	1.170,004	298,776





SCADA Sistemi

Denetim kontrolü ve veri toplama (SCADA) altyapı işlemleri merkezimiz, Mersin İlimizin içme su teminini sağlayan Berdan içme suyu arıtma tesisi, kuyuları isale hatlarını içme su depolarını kanalizasyon arıtma tesislerini, MESKİ enerji yönetimini, içme suyu arıza simülasyon ve oluşturulan izole edilmiş alt bölgeler (DMA) ile idareimizin içme suyu ve arıtma tesislerini 7/24 çevrimiçi takibini yaparak ve oluşan, oluşabilecek arızalara anında müdahale ederek abonelerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet vermekteyiz.



SCADA merkezimiz radyo frekans ve GSM modemlerle iletişim sağlanan RTU panolarında bağlı bulunan debimetre, basınç ölçer, seviye ölçer, enerji analizörleri, jeneratörler, klor dozajlama cihazları, güvenlik switchleri, elektrikli ve basınç kırıcılı vanalarla çevrimiçi haberleşip sahalardan gelen verileri analiz ve rapor eden sunuculara ileterek tüm tesislerimizi anlık izlememizi ve gerekli kontrolleri yapmamızı sağlamaktadır.

SCADA Kontrol Merkezimiz su arıza bölgesini sahaya gitmeden veri tabanı üzerinden tespit edip kontrol altına alarak arızadan oluşan su kayıplarını minimuma indirerek, aynı zamanda arızanın yapım süresini de en kısa sürede çözümlenmesini, bu süre zarfında da sularımızın 1m³ dahi kaybını engellemiş oluyoruz. Bu bölgede arıza onarımı tamamlandığında tekrar o bölgede oluşabilecek arızaların önüne geçmek için veri tabanından kontrollü bir şekilde bölgeye su verilerek abonelerimize su teminini aksatmadan kesintisiz temin ediyoruz.

SCADA Kontrol Merkezimiz kayıp kaçaklarda da idaremize ciddi kazançlar sağlamaktadır. Pilot olarak yapılan DMA' da abonelerin gereksinimi olan basıncı tespit edip, fazla olan basıncı kırarak günlük 1.280m³ su kazancı elde ediyoruz.

2020 yılında 200 ölçüm noktamız ve bir DMA bölgemiz ile hizmet vermekteyiz. 2021 yılı sonunda ise 275 ölçüm noktası ve 30 DMA hizmet vermeyi hedefliyoruz.

2021 yılı sonunda 30'a çıkaracağımız DMA sayımız ile günlük bazlı 38.400 m³ su kazanımı elde etmeyi planlıyoruz.


Coğrafi olarak ulaşımı zor olan işletmeye zaman ve maddi yük olan bölgelerimizi SCADA sistemine entegrasyonu sağlayarak zaman ve işletme maliyetlerini minimize ederek abonelerimizin kesintisiz hizmet almasını sağlıyoruz.



TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

İdaremiz Çevre Yönetim Sistemi faaliyetleri kapsamında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardının prensiplerini en iyi şekilde yerine getirmektedir. İdaremizde oluşabilecek çevre boyutları belirlenerek çevresel risk analizi tabloları düzenlenmiş ve risk analizleri sorumlu ekipler tarafından kayıt altına alınmıştır.

Belirlenen çevresel risk analizleri doğrultusunda çevre hedefleri oluşturularak bu hedeflere ulaşmak için saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve 806 çalışana Çevre Yönetim Sistemi ve Atık Yönetimi eğitimleri verilmiştir.



TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin İdareimizde yayılımının kontrol edilmesi amacı ile İç Tetkik Planı gerçekleştirilmiş, sonrası Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı ile üst yönetime kurum çevre yönetimi aktarılmıştır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından dış tetkik başarı ile geçilmiş ve belge geçerliliği sağlanmıştır.




Merkez Su Analiz Laboratuvarı'ndan Uluslararası Başarı

İdaremiz Merkez Su Analiz Laboratuvarı tüm dünyadan 116 akredite laboratuvarının katıldığı ISO/IEC 17043 standardı kapsamında uluslararası laboratuvarlar arası karşılaştırmalar ve yeterlilik testlerini sağlayan ve ABD'deki en güvenilir firmalarından biri olan ERA A Waters Company firmasının düzenlediği yeterlilik testine katılım sağlamıştır. Söz konusu firma, tüm dünyadaki yaygın kullanım ve elektronik bilgi girişleri sayesinde 80'den fazla ülkedeki pek çok laboratuvarın sonuçlarının birbiri ile kıyaslanmasını sağlamaktadır.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 yılında Merkez Su Analiz Laboratuvarı ile ERA A Waters Company firmasının WS-293 numaralı içme ve kullanma sularında alüminyum, vanadyum, demir, sodyum, bor, kadmiyum, kurşun, antimon, cıva, selenyum, çinko, bakır, mangan, nikel, arsenik, berilyum, baryum, krom analizlerini içeren toplamda 18 parametrede katıldığı ilk uluslararası yeterlilik testlerinde yüzde 100 üstün başarı göstererek, Mükemmel Laboratuvar Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Böylelikle, analiz sonuçlarının kalitesinin güvencesi gereği yapılması gereken iç ve dış kalite kontrol çalışmalarını tamamlayan Merkez Su Analiz Laboratuvarı, teknik yeterliliğini ve güvenilirliğini uluslararası boyutta bir kez daha ispatlayarak, akreditasyon çalışmalarını her geçen gün iyileştirerek, sürdürmeye devam etmektedir.

MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı'nda ileri teknoloji kullanılarak yapılan analizler sayesinde vatandaşlarımız içme suyunu güvenle tüketmeye devam edecektir.



Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Projesi

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının dünya ekolojisi için öneminin bilinci ile hareket edilerek, yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kazandırıyoruz. İçme suyu depolarımız üzerine yapılacak çatı tipi GES santralleri ile tesislerimizin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi ile karşılanacaktır.

1. Etap Güneş Enerjisi Santrali Projesi'nde;

Tarsus D2 Su Deposu ve Terfi İstasyonu 680 kWp (yaklaşık 1700 adet panel),
Toroslar D2 Su Deposu ve Terfi İstasyonu 1302 kWp (yaklaşık 3255 adet panel),
Yenişehir DY2A Su Deposu ve Terfi İstasyonu 838 kWp (yaklaşık 2095 adet panel),

olmak üzere toplamda 2820 kWp kurulu güç ile yıllık yaklaşık 1450 konutun elektrik tüketim ihtiyacına eş değer olan 5 milyon kWh elektrik üretimi ile MESKİ'nin 3 tesisinin yıllık ihtiyacı olan enerjinin tamamına yakını karşılanması hedeflenmektedir.

Üstyapı Proje Çalışmaları

Mersin Merkez, İlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren alanlarda 2020 yılında projelendirilen Üstyapı Proje hizmetleri aşağıda sunulmuştur.

1. MESKİ Çamlıyayla Sebil Zemin Etüt Raporu (Mekanik, Statik, Elektrik, Mimari) Projesi
2. MESKİ Karaduvar Arıtma Tesisleri İdari Bina Tadilat Projesi
3. MESKİ Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tadilat Projesi
4. MESKİ Filtre Özel Kalem Tadilat Projesi
5. MESKİ Mezitli Arıtma Tesisi Arşiv Projesi
6. MESKİ Mezitli Terfi istasyonu Tadilat Projesi
7. MESKİ Hırmanlı Su Deposu Projesi
8. MESKİ Teknik Yerleşke Atölye Tadilat Projesi
9. MESKİ Erdemli Arpaçbahşiş Teknik Yerleşke Projesi
10. MESKİ 2000-2500-5000'lik İçme Suyu Deposu Tip Projeleri
11. MESKİ Mezitli Ambar ve Atölye Binaları Projesi
12. MESKİ Karaduvar Arıtma Tesisleri Çevre Duvarı Projesi

KURUMSAL YÖNETİM

1. Hukuk Müşavirliği Çalışmaları

1. Hukuk Müşavirliğimizce takip edilen icra ve dava dosyaları aşağıdaki gibidir.

- 2020 yılında 457 adet dava dosyası açılmıştır. Açılan bu davalardan 166 adedi ceza, 178 adedi İş Mahkemesi, 113 adedi Hukuk Mahkemesindedir.
- 01.01.2020 /31.12.2020 tarihleri arası yapılan tüm toplam icra tahsilatı 9.798.839,46 TL' dir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışmaları

2020 yılı içerisinde Kurul Başkanlığımıza gelen ihbarlar ve Genel Müdürlük Makamının talimatları doğrultusunda; 14 adet İnceleme, 12 adet Soruşturma, 1 adet Birim Teftişi ve 1 adet Genel Durum Raporu düzenlenmiştir.

Stratejik Yönetim

Performans Programı Çalışmaları

2020 yılında, İdareimizin 2020-2024 Yılları Stratejik Planı'nda yer alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyet ve göstergeler ile mali kaynak ihtiyacını içeren 2021 Yılı Performans Programı 25/11/2020 tarih ve 18 sayılı Genel Kurul Kararı ile onaylanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

2020 Yılı Performans Programı gerçekleşme sonuçları konsolide edilerek aylık ve 3'er aylık dönemler halinde üst yönetime sunulmuş ve birimlere bilgi amaçlı gönderilmiştir.

Faaliyet Raporu Çalışmaları

İdareimiz 2015 – 2019 Yılları Stratejik Planına uyumlu 2019 Yılı Performans Programında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının yer aldığı 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Harca Birimlerinden gelen birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanmış, 20/07/2020 tarih ve 5 sayılı Genel Kurul Kararı ile onaylanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

İç Kontrol Çalışmaları

2020 Yılı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun şekilde yeniden düzenlenmiş ve anılan kanunun 55 inci maddesi ile mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin standart ve yöntemlerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uyumlaştırılması, sistemlerin koordinasyonunun sağlanması ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verilmesi konularında Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

İdaremizde, İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları kapsamında; Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu oluşturulmuş; Kurul ve Grubun çalışmalarının koordinasyonu ile sekreteryaya hizmetleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmüş, hazırlık çalışmalarına başta yönetim kademesinde yer alan personel olmak üzere, tüm personelin işbirliği ile destek vermesi, katkıda bulunması, kendisinden beklenenleri zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmesi sağlanmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 5018 sayılı Kanun, ilgili Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Rehberler uyarınca hazırlanan “MESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmiş, Üst Yönetici onayı ile yürürlüğe girmiş ve idaremiz web sayfasında yayımlanmıştır. İç Kontrol Sisteminin, beklenen kalitede çalışması ve sürekliliğinin sağlanması için düzenli aralıklarla izlenerek değerlendirilmesi sağlanmıştır. 6 aylık ve yıllık gerçekleşme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun değerlendirmesi ve üst yönetici onayından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

Genel Müdürlüğü'müz 2020 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında 2020 yılı için toplam 69 eylem öngörülmüştür. Öngörülen 69 adet eylemin aralık ayı sonuna kadar 68 adedi ilgili birimlerce yerine getirilmiş olup; % 98,55 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. İdaremizin 2020-2024 Yılı Stratejik Planı ile uyumlu 2020 Yılı Performans Programı doğrultusunda "Yönetici ve personelin iç kontrol algısı, anket yoluyla ölçülecektir." eylemi öngörüldüğünden hazırlanan iç kontrol sistemi anketi” uygulanmış ve Genel Gerçekleşme Oranı % 87.83 olarak hesaplanmıştır. Birimlerden gelen anketler bileşenler ve kırılımlar düzeyinde değerlendirilerek rapor haline getirilmiş ve üst yönetime sunulmuştur.

İdaremizin teşkilat şemasında yapılan değişiklikler ile buna bağlı olarak yapılan atamalar ve görevlendirmeler çerçevesinde, ilgili birimlerin katılımı ile "Kamu Hizmet Envanteri" ve "Kamu Hizmet Standartları" tabloları güncellenmiş, İdaremizin web sayfasında yayımlanması ve panolara asılarak vatandaşlarımıza duyurulması sağlanmıştır.

Abone Hizmetleri

Abone hizmetlerine yönelik, vatandaşın her türlü talep, şikayet ve önerileri yasal düzenleyici işlemler doğrultusunda yerine getirilmektedir. Hizmetlerimizde abone memnuniyetini sürekli arttırmak hedeflenmiş ve gerekli iyileştirme projeleri hayata geçirilmiştir.

Vatandaşlarımızın abonelik işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına yönelik; resmi internet sitemiz üzerinden Randevulu Abone Sistemi, Online Endeks Bildirme, Kaçak Su İhbarı hizmetleri uygulanmaktadır.

Merkez ve ilçelerle eşgüdümlü olarak çözüm odaklı, etkin, etkili, abone memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

2020 yılı sonu itibarıyla merkez ve ilçelerde toplam 866.743 abonemiz bulunmaktadır. 2020 yılı içerisinde merkezde 47.182, ilçelerde 42.026 abone olmak üzere toplam 89.208 abone bilgisi güncellenmiştir.

2020 yılı içerisinde Merkez Okuma İtiraz 3.967, İlçe Okuma İtiraz 3.557, Merkez Tahakkuk İtiraz 769, İlçeler Tahakkuk İtiraz 1.549 olmak üzere toplam 9.842 Okuma ve İtiraz sayıları işleme alınmıştır.

2020 Yılı İlçelere Göre Abone İşlemleri

İlçeler	Yeni Abone	Devir Abone	Abone Terk	Mühürleme	Sayaç Değişim
Merkez	9.436	27.418	16.273	41.354	8.566
Anamur	815	1.009	360	5.082	939
Erdemli	1.933	2.401	1.410	10.372	3.006
Gülnar	271	251	253	2.234	1.665
Mut	532	693	445	3.953	1.231
Silifke	1.574	2.660	1.421	4.960	2.421
Tarsus	3.015	3.453	4.959	21.461	4.929
Aydıncık	112	103	53	1.364	402
Bozyazı	234	250	57	3.187	548
Çamlıyayla	230	166	150	3.586	3.032
Toplam	18.152	38.404	25.381	97.553	26.739

2020 Yılı İlçelere ve Türlerine Göre Abone Sayıları

ABONE SAYISI	Mesken	Tenzilatlı Mesken (%50)	Tenzilatlı Mesken (%75)	Köyler	İşyeri	İnşaat	İşyeri İnşaat Ferdi	Konut İnşaat Ferdi	Daire Resmi	Yararına Kamu	Yerlere Ait Umumi	Cami	Hayrat	Satış Toplu	Suyu Kaynak	TOPLAM
Akdeniz	75.512	4.025	28	0	23.353	767	67	453	639	76	173	112	2	6	0	105.213
Mezitli	87.232	2.491	44	1.655	5.466	1.133	11	363	282	44	20	55	4	0	0	98.800
Toroslar	105.444	4.847	55	5.937	7.054	2.155	26	407	392	64	175	115	1	2	0	126.674
Yenişehir	100.109	3.046	39	0	10.458	1.171	9	331	355	53	58	40	1	0	0	115.670
Anamur	24.929	472	23	8.351	2.637	340	2	25	170	5	20	21	4	0	0	36.999
Aydıncık	4.265	56	1	1.257	423	34	1	8	73	2	7	19	0	0	0	6.146
Bozyazı	11.869	311	7	3.535	834	41	0	14	67	15	53	61	2	0	0	16.809
Çamlıyayla	7.144	14	2	4.831	133	167	0	3	27	8	3	5	2	0	0	12.339
Erdemli	54.953	957	10	22.314	5.252	964	16	331	215	51	75	29	7	0	0	85.174
Gülнар	9.171	154	5	7.617	561	106	1	4	102	5	5	1	2	0	0	17.734
Mut	14.952	313	21	18.392	2.160	379	2	8	120	16	49	6	0	0	0	36.418
Silifke	56.262	708	47	18.642	4.303	1.155	4	37	261	19	194	121	1	0	0	81.754
Tarsus	89.364	2.408	40	23.227	8.857	1.963	25	243	460	84	81	131	127	2	1	127.013
TOPLAM	641.206	19.802	322	115.758	71.491	10.375	164	2.227	3.163	442	913	716	153	10	1	866.743

2020 Yılı Abone Türüne Göre Tahakkuk Miktarı

Abone Türü	Tahakkuk (m³)
Mesken	63.216.886
İndirimli Mesken Aboneleri	3.010.544
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliğini Kay. Köy Tarifesi	13.226.807
Belde Abonesi	-
İşyeri	7.357.588
İnşaat/Şantiye	1.789.581
Resmi Daire Aboneleri	3.949.947
Atık Su Aboneleri	-
Kaynak Suyu Aboneleri	38.900
Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Aboneler	230.832
Umumi Yerlere Ait Aboneler	496.153
Sanayi Aboneleri	-
İbadethane Aboneleri	376.390
Hayrat Çeşme Aboneleri	3.661
Ferdi İşyeri İnşaat	5.924
Ferdi Konut İnşaat	115.657
Toplu Su Satışı Yapılan Aboneler	2.255.901
TOPLAM	96.074.771

2020 Yılı İlçelere Göre Tahakkuk Miktarı

İlçe	Adet	m ³
Akdeniz	858.753	14.889.244
Toroslar	917.879	13.892.367
Yenişehir	996.416	13.455.328
Mezitli	796.809	10.645.338
Anamur	191.990	3.429.283
Aydıncık	38.754	522.708
Bozyazı	97.171	1.310.250
Çamlıyayla	42.073	849.652
Erdemli	448.777	8.175.265
Gülнар	75.857	1.563.821
Mut	165.257	4.386.631
Tarsus	935.767	15.562.318
Silifke	400.322	7.392.566
Toplam	5.965.825	96.074.771

2020 Yılı İlçelere Göre Kaçak Tahakkuk Miktarı

İlçe	Adet	m ³
Merkez	43.595	2.115.563
Anamur	583	118.327
Aydıncık	124	9.655
Bozyazı	453	44.269
Çamlıyayla	91	5.232
Erdemli	5.267	1.017.231
Gülнар	909	72.732
Mut	1.255	134.429
Silifke	2.120	256.086
Tarsus	3.037	197.235
Toplam	57.434	3.970.759

2020 Yılı Abone Türlerine ve İlçelere Göre Yüksek Tüketimli Abone Sayıları

ABONE TÜRÜ	YENİŞEHİR	AKDENİZ	TOROSLAR	TARSUS	ÇAMLIYAYLA	SİLİFKE	ERDEMLİ	AYDINCIK	ANAMUR	BOZYAZI	MUT	GÜLNAR	MEZİTLİ	TOPLAM
MESKEN	18	14	2	1	1	10	4	0	0	0	0	1	3	54
İNDİRİMLİ MESKEN ABONELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360 SAYILI KANUN İLE TÜZEL KİŞİLİĞİNİ KAY. KÖY TARİFESİ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BELDE ABONESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İŞYERİ	100	158	58	22	0	32	39	1	3	1	6	2	66	488
İNŞAAT/ŞANTIYE	10	2	5	0	0	1	6	0	0	1	1	1	2	29
RESMİ DAİRE ABONELERİ	14	4	11	8	1	4	3	1	4	3	3	2	1	59
ATIK SU ABONELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAYNAK SUYU ABONELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN ABONELER	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	4
UMUMİ YERLERE AİT ABONELER	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SANAYİ ABONELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İBADETHANE ABONELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAYRAT ÇEŞME ABONELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FERDİ İŞYERİ İNŞAAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FERDİ KONUT İNŞAAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLU SU SATIŞI YAPILAN ABONELER	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
TOPLAM	142	184	78	33	2	47	54	2	7	5	11	6	72	643

2020 Yılı Yüksek Tüketimli Abonelerin Türüne ve İlçelere Göre Tahakkuk Miktarları

2020 YILI YÜKSEK TÜKETİMLİ ABONELERİN TÜRÜNE VE İLÇELERE GÖRE SU TAHAKKUK MİKTARLARI (m ³)														
ABONE TÜRÜ	YENİŞEHİR	AKDENİZ	TOROSLAR	TARSUS	ÇAMLIYAYLA	SİLİFKE	ERDEMLİ	AYDINCIK	ANAMUR	BOZYAZI	MUT	GÜLİNAR	MEZİTLİ	TOPLAM
MESKEN	31.692	33.651	5.793	1.368	713	19.209	32.101	0	0	0	0	1.327	9.379	135.233
İNDİRİMLİ MESKEN ABONELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360 SAYILI KANUN İLE TÜZEL KİŞİLİĞİNİ KAY. KÖY TARİFESİ	0	0	2.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013
BELDE ABONESİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İŞYERİ	267.430	509.133	192.508	165.280	0	83.318	102.240	4.086	1.742	1.384	4.879	34.091	141.101	1.507.192
İNŞAA/ŞANTIYE	105.061	4.256	5.604	0	0	1.478	24.686	0	0	4.686	2.133	2.187	4.571	154.662
RESMİ DAİRE ABONELERİ	133.016	13.463	534.250	46.086	1.251	6.856	39.645	3.554	19.978	12.231	26.227	5.809	17.464	859.830
ATIK SU ABONELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAYNAK SUYU ABONELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN ABONELER	0	8.836	0	0	0	0	2.247	0	0	0	1.165	0	0	12.248
UMUMİ YERLERE AİT ABONELER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANAYİ ABONELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İBADETHANE ABONELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAYRAT ÇEŞME ABONELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FERDİ İŞYERİ İNŞAAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FERDİ KONUT İNŞAAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLU SU SATIŞI YAPILAN ABONELER	0	1.991.675	0	9.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.935
TOPLAM	537.199	2.561.014	740.168	221.994	1.964	110.861	200.919	7.640	21.720	18.301	34.404	43.414	172.515	4.672.113

Eğitim Hizmetleri

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek için düzenlediği kurum içi eğitimlerini sürdürmüştür.

NO	EĞİTİMİN ADI	KATILIMCI SAYISI						TOPLAM KATILIMCI SAYISI	TOPLAM VERİLEN EĞİTİM SAATİ
		KADIN	ERKEK	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	HİZMET ALIMI		
1	TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ	8	21	9	16	3	1	29	32
2	TARİFE VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ	86	345	51	50	2	328	431	24
4	PLC SCADA OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ EĞİTİMİ	0	12	0	0	2	10	12	7
5	SIFIR ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ	17	30	17	4	5	21	47	2
6	GELİR VE GİDER MEVZUATLARI VE TEMİNAT MEKTUPLARI EĞİTİMİ	11	3	2	2	0	10	14	2
7	ÖN MALİ KONTROL EĞİTİMİ	13		4	1		8	13	2
9	ETKİLİ İLETİŞİM	103	77	46	33	3	98	180	64
10	PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ EĞİTİM LİSTESİ	0	5	2	0	1	2	5	16
11	EBYS GÜNCELLENMESİ EĞİTİMİ	15	18	10	5	4	14	33	6
13	ASENKRON MOTORLAR VE HIZ KONTROL CİHAZLARI EĞİTİMİ	6	0	1	0	3	2	6	4
14	BÜTÜNLEŞİK ABONE EĞİTİMİ	9	7	6	1	3	6	16	1
15	TAHAKKUK VE TAHSİLATIN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ	4	3	1			6	7	2
16	TAHAKKUK TAKİP VE TAHSİLAT EĞİTİMİ	2	7	1	3		5	9	2
17	2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KONUSU HARCAMALARA KATILIM PAYI EĞİTİMİ	7	2	1	2		6	9	2
18	BÜTÇE VE KESİN HESAP EĞİTİMİ	7	4		2		9	11	2
19	MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ	7	7	1	4		9	14	2
20	BABYS- İK ELEMENT (ONLINE EĞİTİM)	4	7		4	3	4	11	1

Staj Hizmetleri

İdaremiz 2020 yılında Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden idaremise staj eğitimi için başvuran toplam 24 üniversite öğrencisine staj eğitimi sağlanmıştır.

Bölümü	Staj Yapan Öğrenci Sayısı
Çevre Mühendisliği	5
Elektrik-Elektronik Mühendisliği	3
İnşaat Mühendisliği	3
Endüstri Mühendisliği	2
Kimya Mühendisliği	1
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği	1
Çevre Koruma ve Kontrol MYO	1
Büro Yönetimi ve Sekreterlik MYO	1
Mekatronik Bölümü	1
Makine Mühendisliği	3
Kimya Teknolojisi	1
Enerji Sistemleri Mühendisliği	1
Laboratuvar Teknolojisi	1
TOPLAM	24

Bina Bakım ve Onarım Çalışmaları

Merkeze bağlı idari binaların küçük çaplı bakım onarım işleri, klima, elektrik, telefon, santral ve kamera bakım onarımları, temizlikleri, kurum arşiviyle ilgili iş ve işlemler ekiplerimizce yerine getirilmiş, büyük çaplı bakım onarım işlemleri, hizmet binalarının ilaçlama, temizlik, kesintisiz güç kaynakları, asansör bakım ve onarım ve mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılmıştır.

2020 yılı içerisinde, 383 adet Klima Bakım ve Onarımı, 170 adet Bina Bakım Onarımı, 440 adet Telefon, Kamera, Santral Bakım Onarımı ve 229 adet Elektrik Bakım Onarım çalışmaları yapılmıştır.

Güvenlik Hizmetleri

Güvenlik hizmetlerimiz 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında 1 Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürü, 2 Şef, 3 Memur, 138 Hizmet Alımı Güvenlik Personeli ve 657 sayılı Yasaya tabi 2 Koruma ve Güvenlik Memuru ile yürütülmüştür.

2020 yılı içerisinde 37 lokasyonda ve 42 birim ve tesisimizde 375 İP 154 analog olmak üzere toplam 529 adet kamera ile izleme ve kayıt yapılmıştır.

Güvenlik Personelinin hizmet içi eğitim atışları, Polis Eğitim Merkezinde yaptırılmış, belirli aralıklarla denetlenmiş ve güvenlik hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

Keşif Metraj Faaliyetleri

- 1- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Akkent Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
- 2- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
- 3- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Günyurdu (Atgirmez) Mahallesi Kanalizasyon Hattı ve Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi
- 4- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi Yemişkumu Semi İçme Suyu Şebeke Hattı Yenilenmesi İle ENH Yapım İşi
- 5- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kızkalesi Mahallesi Yağmur Suyu Terfi Merkezi ve Yağmur Suyu Hattı İnşaatı Yapım İşi
- 6- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Elvanlı Mahallesi İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi
- 7- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Merkez Mahallesi Vatan Caddesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi yapılmıştır.
- 8- Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Yapım İşi
- 9- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata ve Kargıcak Mahalleleri Atık Su Şebeke İnşaatı Yapım İşi
- 10- Mersin İli, Mezitli İlçesi Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
- 11- Mersin İli, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi ile Akdeniz İlçesi, Güneş, Şevket Sümer, Gündoğdu Mahalleleri Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
- 12- Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
- 13- Mersin İli, Anamur İlçesi, Ören, Çamlıpınaralanı Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve İsale Hattı Yapım İşi
- 14- Mersin İli, Gülnar İlçesi, Büyükeceli Mahallesi Mevcut İçme Suyu Karayolları Deplasmanı Yapım İşi
- 15- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuzucubelen Grubu İçme Suyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi
- 16- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Çay, Çilek Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşi
- 17- Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Gözce, Gözsüzce Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi
- 18- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş, Tömük Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşi
- 19- Mersin İli, Anamur İlçesi, Derin Deniz Deşarjı Rehabilitasyonu Yapım İşi
- 20- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tepeköy Mahallesi Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi
- 21- Mersin İli, Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi İçerisinde Abone Dosyaları Arşiv Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi
- 22- Mersin İli, Mut İlçesi, Deveci, Topkaya Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi
- 23- Mersin İli, Anamur İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
- 24- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 1.Etap Kanalizasyon Hattı Yapım İşi
- 25- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği Mahallesi 2000 m³ Hacimli Prizmatik Servis Su Deposu Yapım İşi
- 26- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne, Ayvagediği İsale Hattı Üzeri 5000 m³ Hacimli Prizmatik Biriktirme Su Deposu Yapım İşi
- 27- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne, Ayvagediği İsale Hattı Üzeri TMY2-TMY3-TMY4 500 m³ Hacimli Prizmatik Biriktirme Su Depoları Yapım İşi
- 28- Mersin İli, Silifke İlçesi, Hırmanlı Mahallesi İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi
- 29- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Cehennem Deresi Terfi Merkezi, 2000 m³ Hacimli Prizmatik Biriktirme Su Deposu Yapım İşi

- 30- Mersin İli, Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park Orkide Kafe Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapım İşi
- 31- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi Çevre Duvar, Panel Çit ve Jiletli Tel Yapım İşi
- 32- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Portakal Mahallesi MESKİ Makine İkmal Dairesi Araç Bakım Atölyesi Ek Tesis Yapım İşi
- 33- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Cehennem Deresi Grubu İçme Suyu Terfi Hattı Yapım İşi
- 34- Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi Atölye, Makine Parkı ve Ambar Yapım İşi
- 35- Mersin İli, Akdeniz İlçesi Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi Koku Sistemi Yapım İşi
- 36- Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Çopurlu Mahallesi Çandır Yaylası Mevkii İçme suyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi
- 37- Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
- 38- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi Ambar Yapım İşi



İhale Çalışmaları

27/11/2019 tarihinden itibaren e-ihale sistemine geçilmiş ve 2020 yılında idaremiz tüm ihaleleri e-ihale sistemi ile gerçekleştirmiştir. Toplam 140 adet ihale yapılmış olup, bu ihalelerin 56 adeti Mal Alımı, 21 adeti Hizmet Alımı, 63 adeti Yapım İşleridir. 20 adet ihale iptal edilmiştir.

2020 yılında doğrudan temin yöntemi ile toplam 2209 adet satın alma talebi karşılığında; 1409 adet mal alımı (14.877.421,60 TL), 19 adet yapım işi (1.094.369,89 TL), 781 adet hizmet alımı (9.211.976,52 TL) yapılmıştır.

Maddesi/Dayanağı	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Yıl Toplamı TL
22-b	52.053,00	35.123,00	522.981,23	0,00	100.064,74	64.890,00	148.266,00	0,00	180.058,31	149.382,00	11.125,00	235.659,32	1.499.602,60
22-c	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	13.060,00
22-d	513.659,14	830.521,47	1.019.320,90	1.156.718,55	1.360.386,24	1.847.452,27	2.027.571,92	1.927.959,85	2.106.613,65	2.622.635,21	2.663.535,02	5.594.731,19	23.671.105,41
Aylık Toplam	565.712,14	865.644,47	1.542.302,13	1.156.718,55	1.472.450,98	1.912.342,27	2.175.837,92	1.927.959,85	2.286.671,96	2.772.017,21	2.674.660,02	5.831.450,51	25.183.768,01

Yazı İşleri ve Kararlar

İdaremiz tarafından 2020 yılında kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere toplam 22.498 adet kurum dışı giden resmi yazı yazılmıştır. 14.704 adet evrak zimmet yoluyla, 1.750 adet evrak KEP ile, 6.044 adet evrak posta yoluyla, ilgili yerlere teslimi gerçekleştirilmiştir. Kurum dışından gelen 75.493 adet evrak EBYS yazılımına kaydedilmiş ve kurum içinde ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır.

2560 sayılı yasa gereği Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması gereken konuların hazırlanması, karara bağlanması ve ilgili birimlere dağıtılması çalışmaları yapılmıştır. 2020 yılında 428 adet Yönetim Kurulu Kararı ve 22 adet Genel Kurul Kararı alınmıştır.

AR-GE Çalışmaları

İdaremize ait iş, işlemler, yatırımlar ve projelerde daha verimli, daha kullanışlı, daha az maliyetle iş üreten teknoloji yöntemlerinin takip edilmesi, yeni teknolojilerin araştırılması mevcut teknoloji ve yöntemlerinin de geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

- İdaremiz motor ve pompa verimliliği, enerji verimliliği, Metro Projesi, GES ve Yatırım Projeleri için kredi görüşmeleri için 13 banka, yatırım danışmanlık firması, fon şirketleri ile finansman görüşmeleri yapılmıştır.
- QNB Finans Bankası, Garanti Bankası ve İş Bankası ile GES ve İş Makineleri finansmanı için görüşmeler yapılmıştır.
- K-City Güney Kore hibe çağrısına LoraWAN Projesi ile başvuru yapılmıştır.
- Çukurova Kalkınma Ajansına Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına siperlik maske üretimi yapan enjeksiyon makinesi ve termal kamera alımları projesi ile başvuru yapılmıştır.
- Çukurova Kalkınma Ajansına Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına belediye Web TV kurulumu projesi ile başvuru yapılmıştır.
- Yerel Radyo ve TV Kurulumu: gerekli çalışmalar yapılmış ve proje sunumu tamamlanmıştır.
- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile MBB ne CNG li Otobüs Alımı projesi için finansman talebinde bulunulmuş ve olumlu dönüş alınmıştır, hibe ve kredi olarak projeye finansman sağlayacaklardır. Ön yetkilendirme mektubu imzalanmıştır.
- CNG’li otobüs projesi için; MBB Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Şube Müdürlüğü ile fizibilite çalışması tamamlanmıştır.
- Karaduvar AAT- Soda Sanayii A.Ş. Arıtılmış Atık Suların Değerlendirilmesi: Karaduvar AAT nin arıtılmış suyunun deniz deşarjı yerine SODA Sanayi de proses ve soğutma amacıyla kullanımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
- Mer-ek Yeni Ekmek Fabrikası Projesi: Fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve rapor haline getirilmiştir. MBB Belediye Başkanına sunum yapılmış ve başkanın onayı ile fabrikanın kurulacağı arazi arayışı devam etmektedir.
- Akıllı Şehirler, Bilişim ve Simülasyon Teknolojileri ve LoraWAN projesi kapsamında teknik ve finansman konusunda araştırmalar yapılmıştır.
- Akıllı Şehirler ve LoraWAN projesi kapsamında Bilişim ve Simülasyon Teknolojileri projesi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bilişim merkezine teknik gezi düzenlenmiştir.
- LoraWAN altyapısı için araştırmalar yapılmış pilot bölge seçilen Yenişehir ilçesinde kapsama alanı belirleme çalışmalarına başlanmıştır.
- Mertelcom: Bilişim merkezi için yaklaşık 8 ay süren araştırma ve çalışmalar sonrasında İmar A.Ş. bünyesinde yeni binada (TT Portakal Binası) Data Center kurulmasına karar verilmiş ve bina için mimari teknik projeler hazırlanmıştır, inşaat başlanacaktır. İnşaat işleri ile paralel olarak Data Center da çalışacak personel için organizasyon şeması hazırlanmış ve bu kapsamda aday seçme süreçleri başlatılmıştır.

- Akıllı Magnet ile belediyemiz hizmetlerine katkı sağlayacak çözümler doğrultusunda çalışma talep edilmiştir, çalışmalar tamamlanmıştır.
- Nbiot teknolojisi kapsamında Baylan ve Turkcell arasında entegrasyon çalışmaları yürütülmüş ve çalışma tamamlanmıştır.
- Dijital imza projesi için görüşmeler yapılmaktadır.
- DMA bölgeleri oluşturma projesi için görüşmeler yapılmaktadır.

Enerji Temininde ve Faturalarda Tasarruf Sağlanması

İdaremiz sorumluluk sahasında bulunan ticarethane elektrik abonelerinin, sanayi elektrik aboneliklerine geçiş işlemlerine başlanmış ve 762 abonenin sanayi aboneliğine geçişi sağlanarak sanayi aboneliğinin ticarethane tarifesine göre hem birim fiyatlarının hem de dağıtım bedelinin daha düşük olmasından dolayı, 2020 yılı içerisinde yaklaşık olarak birim fiyat bazında %12 oranında daha ucuz enerji temini sağlanmıştır.


Serbest Tüketici Olarak Piyasadan Enerji Temini ve Son Kaynak Tedarik Tarifesi Enerji Temini Mal Alım İşi İhalesi

İdaremiz sorumluluk alanındaki elektrik abonelikleri için serbest piyasadan daha uygun fiyatta enerji temini sağlamak amacıyla 24.02.2020 tarihinde Serbest Tüketici Olarak Piyasadan Enerji Temini ve Son Kaynak Tedarik Tarifesi Enerji Temini Mal Alım İşi ihalesi gerçekleştirilmiştir. Kısmi teklif usulü ile gerçekleştirilen ihale sonucunda Kısım 2 olarak belirtilen Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamındaki D1 İçme Suyu Deposu aboneliğine teklif gelmiştir. Sözleşmeye göre yaklaşık olarak 1.390.000 TL tasarruf sağlanmıştır.

Serbest Tüketici Olarak Piyasadan Protokolle Enerji Temini


İdaremiz sorumluluk alanındaki elektrik abonelikleri için serbest piyasadan daha uygun fiyatta enerji temini sağlamak amacıyla 30.04.2020 tarihinde Serbest Tüketici Olarak Piyasadan Protokolle Enerji Temini sözleşmesi imzalanmış ve bu kapsamda yıllık tüketimi 1.400 kWh 'tan yüksek olan 632 adet elektrik abonesi için aktif tüketim birim fiyat 0,423 kWh/TL olarak sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda EPDK'nın yayımlamış olduğu birim fiyattan %12,8 oranında daha ucuz enerji temini sağlanmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Aylık Bazda Epdk Ulusal Tarife- Kurum Ödeme Kıyaslama Grafiği



Tarih	EPDK Ulusal Tarife Üzerinden Ödenmesi Gereken TL	Enerji Temini İçin Protokol, İhale ve Tarife Değişikliği Sonrası Ödenen TL
Oca.20	9.966.605,37	8.721.751,25
Şub.20	8.645.077,05	7.824.792,28
Mar.20	9.315.900,05	7.977.390,66
Nis.20	9.335.561,45	8.013.600,07
May.20	10.228.756,53	8.752.528,58
Haz.20	9.977.878,11	7.480.110,01
Tem.20	11.875.038,65	8.785.485,99
Ağu.20	13.108.743,48	9.538.125,27
Eyl.20	12.157.723,97	9.114.483,77
Eki.20	12.413.653,10	8.737.414,97
Kas.20	11.527.464,11	8.105.697,17
Ara.20	11.146.960,59	7.636.477,25
TOPLAM	129.699.362,46	100.687.857,27

2020 Yılı Elektrik Enerji Temini Aylık ve Yıllık Bazda Tasarruf Miktar ve Oranları



Tarih	Kazanç Oranı (%)	Kazanç Miktarı (TL)
Oca.20	14,27	1.244.854,12
Şub.20	10,48	820.284,77
Mar.20	16,78	1.338.509,39
Nis.20	16,50	1.321.961,38
May.20	16,87	1.476.227,95
Haz.20	33,39	2.497.768,10
Tem.20	35,17	3.089.552,66
Ağu.20	37,44	3.570.618,21
Eyl.20	33,39	3.043.240,20
Eki.20	42,07	3.676.238,13
Kas.20	42,21	3.421.766,94
Ara.20	45,97	3.510.483,34
TOPLAM	28,81	29.011.505,19


Enerji Yönetimi

İdaremiz sorumluluk sahasında toplam 9 kW üzeri olan ve İdaremizin tüm enerji tüketiminin % 96'sını oluşturan 400 adet tesisimiz bulunmaktadır. Bu tesislerin 301 adedi OG trafo aboneliği olup, 99 adedi ise alçak gerilim aboneliğidir. Bölge coğrafyamız nedeniyle dağınık ve birbirine uzaklıkları fazla olan tesislerin anlık takibi ve kontrol edilmesi ancak devreye alınacak olan Enerji Yönetim Platformu içerisinde yer alan enerji izleme ve yönetim sistemi ile bu mümkün olabilecektir.

400 noktaya kurulumu yapılacak olan enerji izleme ve yönetim sisteminin 67 noktaya kurulumu tamamlanmıştır.

- Tüm Enerji Sistem verilerine erişilebilir olması,
- Enerji Sistemin anlık olarak izleme ve gözlem altında tutulabilir olması,
- Kompanzasyon Sisteminin arızalarından kaynaklı oluşan reaktif cezaların önlenmesi,
- Tüm enerji tüketimlerinin total ve noktasal izlenmesi raporlanması ve kıyaslanmasının yapılabilmesi,
- Enerji verimliliği çalışmalarında seçiciliğin artırılarak odaklanmanın sağlanması,
- Gelecek enerji trendleri öngörüsü ile tasarruf çalışmaları için belirleyici olması,
- Jeneratörlerin vb. tüm cihazların tek bir ekranda izlenmesi ve takibi buna bağlı olarak gereksiz çalışma ve enerji kaybının önüne geçilmesi,
- Enerji Kesintilerinin anlık olarak bilinecek olması dolayısı ile su arzındaki kesintilerin daha kısa sürelerle düşürülmesi,
- Sisteme ait parametrelerin (akım, gerilim demant güç, harmonik, reaktif güç vb.) anlık değerlerinin izlenebilmesinin yanında geçmişe dönük bu değerlere de ulaşmaya imkan vermesi,
- Tüm verileri rapor halinde alabilme imkanı sağlaması,


Bu şekilde tüm tesisin performansı hakkında bilgi sahibi olunabilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına imkan vermesi hedeflenmiştir.



Enerji Otomasyon Sistemi

30 noktaya kurulumu yapılacak olan enerji otomasyon sisteminin, 5 noktaya kurulumu tamamlanmıştır. OG şebekesinde hem izleme hem de manevra ve kontrol yapabilecek bir Enerji Otomasyonuna ihtiyaç vardır. Enerji otomasyonu OG manevralarının uzaktan yapılması ile hem güvenlik hem de zaman açısından çok önemli avantaj sunmaktadır. Enerji Yönetim Platformu içerisinde yer alan Enerji Scada kurulumu tamamen enerjiye yönelik ekranı tasarımı ve algoritması ile oluşturulmuştur.

- Sistemdeki tüm ekipmanların arıza durumları anında otomasyon sisteminden izlenebildiğinden arızaya zaman kaybetmeden müdahalesi,
- Saha ekipmanlarına hatasız kumanda edeceğinden dolayı, insan inisiyatifinde çalışan sistemlere oranla çok daha güvenli ve tehlikesiz olması,
- Manevraların uzaktan kontrol ile yapılabilir olması can ve mal emniyeti güvence altına alınması,
- Güç izleme ve kontrol sistemi aşırı yükleme veya diğer sorunlar hakkında uyarılarda bulunarak devre dışı kalınan süreyi önlemeye yardımcı,
- Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi, ihtiyacınız olduğunda, tüm bu bilgilere, her zaman ve her yerde rahatlıkla ulaşılmasını sağlaması,
- Elektrik giderleri işletmenin en büyük giderlerinden biri olup, bunun dışında bakım masrafları, düşük güç kalitesi veya belirlenemeyen diğer sorunlar nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerinin yol açtığı devre dışı kalma masraflarda minimuma indirilebilecektir.



OG Tesisleri Bakım Onarım ve Arıza Giderilmesi

İdaremiz sorumluluk sahasında bulunan içme suyu, arıtma ve kanalizasyon tesislerinde yüksek gerilim tesisleri bakım, arıza müdahale, periyodik kontrol, işletme sorumluluğu, kompanzasyon takip işlerini kapsamaktadır. Kısmi teklif usulü ile gerçekleştirilen 4 bölgeye ayrılan ihale sonucunda arızalara müdahaleler hızlanmış, kompanzasyon cezalarının önüne geçilmiş ve su arzının kesintisiz biçimde devam etmesinde büyük rol oynamıştır. Bölgelere göre toplam 134 arızaya müdahale edilmiş ve 317 adet bakım onarım işlemleri yapılmıştır.

OG Şalt Yenileme Karacailyas Terfi, D3 Su Deposu ve Terfi Merkezi


Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas ve Toroslar ilçesi D3 su deposu ve terfi merkezinde bulunan idaremize ait, İçme Suyu Terfi istasyonları içerisindeki binalarda bulunan OG açık şalt hücreleri tesislerin ilk kurulumu aşamasında yaklaşık 30 yıl önce yapılmıştır. 30 yıl süresince değişen teknolojilere karşın tesisler olduğu gibi kullanılmış ve bölgenin aşırı nemli iklimi nedeni ile de söz konusu açık şalt tesisinin nem ve izolasyon kayıpları ile arıza ve güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Her iki lokasyonda tesislerin ömrünü yitirmesi sebebi ile sürekli arıza oluşturmakta, tesisi işleten personel açısından can güvenliği tehlikesi oluşturmakta ve işletme maliyetleri artmaktadır. İlgili bölgenin nemli bir bölge olması ve mevcut tesislerin havalandırmasının yetersizliği sebebi ile hücrelerde yoğun bir ısı oluşmakta ve sık sık arızalar meydana gelmektedir. Ayrıca söz konusu tesis, su arzı açısından kritik bir tesis olup elektrik kesintilerinde zaman kaybı yaşanmadan sistemin enerjilendirilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Arızadan kaynaklı enerji kesintilerinin sıklığı sebebiyle tesiste yoğun olarak jeneratör çalıştırmak zorunda kalınmakta ve önemli ölçüde yakıt sarfiyatına neden olmaktadır. Bu nedenle ilgili tesislerdeki orta gerilim şalt tesisleri yenileme kapsamına alınmıştır.

Söz konusu iş kapsamında Karacailyas içme su terfi ve D3 içme su depo ve terfi merkezlerimizde 3 adet Beton köşk ve 15 adet modüler hücre montajı yapılarak devreye alınmıştır.



Biyogaz Tesisi Bakım Onarım ve Üretim

Mart 2020 tarihinden itibaren Biyogaz Jeneratörlerinin 700 çalışma saati rutin bakımları ARGE Dairesi Başkanlığı Enerji Denetimi ve Yönetimi Müdürlüğü tarafından yaptırılmaktadır. 700 saatlik El rutin bakımı daire başkanlığımız tarafından 8 kez yaptırılmıştır. Jeneratör günlük çalışması ortalama 15 saattir. Jeneratörde üretilen aylık toplam elektrik aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ayrıca jeneratörün çalışması sonucu meydana çıkan atık ısı çürütücü kulelerinde metan elde edilmesi için gerekli ortam sıcaklığının sağlanmasında kullanılmaktadır. 2020 yılında Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisin kullandığı elektriğin %47'si biyogaz jeneratörlerinden elde edilmiştir.



İdaremiz sorumluluk sahasında içme suyu tesisleri, arıtma tesisleri ve kanalizasyon tesislerimizde şebeke enerjisinin sağlanamadığı durumlarda acil durum enerji temini için bu tesislerde bulunmakta olan jeneratörlerimiz devreye girmektedir. Kritik öneme sahip tesislerimizin kesintisiz olarak hizmet vermesi adına jeneratörlerin düzenli bakım ve kontrollerinin yapılması önem arz etmektedir. Teçhizat ve personel güvenliği açısından da periyodik bakımlar önem arz etmektedir.

Bu ihale kapsamında; Tesislerimizdeki hizmet arz güvenliğinin sağlanması, Jeneratörlerin kesintisiz olarak hizmet verebilmesinin sağlanması, Jeneratörlerin ekonomik ömür sürelerinin artırılması, Cihaz Enerji Verimliliğinin Sağlanması, Mal ve Can Emniyetinin Artırılması sağlanacaktır.

İhale kapsamında, 20.08.2020 tarihli sözleşmeden itibaren mevcutta kullanılmakta olan 110 adet jeneratörde 95 adet arıza giderilmiş olup, tesislerimizin çalışır vaziyette kalması sağlanmıştır.

Yeni Jeneratör Temini

Artan içme suyu talebi elektrik ihtiyacını da gün geçtikçe artırmaktadır. Elektrik kesintisi, özellikle talep edilen su ihtiyacının karşılanması için 24 saat aralıksız çalışan tesislerimizde büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu ihale kapsamında toplamda 45 adet yeni jeneratör temin edilecek olup, bunların içerisinde 4 adeti römorklu acil durumlar için taşınabilir tipte olacaktır.

Yeni jeneratör temini ile tesislerimizdeki hizmet arz güvenliğinin sağlanması, jeneratörlerin kesintisiz olarak hizmet verebilmesinin sağlanması, jeneratörlerin ekonomik ömür sürelerinin artırılması, cihaz enerji verimliliğinin sağlanması, mal ve can emniyetinin artırılması sağlanacaktır.



Depo Üzeri Öz Tüketim Modelli GES Tesisleri

İdaremize ait yüksek enerji tüketimli tesislerimizin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere harekete geçilerek GES ihalesi yapılarak sonuçlandırılmıştır. Toroslar, Yenişehir ve Tarsus ilçelerindeki üç önemli terfi istasyonumuza 2.82 MWp gücünde çatı tipi Güneş Enerji Santrali kurularak bu tesislerin tüm elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedeflenmektedir. Tesis kurulu güçleri;

- Tarsus D2 Su Deposu ve Terfi İstasyonu: 680 kWp (yaklaşık 1700 adet panel)
- Toroslar D2 Su Deposu ve Terfi İstasyonu: 1302 kWp (yaklaşık 3255 adet panel)
- Yenişehir DY2A Su Deposu ve Terfi İstasyonu: 838 kWp (yaklaşık 2095 adet panel)

olmak üzere ihalenin sözleşmesi imzalanmış ve tesisleştirme çalışmaları başlamıştır.

Devreye alınacak bu santraller sayesinde; Yılda toplam 4.500.000 kWh elektrik üretimi hedeflenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırım sayesinde CO2 salınımı azaltılarak, kurum karbon ayak izimiz küçülmüş olacak ve m³ başına su maliyetleri azalacaktır.

Makine Parkı

İdaremize ait araç ve iş makinelerinin aktif, verimli ve sürekli göreve hazır bulundurulabilmesi amacıyla idareimiz makine parkının işletilebilmesinde her sürecin analizi yapılarak parametreler incelenmiş olup, performansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine esas olacak şekilde 2 ana kriter belirlenmiştir.

1. Kriter: Makine parkımızda bulunan araç ve iş makinelerinin performansının ölçülebilmesi için, Arızalı Araç ve İş Makinesi Sayısının Toplam Araç ve İş Makinesi Sayısına Oranı 2020 yılı için %98,5 hedeflenmiştir.

2. Kriter: Araç ve İş Makineleri İçin Yapılacak Olan Tamir, Onarım, Periyodik Bakım ve Kontrollere İlişkin İş Emri Sayısı 2020 yılı içinde toplam 6.020 iş emri açılmış bunlardan 2.896 iş emri merkez atölye içerisinde, 3.124 adedi mobil ekipler marifetiyle çalışma mahallinde gerçekleştirilmiştir.

Arıza giderilmesi ihtiyacı ya da bakım onarım ihtiyacı ile iş emirlerinin açılması ve sonrasına ilişkin gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Sabit Bakım Onarım Birimleri ve Mobil Tamir Ekipleri oluşturulmuş, kesici spiral makinesi, kompres, lastik sökme takma tabancası, sabit ve seyyar yağlama makinesi ve avadanlıklar tedarik edilerek Araç Bakım ve Onarım birimi güçlendirilmiştir.

2020 yılı Bakım Onarım Faaliyetleri Kapsamında; Arazide/İş Mahallinde Gerçekleşen İş Emri Sayısı 3.124 adet, Merkez Atölyede Gerçekleşen İş Emri Sayısı 2.896 adet olmak üzere toplam 6.020 adet İş Emri gerçekleştirilmiştir.



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Çalışmaları

Günlük, haftalık, aylık, on beş günlük gazeteler, televizyon, radyo, internet üzerinden yayın yapan haber siteleri ve periyodik olarak yayınlanan yayınlar sürekli olarak izlenerek dünya, ülke ve kent gündemi takibi gerçekleştirilmiş, idareimiz tarafından gerçekleştirilen yatırımlar, alt yapı çalışmaları ile ilgili basın bülteni olarak hazırlanarak gazete, radyo, televizyon ve yazılı ve görsel medyaya iletilmiştir.

İdareimiz bünyesinde gerçekleştirilen her türlü etkinlik, çalışma ve hizmetlerin, fotoğraflanarak video görüntüleri alınmış, çekilen fotoğraf ve film görüntüleri TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Kapsamında arşivlenmiştir.



2020 yılı içerisinde idareimizin faaliyetlerini anlatan 126 haber, 298 sosyal medya paylaşımı yapılmıştır.

Telefonla arayan ya da idaremize bizzat gelen vatandaşlarımıza hem idareimizin hizmetleri ile ilgili bilgiler verilir hem de öneri ya da sorunlarını Ulakbel sistemine girilmiş ve ilgili birim tarafından çözülmesi sağlanmıştır.

Genel Müdürlük etkinlikleri, planlanarak organize edilmiş gerek protokol kurallarının gerekse program akışının kesintisiz ve eksiksiz uygulanması sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzün katıldığı fuar, sempozyum, kongre ya da diğer kurum ve kuruluşlarla yürütülen ortak organizasyonlar ve festivallerde koordinasyon sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını tanıtan kılavuz, broşür, afiş, davetiye, el ilanı, billboard vb. dokümanların hazırlanması ve güncelleştirilmesinde katkıda bulunulmuştur.

Bilgi Edinme Yasası yoluyla Genel Müdürlüğümüze ulaşan tüm yazışmalar bu birimimiz üzerinden yapılmış CİMER ile doğrudan kurulan bağlantı ile Genel Müdürlüğümüze yönlendirilen tüm başvurular takip edilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Ayrıca elektronik ortamda abonelerimiz tarafından Müdürlüğümüze gönderilen ve Bilgi Edinme Yasası kapsamına girmeyen her türlü Açık Kapı, E-posta, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden şikâyetler de yine birimimiz tarafından değerlendirilmiştir.

2020 yılı içerisinde vatandaşlardan birimimize 2.828 adet yazılı başvuru gelmiş olup, tamamı ilgili birimlere, dairelere gönderilerek süreç izlenmiş ve şikâyetlerin/isteklerin tamamına cevap verilmiştir.

22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri



Her yıl düzenlenen Dünya Su Günü etkinlikleri 2 Martta başlayıp 13 Martta Covid-19 nedeniyle yarım kalmıştır. Etkinlik kapsamında Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Erdemli, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla ilçelerine gidilerek **2290 kişiye** ulaşılmıştır. Covid-19 nedeniyle Mut, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçelerindeki etkinlikler iptal edilmek zorunda kalmıştır.

Dünya Su Günü kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ödül alan öğrencilerin ödülleri ise 1 Temmuz 2020 tarihinde Covid-19 önlemleri alınarak düzenlenen törenle takdim edilmiş ve bu etkinlik kapsamında da **300 kişiye** ulaşılmıştır.

Filtre Müzesi Ziyaretleri

2020 yılı içerisinde Mersin il genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde olan okullardan 1940 öğrenci gezdirilmiş ve bilgilendirilmiştir. Covid-19 nedeniyle Nisan ayından sonra ziyaretçi kabul edilememiştir.

Arpaçsakarlar Mahallesi Kanalizasyon Hattı İnceleme Gezisi

14 Mayıs'ta yapılan törenle 325 kişiye ulaşılmıştır.

Kuyuluk Mahallesi Kanalizasyon Hattı İnceleme Gezisi



11 Haziranda yapılan törenle 150 kişiye ulaşılmıştır.

Karacailyas Mahallesi Yağmur Suyu Hattı İnceleme Gezisi



27 Mayıs'ta yapılan törenle 125 kişiye ulaşılmıştır.

Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi Muhtar Gezisi ve Kahvaltı Etkinliği



25 Ağustos'ta muhtarlarla yapılan etkinlik kapsamında 50 kişiye ulaşılmıştır.

Bilgilendirme Ziyaretleri

Ağustos ayında Mezitli Kuzucubelen, Tepeköy, Fındıkpınarı, Çamlıyayla, Gözne, Ayvagediği, Silifke, Mevlana-Halkkent'te bilgilendirme ziyaretleri yapılarak 480 kişiye ulaşılmıştır.

SCADA Açılış Töreni



13 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen açılış töreninde 300 kişiye ulaşılmıştır.

MBB Kadın Üreticiler Yeni Yıl Etkinliği



23-24 Aralık ve 29-30 Aralık tarihlerinde düzenlenen etkinlikte açtığımız stantla 3200 kişiye ulaşılmıştır.

Periyodik Olarak Muhtarlarla ve Diğer Paydaşlarla Görüşme, Vatandaş Bilgilendirme Şikâyet ve Talep Alma

2020 yılı içerisinde 150 muhtarla, 6300 vatandaşla görüşme yapılarak şikâyet ve talepler alınırken idaremizin o bölgeler ile ilgili yatırımları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.



2020 yılı içerisinde tüm etkinlikler kapsamında 11.660 kişiye ulaşılmıştır

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

İdaremiz çalışmalarını COVID-19 Pandemi Sürecinde, T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın **"Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi"** ve **"6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"** ile ilgili mevzuatları kapsamında gerçekleştirmiştir.

İhalesi gerçekleştirilen MESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İş'i'nin sözleşmesi imzalanarak iş kapsamında 3 tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ve 1 tam zamanlı işyeri hekimi hizmeti alınmıştır. Yaşanmakta olan Covid-19 salgını nedeniyle idaremiz Pandemi Planı doğrultusunda maske, yüz siperliği ve dezenfektan tedariki sağlanarak tüm birimlerimizin ihtiyaçları karşılanmıştır. Tüm çalışanlarımıza kişisel koruyucu donanımlar; iş ayakkabısı, iş çizmesi, iş pantolonu, yazlık tişört, kışlık sweatshirt, termal bere, softshell mont, kışlık mont, baret, eldiven, iş gözlüğü ve kulaklık gibi iş ekipmanların alımı yapılarak dağıtımı sağlanmıştır.

İdaremize ait 8 İSG Kurulunun Pandemi Risk Analizleri hazırlanarak ilgili Daire Başkanlıklarına iletilmiştir. İdareye ait Arama, Kurtarma, Tahliye, Yangın, İlk Yardım ekipleri ve çalışan temsilcileri gözden geçirilmiş ve ihtiyaç duyulan yerlerde revizyon gerçekleştirilmiştir. Pandemi döneminde İSG Eğitimlerinin yüz yüze olmasının risk teşkil etmesi nedeniyle tüm çalışanlarımıza uzaktan eğitim ile İSG Eğitimleri verilmiştir. Yıl içerisinde toplam 71 adet İSG Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, 694 adet kurul kararı alınmıştır. İdaremize ait yangın tüplerinin ve yangın dolaplarının uygunluk incelemesi tamamlanmıştır. Acil Durum Planları ve Risk Analizleri incelenmiş, gereken yerlerde revizyonlar yapılmıştır.

İSG uzmanları tarafından 130 adet saha denetimi yapılmış olup hazırlanan raporlar, gereği için ilgili kurul başkanlarına gönderilmiştir. İdareimizde eksik olan sağlık ve güvenlik işaretlerinin montajı sağlanmıştır. İdaremize hizmet veren yüklenici/alt işverenlerin denetimi, QDMS sistemindeki Sağlık, Emniyet ve Çevre (S.E.Ç) Özel Teknik Şartnamesi 'ne göre idareimizce gerçekleştirilmiştir. Denetimi yapılan yüklenici/alt işverenlerin listesi aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

DENETİMİ YAPILAN ALT İŞVERENLER LİSTESİ	
1	Mezitli Kocayer Grubu Üzümlü ve Şahna İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi
2	Mezitli Kuyuluk Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
3	Erdemli Kumkuyu 2.Kademe Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
4	Berdan İAT Trafo Bakım işi
5	Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Akkent Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
6	Karaduvar Atık Su Arıtma Tesis 2. Kademe Kesin Projesinin Hazırlanması İle Derin Deniz Deşarjı Yapısı, Pompa İstasyonları ve Terfi Hatlarının Tahkik Edilmesi Hizmet Alımı İşi
7	Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı Klima Santralinin Bakım, Onarım ve Revizyonu İşi
8	Silifke Atık Su Arıtma Tesis 2. Kademe Kesin Projesinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
9	Anamur Atık Su Arıtma Tesis Derin Deniz Deşarj Yapısının Tahkik Edilmesi ve Yapım İhalesi Dokümanlarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
10	Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
11	Mersin İli Erdemli İlçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu Semi İçme Suyu Şebeke Hattı Yenilenmesi İle ENH Yapım İşi
12	Mersin İli, Erdemli İlçesi, Elvanlı Mahallesi İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi
13	Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi Atık Su Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Yapım İşi
14	Mersin İli Erdemli İlçesi Kızkalesi Mahallesi Yağmur Suyu Terfi Merkezi ve Yağmur Suyu Hattı İnşaatı Yapım İşi
15	Mersin İli, Tarsus İlçesi, Günyurdu (Atgirmez) Mahallesi Kanalizasyon Hattı ve Paket Atık Su Arıtma Tesis 1. Kademe Kesin Projesinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
16	Mersin İli, Mezitli İlçesi, Merkez Mahallesi Vatan Caddesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
17	Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata ve Kargıcak Mahalleleri Atık Su Şebeke İnşaatı Yapım İşi
18	Mersin İli, Mezitli İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Hattı İnşaatı Yapım İşi
19	Mersin İli, Gülnar İlçesi, Büyükeceli Mahallesi Mevcut İçme Suyu Terfi Hattı Karayolları Deplasesi Yapım İşi
20	Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
21	Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuzucubelen Grubu İçme Suyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi
22	Mersin İli, Anamur İlçesi, Ören, Çamlıpınaralanı Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve İsale Hattı Yapım İşi
23	Arıtma Tesisleri iklimlendirme ve su soğutma grubu ekipmanlarının arızalarının giderilmesi ve rutin bakımlarının yaptırılması işi
24	Kargıpınarı Atık Su Arıtma Tesis 1. Kademe Kesin Projesinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
25	Mersin İli, Anamur İlçesi, Derin Deniz Deşarjı Rehabilitasyonu Yapım İşi
26	Mersin İli Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi Muhtelif Sokaklarda Baca Yükseltilmesi ve Düşürülmesi İşi
27	Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Gözce, Gözsüzce Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi
28	Mersin İli, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş, Tömük Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşi
29	Mersin İli, Mezitli Atık Su Arıtma Tesis 1. Kademe Kesin Projesinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
30	Atık Su Arıtma Tesisleri Giriş Izgara ve Kum Tutucu Sistemleri Temin ve Revizyonu İşi

31	Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tepeköy Mahallesi Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi
32	Mersin İli Gülnar İlçesi İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatlarının Onarımı ve Yenileme İnşaatı yapım işi
33	Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi ile Akdeniz İlçesi Güneş, Şevket Sümer, Gündoğdu Mahalleleri Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
34	Mersin İli, Mut İlçesi, Deveci, Topkaya Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi
35	Batı İçme Suyu Şb. Md. Silifke İlçesi, Taşucu Mah., İsmet İnönü Cad., 19 Mayıs Sok., Fevzi Paşa Sok., Kazım Karabekir Sok. Muayene Bacalarının Yol Üst Kotuna Getirilmesi İşi
36	Yüksek Gerilim Tesisleri Bakım, Arıza Müdahale, Periyodik Kontrol, İşletme Sorumluluğu, Kompanzasyon Takip Hizmetleri Alım İşi
37	Orta Gerilim Şalt Tesislerinin Yenilenmesi ve Sekonder Sistemlerin Revizyonu
38	Mersin İli Anamur İlçesi Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
39	Mersin İli, Silifke İlçesi, Hırmanlı Mahallesi İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi
40	Arıtma Tesisleri Pompa Temini ve Montaj Edilmesi İşi

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereği iş ekipmanlarının periyodik kontrolü yapılmıştır. Periyodik kontroller, basınçlı kap ve kaldırma iletme ekipmanları olarak iki grupta ele alınmıştır. Basınçlı kapların muayenesi, hidrostatik test ve diğer tahribatsız muayene yöntemleri ile gerçekleştirilirken, kaldırma iletme ekipmanlarının muayenesinde fonksiyon, dinamik ve statik test yöntemleri uygulanmıştır. Standartlarda belirtilen kriterlere göre uygulanan testin ardından ekipmanın MESKİ kimlik numarası belirlenerek uygunluk etiketi yapıştırılmıştır.

Periyodik Kontrolü yapılan ekipmana; yeşil (kusursuz), sarı (hafif kusurlu) ve kırmızı (kusurlu) olmak üzere görseldeki etiketler yapıştırılmıştır.

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
YILI.....PERİYODİK KONTROLÜ	YILI.....PERİYODİK KONTROLÜ	YILI.....PERİYODİK KONTROLÜ
MESKİ KİMLİK NUMARASI :	MESKİ KİMLİK NUMARASI :	MESKİ KİMLİK NUMARASI :
PERİYODİK KONTROLÜ.....TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.	PERİYODİK KONTROLÜ.....TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.	PERİYODİK KONTROLÜ.....TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.
KULLANILMASI UYGUNDUR.	KULLANILMASI TEHLİKELİDİR (HAFİF KUSURLU)	KULLANILMASI TAMAMEN TEHLİKELİDİR (AĞIR KUSURLU)
BİR SONRAKİ KONTROL TARİHİ:GÜN	DÜZELTME SÜRESİ:.....GÜN	DÜZELTME SÜRESİ:.....GÜN
BİR SONRAKİ KONTROL TARİHİ:GÜN	BİR SONRAKİ KONTROL TARİHİ:GÜN	BİR SONRAKİ KONTROL TARİHİ:GÜN
UYARI ! AYLIK BAKIMLARININ VE BİR SONRAKİ PERİYODİK KONTROLÜNÜN İHMAL EDİLMEMESİ GEREKİR.	UYARI ! TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARIN BİR SONRAKİ PERİYODİK KONTROL TARİHİNE KADAR GİDERİLMESİ GEREKİR.	UYARI ! TESPİT EDİLEN AĞIR KUSURLAR GİDERİLENE KADAR KULLANILMASI TAMAMEN TEHLİKELİDİR.

Periyodik kontrol birimi tarafından 2020 yılında; 224 adet yangın söndürme cihazı, 35 adet hidrofor tank ve tesisatı, 27 adet kompresör, 18 adet vinç, 16 adet hava tankı, 10 adet caraskal, 2 adet transpalet ve 1 adet konveyör bandının periyodik kontrolünü yapılmıştır.



Yangın Söndürme Cihazı

Hidrofor Tank ve Tesisatı



Kompresör



Monoray Vinç



Hava (Darbe) Tankı



Hava Tankı

Sivil Savunma Çalışmaları

İdaremiz “Sivil Savunma Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artırılması” hedefi ve “Yangından Korunma Ekipmanlarının Kontrollerinin Yapılması” faaliyeti doğrultusunda İdaremiz sorumluluk sahası içerisinde bulunan tüm yerleşkelerde yangın güvenliğini sağlamak amacıyla mevcutta kullanılan 755 adet çeşitli cins ve kapasitede yangın söndürme cihazlarının yerinde kontrolleri, dolum, bakım, test ve montajlarının yapılması işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Ancak; iş kapsamında, 4 farklı yerleşkede yapılması planlanan yangın eğitimi ve yangın tatbikatı, yaşanmakta olan Covid-19 salgını nedeniyle idaremiz Pandemi Planı doğrultusunda alınan tedbirler doğrultusunda yapılamamıştır. Yapılan saha ziyaretlerinde yangın uyarı sistemleri, yönlendirme, uyarı levhaları, talimatlar ve yangın tüplerinin kontrolleri yapılarak, tespit edilen eksiklikler giderilmiştir. AFAD, MBB, Defterdarlık tarafından düzenlenen toplantı ve Sivil Savunma Uzman ve Amirleri Eğitimi, KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi vb. eğitimlere katılım sağlanmıştır. Çalışmalar kapsamında oluşturulan ekiplerde görevlendirilen personellerin güncellenmesi (KBRN, altyapı, hasar tespit, enkaz kaldırma hizmet grupları) yapılmış ve düzenlenen eğitimlere de personellerin katılımı sağlanmıştır.

İlimizde meydana gelebilecek herhangi bir afet olayında müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet gruplarının çalışmalarını sahada denemek, kamu kurum, kuruluş, özel kuruluş ve sivil toplum kuruluşları arası işbirliği sağlamak, eksiklik ve aksaklıkları tespit etmek, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla 26 hizmet grubu ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla Deprem konulu saha tatbikatı 11/03/2020 tarihinde Mersin Valisi Sayın Ali İhsan SU başkanlığında yapılmıştır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak; Mezitli Belediyesi Eski Hal alanında, meydana gelen deprem nedeniyle içme suyu hatlarının hasar görmüş olması üzerine MESKİ ekiplerinin enkaz bölgesine ulaşması ve onarım yapmaya başlaması senaryosu doğrultusunda, Doğu ve Batı İşletmeler Daire Başkanlıkları tarafından görevlendirilen personellerin katılımı ve Sivil Savunma Amirliği koordinesinde, 10/03/2020 tarihinde önce tatbikatın provası, daha sonra 11/03/2020 tarihinde de tatbikat gerçekleştirilmiştir.



Çevre Yönetimi Çalışmaları

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

İdaremiz, Çevre Yönetim Sistemi faaliyetleri kapsamında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardının prensiplerini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Bu kapsamda çevresel risk analizleri yapılmakta olup, çevre yönetim sistemi ve atık yönetimi hakkında çalışanlar belirli periyotlarda bilgilendirilmektedir.

Atık Yönetimi

02.Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Atık Yönetimi Yönetmeliği" ve 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Sıfır Atık Yönetmeliği" kapsamında üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde kaynakların verimli kullanılması amacıyla; atık oluşumunun önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda atıkların azaltılması ve ürün ve malzemelerin yeniden kullanım olanaklarının değerlendirilmesi esastır.

İdaremiz hizmetleri sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların toplanması, ayrıştırılması, geçici depolanması Çevre Birimimizce yönetilmektedir. Söz konusu atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara geri dönüşüm veya bertaraf için teslim edilmektedir. Teslim edilen atıklara ait tutanaklar kayıt altına alınmakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne girişleri yapılmaktadır.

İdaremise bağlı tüm birim ve yerleşkelerden oluşan, ekonomik ömrünü tamamlamış olan teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılma imkanı kalmayan veya tamiri mümkün olmayan (metal ürünler, kırıntı ve artık parçalar) hurda atıkların ve hurdaya çıkmış araçların bir araya toplanarak, ilgili mevzuat çerçevesinde gönderimi sağlanmaktadır.



İdareimizde oluşan atıklara ait 2020 yılı veri analizi yapılmış olup; 26.613 kg tehlikeli atık, 48.776 kg tehlikesiz atık, 26.820 kg ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL), 67.720 kg hurda atık olmak üzere toplamda 169.929 kg atık çıkışı gerçekleştirilmiştir.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi

12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliğinin 10.maddesi doğrultusunda Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından 1 Haziran 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda İdareimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenilen yükümlülükleri yerine getirerek, 16 hizmet noktası için Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.



2-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME TABLOSU							
Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
AMAÇ 1: İÇİLEBİLİR SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN EDİLMESİ							
H 1.1: İÇME SUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI							
F1.1.1 İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİ OLARAK İŞLETİLMESİ							
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG1.1.1.1 ELEKTRİK İLE BESLENEN DEPOLARDA KESİNTİSİZ KLORLAMA İŞLEMİ İÇİN UPS DESTEKLİ AKÜ SİSTEMİ KURULMASI (adet)	20	10	20	Acil ihtiyaçtan dolayı toplu olarak alımı yapılan UPS'ler ocak ayı içerisinde 20 adet montajı yapılmış ve sistem kullanılır şekilde devreye alınmıştır. Kurulumu yapılan içme suyu depoları; Güzelyayla, Arslanköy, Davultepe, Kerimler, Kepirli, Bekiralanı (Sandal), Bekiralanı (Karaağaç), Belenoluk (Kepirli üst depo), Gözne, Darisekisi, Kayrakkeşlik, Aladağ, Tece (Şahin Tepesi), Uzunkaş, Değirmençay, Çavak, Bekiralanı (Karaağaç 2. depo), Hebilli, Doruklu, Dalakderesi	20	HEDEF ÜSTÜ
	PG1.1.1.2 ULAŞIMIN ZOR OLDUĞU DEPOLARA KLOR NAKİL HATLARININ DÖŞENMESİ (km)	40	1	7	Tüm ilçelerdeki ulaşımı zor olan depoların keşfi yapılarak rapor haline getirilmiştir. Yapılması zorunlu görülen 7 farklı depoya klor nakil hatları montajı yapılmıştır. Nakil Hattı Yapılan İçme Suyu Depoları; 1- Parmakkurdu: 50 m, 2- Değirmendere: 30 m, 3- Yeniköy: 15 m, 4- Arslanköy: 25 m, 5- Güzelyayla: 40 m, 6- Karahacılı: 80 m 7- Tepeköy: 20 m, olmak üzere toplam 7 depoda 260 metre montaj yapılmıştır. Söz konusu hatların döşenmesi sırasında ortaya çıkabilecek kamulaştırma problemleri ile karşılaşılmamıştır. Bu sebeple ihtiyaçlar dâhilinde kamulaştırma problemi olmayan yerlere hatlar döşenmiştir.	40	HEDEF ÜSTÜ
F1.1.2 TUM İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN KESİNTİSİZ KLORLANMASI							
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG1.1.2.1 DEPOLARDA KLORLAMA OTOMASYON SİSTEMİNİN KURULMASI (adet)	40	15	6	İçme suyu depolarının mevcut yapısı debi değişimi ve su kalitesi farklılıkları göz önünde bulundurularak farklı depolara demoların kurulumu yapılmış olup, yıl boyu performans değerleri ve işlevselliğini görmek açısından takibi yapılarak senaryo oluşturulmuştur. Bu senaryo neticesinde aralık ayında 6 adet klorlama otomasyon sistemi satın alınmıştır. Sistemsel hatalar ve ölçüm kriterleri açısından takibi devam etmektedir. Otomasyon sisteminin kurulumu yapılacak olan depolar; 1: Davultepe 2000 tonluk depo, 2: Tece 1000 tonluk depo 3: Gözne, 4: Ayvagediği, 5: Kepirli, 6: Soğucak Demoların çalışmasının izlenimi sırasında sistemin çalışırılığının sağlanabilmesi için yeni gereksinimler ortaya çıkması sonucu hedeflenen sayıda sistem kurulumu yapılamamıştır.	16	YETERSİZ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H1.2 İÇME SUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ							
F1.2.1 İÇME SUYU PROJELERİ HAZIRLANMASI / İLÇELERDE HİDROLİK MODEL HAZIRLANMASI							
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG1.2.1.1 PROJESİ YAPILAN İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU (km)	60	600	618,788	1-Anamur Çamlıpınaralanı İçme Suyu Projesi (7.792 m) 2-Anamur Ören İçme Suyu Projesi (2.144 m) 3-Toroslar Yüksekölük İçme Suyu Projesi (4.369 m) 4-Forum Kavşağı Deplase İçme Suyu Projesi (2.598 m) 5-Anamur İlçesi Çamlıpınar Alanı Mahallesi İçme Suyu Projesi (7.782 m Revize) 6-Mut İlçesi TOKİ Evleri Deveci Mahallesi İçme Suyu Projesi (3.286 m) 7-Arpaç Bahşiş İçme Suyu Projesi (41.004 m) 8-Erdemli İlçesi Tömük İçme Suyu Projesi (24.548 m) 9-Gülınar İlçesi Büyükeceli İçme Suyu Projesi (8.610 m) 10-Mezitli İlçesi Kuzucubelen İçme Suyu Projesi (12.102 m) 11-Akdeniz İlçesi Çay-Çilek Mahalleleri İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi (43.019 m) 12-Hirmanlı İçme Suyu Projesi (5.872 m) 13-Mut Topkaya İçme Suyu Projesi (200 m) 14-Mut Deveci (TOKİ Evleri) İçme Suyu Projesi (3.287 m Revize) 15-Anamur Sariağaç İçme Suyu Projesi (4.786 m) 16-Kuzucubelen İçme Suyu Projesi (11.373 m Revize) 17-Bozyazı Gözce -Gözsüzce İçme Suyu Projesi (29.246 m) 18-Çay Çilek İçme Suyu Projesi (43.080 m Revize) 19-Silifke Hirmanlı İçme Suyu Projesi (5.965 m) 20-Bozyazı İlçesi Çopurlu Mahallesi Çandır Yaylası Mevkii İçme Suyu Projesi (10.404,46 m) 21-Çamlıyayla İlçesi Cehennem Deresi İçme Suyu Terfi Hattı Projesi (9.399 m) 22-Mersin İli Erdemli İlçesi Ayaş, Esenpınar, Karaahmetli, Batisandal Mahalleleri İçme Suyu Projesi (300.282 m) 23-Mersin İli, Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi İçme Suyu Projesi (34.741 m) 24-Mersin İli, Mut İlçesi Tuğrul Mahallesi İçme Suyu Projesi (2.898 m) İdarelerimizce acil içme suyu ihtiyacı olan ve öngörüleemeyen ancak Pandemi nedeniyle nüfus hareketliliği yaşanan yazlık ve yaylalık bölgelerdeki taleplerin projelendirilmesi neticesinde hedef üstü gerçekleşme sağlanmıştır.	60	HEDEF ÜSTÜ
	PG1.2.1.2 İDAREDE HİDROLİK MODEL UYGULAMALARININ VARLIĞI (%)	40	7	7,79	2020 yılında yapılan toplam içme suyu proje uzunluğu 618,64 km artırılarak mevcut projesi yapılan içme suyu hat uzunluğu 6.759,64 km olmuştur. Yapılan içme suyu projelerinde hidrolik model uygulama varlığı %7.79 artırılmış olup mevcut hidrolik model uygulamalarının içme suyu projelerindeki oranı % 92.79'a çıkartılmıştır.	40	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H1.4 6360 SAYILI KANUNLA BAĞLANAN İLÇELERDE İÇİLEBİLİR SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİNİNDE SÜREKLİLİĞİN SAĞLANMASI							
F1.4.1 ALO 185 ÜZERİNDEN GELEN SU ARIZA VE İHBARLARINI ÇÖZÜM SÜRESİNİN KISALTILMASI							
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BATI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG1.4.1.1 ALO 185 'E GELEN İÇME SUYU İHBARLARINA MÜDAHALE SÜRESİ (saat)	10	12	9,61	Alo 185 sistemine vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara, hedeflenen süreden daha kısa zamanda müdahalede bulunarak, içilebilir ve kaliteli içme suyu temin edilmiştir. Ayrıca ülkemizde de yoğun olarak yaşanan Covid-19 salgını sürecinde yazlık konutların yoğun olduğu bölgemize abonelerin yoğun olarak gelişide bu hedef değerinin artmasında rol oynamıştır.	10	HEDEF ÜSTÜ
	PG1.4.1.2 ALO 185 'E GELEN İÇME SUYU İHBARLARININ GİDERİLME SÜRESİ (saat)	30	6	4,01	Alo 185 sistemine vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara, hedeflenen süreden daha kısa zamanda müdahalede bulunarak, içilebilir ve kaliteli içme suyu temin edilmiştir. Ayrıca ülkemizde de yoğun olarak yaşanan Covid-19 salgını sürecinde yazlık konutların yoğun olduğu bölgemize abonelerin yoğun olarak gelişide bu hedef değerinin artmasında rol oynamıştır.	30	HEDEF ÜSTÜ
	PG1.4.1.3 ORTALAMA KESİNTİSİZ SU VERME SÜRESİ (saat/yıl)	30	8.400	7.008,07	Ortalama kesintisiz su verme süresi 7.008,07 saat/yıl olarak gerçekleşmiştir.	25,03	İYİ
	PG1.4.1.4 TEMİZLENEN İÇME SUYU DEPO SAYISI / TÜM DEPOLARIN SAYISI (%)	30	50	10,78	Gülınar ve Mut ilçelerinde yapılan ihalelerde depolarımızın temizlikleri tamamlanmış olup, Covid-19 salgını sürecinde diğer ilçelerde yaşanan ihbar yoğunlukları nedeni ile temizliklerde aksamalar meydana gelmiştir. Bu nedenle performans göstergemiz yetersiz olarak gerçekleşmiştir.	6,47	YETERSİZ
H1.5 6360 SAYILI KANUNLA BAĞLANAN İLÇELERDE İÇME SUYU HATLARININ TAMAMLANMASI							
F1.5.1 ŞEBEKE HATLARININ YENİLENEREK SU KAYIP VE ARIZA MİKTARLARINI EN AZ SEVİYEYE DÜŞÜRMEK							
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BATI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG1.5.1.1 SAYISALLAŞTIRILAN İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU (metre)	20	42.600	50.292,80	Faaliyet alanımıza giren yerleşim yerlerinde bakım, onarım ve döşeme çalışmaları ve sayısallaştırmaları toplamda 50.292,80 m gerçekleştirilmiş olup hedef üstü değere ulaşılmıştır. Anamur: 17.584,78 m, Aydıncık:12.397 m, Bozyazı: 3.538m, Gülınar:6.550 m, Erdemli: 5.995 m, Silifke:3.850 m, Mut: 378 m	20	HEDEF ÜSTÜ
	PG.1.5.1.2 YENİLENEN İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU (metre)	80	116.700	168.881,26	Faaliyet alanımıza giren yerleşim yerlerinde ekonomik ömrünü tamamlamış hatlarımızı yenileyerek vatandaşlarımıza sağlıklı kesintisiz içme suyu vermek başlıca amacımızdır. 2020 yılı içerisinde içme suyu hatlarımızın yenileme faaliyetleri hedef üstü gerçekleşmiş olup, yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Anamur: 17.940 m, Aydıncık:12.264 m, Bozyazı: 16.205 m, Gülınar:30.751 m, Erdemli: 41.170 m, Silifke:19.861 m, Mut: 30.690,26 m toplamda 168.881,26 metredir.	80	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H1.6 İÇME SUYU KAÇAK ORANI İNDİRİLEREK İÇME SUYU KAYNAKLARININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASININ SAĞLANMASI							
F1.6.1 İÇME SUYU KAÇAK ORANINI AZALTMAK							
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞU İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG1.6.1.1 FİZİKİ KAÇAK ORANI (%)	40	35	46,35	2020 yılı içerisinde Fiziki Kaçak Oranlarımızı düşürmek için saha ekiplerimizle rutin taramalar yaparak, izole bölgeleri oluşturarak ve bulunan arızaları gidererek Fiziki Kaçak Oranımızı düşürme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Yeni Scada Merkezimizle birlikte son teknolojiyi kullanarak Fiziki Kaçak Oranımızı düşürme çalışmalarımız devam etmektedir.	30,20	İYİ
	PG1.6.1.2 OLUŞTURULAN İZOLE BÖLGE SAYISI (adet)	20	10	14	2020 yılı içerisinde Yeni Scada Sistemimizin devreye alınması ile birlikte Fiziki Kaçak oranımızı düşürmek için başlıca unsurlardan biri olan izole bölgeleri oluşturmak için yoğun çalışmalar neticesinde performans göstergemiz hedef üstü olarak gerçekleşmiştir. Akdeniz: 4 - Toroslar: 6 - Yenişehir: 4	20	HEDEF ÜSTÜ
	PG1.6.1.3 TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLME ORANI (%)	20	90	49	Tüm dünya genelinde gerçekleşen küresel salgın Covid-19 sebebi ile içme suyu kullanımı çok artmış, artan talep doğrultusunda içme suyu arızalarına en kısa sürede müdahale etmek ve vatandaşlarımızın bu dönemde susuz kalmaması için ekiplerimiz yoğun mesai harcamıştır. Bu nedenle sızıntı tespit ekiplerimizin rutin taramalarla buldukları arızaların giderilme oranı performans göstergemiz orta olarak gerçekleşmiştir.	10,89	ORTA
	PG1.6.1.4 SIZINTI TESPİT EKİPLERİ İLE TESPİT EDİLEN ARIZA SAYISI (adet)	20	700	607	Fiziki kaçak oranımızı düşürmek için sızıntı tespitlerinin önemi büyüktür. Sızıntı tespit ekiplerimiz faaliyet alanımıza giren yerlerde rutin taramalarla yeryüzünde oluşan kayıplarımızı tespit çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Akdeniz: 230, Toroslar: 229 Yenişehir: 114, Mezitli: 34	17,34	İYİ
H1.7 İÇİLEBİLİR SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİNİNDE SÜREKLİLİĞİN SAĞLANMASI							
F1.7.1 İÇME SUYU DAĞITIM HATLARINI SÜREKLİ ÇALIŞIR TUTMAK							
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞU İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG1.7.1.1 YENİLENEN İÇME SUYU HATTI UZUNLUĞU (km)	25	20	24,264	Faaliyet alanımıza giren yerleşim yerlerinde ekonomik ömrünü tamamlamış olan hatlarımızı yenileyerek vatandaşımıza sağlıklı kesintisiz içme suyu vermek başlıca amacımızdır. 2020 yılı içerisinde içme suyu hatlarımızın yenileme faaliyetleri hedef üstü gerçekleşmiş olup, yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Toroslar: 0,969 Yenişehir: 1,060 Mezitli: 3,050 Tarsus: 14,430 Çamlıyayla: 4,755	25	HEDEF ÜSTÜ
	PG1.7.1.2 YENİLENEN İÇME SUYU HATTI UZUNLUĞUNUN TOPLAM HAT UZUNLUĞUNA ORANI (%)	25	0,0058	0,0049	İçme suyu hatlarımızın yenilenmesi neticesinde performans göstergemiz iyi düzeyinde gerçekleşmiştir.	21,12	İYİ
	PG1.7.1.3 İÇME SUYU ARIZALARININ YILLIK AZALMA ORANI (%)	25	5	5,25	Yeni içme suyu hatları döşeme çalışması yaparak, ekonomik ömrünü tamamlamış hatlarımızı yenileyerek, içme suyu arızalarını minimuma indirmek başlıca hedeflerimizdendir. 2020 yılı içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde performans hedefimizi hedef üstü olarak gerçekleştirerek, vatandaşımıza sağlıklı kesintisiz içme suyu teminini gerçekleştirmekteyiz.	25	HEDEF ÜSTÜ
	PG1.7.1.4 ONARILAN İÇME SUYU ARIZA SAYISI (adet)	25	14.500	18.244	Vatandaşımıza sağlıklı kesintisiz içme suyu temini için içme suyu arızalarına en kısa sürede müdahale etmek başlıca amacımız olup, çalışmalarımızı bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz. Akdeniz: 1858 adet, Toroslar: 3865adet, Yenişehir: 2313adet, Mezitli: 3871 adet, Tarsus: 4.777 adet, Çamlıyayla: 1.560 adet Toplam 18.244 adet.	25,00	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H1.8 İÇME SUYU DAĞITIM TESİSLERİNİN MODERN HALE GETİRİLMESİ							
F1.8.1 SCADA SİSTEMİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK							
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞU İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG1.8.1.1 SCADA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLEN YERALTI SUYU KAYNAK SAYISI (adet)	20	5	1	Su temin ve dağıtım sistemi üzerinde uzaktan kumanda, izleme ve kayıt işlemlerini yerine getirerek, hizmet alanımızda bulunan yerlerde verilen suyu, depo seviyelerini ve su kaynaklarından sağlanan su miktarını kontrol altına almak başlıca hedefimizdir. Bu hedefimiz doğrultusunda (Çamlıyayla Papaz Keson) çalışmalarımız devam etmekte olup, 2020 yılı için Scada Sistemimize entegrasyon çalışmaları kapsamında kullanacağımız debimetrelerin alımı işi devam ettiğinden dolayı performans göstergemiz yetersiz olarak gerçekleşmiştir.	4	YETERSİZ
	PG1.8.1.2 SCADA SİSTEMİNE ENTEGRE OLAN DEPO SAYISI (adet)	20	10	15	Su temin ve dağıtım sistemi üzerinde uzaktan kumanda, izleme ve kayıt işlemlerini yerine getirerek, hizmet alanımızda bulunan yerlerde verilen suyu, depo seviyelerini ve su kaynaklarından sağlanan su miktarını kontrol altına almak başlıca hedefimizdir. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam etmekte olup, 2020 yılı içerisinde hedefimiz hedef üstü gerçekleştirilmiştir. Akdeniz:1, Toroslar: 10, Mezitli:4	20	HEDEF ÜSTÜ
	PG1.8.1.3 SCADA SİSTEMİNE ENTEGRE OLAN POMPA İSTASYONU SAYISI (adet)	30	10	13	Su temin ve dağıtım sistemi üzerinde uzaktan kumanda, izleme ve kayıt işlemlerini yerine getirerek, hizmet alanımızda bulunan yerlerde verilen suyu, depo seviyelerini ve su kaynaklarından sağlanan su miktarını kontrol altına almak başlıca hedefimizdir. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam etmekte olup, 2020 yılı içerisinde hedefimiz hedef üstü gerçekleştirilmiştir. Yenişehir: 2, Çamlıyayla: 3, Anamur: 1, Akdeniz: 3, Toroslar: 4	30	HEDEF ÜSTÜ
	PG1.8.1.4 REHABİLİTE EDİLEN DEPO SAYISININ TOPLAM DEPO SAYISINA ORANI (%)	20	20	26	Sağlıklı kesintisiz içme suyu temini için, içme suyu depolarımızı rehabilite etmek başlıca hedeflerimizden birisidir. Bu hedefler doğrultusunda içme suyu depolarımızı hızlı bir şekilde rehabilite ederek sağlıklı içme suyu teminini sağlamaktayız. Performans hedefimiz hedef üstü gerçekleşmiştir. Mezitli: 7, Toroslar: 13, Tarsus: 2, Akdeniz: 2, Çamlıyayla: 2 Toplam: 26 Adet içme suyu depo rehabilitasyonu gerçekleştirilmiştir.	20	HEDEF ÜSTÜ
	PG1.8.1.5 REHABİLİTE EDİLEN POMPA İSTASYONU SAYISININ TOPLAM POMPA İSTASYONU SAYISINA ORANI (%)	10	20	21,62	Ekonomik ömrünü tamamlamış olan pompalarımızı değiştirerek ve rehabilite ederek, ekonomik açıdan hem de enerji maliyetlerini düşürerek faaliyetimizi hedef üstü olarak gerçekleştirmiştir.	10	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H1.9 İÇME SUYU HATTI VE TERFİ İSTASYONU YAPILMASI							
F1.9.1.İÇİLEBİLİR SAĞLIKLI SUYUN TEMİNİ İÇİN YENİ İÇME SUYU TESİSLERİ YAPILMASI							
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG1.9.1.1 İÇME SUYU İSALE HATTI DÖŞENMESİ (km)	40	61	44,23	1- Mersin İli, Mezitli İlçesi Kocayer Grubu Üzümlü ve Şahna İçme Suyu İnşaatı Yapım İş'inde L= 4.392,44 m isale hattı döşenmiştir. 2-Mersin İli Gülnar İlçesi İçme Suyu İsale ve Terfi Hattı İnşaatı Yapım İş'inde L= 14.553,88 m isale hattı döşenmiştir. 3- Mersin İli, Anamur İlçesi, Çamlıpınaralanı-Ören Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve İsale Hattı Yapım İş'inde L= 7.123,43 m isale hattı döşenmiştir. 4- Mersin İli, Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi Mevcut İçme Suyu Terfi Hattı Karayolları Deplasmanı Yapım İş'inde L= 1.357,88 m isale hattı döşenmiştir. 5- Mersin İli, Mezitli İlçesi Kuzucubelen Grubu İçme Suyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İş'inde L= 11.239,05 m isale hattı döşenmiştir. 6- Mersin İli, Bozyazı İlçesi Gözce, Gözsüzce Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İş'inde L=5.566,31 m isale hattı döşenmiştir.	29,00	İYİ
	PG1.9.1.2 İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI (adet)	10	6	1,95	Mersin İli Mezitli İlçesi Kocayer Grubu Üzümlü ve Şahna İçme Suyu İnşaatı Yapım İş'inde içme suyu deposu yapılmıştır. Performans Programında yer alan İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü ile müşterek kontrollük esasına göre yürütülecek olan Mersin İli Silifke İlçesi Narlıkuyu Mah. İçme Suyu Hattı Yapım İş'i, İller Bankası'nca yapım işi ihalesinin yapılamaması nedeniyle 2020 yılında tesiste çalışma yapılamamıştır. Ayrıca devam eden Mersin İli Gülnar İlçesi İçme Suyu İsale ve Terfi Hattı Yapım İş'inin yüklenici firması covid-19 Pandemi nedeniyle tasfiye talebinde bulunmuş ve talep Bakanlıkça olumsuz değerlendirilmiştir. Hem bu süreci hem de Pandemi nedeniyle iş programına göre çalışma yapılamadığından gerçekleşme beklenenin altında olmuştur.	3,25	YETERSİZ
	PG1.9.1.3 İÇME SUYU TERFİ İSTASYONU YAPILMASI (adet)	5	5	1	Mersin İli Mezitli İlçesi Kocayer Grubu Üzümlü ve Şahna İçme Suyu İnşaatı Yapım İş'inde 1 adet terfi istasyonu yapılmıştır. Performans Programında yer alan İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü ile müşterek kontrollük esasına göre yürütülecek olan Mersin İli Silifke İlçesi Narlıkuyu Mah. İçme Suyu Hattı Yapım İş'i, İller Bankası'nca yapım işi ihalesinin yapılamaması nedeniyle 2020 yılında tesiste çalışma yapılamamıştır. Ayrıca devam eden Mersin İli Gülnar İlçesi İçme Suyu İsale ve Terfi Hattı Yapım İş'inin yüklenici firması covid-19 Pandemi nedeniyle tasfiye talebinde bulunmuş ve talep Bakanlıkça olumsuz değerlendirilmiştir. Hem bu süreci hem de Pandemi nedeniyle iş programına göre çalışma yapılamadığından gerçekleşme beklenenin altında olmuştur.	1,00	YETERSİZ
	PG1.9.1.4 İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİ (km)	30	34	27,51	1-Mersin İli, Mezitli İlçesi Kocayer Grubu Üzümlü ve Şahna İçme Suyu İnşaatı Yapım İş'inde L= 11.450,22 m şebeke hattı döşenmiştir. 2- Mersin İli, Erdemli İlçesi Elvanlı Mahallesi İçme Suyu Şebeke İnşaatı Yapım İş'inde L= 13.288,02 m şebeke hattı döşenmiştir. 3- Mersin İli, Bozyazı İlçesi Gözce, Gözsüzce Mahalleleri İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İş'inde L= 1.994,48 m şebeke hattı döşenmiştir. 4- Mersin İli, Mezitli İlçesi Kuzucubelen Grubu İçme Suyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İş'inde L= 777,43 m şebeke hattı döşenmiştir.	24,27	İYİ
	PG1.9.1.5 ABONELER İÇİN BRANŞMAN AYIRICI BIRAKILMASI (adet)	15	35	575	Mersin İli Mezitli İlçesi Kocayer Grubu Üzümlü ve Şahna İçme Suyu İnşaatı Yapım İş'inde 141 adet branşman ayırıcı, Mersin İli, Erdemli İlçesi Elvanlı Mahallesi İçme Suyu Şebeke İnşaatı Yapım İş'inde 434 Adet branşman ayırıcı bırakılmıştır. İhtiyaçların artması nedeniyle hedefin üstüne çıkmıştır.	15	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H1.10 İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI VE DEPOLARIN YENİLENMESİ							
F1.10.1 MEVCUT TESİSLERİN REHABİLİTASYONLARI İLE DAHA VERİMLİ VE ETKİN OLARAK İÇME SUYU TESİSLERİ YAPMAK							
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG1.10.1.1 İÇME SUYU DEPO TADİLATI YAPILMASI (adet)	20	1	3	1- Mersin İli, Erdemli İlçesi Köşbucağı Mahallesi 50m3 ve 100 m3 lük B.A.G. Depoların Onarımı ve Kaptaj Yapım İş'inde 2 Adet İçme Suyu Deposu Tadilatı yapılmıştır. 2- Erdemli İlçesi Elvanlı Mahallesi İçme Suyu Şebeke İnşaatı Yapım İş'inde 1 Adet İçme Suyu Deposu Tadilatı yapılmıştır. Performans hedefinde öngörülmeden acil ihtiyaç doğrultusunda Erdemli Köşbucağı Mahallesi Depo ve Kaptaj yapımı işinde depo yapılarak hedefin üstüne çıkmıştır.	20	HEDEF ÜSTÜ
	PG1.10.1.2 İÇME SUYU TERFİ İSTASYONU TADİLATI YAPILMASI (adet)	5	1	1	Mersin İli, Erdemli İlçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu Sementi İçme Suyu Şebeke Hattı Yenilenmesi ile ENH Yapım İş'inde 1 Adet Terfi İstasyonu Tadilatı yapılmıştır.	5	İYİ
	PG1.10.1.3 İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI REHABİLİTASYONU YAPILMASI (km)	50	45	11,83	1- Mersin İli, Erdemli İlçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu Sementi İçme Suyu Şebeke Hattı Yenilenmesi ile ENH Yapım İş'inde L= 534,62 m rehabilitasyon hattı yenilenmiştir. 2- Mersin İli, Erdemli İlçesi Arpaçbaşı-Tömük Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İş'inde L= 8.811,35 m rehabilitasyon hattı yenilenmiştir. 3- Mersin İli Akdeniz İlçesi Çay, Çilek Mahalleleri İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İş'inde L=2.486,45 m rehabilitasyon hattı yenilenmiştir. Mersin İli Silifke Uzuncaburç Mahallesi İçme Suyu İsale ve Şebeke İntibak hattı Yapım işi proje revizyonu ve maliyet çalışmaları devam ettiğinden 2020 yılında çalışma yapılamadığından gerçekleşme beklenenin altında olmuştur.	13,14	YETERSİZ
	PG1.10.1.4 ABONELER İÇİN BRANŞMAN AYIRICILARIN YENİLENMESİ (adet)	25	200	0	Proje revizyonu ve maliyet çalışmaları devam ettiğinden 2020 yılında çalışma yapılamamıştır.	0	ZAYIF
AMAÇ 2: ATIK SU VE YAĞMUR SUYUNUN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ							
H2.1 MEVCUT ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN PERFORMANSININ ARTIRILMASI							
F2.1.1 ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİ OLARAK İŞLETİLMESİ							
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG2.1.1.1 1 m3 ATIK SUYUN ARITILMASI İÇİN KULLANILAN KİMYASAL MİKTARININ %2 ORANINDA AZALTILMASI (%)	10	2	2	Atık su arıtma tesislerinde çamur çekilmesi için polielektrolit kullanılmakta olup, proseslerde yapılan revizyonlarla kimyasal kullanım miktarları azaltılmıştır. Kapasitesine bağlı olarak ilimizin en büyük atık su arıtma tesisi olan Karaduvar atık su arıtma tesisinde çamur susuzlaştırma ekipmanı daha verimli ve yeni nesil ekipmanlarla değiştirilmiş olup atık su debisi artmasına karşın kullanılan polielektrolit tüketimi azalmıştır.	10	İYİ
F2.1.2 KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YAPAN ENDÜSTRİYEL ATIK SU KAYNAKLARININ DENETLENMESİ							
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG2.1.2.1 ENDÜSTRİYEL ATIK SU KAYNAKLARINA YAPILAN DENETİM SAYISI (adet)	30	2600	3.188	Merkez: 1504 adet, Tarsus: 513 adet, Erdemli: 385 adet, Silifke: 319 adet, Anamur: 234 Adet, Mut: 201 Adet, Bozyazı:32 adet denetim yapılmıştır. Klorlama işi ile Ruhsat Denetim Personellerinin görev tanımlarının ayrılması sebebiyle denetim sayısında hedeflenen denetim sayısının üzerine çıkmıştır.	30	HEDEF ÜSTÜ
	PG2.1.2.2 1 m3 ATIK SUYUN ARITILMASI İÇİN KULLANILAN ENERJİ MİKTARININ % 2 ORANINDA AZALTILMASI (%)	30	2	6,20	Enerji ihtiyacı en yüksek olan Karaduvar atık su arıtma tesisinde enerji tüketimi en yüksek havalandırma sistemlerinde yapılan arge çalışmaları ile tesisin oksijen ihtiyacı optimum olarak ayarlanmış ve sistem otomatik olarak işletilmiş buna bağlı olarak enerji ihtiyacı arıtma verimliliği etkilenmeden azaltılmıştır.	30	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
F2.1.3 ARITMA ÇAMURUNDAN ELEKTRİK ÜRETİLMESİ							
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG2.1.3.1 ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİN, TÜKETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNE ORANININ %5 ORANINDA ARTTIRILMASI (%)	30	9,45	12,77	Biyogazdan enerji üretimi sadece Karaduvar atık su arıtma tesisinde gerçekleşmekte olup, çamur susuzlaştırma ekipmanı kapasitesi büyütülerek biyogaz üretim tesisi daha rahat işletilmiş olup verimliliği artırılmıştır. Ayrıca tesisin fiziksel arıtma kısmında yapılan sistem revizyonları sayesinde inorganik malzemeler tutulmuş olup çürütücü tankların organik atık beslenmiştir.	30	HEDEF ÜSTÜ
H2.2 6360 SAYILI KANUNLA BAĞLANAN İLÇELERDE ATIK SU HİZMETLERİNDE PERFORMANSIN ARTIRILMASI							
F2.2.1 ALO 185'E GELEN ATIK SU İHBARLARININ ÇÖZÜM SÜRESİNİN KISALTILMASI VE BAKIM ONARIM SIRASINDA RASTLANILAN ALTYAPI VERİLERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI							
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BATI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG2.2.1.1 ALO 185'e GELEN KANALİZASYON, VİDANJÖR VE KANAL AÇMA İHBARLARINA MÜDAHALE SÜRESİ (saat)	45	96	36,93	Alo 185 sistemine gelen taleplere en kısa sürede müdahalede bulunarak, atık suların bertarafını gerçekleştirmek amacı doğrultusunda, vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hedeflenen süreden daha kısa zamanda müdahalede bulunulmuştur.	45	HEDEF ÜSTÜ
	PG2.2.1.2 ALO 185'e GELEN KANALİZASYON, VİDANJÖR VE KANAL AÇMA İHBARLARININ GİDERİLME SÜRESİ (saat)	45	1	1,25	Alo 185 sistemine gelen taleplere en kısa sürede müdahalede bulunarak, atık suların bertarafını gerçekleştirmek amacı doğrultusunda, vatandaşlarımızdan gelen ihbarların giderilmesi süresi iyi düzeyinde gerçekleşmiştir.	36	İYİ
	PG2.2.1.3 KANALİZASYON HATLARI SAYISALLAŞTIRMA UZUNLUĞU (metre)	10	8950	2.016	Sayısallaştırılan Kanalizasyon Hattı toplamda 2.016 metredir. İlçelerimizde döşenen kanalizasyon hatları ilçelerimizde farklı noktalarda olması ve sayısallaştırma yapan personelin farklı görevleri nedeniyle performans göstergemiz yetersiz olarak gerçekleşmiştir. Anamur: 0 m, Aydıncık: 0 m, Bozyazı: 770m, Gülnar: 1 m, Erdemli: 514 m, Silifke: 197 m, Mut: 0, Tarsus: 534 m.	2,25	YETERSİZ
H2.3 ATIK SU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ							
F2.3.1 KANALİZASYON ŞEBEKE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI							
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG2.3.1.1 PROJESİ YAPILAN KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU (km)	40	100	284,76	1-Mersin İli,Tarsus İlçesi Günyurdu Mahallesi Kanalizasyon Projesi (6.639 m) 2-Erdemli İlçesi Alata ve Kargıcak Mahalleleri Kanalizasyon Şebeke Projesi (6.394 m) 3-Mezitli İlçesi Merkez Mah. Vatan Cad. Kanal Deplase (372 m) 4-Forum Kavşağı Deplase Projesi (300 m) 5-Taşucu Atık su TM ve Terfi Hattı Projelendirilmesi (8.544 m) 6-Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi ile Akdeniz ilçesi Güneş, Şevket Sümer ve Gündoğdu Mahalleleri Kanal Deplase Projesi (1401 m) 7-Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi Kanalizasyon Kolektör Hattı Rehabilitasyon Projesi (2.960 m) 8- Mersin İli Tarsus İlçesi Kargılı Mahallesi Kanalizasyon Projesi (854 m) 9- Mersin İli Toroslar İlçesi Gözne ve Ayvagediği Mahalleri Kanalizasyon Projesi (228.181 m) 10- Mersin İli Anamur İlçesi Güzelyurt Mahallesi Kanalizasyon Projesi (3.634 m) 11- Mersin İli Erdemli İlçesi Limonlu Mahallesi Kanalizasyon Kolektör Rehabilitasyonu ve 2. Kademe Şebeke Hattı Projesi (25.479 m) İdarelerimizce acil kanalizasyon ihtiyacı olan ve öngörülemeyen ancak pandemi nedeniyle nüfus hareketliliği yaşanan yazlık ve yaylalık bölgelerdeki taleplerin projelendirilmesi neticesinde hedef üstü gerçekleşme sağlanmıştır.	40	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H2.4 ATIK SU ARITMA TESİSİ İHTİYAÇLARININ PROJELENDİRİLMESİ							
F2.4.1 ATIK SU ARITMA TESİSİ VE DERİN DENİZ DEŞARJI PROJELERİ HAZIRLANMASI							
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG2.4.1.1 YENİ PROJELENDİRİLEN ATIK SU ARITMA TESİSİ VE/VEYA DERİN DENİZ DEŞARJI SAYISI (adet)	35	1	1	Anamur İlçesi Atık su Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarj Yapım İhalesi Dokümanlarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi; İhtiyaç önceliği kapsamında kapasite artışı öngörülen mevcut tesislerden birinin planlaması yapılarak projelendirme işine başlanmıştır. Ancak, pandemi nedeniyle yüklenici firmanın fesih ve tasfiye talebi doğrultusunda firma çalışma yapamamış ve iş tasfiye edilmiştir. Bu nedenle hedefe ulaşılamamıştır.	35	İYİ
	PG2.4.1.2 MEVCUT ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI İÇİN YAPILAN PROJE SAYISI (adet)	45	2	1	Mersin İli, Tömük Atık Su Arıtma Tesisi Proje Revizyonu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi İhtiyaç önceliği kapsamında kapasite artışı öngörülen mevcut tesislerden birinin planlaması yapılarak projelendirme işine başlanmıştır. Ancak, pandemi nedeniyle yüklenici firmanın fesih ve tasfiye talebi doğrultusunda firma çalışma yapamamış ve iş tasfiye edilmiştir. Bu nedenle hedefe ulaşılamamıştır.	22,5	YETERSİZ
H2.5 MERKEZ İLÇELERDE ATIK SU HİZMETLERİNDE PERFORMANSIN ARTIRILMASI							
F2.5.1 MEVCUT KANALİZASYON HATLARINI SAĞLIKLI HALE GETİRİLMESİ							
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞU İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG2.5.1.1 MERKEZ İLÇELERDE KANALİZASYON HATLARINDA LOKAL KAZILI ARIZA GİDERME SÜRELERİNİ AZALTMAK (saat)	10	20	6,53	Kanalizasyon hatlarımızdaki kazılı çalışmalarda arıza giderme süresi hedeflenen süreden daha kısa zamanda gerçekleşmiştir.	10	HEDEF ÜSTÜ
	PG2.5.1.2 MERKEZ İLÇELERDE KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATLARIMIZIN TEMİZLİKLERİ, BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI (%)	30	63	64,30	Kanalizasyon hatlarımızın temizlikleri, bakım ve onarımlarını yaparak atık suların bertarafını sağlıklı ve verimli bir şekilde yapmak hedefimiz gerçekleştirilmiştir. Akdeniz: 35,895,- Toroslar: 20,360 - Yenişehir: 18,657 Mezitli: 8,205 – Tarsus: 56,012	30	HEDEF ÜSTÜ
	PG2.5.1.3: MERKEZDE DÖŞENEN VE DEĞİŞTİRİLEN KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU (km)	50	986,92	1.033,849	Atık suların bertarafını insan ve çevre sağlığı çerçevesinde yürütebilmek için yeni kanalizasyon hatları ve ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon hatlarımızın yenilenmesi ve önceki yıllarda yenilenen mevcut kanalizasyon hatlarımıza ek olarak 2020 yılında yenilenen hatlarla beraber toplam hat uzunluğu hedefimiz 1.033,849 olarak gerçekleşmiştir. Akdeniz: 20,570 - Toroslar: 17,078 - Yenişehir: 5,185 Mezitli: 1,588 - Tarsus: 2,508	50	HEDEF ÜSTÜ
	PG2.5.1.4: ALO 185 GELEN KANALİZASYON BİRİMİ VİJANJÖR İHBARLARINA ORTALAMA MÜDAHALE SÜRESİ (saat)	5	24-60	7,28	Alo 185 sistemine gelen taleplere en kısa sürede müdahalede bulunarak, atık suların bertarafını gerçekleştirmek amacı doğrultusunda, vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hedeflenen süreden daha kısa zamanda müdahale edilmiştir.	5	HEDEF ÜSTÜ
	PG2.5.1.5 ALO 185 GELEN KANALİZASYON BİRİMİ KANAL AÇMA İHBARLARINA MÜDAHALE SÜRESİ (saat)	5	24	5,66	Alo 185 sistemine gelen taleplere en kısa sürede müdahalede bulunarak, atık suların bertarafını gerçekleştirmek amacı doğrultusunda, vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hedefimizin üstünde müdahalede bulunulmuştur.	5	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H2.6 KANALİZASYON HATTI VE TERFİ İSTASYONU YAPILMASI							
F2.6.1 ATIK SULARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN YENİ TESİSLER ÜRETMEK							
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG2.6.1.1 KANALİZASYON HATTI DÖŞENMESİ (km)	68	25	37,28	1- Mersin İli Mezitli İlçesi Batı Havzası 2.Kademe Kanalizasyon Şebeke Hatları Yapım İş'i'nde (Tamamlandı) L= 412,39 m kanalizasyon hattı döşenmiştir. 2- Mersin İli Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi Kanalizasyon Hattı Yapım İş'i 'nde L= 18.747,21 m kanalizasyon hattı döşenmiştir. 3- Mersin İli Erdemli İlçesi Alata ve Kargıcak Mahalleleri Atık su Şebeke İnşaatı Yapım İş'i'nde L= 5.770,91 m kanalizasyon hattı döşenmiştir. 4- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Günyurdu (Atgirmez) Mahallesi Kanalizasyon Hattı ve Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İş'i'nde L= 6.945,28 m kanalizasyon hattı döşenmiştir. 5- Mersin İli Erdemli İlçesi Kumkuyu Mahallesi 2.Kademe Kanalizasyon Hattı Yapım İş'i'nde L= 5.240,94 m kanalizasyon hattı döşenmiştir 6- Mersin İli Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi Atık Su Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Yapım İş'i'nde L= 165,85 m kanalizasyon hattı döşenmiştir. İhtiyaç doğrultusunda yapılması gereken Silifke Taşucu Kanalizasyon Terfi Hattı ve Tarsus Günyurdu Paket Arıtma İş'inde Kanalizasyon hattı döşenerek hedefin üstüne çıkmıştır.	68	HEDEF ÜSTÜ
	PG2.6.1.3 KANALİZASYON TERFİ İSTASYONU YAPILMASI (adet)	5	1	2,55	1- Mersin İli Erdemli İlçesi Kumkuyu Mahallesi 2.Kademe Kanalizasyon Hattı Yapım İş'i'nde 1 Adet terfi istasyonu yapılmıştır. 2- Mersin İli Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi Atık Su Terfi Merkezi ve Terfi Hattı Yapım İş'i'nde 1,55 Adet terfi istasyonu yapılmıştır. İhtiyaçın artması ile yapılan iş doğrultusunda hedefin üstüne çıkmıştır.	5	HEDEF ÜSTÜ
	PG2.6.1.5 ABONELER İÇİN KANALİZASYON PARSEL BACASI BIRAKILMASI (adet)	20	160	1.313	1- Mersin İli Mezitli İlçesi Batı Havzası 2.Kademe Kanalizasyon Şebeke Hatları Yapım İş'i'nde 3 Adet parsel bacası bırakılmıştır. 2- Mersin İli Erdemli İlçesi Alata ve Kargıcak Mahalleleri Atık Su Şebeke İnşaatı Yapım İş'i'nde 166 adet parsel bacası bırakılmıştır. 3- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Günyurdu (Atgirmez) Mahallesi Kanalizasyon Hattı ve Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İş'i'nde 545 adet parsel bacası bırakılmıştır. 4- Mersin İli Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi Kanalizasyon Hattı Yapım İş'i'nde 506 adet parsel bacası bırakılmıştır. 5-Mersin İli Erdemli İlçesi Kumkuyu Mahallesi 2.Kademe Kanalizasyon Hattı Yapım İş'i'nde 93 Adet parsel bacası bırakılmıştır. İhtiyaçın artması ile yapılan iş doğrultusunda hedefin üstüne çıkmıştır.	20	HEDEF ÜSTÜ
H2.7 KANALİZASYON HATTINDA REHABİLİTASYON YAPILMASI							
F2.7.1 ATIK SULARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN MEVCUT TESİSLERİ REHABİLİTE ETMEK							
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG2.7.1.1 KANALİZASYON HATTI REHABİLİTASYONU YAPILMASI (km)	70	1	0	1- Mersin İli Erdemli İlçesi Çeşmeli Mahallesi Kanalizasyon Hattı İkmal İnşaatı: İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü ile müşterek kontrollük esasına göre yürütülecek olan işin, kredi işlemleri tamamlanmış ancak ihalesinin yapılamamış olması nedeniyle 2020 yılında tesiste çalışma yapılamamıştır. 2- Mersin İli Erdemli İlçesi Limonlu Mahallesi Kanalizasyon Hattı İkmal İnşaatı: İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapım işi ihalesinin yapılamaması nedeniyle 2020 yılında tesiste çalışma yapılamamıştır.	0	ZAYIF
	PG2.7.1.2 REHABİLİTASYON KAPSAMINDA YAPTIRILAN HATLARA KANALİZASYON PARSEL BACASI BIRAKILMASI (adet)	30	10	0	Mersin İli Erdemli İlçesi Limonlu Mahallesi Kanalizasyon Hattı İkmal İnşaatı: İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapım işi ihalesinin yapılamaması nedeniyle 2020 yılında tesiste çalışma yapılamamıştır.	0	ZAYIF

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
AMAÇ 3: ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİ							
H3.1 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI							
F3.1.1 TÜM İÇME SUYU HAVZALARININ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE DENETLENEREK KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI							
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG3.1.1.1 HAVZADAN ALINACAK NUMUNE SAYISI (adet)	100	102	146	Erdemli (Karacaoğlan, Dedekavak, Zeytinlik Sondajı, Kocahasanlı, Karasu, Çakırhasan Sondajı) Tarsus (Berdan Gölü Sızma Tüneli, Berdan Havalandırma Havuzu, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvar Çeşmesi, Kisecik Mahallesi Dere Yanı, Meşelik Mahallesi Pamukluk Kaynak, Elmalı Maslak, Ziftlik Maslak, Aspava Karboğazı) Berdan Barajı Sediment Numuneleri; Tarsus: 91, Çamlıyayla: 1, Toroslar: 2, Mezitli: 5, Erdemli: 20, Silifke: 2, Mut:13, Gülnar: 7, Aydıncık: 1, Bozyazı: 3, Anamur: 1	100	HEDEF ÜSTÜ
H3.2 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANILMASININ SAĞLANMASI							
F3.2.1 YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE KAYNAKLARI İÇİN TESİSLER ÜRETMEK							
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG3.2.1.1 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ KURULMASI (mw)	100	5	0	İlgili performans göstergesi bütçesi ile birlikte Arge Daire Başkanlığına aktarılmıştır.	0	ZAYIF
H3.3 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLAMAK							
F 3.3.1 TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI							
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG.3.3.1.1 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİNE KATILAN ÇALIŞANLARIN TOPLAM ÇALIŞAN SAYISINA ORANI (%)	30	50	11,99	2020 yılı başında Çevre Yönetim Sistemi ve Atık Yönetimini içeren eğitimler verilmeye başlanmış, 806 personele eğitim verilmiş ancak Mart 2020 itibarıyla Covid-19 Pandemisi başlamıştır. Pandemi Planı doğrultusunda alınan tedbirler nedeniyle yüz yüze eğitimler iptal edildiğinden eğitimlere devam edilememiş hedef altında kalmıştır.	7,19	YETERSİZ
F 3.3.2 TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI							
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG.3.3.2.1 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ ALINAN KARARLARIN GERÇEKLEŞME ORANI (%)	70	30	0	Yaşanmakta olan Covid-19 pandemisinde Kurumumuz Pandemi Planı doğrultusunda alınan tedbirler nedeniyle gerekli tetkikler ve Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı gerçekleştirilememiştir. Ancak mevzuat güncellemesi olmuş, Sıfır Atık Yönetmeliği gereği 01 Haziran 2020 itibarıyla Kurum geneli Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulmuş ve 16 adet Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alınmıştır.	0	ZAYIF

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
AMAÇ 4: FİNANSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ							
H 4.1: KAÇAK SU KULLANIMININ AZALTILMASI							
F4.1.1KAÇAK TARAMALARININ YAPILARAK USULSÜZ SU KULLANIMININ AZALTILMASI							
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.1.1.1 KAÇAK KAYIP TARAMASI YAPILAN ABONE ORANI (%)	100	15	16,06	Kaçak taraması yapılması planlanan 606.143 adet abonenin yıllar itibariyle dağılım oranıdır. 2020 yılında 606.143 abonenin %15 oranında yani 121.000 aboneye tarama yapılması planlanmış, 2 % 16,06 oranına karşılık gelen 129.50 abone tarama işlemi gerçekleştirilmiştir.	100	HEDEF ÜSTÜ
H4.2 İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE TÜKETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİ AZALTMAK							
F4.2.1 ENERJİ TASARRUFUNU SAĞLAMAK							
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞU İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.2.1.1 İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE TÜKETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ (kw)	60	40.000.000	77.602.838,00	4 Merkez ilçe ve Tarsus-Çamlıyayla ilçeleri içme suyu şebekelerindeki tüketilen elektrik enerjisi performans göstergesi hedefimiz gerçekleşmiştir.	60	HEDEF ÜSTÜ
	PG4.2.1.2 İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE TÜKETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİN TOPLAM TÜKETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNE ORANI (%)	40	30	47	4 Merkez ilçe ve Tarsus-Çamlıyayla ilçeleri içme suyu şebekelerindeki tüketilen elektrik enerjisinin toplam tüketilen elektrik enerjisine oranı hesaplanarak performans göstergesi hedefimiz gerçekleşmiştir.	25,53	ORTA
H4.3 FİNANSAL KAYNAKLARI ETKİN KULLANILMASI							
F4.3.1 FİNANSAL VE FİZİKİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ							
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.3.1.1 GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	20	80	94,65	2020 yılı bütçesi hazırlanırken, ücret tarifesi Merkez ve 9 ilçe farklı tarife uygulanmaktaydı, 2020 yılında tek tip tarifeye geçilince gelirlerimiz artmış, bütçe gerçekleşme oranımızda artmıştır.	20	HEDEF ÜSTÜ
	PG4.3.1.2 KOMİSYON VE MASRAFLAR ÖDEMEDEN YAPILAN TAHSİLATIN TOPLAM TAHSİLATA ORANI (%)	20	59	64,00	Tahsilatın artmasından kaynaklı olarak hedeflenen değerden daha fazla gerçekleşme oranı oluşmuştur.	20	HEDEF ÜSTÜ
	PG4.3.1.3 TAHAKKUKLU GELİRİN TOPLAM GELİRE ORANI (%)	10	66	82,01	Tek tip tarifeye geçilince ve Okuma döneminde yapılan düzenlemelerle tahmin edilen tutardan fazla bir TL tahakkuk yapılmıştır. Tahakkuklu geliri artışından kaynaklı gerçekleşme oranında artış olmuştur.	10	HEDEF ÜSTÜ
	PG4.3.1.4 GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	10	82	88,5	Pandemi döneminde artan su ihtiyacına karşılık yatırımları hızlandırmaya yönelik adımlar atılmıştır. Doğal olarak giderler önceki yıllara göre artmış, hedef üstü bir gerçekleşme olmuştur.	10	HEDEF ÜSTÜ
	PG4.3.1.5 YATIRIM GİDERLERİNİN TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLERE ORANI (%)	10	25	29,05	Pandemi döneminde artan su ihtiyacına karşılık yatırımları hızlandırmaya yönelik adımlar atılmıştır. Doğal olarak giderler önceki yıllara göre artmış, hedef üstü bir gerçekleşme olmuştur.	10	HEDEF ÜSTÜ
	PG4.3.1.6 AYLIK GELİRİN AYLIK GİDERİ KARŞILAMA ORANI (%)	28	95	100,52	Gelir gerçekleşmesinin yüksek olması dolayısıyla hedefüstü bir gerçekleşme olmuştur.	28	HEDEF ÜSTÜ
	PG4.3.1.7 OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VEREN ABONE SAYISININ TOPLAM ABONE SAYISINA ORANI (%)	2	33	31,58	Hedeflenen değer in altında bir gösterge oluşmuştur. Abone bilgi güncelliğinin eksikliğinden kaynaklı olarak abonelerimize otomatik ödeme teşvik mesajları atmamızda sorunlar yaşanmıştır.	1,91	İYİ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H4.4 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAK VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK							
F4.4.1 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ							
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.4.1.1 TUTAR (TL)	100	852.000,00 TL	77.366,31 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 77.366,31 TL bütçe harcaması gerçekleştirilmiştir.	9,08	YETERSİZ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.4.1.2 TUTAR (TL)		1.300.540,00 TL	1.678.651,56 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 1.678.651,56 TL bütçe harcaması gerçekleştirilmiştir. Öngörülemeyen giderler sebebiyle hedef üstü gerçekleştirilmiştir.	100	HEDEF ÜSTÜ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.4.1.3 TUTAR (TL)		900.000,00 TL	183.238,87 TL	Elektrik ödeme kalemi yıl içerisinde AR-GE Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaya başlanmış olup, Daire Başkanlığımızca 183.238,87 TL elektrik ödemesi yapılmıştır.	20,36	YETERSİZ
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.4.1.4 TUTAR (TL)		978.630,00 TL	233.923,26 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 233.923,26 TL bütçe harcaması gerçekleştirilmiştir. Pandemi dönemi nedeni ile harcamalar kısıtlanmıştır.	23,90	YETERSİZ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.4.1.5 TUTAR (TL)		557.000,00 TL	76.215,30 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 76.215,30 TL bütçe harcaması gerçekleştirilmiştir.	14,00	YETERSİZ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.4.1.6 TUTAR (TL)		131.796.000,00 TL	112.279.422,77 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 112.279.422,77 TL bütçe harcaması gerçekleştirilmiştir.	85,19	iyi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG4.4.1.7 TUTAR (TL)		125.000,00 TL	300.802,15 TL	46.33.03.02/03.1.9.00/5/03.2.5.01 Bütçe tertibinden 150.000,00 TL aktarım yapılmıştır. 12/08/2020 tarihinde 46.33.03.02/03.1.9.00/5/03.2.5.01 tertibinden 50.000 TL aktarım yapılmıştır. Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 300.802,15 TL bütçe harcaması gerçekleştirilmiştir.	100,00	HEDEF ÜSTÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG4.4.1.8 TUTAR (TL)		150.730,00 TL	147.765,77 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 147.765,77 TL bütçe harcaması gerçekleştirilmiştir.	98,03	iyi
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞU İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.4.1.9 TUTAR (TL)		33.852.925,48 TL	7.035.113,45 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 7.035.113,45 TL bütçe harcaması gerçekleştirilmiştir.	20,78	YETERSİZ
MAKİNE İKMAL ve TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.4.1.10 TUTAR (TL)		2.105.100,00 TL	9.609.202,48 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 9.609.202,48 TL bütçe harcaması gerçekleştirilmiştir.	100	HEDEF ÜSTÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.4.1.11 TUTAR (TL)		89.146,00 TL	- TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında bütçe harcaması Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldığından Dairemiz tarafından harcama yapılmamıştır.	0,00	ZAYIF
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	PG4.4.1.12 TUTAR (TL)		1.200.000,00 TL	957.687,80 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 957.687,80 TL bütçe harcaması gerçekleştirilmiştir.	79,81	iyi
YAZI İŞLERİ ve KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG4.4.1.13 TUTAR (TL)		193.500,00 TL	46.848,83 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 46.848,83 TL bütçe harcaması gerçekleştirilmiştir.	24,21	YETERSİZ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.4.1.14 TUTAR (TL)		152.000,00 TL	15.530,56 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 15.530,56 TL bütçe harcaması gerçekleşmiştir.	10,22	YETERSİZ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	PG4.4.1.15 TUTAR (TL)		2.254.500,00 TL	1.846.338,45 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 1.846.338,45 TL bütçe harcaması gerçekleşmiştir.	81,90	İYİ
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG4.4.1.16 TUTAR (TL)		18.752.080,00 TL	12.149.376,09 TL	Genel Yönetim Hizmetleri kapsamında, 12.149.376,09 TL bütçe harcaması gerçekleşmiştir. Plan döneminde Daire Başkanlığımıza bağlı olan Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü tarafından yeni hizmet binası satın alınması için bütçe ayrılmış ancak, satın alma gerçekleşmemiştir. Bu nedenle hedefe ulaşılamamıştır.	22,43	ORTA
AMAÇ 5: FİZİKİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ							
H5.1 FİZİKİ KAYNAK YÖNETİMİNİN VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI İÇİN AR-GE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI							
F5.1.1 FİZİKİ KAYIPLARI KABUL EDİLEBİLİR VEYA EKONOMİK SEVİYEYE DÜŞÜRMEK VE PERFORMANSI GELİŞTİRMEK							
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG5.1.1.1 EKİPMANLARIN ENERJİ ANALİZLERİNİN GÖZLENMESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMA SAYISI (adet)	25	6	6	1- D1 Terfi İstasyonunda 1. motor pompa hattı üzerinde enerji performans testi yapıldı. 2- D 4 Terfi İstasyonunda motor pompa hattı üzerinde enerji performans testi yapıldı. 3- Tarsus D1 Pompa İstasyonunda trafo boşa kaybı ve reaktif cezanın önüne geçebilmek için tesisin ihtiyacı olan enerjinin Alçak Gerilimden sağlanarak enerji tasarrufu yapılabileceği tespit edildi. 4- D1 pompa istasyonu invertör sistemindeki verimlilik çalışmaları 5- D5 pompa istasyonu pompalarında enerji verimliliği çalışmaları 6- Pompa İstasyonlarında enerji etüdü çalışmaları	25	İYİ
	PG5.1.1.2 SU KAYIP KAÇAK ORANININ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI (adet)	25	1	2	Kolay Tamir Kelepçeleri Üretim Tesisi Fizibilite Çalışması ve Loravan Projesi tamamlandı. 2020 yılı için 1 adet raporun hazırlanması hedeflenmiş olup su kayıp ve kaçak işlemlerinin düşürülmesi kapsamında 2 ayrı çalışma yapılarak tamamlanmıştır.	25	HEDEF ÜSTÜ
	PG5.1.1.3 ALT YAPI SİSTEMİNİN DURUM ANALİZİNİN DİJİTAL SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLEREK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI (adet)	25	1	1	Yeraltı Haritalandırma Projesi tamamlandı.	25	İYİ
	PG5.1.1.4 SCADA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AR-GE PROJELERİNİN YAPILMASI (adet)	25	1	2	Projelerimiz Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığının Mevcut Kontrol Merkezinin Taşınması, Yeni Tesisler ve Enerji Yönetimi Mal alımı işi ihalesi kapsamında yapılmaktadır. Enerji verimliliği için enerjinin izlenmesi ve kumanda edilebilmesi ön şart olması nedeniyle hedef üstü projeler yapılarak kurumun tüketim giderlerinin bir an önce düşürülmesi amaçlanmıştır. 1- OG Manevra Scadasının Kurulumu 2- Enerji İzleme Scadasının Kurulumu Enerjinin izlemenin yaygınlaştırılmasındaki önem nedeniyle hedefüstü çalışma yapılmıştır.	25	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H5.2 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİN KURULMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI							
F5.2.1 SAYISALLAŞTIRMA VERİLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANINA AKTARILMASI							
EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG5.2.1.1 İDAREDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VARLIĞI (adet)	30	1	1	MESKİ'ye ait tüm hat ve eleman türlerinin tutulduğu dijital kütüphanedir.	30	İyi
	PG5.2.1.2 SAYISALLAŞTIRILMIŞ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ORANI (%)	15	3,3	3,3	CBS birimi içerisinde dijital arşive eklenen içme suyu hattının yüzdesidir.	15,00	İyi
	PG5.2.1.3 SAYISALLAŞTIRILMIŞ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI ORANI (%)	15	5,10	5,10	CBS birimi içerisinde dijital arşive eklenen kanalizasyon hattının yüzdesidir.	15	İyi
	PG5.2.1.4 CBS SİSTEMİNE AKTARILMIŞ BÖLGENİN İÇME SUYU SAYISALLAŞTIRMASI BÖLGESİNE ORANI (%)	20	20	20	Sisteme aktarılan içme suyu hatlarının, bütün içme suyu hatlarına oranıdır.	20	İyi
	PG5.2.1.5 CBS SİSTEMİNE AKTARILMIŞ BÖLGENİN KANALİZASYON SAYISALLAŞTIRMASI BÖLGESİNE ORANI (%)	20	20	20	Sisteme aktarılan kanalizasyon hatlarının, bütün kanalizasyon hatlarına oranıdır.	20	İyi
H5.3 FİZİKİ KAYNAK YÖNETİMİNİN VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI							
F5.3.1 EMLAK VE TAŞINMAZ YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI							
EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG5.3.1.1 TESPİT EDİLEN EMLAK VERİLERİNİN SİSTEME GİRİLME ORANI (%)	100	20	20	MESKİ'ye ait parsellerin dijital veri arşivine aktarılması oranıdır.	100	İyi
H5.4 ÜST YAPI İHTİYAÇLARININ PROJELENDİRİLMESİ							
F5.4.1 İHTİYAÇ DUYULAN YERLERDE HİZMET BİNASI VE TESİS İHTİYAÇLARI KARŞILANMASI							
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG5.4.1.1 İDARENİN ÜSTYAPI İHTİYACININ TEMİN EDİLMESİ (%)	100	100	100	1-Çamlıyayla Sebil Zemin Etüt Raporu, Mekanik, Statik, Elektrik, Mimari Projesi 2-Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Tadilat Projesi 3-Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tadilat Projesi Performans hedefi değerine ulaşılmıştır.	100	İyi
H5.5 BİNA BAKIM VE ONARIMLARININ ZAMANINDA YAPILMASI							
F5.5.1 HİZMET BİNALARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILARAK ÇALIŞANLARA VE PAYDAŞLARIMIZA SAĞLIKLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI YARATILMASI							
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG 5.5.1.1 HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMI GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100	90	100	2020 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda bina bakım onarım işleri yapılmıştır.	100	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H5.7 ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI							
F5.7.1 MAKİNE PARKI HİZMET SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI							
MAKİNE İKMAL ve TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG 5.7.1.1 FAAL ARAÇ SAYISININ TOPLAM ARAÇ SAYISINA ORANI (%)	20	98,50	98,5	Performans hedefi doğrultusunda; MESKİ görev sınırları içerisinde hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla taşıt ve iş makinelerimizin tamir bakım ve onarımları kısa sürede tamamlanmaktadır.	20	İYİ
	PG5.7.1.2 GERÇEKLEŞEN İŞ EMRİ SAYISI (adet)	25	5.700	6.020	2020 yılı içinde toplam 6.020 iş emri açılmış bunlardan 2.896 iş emri Merkez Atölye içerisinde, 3.124 adedi Mobil Ekipler marifetiyle çalışma mahallinde gerçekleştirilmiştir.	25	HEDEF ÜSTÜ
	PG5.7.1.3 AKARYAKIT MİKTARI (lt)	30	3.200.000	3.222.301,58	Yıllık akaryakıt tüketimi benzin 34.501,01 lt motorin 3.187.800,57 lt olarak gerçekleşmiştir.	30	HEDEF ÜSTÜ
	PG5.7.1.4 FAAL UYDU TAKİP CİHAZININ TOPLAM CİHAZ SAYISINA ORANI (%)	5	99,50	99,50	Genel Müdürlüğümüz hizmet araçları 2020 yılında uydu takip sistemi ile izlenebilmektedir.	5	İYİ
	PG 5.7.1.5 İŞ MAKİNESİ PARKI MODERNİZASYON TOPLAMI (adet)	15	12	42	Devam eden araç kiralama hizmetinde halihazırda kullanılan kamyonların kiralama maliyeti ile satın alma maliyeti idareміzce kıyaslanmış olup; Genel Müdürlüğümüz 'ün makine parkına 42 adet kamyonu dahil etmesinin, Kamu yararına olacağı ve Kamu kaynaklarının yerinde kullanımı açısından uygun olacağı değerlendirildiğinden artışa gidilmiştir.	15	HEDEF ÜSTÜ
AMAÇ 6: GELİŞİME VE YENİLİKLERE AÇIK ROL MODEL BİR KURUM OLMAK							
H6.1 GÜNÜN TEKNOLOJİSİNE UYGUN AKILLI SAYAÇLARIN KULLANIMI İLE TAHAKKUK KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ							
F6.1.1 FAAL OLMAYAN VE OKUNMAYAN ABONELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ							
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG6.1.1.1 UZAKTAN OKUMALI AKILLI SAYAÇ SİSTEMLERİNE GEÇİŞİN SAĞLANARAK OKUMA PERFORMANSININ ARTIRILMA ORANI (%)	30	20	0	Ölçüm hassasiyetini kaybetmiş ve 10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçların değişimi, kullanılan sayaçların montaj hatalarının düzeltilmesi ve sayaçlara müdahale edilebilmesinin engellenmesi, uzaktan okumalı akıllı sayaç sistemlerinin geliştirilerek okuma performansının artırılması için 806.143 adet abonemizin %20 sine karşılık gelen 161.228 abonenin Uzaktan okumalı akıllı sayaç sistemlerine geçişini planlanmış, İşin Etüt ve Teknik Şartnameleri hazırlanmış fakat Covid-19 pandemi dönemi nedeni ile ihaleye çıkılmamıştır.	0	ZAYIF
	PG6.1.1.2 YÜKSEK TÜKETİMLİ ABONELERİN UZAKTAN OKUMALI SAYAÇ VE SAYAÇ YERLERİNİN İSLAHININ SAĞLAMA ORANI (%)	15	60	72,3	Yüksek tüketimli 1.000 adet abonenin yıllar itibarıyla değişim oranı esas alınmıştır. % 60' a karşılık gelen 600 adet Yüksek tüketimli abonelerin uzaktan okumalı sayaç ve sayaç yerlerinin ıslahının sağlanmasını planlanmış 2020 yılında 723 abonenin uzaktan okumalı sayaç ve sayaç yerlerinin ıslahının sağlanmıştır.	15	HEDEF ÜSTÜ
	PG6.1.1.3 ABONE SİCİL DOSYALARININ GÜNCELLENMESİ VE DİJİTAL ARŞİVE GEÇİLME ORANI (%)	15	10	23,48	806.143 abonenin %10 nuna karşılık gelen 80.614 abonenin güncellenmesi ve Dijital Arşive geçmesi planlanmış olup 2020 Yılında 189.358 abone güncellenerek Dijital Arşive geçmesi sağlanmıştır. İşin ihaleli kısmı haricinde kurum personelinde abonelik taraması yapması nedeni ile hedef üstü gerçekleşmiştir.	15	HEDEF ÜSTÜ
	PG6.1.1.4 SAYAÇ OKUMASI YAPILAN ABONE SAYISININ KAYITLI ABONE SAYISINA ORANI (%)	40	90	92,51	Sayaç Okuması Yapılan Abone Sayısının Kayıtlı abone sayısı oranlaması ile bu faaliyet sonucunda aylık yapılan okumaların sağlam ve güvenilir bir şekilde yapılması, normal okunan abone sayısının %90 nın üzerine çıkarılması planlanmış olup, 2020 yılında okunan abone sayısının mevcut abone sayısına oranı % 92,51 olarak gerçekleştirilmiştir.	40	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H6.2 AR-GE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ							
F6.2.1 AR-GE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ							
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG6.2.1.1 SUYUN KALİTESİNİ ARTIRMA, ARITMA TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK YAPILAN AR-GE ÇALIŞMA SAYISI (adet)	20	1	3	İçme Suyu Arıtma Tesisinde dezenfeksiyon ünitesinin geliştirilmesi " Klor Jeneratörü" Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi Uygulaması, GRP Su Deposu, Uygulaması, Berrak Su Taşınmaz Değerleme Raporunun Hazırlanması ve Şişeleme Fabrikası Çalışması yapılmıştır. 2020 yılı için su kalitesinin artırılması kapsamında 1 adet Ar-Ge çalışması hedeflenmiş olup daha iyi hizmet sunabilmek ve içme suyunun kalitesini artırabilmek için 3 adet çalışma tamamlanmıştır.	20	HEDEF ÜSTÜ
	PG6.2.1.2 HİBE, TEŞVİK VE FİNANS PROGRAMLARINDAN YARARLANARAK YAPILAN AR-GE PROJE SAYISI (adet)	30	1	3	Şubat ayında YEYDES Programına enerji verimliliği ile ilgili hibe başvurusu yapılmış ve olumsuz sonuçlanmıştır. Nisan ayında Çukurova Kalkınma Ajansı Covid19 ile mücadele programına 4 proje için başvuru yapılmış ve sonucu beklenmektedir. Ek olarak Güney Kore K-City hibe programına başvuru yapılmış, 1. aşama geçilmiş ancak 2. aşamada mali kaynak kısıtı nedeniyle olumsuz dönüş olmuştur.	30	HEDEF ÜSTÜ
	PG6.2.1.3 ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE YAPILAN AR-GE PROJE SAYISI (adet)	20	1	1	Mersin Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yapılan; Yeraltı Haritalandırılması Radarı Projesi	20	İYİ
	PG6.2.1.4 SOSYAL İÇERİKLİ PROJE SAYISI (adet)	15	1	1	WEB TV Projesi, idaremiz faaliyetlerinin, duyurularının, bilgilerinin ve haberlerinin paydaşlara ulaşması için WEB TV kurulumu için proje geliştirilmiştir.	15	İYİ
	PG6.2.1.5 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ORGANİZASYONLARA KATILIM SAYISI (adet)	15	6	0	2020 yılı içerisinde 6 adet organizasyona katılım hedeflenmiş olup Covid -19 pandemisi nedeniyle organizasyonlar iptal edildiğinden hedefe ulaşamamıştır.	0	ZAYIF

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H6.3 İŞ GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI							
F 6.3.1: İŞ GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI							
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG6.3.1.1 ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDE İYİLEŞTİRİLMESİ VEYA ÇAMUR KURUTMA ÜNİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK PROJE SAYISI (adet)	25	3	2	Kanalizasyon Koku Problemlerinin Giderilmesi (Odun Sirkesi) Projesi, Beton Boru Üretim Tesisi Fizibilite Çalışması, Çamur kapasitesinin artırılarak biyogaz gaz santralinin elektrik üretiminin artırılması projesi tamamlanmıştır. 2020 yılı içerisinde 3 adet proje hedeflenmiş olup Covid -19 pandemisi nedeniyle diğer su kanal idareleri ve firma ziyaretleri yapılmadığından hedefe ulaşamamıştır.	16,67	ORTA
	PG6.3.1.2 SUYUN ARITILMASINA YÖNELİK İYİLEŞTİRMELER İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI (adet)	25	5	1	Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Soda Sanayi A.Ş. de kullanımına ilişkin proje devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde 5 adet proje hedeflenmiş olup Covid -19 pandemisi nedeniyle diğer su kanal idareleri ve firma ziyaretleri yapılmadığından hedefe ulaşamamıştır.	5,00	YETERSİZ
	PG6.3.1.3 ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE PROJELENDİRİLMESİ (adet)	25	5	5	1- Puant çalışması: Elektrik tüketimi olan noktalarımızda tek tarife ve üç tarife analizi yapılarak optimum puant tarifeleri belirlenerek tasarruf sağlanmıştır. 2- Papazın bahçesi Enerji verimliliği çalışması. 3- Protokol: Elektrik temininde ulusal tarifeden yüzde 10-15 indirimli elektrik kullanımına geçilmesi için protokol imzalanmıştır. 4- Sanayi Aboneliğine geçiş: Elektrik aboneliklerinin yüzde 95 i sanayi tarifesine geçirilerek elektrik faturalarında yüzde 10 civarında tasarruf sağlanmıştır. 5- Orta Gerilim Şalt Tesislerinin yenilenmesi ve Sekonder Sistemlerin Revizyonu: Eski tip orta gerilim hücreleri yeni tip modüler hücreler ile değiştirilerek işletmesel arızalar minimize edilecektir.	25	İYİ
	PG6.3.1.4 ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN HAZIRLANAN PROJE VE / VEYA UYGULANMASI (adet)	25	2	4	Kurumun elektrik giderinin azaltılması için çalışmaların ivedilik arz etmesinden dolayı hedeflenen sayının üzerine çıkılması zorunlu hale gelmiştir. 1- Tarsus D2: Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alınıp projelendirilmiş ihaleye çıkılması sağlanmıştır. 2- Toroslar D2: Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alınıp projelendirilmiş ihaleye çıkılması sağlanmıştır. 3- Yenişehir DY2A: Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alınıp projelendirilmiş ihaleye çıkılması sağlanmıştır. 4- Toroslar D5: Bağlantı anlaşması çağrı mektubu çıkarılmıştır. Enerji tüketimlerinin azaltılması için hedefüstü çalışma yapılmıştır.	25	HEDEF ÜSTÜ
H6.4 MALZEME VE EKİPMANLA İLGİLİ YAPILABİLECEK ÇEŞİTLİ STANDARDİZASYON VE SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI							
F6.4.1 MALZEME VE EKİPMANLA İLGİLİ YAPILABİLECEK ÇEŞİTLİ STANDARDİZASYON VE SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI							
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG6.4.1.1 EKİPMANLARIN BAKIM, PERFORMANS VE TEST ÖLÇÜM KARTLARININ OLUŞTURULMASI (%)	50	20	20	Trafo, jeneratör, AG Pano ölçüm kartları oluşturuldu.	50	İYİ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H6.5 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA YAZILIMLARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI							
F6.5.1 KURUM YAZILIMLARININ ETKİN, KESİNTİSİZ VE VERİMLİ OLARAK KULLANILMASI İÇİN GÜNCEL TUTULMASI							
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG6.5.1.1 DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİYLE GELECEK BİLİŞİM YATIRIMLARI ORANI (%)	30	20	31	2014 Yılından bu yana kullanılan yazılımın eksikliklerinin iyileştirilmesi hem zaman alacağından, hem de maliyetli olduğundan; Bütünleşik Abone Yönetim sisteminin alımına karar verilmiş, ilgili birimlerle çalışılmış, teknik şartname oluşturulmuş, ihale süreci tamamlanmıştır bu yüzden hedef üstü gerçekleşmiştir.	30	HEDEF ÜSTÜ
	PG6.5.1.2 OTOMASYON PROGRAMINDA İYİLEŞTİRME SAYISI (adet)	50	30	35	2020 yılı içinde veri aktarımları yapılmış, personellere eğitimler verilmiş, hem mevcut yazılımda, hem de yeni alınan ABYS de mevzuattan ve gereklilikten dolayı 2020 yılı içinde, iyileştirmeler yapılmış veya yaptırılmıştır. ABYS de ki mevzuat ve öngörülemez yazılımsal gereklilikten dolayı hedef üstü gerçekleşmiştir.	50	HEDEF ÜSTÜ
	PG6.5.1.3 İYİLEŞTİRMELERİ TANITMAK VE BİLGİ GÜVENLİĞİNDE FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA VERİLEN EĞİTİM SAYISI (adet)	20	1.500	1.840	Bütün iyileştirmeleri tanıtmak amacıyla eğitimler, MESKİ personellerine verilmiştir. Yeni yazılımın kabulü ve Covid-19 Pandemi sebebiyle fazla ve öngörülemez online eğitimler ile hedef üstü gerçekleşmiştir.	20	HEDEF ÜSTÜ
H6.6 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA NETWORK VE BİLİŞİM SİSTEMİNDE KULLANILAN DONANIMLARIN İŞ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI							
F6.6.1 NETWORK SİSTEMİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASI							
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG6.6.1.1 BİLGİ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA YAPILAN İYİLEŞTİRME SAYISI (adet)	30	5	5,00	Yeni bir sistem odası oluşturularak, tüm sunucu altyapısı bilgi güvenliği gerekliliklerine göre burada tesis edilmiş, eski yapıdaki bütün sunucular üzerindeki veriler yeni yapıya taşınmıştır. Kurumun ihtiyacı olan bilgisayar, yazıcı, laptop vb. belirlenmiş, alımlar yapılmış ve personellerimize teslim edilmiştir.	30	İYİ
	PG6.6.1.2 NETWORK VE SUNUCULARDA AYAKTA KALMA SÜRESİ (saat/yıl)	60	8.760	8.760	Ağ altyapısı ocak ayı içinde tamamen fiber ve yedekli yapıya dönüştürülmüştür. Bilgi İşlem Sunucu altyapısının iyileştirilmesi amacıyla, teknik şartname oluşturulmuş, ihale süreci yönetilmiştir.	60	İYİ
	PG.6.6.1.3 DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMA ORANI (%)	10	50	70	LOG Yönetimi ve WAF ile ilgili bilgi güvenliği yazılımı alımları yapılmış ve mevcut sisteme entegre edilmiştir. Merkezi yazıcı sistemi kullanılmaya başlanmıştır, 2020 yılı içinde merkezi yazıcı sistemi sayıları artırılarak kurum genelinde % 70 oranında kullanım sağlanarak, enerji, kağıt kullanımının yönetimi, toner ve kartuş kullanımı kontrol altına alınmıştır. Projenin tasarruf miktarı ve uygulama verimliliği sebebiyle iyileştirme öngörülenden fazla yapılmış olup gerçekleşme verileri hedef üstü gerçekleşmiştir.	10	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
AMAÇ 7: KURUMSAL YÖNETİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK							
H7.1 YEREL, ULUSAL, ULUSLARARASI PLATFORMLARDA KURUM ETKİNLİĞİMİZİN ARTIRILMASI							
F7.1.1 KURUM ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI							
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG7.1.1.1 ETKİNLİKLERDE ULAŞILAN KİŞİ SAYISI (adet)	10	33.660	11.660	16 Mart 2020 tarihi itibarıyla Ulusal bazda Pandemi dönemi başladığından dolayı Su Tasarruf Eğitim Seminerleri, Müze Gezileri, Teknik Geziler, Stant, dahil tüm etkinliklerimiz minimum seviyede gerçekleşmek zorunda olduğu için hedef tutturulamamıştır.	3,46	YETERSİZ
	PG7.1.1.2 YAPILAN ETKİNLİK SAYISI (adet)	10	70	51	16 Mart 2020 tarihi itibarıyla Ulusal bazda Pandemi dönemi başladığından dolayı Su Tasarruf Eğitim Seminerleri, Müze Gezileri, Teknik Geziler, Stant, dahil tüm etkinliklerimiz minimum seviyede gerçekleşmek zorunda olduğu için hedef tutturulamamıştır.	7,29	İYİ
	PG7.1.1.3 BASINDA ÇIKAN HABER BÜLTENİ SAYISI (adet)	10	200	126	Pandemi nedeniyle değişen gündem, reklam tanıtımının azaltılarak uyarılara ve bilgilendirmelere yoğunlaşma nedeniyle hedefte sapma meydana gelmiştir.	6,30	ORTA
	PG7.1.1.4 DAĞITIMI YAPILAN MATERYAL SAYISI (adet)	10	500.000	1.220.670	Pandemi süreci nedeniyle etkinliklerde dağıtmayı planladığımız materyal sayısı etkilenmiş ancak okumacı personeller aracılığıyla faturalar ile birlikte etkinliklerde yapmayı planlayıp bu süreçte yapamadığımız bilgilendirmeler broşür olarak dağıtım yapılarak hedef üstüne çıkmıştır.	10	HEDEF ÜSTÜ
	PG7.1.1.5 SOSYAL MEDYA TAKİPÇİ SAYISININ/ABONE SAYISINA ORANI (%)	20	15	3,62	Abone sayısının da her geçen gün arttığı düşünülerek, takipçi sayısı artmasına rağmen aynı oranda olan yükseliş nedeniyle hedef tutturulamamış gerçekleşmesi öngörülen diğer yıllar için güncelleme yapılmıştır	4,83	YETERSİZ
	PG7.1.1.6 YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI FUAR, SEMPOZYUM, SEMİNER, KONGRE VB. ORGANİZASYONLARA KATILIM ORANINI İKİ KATINA ÇIKARMAK (adet)	20	5	2	Pandemi süreci nedeniyle yerel ulusal ve uluslararası fuar, sempozyum, seminer, kongre vb. organizasyonlar yasaklanmıştır. □	8,00	YETERSİZ
	PG7.1.1.7 PERİYODİK OLARAK MUHTARLARLA VE DİĞER PAYDAŞLARLA TOPLANTI YAPMAK (adet)	20	20	128	Performans Göstergesi için konulan hedef ulaşılması kolay bir hedef olduğu için hedef üstü olarak tamamlanmıştır.	20	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H7.2 ÇALIŞAN MOTİVASYONUNUN ARTIRILMASI							
F7.2.1 ÖNERİ SİSTEMİNİN UYGULANMASI ve SOSYAL ETKİNLİKLERİN YAPILMASI							
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG7.2.1.1 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ORANI (%)	20	70	77,30	Çalışan memnuniyet anketi yapılmış olup, hedefin üzerinde gerçekleşmiştir.	20	HEDEF ÜSTÜ
	PG7.2.1.2 ÇALIŞANLARDAN GELEN ÖNERİ SAYISI (adet)	20	130	19	Hem ödül öneri sistemi tam anlamı ile devrede olmadığı için hem de dinamik öneri ekibi aktif çalışmadığı için 2020 yılı içerisinde hedeflenen değere ulaşamamıştır.	2,92	YETERSİZ
	PG7.2.1.3 ÖNERİ VEREN ÇALIŞAN SAYISI (adet)	20	105	16	Hem ödül öneri sistemi tam anlamı ile devrede olmadığı için hem de dinamik öneri ekibi aktif çalışmadığı için 2020 yılı içerisinde hedeflenen değere ulaşamamıştır.	3,05	YETERSİZ
	PG7.2.1.4 ÖDÜL ALAN ÇALIŞAN SAYISI (adet)	20	70	0	Hem ödül öneri sistemi tam anlamı ile devrede olmadığı için hem de dinamik öneri ekibi aktif çalışmadığı için 2020 yılı içerisinde hedeflenen değere ulaşamamıştır. 2021 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.	0,00	ZAYIF
	PG7.2.1.5 SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILAN ÇALIŞANLARIN/TOPLAM ÇALIŞAN SAYISINA ORANI (%)	20	32	0	Covid-19 pandemi süresi boyunca Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden sosyal etkinlik düzenlenmemiştir.	0,00	ZAYIF
H7.3 ÇALIŞAN PERFORMANSININ ARTIRILMASI							
F7.3.1 PERSONEL YETERLİLİĞİNİN ARTTIRILMASININ SAĞLANMASI							
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG7.3.1.1 TOPLAM VERİLEN EĞİTİM SAYISI (adet)	50	37	47	Yeni alınan programa istinaden online eğitimler düzenlenmiş olup hedefin üzerine çıkmıştır.	50	HEDEF ÜSTÜ
	PG7.3.1.2 MEVZUATIN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİME KATILAN ÇALIŞAN SAYISININ TOPLAM ÇALIŞAN SAYISINA ORANI (%)	30	100	27,17	Covid 19 sebebiyle yapılması planlanan sayıda mevzuat eğitimi verilememiştir.	8,15	YETERSİZ
	PG7.3.1.3 MESLEKİ VE KİŞİSEL EĞİTİM ALAN ÇALIŞAN SAYISI (adet)	10	380	492	Covid-19 sürecinde on-line eğitimler ile hedefin üzerinde bir rakam ortaya çıkmıştır.	10	HEDEF ÜSTÜ
	PG7.3.1.4 ÇALIŞAN BAŞINA VERİLEN EĞİTİM SÜRESİ (saat/çalışan)	10	17	5,21	Covid-19 sebebiyle bazı alanlardaki özellikle yüz yüze yapılması gereken eğitimler yapılamadığından istenilen hedef gerçekleştirilememiştir.	3,07	YETERSİZ
H7.4 SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK							
F 7.4.1. YANGINDAN KORUNMA EKİPMANLARININ KONTROLLERİNİN YAPILMASI							
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG7.4.1.1 SİVİL SAVUNMA EĞİTİMLERİNE KATILAN ÇALIŞANLARIN TOPLAM ÇALIŞAN SAYISINA ORANI (%)	50	20	0	Yaşanmakta olan Covid-19 pandemisinde Kurumumuz Pandemi Planı doğrultusunda alınan tedbirler nedeniyle yüz yüze eğitimler iptal edildiğinden eğitimler gerçekleştirilememiştir.	0	ZAYIF
F 7.4.2 SİVİL SAVUNMA KONUSUNDA BİLİÇLENDİRME FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ							
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG7.4.1.2 TATBİKAT YAPILAN YERLEŞKE SAYISI (adet)	50	4	0	Yaşanmakta olan Covid-19 pandemisinde Kurumumuz Pandemi Planı doğrultusunda alınan tedbirler nedeniyle eğitim ve tatbikat yapılamamıştır.	0	ZAYIF

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H7.5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI							
F 7.5.1 İSG DENETİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ							
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG7.5.1.1 DENETİM SAYISI (adet)	40	200	130	İş güvenliği uzmanları tarafından 130 adet saha denetimi yapılmış olup hazırlanan raporlar ilgili Kurul Başkanlıklarına gönderilmiştir.	26	ORTA
F 7.5.2 İSG KURULLARININ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI							
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG.7.5.1.2 KURUL KARARLARI GERÇEKLEŞME ORANI (%)	30	74	29,39	Yıl içerisinde toplam 65 adet İSG Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup 694 adet kurul kararı alınmıştır. Alınan kurul kararlarından 197 adedi gerçekleştirilebilmiştir.	12	YETERSİZ
F 7.5.3 ALT YÜKLENİCİ DENETİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ							
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG7.5.1.3 ALT YÜKLENİCİ DENETİMLERİNE AİT HAZIRLANAN RAPOR SAYISI (adet)	15	2	2	Alt yüklenici denetimlerine ait altı ayda bir olmak üzere yıl içerisinde 2 adet rapor hazırlanmıştır.	15	İYİ
F 7.5.4 İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI							
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG7.5.1.4 PERİYODİK KONTROL SONUCU ARIZALI/SORUNLU ÇIKAN EKİPMANIN TOPLAM EKİPMANA ORANI (%)	15	74	87,16	Periyodik kontrolü yapılan ekipmanlar içerisinde sorunlu çıkan ve uygunsuz olarak değerlendirilen ekipmanlar raporlanarak (57/48) ilgili Birimlerine bildirilmiştir.	15	HEDEF ÜSTÜ
H7.6 KURUM ÇALIŞMALARININ STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK							
F7.6.1 STRATEJİK YÖNETİMİN UYGULANMASI							
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG7.6.1.1 PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI VE DAĞITIMI (adet/yıl)	30	1	1	2020 Yılı Performans Programı, manuel olarak birimler düzeyinde aylık olarak takip edilmekte olup 3 er aylık periyodlarla Genel Müdürlük Makamına ve Harcama Birimlerine sunulmaktadır. 2021 Mali Yılı Performans Programı, MESKİ Genel Kurulunun 25/11/2020 Tarihli II. Birleşiminde idareden geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edilmiş olup, internet sitemizde (www.meski.gov.tr) yayımlanarak kamuoyuna duyurulması sağlanmıştır. Ayrıca ilgili kurumların keş adreslerine gönderilmiştir.	30	İYİ
	PG7.6.1.2 FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE DAĞITIMI (adet/yıl)	30	1	1	İdareimizin 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Harcama Birimlerinden gelen birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanmış olup Genel Kurul Kararı ile onaylanarak MESKİ Genel Müdürlüğü web sitesinde yayımlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca ilgili kurumların keş adreslerine gönderilmiştir.	30	İYİ
	PG7.6.1.3 KURUMDA İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASINI SAĞLAMAK (%)	20	100	100	İdareimizin 2020 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış ve Üst Yönetici onayına müteakip Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir. Harcama Birimlerinde gelen 2020 Yılı İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın 6 aylık ve 12 aylık gerçekleşme verileri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından konsolide edilmiş, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna değerlendirilmek üzere sunulmuş, gerçekleşme verileri Üst Yönetici onayına müteakip Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir.	20	İYİ
	PG7.6.1.4 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI ANKET UYGULAMASI (adet/yıl)	20	1	1	Genel Müdürlüğümüzün 2020 Yılı İç Kontrol Eylem Planı Anketi Ekim ayı sonu yapılmış olup, söz konusu anketin genel değerlendirme sonucu % 87,57 olarak gerçekleşmiştir.	20	İYİ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H7.7 TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALINMASI/YENİLENMESİ, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI							
F7.7.1 PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİN SAĞLANMASI, GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİNİN ALINMASI							
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG7.7.1.1 DÖF SAYISI (adet)	50	15	14	TS EN ISO 9001:2015 Standart gereği yapılan iç tetkikte 17.07.2020 tarihinde tamamlanmış olup 14 adet DÖF belirlenmiştir.	46,67	İYİ
	PG7.7.1.2 GERÇEKLEŞTİRİLEN DIŞ TETKİK SAYISI (adet)	50	1	0	Covid - 19 pandemi sebebi ile dış tetkikler ertelenmiştir.	0	ZAYIF
H.7.8 KURUMUN HUKUKİ SÜREÇLERİNİN VERİMLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASI							
F7.8.1 KURUMUN MUHAKEMAT İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ							
I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	PG7.8.1.1 HUKUKİ GÖRÜŞ TALEPLERİNE CEVAP VERİLME SÜRESİ (gün)	50	15	15	Danışma faaliyeti çerçevesinde idarenin çeşitli birimlerinden gelen görüş taleplerine ivedi bir biçimde cevap verilmiştir.	50	İYİ
	PG7.8.1.2 DAVALARIN AÇILMA SÜRESİ (gün)	50	20	20	2020 yılında 113 adet Hukuk, 178 adet İdare ve 166 adet Ceza davası olmak üzere toplamda 457 adet dava dosyası açılmış, ivedilikle sonuçlandırılarak yargıya iletilmesi sağlanmıştır.	50	İYİ
AMAÇ 8: SEL VE TAŞKINLARI ÖNLENMESİ							
H8.1 YAĞMUR SUYU İHTİYAÇLARININ PROJELENDİRİLMESİ							
F8.1.1 YAĞMUR SUYU MASTER PLANINDA KISA VADE YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN HAZIRLANMASI							
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG8.1.1.1 PROJESİ YAPILAN YAĞMUR SUYU HAT UZUNLUĞU (km)	100	30	17,39	1-Mersin İli Mezitli İlçesi İstiklal Mahallesi Yağmur Suyu Projesi (601 m) 2-Mersin İli Mezitli İlçesi Seymenli Mahallesi Yeni Yol Caddesi Yağmur Suyu Projesi (572 m) 3-Mersin İli Mezitli İlçesi Tece Mahallesi Yağmur Suyu Projesi (701 m) 4-Mersin İli Erdemli İlçesi Kızkalesi Mahallesi Belediye Cad. Yağmur suyu Projesi (133 m) 5-Mezitli İlçesi Merkez Mah. Vatan Cad. Yağmur Suyu Projesi (1.595 m) 6-Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi ile Akdeniz İlçesi Güneş, Şevket Sümer ve Gündoğdu mahalleleri Yağmur Suyu Projesi (1562 m) 7-MIP Yağmur Suyu Projesi (1681 m) 8-Mersin İli Anamur İşi Muhtelif Mahallerde Yağmur Suyu Projesi (6.119 m) 9-Mezitli İlçesi Kültür Park Orkide Kafe Drenaj Projesi (1.620 m) 10- Mersin İli Bozyazı İlçesi , Merkez Mahallesi Yağmur Suyu Projesi (1.895 m) 11- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Okan Merzeci Mahallesi Yağmur Suyu Projesi (911 m) Plan döneminde 30 km olarak hedeflenen ancak pandemi nedeniyle nüfus hareketliliği yaşanan yazlık ve yaylalık bölgelerden gelen ivedi taleplerin içme suyu, kanalizasyon ağırlıklı olması ve bu ihtiyaca yönelik projelendirme yapılması sebebiyle hedefe ulaşılamamıştır.	57,97	ORTA

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H8.2 MERKEZDE YAĞMUR SUYU HİZMETLERİNDE PERFORMANSIN ARTIRILMASI							
F8.2.1 MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ SAĞLIKLI HALE GETİRİLMESİ							
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞU İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG8.2.1.1 MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN YAĞMUR SUYU HATLARINDA LOKAL KAZILI ARIZALARIN GİDERME SÜRELERİNİ AZALTMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI (saat)	10	20	5,78	Yağmur suyu hatlarımızdaki kazılı çalışmalarda arıza giderme süresi hedefimiz olan 20 saat süresi 5,7 saat olarak hedef üstü olarak gerçekleşmiştir.	10	HEDEF ÜSTÜ
	PG8.2.1.2 MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARIMIZIN TEMİZLİĞİ, BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI (%)	60	28	40,66	Yağmur suyu Hatlarımızın Temizlikleri, Bakım ve Onarımlarını yaparak atık suların bertarafını sağlıklı ve verimli bir şekilde yapmak hedefimiz hedef üstü olarak gerçekleştirilmiştir. Akdeniz:11,890 - Toroslar:0,790 - Yenişehir:1,233 - Mezitli:0,120 - Tarsus:1,025	60	HEDEF ÜSTÜ
	PG8.2.1.3 MERKEZDE DÖŞENEN VE DEĞİŞTİRİLEN YAĞMUR SUYU HAT UZUNLUĞU (km)	30	168,64	178,709	Sel ve taşkınların önlenmesi için yeni yağmur suyu hatları ve ekonomik ömrünü tamamlamış yağmur suyu hatlarımızın yenilenmesi (10,079 km) hedefimiz hedef üstü olarak gerçekleştirilmiştir. Akdeniz: 3,136 - Toroslar: 1,536 - Yenişehir: 0,694 - Mezitli: 1,618 - Tarsus: 3,095 - Çamlıyayla:0,05	30	HEDEF ÜSTÜ
H8.3 MERKEZDE ATIK SU VE YAĞMUR SUYU TERFİ İSTASYONUNDAKİ MEKANİK VE ELEKTRİK EKİPMANLARIN YENİLENMESİ							
F8.3.11 EKİPMANLARIN YENİLENMESİYLE TERFİ İSTASYONLARINDAKİ İŞLETME VERİMLİĞİNİ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK							
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞU İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG8.3.1.1 MERKEZ İLÇELERDEKİ ATIK SU TERFİ POMPA İSTASYONLARININ MEKANİK VE ELEKTRİK EKİPMANLARIN YENİLENMESİ (%)	100	7	7,12	Atık su terfi istasyonlarımızdaki ekonomik ömrünü tamamlamış ve yüksek enerji maliyeti getiren mekanik ve elektrik ekipmanlarını yeni teknolojilere uygun bakım ve onarımları ve yenilemeleri hedefimiz hedef üstü olarak gerçekleştirilmiştir.	100	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H8.4 YAĞMUR SUYU HİZMETLERİNDE PERFORMANSIN ARTIRILMASI							
F8.4.1 YAĞMUR SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ EDİLEBİLMESİ İÇİN YENİ TESİSLER ÜRETMEK							
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG8.4.1.1 YAĞMUR SUYU MENFEZİ YAPILMASI (km)	55	1	5,77	1- Mersin İli Erdemli İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Sanayi Sitesi ile Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmur Suyu İnşaatı İş'i'nde (Tamamlandı) L= 293,79 m kutu menfez yapılmıştır. 2- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Akkent Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İş'i'nde L= 2.360,40 m kutu menfez yapılmıştır. 3- Mersin İli, Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi Vatan Caddesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İş'i'nde L= 879,52 m kutu menfez yapılmıştır. 4- Mersin İli, Akdeniz İlçesi Karacailyas Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İş'i'nde L= 1.987,08 m kutu menfez yapılmıştır. 5- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kızkalesi Mahallesi Yağmur Suyu Terfi Merkezi ve Yağmur Suyu Hattı İnşaatı Yapım İş'i'nde L= 128,06 m kutu menfez yapılmıştır. 6- Mersin İli, Silifke İlçesi Gazi Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İş'i'nde L= 122,00 m kutu menfez yapılmıştır. Yağan yağmurlardan dolayı ihtiyacın artması ile hedef üstüne çıkmıştır.	55	HEDEF ÜSTÜ
	PG8.4.1.2 YAĞMUR SUYU HATTI DÖŞENMESİ (km)	40	6	10,84	1- Mersin İli Erdemli İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Sanayi Sitesi ile Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmur Suyu İnşaatı İş'i'nde L= 1.836,68 m yağmur suyu hattı döşenmiştir. 2- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Akkent Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İş'i'nde L= 2.544,98 m yağmur suyu hattı döşenmiştir. 3- Mersin İli, Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi Vatan Caddesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İş'i'nde L=987,24 m yağmur suyu döşenmiştir. 4- Mersin İli, Akdeniz İlçesi Karacailyas Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İş'i'nde L= 3.480,43 m yağmur suyu hattı döşenmiştir. 5- Mersin İli, Mezitli İlçesi Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Hattı Yapım İş'i'nde L= 1.986,93 m yağmur suyu döşenmiştir. Yağan yağmurlardan dolayı ihtiyacın artması ile hedef üstüne çıkmıştır.	40	HEDEF ÜSTÜ

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
AMAÇ 9: ABONE MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASI							
H9.1: LABORATUVAR HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLEREK ABONE MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASI							
F9.1.1: LABORATUVARA AİT ANALİZ SONUÇLARININ GÜVENİLİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ							
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PG9.1.1.1 ABONE MEMNUNİYET ORANI (%)	30	92	95,65	TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında müşteri memnuniyetini öğrenmek ve arttırmak amacıyla, yılda en az bir defa, olumlu ya da olumsuz geri bildirimleri toplamak için Müşteri Memnuniyet Anketleri gerçekleştirilmektedir. Bu anketlerin değerlendirme sonuçları göz önünde bulundurularak gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. 2020 yılı içerisinde hizmet verdiğimiz müşterilerimiz tarafından doldurulan 46 adet Müşteri Memnuniyet Anket veri sonuçlarını içermektedir.	30	HEDEF ÜSTÜ
	PG9.1.1.2 AKREDİTASYONUN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	40	Başarılı	Başarılı	TÜRKAK Rehber Dokümanlarından olan P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedüründe Madde 3.6.1'de Akreditasyon çevirimi içerisindeki denetim periyotlarına uygun olarak planlanan 2. Gözetim ve Kapsam Genişletme Denetimi 5 Mart 2021 tarihinde, başarılı şekilde gerçekleştirilmiş olup yeni Akreditasyon Sertifikası beklenmektedir.	40	İyi
H9.2 HİZMET SÜREKLİLİĞİ SAĞLAYARAK ABONE MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASI							
F9.2.1 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI							
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG9.2.1.1 BEKLEME SÜRESİNİN %5 AZALTILMASI (sn)	25	28,5	83	Planın başlangıç döneminde ALO 185'in tüm data verileri, personel, vardiya, Müşteri Memnuniyeti Şube Müdürlüğümüz sorumluluğunda denetlenmekte ve iyileştirilmekteydi. Temmuz itibarıyla ALO 185 ve ALO 153'ün ekte yer alan protokol ile tek çatı altında birleşerek tüm altyapı, datalar, iş ve işleyişlerin kontrolü MBB Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü sorumluluğuna geçmiş olup, sadece personel ve personellerin özlük işlemleri Şube Müdürlüğümüzde devam etmektedir. Bu sebeple altyapısal takibini yapamadığımız, iyileştirme yapamadığımız bizim sorumluluğumuzda olmayan bir hedef haline gelmiştir ve hedef tutturulamamıştır.	8,58	YETERSİZ
	PG9.2.1.2 ETKİLİ İLETİŞİM MEMNUNİYET ORANININ %10 ARTIRILMASI (%)	25	71	83,50	Planın başlangıç döneminde ALO 185'in tüm data verileri, personel, vardiya, Müşteri Memnuniyeti Şube Müdürlüğümüz sorumluluğunda denetlenmekte ve iyileştirilmekteydi. Temmuz itibarıyla ALO 185 ve ALO 153'ün ekte yer alan protokol ile tek çatı altında birleşerek tüm altyapı, datalar, iş ve işleyişlerin kontrolü MBB Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü sorumluluğuna geçmiş olup, sadece personel ve personellerin özlük işlemleri Şube Müdürlüğümüzde devam etmektedir. Bu sebeple altyapısal takibini yapamadığımız, iyileştirme yapamadığımız bizim sorumluluğumuzda olmayan bir hedef haline gelmiştir ve hedef tutturulamamıştır.	25	HEDEF ÜSTÜ
	PG9.2.1.3 18295 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİNİN BELGELENMESİ/YENİLENMESİ (adet)	25	1	0	İdareміz adına 18295-1, 18295-2 Belgeleri Standartın belirlediği kurallar çerçevesinde uygulanmakta iken ALO 185'in ALO 153 ile birleşmesi nedeniyle İdareміz tarafından Belge yenileme yapılmaması kararı alınarak ekte daha önce tarafınıza sunulan yazı ile belgeler TSE'ye iade edilmiştir.	0	ZAYIF
	PG9.2.1.4 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM BELGELENMESİ/YENİLENMESİ (adet)	25	1	0	İdareміz adına 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Belgesi Standartın belirlediği kurallar çerçevesinde uygulanmakta, uygulanmaya devam etmekte olup, İdare tarafından Belge yenileme yapılmaması kararı alınarak TSE'ye mail ile bildirilmiştir. □	0	ZAYIF

Birim Adı	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi	2020 yılı için Hedeflenen Değer	2020 yılı için Gerçekleşme Değeri	Açıklama	Performans Puanı	Performans Seviyesi (%)
H9.3 VATANDAŞLARDAN GELEN YAZILI BAŞVURULARA 15 GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLME ORANININ ARTIRILMASI							
F9.3.1 DİLEKÇE BAŞVURU SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI							
YAZI İŞLERİ ve KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	PG9.3.1.1 YAZILI BAŞVURULARA 15 GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLME ORANI (%)	100	25	23,64	Dilekçe ile gelen başvurulara 15 gün içinde cevap verilme oranıdır.	94,56	İyi
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME ORANI (%)						74,52	

PERFORMANS GÖSTERGESİ	BAŞARI SEVİYESİ	PERFORMANS SEVİYESİ
	%0	ZAYIF
	%0-50	YETERSİZ
	%51-70	ORTA
	%71-100	İyi
	%100 üzeri	HEDEF ÜSTÜ

PERFORMANS FORMÜLÜ	
H1.1 Performans	$= \frac{(PG1 * HE) + (PG2 * HE) + (PG3 * HE)}{100}$
Performans Gerçekleşme	$= \frac{H1.1 + H1.2 + H2.1 + H2.2 + H3.1 + H3.2}{\text{Toplam Hedef Performans Sayısı}}$

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1-PERSONEL GİDERLERİ	105.814.704,00		105.814.704,00	91.719.878,78	86,68
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.354.720,00		26.354.720,00	15.336.817,44	58,19
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	369.777.656,00		369.777.656,00	358.888.306,88	97,06
4-FAİZ GİDERLERİ	16.000.000,00		16.000.000,00	31.089.826,15	194,31
5-CARİ TRANSFERLER	3.100.910,00		3.100.910,00	3.935.778,44	126,92
6-SERMAYE GİDERLERİ	214.474.010,00		214.474.010,00	191.768.371,48	89,41
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000,00		100.000,00	0	0
8-BORÇ VERME					
9-YEDEK ÖDENEKLER	38.000.000,00		38.000.000,00	0	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	773.622.000,00		773.622.000,00	692.768.371,48	89,54

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi	22.500.000,00		22.500.000,00	12.742.222,15
	Yurt Dışı	1.878.000,00		1.878.000,00	768.020,09
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	24.378.000,00		24.378.000,00	13.510.242,24
Toplam Kaynak İhtiyacı		798.000.000,00		798.000.000,00	706.249.221,41

2020 Yılı Faaliyet Maliyetleri Gerçekleşme Tablosu

2020 yılı Gider Bütçesi Toplamı 798.000.000,00 TL'dir. Yılsonu itibariyle 2020 yılı Gider Bütçe gerçekleşmesi 706.249.221,41 TL'dir. Gider gerçekleşmenin toplam bütçeye oranı % 88,50' dir.

2020 Yılı İçin Öngörülen Bütçe (TL)	2020 Yılı Sonunda Gerçekleşen Bütçe (TL)
798.000.000,00	706.249.221,41

3-PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim alanında uygulamaya başlanan performans esaslı bütçeleme sistemi, kamu idarelerinin ulusal politika ve hedefleri doğrultusunda stratejik plan hazırlamalarını ve bu planla uyumlu olarak bütçelerini performans esasına göre oluşturmalarını öngörmektedir. Bu sistemin uygulanmasında en önemli aşamayı performans esaslı bütçeleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu bilginin kamu kaynak tahsis sürecinde kullanılmasını teşkil etmektedir.

Bir yıllık bütçe ve performans programı uygulaması neticesinde, kamu kaynağının verimli, etkin ve etkili kullanım düzeyi, hizmet ve faaliyetlerin miktar ve kalitesindeki değişim ve gelişmeler, performans programıyla hedeflenenler ile gerçekleştirmeler arasındaki temel farklılıkları ve nedenleri ortaya koymaktadır.

MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, yıllık performans hedeflerinin gerçekleşme oranlarının, birimlerin faaliyet ve eylem planlarının görüşüldüğü “Periyodik Performans Değerlendirme Toplantısı” ayda bir kez üst yöneticilerin başkanlığında, daire başkanları ve şube müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilmekte ve sonuçlar izlenmektedir.

Performans programında sorumluluk yüklenmiş harcama birimleri, performans sonuçlarını değerlendirerek, hizmetlere ilişkin temel hedef ve beklentileri ile elde ettikleri sonuçları kıyaslamaktadır. Bu çerçevede, birimlerinin performansının genel değerlendirmesini yaparak hizmetlerinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesine yönelik katkı sağlamaktadırlar.

İdareimizin, 2020-2024 yılları Stratejik Planı ile uyumlu 2020 yılı Performans Programı değerlendirme çalışması; performans programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yılsonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen performans göstergeleri/hedefleri, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir.

Performans göstergeleri, ağırlıklı olarak girdi, çıktı, sonuç, verimlilik ve kalite göstergeleri niteliğindedir. İdareimiz performans değerlendirme sonuçlarının bütçe gerçekleştirmeleri ile fiziki gerçekleştirmeleri, kurum düzeyinde hazırlanan Performans Sonuçları Tablosunda detaylı bir şekilde sunulmuştur.

4-PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MESKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 yılları Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri doğrultusunda hazırlanan, MESKİ 2020 Yılı Performans Programı, 5 faaliyet alanına bağlı 9 stratejik amaç, 50 hedef, 57 faaliyet ile 164 performans göstergesi ile mali kaynak ihtiyacı oluşturularak hazırlanmıştır.

Dönemsel olarak performans ve faaliyet izleme amaçlı Performans Bilgi Sisteminde hazırlanan veriler raporlanarak, 3'er aylık periyodlar halinde üst yöneticiye sunulmakta ve ilgili faaliyet raporu ekinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

Göstergelerin niteliğine göre yapılan periyodik değerlendirmeler sayesinde stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşmak için bulunduğumuz noktanın yeterliliği kontrol edilmiş, hedefin gerisinde kalınan göstergeler tespit edilerek, hedeflerin yakalanması için uygulayıcı birimlerde farkındalık oluşturulmuştur.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	BAŞARI SEVİYESİ	PERFORMANS SEVİYESİ
	%0	ZAYIF
	%0-50	YETERSİZ
	%51-70	ORTA
	%71-100	İYİ
	%100 üzeri	HEDEF ÜSTÜ

PERFORMANS FORMÜLÜ	$H1.1 \text{ Performans} = \frac{(PG1*HE) + (PG2*HE) + PG3*HE + (PG4*HE) + (PG5*HE) + (PG6*HE)}{100}$
	$\text{Performans Gerçekleşme} = \frac{H1.1 + H1.2 + H2.1 + H2.2 + H3.1 + H3.2 + H4.1 + H4.2 + H5.1 + H5.2}{\text{Toplam Hedef Performansı Sayısı}}$

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-ÜSTÜNLÜKLER
B-ZAYIFLIKLAR
C-DEĞERLENDİRME

A-ÜSTÜNLÜKLER

- Abonelere kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlanması,
- Vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde taleplerin, hizmet sunumlarının etkin ve hızlı bir şekilde yerine getiriliyor olması,
- İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin olması,
- ISO 17205 Laboratuvar Akreditasyonu belgelendirilmiş uluslararası geçerliliğe sahip laboratuvarın olması, faaliyetlerini Kalite Yönetim Sistemi ve Standartlarına (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi) uygun yürütüldüğünü belgelendirmiş olması, OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Standardı için çalışma başlatılmış olması,
- Abone memnuniyetinin yüksek olması,
- Abonelere banka, PTT, kredi kartı, vezne, internet, akıllı vezne, özel ödeme noktaları vb. çeşitli online ödeme seçeneklerinin sunulması,
- İdareye ait tüm bilgi işlem donanımının bakım, onarım ve kurulumlarının kurum çalışanları tarafından yapılması,
- İdarenin donanım yapısının yeni teknolojilere uygun ve yedekli yapıda olması,
- Eğitim çalışmaları destekli kamuoyu bilgilendirme ve tanıtım organizasyonu faaliyetlerinde bulunulması,
- Güçlü hesap verebilir bir mali yapıya sahip olması,
- Hizmet içi eğitime önem veren bir yönetim anlayışına sahip olması,
- Çalışanların ekip çalışmasına yatkın olması,
- İç ve dış finansman kuruluşları nezdinde idaremizin kredibilitesinin yüksek olması,
- Çalışma ortamlarında iletişim ve bilgiye ulaşım için gerekli teknolojik donanımın bulunması,
- Makine parkı, alet, araç ve ekipmanın yeterli sayıda ve yaş ortalamasının düşürülmüş olması,
- Konusunda uzman, deneyimli, idealist çalışanların varlığı,
- Araç ve iş makinaları ile ilgili bakım, onarım ve yedek parçalarının en kısa sürede ve istenilen kalitede temin edilerek, 7/24 mobil servis aracı ile bakım ve onarımlarının yapılması,
- Resmi araç ve iş makinalarının uydudan izlenebilirliğinin sağlanması ve akaryakıt kullanım takip sisteminin bulunması,
- 7/24 çalışan Alo 185 Çağrı Merkezinin aktif olması,
- Gezici Su Analiz Laboratuvarı ile su kalitesinin yerinde anlık izlenmesi,
- Aboneler için katma değer kategorisinde 2018 Türkiye Mükemmellik Ödülünün alınması,
- TS EN ISO 18295-2 Müşteri İletişim Merkezleri Sistemi Belgesini Türkiye'de alan ilk kurum olması,
- Plan ve projeleri ile ileri görüşlü bir kurum olması,

- Yenilikçi ve teknolojiyi takip eden bir kurum olması,
- Etik ilke ve değerlere önem vererek kurumsal plan ve politikalarda bu hususu göz önüne alan bir anlayışa sahip olmak,
- Kendi bütçesini yönetme özerkliği,
- Sürekli ve düzenli gelir kaynaklarına sahip olması,
- İç Kontrol Yönetim Sisteminin benimsenmiş olması,
- SCADA sisteminin kurulmuş olması,
- Coğrafi bilgi sistemlerinin mevcut olması,
- Stratejik plan, performans programı ve performans esaslı bütçeleme süreçlerinin kurumda benimsenmiş olması,
- Yenilenebilir enerji ile ilgili yatırımların olması,
- Karaduvar AAT'nin elektrik ihtiyacının büyük oranda kendi ürettiği enerjiden karşılıyor olması,
- Tecrübeli yöneticilerle çalışılması,
- Data İletişim altyapısının fiber ve yedekli olması,
- Küçük çaplı bina bakım onarımı, santrallerin bakım onarımı, kamera bakım onarımı ve klima bakım onarımlarının kendi personelimiz tarafından yapılması,
- Personel arası sevgi, saygı ve hoşgörü olgusunun benimsenmiş olması,

B-ZAYIFLIKLAR

- Hizmet binalarında yapılan iyileştirmelerin ihtiyacı tam olarak karşılamaması,
- Yetkin idari ve teknik çalışan sayısının yetersizliği,
- İçme suyu kayıp kaçak oranımızın yüksek olması,
- Dijital arşivlemenin yetersiz olması,
- Çalışanlara yönelik kreş, lokal, yemekhane, dinlenme ve konaklama tesisleri vb. sosyal imkanların eksikliği,
- Ambar otomasyon sisteminin olmaması,
- Bazı yerleşim birimlerinde altyapı tesislerinin yetersizliği,
- Bazı yerleşim birimlerinde içme suyu depoları ve şebeke hatlarında SCADA sisteminin olmaması,
- Bazı yerleşim yerlerinde Birleşik kanalizasyon sisteminin varlığı,
- Makine park alanının fiziksel yetersizliği,
- Su ve kanalizasyon hatlarımızın tamamen sayısal ortama aktarılmamış olması,
- Hizmetlerin yürütülmesinde diğer kurumlarla koordinasyon eksikliği,
- 6360 sayılı Kanun sonrası genişleyen hizmet alanında verilen yeni görevlerle eşgüdümlü olarak mali kaynak sağlanamaması,
- Su tasarrufu, suyun doğru kullanımı ve altyapı tesislerinin kullanımı ile ilgili vatandaşın bilgi eksikliği,
- İçme suyu Arıtma Tesisinin teknolojik yapısının eskimiş olması,
- Otomasyon yazılımının, kurum personeline geliştirilmemiş olması, firmalara bağımlı çalışılması,

C-DEĞERLENDİRME

- İdaremiz kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kullanılmasını, muhasebeleştirilmesini, raporlanabilmesini, bu sayede hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere kontrol sistemi ile yöntem ve süreçlerini kapsayan Stratejik Yönetim Bileşenleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Stratejik Yönetim Bileşenleri olan stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve iç kontrol ile ilgili çalışmalar yapılarak rapor haline getirilmiş ve İdaremizin internet sayfasında yayımlanmıştır.
- MESKİ İnsan Kaynakları arşivi dijital arşive geçirilmiş ve dosyalarda fiziksel iyileştirmeler yapılmıştır. 2020 yılında tüm abonelerimizin dosyalarında iyileştirmeler yapılması ve dijital ortama aktarılması işi ile ilgili ihale yapılmış ve dosyaları tarama çalışmaları devam etmektedir.
- Su ve atık su teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarımız devam etmektedir.
- İdaremizin en büyük gider kalemlerinden elektrik maliyetlerini azaltmak için yenilenebilir enerji projelerini bu faaliyet yılı içerisinde hayata geçirmek için çalışmalara başlanmıştır.
- Bilgi işlem sistemlerinin yüksek hızda ve kalitede olması aynı zamanda kurum hizmetlerinin daha verimli ve etkin olarak devam ettirilmesini sağlamak amacıyla altyapı ve donanımsal teknolojik yatırımlarımız devam etmektedir.
- İdaremizin hizmet birimlerinde dönüşüm başlattığımız, Merkezi Yazıcı Sisteminde kurum bünyemizde kullanmakta olduğumuz yazıcıların %70 i merkezi yazıcı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu sayede enerji, kâğıt ve toner konusunda ciddi tasarruf sağlanmıştır.
- Hizmet birimlerine yönelik toplantılar, sunumlar ve yenilikler ile ilgili bilgi paylaşımı 11 hizmet noktamızda bulunan Video Konferans Sistemi sayesinde yapılabilmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın sürecinde yapmış olduğumuz bu yatırımla, gerek kurduğumuz cihazlar gerekse mobil lisanslarımız sayesinde eğitim ve toplantıların bulaş riskini azaltacak şekilde uzaktan yapılması sağlanmaktadır.
- 6360 sayılı yasa ile bağlanan bazı yerlerde kanalizasyon alt yapısının olmaması/yetersiz olması ve sağlıklı içme suyunun abonelere ulaştırılması çalışmalarının sürdürülebilirliği için şebeke, depo, terfi ve isale hattı inşaatları sürdürülmekte olup geleceğe yönelik proje çalışmaları yapılmaktadır.
- Sorumluluk alanımızdaki birçok ilçede su kalitesi iyileştirme çalışmaları (paket arıtma sistemleri) devam etmektedir.
- Sodyum Hipoklorit (sıvı klor) transfer işlemi ulaşımı zor, yolu olmayan ve içme suyu deposuna araçla gidilemeyen yerlerde klor transferinin beden gücü olmadan yapılabilmesi için 7 farklı depoya klor nakil hatları montajı yapılmış olup, gerekli görülen depolara nakil hattı işleri devam etmektedir.
- Gezici Su Analiz Laboratuvarı aracımız ile Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar Mersin'in tüm ilçelerine ve kırsal mahallelerine ulaşarak numuneler alınmakta, kontrollerini sağlanmakta ve su kaynaklarının her geçen gün azalmasının yanı sıra, suyun bilinçsiz kullanımdan dolayı kirlendiği ve gelecek için israf edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmektedir.

- Merkez Su Analiz Laboratuvarı, uygulamakta olduğu kalite sistemi dâhilinde; eğitilmiş ve deneyimli çalışanlarıyla hizmetlerini kaliteli, hızlı ve güvenilir analiz sonuçları üreterek, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmaları devam etmektedir.
- Yağışlı havalarda arıtma tesislerinde ve kanalizasyon hatlarında sorun yaşanmaması için yer yer birleşik olan kanalizasyon hatlarının, ayırık sisteme dönüştürülmesi için etüt ve proje çalışmaları devam etmektedir.
- Turizm merkezi Taşucu'nun kanalizasyon sorununda Kumkuyu'nun altyapı problemine, yıllardır çözüm bekleyen Mezitli İlçesi'nde bulunan ve eskiden "Kuyuluk beldesi" olarak bilinen bölgede yer alan Kuyuluk, Çankaya ve Çamlıca Mahallelerinin uzun yıllardır devam eden kanalizasyon sorununun çözümü için de çalışmalara başlanmıştır.
- Denetim kontrolü ve veri toplama (SCADA) altyapı işlemleri merkezimiz 2020 yılında 200 ölçüm noktamız ve bir DMA bölgemiz ile hizmet vermektedir. Sistemin il genelinde yayılımını arttırmak amacı ile 2021 yılı sonunda ise 275 ölçüm noktası ve 30 DMA ile hizmet verilmesi hedeflenmektedir.
- Su ve kanalizasyon hatlarımızın tamamen sayısal ortama aktarma çalışmaları devam etmekle birlikte çalışmaların bu stratejik plan döneminde bitirilmesi için planlama yapılması gerekmektedir.
- Su kullanımındaki israf ve bilinçsiz su tüketimi su kaynaklarının her geçen gün azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle su kaynaklarımızın israf edilmemesi için kullanımda disiplin sağlanmalı, ekonomik su kullanımı konusu; halkımızın eğitim ve iletişim organlarından yararlanılarak bilinçlendirilme çalışmalarına devam edilmelidir.
- Su ile ilgili olarak çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile işbirlikleri yapılmaktadır. Bu işbirliği yapılan kuruluşlardan DSI ve İller Bankası ile su projelerinin hayata geçirilmesinde sistematik bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır.
- Vatandaşa hizmette bütünlüğün sağlanması adına, MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasının yapılması için etüt çalışmaları devam etmektedir.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Vatandaşa hizmette bütünlüğün sağlanması adına, MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasının yapılması gerekmektedir.
- İçme suyu kayıp kaçak oranımızın, eski içme suyu hatlarının rehabilitasyonu ve arızalara anında müdahale edilmesi ve kaçak su kullanımının önlenmesi ile düşürülmesi çalışmalarına etkin bir şekilde devam edilmelidir.
- Yapılan hizmetler hakkında aboneler daha fazla bilgilendirilmelidir.
- Su kullanımındaki israf ve bilinçsiz su tüketimi su kaynaklarının her geçen gün azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle su kaynaklarımızın israf edilmemesi için kullanımda tasarruf bilinci sağlanmalı, ekonomik su kullanımı konusunda halkımız eğitim ve iletişim organlarından yararlanılarak bilgilendirilmelidir.
- MESKİ Abone, Toplum ve Çalışan Memnuniyetinin artırılması yönünde çalışmalara devam edilmelidir.
- Sosyal sorumluluk projeleri ve işbirlikleri için sistematik bir yapı kurulmalıdır.
- İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin tamamının sayısal ortamda olması sağlanmalıdır.
- Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek “Kurum Kültürü ve Bilinci” nin oluşturulması için yapılan etkinlik sayıları artırılmalıdır.
- İyileştirme projeleri çalışmalarına devam edilmelidir.
- Teknik personelin gelişimini destekleyici kurum içi meslek eğitimlerinin verilmesine devam edilmelidir.
- Öneri Sisteminin yayılımı sağlanmalıdır.
- Artılan atık suyun yeniden kullanımı ile ilgili plan/projelendirme çalışmalarına devam edilmelidir.

EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara ve benden önceki yöneticiden aldığım bilgilere dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin - Mart 2021)

İrfan KORKMAZ
MESKİ Genel Müdür V.


MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Mali Hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.(Mersin-Mart 2021)

Serdar DEĞER
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı V.



T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon : +90 324 337 08 41 - 45
Fax : +90 324 336 02 77