



DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ 2018 YILI FAALİYET RAPORU



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIđI
DEVLET SU İřLERİ GENEL MÜDÜRLÜđÜ**




2018 YILI FAALİYET RAPORU

STRATEJİ GELİřTİRME DAİRESİ BAřKANLIđI

[WWW.dsi.gov.tr](http://www.dsi.gov.tr)

Copyright © DSİ
Ankara - 2019



İLETİŞİM

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 454 54 54



Su İşlerinin Teşkilatı, etüdleri henüz başlangıcındadır. İktisadiyatımızın ana tedbirlerinden olan su işleri umumi idaresinin fenni kabiliyet ve kudreti, çok sağlam kurulmak lazımdır.

K. Atatürk



Torul Barajı ve HES/Gümüşhane

BAKAN SUNUŞU



Bilindiği üzere su potansiyelimizin tamamının etkin bir şekilde değerlendirilmesi; ülkemizin kalkınması ve sosyoekonomik gelişmesi açısından hayati öneme haizdir.

Ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden mesul en yetkili kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; sulu tarımı yaygınlaştırmak, hidroelektrik enerji üretmek, büyük şehirlere içme, kullanma ve sanayi suyu temin etmek, taşkınlarla karşı can ve mal emniyetini sağlamak maksadıyla kurulmuş ve son 16 yılda uygulamaya koyduğu yatırım stratejileriyle ciddi bir ivme kazandırmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2018 döneminde; toplam 156 Milyar TL yatırım yapılmıştır. Son 16 yılda 563 adet baraj, 547 HES, 303 adet gölet, 1.332 sulama tesisi, 207 adet toplulaştırma, 236 içme suyu tesisi, 17 atık su tesisi, 4.718 taşkın koruma tesisi, 44 hayvan içme suyu göleti olmak üzere toplam 8.031 Tesis hizmete sunulmuştur. 2002 yılında 4,8 milyon hektar olan sulanan alanı Orta Vadeli Planda verilecek ödenekler ile 2019 yılında 6,64 milyon hektara, 2023 yılında ise 6,84 milyon hektara çıkarılması hedeflenmektedir. Bakanlık olarak aynı zamanda su taşkınları ile mücadele alanında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sulama projeleri çalışmaları kapsamında Bölgesel kalkınma projelerinden Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında sulama projeleri çalışmalarına devam edilmektedir.

GAP, DAP ve KOP projeleri tamamlandığında sulamada 6,6 milyar dolar, enerjide 4,9 milyar dolar, içme suyunda 615 milyon dolar olmak üzere; milli ekonomiye yıllık toplam 12 milyar dolar katkı sağlayacaktır. İçme Suyu Temin Çalışmaları kapsamında; Türkiye genelinde işletmeye alınan 320 adet içme suyu tesisi ile yaklaşık 43 Milyon kişiye ilave içme suyu sağlanmıştır.

Ayrıca asrın projesi olan KKTC Su Temin Projesi başta olmak üzere büyük su ve baraj projesini tamamlayarak kullanıma açtık. Dünyanın sayılı büyük barajlarından olan Ermenek ve Deriner Barajlarını tamamladık. Tamamlandığında 275 Metre yüksekliği ile Dünyanın en yüksek 3. Barajı olacak olan Yusufeli ve Silvan Barajı inşaatları hızla devam etmektedir. 65 yıldır Ülkemizin dört bir tarafına fedakârca, cefakârca hizmet eden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün başta Genel Müdürü olmak üzere cefakâr bütün çalışanlarına, aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Tarım ve Orman Bakanı



BAKAN YARDIMCISI SUNUŞU



Ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak, faydalananların kullanımına sunmak ve suyun zararlarından korunmak amacıyla, su ve ilgili toprak kaynaklarımızın çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dâhilinde geliştirilmesini sağlamayı hedefleyen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, kendine verilen; taşkın koruma, sulu ziraati yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temini yanı sıra Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine de içme suyu temini gayelerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından, son derece büyük vazifeleri ifa etmektedir.

DSİ kurulduğu 1954 yılından bu yana; Türkiye'nin gururu olan, dünyada ses getiren; KKTC Su Temin Projesi, Melen İçme suyu Projesi, Gelibolu Gökbüet İçme suyu Projesi, Ermenek Barajı, Mavi Tünel, Çine Adnan Menderes Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES, Borçka Barajı, 1001 Gölet ve Bent, Dalaman Akköprü Barajı, Gördes Barajı, Zamantı Tüneli, Suruç Tüneli, Naras Barajı gibi tesisler bir bir tamamlanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü olarak tamamlanan işlerin yanı sıra çok büyük projelerde de inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Bu projelerden belki de önemlisi 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı unvanına aday olan Yusufeli Barajı'dır. Çin ve Gürcistan'da bulunan barajlardan sonra Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üreterek milli ekonomiye yıllık 600 milyon TL katkı sağlayacak, Dünya'nın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı'nda çalışmalar devam etmektedir. Bir başka önemli ve prestij projemiz ise Ilısu Barajı'dır. Önyüzü Beton Kaplı Baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci, gövde hacmi bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci, üreteceği enerji bakımından; Atatürk, Karakaya, Keban Barajı'ndan sonra dördüncü barajı olacak Ilısu Barajı, sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yıllık 2,2 milyar TL katkı sağlayacağından kaybedilecek bir gün bile bizim için hayati önem arz etmektedir.

Silvan Barajı da çok önemli başka bir projedir. Silvan Projesinin ana omurgasını oluşturduğundan öne çıkmaktadır bu proje içinde, ama Silvan Projesi devasa bir projedir. 8 baraj ve 31 sulama tesisinden oluşan bu proje Ülkemiz ve bölge için hayati önem taşımaktadır. 10 Milyar TL maliyetli proje kapsamında yer alan Silvan Barajı, Ara Depolamaları ile sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 305 bin kişiye iş imkânı, yılda 1,2 Milyar TL ekonomiye katkı sağlanacaktır.

İçme suyu projelerimizde de çalışmalarımız devam etmektedir. Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını garanti altına alacak olan Gerede Projesi'nde çalışmalar tamamlanmış, Melen Barajı'nda ise çalışmalar devam etmektedir. Aynı zamanda Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını temin edecek Düzbağ Projesi, Kilis için önemli olan Yukarı Afrin Barajı, Konya İçme suyu projesi, Elazığ Hamzabey Barajı da önemli içme suyu projelerimizdendir.

780 bin km² ülke topraklarının her köşesine yatırımlar yapan DSİ, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarına bütçe imkânları dâhilinde devam edecektir.

Akif ÖZKALDI
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı



GENEL MÜDÜR SUNUŞU



Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer alan ve kullanılabilir su miktarı açısından bakıldığında su stresi altında olan bir ülkedir. Bu tablo, su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü, bu anlayış çerçevesinde geliştirdiği projeler ile suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planlanan yatırımları milletimizin hizmetine sunmaktadır. DSİ yatırımları; Tarım, Endüstri, Enerji ve Hizmet sektörlerinde büyük önem taşımakta, gerek gıda güvenliğinin temini, gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması hususlarında önemli bir işlev görmektedir. Bu yatırımlar, aynı zamanda sel gibi afetlere karşı da vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamaktadır. DSİ tarafından hayata

geçirilen yatırımlar, yeni iş sahaları ve gelir getirici faaliyetlere zemin hazırlayarak ekonomik ve sosyal yaşama doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak ülkemizde sayısız eser kazandırdık. İnşa edildikleri dönemde yükseklik, dolgu hacmi ve depolama kapasiteleri bakımından dünyanın en büyükleri arasına giren Atatürk, Keban, Karakaya, Gökçekaya ve Atınkaya gibi barajlarımızın arasına son dönemde yenileri eklendi. Artvin’de inşa edilen Deriner Barajı ve HES kendi kategorisinde dünyanın en yüksek üçüncü, Aydın’da tamamlanan Çine Adnan Menderes Barajı ve HES ise kendi kategorisinde Avrupa’nın en yüksek barajı unvanını kazandı. Mühendislik harikası olarak değerlendirilen Ermenek Barajı ve HES ise sınıfında dünyanın en yüksek altıncı barajı konumunda bulunuyor.

Hâlihazırda inşa halinde olan Yusufeli Barajı ve HES ise tamamlandığında dünyada sınıfının en yüksek ikinci barajı olacak. Yine yapım aşaması süren ve 2019 yılı içinde su tutmayı planladığımız Ilısu Barajı ve HES devreye girdiğinde dolgu hacmi bakımından ülkemizin en büyük ikinci, kurulu güç bakımından da dördüncü büyük barajı olacaktır. ‘Şehirlerimizin içme suyu Sorununu Ortadan Kaldırmak adına 81 İl İçme Suyu Eylem Planı’nı uygulamaya koyduk. Hidroelektrik enerjide 100 Milyar kWh üretim potansiyeline eriştik ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ciddi katkı sağladık. Taşkınla mücadele adına da önemli çalışmalar yaptık. Sulanmadık arazimizin kalmaması adına son 16 yılda hizmete aldığımız sulama tesisleriyle ülkemizdeki sulama alanında büyük hamle yaptık. Hizmete aldığımız evsel atık su arıtma tesisleri ile su kaynaklarımızın kirlenmesinin önüne geçtik.

DSİ Genel Müdürlüğü; üzerine düşen büyük sorumluluğun farkında olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü görevi başarıyla yürütmektedir. KKTC Su Temin Projesi ile KKTC’ye yılda 75 milyon m³ su temin edilmiş, içme suyu meselesi çözülmüş, sulama projesinin temeli ise 2018 yılı içinde atılmıştır. Dünya’nın temiz suya en çok ihtiyaç duyduğu bölgesi olan Afrika’da TİKA ve Diyanet Başkanlığı ile işbirliği halinde 1 milyon 924 bin kişiye içme suyu temin edilmiştir. Cibuti’de inşa etmekte olduğumuz barajda çalışmalar devam etmektedir. Afrika’da çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Mesai mefhumu olmadan çalışan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün en büyük motivasyon kaynağı milletimizin yüzündeki gülümsemedir, mutluluğudur. Bu aziz Millete hizmet etmek, biz DSİ mensupları için en büyük onurdur. Büyük hedeflerimize doğru, ilerlemeye devam edeceğiz.

Mevlüt AYDIN
DSİ Genel Müdürü



İÇİNDEKİLER

Bakan Sunuşu.....	5
Bakan Yardımcısı Sunuşu	7
Genel Müdür Sunuşu	9
Tablo Listesi	13
I. GENEL BİLGİLER	15
A. MİSYON VE VİZYON VE TEMEL DEĞERLER.....	17
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	18
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	21
1. Fiziksel Yapı	21
2. Örgüt Yapısı	22
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	29
4. İnsan Kaynakları	35
5. Sunulan Hizmetler	36
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	38
II. AMAÇ VE HEDEFLER	39
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ	41
B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	43
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	69
A. MALİ BİLGİLER	71
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	71
2. Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar	87
3. Mali Denetim Sonuçları	95
B. PERFORMANS BİLGİLERİ	96
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	96
2. Performans Sonuçları Tablosu	131
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	147
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	147
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	149
A. ÜSTÜNLÜKLER	151
B. ZAYIFLIKLAR	151
C. DEĞERLENDİRME	152
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER	157
VI. EKLER	163



TABLO LİSTESİ

Mevzuat Listesi.....	20
Fiziksel Yapı	21
Bölge Müdürlüğü Bağlı olduğu İller.....	28
Bilgi Teknolojileri Donanımı	29
DSİ AR-GE Projeleri Tablosu	32
DSİ Makine Parkının Genel Durumu.....	33
DSİ Personeli	35
DSİ ve Diğer Kurumlarca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimlere Katılan Personel Sayısı.....	35
Merkez Teşkilat Birimleri	38
Faaliyet Alanları ve Ürün/Hizmetler	43
Türkiye Drenaj Sahaları Bakımından Havzalara Göre Yıllık Ortalama Su Potansiyeli	46
HES Potansiyel Durumu.....	48
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Çerçevesinde Özel Sektörce Geliştirilecek Projeler	49
Çoruh Havzası Master Plan Projeleri.....	49
Sulama Tesislerinin Devredilen Kuruluşlara Göre Dağılımı	55
YAS Rezerv ve Tahsis Tablosu.....	58
GAP Eylem Planında Yer Alan Sulamalar	64
DSİ 2018 Yılı Bütçesi ve Gerçekleşme Durumu	71
DSİ 2018 Yılı Sektörler İtibarıyla Bütçesi ve Gerçekleşme Durumu	72
DSİ 2018 Yılı Ödenek İlaveleri ve Eksilimleri	73
DSİ Faaliyetlere Göre 2018 Yılı Bütçesi Gerçekleşme Durumu.....	74
DSİ 2018 Yılı Birim Bazında Ödenek, Harcama ve Gerçekleşme Durumu	75
Tahsil Edilen Gelirlerimiz	85
Kurum Geçici Mizanı	86
Gelir Fazlası Karşılığı ile Likit Karşılığı Yapılan Ödenek Kaydı.....	89
Tamamlanan Denetimler	97
Performans Sonuçları Tablosu	131
2018 Yılında Biten İşler.....	165
2018 Yılında Sağlanan Faydalar	166
Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları	167
Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları	173
Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları.....	208
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları	213
Atıksu Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları	215
Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları.....	216
Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları.....	223
Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları	228
Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları	229
İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları.....	231



I-GENEL BİLGİLER





A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Misyonu

Ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak, faydalananların kullanımına sunmak ve suyun zararlarından korunmak amacıyla, su ve ilgili toprak kaynaklarımızın çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dâhilinde geliştirilmesini sağlamak.

Bunun için;

- Uzun zaman alan yatırımları kısa sürede tamamlayarak aziz milletimizin istifadesine sunmak,
- Verimli ve ekonomik projelere öncelik vermek,
- Yeni bir anlayışla yatırımların inşaat sürelerini kısaltmak,
- Hidroelektrik enerji üretiminde; öncelikle teknik ve ekonomik üretim potansiyeline ulaşmak,
- Öncelikle verimli topraklar olmak üzere, sulanabilir bütün arazilere su vermek,
- Şehirlerin su problemlerini bir daha gündeme gelmeyecek şekilde çözmek,
- Dereleri ıslah ederek su baskınlarından korunmak, erozyonu kontrol altına almak,
- Kamu bütçesine en az yük getirecek finans modellerini geliştirmek,
- Hidroelektrik enerji üretiminin arttırılması için özel sektör yatırımlarını desteklemek ve teşvik etmek,
- Özel sektörün talep olmadığı hidroelektrik enerji tesislerinin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Vizyonu

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde lider kuruluş olmak.

3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Temel Değerleri

DSİ, hayatın temel unsuru olan suyu, ihtiyaç duyulduğu yer ve zamanda, yeterli miktar ve kalitede hazır bulundurabilmek, zararlarından insanlarımızın can ve mallarını koruyabilmek amacıyla aşağıda verilen temel değerler doğrultusunda hizmetlerini sürdürmektedir.

- Sürdürülebilirlik
- Teknik ve Bilimsellik
- Verimlilik
- Etkinlik ve Etkililik
- Çevreye Duyarlılık
- Grup Ruhu
- Kalite
- Şeffaflık
- Rasyonellik
- Katılımcılık

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

15.07.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak kurulan DSI yerüstü ve yer altı sularından faydalanmak amacıyla tarım, enerji, hizmetler ve çevre olmak üzere dört sektörde yasal yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen yasal yükümlülüklerimiz;

- Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek,
- Sulama tesislerini kurmak, sulama sahalarında mevcut parsellerin tamamını veya aksamını gösterir harita ve planları yapmak veya yaptırmak ve icabı halinde kadastrasını yaptırmak,
- Sulak alanları ıslah etmek, erozyon ve rüsubat kontrolü ile ilgili etüt ve planlama işlerini yapmak veya yaptırmak, kendi tesislerini korumaya yönelik erozyon kontrolü maksatlı ağaçlandırma çalışmaları yapmak,
- (a) ve (b) bentlerindeki faaliyetlerle ilgili olmak şartıyla sudan ve zaruret halinde yardımcı diğer kaynaklardan enerji istihsal etmek,
- Şehir ve kasabaların içme su ve kanalizasyon projelerini tetkik, tasdik ve murakabe etmek,
- Köy içme suları için teknik organizasyon ve murakabeyi sağlamak ve bu iş için Bakanlık emrinde çalışacak lüzumlu bilgiye sahip elemanları yetiştirmek,
- Akarsularda ıslahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek,
- Bu maddede belirtilen tesislerin çalıştırma, bakım ve onarım dâhil işletmelerini yürütmek,
- Bu maddede belirtilen işlerle ilgili olmak üzere rasat, tecrübe, istatistik, araştırma ve her türlü istikşaf işlerini yapmak; ezcümle toprağın cins ve karakterini, yetiştirilecek mahsul nevilerini ve elde edilecek zirai, iktisadi faydaları ve verimlilik derecelerini tespit etmek; bu mevzularda gerekirse ilgili bakanlık ve kurum ve kuruluşlardan faydalanmak, amenajman planları hazırlamak ve bunları temin edecekleri fayda ve ele alınmalarındaki zaruretlere göre seçmek, sıralamak ve Bakanlığa teklif etmek,
- Bu maddede belirtilen işlerin her türlü etüt ve projelerini yapmak veya yaptırmak,
- Tesislerin yapılması hususunda her türlü mali imkânları araştırmak ve icabı halinde ortaklıklar kurulmasını Bakanlığa teklif etmek ve Cumhurbaşkanı kararı ile uzun vadeli iç ve dış istikrazlar yapmak,
- Genel Müdürlüğün yaptığı veya devraldığı tesislerden işletmelerini bizzat deruhte etmediklerinin işletmelerini sağlamak üzere işletmeler kurmak ya doğrudan doğruya veyahut da işletmeler marifetiyle ortaklıklar teşkil etmek ve lüzumu halinde tesisleri hakiki ve hükmi şahıslara devretmek üzere Bakanlığa teklifte bulunmak,
- Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapıp kamu yararı bulunan ve Genel Müdürlüğün vazifesi ile ilgili işlere ait proje ve keşif evrakını tetkik ve tasdik etmek, inşaatın yapılmasının proje ve fenni icaplara uygunluğunu murakabe etmek ve bu işlerin etüt ve projelerini uygun gördüğü bir ücret mukabilinde yapmak veya yaptırmak,
- Genel Müdürlüğün bu maddede belirtilen çalışmaları için gerekli olan garaj ve atölyeleri, makine ve malzeme ambar ve depolarını, idare binalarını, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, işletme ve koruma emniyetlerini sağlayacak bina ve lojmanlarla telefon şebekelerini, radyo verici istasyonlarını, Genel Müdürlüğün vazifelerinin verimli yönetimine yarayacak diğer tesisleri yapmak veya yaptırmak, teçhiz etmek, kiralamak ve bakımlarını temin etmek,
- Genel Müdürlüğün vazifesi içinde bulunan işlerin yapılmasına lüzumlu gayrimenkulleri kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek veya istimlak etmek veya satın almak,
- Genel Müdürlüğün çalışma konusuna giren işleri yapmaya lüzumlu malzeme, makine, teçhizat ve taşıtları seçmek, sağlamak, çalıştırmak ve icabında kira mukabili vermek ve bunlar için gerekli tamir atölyeleri ile tesisleri kurmak ve işletmek,
- Kullanılmış suları tekrar kazanmak maksadıyla gerekli tesisleri yapmak veya yaptırmak,

- İşletmeye açılan hidroelektrik santrallerin su kullanım hakkı anlaşmalarına uygun olarak işletilip işletilmediğini kontrol etmek, bunlarla ilgili her türlü hesap ve tahsilât işlemlerini yapmak, baraj, gölet ve kanal gibi su yüzeyleri ile rezervuar alanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasına yönelik taleplerden uygun görülenleri bedeli karşılığında kiralamak,
- Sınır aşan ve sınır oluşturan sular konusunda görev alanı ile ilgili çalışmalar yapmak,
- Yardım mahiyetindeki uluslararası su sondajı veya diğer faaliyetler ile sulama tesislerinin işletme ve bakım hizmetlerini devralan kuruluşlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt dışında ücreti karşılığında eğitim, etüt, planlama, proje hazırlama, müşavirlik, laboratuvar ve kontrollük hizmeti vermek,
- Su tahsislerini yapmak, yerüstü ve yer altı sularını kalite yönünden izlemek, atık sular nedeniyle yerüstü ve yer altı sularının kirlenmesinin tespiti hâlinde durumu ilgili bakanlığa bildirmek,
- Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek,
- Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

1053 Sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun ile verilen yasal yükümlülüklerimiz;

- Baraj ve isale hattı, su tasfiye tesisi ve su depoları yapmak,

167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile verilen yasal yükümlülüklerimiz;

- Yer altı suyu etüt ve araştırmaları için kuyu açmak veya açtırmak,
- Yer altı suyu tahsisi yapmak,
- Yer altı sularının korunması ve tescili, arama, kullanma ve ıslah-tadil belgesi vermek,

5488 Sayılı Tarım Kanunu ile verilen yasal yükümlülüklerimiz;

- Tarla içi sulama sistemi destekleri: Tarla içi sulama sistemi hizmetlerinin geliştirilmesi maksadıyla, çiftçilerin birlikte veya ferdi olarak yürütecekleri yatırım projelerinin maliyetinin bir kısmı, tarla içi sulama desteği olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından karşılanabilir.

6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile verilen yasal yükümlülüklerimiz;

- Sulama Birliğine atanacak birlik başkanını Bakanlığa teklif etmek,
- Sulama Birliği bütçesini onaylamak,
- Sulama Birliklerini denetlemek, Kanunda belirtilen hallerde feshedilmesi hakkında Bakanlığa teklifte bulunmak ve tasfiye işlemlerini yürütmek,

6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun ile verilen yasal yükümlülüklerimiz;

- Sulama kooperatiflerinin kurulmasına izin vermek, sulama kooperatiflerini denetlemek, bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak neticelendirilmesi için gerekli tedbirleri almak, DSİ'nin yetkisindedir. DSİ'nin sulama tesislerini işleten kooperatiflerden finansal ve mali yapısının sürdürülemez olduğu tespit edilenlerle yapılmış olan devir sözleşmeleri DSİ'nin teklifi ve Bakanın onayıyla feshedilir.
- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek amacıyla yapılacak olan hidroelektrik tesislerinin baraj, regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı gibi su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak baraj, gölet ve regülatör gibi su yapılarının inşasının inceleme ve denetimi zorunludur; diğer su yapılarından sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi su yapılarının da denetim masrafları ilgililerine ait olmak üzere denetim hizmeti DSİ tarafından yapılır.

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile verilen yasal yükümlülüklerimiz;

- Hidrolik kaynaklar için üretim lisansı almak maksadı ile su kullanım hakkı anlaşması imzalamak üzere yapılan başvurularda, su kullanım hakkı anlaşması imzalanacak tüzel kişiyi belirlemeye DSİ yetkilidir. Aynı kaynak için DSİ'ye birden fazla başvuru yapılmış olması hâlinde; fizibilitesi kabul edilebilir bulunanlar arasından her yıl için birim megavat başına en yüksek oranda hidroelektrik kaynak katkı payı vermeyi teklif eden tüzel kişi, anlaşma imzalanmak üzere belirlenir ve Kuruma bildirilir.

5543 Sayılı İskân Kanununun Ek-2. maddesi ile verilen yasal yükümlülüklerimiz;

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve yapılacak olan baraj ile baraj mücavir alanında kalan taşınmazların kısmen veya tamamen kamulaştırılması sonucunda yerlerini terk etmek zorunda kalanların iskânına ilişkin her türlü hak, görev ve yetkiler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Mevzuat Listesi

Bir kamu kuruluşu olarak kendine verilen; taşkın kontrolü, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile atık su arıtma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından kendisine verilen yükümlülüklerle ilgili genel müdürlüğün doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olduğu mevzuat listesi aşağıda yer almaktadır.

MEVZUAT LİSTESİ			
Sıra No	Mevzuat Adı	Kanun No	Resmi Gazete Yayımlı Tarihi
1	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası	2709	20.10.1982
2	Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatı		28.02.1914
3	Sular Hakkında Kanun	831	10.05.1926
4	Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu	4373	21.01.1943
5	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun	6200	25.12.1953
6	Köy İçme Suları Hakkında Kanun	7478	16.05.1960
7	Yer Altı Suları Hakkında Kanun	167	23.12.1960
8	Devlet Memurları Kanunu	657	23.07.1965
9	Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun	1053	16.07.1968
10	Devlet İhale Kanunu	2886	10.09.1983
11	Kamulaştırma Kanunu	2942	8.11.1983
12	Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun	3202	22.05.1985
13	Maden Kanunu	3213	15.06.1985
14	Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun	3996	13.06.1994
15	Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun	4283	19.07.1997
16	Türk Medeni Kanunu	4721	8.12.2001
17	Kamu İhale Kanunu	4734	22.01.2002
18	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	4735	22.01.2002
19	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018	24.12.2003
20	Büyükşehir Belediyesi Kanunu	5216	23.07.2004
21	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun	5346	18.05.2005
22	Belediye Kanunu	5393	13.07.2005
23	Tarım Kanunu	5488	25.04.2006
24	İskan Kanunu	5543	26.09.2006
25	Sulama Birlikleri Kanunu	6172	22.03.2011
26	Elektrik Piyasası Kanunu	6446	30.03.2013
27	Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi	1 Sayılı CBK	10.07.2018
28	Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi	4 Sayılı CBK	15.07.2018
29	Yeraltı Suları Tüzüğü		8.08.1961
30	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya verilmesine Ait Yönetmelik		28.06.1991
31	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından İnşa Edilmiş, İşletmeye Alınmış ve İşletmeye Alınacak Hidroelektrik Santrallerinin Enerji Üretimi ile İlgili Kısımları ve Bunların Müttemim Cüzleri Olan Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketine Devir İşlemlerine Ait Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik		20.10.2006
32	Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik		7.04.2012
33	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği		29.05.2012
34	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği		12.10.2013
35	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği		19.02.2014
36	Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik		21.02.2015
37	Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği		12.05.2015
38	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkililere İlişkin Yönetmelik		14.05.2015
39	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıkta Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği		7.11.2018
40	Dere Yatakları ve Taşkınlar ile ilgili Başbakanlık Genelgesi	2006/27	9.09.2006
41	Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı ile ilgili Başbakanlık Genelgesi	2010/5	20.02.2010

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. FİZİKSEL YAPI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Merkez Teşkilatı Ankara'dadır. Merkez birimleri, Yücepete adresinde bulunan ana hizmet (A,B,C Blok), Etlik, Esenboğa, 5. Bölge Müdürlüğü Tesisleri ve Beştepe olmak üzere 5 ayrı yerde bulunmaktadır.

Ülkemizin en önemli yatırımlarını gerçekleştiren Kuruluşumuz, çalışanlarının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için eğitim tesisi, kamp, lokal, misafirhane, kreş, lojman gibi sosyal tesisleri ile hizmet vermektedir.

Yücepete Ana Hizmet Binasında; Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme, Etüt Planlama ve Tahsisler, Proje ve İnşaat, Barajlar ve HES, İçmesuyu, Jeoteknik Hizmetler ve YAS, Emlak ve Kamulaştırma, İşletme ve Bakım, Personel, Destek Hizmetleri, Teknoloji Dairesi Başkanlıkları, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Müşavirliği, Dış İlişkiler Müşavirliği, Umumi Münasebetler Müşavirliği,

Etlik Tesislerinde; Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ile Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra ana hizmet binasında hizmet veren Daire Başkanlıklarına bağlı Birimlerin bir kısmı,

Esenboğa Havaalanı Yolunda Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı,

5. Bölge Müdürlüğü Tesislerinde ise Atıksu Dairesi Başkanlığı yer almaktadır.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Beştepe ek hizmet binasında Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yer almaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerinin yürütüldüğü merkez ve taşra teşkilatı taşınmaz envanterinde aşağıdaki tabloda bulunan sosyal tesislere ilave olarak hizmet binaları ile faaliyet alanları ile ilişkili olmak üzere kamulaştırılan Taşınmazların Takibi ve Yönetimi Taşınmaz Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS) yazılımı üzerinden izlenmektedir.


FİZİKSEL YAPI				
	Fiziki Kaynaklar	Merkez	Taşra	Toplam
Sosyal Tesisler	Eğitim ve Dinlenme Tesisleri		13	13
	Lokal	1	44	45
	Misafirhane		81	81
	Kreş	1	2	3
	Lojman	489	3.163	3.652
Toplam		491	3.303	3.794

2. ÖRGÜT YAPISI

DSİ Merkez Teşkilat Şeması



DSİ Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı Şeması



2.1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat Yapısı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bir Genel Müdürün idaresi altında merkez teşkilatı ile merkez dışında Bölge Müdürlükleri'nden ve kurulacak işletmelerden teşekkül eder.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü üç kademeli bir organizasyon yapısına sahiptir. İlk kademe Ankara'daki Genel Müdürlük makamıdır.

Organizasyonun ikinci kademesinde Daire Başkanlıkları ve eşdeğer statüdeki merkez teşkilatı birimleri ile DSİ Bölge Müdürlükleri yer almaktadır. Ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet fonksiyonlarını üst yönetim adına takip eden Merkez Teşkilatı birimleri kurmay; Bölge Müdürlükleri ise kendi görev sahaları kapsamında fonksiyonların tümünü merkez teşkilatı adına yürüten kumanda birimleridir. Bugün Türkiye genelinde akarsu havzaları dikkate alınarak yapılandırılmış durumda ikisi geçici olmak üzere 26 adet Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

Organizasyonun üçüncü kademesi ise Bölge Müdürlükleri teşkilatında çalışmalarını sürdüren Bölge Müdürlüğü adına belli bir coğrafi alanda görevli ve/veya entegre bir projeyi/işletmeye alınmış tesisleri sevk ve idare etmekten sorumlu Şube Müdürlükleri veya müstakil Başmühendisliklerden oluşmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin ihtiyacı olan sulama, içme ve kullanma suyunun temini maksadıyla geçici statülü KKTC Proje Müdürlüğü bulunmaktadır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ana Faaliyet Birimleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Kurum içi her türlü soruşturma, denetleme ve incelemeyi yaparak sonuçlandırmak amacıyla kurulmuştur.

İç Denetim Birimi Başkanlığı

DSİ çalışmalarına değer katma ve geliştirme için kaynakların iktisadi, etkililik ve verimlilik esaslarına göre idaresini değerlendirme-rehberlik amacıyla yapılan objektif güvence sağlama ve danışma faaliyetini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Hukuk Müşavirliği

Genel Müdürlüğümüz Hukuk Müşavirliği ve Bölge Müdürlüğü Hukuk Birimleri, muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumlu olup, muhakemat hizmetleri kapsamında; İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. Hukuk danışmanlığı kapsamında; İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek amacıyla kurulmuştur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedeflere ulaşmak için Genel Müdürlüğün Stratejik Planının, Performans Programının, Faaliyet Raporunun hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlandırmak, Yatırım Programını ve Bütçesini hazırlamak, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve bütçe uygulamalarını yürütmek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince verilen diğer görevleri yerine getirmek ve buna uygun olarak işlerin sevk ve idaresini temin etmek üzere teşkilatlanmıştır.

Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

Yurdumuzdaki su ve ilgili toprak kaynaklarından yararlanmak amacıyla her çeşit doneyi toplamak, bunları değerlendirmek ve istikşaf, master plan ve fizibilite çalışmalarını yaparak/yaptırarak geliştirilecek projenin teknik, ekonomik ve çevresel yönden yapılabilir olup olmadığını tespit etmek, taşkın ve rüsubat kontrolüne yönelik etütleri yaparak istikşaf ve planlama raporları yapmak/yaptırmak, yerüstü su kaynaklarının değişik kullanım maksatlarına yönelik tahsisini yapmak, sicilini tutmak, suyun miktar ve kalite açısından izlenmesi maksadıyla gözlem tesisleri kurmak, işletmek amacıyla kurulmuştur.

Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Bir nehir havzasının veya bir bölgenin toprak ve su kaynaklarından en fazla faydanın sağlanması yolunda planlanan çalışmaların projelerini düzenlemek, incelenerek onaylanması işlemlerini yürütmek, programlarda yer alan, raporu yayımlanmış projelerin daireyi ilgilendiren tesislerinin inşaatını teknik, ekonomik ve mali koşullara uygun ihale ederek, tesislerin amaca hizmet edecek şekilde en uygun zaman, nitelik ve fiziki imkânlar kapsamında inşa edilmelerini izlemek, kontrol etmek, ayrıca proje konusunda norm ve ölçütler geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı

DSİ tarafından yaptırılacak barajların, hidroelektrik santrallerin ve bunlarla ilgili enerji tesisleri ile yapımı sürdürülmekte olan baraj ve hidroelektrik santrallerin yapım çalışmalarının izlenip denetlenmesi, diğer kamu ve özel kuruluşlarca hazırlanıp DSİ’ce onaylanması gereken baraj projelerinin incelenip onaylanması işlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Belediye teşkilatı olan yerleşim birimlerine içme, kullanma ve sanayi suyu temin tesislerinin kati, uygulama projelerini, ihalelerini, inşaatlarını ve ilgili işlerini yapmak amacıyla kurulmuştur.

Atıksu Dairesi Başkanlığı

Belediye teşkilatı olan yerleşim birimlerinde, öncelikle içme suyu amaçlı baraj göllerini veya eylem planları kapsamında ele alınan nehir havzalarını kirleten evsel atık suların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesini sağlayacak atık su toplama ve arıtma tesislerinin uygulama projelerini, inşaatlarını ve ilgili işlerini yapmak veya yaptırmak maksadıyla kurulmuştur.

Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

DSİ projeleri için gerekli gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetindeki her türlü taşınmazları 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak kamulaştırır. Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların DSİ adına tahsisini, mera parsellerinde cins değişikliği ve tahsisi, orman arazilerinde ise DSİ adına irtifak hakkı tesis eder. Projelerde ihtiyaç duyulan malzeme ocaklarına 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuat gereği, hammadde üretim izni alır. Baraj projelerinden etkilenen ailelerin zamanında iskânının sağlanması, iskân sonrası hak sahibi ailelerin izlenmesi ile iskân faaliyetleri kapsamında ilgili kurumlarla gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı

Ülkemizin yer altı suyu potansiyelini saptamak amacıyla tüm ova ve havzalarda hidrojeolojik etütler yapmak, etüdü bitirilen ovaları "Yer Altı Suyu İşletme Alanı" olarak belirlemek, 167 Sayılı Kanunun DSİ'ye verdiği görevleri yürütmek; içme, kullanma ve sulama suyu sağlama amacıyla yer altı suyu pompaj tesislerini yapmak, tüm Jeoteknik hizmetlerini ve buna bağlı olarak temel, drenaj ve enjeksiyon sondajları ile temel malzeme ile kaya ve zemin mekaniği etüt işlerini yapmak amacıyla kurulmuştur.

Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı

DSİ faaliyet alanına giren işleri yapmaya lüzumlu taşıt araçlarını, yapı makinelerini ve atölye tezgâhlarını tespit etmek, temin etmek, çalıştırmak ve çalışmalarını yerinde kontrol etmek, envanterini yapmak, sicil kayıtlarını tutmak, onarım atölyeleri, bakım garajları ve ambarları kurmak, tüm makinelerini için gerekli yedek parça ve her çeşit gereci, akaryakıtı, demirbaşları ve kırtasiye gerecini saptama, sağlama ve ambarlama ile dağıtımını yapmak, hurdaya ayrılacak makine, donatım ve gereci belirlemek, müteahhitlere verilecek gereçlerin kira bedellerini saptamak, sulama sistemleri için gerekli olan pompa istasyonu malzemelerini temin etmek, Etlik tesislerindeki yapıların bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma, telefon ve asansör gibi ortak teknik hizmetlerin işletme ve sürdürülmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı

DSİ'nin çalışmalarını modern teknik, bilim ve ekonomi kurallarına uygun olarak yürütebilmesi için, kalkınma planı stratejisi ve ilkeleri içinde, ülkemizin su ve ilgili toprak kaynaklarının geliştirilmesi amacına yönelik DSİ'nin teknik araştırma ve laboratuvar fonksiyonunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı

DSİ'ce inşa edilerek işletmeye açılan sulama, taşkından korunma, drenaj, taşkın kontrolü gibi tek veya çok amaçlı tesislerin işletilmesi ve bakımını yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü faaliyet alanında Ulusal ölçekte su kaynaklarından hidroelektrik enerji potansiyeline dair azami faydayı sağlamak düşüncesiyle DSİ-(Mülga EİE) tarafından hazırlanan projeler ile özel sektörde gerçek ve tüzel kişilerce geliştirilen ve inşa edilen hidroelektrik enerji sağlama amaçlı proje işlemlerini Genel Müdürlük adına yönetmek, kontrol etmek; hazırlanan plan-proje ve ilgili raporları incelemek, onaylamak ve/veya reddetmek su yapılarının denetiminde yetki talep eden gerçek ve tüzel kişilerin DSİ adına işlemlerini sevk, idare ve koordine etmek için her türlü idari alt yapı işlemlerinin kurumsal boyutta gerçekleşmesini, işlerliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Tarım arazilerinde toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin sulama yatırımları ile uyumlu bir şekilde projelendirme ve uygulama işlemlerini yapmak veya yaptırmak, ilgili birimler ile koordineli olarak bu çeşit çalışmaları kontrol etmek amacıyla kurulmuştur.

Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkanlığı

Tarım arazilerinde, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin ilk inceleme, planlama ve projelendirme etütlerini yapmak/yaptırmak, projelendirilmesini sağlamak, özel arazi toplulaştırması taleplerini incelemek ve karara bağlamak, Bakanlar Kurulu Kararlarını alarak, ilgili birimler ile koordineli olarak bu ve benzeri çalışmaları kontrol etmek amacıyla kurulmuştur.

Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı

Taşınmaz edinimi ve arazi düzenleme faaliyetlerinin izlenmesi değerlendirilmesi ve tarla içi sulama sistemleri ile tarla içi geliştirme hizmetlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması işlerini yapmak/yaptırmak ve bu çeşit çalışmaları kontrol etmek amacıyla kurulmuştur.

Personel Dairesi Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanında bulunan işlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının, tespiti, temini, yetiştirilmesi, geliştirilmesi, uygun iş bölümlerinde verimli çalışması için icap eden personel hizmetlerinin en etkili biçimde yürütülmesinin sağlanması ve DSİ Merkez ve Taşra Teşkilatı bünyesindeki teşkilatlanma işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak, İş Sağlığı ve Güvenliği iş ve işlemlerini kurumsal boyutta belli bir sistematik, nicelik ve nitelik dengesi çerçevesinde yönetmek amacıyla kurulmuştur.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bütçe imkânları ve güncel ihale mevzuatlarına bağlı olarak; kaliteli ve insan odaklı bir şekilde sosyal tesislerimizin yönetimi, çalışma alanımızdaki tesislerin bakımı, onarımı, temizliği, güvenliği, Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin gelişen teknolojiyle uyumlu olarak en dinamik şekilde tanıtılması, teknik yayımların takip edilerek çalışanlarımızın hizmetine sunulmasının yanı sıra, çalışanlarımızın çocuklarının bakımı ve eğitimine katkı sağlamak gibi görevlerini büyük bir titizlikle sürdürmek amacıyla kurulmuştur.

Teknoloji Dairesi Başkanlığı

DSİ'nin bilgisayar iletişim, program, donanım ve bilgi yönetimi ile depolanması işlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Özel Kalem Müdürlüğü

Genel Müdürlük Makamının sekretarya hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Basın Müşavirliği

Kamuoyunun Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri hakkında yazılı ve görsel medyada doğru, zamanında ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, basın-yayın kuruluşlarının bilgi belge taleplerinin karşılanması ile yanlış, yanıltıcı ve eleştiri sınırlarını aşan haberlere müdahale etmek amacıyla kurulmuştur.

Dış İlişkiler Müşavirliği

İkili teknik yardım ve işbirliği çerçevesinde yabancı ülkelerle hükümet ve DSİ birimleriyle diğer kuruluşların arasında iletişim ve koordinasyonu sağlaması amacıyla kurulmuştur.

Umumi Münasebetler Müşavirliği

Bakan, Milletvekilleri ve Genel Müdürlük Makamı tarafından talep edilen her türlü bilgi ve soru önergelerinin cevaplanmasını koordine etmek amacıyla kurulmuştur.

Bölge Müdürlükleri

Organizasyonun ikinci kademesi kumanda birimleri olan Bölge Müdürlükleri ise; görev alanlarındaki fonksiyonların tümünü merkez teşkilatı adına yürüten birimlerdir. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki etüt, planlama, proje, inşaat, işletme vb. hizmetlerini nehir havzalarını da dikkate alarak Genel Müdürlük adına yürütmektedir.



BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE BAĞLI İLLER		
Bölge Müdürlüğü	Merkez	Bağlı İller
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü	Bursa	Kocaeli, Yalova
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü	İzmir	Manisa, Uşak
DSİ 3. Bölge Müdürlüğü	Eskişehir	Kütahya, Bilecik, Sakarya
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü	Konya	Niğde, Karaman, Aksaray, Konya (Akşehir-Tuzlukçu hariç)
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü	Ankara	Çankırı, Çorum, Bolu, Kırıkkale, Düzce
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Adana	Mersin, Hatay, Osmaniye
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü	Samsun	Sinop, Amasya, Tokat, Ordu
DSİ 8. Bölge Müdürlüğü	Erzurum	Erzincan (Kemaliye hariç), Ağrı
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü	Elazığ	Bingöl, Malatya, Tunceli, Kemaliye (Erzincan)
DSİ 10. Bölge Müdürlüğü	Diyarbakır	Mardin, Siirt, Şırnak, Batman
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	Edirne	Tekirdağ, Kırklareli
DSİ 12. Bölge Müdürlüğü	Kayseri	Kırşehir, Nevşehir, Yozgat
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü	Antalya	
DSİ 14. Bölge Müdürlüğü	İstanbul	
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü	Şanlıurfa	
DSİ 16. Bölge Müdürlüğü	Mardin	
DSİ 17. Bölge Müdürlüğü	Van	Muş, Bitlis, Hakkari
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü	Isparta	Afyonkarahisar, Burdur, Akşehir-Tuzlukçu (Konya)
DSİ 19. Bölge Müdürlüğü	Sivas	
DSİ 20. Bölge Müdürlüğü	Kahramanmaraş	Gaziantep, Adıyaman, Kilis
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü	Aydın	Muğla, Denizli
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü	Trabzon	Giresun, Gümüşhane, Rize, Bayburt
DSİ 23. Bölge Müdürlüğü	Kastamonu	Zonguldak, Bartın, Karabük
DSİ 24. Bölge Müdürlüğü	Kars	Ardahan, Iğdır
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü	Balıkesir	Çanakkale
DSİ 26. Bölge Müdürlüğü	Artvin	

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

3.1. Bilgi Teknolojileri

Türkiye’de internet 1993’de faaliyete geçmiştir. DSİ’de ilk internet bağlantısı 1995 yılında 64 Kilobit/s’lik hızla sağlanmış, 1997’de kurum ağı (network) kurulmuş ve bu ağ üzerinde çalışan programların yazımına başlanmıştır. DSİ, bilgisayar ağını Türkiye genelinde genişletme çalışmalarına 2000’de başlamış ve Bölge Müdürlükleri 64 Kilobit/s’lik telefon hattıyla DSİ ağına dâhil edilmiştir.

2018’de DSİ Genel Müdürlüğünde, İnternet çıkışı 900 Mbit/s hızında tek bir noktadan sağlanmaktadır. Bölge Müdürlükleri, Etlik Tesisleri ve TAKK Dairesi Başkanlığı 30-50 Megabit/s bant genişliğinde, Bölgelere bağlı 104 Şube Müdürlüğünde ise 3-15 Megabit/s band genişliğine haiz hızlarla fiber optik kablo ile 1250 Mbit/s TTPVN Sanal Ağ üzerinden DSİ Genel Müdürlüğünde sonlanarak TTPVN Sanal Ağ altyapısına geçilmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DONANIMI (adet)									
Cinsi	2016			2017			2018		
	Merkez	Taşra	Toplam	Merkez	Taşra	Toplam	Merkez	Taşra	Toplam
Web Sunucusu	40	186	226	45	200	245	45	200	245
Uygulama Sunucusu	90	119	209	95	120	215	95	120	215
Veri Tabanı Sunucusu	15	12	27	20	15	35	20	15	35
Test Sunucusu	12	9	21	13	10	23	13	10	23
Diğer	127	144	271	130	150	280	130	150	280
İnternet Bağlantısı	1	1	2	1	1	2	2		2
GPRS/3G Veri Hattı	240	1.900	2.140	310	2.610	2.920	310	2.610	2.920
Masaüstü Bilgisayar	2.230	12.758	14.988	1.943	11.750	13.693	1.991	12.221	14.212
Dizüstü Bilgisayar	696	1.762	2.458	598	1.865	2.463	598	1.865	2.463
Tablet Bilgisayar	261	170	431	261	426	687	261	426	687
Yazıcı	170	3.575	3.745	186	4.574	4.760	186	4.574	4.760
Tarayıcı	120	900	1.020	100	901	1.001	100	901	1.001
Video Konferans Sistemi	35	35	70	35	35	70	35	35	70
Fotokopi Cihazı	30	340	370	9	480	489	9	480	489
Projeksiyon Cihazı	42	180	222	42	180	222	42.180	222	42.402

e-Dönüşüm

Bilginin üretilmesi yanında üretilen bu bilgilerin güvenli bir şekilde depolanması, hızla erişilmesi ve etkin olarak kullanılması, küreselleşen dünyada ülkelerin rekabet güçlerini artırmalarında ve kalkınmalarında çok önemli hale gelmiştir. Halka daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek için katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olan bir devlet yapısı oluşturulması da gerekmektedir.

e-Dönüşüm, kuruluşun iş hedefleri doğrultusunda iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak etkinlik, verimlilik ve maliyet tasarrufu elde etmesini sağlamak ve yeni iş akış şekli için gerekli kültürel değişimi gerçekleştirmek üzere izlenen yol olarak tarif edilebilir. Bu yaklaşıma paralel en düşük maliyetle en yüksek değeri üretmek için çalışırken internet çağının özelliği olan hız önem kazanmaktadır.

e-dönüşümde ilk adım kurum yapısına ve imkanlara bağlı vizyon belirleyerek, vizyona uyumlu bilgi sistemleri mimarisi oluşturmaktır. Sadece bilgi sistemlerine yatırım yapmak çözüm olmayıp tüm uygulamaların yapılabilmesi; sağlam, kapasiteli, hızlı ve iyi tasarlanmış alt yapıyla mümkündür. Teknoloji bir gaye değil araçtır.

e-Devlet

Günümüz de bilginin üretilmesi yanında üretilen bilgiye erişebilmek ve etkin olarak kullanmak, küreselleşen dünyada ülkelerin rekabet güçlerini artırmalarında ve kalkınmalarında çok önemli hale gelmiştir. e-Devlet sürecinde Kurum Vizyonuna uyumlu bilgi sistemleri yapılaşması ile belli aşamalarda izleme ölçme ve değerlendirmeler yapıp, elde edilen sonuçlara göre yeni hedef ve eylemler belirlenmelidir.

Açık Kaynak Kodlu Veri tabanı çalışmaları, 2019 yılı Coğrafi Bilgi Sistemi Yıllık Programı 2.2.1.17 Kamu Hizmetleri e-Devlet Uygulamaları başlığı altında Tedbir 171 “Açık kaynak kodlu veri tabanı kullanımının kamuda yaygınlaştırılması sağlanacaktır” denilmektedir. Bu bağlamda 2018 yılında kurumumuzda Açık kaynak kodlu veri tabanı kurulumu yapılmış olup, 2019 yılında Oracle veri tabanında bulunan uygulamalar Açık Kaynak kodlu veri tabanına aktarılarak her yıl yaklaşık 1.000.000 TL tasarruf yapılması planlanmıştır.

Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüzün Kamu Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde yer alan hizmet faaliyetlerimizden vatandaş başvurusuna yönelik öncelikli olan hizmetlerimiz belirlenerek, 36 adet faaliyetimiz e-devlete aktarılarak, vatandaşlarımızdan gelen talepler otomatik olarak kurum içi elektronik yazılımımıza yansıtılmış ve bu ortamda cevaplanmaya başlanmıştır.

Bu hizmet faaliyetlerimiz;

1. Hidrolik Model Çalışmalarının Yapılması
2. Laboratuvar Cihazlarının Kalibrasyonunun Yapılması
3. Agregatör, Kayaç, Beton, Çimento, Katkı, Harç ve Onarım Malzeme Deneylerinin Yapılması
4. Yapı Malzemeleri (Boru, Geosentetik, Conta, Donatı vb.) Deneylerinin Yapılması
5. Su Makineleri (Pompa, Su Alma Vanası vb.) Deneylerinin Yapılması
6. Zemin Mekaniği Deneylerinin Yapılması
7. Sularda Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizlerinin Yapılması
8. Su Kalitesi Veri Taleplerinin Karşılanması
9. İşletmeye Açılan Hidroelektrik Santrali (HES) Tesisleriyle İlgili Talep, İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilerek Sonuçlandırılması
10. Su Analizlerinin Yapılması
11. Toprak Analizlerinin Yapılması
12. Sediment Analizlerinin Yapılması
13. Yeraltı Suyu Kuyularına Arama Belgesi Verilmesi
14. Yeraltısuyu Kuyularına Kullanma Belgesi Verilmesi
15. Drenaj Etüt Faaliyetlerinin Yürütülmesi
16. Sondör Yeterlik Belgesi Verilmesi
17. Hidrometrik Done Verilmesi
18. Su Ürünleri Üretimi Ve Balıklandırma Çalışmalarının Yapılması
19. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) Ait Taşınmazların Satılması
20. Sulama Tesislerinin İşletme Faaliyetlerinin Yapılması
21. İşletmeye Açılmış Tesislerin Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması
22. DSİ Tarafından Açılan Araştırma Kuyularının Kiraya Verilmesi
23. Talep Ve Şikâyet Başvurularının Değerlendirilmesi
24. Yeniden Yerleşim (İskân) Faaliyetleri Kapsamında Hak Sahipliği Çalışmalarının Yürütülmesi

25. Kamulaştırma Hizmetleri Kapsamında Talep ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi
26. Moline Bakım ve Pervane Kalibrasyonu Yapılması
27. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Kapsamında Talep ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi
28. Sularda İzotop ve Radyoaktivite Analizlerinin Yapılması
29. Tarımsal Amaçlı Toprak Deneylerinin Yapılması
30. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Kiralanması
31. Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma (LAK) ve Yeterlilik Deneyleri (YT) Organizasyonu Yapılması
32. İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi
33. Sulama ve Drenaj Tesisi Yapılması Taleplerinin Karşlanması
34. İçme Suyu, Arıtma ve Atık Su-Arıtma Tesisi Yapılması Taleplerinin Karşlanması
35. İçme Kullanma Maksudı Dışındaki Su Kullanım Taleplerinin Karşlanması
36. Her Türlü Taşkın Tesisi Yapılması Taleplerinin Karşlanması

e-DSİ

Bilginin üretilmesi yanında erişebilmek ve etkin kullanmak, ülkelerin rekabet güçlerini artırır. e-Devlet sürecinde Kurum Vizyonuna uyumlu bilgi sistemleri yapılaşmasıyla belli aşamalar da izleme ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre yeni hedef ve eylemler belirlenmelidir. DSİ e-dönüşüm programını tespit ederek, e-devlet (e-dsi) için en önemli unsur kurum içi yönetim bilgi ağ yapısını kurmuş ve 8 modüllü MISNET programı uygulanmıştır. Programın bordro, personel (tayin, terfi, kadro, vs), bütçe, yatırım, stok, satın alma, demirbaş ve makine işletme modülleri, ayrıca yazışmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle e-imzayla yapılmaktadır. DSİ Bölge ve Şube Müdürlüklerinde TTPVN Sanal Ağ altyapısıyla, DSİ çalışmalarında bütünlük sağlanmıştır.

Güvenlik duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme cihazı (IPS), İnternet çıkışlarının filtre eden URL-İçerik filtreleme yazılımı güncellemeleri yapılmıştır. e-Postaları virüs ve spam kontrollerinden geçiren antivirüs programı yüklü sunucular devreye alınmıştır. e-Posta sunucuları yenilenerek yedekli olarak güvenli hizmet sağlanmaktadır.

3.2. AR-GE Çalışmaları

DSİ'nin faaliyet alanına giren konularda uygulamalı teknik araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. DSİ Merkez ile Bölge Müdürlüklerinde kurulu deney laboratuvarlarından beton, yapı malzemeleri, zemin mekaniği, kimya, izotop, su makineleri ve ölçümleme laboratuvarları olmak üzere birçok konuda 2004 yılından beri "akredite laboratuvar" olarak hizmet vermektedir. DSİ Laboratuvarları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Araştırma ve proje faaliyetleri kapsamında yürütülen Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmaları, öncelikle, merkez ve taşra teşkilatlarında DSİ'nin ihtiyaç duyduğu her türlü uygulamalı araştırma çalışmaları ile deneysel geliştirme çalışmaları DSİ AR-GE Yönergesi'ne göre planlanmakta ve yürütülmektedir. Araştırma-Geliştirme çalışmalarında üniversitelerle ve diğer araştırma kuruluşlarıyla (enstitülerle) işbirliğine özel önem verilmektedir. AR-GE konusunda Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Üniversitelerle işbirliği için protokol çalışmaları tamamlanmış olup, ODTÜ ile protokol metni imzalanmıştır.

AR-GE çalışmaları kapsamında 2018 Yılında 6 adet proje ile ilgili çalışmalar devam etmiş ve 2 adet proje tamamlanmıştır. 2018 yılında desteklenme kararı alınmış yeni proje başvurusu bulunmamaktadır.

DSİ AR-GE PROJELERİ TABLOSU			
Sıra No	Proje Kodu	Proje Adı	İzleme ve Değerlendirme
1	2011/1	Zebra Midye İle Mücadelede Filtrasyon ve Boya Denemeleri	Tamamlandı
2	2011-2	Balık Geçitlerinin Planlanmasında	Tamamlandı
3	2011-3	İçi Beton Kaplı İçme Suyu Borularında	Tamamlandı
4	2013-1	Farklı Yöntemlerle Elde Edilen, Dolgu Zemine Ait Yerinde Sıklık Değerlerinin Karşılaştırmalı Analizi	Tamamlandı
5	2015-3	Watersavr Kullanımının Su Kalitesi Ve Canlı Kaynaklar Üzerindeki Potansiyel Etkisinin Araştırılması	Tamamlandı
6	2013-2	Baraj Rezervuarlarından, Askıdaki Katı Maddenin Orifisler Yoluyla Tahliyesi: Kayraktepe Barajı ve HES Sediment Savağı Model Çalışması	Tamamlandı
7	2014-1	Samanlı ve Safran Derelerinin Marmara Denizine Açıldığı Delta Bölgelerinin Su ve Sediman Bazında Özelliklerinin Belirlenmesi, Kirliliğin Modellenmesi ve Bu Bölgelerdeki Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Öneriler Geliştirilmesi	Tamamlandı
8	2014-2	Menderes Masifinde Yer Alan Gnays ve Şistlerin Baraj ve Göletlerde Kaya Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması	Proje İptal Edildi
9	2015-1	Beton İç Yapısının Mikrotekstürel, Minerolojik ve Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi ve Kalite Kontrolünün Jeolojik Verilerle Karşılaştırılması: Artvin-Yusufeli Barajı ve Mardin İlisu Barajı	Çalışmalar devam ediyor
10	2015-2	DSİ Projelerine İmal Edilen Beton Yapıların Yerindeki Basınç Dayanımının Tespit Edilmesi ve Değerlendirilmesi Amacıyla Alınan Karot Numune Dayanımlarında Beton Yaşı Düzeltme Faktörünün Belirlenmesi	Çalışmalar devam ediyor
11	2016-1	Doğu Karadeniz Bölgesinde İşletmedeki Hidroelektik Santrallerin Nehir Suyu Kalitesine Fizikokimyasal Etkisi	Çalışmalar devam ediyor
12	2016-2	Kızılırmak Deltası Kıyı Bölgelerindeki Yer altı Suyu Özelliklerinin İncelenmesi ve Deniz Suyu Girişiminin Su ve Toprak Üzerine Etkisi	Çalışmalar devam ediyor
13	2017-01	Sulama Performans Değerlendirmesinde İnsansız Hava Araçlarının	Çalışmalar devam ediyor
14	2017-02	Deniz Dalgalarının Nehir Taşkınlarına Etkisi	Çalışmalar devam ediyor

3.3. Su Ürünlerini Geliştirme

İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri ve Çevre Şube Müdürlüğü ile 7 adet Su Ürünleri İstasyonu tarafından yürütülen su ürünleri çalışmaları ile rezervuarların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri belirlenmektedir. Bu amaçla, 2018 yılı içerisinde inşa hâlindeki 9 baraj gölünde rezervuar saha etüdü, su tutma süresini tamamlamış 10 baraj gölünde limnolojik etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İzmir-Ürkmez, Bolu-Gölköy, Adana-Seyhan, Amasya-Yedikır, Elazığ-Keban, Edirne-İpsala, Şanlıurfa-Atatürk Barajı Su Ürünleri İstasyonlarında 2018 yılında üretilen 25 milyon 967 bin pullu sazan, 3 milyon 950 bin şabut ve 1.000 adet bıyıklı balık ile 116 baraj gölü balıklandırılmıştır.

Baraj göllerinde kafeslerde balık yetiştiriciliği projeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlarda gerekli çalışmalar tamamlanarak bugüne kadar 140 adet baraj gölü üretime açılmıştır. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce uygulamaya geçirilen 579 adet projenin toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 193 bin ton olmuştur. Ayrıca, baraj göllerinde yarı kontrollü üretim yapılabilmesine de imkân sağlanmış olup bugüne kadar 9 adet rezervuara ilişkin DSİ uygun görüşü adı geçen Genel Müdürlüğe gönderilmiştir.

Göletlerin projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliğine açılması çalışmaları ile ilgili olarak bugüne kadar uygun görülen 141 adet gölette yetiştiricilik uygulama esasları belirlenmiştir. Uygulamaya geçirilen 78 projenin toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 7 bin ton'dur.

Avlanabilir stok tespiti ve değerlendirme çalışmaları 2018 yılı içerisinde 3 adet baraj gölünde tamamlanmıştır. Bugüne kadar ticari avcılığa açılan 179 adet baraj gölünden yılda toplam 13.750 ton çeşitli türde su ürünleri istihsal edilmektedir.

Rezervuarlardaki su ürünleri faaliyetleri kapsamında; ticari avcılık, ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği, göletlerde yetiştiricilik, amatör avcılık ile diğer yetiştiricilik modellerinin geliştirilmesi ve baraj göllerinin uygun balık türleri ile balıklandırılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

3.4. Makine Parkı

2018 Yılı sonu itibarıyla DSİ'de bulunan iş makinelerinin sayısı 1.764 adet olup, bunların parasal değeri yaklaşık olarak 234 milyon ABD Dolarıdır. DSİ Makine Parkı'nın toplam maddi değeri ise 376,7 milyon ABD Dolarıdır.

DSİ makine parkı ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiş olup, bunların dışında 158.000 metre su ve temel sondaj yapabilme kapasitesine sahip 169 adet sondaj makinesi bulunmakta olup, maddi değeri 28 milyon ABD Dolarıdır.

DSİ MAKİNE PARKININ GENEL DURUMU (31.12.2018 tarihi itibarıyla)			
Makinenin Cinsi	Miktarı (Adet)	Oranı (%)	Bedeli (Milyon \$)
1- Ana Grup Ekipman	2.935	48	314
a-İş Makineleri	1.764	28,89	234
b-Sondaj Makineleri	169	2,77	28
c-Taşıma Makineleri (Treyler Çekicisi, Tankerler,sab.kar.kam.seyyar tamir aracı)	466	7,63	42
d-Taşıtlar (Otobüs dahil)	536	8,78	10
2- Yardımcı Ekipman ve Ataşmanlar	3.170	51,92	62
Genel Toplam	6.105		376

Not: Satın alındıkları tarihlerdeki satın alınma bedelleridir.

İşletme ve bakım hizmetleri, gölet ve baraj ulaşım yolları, sondaj ve enjeksiyon, malzeme ve ekipman taşınması, etüt ve kontrollük hizmetleri, taşkın koruma, taşkın ve rüsubat kontrolü vb. işler imkânlar dahilinde DSİ Genel Müdürlüğü makine parkı ve personeli ile gerçekleştirilmektedir. Sel (taşkın), deprem gibi doğal afetlerde DSİ makine parkı devlet gücü olarak acil yardımda bulunmaktadır.

DSİ iş makineleri ile 66 milyon m³ kazı (ekskavatör, dozer), 2,7 milyon m³ yükleme ve 58 milyon m³/km taşıma yapılmıştır. Makinelerin %46'sının 30 yaşından büyük olması ve emekli olan S/S personelinin yerine yeni personel alınamaması programlanan iş miktarının gerçekleştirme oranlarını düşüren en büyük etkidir. Ayrıca 195 taşkın önleme çalışması ile 520 milyon TL katkı sağlanmıştır.

DSİ'DEKİ İŞ MAKİNELERİ (31.12.2018 tarihi itibarıyla)					
Muhteviyatı	Ekskavatör	Paletli Traktör (Dozer)	Yükleyici	Motorlu Greyder	Damperli Kamyon
Adet	500,00	386,00	174,00	111,00	593,00
Maddi Değeri (milyon \$)	83,42	83,97	11,58	5,43	49,81
İşin Cinsi	Kazı	Kazı	Yükleme	Düzeltilme	Taşıma
Yıllık İş Yapma Gücü	101,69 milyon (m ³)	60,27 milyon (m ³)	15,96 milyon (m ³)	178 bin (km)	109,42 milyon (m ³ xkm)

DSİ MAKİNE PARKININ YAŞLILIK DURUMU (31.12.2018 tarihi itibarıyla)									
Makinenin Cinsi	Mevcut (adet)	0-10 Yaş		11-15 Yaş		16-20 Yaş		20 Yaştan Büyük	
		Miktar (Adet)	Oran (%)	Miktar (Adet)	Oran (%)	Miktar (Adet)	Oran (%)	Miktar (Adet)	Oran (%)
İş Makineleri	1.764	586	33	90	5,1	343	19,4	817	46,3
Ekskavatör	500	222	44	1	0,2	199	39,8	100	20,0
Paletli Traktör (Dozer)	386	130	34	38	9,8		0,0	252	65,3
Yükleyici	174		0	51	29,3		0,0	128	73,6
Greyder	111		0		0,0		0,0	88	79,3
Damperli Kamyon	593	234	39		0,0	144	24,3	249	42,0
Sondaj Makineleri	169	36	21,30		0,00		0,00	138	81,66
Taşıma Makineleri	466	223	47,85	6	1,29	47	10,09	213	45,71
Taşıtlar	557	84	15,08	66	11,85	80	14,36	327	58,71
Binek, Kaptıkaçtı, Pick-Up, Minibüs	536	84	15,67	60	11,19	78	14,55	314	58,6
Otobüs	21		0,00	6	28,57	2	9,52	13	61,9
Genel Toplam	2.956	929	31,43	162	5,48	470	15,90	1.495	50,58

4. İNSAN KAYNAKLARI

4.1. DSİ Personeli: DSİ Genel Müdürlüğü'nde merkez ve taşra teşkilatı toplamında 31.12.2018 itibarıyla 24.120 personel istihdam edilmektedir.

Ayrıca mülga Başbakanlığın 2010/14 sayılı Genelgesi uyarınca “...Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması...” ve diğer hususlarla ilgili azami titizlik gösterilmektedir.

DSİ PERSONELİ (31.12.2018 itibarıyla)					
Pozisyonu	Sınıfı / Statüsü	Merkez	Taşra	Toplam	Oran (%)
Daimi Personel	Genel İdari Hizmetleri	451	1.620	2.071	22,66
	Teknik Hizmetler	1.019	5.542	6.561	71,79
	Avukatlık Hizmetleri	7	77	84	0,92
	Sağlık Hizmetleri	23	57	80	0,88
	Yardımcı Hizmetler	55	288	343	3,75
	Devlet Memurları Toplamı	1.555	7.584	9.139	37,89
	Sözleşmeli Personel	18	450	468	1,94
	4/B DSİ (*)	19	518	537	2,23
	Daimi İşçi	285	7.369	7.654	31,73
	696 S. KHK Daimi İşçi	446	5.661	6.107	25,32
Daimi Personel Toplamı		2.323	21.582	23.905	99,11
Part-Time Rasatçı			32	32	0,13
696 S. KHK Geçici İşçi			183	183	0,76
Genel Toplam		2.323	21.797	24.120	100

(*) 4/B (DSİ), 696 Sayılı KHK gereğince 4/C statüsünden 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçen personeli belirtmektedir.

4.2. Eğitim Hizmetleri: DSİ Genel Müdürlüğünün eğitim politikası; iş verimini artırmak ve sorumluluk duygusunu geliştirmek amacıyla, personeli çağın gereklerine göre yetiştirmek, geliştirmek, mesleki ve sosyal eğitimlerini tamamlamaktır. Ayrıca personelin hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlamak, düzenlemek, takip etmek, diğer kurum ve kuruluşlarca yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen eğitim etkinliklerine katılımını sağlamaktır.

2018 yılında DSİ’ce ve diğer kurumlarca yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen 209 eğitim faaliyetine 6866 personelimizin katılması sağlanmıştır. Hizmet içi Eğitim programında yer alan, Genel Müdürlük ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurs, seminer, vb. eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

DSİ VE DİĞER KURUMLARCA DÜZENLENEN HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI			
Eğitim Türü	Yıllar		
	2016	2017	2018
DSİ’ce Düzenlenen			
Kurslar	1.413	751	474
Seminer, Sempozyum, Kongre, Toplantı	5.492	4.365	4.250
Toplam	6.905	5.116	4.724
Diğer Kurumlarca Yurtiçinde Düzenlenen			
Kurslar	104	27	216
Seminer, Sempozyum, Kongre, Kurultay, Panel, Toplantı	11.709	2.383	1.330
Toplam	11.813	2.410	1.546
Diğer Kurumlarca Yurtdışında Düzenlenen			
Seminer, Sempozyum, Kongre, Konferans, Toplantı	52	81	46
Geçici Görev-İnceleme ve Projeler Üzerinde Çalışma	158	116	550
Teknik Yardımlardan Yararlanılarak Eğitim Amacıyla	3	0	0
Toplam	213	197	596
Genel Toplam	18.931	7.723	6.866

5. SUNULAN HİZMETLER

5.1. İçme Suyu Temini

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü; 1053 sayılı Kanun çerçevesinde, Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkilendirilmesi neticesinde, nüfusu 100.000'i aşan şehirlere içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürmekte iken; 2007 yılında yürürlüğe giren 5625 Sayılı Kanun ile 1053 Sayılı Kanunun 10'uncu maddesi değiştirilerek nüfus kriteri kaldırılmış ve belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme, kullanma ve endüstri suyu temini tesisleri ile gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmıştır. Yapılan revizyon ile DSİ'nin sorumlu olduğu Belediye sayısı 55'den, 1398'e yükselmiştir.

DSİ; kuruluşundan bugüne kadar tamamlanan 320 adet tesis ile 43 milyon nüfusa standartlara uygun kalitede 4,04 milyar m³/yıl ilave içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamıştır. Diğer taraftan 2023 yılına kadar inşaatı tamamlanacak içme suyu tesisleri ile ek olarak yılda toplam 1,01 milyar m³/yıl ilave içme suyu daha DSİ tarafından sağlanmış olacaktır. Böylece işletmede olanlar ile birlikte temin edilen içme, kullanma ve endüstri suyu miktarı 5,05 milyar m³'e ulaşacaktır.

5.2. Sulama

DSİ Genel Müdürlüğü; kuruluşundan günümüze kadar Türkiye'nin ekonomik olarak sulanması uygun olan 8,5 milyon hektar tarım sahasının yaklaşık % 50,70'ini suya kavuşturmuştur. 4,31 milyon hektar olan bu alan, ülkemizin toplam tarım alanının (28 milyon hektar) yaklaşık %15,39'unu teşkil etmektedir. 2018 yılı sonu itibarıyla ülkemizde diğer kurumlarca sulamaya açılan alanlarla birlikte toplam 6,6 milyon hektara ulaşmıştır. 2023 yılında ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon ha arazinin bugün itibarıyla sulanmayan 1,9 milyon hektar kısmının da Genel Müdürlüğümüz tarafından işletmeye açılması hedeflenmiştir. Beslenme ihtiyacının karşılanması, sanayinin ihtiyacı olan zirai ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım kesiminde çalışan nüfusun işsizlik probleminin çözülmesi ve hayat standardının yükseltilmesi için kalan 1,9 milyon hektarın da sulanması ve bunun için gereken sulama tesislerinin bir an önce inşa edilmesi özel bir önem taşımaktadır.

5.3. Çevre

Genel Müdürlüğümüz, doğal hayatın ve sulak alanların, kültürel varlıkların korunmasına büyük önem vermekte, bu doğrultuda gerek tek başına gerekse ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hareket etmekte, su ve ilgili toprak kaynaklarının "sürdürülebilir kalkınma" ilkeleri çerçevesinde, ülkemizin şart ve imkânları göz önünde bulundurularak geliştirilmesi ve akılcı yönetilmesi yolunda büyük bir çaba göstermektedir.

5.4. Hidroelektrik Enerji

Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarıyla işletmede olan 644 adet Hidroelektrik santralin toplam kurulu gücü 28.423 MW ve ortalama yıllık Üretimi ise 99.1 milyar kWh olup, bu değer toplam geliştirilen potansiyelin yaklaşık %55'ine karşılık gelmektedir.

Hidroelektrik potansiyelin enerjiye dönüştürülmesi sürecinde gerçekleştirilen 28.423 MW kurulu gücün 12.556 MW'ı (%44,2'si) DSİ tarafından geliştirilen ve inşa edilen HES'lerden gerçekleştirilmiştir. 1956 yılında Seyhan I HES ile başlayan hidroelektrik potansiyelimiz 2012 yılında Alpaslan I, Akköprü, Kılavuzlu ve Ermenek HES'lerinin 2013 yılında Deriner Barajı ve HES, 2014 yılında Çine Barajı ve HES ile Manyas Barajı ve HES, 2016 yılında Topçam Barajı ve HES, 2017 yılında Kiğı Barajı ve HES'in işletmeye alınmasıyla birlikte DSİ tarafından inşaatı tamamlanan HES sayısı, kurulu gücü 2 MW'tan küçük 6 adet HES (Anamur, Erciş, Kernek, Silifke-I, Uludere, Durucasu) ile birlikte 67 adede ulaşmış olup, toplam kurulu gücü 12.556 MW ve ortalama yıllık enerji üretimi 45,3 milyar kWh olmuştur.

Ayrıca DSİ yatırım programında olup inşaatı devam etmekte olan 2 adet hidroelektrik santralin toplam kurulu gücü 1.758 MW, yıllık ortalama enerji üretimi 6,0 milyar kWh'dir. Bu HES'ler tamamlandığında DSİ tarafından inşa edilip işletmeye alınan hidroelektrik potansiyelimiz 14.314 MW'a ulaşacak olup, bu tesisler ile yıllık 51,2 milyar kWh enerji üretilmesi sağlanacaktır.

5.5. Kamulaştırma

İdareimizce yürütülen Tarım-Sulama, Enerji ve DKH-Sosyal-İçme suyu sektörlerindeki projelerin inşaatlarında herhangi bir gecikme yaşanmaması, hedeflenen sulama alanlarının işletmeye açılabilmesi, yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, su tutulması hedeflenen barajların zamanında faydaya dönüştürülmesi için inşaat programlarına paralel olarak ihtiyaç duyulan taşınmaz malların zamanında kamulaştırılması ve yeniden yerleşim faaliyetlerinin sonuçlandırılması üzerine çalışmalar yapılmıştır.

DSİ, yılda ortalama 25.000 parsel ve yaklaşık 7.000 hektar alanda kamulaştırma işlemi yapmaktadır. Her parselin ortalama 10-12 hissedarı olduğu düşünülürse yılda yaklaşık 250.000 kişinin taşınmazı kamulaştırılmaktadır. DSİ tarafından yürütülen projeler sebebiyle kamulaştırılan, DSİ'nin tasarruf ve kullanımında bulunan taşınmazların tamamının DSİ Taşınmaz Bilgi Sistemine veri girişi yapılarak kayıt altına alınma süreci devam etmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta ve yapılacak olan baraj ve baraj mücavir alanında kalan taşınmazların kamulaştırması sonucunda yerlerini terk etmek zorunda kalanların iskânına ilişkin 08.03.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren kanun ile iskân duyuruları yapılmamış projelerdeki tüm iskân işlemleri Genel Müdürlüğümüzce yapılmaya başlanmıştır.

5.6. Toplulaştırma

Ülkemizde tarım arazileri çeşitli nedenlerle küçülmüş, parçalara bölünmüş, verimliliği, karlılığı olması gerekenden çok aşağılarda kalan işletme büyüklüklerinin istenen değerlerin altına düşmesi, ekonomik tarım yapılmasını imkânsız hale getirdiği yerlerin daha fazla parçalanmasını ve bozulmasını önleyici, hukuksal düzenlemeler yaparak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırıp kırsal kesimdeki nüfusu standardize edebilmek için zamanında toplulaştırma işlemleri tamamlanmaya çalışılmaktadır.

5.7. Atık Su

İçmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten atıksularının toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesini sağlayacak Atıksu Tesislerinin (Arıtma, Şebeke ve Kolektör) inşaatlarına başlanabilmesi için öncelikle proje yapımlarının tamamlanması gereklidir.

İçmesuyu baraj havzaları için öncelikle havza koruma mesafeleri belirlenir. Havzada yer alan yerleşimlere ait nüfus (yerleşim yeri nüfusu ve içme suyu barajının hizmet ettiği nüfus), debi, kirlilik yükü ve su kaynağına yakınlık gibi faktörler değerlendirilir. Belirlenen yöntem ve kriterlere göre yerleşim yerlerine ait atıksuların toplanması, arıtılması ve arıtma sonrasında baraj mansabına deşarj edilmesi projelendirilir.

Nehir havzalarında; nüfus, debi, kirlilik yükü, belirlenen güzergâh ve konumlar dikkate alınarak yerleşim yerlerine ait atıksuların mevcut atıksu toplama hattının sonlandığı yerden Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesini sağlayacak Kolektör Hatları projelendirilir.

AAT uygulama projeleri; "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" (SKKY) ile Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği (KAAY) deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde tasarlanır. Proje kapsamında Atıksu Tesislerine ait proje raporları (proses raporu, hidrolik rapor ve hesaplar dahil), proses, inşaat (statik, betonarme), mimari, mekanik, elektrik, SCADA/otomasyon uygulama projeleri hazırlanır.

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

DSİ Teşkilatı; merkezde kurmay hizmeti veren 18 adet Daire Başkanlığı ve diğer danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri ile Türkiye genelinde görev sahaları kapsamında fonksiyonların tümünü merkez teşkilatı adına yürüten 26 adet Bölge Müdürlüğü biriminden oluşmaktadır.

MERKEZ TEŞKİLAT BİRİMLERİ	
Etüt, Planlama ve Tahsisler D.B. Proje ve İnşaat D.B. Barajlar ve HES D.B. İçmesuyu D.B. Atıksu D.B. Jeoteknik Hizmetler ve YAS D.B. Makine İmalat ve Donatım D.B. Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol D.B. İşletme ve Bakım D.B. Emlak ve Kamulaştırma D.B. Hidroelektrik Enerji D.B. Arazi Topplulaştırma ve TİGH D.B. Arazi Topplulaştırması Etüt ve P. D.B. Değerlendirme ve Destekleme D.B.	Daire Başkanlıkları; ana hizmet birimleri olma özellikleriyle, DSİ'ye başta 6200, 167, 1053 Sayılı Kanunlar, 7139 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleriyle verilen aslî görevleri icra etmek üzere teşkil edilmişlerdir. Bu vasıflarından dolayı kendilerine bütçede ödenek tahsis edilen ve harcama yetkilisi olan Daire Başkanlıkları tarafından sevk ve idare edilmektedirler.
Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Strateji Geliştirme D.B. Dış İlişkiler Umumi Münasebetler Müşavirliği Basın Müşavirliği	Danışma ve denetim birimleri olma vasıflarıyla aslî görevlerin rasyonel, etkili ve verimli yürütülmesi için her kademede idarenin hata önleyici, düzeltici ve geliştirici özelliklerinin ulusal ve kurumsal standartlarda ve mevzuatın öngördüğü prensip ve kararlar paralelinde gerçekleşmesi ve sürekliliği için teşkil edilmişlerdir.
Özel Kalem Müdürlüğü Teknoloji D.B. Personel D.B. Destek Hizmetleri D.B.	Yardımcı hizmet birimleri olma nitelikleriyle sevk ve idarenin icap ettirdiği ölçüde gerekli altyapı ve tamamlayıcı fonksiyonların mevcudiyetini ve devamlılığını sağlamakla görevlidirler.

DSİ 1-26. Bölge Müdürlükleri; bulundukları coğrafya üzerinde her türlü etüt, rasat, harita alımı, ön inceleme ve planlama raporları teklifi hazırlamak başta olmak üzere, uygulama kararları ile gerekli teknik ve idari altyapısı oluşturulmuştur. Yatırım programındaki projelerin ihale, tatbikat, kontrollük ve bunlardan kesin kabulü yapılanların işletilmesi ve zamanla mahalli idare ve birliklere devredilmesi işlemlerini yürütmekle görevlidirler.

Karşılaşılan yerel problemlere yerinde çözüm bulmakla birlikte genel nitelikteki problemlerde merkez teşkilatı kurmay birimleriyle müşterek olarak benzer problemler için de kullanılabilecek metot ve çözüm parametreleri geliştirme fonksiyonları bulunmaktadır. Üretim faaliyetine konu olan her türlü çalışmanın başta kanuni düzenlemelere, sonra kurumsal görev ve fonksiyonlara ve en nihayetinde teknik icaplara uygunluğu, ekonomik anlamda yapılabilirliği, sağlayacağı faydalar ile maliyet ilişkisi, kamu yararının gözetimi gibi kriterler açısından değerlendirme süreci yukarıda bahsedilen teşkilat birimleri ve bunlara bağlı alt birimlerce belli prosedürlere göre gerçekleştirilmektedir. Mali yönetim ve kontrol bünyesinde harcamaya konu olacak her çalışma için gerek harcama yetkisi bulunan birimin kendi iç işleyişinde gerekse Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve bunun fonksiyonlarını bünyesinde barındıran diğer birimler içerisinde teşkil edilmiş Strateji Geliştirme Şube Müdürlükleri marifetiyle ön mali kontrol ve iç kontrol süreçleri işletilmektedir.

III- AMAÇ VE HEDEFLER



Borçka Barajı / Artvin

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;

- Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu temin edilmesi,
- Taşkınlara karşı can ve mal emniyetinin sağlanması,
- Ekonomik olarak sulanabilir tüm arazilerin modern tekniklerle sulanmasının sağlanması,
- Teknik hidroelektrik enerji üretim potansiyelimizden yapılabilir olanlarının ülke ekonomisine kazandırılması,

Amaç ve hedeflere ulaşmak için aşağıda belirtilen faaliyetlerde teknik, ekonomik aynı zamanda çevreyle uyumlu projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Bu çalışmalar;

- Temel araştırma ve etütler,
- Nehir akım ve yer altı suyu seviye ölçümleri,
- Toprak analizleri ve sınıflaması,
- Zirai ekonomi analizleri,
- Jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik ve jeofizik etütler,
- Su kalitesi analizleri,
- Su yapıları modellemesi,
- Yapı malzemelerinin fiziksel ve kimyasal analizleri,
- Su havzalarının geliştirilmesi maksadıyla etüt ve planlama,
- Master plan ve planlama çalışmaları,
- Su yapılarının projelendirilmesi (barajlar, hidroelektrik santraller, sulama ve drenaj sistemleri, su arıtma tesisleri, taşkın kontrolü yapıları vb.),
- Baraj yapımından etkilenen halk için gerektiğinde arazi kamulaştırması ve yeniden yerleşim planlarının hazırlanması,
- Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporlarının hazırlanması,
- Projelerin yatırım programına alınması,
- İhale dokümanlarının hazırlanması ve ihalenin gerçekleştirilmesi,
- İnşaatların denetimi,
- Su yapılarının ilgili kurumlara devri (hidroelektrik santrallerini Elektrik Üretim A.Ş.'ye, su arıtma tesislerini belediyelere vb.),
- Sulama işletmeciliği ve yönetiminin sulama birlikleri ve kooperatiflere devri,
- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, gerekli makine ve teçhizatı temin etmektir.

Kamu idareleri kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle DSİ Genel Müdürlüğü 2017–2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu planla; 1954 yılından bu yana ülkemizin su kaynaklarını başarıyla yöneten, inşa ettiği yüzlerce tesis ile ülke kalkınmasında önemli rol üstlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2021 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği 6 Stratejik Amaç ve 13 adet Hedefi belirlemiştir.

Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç 1

Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak

Hedef 1 Suyun kalitesinin, miktarının korunması, iyileştirilmesi ve izlenmesi sağlanacaktır.

Hedef 2 Etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır.

Amaç 2

Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak, atık su kirliliğini önlemek

Hedef 1 Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır.

Hedef 2 İçme suyu barajları ve nehir havzaları kirliliğe karşı korunacaktır.

Amaç 3

Yerleşim yerlerinde, tesislerde ve tarım arazilerinde suyun oluşturacağı zararları kontrol altına almak

Hedef 1 Erken uyarı sistemi kurulacaktır.

Hedef 2 Akarsularda ıslah ve taşkın kontrolü tesisleri inşa edilecek ve mevcut tesislerin devamlılığı sağlanacaktır.

Hedef 3 Makine ve ekipmanlar, taşkın önleme ve müdahalelerinde etkin şekilde kullanılacaktır.

Amaç 4

Tarımda su kullanımını etkinleştirmek

Hedef 1 DSİ tarafından sulama şebekesi tamamlanan alan, 5,250 milyon hektara çıkarılacaktır.

Hedef 2 Sulama oranı %62'den %68'e, sulama randımanı ise %42'den %50'ye çıkarılacaktır.

Amaç 5

Hidroelektrik enerji potansiyelinin tamamını ülke ekonomisine kazandırmak

Hedef 1 Hidrolik enerji arzı artırılacaktır.

Amaç 6

Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek

Hedef 1 Etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacak, hizmetiçi eğitim faaliyetleri etkili bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Hedef 2 Deneyisel faaliyetlerle ilgili akreditasyon kapsamı genişletilecektir.

Hedef 3 Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilen verilerin devamlılığı, üretilecek verilerin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ülkemizde su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerden sorumlu en etkin kuruluş olup, Tarım (Sulama ve Taşkın), Enerji, DKHS-Hizmetler (İçme suyu ve atık su) ve DKHS-Kırsal Alan Planlaması sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

DSİ projeleri, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refah ve mutluluğunun artırılmasında son derece önemli yatırımlardır. Bu projelerin bilinen ekonomik faydaları yanında, gözle görülmeyen sosyal yararları da vardır. Ana menşei su olan elektrik, gıda, içme-kullanma ve sanayi suyu taleplerinin karşılanmasında su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik projelerin önemi büyüktür.

FAALİYET ALANLARI VE ÜRÜN / HİZMETLER	
Faaliyet Alanı	Ürün / Hizmetler
A- Sulama Faaliyetleri	1- Sulama tesislerinin (baraj, gölet, regülatör, kanal, YÜS ve YAS tesisleri vb) ve kullanılmış suların tekrar kazanılması amaçlı tesislerin (depo ve arıtma tesisi, kolektör hattı) ana done temini, planlanması, projelendirilmesi ve inşa edilmesi hizmetleri 2- Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 3- Kamulaştırma ve yeniden yerleşim hizmetleri 4- Sulama tesislerinin işletilmesi ve işlettilmesi hizmetleri 5- Tesislerin bakım ve onarım hizmetleri 6- Yer altı ve yerüstü su tahsis hizmetleri 7- AR-GE hizmetleri 8- Değerlendirme ve destekleme hizmetleri 9- Su ürünleri yetiştiriciliği hizmetleri
B- Hidroelektrik Enerji Faaliyetleri	1- Hidroelektrik enerji tesisleri (baraj, gölet, regülatör, vb) ve GES tesislerinin ana done temini, planlanması, projelendirilmesi ve inşa edilmesi/ettirilmesi 2- Kamulaştırma ve yeniden yerleşim hizmetleri 3- AR-GE hizmetleri 4- HES devir hizmetleri 5-Tesislerin bakım ve onarımı hizmetleri 6- Özel sektör HES projesi süreci yönetimi hizmetleri; a- Su tahsis hizmetleri b- Su kullanım hakkı anlaşmalarının (SKHA) yapılmasına yönelik hizmetler c- HES fizibilite raporu inceleme hizmetleri d- Su yapısı denetim hizmetleri e- İmzalanan SKHA'ya göre yapılan denetim hizmetleri
C- İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Faaliyetleri	1- İçme suyu (baraj, gölet, isale hattı, depo ve arıtma tesisi, YAS tesisleri vb.) ve atık su tesislerinin (depo ve arıtma tesisi, kolektör hattı) ana done temini, planlanması, projelendirilmesi ve inşa edilmesi 2- İçme suyu ve atık su tesislerinin devir hizmetleri 3- Protokollü etüt, deney ve veri temini hizmetleri 4- Kamulaştırma ve yeniden yerleşim hizmetleri 5- Su tahsis hizmetleri 6- Tesislerin bakım ve onarım hizmetleri
D- Çevre ve Taşkın	1- Taşkın, erozyon ve rüsubat kontrolü tesislerinin planlanması, projelendirilmesi ve inşa edilmesi/ettirilmesi 2- Kamulaştırma hizmetleri 3- Depolama tesis (baraj, gölet) hizmetleri 4- Tesislerin bakım ve onarım hizmetleri

1. Toprak ve Su Kaynakları

Türkiye, 26°-45° doğu boylamları ile 36°-42° kuzey enlemleri arasında yer alır.

1.1. Türkiye'nin Sınırları

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle değişik özelliklere sahip bir ülkedir. Kara sınırlarının uzunluğu 2.949 km ve kıyı sınırlarının uzunluğu 7.816 km olan Türkiye'nin toplam sınır uzunluğu 10.765 km'dir. Batıda Yunanistan ve Bulgaristan, doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan/Nahçıvan, İran, güneyde Irak ve Suriye ile kara sınırları vardır.

Harita Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'nin toplam yüzölçümü itibari olarak 780.043 km², başka bir ifadeyle 78 milyon hektardır. Tarım arazilerinin toplamı ise yaklaşık 28 milyon hektar olarak değerlendirilmektedir.

TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, 31.12.2018 itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 82.003.882 kişi olup, nüfus yoğunluğu da km²'ye 107 kişidir.

2.2. Akarsular ve Göller

Türkiye'de dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120'den fazla tabii göl bulunmaktadır. En büyük ve en derin göllerimizden yükseltisi 1.646 m olan Van Gölü'nün alanı 3.712 km²'dir. İkinci büyük göl, İç Anadolu'daki Tuz Gölü'dür. Derin bir göl olmayan Tuz Gölü'nün denizden yüksekliği 925 m. alanı ise 1.500 km²'dir.

Türkiye'de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır: Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl), Güney Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş Gölleri), Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi.

Yurdumuzda tabii göller dışında, 778'i baraj, 477'si alçak baraj (gölet) olmak üzere toplam 1.255 adet depolamalı tesis bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının yüzey alanı; Atatürk Barajı 817 km², Keban Barajı 675 km², Karakaya Barajı 268 km², Hirfanlı Barajı 263 km², Altinkaya Barajı 118 km²'dir. Türkiye göllerinin yanı sıra akarsuları açısından da zengin bir ülkedir. Kaynakları Türkiye topraklarında olan birçok akarsu değişik denizlere dökülür. Karadeniz'e Sakarya, Filyos, Kızılırmak, Yeşilirmak, Çoruh ırmakları; Akdeniz'e Asi, Seyhan, Ceyhan, Tarsus, Dalaman ırmakları; Ege Denizi'ne Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Meriç nehirleri; Marmara Denizi'ne Susurluk/Simav Çayı, Biga Çayı, Gönen Çayı dökülür. Ayrıca Fırat ve Dicle nehirleri Basra Körfezi'nde, Aras ve Kura nehirleri ise Hazar Denizi'nde son bulur. Kızılırmak 1.355 km, Yeşilirmak 519 km, Ceyhan Irmağı 509 km, Büyük Menderes 307 km, Susurluk Irmağı 321 km, Suriye sınırına kadar Fırat Nehri 1.263 km, Dicle Nehri 523 km, Ermenistan sınırına kadar Aras Nehri 548 km uzunluğundadır.

1.3. İklim


Türkiye'de yarı kurak iklim özellikleri görülür. Kuzey ile güney arasındaki enlem farkı da (6°) sıcaklık değişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden güney bölgeleri, subtropikal iklimlere benzer Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Akdeniz ikliminde yazlar kurak ve çok sıcak, kışlar yağışlı ve ılık geçer. Kuzeyde ise her mevsim yağışlı olan Karadeniz iklimi görülür. İç bölgeler step iklimi karakterindedir ve sıradağlarla çevrelenmiş olduğundan az yağış alır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkları çoktur. İç ve Doğu Anadolu'da kışlar uzun ve soğuk, kıyı bölgelerindeyse kısa ve ılıktır.

Türkiye'nin özellikle dağlık olan kıyı bölgelerinde yağış (1.000~2.500 mm/yıl) fazladır. Kıyılardan iç bölgelere gidildikçe yağış azalır. Marmara ve Ege bölgelerinde, Doğu Anadolu'nun yaylalarında ve dağlarında yağış 500~1.000 mm/yıl'dır. İç Anadolu'nun birçok yerinde ve Güneydoğu Anadolu'da yağış 350~500 mm/yıl'dır. Tuz Gölü çevresi Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden biridir (250~300 mm/yıl).

Akdeniz Bölgesi'nde kar yağışı yılda 1 gün ve daha az, Doğu Anadolu'da 40 günden fazladır. Karın yerde kalma süresi Akdeniz ve Ege kıyılarında 1 günden az, Marmara ve Karadeniz kıyılarında 10~20 gün, İç Anadolu'da 20~40 gün ve Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars bölümünde 120 gün civarındadır. Yüksek dağlarda yılın her mevsimi karla örtülü alanlara rastlamak mümkündür. Dağlarda bulunan karlar yavaş yavaş eriyerek akarsuları ve yer altı sularını besler.

1.4. Toprak Kaynakları

Türkiye'nin yüzölçümü olan 78 milyon hektarın 28,1 milyon hektarı tarım arazisi, 23,3 milyon hektarı orman ve fundalık, 21,5 milyon hektarı çayır ve mera olup, kalan 5,2 milyon hektar diğer sınıf arazidir.



1.5. Su Kaynakları

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km^3 'tür. Bu suların %97,5'i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, %2,5'i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da %90'ının kutuplarda ve yer altında bulunması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğu anlaşılmaktadır.

Türkiye'de yıllık ortalama yağış yaklaşık 574 mm olup, yılda ortalama 450 milyar m^3 suya tekabül etmektedir. Ülkemizin brüt yerüstü suyu potansiyeli 185 milyar m^3 'tür.

Günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yılda ortalama toplam 94 milyar m^3 'tür. 18 milyar m^3 olarak belirlenen yer altı suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yer altı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m^3 olup, 54 milyar m^3 'tür. Bunun 40 milyar m^3 'ü sulama, 7 milyar m^3 'ü içme-kullanma ve 7 milyar m^3 'ü de sanayide kullanılmaktadır.


Türkiye’de yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.366 m³ olup, Türkiye su kısıtı yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır.

Su varlığına göre ülkeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

Su Fakiri: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.000 m³’ten daha az.

Su Kısıtı : Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2.000 m³’ten daha az.

Su Zengini : Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8.000-10.000 m³’ten daha fazla.



TÜRKİYE DRENaj SAHALARI BAKIMINDAN HAVZALARA GÖRE YILLIK ORTALAMA SU POTANSİYELİ		
Havzanın Adı	Ortalama Doğal Akım (hm ³)	Ortalama Yıllık Verim (l/s/km ²)
Meriç-Ergene & Marmara (Avrupa kısmı)	1.657	3,6
Marmara (Anadolu kısmı)	7.442	10,2
Susurluk	4.963	6,5
Kuzey Ege	1.985	6,4
Gediz	1.776	3,3
Küçük Menderes	624	2,8
Büyük Menderes	3.047	3,7
Batı Akdeniz	6.499	9,8
Antalya	12.944	20,3
Burdur	234	1,2
Akarçay	375	1,5
Sakarya	6.487	3,2
Batı Karadeniz	10.797	11,9
Yeşilirmak	7.046	5,6
Kızılırmak	6.679	2,6
Konya Kapalı	2.407	1,5
Doğu Akdeniz	7.559	11,3
Seyhan	6.204	8,9
Asi	1.782	7,2
Ceyhan	7.734	11,5
Fırat	31.133	10,1
Dicle	25.183	
Doğu Karadeniz	16.426	22,8
Çoruh	6.981	10,9
Aras	4.480	5,1
Van	2.602	4,6
Toplam	185.046	7,5



2. Hidroelektrik Enerji

2.1. Enerji Kaynakları

Türkiye’de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.300 kWh düzeylerinde olup bu miktar Avrupa ülkeleri elektrik enerji tüketimi ortalamasının altında kalmaktadır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmasının sağlanması için sanayileşme bir hedef olduğuna göre bu endüstrinin ve diğer kullanıcıların ihtiyacı olan enerjinin, yerinde, zamanında ve güvenilir bir şekilde karşılanması büyük önem arz etmektedir.

2.2. Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli ve Temel Politikası

Türkiye’de brüt teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kWh/yıl, teknik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyel ise 216 milyar kWh/yıl, ekonomik olarak geliştirilen potansiyel ise 158 milyar kWh/yıl olup yeni geliştirilecek projelerle birlikte 2023 yılı sonrasında bu potansiyel yaklaşık 180 milyar kWh/yıl’a ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye’nin teknik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyeli dünya teorik potansiyelinin %2’si, Avrupa potansiyelinin ise %18’ine tekabül etmektedir. **Ülkemiz bu potansiyeli ile Avrupa ülkeleri içerisinde Rusya’dan sonra en büyük potansiyele sahip ikinci ülke konumunda olmasına rağmen gelişim oranı açısından beklenen seviyede değildir.**

ABD teknik hidroelektrik potansiyelinin %86’sını, Japonya %78’ini, Norveç %72’sini, Kanada %56’sını, Türkiye ise %45’ini geliştirmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı’nca (IEA) 2020’de dünya enerji tüketimi içerisinde hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payının bugüne göre %53 oranında artacağı öngörülmüş olup, bu her güçteki hidroelektrik potansiyelin değerlendirilmesi olarak yorumlanmaktadır. Avrupa Komisyonu Birlik stratejileri kapsamında Avrupa Birliği (AB) içerisinde 2020 yılına kadar iç brüt enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji payını %20’ye çıkartmak üzere gerekli yasal düzenlemeleri yürürlüğe koymuştur.

Ülkemiz su kaynakları açısından zengin olmadığı bilinen bir gerçektir. Ülkemiz coğrafi konumu sebebiyle her mevsim yağış alan bir ülke olmadığından baraj ve hidroelektrik santralleri yapmaya diğer ülkelere göre daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Devlet Özel sektör işbirliği ile Hidroelektrik potansiyelin geliştirilmesi, Özel sektörün yetersiz kaldığı projelerde Devletin devreye girmesi ile hidroelektrik enerji yatırımlarına devam edilmektedir.

GAP projesinin hidroelektrik enerji gelişiminde önemli gelişmeler sağlanmıştır. 2018 yılı sonu itibarıyla GAP Bölgesinde Devlet ve Özel sektör tarafından tesis edilen işletme ve inşaat aşamasındaki projelerin oranı %80’lik seviyelere ulaşmıştır. Geride kalan %20 oranındaki planlama ve proje aşamasındaki projelerin de bir an önce ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalar hızla devam etmektedir. GAP Eylem Planı tamamlandığında Enerji tesislerinin Milli Ekonomiye yıllık katkısı 4 milyar \$ olacaktır.

HES POTANSİYEL DURUMU				
Potansiyel	HES Adedi	Toplam Kurulu Kapasite (MW)	Ortalama Yıllık Üretim (GWh/yıl)	Oran (%)
İşletmede	644	28.423	99.051	62
İnşaat Halinde	55	4.370	13.427	8
İnşaatına Henüz Başlanmayan	554	15.387	46.907	29
Toplam	1.253	48.180	159.385	100

Not: Tüzel kişiler tarafından geliştirilen projeler (Tablo-3) dâhildir.

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÖZEL SEKTÖRCE GELİŞTİRİLECEK PROJELER (Ülke Geneli)					
Faaliyet	Ortalama Yıllık Üretim (GWh/yıl)	Oran (%)	Toplam Kurulu Kapasite (MW)	Özel Sektör (MW)	HES (Adet)
İşletmede	53.790	50	28.423	15.867	577
İnşaat Halinde	7.419	7	4.370	2.612	53
Planlama ve Proje	46.907	43	15.387	15.387	554
Toplam	108.116	100	48.180	33.866	1.184

Not: 6446 sayılı kanun kapsamında tüzel kişiler tarafından geliştirilen projeler dâhildir.

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÖZEL SEKTÖRCE GELİŞTİRİLECEK PROJELER (GAP)						
Faaliyet	Ortalama Yıllık Üretim (GWh/yıl)	Oran (%)	Toplam Kurulu Kapasite (MW)	Devlet (MW)	Özel Sektör (MW)	HES (Adet)
İşletmede	22.808	62	6.185	5.527	658	35
İnşaat Halinde	6.775	18	2.325	1.200	1.125	5
Planlama ve Proje	7.366	20	2.370	270	2.100	48
Toplam	36.949	100	10.880	6.997	3.883	88

Not:6446 sayılı kanun kapsamında tüzel kişiler tarafından geliştirilen projeler dâhildir.


Bir diğer önemli hidroelektrik enerji üretimi maksatlı projeler zincirinin Çoruh Havzası'nda hayata geçirilmesi planlanmıştır. Çoruh Nehri master plan içinde yer alan ana kol projeleri (8.287 milyar kWh/yıl) ülkemizin teknik potansiyelinin yaklaşık %5'ine karşılık gelmekte olup, proje bilgileri aşağıda tablo halinde verilmiştir.

ÇORUH HAVZASI MASTER PLAN PROJELERİ (Ana Kol Projeleri)			
İşin Adı	Kurulu Güç (MW)	Yıllık Enerji Üretimi (GWh/yıl)	Mevcut Durumu
İspir Enerji Grubu	97	252	Planlama
Aksu Barajı ve HES	160	364	Planlama
Yusufeli Barajı ve HES	558	1.888	İnşaat Halinde
Artvin Barajı ve HES	332	1.026	İşletmede
Arkun Barajı ve HES	245	842	İşletmede
Güllübağ Barajı ve HES	96	314	İşletmede
Deriner Barajı ve HES	670	2.118	İşletmede
Borçka Barajı ve HES	301	1.039	İşletmede
Muratlı Barajı ve HES	115	444	İşletmede
Toplam	2.574	8.287	

3. Sulama

3.1. Sulamanın Önemi

Türkiye'nin yüzölçümü 78 milyon hektar olup, tarım arazileri bu alanın yaklaşık üçte biri yani 28 milyon hektar mertebesinde. Yapılan etütlere göre ekonomik olarak sulanabilecek **8,5 milyon hektar** alanın 2018 yılı sonu itibarıyla toplam **6,6 milyon hektar** sulamaya açılmıştır. Bu miktarın **4,31 milyon hektar** DSİ tarafından inşa edilmiş modern sulama şebekesine sahiptir. **2,29 milyon hektar** mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) ve İl Özel İdareleri tarafından işletmeye açılmıştır. Ayrıca, yaklaşık **1 milyon hektar** alanda halk sulaması yapılmaktadır. 2023 yılında ekonomik olarak sulanabilir **8,5 milyon hektar** arazinin bugün itibarıyla sulanmayan **1,9 milyon hektar**lık kısmının da Genel Müdürlüğümüz tarafından işletmeye açılması hedeflenmiştir.



Ülkemizde halen, ekonomik olarak sulanabilecek **8,5 milyon hektar** tarım alanının yaklaşık **% 77,64'si** sulanabilmektedir. Beslenme ihtiyacının karşılanması, sanayinin ihtiyacı olan tarımsal ürünlerin dengeli ve sürekli üretilmesi, tarım kesiminde çalışan nüfusun işsizlik sorununun çözülmesi ve hayat seviyesinin yükseltilmesi için geri kalan yaklaşık **1,9 milyon hektar**ın da sulanması ve bunun için gereken sulama tesislerinin bir an önce inşa edilmesi özel bir önem taşımaktadır.

3.2. Sulama Projelerinde Öncelik Belirleme Kriterleri

DSİ Genel Müdürlüğü, Yatırım Programı'nı oluştururken aday sulama projelerini aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmektedir:

- Çiftçilerin sulama talebinin olması,
- Arazinin verimli olması,
- Su kaynağının (baraj veya gölet) hazır olması,
- Cazibe sulaması yapılabilmesi,
- Toplulaştırmanın yapılmış olması.

Bu kriterlerin tamamını sağlayan projelere, "**5 Yıldızlı Sulama Projeleri**" adı verilmektedir.

Çiftçilerin sulama bilincine erişmeleri, kendi aralarında bir araya gelerek örgütlenmeleri ve katılımcı sulama yönetimini sahiplenmeleri, sulama yatırımlarını geri ödemeyi benimsemeleri ve sulama sistemi kurulması yönünde istek ve beyanda bulunmaları projenin uygulanmasında ilk ve önemli bir aşamadır. Bunun en güzel örnekleri YAS Sulama Kooperatiflerinde görülmektedir.

Bilindiği üzere barajların; içme suyu, sulama, enerji ve taşkın kontrolü gibi birden çok amacı olabilmektedir. Sulama dışındaki öncelikleri geliştirilmiş barajların sulama maksadının da bir an önce devreye alınabilmesi bakımından, öncelikle yatırım programına alınarak gerçekleştirilmeleri

durumunda, bu yatırımların milli ekonomiye geri dönüşü hızlı, katkısı da daha fazla olacaktır. Su kaynağının baraj veya gölet olması çiftçilere sezon boyunca güvenli ve kaliteli su temin ederek tarımsal üretim yapma imkânı da sağlayacaktır.

Cazibe sulama yatırımlarının pompaj sulama yatırımlarına nazaran daha ucuz olması ayrıca işletme sırasında çiftçiye getirdikleri yükün de azlığı sebebiyle tercih edilmektedir. Toplulaştırma yapılmış arazilerde kamulaştırma ve diğer yatırım maliyetleri azalarak işletme sırasında da optimum ve randımanlı işletme şartları oluşacağından, yörede toplulaştırma yapılmış olması sulamaya geçiş için tercih konusudur. Arazinin verimli hatta iklim koşullarının müsait olması sebebiyle birden fazla ürün alınabilecek yerlerde öncelikle sulama projesi geliştirilmesi önem arz etmektedir.

3.3. Sulama Projelerinin Tamamlama Hedefleri

Teknik ve finansman yetersizliği gibi sebeplerle projelerin tamamlanma süreleri uzamakta, beklenen fayda gerçekleşmemekte, vatandaşın güveni sarsılmakta, maliyetler artmakta ve buna bağlı olarak teknik mahsurlar da doğmaktadır.

2018 yılında; DSİ Genel Müdürlüğü Yatırım Programı'nda bulunan toplam 168 adet büyük sulama projesinin ortalama bitiş süresi verilen ödeneklere düşünüldüğünde 16 seneyi bulmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü aldığı tedbirlerle bu süreyi 6 yıl mertebesine çekmeyi hedeflemektedir.

3.4. BAK-ONAR Projeleri

Devir sonrası ihmal edilen bakım ve onarım faaliyetlerinin canlandırılması, bakım ve onarımın etkili ve kriterlere uygun yapılmasının sağlanması, DSİ ve devralanların imkânlarını birleştirerek daha cazip ihale şartlarının hazırlanması, DSİ ile Devralanların işbirliği ile bakım onarım faaliyetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yapılabilirliğinin gösterilmesi maksadı ile BAKANLIK OLUR'u ile BAK-ONAR I, BAK-ONAR II ve BAK-ONAR III (faydalananların katılımı ilkesi esasıyla) projeleri yürürlüğe girmiştir.

Bugüne kadar (2010-2018 yılları arası) 116 adet sulama tesisinin bakım-onarım çalışmaları BAK-ONAR projeleri ile gerçekleştirilmiştir.

3.5. Yenileme Projeleri

DSİ'ce inşa edilerek işletmeye açılan, işletme bakım ve yönetim sorumluluğu faydalananlara devredilen ve çeşitli sebeplerle zaman içerisinde tahrip olmuş sulama tesislerinin milli ekonomiye katkısının devam ettirilmesi, fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmelerinin sağlanması, çiftçilerin faydalanma süresinin ve şartlarının iyileştirilmesi, işletme ve bakım faaliyetlerinin sürekliliği ile su tasarrufunun sağlanması maksatlarıyla Yenileme Projesi hayata geçirilmiştir.

Sulama Tesisleri Yenileme Projelerine ilişkin taleplerin incelenmesi ve değerlendirilmesi İşletme ve Bakım Dairesinin koordinatörlüğünde, Etüt, Planlama ve Tahsisler, Proje ve İnşaat, Emlak ve Kamulaştırma, Arazi Toplulaştırması ve TIGH, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlıklarından ilgili teknik elemanların katılımıyla kurulan Komisyon tarafından yürütülmektedir.

Yeni inşa edilen sulama tesislerinde borulu su dağıtım şebekesi yoğun bir şekilde kullanılmakta olup yatırım programında olan sulama projeleri tekrar gözden geçirilerek, mümkün olan açık sulama sistemleri kapalı sulama şebekelerine dönüştürülmektedir.

Yenilemede Önceliklendirme Kriterleri

1. Kapalı Havza (Kapalı havza olması halinde)
2. Su Kaynağı Yetersizliği (Su kaynağının yetersiz olması halinde)
3. Terfi Durumu (Terfili olması halinde)
4. Şebekenin Yaşı (25 yaş üzeri olması halinde)
5. Sulama Oranı (Sulama oranının %40 üzeri olması halinde)

Devralan başvuruları üzerine Yenileme Projesi kapsamına alınması talep edilen tesislerin değerlendirilmesinde yenileme kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır. Proje kapsamına alınması uygun bulunan tesisler için söz konusu projenin yapılabilirlik raporu olan “Planlama/Teknik Raporu” ve inşaat uygulama projelerinin hazırlanmasını müteakip ödenek imkânları doğrultusunda öncelik sırasına göre tesislerde yenileme çalışmaları yapılmaktadır.

28 Nisan 2018 tarih ve 30405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7139 sayılı Kanun’un 5.maddesi ile 6200 sayılı Kanun’un 25. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; “Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen arazi toplulaştırması işlemleri için yapılan harcamalar ile baraj, gölet gibi depolama tesislerinin sulama maksadına ilişkin yatırım bedeli ve sulama tesislerinin yatırım bedeli amortismanına tabi değildir. Yer altı suyu sulama kooperatiflerinden sulama tesisinin mülkiyetinin devrinden vazgeçenlerden tesis bedeli alınmaz.” şekilde değiştirilmesi sebebiyle Yenileme Projesinde yer alan devralan kuruluşların katılım payı ve yenileme yatırım amortisman bedeli geri ödemesi uygulaması sonlandırılmıştır.

Bu kapsamda 246 yenileme talebi müracaatı yapılmış, 25 adet tesisin yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca 20 tesisin inşaat çalışmaları, 57 tesisin proje çalışmaları, 71 tesisin de planlama/teknik rapor çalışmaları devam etmektedir. 28 tesisin proje yapım çalışmaları tamamlanmıştır.

3.6. Sulama Yönetimi ve Sulama Planlaması

Sulama yönetimi hizmetleri; sulama mevsiminden önce yapılan çalışmalar (genel sulama planlaması, gerekli bakım-onarım çalışmaları, su kullanım protokolü yapılması vb.), sulama mevsiminde yapılan çalışmalar (su dağıtım programlarının uygulanması, mesaha çalışması, ŞAS kayıt altına alınması vb.) ile Sulama mevsimi sonrasında yapılan çalışmalar (Planlı Su Dağıtım Raporunun hazırlanması vb.) ile sulama alanlarında suyun adil, eşit-yeterli, güvenilir bir şekilde paylaşımının sağlanması çalışmalarını içermektedir.

Sulama yönetiminde başarı, sulama alanı içerisinde sulanacak alan miktarı ve ekilecek ürünlerin doğru olarak saptanmasıyla, su dağıtım planlarının yapılması ve uygulaması, kullanılan suyun her kademede ölçülmesi, tarla içi gelştirme hizmetlerinin tamamlanması ile artmaktadır.

Su kaynaklarının kısıtlı olması ve tüm sektörlerde talebin gün geçtikçe artması, mevcut su kaynaklarının en ekonomik şekilde kullanılmasının öneminden hareketle, 10. Kalkınma Planı çerçevesinde "Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı" Eylem Planı içerisindeki 4. Bileşen “Su Havzaları Bazında Su Bütçesi Çalışmaları Yapılması”, 2. Politika “Tarımsal Su Kullanımında Tasarrufa Yönelik Yeni Politikaların Havza Bazında Yürürlüğe Konulması” kapsamında depolama tesisleri ve sulama şebekelerine merkezi izlemeli ölçü tesisleri kurulması hedeflenmiş, bu çerçevede, öncelikle 500 ha ve üzerindeki alana sahip sulama şebekeleri ile uygun görülen diğer sulamalarda su seviyesini ölçen cihazlar (limnigraf), sulama sistemi kapalı olan şebekelerde ise ultrasonik transit-time prensibiyle çalışan elektronik ölçüm cihazlarının kurulması DSİ 17. ve 25. Bölge Müdürlükleri hariç diğer Bölge Müdürlüklerinde tamamlanmıştır. Ulusal Su Bilgi Sistemi kapsamında yeniden yazılmakta olan Su Veri Tabanı Uygulaması Sulama Modülü, cbsportal uygulamasına ölçü tesislerinden gelen verileri otomatik olarak aktarılabilecek çalışmaları devam etmektedir.

Bölge Müdürlüklerimizde toplamda 394 adet limnigraf 253 adet debimetre olmak üzere 647 adet cihaz kurulumu yapılmıştır. İhalesi iptal edilen Bölge Müdürlüklerimizin ihaleleri 2019 yılı ocak ayında yenilenecek olup, toplamda cihaz sayısı 428 adet limnigraf, 291 debimetre olmak üzere 719 adet olacaktır.

3.7. Terfili Sulama Tesisleri

Terfili Sulama Tesisleri; DSI tarımsal sulama projelerinde su kotunun sulanacak araziden düşük olduğu durumda suyun tarım arazilerine terfi merkezleri ile iletildiği sulamalardır. Ayrıca sulamadan dönen suların tarım alanlarından uzaklaştırılması maksadıyla drenaj-taşkın terfi merkezleri inşa edilmektedir.

Terfili sulama tesisleri muhtevasında inşa edilen terfi merkezlerinin, işletme faaliyetleriyle ilgili politika ve yöntemler belirlenmekte, uygulamalar yerinde izlenmekte, görülen aksaklıkların giderilmesi için önerilerde bulunulmakta, pompa tesislerindeki teçhizata ait karakteristik bilgilerin envanteri tutulmakta ve terfili sulama tesislerinin yıllık işletme performanslarının takibi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.

3.8. Taban Suyu İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Taban suyu; Toprağın geçirimsiz bir tabakası üzerinde bulunan ve bulunduğu yerdeki toprak tabakalarını sürekli olarak doymuş durumda tutarak bitkilere zarar veren sudur.

Taban suyu Gözlem Kuyuları; Sulamaya açılan alanlarda, sulamadan beklenen faydanın sağlanmasında “sulama ve drenaj” verim ve gelir artışının hem de sürekliliğinin sağlanmasında en önemli iki bileşendir.

Sulama ve drenaj ilişkileri çözümlenmeyen alanlarda, sulama sonrası toprak-su dengesinin bozulması nedeniyle yüksek taban suyu, tuzluluk ve çoraklaşma sonucunda bitkisel verim hızla azalmaktadır.

Ülkemiz koşullarında etkili bitki kök derinlikleri incelendiğinde, 0-1,5m derinliğindeki taban suyunun bitkiye zarar verebileceği tespit edilmiştir. Bu sebeple DSI’ce işletmeye açılan sulamalarda tarımsal sahaların taban suyu sorunu açısından değerlendirilmesi maksadıyla, taban suyu yükseklik ve tuzluluk problemi olan alanlar izlenmektedir. Ayrıca taban suyunun yanı sıra tuzlanma problemi olan sulama alanları da izlenmektedir.

DSİ sulamalarında taban suyu izleme çalışmalarına 1966 yılında 5 adet sulama şebekesinde başlanmıştır. Mevcut durumda 1.076.287 ha alana hizmet eden 64 adet sulama şebekesinde devam ettirilmektedir.

3.9. İşletme Haritaları ve CBS Çalışmaları

Şebekedeki hâkimiyeti arttırmak, sulama beyannamelerinin gerçekliğini sorgulayabilmek, şeffaf yönetim ve bütçe yapmak, sulama sahası hakkındaki mekânsal ve sözel verilere kolayca ulaşmak, sulamanın planlanması, bitki deseninin belirlenmesi, sulama alanında oluşan sorunların kaynağının tespit edilmesini sağlamak, sulamanın, kanal sulama takip sistemi ve harita üzerinde eşzamanlı yürütülmesini sağlamak maksadıyla İşletme haritaları Coğrafi Bilgi Sistemi ile sayısal ortamda hazırlanmaktadır.

İşletme haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile sayısal ortamda hazırlanabilmesi için belirlenen 3 pilot bölgede; çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda; İznik gölü çevresindeki 12.000 ha sulama alanının sayısal işletme haritası, Antalya Serik Köprüçay ve Deniztepesi Zırlankaya sulaması toplam 42.000 ha sulama alanının sayısal işletme haritası ve Çinge, Pamukçu, Balıkesir ovaları toplam 13.800 ha sulama alanının sayısal işletme haritası tamamlanmıştır.

Bununla birlikte, DSİ’ce işletilen ve işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen tesislerin işletme, bakım ve yönetim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması amacıyla hazırlanan “Sulama Tesisleri Mekânsal Bilgi Sistemi (SUTEM)” kapsamında da ihtiyaç duyulan sayısal işletme haritalarının oluşturulması amacıyla işletme haritasındaki katmanlardan;

1. Sulama sınırlarının DSİ tarafından yürütülen ve Türkiye geneli için üretilen CBS Bölge Vaziyet Planı çalışmasından alınabileceği,
2. 2006 yılından sonra inşa edilerek işletmeye açılan sulama tesisleri için şebeke ve sanat yapılarına ait sayısal verilerin büyük bir kısmının 2006/7 sayılı CBS Genelgesi kapsamında üretilen verilerden elde edilebileceği,
3. 2006 yılından önce inşa edilerek işletmeye açılan sulama tesisleri için şebeke ve sanat yapılarına ait verilerin İdaremizce Harita Genel Komutanlığından temin edilecek ortofoto servisi üzerinden sayısallaştırılabileceği ve/veya hâlihazırda su kullanıcı teşkilatlarda bulunan verilerden sisteme aktarılabileceği,
4. Sulama alanı içerisindeki parsellere ait kadastral verilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan ve Genel Müdürlüğümüzce protokol kapsamında kullanılan TAKBİS servisi üzerinden alınabileceği, Öngörülmüş olup çalışmalar devam etmektedir.

3.10. Müdahaleler ve Tesislerin Amaç Dışı Kullanımı

DSİ Genel Müdürlüğünce toprak ve su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla baraj, sulama, taşkın koruma, kurutma, park ve rekreasyon tesisleri, idare binası, lojman vb. tesisler inşa edilmekte ve bu tesisler inşa edilirken bir kısım taşınmaz kamulaştırılmaktadır. Kamulaştırılan bu taşınmazlar ve DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılan tesisler zaman zaman müdahaleler ile karşı karşıya kalmaktadır.

DSİ’ce inşa edilmiş tesislere müdahalelerin önlenmesi/giderilmesi için izlenecek yöntemlere ilişkin olarak “*DSİ Tesislerinde Görülen Müdahale ve Kirlenmeler İle Bunların Önlenmesine Dair Rehber*” hazırlanmış olup, uygulamalar bu çerçevede yürütülmektedir.

3.11. Kuraklıkla Mücadele

Kurak dönemlerde normal şartlara göre oldukça azalan yerüstü suyunun su kullanıcılarına tahsis miktarı ile suyun eşit ve adil dağıtımı daha büyük önem arzemesi sebebiyle Bölge Müdürlüklerimizin hidrolojik envanterlerine göre “Kuraklık Eylem Planı”nın bir parçası olan “*Kuraklık İşletme Talimatı*” hazırlanmakta söz konusu talimata uygun olarak su kaynağının mevcut durumuna göre bir durum analizi yapıp, buna göre bir faaliyet planı uygulanmaktadır.

Yapılan çalışmada rezervuar minimum hacmi, rezervuar aktif hacmi ve sulama alanındaki ortalama sulama suyu ihtiyacı karşılaştırılarak aşağıdaki faaliyet planı uygulanır.

- **Kritik;** Mülki İdare Amirleri, Yerel Yöneticiler, Sulayıcı Teşkilat Yöneticilerinin katılımı ile geniş katılımlı toplantı yapılarak, mevcut durumun izah edilmesi ve mevcut suyun adil bir şekilde dağıtımı için bir komisyon kurulması, Gece sulaması yapılmasının sağlanması, Sabit tesislere (meyve bahçeleri) öncelik verilmesi,
- **Kısıntılı;** Sulayıcı teşkilatların ve ilgililerin de katıldığı toplantılar düzenlenerek sulamalarda yapılacak kısıntı konusu değerlendirilecek ve bunun su kullanıcılarına duyurulması için İlgili Mülki Amirlere ve Yerel Yöneticilere gerekli yazılı ve sözlü ikaz yapılması, Kısıntılı su dağıtım programının hazırlanması ve uygulanması.
- **Yeterli;** Sulama planlaması doğrultusunda su dağıtımı yapılarak suyun tasarruflu kullanımının sağlanması, Faaliyet planı uygulanır.

3.12. Katılımcı Sulama Yönetimi

3.12.1. Devir Çalışmaları


DSİ Genel Müdürlüğü, 02.07.2018 tarihli 703 Nolu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girmesine kadar 6200 Sayılı Kanun'un 2. Maddesine, söz konusu Kararnameden sonra ise "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin " Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri" başlıklı 121 maddesinin (i) fıkrasındaki " Genel Müdürlüğün yaptığı veya devraldığı tesislerden işletmelerini bizzat deruhte etmediklerinin işletmelerini sağlamak üzere işletmeler kurmak ya doğrudan doğruya veyahut da işletmeler marifetiyle ortaklıklar teşkil etmek ve lüzumu halinde tesisleri hakiki ve hükmi şahıslara devretmek üzere Bakanlığa teklif etmek" hükmüne göre işletmeye açtığı sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu sulama birliklerine, belediyelere, kooperatiflere ve Köy Tüzel Kişiliklerine devredebilmektedir.

SULAMA TESİSLERİNİN DEVREDİLEN KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI				
Kurum / Kuruluş Adı	Adet	Oran (%)	Alan (ha)	Oran (ha)
Sulama Birliği	372	37	2.156.420	85,2
Kooperatif	269	27	145.451	5,7
Belediye	143	14	154.492	6,1
Köy Tüzel Kişiliği	189	19	36.039	1,4
Diğer	22	2	38.983	1,5
Toplam	995	100	2.531.385	100

"Devir" işlemi, DSİ tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da başka kurumlar tarafından inşa edilmiş ve DSİ tarafından devralınmış olan tesislerin, mülkiyeti DSİ'ye ait olmak üzere, işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunun yukarıda açıklanan mevzuat uyarınca ve taraflar arasında akdedilen "devir sözleşmesi" çerçevesinde su kullanıcısı teşkilatlara ve/veya mahalli yönetimlere bırakılmasını ifade etmektedir.


1965-1993 yılları arasında 9 sulama birliğine devredilen sulama alanı 12.110 hektar iken, 1994-1995 yılında 132 sulama birliğine devredilen sulama alanı 814.088 hektara yükselmiştir.

Devredilen sulama tesislerine ilişkin devir envanteri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yapılan çalışma ile Ocak 2019 itibarıyla İdaremizce inşa edilerek işletmeye açılan sulama tesislerimizin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu devralan 372 adet sulama birliğinin, toplam devredilen alanın % 85,2'sine tekabül eden 2.156.420 ha alana hizmet ettiği tespit edilmiştir.



İdaremizce sulama tesislerinin inşa edilerek sulanabilecek alanların hızla sulamaya açılması, sulama tesislerinin planlama ve proje kriterlerine uygun olarak işletilmesini zorunlu kılmakla birlikte ideal sulama işletmeciliği için gerekli düzenlenmelerin yapılmasını da beraberinde gerektirmektedir.

Bu nedenle tesislerimizi devralacak kuruluşların İdaremizin beklentilerine cevap verebilecek düzeyde sahip olması gereken teknik nitelikler belirlenmekte, devir kriterleri ile devir standartları oluşturulmakta ve farklı işletme modelleri geliştirilmeye çalışılmaktadır.



3.12.2. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ve Denetim Çalışmaları

DSİ'nin inşa ederek işletmeye açtığı sulama tesislerinin işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu devrettiği sulama birlikleri ise, 03.04.1930 tarihli 1580 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre kurulmakta iken, yürürlüğe giren 07.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Belediye Kanunu'nda birlik kurulmasına ilişkin hüküm bulunmaması sebebiyle oluşan hukuki boşluk 26.05.2005 tarih ve 5355 sayılı "Mahalli İdare Birlikleri Kanunu" ile giderilmeye çalışılmıştır. Söz konusu kanunun sadece 19. maddesinde sulama birliklerine dair düzenleme bulunmakta olup tüzüklerinin valilikler tarafından onaylanması ile sulama birlikleri kurulmuş ve birlik faaliyetleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'na göre valiliklerin denetimi kapsamında yürütülmüş ancak bu kanun da ihtiyaca cevap verememiştir. Bu sebeple sulama birliklerine devredilen sulama tesislerinin amacına yönelik olarak işletilmesinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve hizmet üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için; idari, mali ve teknik hususlarda yeni ve ihtiyaca cevap verebilecek düzenlemeleri içeren "6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu" 22.03.2011 tarih ve 27882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sulama Birlikleri hali hazırda faaliyetlerini 6172 Sayılı Kanunla yürütmektedir. 6172 sayılı Kanun gereği sulama birliklerinin üyeleri sulama alanı içerisinde mülk sahibi ya da arazi kiralamak suretiyle sulama yapan gerçek/tüzel kişiler olup birliğin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılar Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan Ana Statü ile belirlenmektedir.

İzleme-değerlendirme çalışmaları ve denetlemelerin neticesinde sulama birliklerinin kurumsal kapasitelerinin iyileştirilip geliştirilmesi ve daha iyi hizmet vermelerini sağlamak maksadıyla 28 Nisan 2018 tarih ve 30405 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 7139 Sayılı "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 6172 Sayılı Kanunda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu maksatla yapılan düzenlemeler ile birlik müdürü, işletme ve bakım birimi ile idari ve mali işler biriminden oluşan birlik teşkilatı personelinin tüm özlük hakları korunarak istihdamlarına devam edilecek şekilde birlik organları yeniden yapılandırılmakta, birlik meclisi, yönetim kurulu ve denetim kurulu organları feshedilerek, söz

konusu organların sorumlulukları birlik başkanlığının altında toplanarak karar alma süreçleri daha etkin ve hızlı hale getirilmektedir. Birlik başkanlarının kamu görevlileri arasından atanması sağlanarak Kamunun takip, kontrol, denetleme ve rehberlik işlevleri daha da etkinleştirilmekte, böylece İdarenin sulama yönetimine kurumsal destek verme imkânları artırılmaktadır. Yapılan düzenleme ile sulama sahasındaki herkese daha adil, eşitlikçi, güvenilir, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet verilerek, mevcut durumda uygulamada yaşanan problemler azaltılacak, çiftçilerimizin bu yöndeki şikâyetleri karşılanmış olacaktır. Yasal düzenleme ile birlik üyelerinin hakları ve sorumlulukları açıklığa kavuşturulmakta, sınırsız olmayan ve Dünyada gelişen şartlar dâhilinde stratejik önemi gittikçe artan su ve toprak kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi bakımından kullanımının da disipline edilebilmesi öngörülmektedir. Düzenlemeler ile mevcut sulama birliklerinin; havza ve proje bütünlüğü, ekonomik sürdürülebilirlik, kurumsal kapasite ve sosyal yapıya göre gerektiğinde birleştirilebilmesine imkân sağlanmıştır. Bu şekilde mali yeterliliği başta olmak üzere kurumsal kapasitesi artırılan sulama birliklerinin daha sağlıklı bir işletme disiplini kurmaları beklenmektedir. Diğer taraftan, birliklerin mali denetiminin Maliye Bakanlığınca yapılabilmesine imkân sağlanarak ortaya çıkabilecek kamu zararlarının engellenmesi öngörülmüştür. Denetimler neticesinde maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama birliklerinin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi durumunda tasfiye sürecinin, geçmişte uygulamada yaşanan problemler sebebiyle artık DSİ tarafından yürütülmesi sağlanmaktadır. Böylece tasfiye işlemleri daha kısa zamanda ve kamu zararı oluşmadan neticelendirilebilecektir.

Birliklerin görev alanındaki su kullanıcılarının Birlikle karşılıklı olarak “Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesi” ni imzalayarak birliğe üye olma zorunluluğu gerçek katılımcılığı sağlamak için getirilmiştir. Söz konusu sözleşmede su kullanıcılarının hakları ve sorumlulukları açıklığa kavuşturularak, sulama birliği ile işbirliği ve dayanışma içinde daha adil, hızlı ve kaliteli hizmet almaları sağlanmış olup, 7139 Sayılı Kanun öncesinde Birlik Başkanı, Meclisi ve Yönetim Kurulu odağında yakın çevresi ve/veya kendilerine oy verenlerle kurgulanan yapının aksine, birliğin görev alanı içindeki her su kullanıcısının ayırımı tabi tutulmadan istediği zaman rahatlıkla iletişim kurabileceği, taleplerini iletebileceği ve işletme düzenine iştirak edebileceği katılımcı bir yapı teşkil edilmiştir. 7139 Sayılı Kanun’un 51. maddesi ile 6172 Sayılı Kanun’a eklenen Ek.1 maddenin 2. Fıkrasında bahse konu olan ve Birlik Başkanlığı tarafından ilk üyelik kaydı sırasında birlik görev alanındaki su kullanıcılarından bir defaya mahsus tahsil edilmesi gereken katılım payının DSİ tarafından belirlenmesinin sebebi de katılımcılığı en yüksek seviyede sağlamaktır. 2018 yılı için, 02.05.2018 tarih ve 304431 sayılı Genel Müdürlük Makamı Olur’u ile bu katılım payı sembolik bir düzeyde tutularak 1TL’da olarak belirlenmiş ve uygulanmaktadır. 7139 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme öncesinde 6172 sayılı Kanun’un 4.maddesinin 5. fıkrasına göre bu katılım payının, birlikler için Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yılı sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücret tarifelerinde dekar başına tespit edilen en düşük ücret tarifesinden aşağı olamayacak şekilde belirlendiği ve 2018 yılı için bu değerin 6,5 TL’da olduğu gözönüne alındığında yapılan düzenlemenin çiftçilerimizin birliğe üye olmasını kolaylaştırarak katılımcılığı artırmayı hedeflediği görülmektedir.

Bu bağlamda, 7139 Sayılı Kanun’un 53. maddesiyle 6172 Sayılı Kanun’un Birlik Meclisi, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Başkanlık olarak birlik organlarının tanımlandığı 5. maddesi, birlik meclisine üyelik şartları, seçilme esasları, görev ve yetkilerinin tanımlandığı 6. maddesi, yönetim kurulu üyelerinin seçilme esasları, görev ve yetkilerinin tanımlandığı 7. maddesi, denetim kurulu üyelerinin seçilme esasları, görevleri ve yetkilerinin tanımlandığı 8. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, 7139 Sayılı Kanun’un 52. maddesiyle 6172 Sayılı Kanun’a eklenen 2. geçici madde de, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut birliklerin tüzel kişiliği devam edeceği, birlik organlarının hiçbir işleme gerek kalmaksızın feshedilmiş sayılacağı, fesih tarihine kadar yapılmış olan iş ve işlemlerden bu tarihe kadar görev yapan birlik başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin cezai ve mali olarak sorumlu oldukları ifade edilmiş olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde birlik başkanlarının görevlendirmesi yapılacağı, bu görevlendirmeler yapıncaya kadar mevcut birlik başkanlarının görevlerinin mevcut mali haklarıyla devam edeceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 19.04.2018 tarih ve 7139 Sayılı Kanun'un 47. maddesiyle yapılan değişiklikle yeniden düzenlenen 6172 Sayılı Kanun'un "Başkanlığın oluşumu ve başkanın görev ve yetkileri" başlıklı 9. maddesinin (2) nci fıkrasındaki "(2) Başkan, DSİ'nin teklifi üzerine Bakan tarafından Kamu personeli arasından dört yıla kadar görevlendirilir. Süresi sona eren başkanının yeniden görevlendirilmesi mümkündür." hükmünün gereği olarak, Bakanlık Makamının 22.05.2018 tarih ve P-113857 Sayılı Olur'u ile Birlik Başkanı olarak görevlendirilen kamu görevlilerinin tamamı görevlerine başlamış durumdadır. Bu kapsamda bir kamu görevlisinin birden fazla birliğe başkan olabilecek şekilde, 372 Sulama Birliğine 159 yeni birlik başkanı görevlendirilmiştir. 17.10.2018 tarihli P-114346 Sayılı Olur ile de gerekçeli değişiklikler yapılmış olup, bu sayı 383 sulama birliğine 162 birlik başkanı olarak artmıştır. Kamu görevlileri, her iki Olur öncesinde de, 8 farklı kritere göre, Bölge Müdürlüklerimizce, tetkik edilerek teklif edilmiştir. Bölge Müdürlüklerimizce teklif edilenler söz konusu kriterlere göre yapılan bir puanlama ile Genel Müdürlük Makamınca değerlendirilerek Bakanlık Makamının Olur'una arz edilmiştir.

3.13. Yer Altı Suyu Potansiyeli

DSİ Genel Müdürlüğünce 2018 yılı sonuna kadar yapılmış olan hidrojeolojik etütler neticesinde 18 milyar m³ yer altı suyu rezervi tespit edilmiştir. 18 milyar m³ rezervin 16,178 milyar m³'lük bölümünün tahsis işlemi yapılmıştır. (3,958 milyar m³ Sulama Kooperatifleri-DSİ Sulamaları-Kamu Sulamaları, 4,282 milyar m³ içme-kullanma suyu, 1,434 milyar m³'ü sanayi suyu, 6,504 milyar m³'ü belgeli şahıs sulamalarıdır.)

YAS REZERV VE TAHSİS TABLOSU		
Tahsis Şekli	Miktarı (km ³)	Oranı (%)
Yer Altı Suyu Sulamaları	3,96	24,46
İçme-Kullanma Suyu	4,28	26,47
Sanayi Suyu	1,43	8,86
Belgeli Şahıs Sulamaları	6,50	40,21
Toplam	16	100

167 sayılı "Yeraltı suları Hakkında Kanun" hükümleri uyarınca açılacak kuyuların adetleri, yerleri, derinlik ve diğer özellikleri ile çekilecek su miktarı DSİ'ce belirlenir. 167 sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca sınırları ve yapısı, özellikleri belirlendikçe yer altı suyu sahaları DSİ Genel Müdürlüğü'nün teklifi üzerine ilgili bakanlıkça "Yer Altı Suyu İşletme Alanları" kabul ve ilan edilir. İlan edilmiş yer altı suyu işletme sahaları içinde ve dışında yer altı suyu aranması ve kullanılması aynı kanunun 8. maddesi uyarınca DSİ tarafından verilecek izne bağlıdır. Aynı şekilde ıslah ve tadil izin belgeleri de yine DSİ'nin yetkisi dâhilindedir.

3.14. Yer Altı Suyu Kullanımı

Ülkemizde yer altı suları Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, her türlü araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili 167 sayılı kanun hükümlerine tabidir. Yer altı suları içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları ile sulama maksatlı kullanılmakta olup tahsisi, 167 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı Tüzük ve Teknik Yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır.

Ülkemizde gün geçtikçe artan ve gelişme gösteren yer altı suyu sulamalarını devlet destekli projelerle yapılan sulamalar ve halk sulamaları olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.

3.14.1. Devlet Destekli Projelerle Yapılan Yer Altı Suyu Sulamaları

Bu sulamalar, DSİ YAS Sulamaları, Kamu YAS Sulamaları ve YAS Sulama Kooperatiflerine ait sulamalar olmak üzere 3 ayrı biçimde uygulanmaktadır.

DSİ YAS Sulamaları

DSİ Genel Müdürlüğü'nce inşa edilen yüzey sulamalarını takviye etmek veya kombine bir sulama yapmak maksadıyla geliştirilmiş projelerdir. Ayrıca sadece yer altı suyundan faydalanarak inşa ve işletmesi DSİ tarafından yapılan sulamalar da bu kapsam içeresindedir.

Ancak bilindiği gibi son yıllarda bu sulamaların işletme hakkı, kurulmakta olan sulama örgütlerine devredilmektedir.

Kamu YAS Sulamaları

Çoğunluğu Tarım işletmelerini kapsamak üzere kamu kuruluşları adına hazırlanan projeler ile gerçekleştirilmiş sulamalardır. Bu projeler bedeli mukabili yapılmakta ve işletmeleri ilgili kurum veya kuruluşlarca yürütülmektedir. 31.12.2018 tarihi itibarıyla kamu kuruluşlarına ait 33 adet projede 2.124 adet işletme sondaj kuyusu ile 97.340 hektar alanın yer altı suyundan sulanması sağlanmıştır.


YAS Sulama Kooperatifleri

Ülkemizdeki yer altı suyu sulamalarının en büyük bölümünü oluşturmaktadır. 1966 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve 1-163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan sulama kooperatifleri, aradan geçen süre zarfında yoğun çiftçi talepleri ile karşılaşmış ve önemli gelişmeler göstermiştir. Sulama kooperatiflerine ait hizmetlerde DSİ Genel Müdürlüğü sulama tesisleri ilgili teknik ve ekonomik fizibilite raporlarını hazırlamak, sondaj kuyularını açmak, işletilecek kuyuların elektrifikasyon tesislerini projelendirmek ve inşasını yapmak, kuyulara uygun motopompları tespit ederek temin ve montajı işlemlerini gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir. Sulama kooperatifleri ise DSİ Genel Müdürlüğü'nce inşa edilen tesisleri devralmak ve sulama şebekeleri ile bakım ve onarımlarını yaparak yer altı suyu sulama tesislerinin işletmesini yapmakla yükümlüdür.

DSİ Genel Müdürlüğü'nce açılan işletme sondaj kuyuları, inşa edilen kuyu başı elektrifikasyon tesisleri ve motopomp bedelleri geri ödemeye tabidir.

30.12.2016 tarih ve 4984 sayılı Başbakan Olur'u ile yer altısuyu sulama kooperatiflerine devredilen yer altısuyu sulama tesislerine dair bedellerin, sulama kooperatifleri tarafından Devir Sözleşmesi esasları dâhilinde, devredildiği tarihten itibaren 6'ncı yılda başlamak üzere 25 yılda faizsiz ve eşit taksitler halinde ödenmesi; ayrıca, 26.06.1997 tarihli Başbakan Olur'u kapsamında 15 yıllık süreyi esas alarak bugüne kadar imzalanmış olan Devir Sözleşmelerinin süreye dair kısımları ile bu süreye tekabül eden taksitlerin, 5+25 = 30 yıllık devir sözleşmesi esaslarına göre düzenlenmesi kabul edilmiştir.

Sulama kooperatiflerine ait yer altı suyu sulamalarında 31.12.2018 tarihine kadar 11.948 kuyu ile 499.713 hektar arazinin sulanması sağlanmıştır. Ülkemizde halen faaliyette bulunan takriben 1.456 adet sulama kooperatifinin dağılımında yoğunluk Konya, Isparta, Eskişehir, Kayseri, Edirne, Samsun, İzmir DSİ Bölge Müdürlüklerinde yer almaktadır. İnşa edilen yer altı suyu sulama tesisleri 6200 sayılı Kanun gereğince sulama kooperatiflerine devredilmektedir.



31.12.2018 tarihine kadar tevsi işleri dâhil olmak üzere 2.367 adet ünite de Kooperatifler adına inşa edilmiş 11.452 adet kuyunun devir işlemleri yapılmıştır.

Ülkemizde yer altı suyu sulama projelerinin ele alınmasından itibaren en fazla gelişme sulama kooperatiflerinde olmuş ve kooperatif sulamalarının toplam yer altı suyu sulamaları içindeki payı %75'dir. Yer altı suyu sulama kooperatiflerinin DSİ tarafından sulamaya açılan bütün (yüs+yas) alanların içinde yaklaşık %16'lık bir payı bulunmaktadır.

Yer altı suyu sulama kooperatiflerine ait yatırım hizmetleri 1966 yılında imzalanan ve 1973 yılında yenilenen protokol ile DSİ ve Köy Hizmetleri tarafından yapılmakta idi. Ancak, 13.01.2005 tarih ve 5286 sayılı "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında" kanun ile İl Özel İdarelerine devredilmiştir.

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Büyükşehir yasası ve büyükşehir il sınırlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılmış olup, kanunla İl Özel İdarelerince gerçekleştirilmekte olan projeler Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarınca yürütülmeye başlanılmıştır.

DSİ Genel Müdürlüğü, Bakanlar kurulunca kararlaştırılan 05.08.2005 tarih ve 25897 sayılı Resmi Gazetede, 6200 sayılı kanunun 2'nci maddesinin (k) fıkrası gereğince sulama kooperatiflerine devredilen yer altı suyu sulama tesisleri kapsamında yapılacak olan yer altı suyu sulama şebekesi tesisi bedellerinin geri ödenmesi şartı ile kooperatiflerin talepleri doğrultusunda yer altı suyu şebekesi yapımı konusunda görevlendirilmiştir.

31.12.2018 tarihi itibarıyla DSİ YAS Sulamaları, Kamu YAS Sulamaları ve YAS Sulama Kooperatiflerinin aracılığıyla 16.182 adet işletme sondaj kuyusundan net 688.845 hektar alan yer altı suyundan sulanmaktadır.

3.14.2. Halk YAS Sulamaları

Çiftçilerin 167 sayılı Kanun esaslarına göre kullanma belgesi alarak yaptığı ferdi sulamalar bu çerçevededir. 31.12.2018 tarihine kadar özel sulama yapılması ve içme-kullanma, sanayi suyu için 352.242 adet kullanma belgesi verilmiş olup, münferit şahıs sulamaları için 6,504 milyar m³ yer altı suyu tahsis edilmiştir.

4. İçme Suyu Temini

1053 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yatırımlar planlanırken ihtiyacın doğru zamanda karşılanması gerekliliği göz önünde bulundurulmakta ve ihtiyaçların öncelik sırasına göre yatırımlar sıralanmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü 1053 sayılı Kanun'un 2007 yılında değişmesi ile birlikte; aynı kaynaktan birden fazla yerleşime su verme imkânı olan projelerde nüfus kriteri aramaksızın ana isale hattına yaklaşık 5 km mesafedeki tüm yerleşimlere içme suyu verilecek şekilde grup projeleri yapmaya da başlamıştır. Böylece hem parasal olarak hem de su miktarı yönünden ciddi tasarruf sağlanmaktadır.

Bu maksat çerçevesinde 2007 yılında 1053 sayılı Kanun'un değişmesinden sonra; ilk olarak 2008 yılında "81 İl Merkezinin İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı (2008-2012)", 2010 yılında nüfusu 50.000 ve üstü yerleşimlerin eylem planı, 2013 yılında nüfusu 25.000-50.000 arasındaki ilçe merkezlerinin eylem planları hazırlanmıştır.

Eylem Planları, belirli aralıklarda güncellenmekte yatırım planı hazırlanırken rehber olarak kullanılmakta ve önceliklerin tespitinde adil olarak karar verilmesine yardımcı olmaktadır.

5. Çevre ve Taşkın

5.1. Çevre ile İlgili Faaliyetler

Genel Müdürlüğümüz, doğal hayatın ve sulak alanların, kültürel varlıkların korunmasına büyük önem vermekte, bu doğrultuda gerek tek başına gerekse ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hareket etmekte, su ve ilgili toprak kaynaklarının “sürdürülebilir kalkınma” ilkeleri çerçevesinde, ülkemizin şart ve imkânları göz önünde bulundurularak geliştirilmesi ve akılcı yönetilmesi yolunda büyük bir çaba göstermektedir. Bu çerçevede çevre faaliyetleri kapsamında aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir:

- ÇED Raporlarını hazırlamak, hazırlatmak, kontrol etmek ve ÇED toplantılarına katılmak,
- Su kalitesi izleme çalışmaları yürütmek,
- Sulak alan çalışmalarını ilgili kurumlarla koordineli yürütmek,
- Tarihi ve kültürel varlıklar ile ilgili çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli yürütmek

5.2. Taşkın ve Rusubat Kontrolü Faaliyetleri

Taşkın kontrolünü akarsu havzasının bütününde ve diğer su developmanı gerektiren ihtiyaçlarla birlikte ele alan çok maksatlı Büyük Su İşleri Projeleri ile akarsu havzasının sınırlı bir bölümünde ele alan Küçük Su İşleri Projeleri oluşturmaktadır.

Bu çerçevede 2006/27 sayılı "Dere Yatakları ve Taşkınlar" ile 2010/5 sayılı "Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı" konulu Başbakanlık Genelgeleri kapsamında üst havza ve alt havzada taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik yapısal unsur içeren projeler önerilmektedir.

Yukarı havzalardaki erozyondan kaynaklanan ve akarsularla mansaba taşınan rüsubatın; yerleşim yerleri, taban tarım arazileri, depolama tesislerinde oluşturacağı zararların önlenmesine yönelik olarak taşkın ve rüsubat kontrolü konularında etütler yapılmakta/yaptırılmakta, projeler hazırlanarak uygulamaya konulmaktadır.

Taşkın ve sellere karşı önleyici ve koruyucu tedbirler için bu alanların belirlenmesine yönelik, taşkın problemi olan öncelikli akarsularda, alternatif boyutlu hidrolik modellemeler ile değişken debilere karşılık gelen taşkın tehlike haritaları hazırlanmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce imar plan sahası taşkın durumu ve görev alanında kalan diğer hususlar yönünden görüş ve öneriler imar planı çalışmalarına altlık oluşturmak üzere talep sahibi ilgili kuruluşlara gönderilmektedir.

6. Kamulaştırma

Kamulaştırma Kapsamında: İdareimizce Tarım-Sulama, Enerji ve DKH-Sosyal-İçme suyu sektörlerinde yürütülen projeler için ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü kamulaştırma çalışmalarında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun ruhuna uygun olarak gerçek bedel üzerinden öncelikle anlaşma yolu ile tescilin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. DSİ olarak yılda ortalama 25 bin parsel ve yaklaşık 7 bin hektar alan kamulaştırmaya tabi tutulmaktadır. Her parselin ortalama 10-12 hissedarı olduğu düşünülürse yılda yaklaşık 250 bin kişinin taşınmazı kamulaştırılmaktadır.

Emlak ve Envanter Kapsamında: DSİ tarafından yürütülen projeler sebebiyle kamulaştırılan ve DSİ'nin tasarruf ve kullanımında bulunan taşınmazların tamamının DSİ Taşınmaz Bilgi Sistemine veri girişi yapılarak kayıt altına alınması, DSİ hizmetlerinde kullanımına ihtiyaç kalmayan ve gelecekte kullanılması planlanmayan, atıl durumda bulunan taşınmazların elden çıkarılarak kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve ülke ekonomisine kazandırılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

Yeniden Yerleşim Kapsamında: Genel Müdürlüğümüz tarafından, projelerimizden etkilenen tüm ailelerin planlı olarak yeniden yerleşimlerinin sağlanması ve sosyo-ekonomik bakımdan mağduriyetlerinin önlenmesi politikası benimsendiğinden, ana projenin sahibi olan DSİ'nin bu faaliyetlerle ilgili planlama, koordinasyon, iskân ve izleme hizmetleri vermesi zorunlu hale gelmiştir. DSİ'ce yürütülen projelerden dolayı yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerin incelenerek, gerçekleşmesi muhtemel olumsuzlukların en aza indirilmesi ana hedefimizdir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta ve yapılacak olan baraj ve baraj mücavir alanında kalan taşınmazların kamulaştırması sonucunda yerlerini terk etmek zorunda kalanların iskânına ilişkin olarak her türlü hak, görev ve yetkiler 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 23.02.2017 tarih ve 6824 sayılı Kanun ile Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu nedenle 08.03.2017 tarihi itibarıyla iskân duyuruları yapılmamış projelerdeki tüm iskân işlemleri Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Bu kapsamda baraj/gölet projelerimizden etkilenen yerleşim birimlerinde bilgilendirme toplantıları, hak sahipliği belirleme çalışmaları, yeni yerleşim yeri seçimi, imar planı, alt yapı ve üstyapı inşaatları borçlandırma ve izleme işlemleri gibi iskân sürecinin tüm çalışmaları Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

7. Toplulaştırma

Arazi Toplulaştırması Kapsamında: Ülkemizde tarım arazileri çeşitli nedenlerle küçülmüş, parçalara bölünmüş, verimliliği, karlılığı olması gerekenden çok aşağılarda kalan işletme büyüklüklerinin istenen değerlerin altına düşmesi, ekonomik tarım yapılmasını imkânsız hale getirdiği yerlerin daha fazla parçalanmasını ve bozulmasını önleyici, hukuksal düzenlemeler yaparak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırıp kırsal kesimdeki nüfusu standardize edebilmek için zamanında toplulaştırma işlemleri tamamlanmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizin tarım üretiminde diğer ülkeler ile rekabet edilebilmesi ancak sulama alanlarında arazi toplulaştırmasının gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama işletme büyüklüğü yaklaşık 16 hektar iken bu alan ülkemizde sadece 6 hektar civarındadır. Diğer taraftan Türkiye'de tarım işletmeleri tümüyle dikkate alındığında, işletme başına ortalama parsel sayısı 11'nin üzerinde, ortalama parsel büyüklüğü 1 hektar civarındadır. AB ülkelerinde ise parsel büyüklüğü 1,8 hektar ile 4 hektar arasında değişmektedir. Bu sebeple arazi toplulaştırması ile gerek parsel sayısı ve gerekse parsel büyüklüğü açısından gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılması hedeflenmektedir.

Sulama projelerinden beklenen faydaya ulaşmada en önemli unsurlardan biri arazi toplulaştırma çalışmalarıdır. Sulama projesi ile birlikte arazi toplulaştırması çalışmaları yapılması halinde, kamulaştırma ve inşaat maliyetlerinden yaklaşık olarak %40 oranında tasarruf sağlanabilmektedir.

Bu sebeple Ülkemizde uygulamaya alınacak tüm sulama projelerinin arazi toplulaştırması kapsamında değerlendirilerek çalışmaların bu yönde yürütülmesi gerekmektedir.

8. Bölgesel Öncelikli Projeler

8.1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)


Ülkemizin en büyük projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP); Fırat ve Dicle Havzalarını kapsayan başta sulama ve enerji yatırımları ağırlıklı olmak üzere, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak en önemli entegre projedir. Proje bölgede yer alan Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illeri olmak üzere 9 ili kapsamaktadır. Bu illerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2017 yılı nüfusu yaklaşık 8,665 milyon olarak tespit edilmiştir.

Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımlarından biri olan ve DSİ tarafından geliştirilen bu proje; 7'si Fırat, 6'sı da Dicle Havzası'nda olmak üzere 13 adet proje demetinden oluşmaktadır.

GAP kapsamında yapımı öngörülen 13 adet proje çerçevesinde; 22 baraj inşa edilerek, toplam 7.302 MW kurulu gücünde 17 hidroelektrik santral ile yılda 26,9 milyar kWh hidroelektrik enerjisi üretilecek ve GAP Eylem Planına göre 1,058 milyon hektar tarım arazisi sulama imkânına kavuşacaktır. GAP kapsamındaki enerji projelerinde %78, GAP Eylem Planı sulama projelerinde ise %52,80 gerçekleştirme sağlanmıştır. Fırat Nehri üzerinde Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik, Karkamış Baraj ve HES'leri ile Dicle Nehri üzerinde ise Batman, Kralkızı, Dicle Baraj ve HES'leri tamamlanarak elektrik üretimine geçilmiştir.


Güneydoğu Anadolu Projesi'nin entegre kalkınma projesi olması, GAP bölgesinin milli gelirden aldığı payın artırılmasını ve gelir seviyesindeki bu artışın sosyo-kültürel gelişmeyi de beraberinde getirmesini hedeflemektedir. Gelir seviyesi artışını sağlayacak temel faktör ise başta tarım sektörüne yapılan yatırımlar olmak üzere, DSİ tarafından yapılan yatırımlar olacaktır.

GAP bölgesindeki ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve altyapı faaliyetlerini gerçekleştirmek için hazırlanan GAP Eylem Planı, 08.03.2015 tarihinde kamuoyuna açıklanarak uygulamaya konulmuştur.




GAP EYLEM PLANINDA YER ALAN SULAMALAR					
FIRAT HAVZASI			DİCLE HAVZASI		
Proje ve Üniteleri	Alan (ha)	Aşaması	Proje ve Üniteleri	Alan (ha)	Aşaması
AŞAĞI FIRAT PROJESİ	461.217		DİCLE-KRALKIZI PROJESİ	107.011	
(a) Ş.Urfa-Harran Ovası Sulaması	147.887	İşletme	Kralkızı-Dicle Cazibe Sulamaları	17.192	Proje
(b) Mardin-Ceylanpınar Cazibe Sulaması	12.046	Proje		23.180	İşletme
	44.761	İşletme		7.119	İnşaat
	52.378	İnşaat	Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım (P2-P5)	18.585	İşletme
(c) Mardin-Ceylanpınarı Pompaj Sulaması	63.351	Proje	Kralkızı-Dicle Pompaj Sulamaları (P3-P4)	4.500	Proje
	12.980	İşletme		36.435	İnşaat
	17.012	İnşaat	BATMAN PROJESİ	31.717	
Mardin-Ceylanpınar YAS Sul.	57.253	İşletme	Batman Sol Sahil Sulaması	13.836	İşletme
Siverek-Hilvan Pompaj Sulaması	20.041	Proje	Batman Sağ Sahil Sulaması	9.881	İnşaat
Bozova Pompaj Sulaması	2.635	Proje		8.000	İşletme
	30.873	İşletme	BATMAN-SİLVAN PROJESİ	202.638	
SURUÇ YAYLAK PROJESİ	74.617		Silvan Projesi Cazibe Sulamaları	128.897	Proje
Yaylak Ovası Sulaması	18.322	İşletme	Ambar Barajı Sulaması	954	İnşaat
Suruç Ovası Pompaj Sulaması	56.295	İşletme		1.600	İşletme
ADİYAMAN-KAHTA PROJESİ	36.806		Ambar Barajı Sulaması İkmali	9.771	Proje
Çamgazi Barajı Sulaması	8.000	İşletme	Pamukçay Barajı Sulaması	5.100	İşletme
Gömikan Barajı ve Sulaması	7.293	Proje	Kuruçay Barajı Sulaması	200	İşletme
Koçali Barajı Sulaması	18.707	Proje		4.830	İnşaat
Samsat Pompaj Sulaması	2.806	İşletme	Başlar Barajı Sulaması	250	İşletme
GAZİANTEP PROJESİ	46.444			3.570	İnşaat
Hancağzı Barajı ve Sulaması	6.945	İşletme	Bulaklıdere Barajı Sulaması	6.402	Proje
Kayacık Barajı Sulaması	12.000	İşletme	Kıbrıs Barajı Sulaması	3.175	Proje
	8.000	İnşaat	Karacalar Barajı Sulaması	4.245	Proje
Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması	10.164	İşletme	Silvan Projesi Pompaj Sulamaları	33.644	Proje
Gaziantep P2 Pompaj Sul. 2. Kısım	9.335	Proje	TOPLAM	341.366	
TOPLAM	619.084		MÜNFERİT PROJELER	35.461	
MÜNFERİT PROJELER	58.497		Devegeçidi Projesi	10.600	İşletme
Nusaybin Sulaması	8.600	İşletme	Silvan 1. ve 2. Ks. Sul.	8.790	İşletme
Akçakale YAS Sulaması	10.255	İşletme	Nerdüş Sulaması	2.740	İşletme
Ceylanpınar YAS Sula.	9.000	İşletme	Çınar-Göksu Projesi	4.234	İşletme
Hacıhıdır Projesi	2.080	İşletme	Garzan Kozluk Sulaması	3.973	İşletme
Dumluca Projesi	1.860	İşletme	Ergani Projesi	546	İnşaat
Ardıl Barajı Sulaması	2.533	İşletme		1.320	İşletme
Bozova-Merkez Pompaj Sulaması	1.098	İşletme	10. Bölge Küçük Su İşleri	3.258	İşletme
Paşabağ Sulaması	520	İşletme	Aşaması	Alan (ha)	Oran (%)
Çermik-Kale Projesi	13.942	Proje	İnşaatı Tamamlanan (TİGEM+DSİ)	558.507	53
Buğdayhöyük Pompaj Sulaması	2.770	İşletme	İnşaatı Devam Eden	144.120	14
15. Bölge Küçük Su İşleri	900	İşletme	İnşaatına Başlanmayan	355.176	34
20. Bölge Küçük Su İşleri	4.939	İşletme	Toplam	1.057.803	100

Fırat-Dicle Havzasında bulunmayan Musabeyli (3395 ha)+Kılavuzlu (7809 ha-4719 ha işletmede) ile birlikte toplam 1 065 612 ha



GAP projesi kapsamında bugün üretilen ve gelecekte üretilecek olan hidroelektrik enerji miktarlarının ülkemiz potansiyel üretimi oranları grafikte görülmektedir. Türkiye'nin en önemli su kaynakları olan, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin hayat damarı Fırat ve Dicle nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık %28,5'ini oluşturmaktadır.



Dicle Nehri üzerinde planlanan barajlardan en büyüğü Ilısu Barajıdır. Planlama çalışmalarında pek çok alternatif incelenmiş, jeolojik etütler yapılmış, inşa edilecek küçük kapasiteli barajların Dicle nehrinin yıllık akımlarını düzenleyemeyeceği, yeterli su depolanamayacağı ve arzu edilen miktarda enerji üretiminin mümkün olamayacağı görüldüğünden Ilısu Barajı'nın seçilen yerde inşa edilmesine karar verilmiştir. Burada dikkate alınan en önemli faktör, kış ve ilkbahar aylarında meydana gelen yüksek akımların Ilısu Baraj gölünde depolanarak ihtiyaç duyulacak zamanlarda enerji üretiminin azamiye çıkarılması ve bununla birlikte akış aşağısına inşa edilecek Cizre Barajına düzenli su sağlayarak Cizre Ovası'nda sulamanın geliştirilmesidir. Kısa sürede gelen yüksek akımların depolanabilmesi için baraj hacmi büyük tutulmuş, yıllık akımların %92'sinin düzenli hale getirilmesi sağlanmıştır.

Ilısu Projesinin GAP Projesi İçindeki Yeri ve Önemi: Ilısu Projesi, dünyanın en büyük su projelerinden birisi olan GAP'ın temel unsurlarından biridir. Ilısu Barajı ve HES, 1.200 MW'lık kurulu gücü bakımından Atatürk (2.400 MW), Karakaya (1.800 MW), Keban (1.330 MW) barajlarının ardından Türkiye'nin 4. büyük barajı olacaktır. Ilısu Barajı dolgu hacmi bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra 2. en büyük baraj olup, Türkiye'de inşaatı tamamlanmamış barajlar içinde en büyüğüdür. Ülkemizin en önemli su kaynaklarından biri olan Dicle nehri üzerinde inşa edilmiş ve edilebilecek en büyük Baraj ve HES'tir.


8.2. Konya Ovası Projesi (KOP)



Proje alanı (96.627 km²) Türkiye yüzölçümünün %12,4'ünü (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale) kapsamakta ve ülke nüfusunun %5,6'sı (4,4 milyon kişi) KOP bölgesinde yaşamaktadır. KOP Havzalarında karasal iklim özellikleri hâkimdir. KOP kapalı havzasının yıllık yağış ortalaması 400 mm olup, Türkiye ortalamasından yaklaşık %30 daha eksik yağış almaktadır.

Konya Kapalı havzasının su ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar kapsamında havzaya diğer havzalardan su transferi konusu incelenmiş ve ilk etapta teknik ve ekonomik yönden en uygulanabilir bulunan Yukarı Göksu havzasından Mavi Tüneli vasıtasıyla su aktarılması projesi geliştirilmiştir.

2018 yılı yatırım programı büyük su işleri kapsamında Konya Ovası Projesinde (KOP); 25 adet sulama ve 13 adet hizmet olmak üzere toplam 38 adet büyük su işi ile 17 adet proje yapım (sulama-drenaj) işi yer almaktadır.




Sulama Projelerinin;

- %44'ü işletmeye açılmıştır.
- %6'sının inşaatı devam etmektedir.
- %25'i planlama ve proje aşamasındadır.
- %25'i YAS kooperatif ve şahıs sulamalarıdır.

KOP tamamlandığında;

- Sulama faydası olarak 2,75 milyar \$,
 - Enerji faydası olarak 300 milyon \$,
 - İçme suyu 70 milyon \$
- olmak üzere Milli Ekonomiye yılda toplam 3,12 milyar \$ katkı sağlayacak olup, proje ile 1.560.000 kişiye doğrudan istihdam imkânı sağlanacaktır.

8.3. Doğu Anadolu Projesi (DAP)




Türkiye yüzölçümünün %23,1'ini (180.245 km²) ve ülke nüfusunun %8,3'ünü (6.560.014 kişi) oluşturan DAP Bölgesi; Erzurum, Erzincan, Ağrı, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Sivas, Van, Hakkâri, Bitlis, Muş, Kars, Iğdır ve Ardahan olmak üzere toplam 15 ili kapsamaktadır. Türkiye'nin sulanabilir tarım arazisinin %25'i DAP'ta yer almakta olup, Doğu Anadolu Projesi ile 1.408.362 hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmektedir.

Doğu Anadolu Projesi tamamlandığında;

- ✓ Sulama faydası olarak 1,6 milyon \$,
- ✓ Enerji faydası olarak 600 milyon \$,
- ✓ İçme suyu 40 milyon \$ olmak üzere, Milli Ekonomi'ye yılda toplam 2,24 milyar \$ katkı ve 1.400.000 kişiye doğrudan istihdam imkânı sağlanacaktır. DAP Projesi kapsamında bugüne kadar sulama projelerinin %38'i tamamlanmış olup, yaklaşık 535.887 hektar alan işletmeye açılmıştır.

2018 yılı yatırım programı büyük su işleri kapsamında DAP Bölgesinde; 65 adet büyük su işi projesi ile 44 adet proje yapımı (sulama-drenaj) işi yer almaktadır.




8.4. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)



Türkiye yüzölçümünün %7'sini (55.177 km²) kapsayan DOKAP bölgesinde ülke nüfusunun %5,7'si (4.568.393 kişi) yaşamaktadır. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Samsun, Bayburt ve Tokat olmak üzere toplam 9 ili kapsamaktadır.

DOKAP SULAMALARI (338.591 ha)



2018 yılı yatırım programında büyük su işleri kapsamında DOKAP Bölgesinde; 17 adet sulama, 1 adet enerji, 11 adet hizmet ve 3 adet taşkın işi ile birlikte toplam 32 adet iş yer almaktadır. Ayrıca 11 adet proje yapım (sulama-drenaj) işi de devam etmektedir.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



Berdan Regulator / Mersin

A. MALİ BİLGİLER**1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI****1.1. Gider Bütçesi Uygulama Sonuçları**

DSİ 2018 YILI BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
DSİ Bütçesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme (%)
I-CARİ BÜTÇE	2.036.113.000	2.513.864.700	2.511.067.528	99,89
1-Personel Giderleri	1.495.179.000	1.661.027.000	1.660.872.851	99,99
2-SG Kurumlarına Devlet Primi	261.450.000	305.856.000	305.714.691	99,95
3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	279.484.000	546.981.700	544.479.986	99,54
II-SERMAYE GİDERLERİ	10.667.000.000	13.958.151.985	13.772.758.519	98,67
YATIRIM BÜTÇESİ	9.352.000.000	12.503.115.525	12.317.726.348	98,52
a) Bütçe	8.830.515.000	12.251.658.456	12.096.029.628	98,73
b) Kredi	521.485.000	207.088.459	183.585.148	88,65
c) Şartlı Bağış		44.368.610	38.111.572	85,90
KAMULAŞTIRMA	1.315.000.000	1.455.036.460	1.455.032.171	100,00
a) Bütçe	1.315.000.000	1.455.036.410	1.455.032.121	100,00
b) Şartlı Bağış		50	50	100,00
III-DHKS-KIRSAL ALAN PLANLAMA	232.849.000	232.849.000	232.849.000	100,00
IV- CARİ TRANSFERLER	36.818.000	38.903.500	38.889.135	99,96
Toplam (I+II+III+IV)	12.972.780.000	16.743.769.185	16.555.564.182	98,88

DSİ 2018 YILI BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) (Ödenek Devirleri Dâhil)				
DSİ Bütçesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme (%)
I-CARİ BÜTÇE	2.036.113.000	2.513.864.700	2.511.067.528	99,89
1-Personel Giderleri	1.495.179.000	1.661.027.000	1.660.872.851	99,99
2-SG Kurumlarına Devlet Primi	261.450.000	305.856.000	305.714.691	99,95
3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	279.484.000	546.981.700	544.479.986	99,54
II-SERMAYE GİDERLERİ	10.667.000.000	13.958.151.985	13.956.834.187	99,99
YATIRIM BÜTÇESİ	9.352.000.000	12.503.115.525	12.501.802.016	99,99
a) Bütçe	8.830.515.000	12.251.658.456	12.250.345.920	99,99
b) Kredi	521.485.000	207.088.459	207.087.485	100,00
c) Şartlı Bağış		44.368.610	44.368.610	100,00
KAMULAŞTIRMA	1.315.000.000	1.455.036.460	1.455.032.171	100,00
a) Bütçe	1.315.000.000	1.455.036.410	1.455.032.121	100,00
b) Şartlı Bağış		50	50	100,00
III-DHKS - KIRSAL ALAN PLANLAMA	232.849.000	232.849.000	232.849.000	100,00
IV- CARİ TRANSFERLER	36.818.000	38.903.500	38.889.135	99,96
Toplam (I+II+III+IV)	12.972.780.000	16.743.769.185	16.739.639.850	99,98

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI SEKTÖRLER İTİBARIYLA BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
DSİ Bütçesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
DSİ BÜTÇESİ TOPLAMI	12.972.780.000	16.743.769.185	16.555.564.182	98,88
I-CARİ BÜTÇE	2.036.113.000	2.513.864.700	2.511.067.528	99,89
1-Personel Giderleri	1.495.179.000	1.661.027.000	1.660.872.851	99,99
2-SG Kurumlarına Devlet Primi	261.450.000	305.856.000	305.714.691	99,95
3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	279.484.000	546.981.700	544.479.986	99,54
II-SERMAYE BÜTÇESİ	10.667.000.000	13.958.151.985	13.772.758.542	98,67
YATIRIM BÜTÇESİ	9.352.000.000	12.503.115.525	12.317.726.368	98,52
a) Bütçe	8.830.515.000	12.251.658.456	12.096.029.648	98,73
b) Kredi	521.485.000	207.088.459	183.585.147	88,65
c) Şartlı Bağış	0	44.368.611	38.111.573	85,90
1-TARIM SEKTÖRÜ	6.485.000.000	8.422.203.088	8.404.014.137	99,78
a) Bütçe	6.485.000.000	8.395.387.466	8.381.015.695	99,83
c) Şartlı Bağış	0	26.815.622	22.998.442	85,77
2-ENERJİ SEKTÖRÜ	1.603.000.000	1.620.173.533	1.453.319.623	89,70
a) Bütçe	1.131.133.000	1.494.843.989	1.353.931.822	90,57
b) Kredi	471.867.000	114.924.459	91.422.120	79,55
c) Şartlı Bağış	0	10.405.085	7.965.682	76,56
3-DKH SOSYAL İÇMESUYU SEKTÖRÜ	1.249.000.000	2.460.736.906	2.460.392.607	99,99
a) Bütçe	1.199.382.000	2.361.425.001	2.361.082.131	99,99
b) Kredi	49.618.000	92.164.000	92.163.027	100,00
c) Şartlı Bağış	0	7.147.905	7.147.449	99,99
4-DKH SOSYAL KIRSAL ALAN PLANLAMASI	15.000.000	2.000	0	0,00
a) Bütçe	15.000.000	2.000	0	0,00
KAMULAŞTIRMA	1.315.000.000	1.455.036.460	1.455.032.175	100,00
a) Bütçe	1.315.000.000	1.455.036.410	1.455.032.125	100,00
c) Şartlı Bağış	0	50	50	100,00
III-CARİ TRANSFERLER	36.818.000	38.903.500	38.889.136	99,96
IV-SERMAYE TRANSFERİ (DKH SOSYAL KIRSAL ALAN PLANLAMASI)	232.849.000	232.849.000	232.849.000	100,00

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI SEKTÖRLER İTİBARIYLA BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL) (Ödenek Devirleri Dahil)				
DSİ Bütçesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
DSİ BÜTÇESİ TOPLAMI	12.972.780.000	16.743.769.186	16.739.639.850	99,98
I-CARİ BÜTÇE	2.036.113.000	2.513.864.700	2.511.067.528	99,89
1-Personel Giderleri	1.495.179.000	1.661.027.000	1.660.872.851	99,99
2-SG Kurumlarına Devlet Primi	261.450.000	305.856.000	305.714.691	99,95
3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	279.484.000	546.981.700	544.479.986	99,54
II-SERMAYE BÜTÇESİ	10.667.000.000	13.958.151.986	13.956.834.186	99,99
YATIRIM BÜTÇESİ	9.352.000.000	12.503.115.526	12.501.802.011	99,99
a) Bütçe	8.830.515.000	12.251.658.456	12.250.345.940	99,99
b) Kredi	521.485.000	207.088.459	207.087.484	100,00
c) Şartlı Bağış	0	44.368.611	44.368.611	100,00
1-TARIM SEKTÖRÜ	6.485.000.000	8.422.203.088	8.421.451.250	99,99
a) Bütçe	6.485.000.000	8.395.387.466	8.394.635.628	99,99
c) Şartlı Bağış	0	26.815.622	26.815.622	100,00
2-ENERJİ SEKTÖRÜ	1.603.000.000	1.620.173.533	1.619.957.723	99,99
a) Bütçe	1.131.133.000	1.494.843.989	1.494.628.181	99,99
b) Kredi	471.867.000	114.924.459	114.924.457	100,00
c) Şartlı Bağış	0	10.405.085	10.405.085	100,00
3-DKH SOSYAL İÇMESUYU SEKTÖRÜ	1.249.000.000	2.460.736.906	2.460.393.063	99,99
a) Bütçe	1.199.382.000	2.361.425.001	2.361.082.131	99,99
b) Kredi	49.618.000	92.164.000	92.163.027	100,00
c) Şartlı Bağış	0	7.147.905	7.147.905	100,00
4-DKH SOSYAL KIRSAL ALAN PLANLAMASI	15.000.000	2.000	0	0,00
a) Bütçe	15.000.000	2.000	0	0,00
KAMULAŞTIRMA	1.315.000.000	1.455.036.460	1.455.032.175	100,00
a) Bütçe	1.315.000.000	1.455.036.410	1.455.032.125	100,00
c) Şartlı Bağış	0	50	50	100,00
III-CARİ TRANSFERLER	36.818.000	38.903.500	38.889.136	99,96
IV-SERMAYE TRANSFERİ (DKH SOSYAL KIRSAL ALAN PLANLAMASI)	232.849.000	232.849.000	232.849.000	100,00

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI ÖDENEK İLAVELERİ VE EKŞİLEŞLERİ (TL)										
DSİ Bütçesi	2018 Yılı Sene Başı Ödeneği	2017 Yılından Kredi Akreditif Devri	2017 Yılından Şartlı Bağış Devri	Şartlı Bağış	Ek ödenek	Yıl içi Projeler ve Sektörler Arası Ödenek Aktarması	Gelir Fazlası Ödenek Kaydı	Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	Kuruluşlararası Aktarma (Tarım Bakanlığı)	Revize Ödenek
DSİ BÜTÇESİ TOPLAMI	12.972.780.000	17.268.448	4.265.247	40.103.413	2.810.345.000		260.749.610	73.977.000	564.280.467	16.743.769.185
I-CARİ	2.036.113.000				194.945.000		222.227.700	52.551.000	8.028.000	2.513.864.700
1-Personel Giderleri	1.495.179.000				115.722.000	43.998.000	82.000		6.046.000	1.661.027.000
01.1-Memurlar					19.199.000				6.046.000	
01.2-Sözleşmeli Personel					4.875.000		2.000			
01.3-İşçiler					91.648.000	43.998.000				
01.5-Diğer Personel							80.000			
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	261.450.000				42.423.000		1.000		1.982.000	305.856.000
02.1-Memurlar					1.295.000				1.982.000	
02.2-Sözleşmeli Personel					650.000		1.000			
02.3-İşçiler					40.478.000					
3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	279.484.000				36.800.000	-43.998.000	222.144.700	52.551.000		546.981.700
03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları							127.025.400	43.229.000		
03.3 Yolluklar							489.000			
03.4-Görev Giderleri					36.800.000		42.984.200			
03.5-Hizmet Alımları						-43.998.000	51.602.100	9.322.000		
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri							44.000			
II-SERMAYE GİDERLERİ	10.667.000.000	17.268.448	4.265.247	40.103.413	2.605.400.000	10.000.000	36.436.410	21.426.000	556.252.467	13.958.151.985
A-YATIRIM	9.352.000.000	17.268.448	4.265.197	40.103.413	2.485.400.000	-10.000.000	36.400.000	21.426.000	556.252.467	12.503.115.525
TARIM-SULAMA-BİTKİSEL ÜRETİM SEKTÖRÜ	6.485.000.000		50.001	26.765.620	1.533.653.000	-237.344.000	36.400.000	21.426.000	556.252.467	8.422.203.088
A-TARIM-SULAMA SEKTÖRÜ	6.485.000.000		50.001	22.265.620	1.533.653.000	-19.134.000	36.400.000	21.426.000		8.079.660.621
Küçük Su İşleri Projesi					890.000.000	144.493.000	28.740.000	21.426.000		
Büyük Su İşleri Projeleri (Muhtelif)					428.653.000	-163.627.000	7.660.000			
Drenaj Projeleri ve Bakım-Onarım					150.000.000					
Yıl içinde Bitmeyen İşler					65.000.000					
Ölçümü Olmayan Havzalar için Hidroistatistiksel Akım Tahmini Modelinin Oluşturulması (TUMEHAP)			50.000							
Konya Kapalı Havzası ve Yukarı Sakarya Alt Havzasında Yer Alan Kuyulara 122 Takım Otomatik Seviye Ölçüm Sistemi Takılması, Koruma Sistemlerinin Yapımı, Mal Alımı İşİ				4.000.000						
KKTC Orta Mesarya Ovası Sulaması Proje Yapımı			1	18.265.620						
B-TARIM-BİTKİSEL ÜRETİM SEKTÖRÜ-ARAZI TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ				4.500.000		-218.210.000			556.252.467	342.542.467
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapmış protokollerin bulunduğu bu Kanun gereğince yürürlükteki protokoller hükmünce KGM tarafından (Ankara Evren, Ankara Gölbaşı ve Ankara Şereflikoçhisar AT ve TİGH için)				4.500.000						
ENERJİ SEKTÖRÜ	1.603.000.000	17.268.448	4.191.304	6.213.780		-10.500.000				1.620.173.532
İlisu Barajı ve HES Projesi		14.999.459								
Kığı Barajı ve HES Projesi		2.268.989								
Tamamlama Projeleri (EÜAŞ)			298.229							
Su Yapıları Denetim Hizmetleri Kontrollük Bedeli			3.893.076	6.213.780						
Tarım-Sulama ve Hizmetler Sektörüne Aktarılan						-10.500.000				
DKH-SOSYAL İÇMESUYU SEKTÖRÜ	1.249.000.000		23.892	7.124.013	951.747.000	252.842.000				2.460.736.905
Büyük Su İşleri Projesi (Muhtelif)					486.347.000					
Gaziantep Düzbağ İçmesuyu Projesi					300.000.000					
Askeri İçmesuyu Ek Program Ek Ödenek					5.000.000					
Yukarı Afrin (Kilis) İçmesuyu Projesi					90.000.000					
Ankara İçmesuyu 2. merhale (Gerede) Projesi					40.400.000					
KONYA İÇMESUYU PROJESİ (MAVİ TUNEL) (KOP)					30.000.000					
Tarım,Enerji ve DKH Kırsal Alan Planlama Sektöründen Aktarılan						252.842.000				
Kıbrıs Anamur Dragon Çayından Boru ile Su Götürme Projesi			23.892	7.124.013						
DKH SOSYAL(KIRSALALAN)	15.000.000					-14.998.000				2.000
a) Sermaye Gideri	15.000.000					-14.998.000				2.000
B-KAMULAŞTIRMA	1.315.000.000		50		120.000.000	20.000.000	36.410			1.455.036.460
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri (İlama Bağlı Borçlar dahil)					120.000.000	20.000.000	36.410			
İstanbul İçmesuyu II. Merhale (Melen barajı) Kamulaştırması için İSKİ Tarafından Yatırılan			50							
III-CARİ TRANSFERLER	36.818.000						2.085.500			38.903.500
05.1 Cari Transferler							1.140.000			
05.4-Hane Halkına Yapılan Transferler							923.500			
05.6-Yurtdışına Yapılan Transferler							22.000			
IV-DKH-SOSYAL (KIRSALALAN)	232.849.000				10.000.000	-10.000.000				232.849.000
b) Sermaye Transferi	232.849.000				10.000.000	-10.000.000				232.849.000

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERE GÖRE 2018 YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
DSİ Bütçesi	Sene Başı Ödenği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
DSİ BÜTÇE TOPLAMI	12.972.780.000	16.743.769.185	16.555.564.182	98,88
I-CARİ BÜTÇE	2.036.113.000	2.513.864.700	2.511.067.528	99,89
1-Personel Giderleri	1.495.179.000	1.661.027.000	1.660.872.851	99,99
2-SG Kurumlarına Devlet Primi	261.450.000	305.856.000	305.714.691	99,95
3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	279.484.000	546.981.700	544.479.986	99,54
II-SERMAYE GİDERLERİ	10.667.000.000	13.958.151.985	13.772.758.519	98,67
A-YATIRIM BÜTÇESİ	9.352.000.000	12.503.115.525	12.317.726.348	98,52
1-BÜYÜK SU İŞLERİ	5.821.500.000	7.594.358.231	7.429.349.659	97,83
Bütçe	5.300.015.000	7.357.058.017	7.215.851.454	98,08
Kredi	521.485.000	207.088.459	183.585.146	88,65
Şartlı Bağış		30.211.755	29.913.058	99,01
2-ETÜT PROJE	562.000.000	416.541.858	414.126.042	99,42
Bütçe	562.000.000	406.385.002	406.160.360	99,94
Şartlı Bağış		10.156.856	7.965.682	78,43
3-KÜÇÜK SU İŞLERİ	2.000.000.000	3.234.694.000	3.230.834.443	99,88
Bütçe	2.000.000.000	3.230.694.000	3.230.601.610	100,00
Şartlı Bağış		4.000.000	232.833	5,82
4-TESİSLER	160.000.000	209.297.000	209.287.762	100,00
5-DSİ DRENAJ PROJELERİ VE BAKIM ONARIM	153.000.000	258.463.248	258.379.764	99,97
6-DOĞAL AFETLER VE TAŞKIN HASARLARI	40.000.000	37.048.000	37.045.317	99,99
7-AĞAÇLANDIRMA-PARK VE FİDANLIK	6.000.000	5.943.000	5.939.882	99,95
8-SATINALMALAR (MAKİNA TEÇHİZAT, BİLİŞİM, AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI, TAŞIT ALIMLARI)	490.000.000	444.766.000	430.787.259	96,86
9-ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ	4.500.000	3.600.000	3.599.974	100,00
10-YIL İÇİNDE BİTMİYEN İŞLER	115.000.000	298.403.192	298.376.238	99,99
B-KAMULAŞTIRMA	1.315.000.000	1.455.036.460	1.455.032.171	100,00
a) Bütçe	1.315.000.000	1.455.036.410	1.455.032.121	100,00
b) Şartlı Bağış		50	50	100,00
III-SERMAYE TRANSFERİ (DKH-SOSYAL - KIRSAL ALAN PLANLAMASI)	232.849.000	232.849.000	232.849.000	100,00
IV-CARİ TRANSFERLER	36.818.000	38.903.500	38.889.135	99,96

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
Dairesi / Bölgesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
KURULUŞ BÜTÇESİ	12.972.780.000	16.743.769.185	16.555.564.182	99
CARİ BÜTÇE	2.036.113.000	2.513.864.700	2.511.067.528	100
PERSONEL GİDERLERİ	1.756.629.000	1.966.883.000	1.966.587.542	100
MEMURLAR	630.962.000	659.484.000	659.406.720	100
(MEMURLARIN Temel Maaş, Taban Aylığı, Zamlar ve Tazminatlar, Sosyal Haklar, Ödenekler, Ödül ve İkrariyeler, Ek Çalışma Karşılıkları, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri ile Sağlık Primi Ödemeleri)				
02-ÖZEL KALEM	1.660.000	1.460.300	1.459.893	100
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.	6.229.000	6.656.000	6.654.151	100
05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BŞK.	5.817.000	6.131.000	6.129.216	100
13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK.	4.228.000	4.619.000	4.617.992	100
20-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	4.390.000	3.798.000	3.796.779	100
23-SGD DAİ.BŞK.	5.039.000	5.013.000	5.011.357	100
24-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1.883.000	2.035.000	2.034.048	100
30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK.	12.477.000	12.755.000	12.754.453	100
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK.	7.969.000	8.303.000	8.302.157	100
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.	7.897.000	8.977.000	8.976.102	100
33-İÇME SUYU DAİ.BŞK.	5.445.000	5.368.500	5.368.111	100
34-EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK.	3.840.000	3.744.000	3.743.203	100
35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİ.BŞK.	9.325.000	9.570.000	9.568.569	100
36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK.	7.774.000	7.921.000	7.920.493	100
37-İŞLETME VE BAKIM DAİ.BŞK.	6.987.000	6.852.500	6.852.090	100
38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK.	7.873.000	8.787.000	8.786.434	100
39-HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.597.000	2.694.000	2.692.964	100
40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.685.000	2.769.500	2.767.406	100
41-ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0	1.676.000	1.674.616	100
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	526.847.000	550.354.200	550.296.684	100
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA	22.371.000	23.949.000	23.947.316	100
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR	25.198.000	26.865.500	26.863.965	100
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR	18.920.000	19.553.000	19.552.483	100
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA	25.464.000	26.550.000	26.548.915	100
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA	27.655.000	30.185.000	30.184.511	100
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA	31.318.000	33.521.000	33.519.685	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN	32.203.000	35.210.000	35.208.583	100
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM	17.721.000	17.821.000	17.819.921	100
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ	29.184.000	33.473.000	33.472.061	100
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR	33.037.000	37.259.000	37.258.510	100
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE	14.605.000	14.077.500	14.077.027	100
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ	20.016.000	21.196.000	21.195.085	100
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA	18.896.000	19.913.000	19.911.442	100
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL	15.167.000	15.116.000	15.115.536	100
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA	19.086.000	20.057.000	20.056.651	100
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN	8.941.000	8.039.000	8.038.132	100
17.Bölge Müdürlüğü-VAN	17.055.000	18.453.000	18.452.088	100
18.Bölge Müdürlüğü-İSPARTA	19.264.000	19.795.500	19.795.468	100
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS	11.972.000	11.212.000	11.211.289	100
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ	22.694.000	23.653.000	23.652.118	100
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN	21.527.000	22.850.000	22.848.986	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON	19.312.000	20.227.000	20.226.189	100
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU	13.849.000	13.392.500	13.391.842	100
24.Bölge Müdürlüğü-KARS	13.086.000	12.126.000	12.125.169	100

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
Dairesi / Bölgesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR	16.827.000	17.039.000	17.037.601	100
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN	9.985.000	8.787.000	8.786.111	100
Merkez Emri	1.494.000	34.200	0	0
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	31.171.000	53.482.400	53.451.026	100
(SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Ücretleri, Zamlar ve Tazminatlar, Sosyal Haklar, Ödül ve İkramiyeler, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri, İşsizlik Sigortası Fonuna ve Sağlık Primi Ödemeleri)				
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK	0	230.000	229.014	100
05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BŞK	0	116.000	115.835	100
13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK.	21.209.000	2.092.000	2.090.768	100
36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK	0	154.000	152.716	99
38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK.	0	152.000	150.702	99
39-HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0	36.000	34.782	97
41-ARAZİ TOPLULUŞTIRMA VE TİGH DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0	11.000	10.703	97
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	9.962.000	50.691.400	50.666.506	100
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA	335.500	2.107.000	2.105.986	100
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR	418.500	1.748.000	1.747.504	100
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR	351.500	2.148.000	2.147.108	100
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA	447.500	2.105.000	2.103.267	100
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA	476.000	2.059.000	2.058.550	100
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA	545.000	4.992.000	4.990.806	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN	330.000	1.637.000	1.635.982	100
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM	319.000	1.755.000	1.754.087	100
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ	275.000	1.594.000	1.593.892	100
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR	282.000	2.415.000	2.414.607	100
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE	375.000	1.603.000	1.601.372	100
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ	435.000	1.809.000	1.808.025	100
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA	324.000	2.285.000	2.283.375	100
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL	246.000	1.510.000	1.509.080	100
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA	568.000	2.772.000	2.770.287	100
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN	398.000	589.000	587.676	100
17.Bölge Müdürlüğü-VAN	345.000	1.871.000	1.870.528	100
18.Bölge Müdürlüğü-İSPARTA	469.000	2.080.000	2.079.906	100
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS	364.000	1.971.000	1.970.285	100
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ	354.000	1.932.000	1.930.349	100
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN	522.000	3.261.000	3.259.751	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON	273.000	1.554.000	1.553.269	100
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU	384.000	1.389.000	1.387.913	100
24.Bölge Müdürlüğü-KARS	389.500	1.539.000	1.538.395	100
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR	298.000	1.450.000	1.448.677	100
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN	186.000	516.100	515.831	100
Merkez Emri	251.500	300		
İŞÇİLER	1.070.495.000	1.246.619.000	1.246.475.650	100
SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİLERİN Ücretleri, İhbar ve Kıdem Tazminatı, Sosyal Hakları, Fazla Mesailer, Ödül ve İkramiyeleri, Diğer Ödemeleri, Sosyal Sigortalar Kurumuna, İşsizlik Sigortası Fonuna ve Sağlık Primi Ödemeleri				
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK	5.430.000	16.162.000	16.154.763	100
05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BŞK	1.137.000	1.034.000	1.031.618	100
13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK.	810.000	1.974.000	1.970.797	100
20-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	231.000	381.500	377.764	99
30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK.	3.292.000	3.017.500	3.015.068	100
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK.	543.000	514.500	509.163	99
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.	403.000	306.500	305.791	100

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
Dairesi / Bölgesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
33-İÇME SUYU DAİ.BŞK.	707.000	856.500	851.242	99
34-EMlak VE KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK.	430.000	159.000	153.110	96
35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİ.BŞK.	531.000	673.000	670.283	100
36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK	16.649.000	17.949.000	17.941.666	100
37-İŞLETME VE BAKIM DAİ.BŞK.	101.000	98.000	97.822	100
38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK.	4.609.000	6.635.000	6.626.436	100
39-HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	494.000	483.000	481.249	100
40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	277.000	298.500	296.612	99
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	1.034.851.000	1.196.077.000	1.195.992.265	100
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA	30.480.000	32.335.000	32.334.857	100
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR	38.244.000	43.411.000	43.410.082	100
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR	29.032.000	31.675.000	31.674.646	100
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA	34.874.000	49.263.000	49.262.162	100
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA	45.296.000	59.157.000	59.156.417	100
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA	71.321.000	83.355.000	83.354.248	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN	70.247.000	83.150.000	83.149.555	100
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM	46.183.000	51.603.000	51.602.415	100
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ	59.537.000	65.290.000	65.289.045	100
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR	75.725.000	83.625.000	83.623.733	100
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE	31.696.000	44.949.000	44.936.821	100
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ	36.936.000	45.090.000	45.088.603	100
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA	41.217.000	49.558.000	49.556.523	100
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL	21.596.000	24.506.000	24.504.616	100
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA	54.393.000	65.269.000	65.267.971	100
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN	5.563.000	4.048.000	4.046.191	100
17.Bölge Müdürlüğü-VAN	78.127.000	82.099.000	82.098.042	100
18.Bölge Müdürlüğü-İSPARTA	43.063.000	50.934.000	50.932.886	100
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS	23.266.000	24.167.000	24.165.792	100
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ	40.746.000	48.695.000	48.694.132	100
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN	37.643.000	47.659.000	47.657.693	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON	30.892.000	45.274.000	45.273.042	100
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU	17.014.000	25.699.000	25.698.379	100
24.Bölge Müdürlüğü-KARS	13.361.000	14.788.000	14.786.945	100
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR	26.124.000	32.370.000	32.368.473	100
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN	9.782.000	8.060.000	8.058.997	100
Merkez Emri	22.493.000	48.000		
GEÇİCİ PERSONEL	24.001.000	7.217.600	7.174.507	99
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretler ile 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler, 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaipleri,Sosyal Hakları, Ek Ödemeleri, Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ve Sağlık Primi Ödemeleri				
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK	237.000	65.700	65.061	99
05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BŞK	100.000	34.600	34.190	99
13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK.	12.000	6.700	6.674	100
23-SGD DAİ.BŞK.	12.000	500	290	58
30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK.	12.000	1.600	1.596	100
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK.	24.000	2.900	2.800	97
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.	20.000	1.400	1.306	93
33-İÇME SUYU DAİ.BŞK.	12.000	0	0	0
34-EMlak VE KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK.	12.000	1.600	1.596	100
35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİ.BŞK.	12.000	5.600	5.514	98
36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK	233.000	44.400	44.022	99
37-İŞLETME VE BAKIM DAİ.BŞK.	12.000	800	725	91
38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK.	177.000	54.300	53.657	99

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
Dairesi / Bölgesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
39-HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	75.000	11.300	10.999	97
40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	12.000	500	290	58
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	23.039.000	6.985.700	6.945.787	99
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA	1.144.600	343.500	343.292	100
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR	535.400	204.000	203.717	100
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR	1.298.800	410.100	410.034	100
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA	492.000	168.400	168.059	100
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA	358.400	127.000	126.244	99
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA	3.328.600	956.900	956.819	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN	749.100	248.600	248.057	100
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM	862.000	284.600	284.088	100
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ	729.000	240.700	240.219	100
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR	1.595.900	473.000	472.409	100
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE	363.800	99.100	98.683	100
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ	325.300	154.000	123.282	80
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA	1.175.300	427.500	427.166	100
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL	1.375.000	435.000	434.450	100
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA	868.300	397.000	396.469	100
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN	11.100	2.500	2.379	95
17.Bölge Müdürlüğü-VAN	844.100	250.000	249.636	100
18.Bölge Müdürlüğü-İSPARTA	673.800	216.000	215.791	100
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS	929.500	297.000	296.416	100
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ	607.700	208.500	208.064	100
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN	1.603.300	485.500	485.301	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON	623.400	224.000	223.792	100
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU	157.600	68.600	68.380	100
24.Bölge Müdürlüğü-KARS	244.600	91.100	90.668	100
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR	433.600	163.600	163.174	100
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN	24.100	9.500	9.199	
Merkez Emri	1.684.700			
DİĞER PERSONEL	0	80.000	79.639	100
01.5.1.05 Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar: Kurumlarınca eğitim amacıyla yurtdışına gönderilenlere öğrenimleri süresince kadro aylıkları dışında yapılan emsal aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir				
02-ÖZEL KALEM	0	80.000	79.639	100
MAL VE HİZMET ALIMLARI	279.484.000	546.981.700	544.479.986	100
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI, YOLLUKLAR, GÖREV GİDERLERİ, HİZMET ALIMLARI, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ				
02-ÖZEL KALEM	852.000	624.100	583.989	94
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK	15.037.000	9.272.900	9.238.184	100
05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BŞK	5.389.000	7.016.200	7.004.476	100
13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK.	329.000	90.200	74.229	82
20-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	178.000	237.300	235.694	99
23-SGD DAİ.BŞK.	117.000	121.000	120.001	99
24-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	799.000	1.740.000	1.728.557	99
30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK.	440.000	499.000	490.936	98
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK.	262.000	14.028.000	13.881.262	99
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.	355.000	23.684.000	23.684.207	100
33-İÇME SUYU DAİ.BŞK.	478.000	38.348.100	38.319.441	100
34-EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK.	100.000	92.600	89.736	97
35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİ.BŞK.	539.000	680.200	674.198	99

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
Dairesi / Bölgesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK	11.344.000	20.166.000	19.948.523	99
37-İŞLETME VE BAKIM DAİ.BŞK.	215.000	175.000	174.731	100
38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK.	1.064.000	1.047.100	1.000.348	96
39-HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	66.000	46.000	41.745	91
40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	155.000	183.000	180.076	98
41-ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0	46.500	44.770	96
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	241.765.000	428.884.500	426.964.882	100
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA	5.829.200	10.068.450	10.025.690	100
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR	6.532.700	13.752.110	13.729.177	100
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR	4.432.300	6.985.120	6.976.993	100
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA	7.161.000	10.450.430	10.439.707	100
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA	10.547.800	15.355.500	15.222.427	99
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA	9.732.500	24.470.200	24.451.467	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN	7.516.000	13.905.130	13.839.502	100
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM	5.614.400	8.167.250	8.163.373	100
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ	7.035.500	11.116.580	11.087.526	100
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR	9.140.700	17.473.860	17.443.744	100
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE	4.735.000	8.896.630	8.757.569	98
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ	4.186.000	8.742.550	8.625.950	99
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA	5.216.200	8.305.810	8.286.505	100
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL	4.750.000	9.400.580	9.283.490	99
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA	8.437.000	161.576.150	161.363.931	100
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN	1.556.000	7.300.270	7.160.271	98
17.Bölge Müdürlüğü-VAN	6.662.800	14.346.060	14.242.694	99
18.Bölge Müdürlüğü-İSPARTA	4.724.500	8.720.330	8.703.988	100
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS	2.641.000	4.620.560	4.567.329	99
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ	5.468.000	11.683.150	11.639.962	100
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN	5.679.000	11.680.980	11.676.154	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON	6.057.500	11.220.270	11.088.790	99
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU	3.880.000	6.347.850	6.324.099	100
24.Bölge Müdürlüğü-KARS	3.898.000	6.321.630	6.232.645	99
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR	4.343.900	7.213.400	7.212.633	100
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN	3.421.000	10.420.950	10.419.266	100
Merkez Emri	92.567.000	342.700		
CARİ TRANSFERLER BÜTÇESİ	36.818.000	38.903.500	38.889.135	100
DİĞER TRANSFERLER, KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLARA ÜYELİK AİDATI ÖDEMELERİ ve 5947 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri				
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK	1.096.000	1.118.000	1.111.109	99
05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BŞK	32.621.000	34.684.500	34.682.339	100
36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK	2.000	2.000	170	9
38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK.	1.000	1.000	0	0
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	3.098.000	3.098.000	3.095.516	100
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA	138.000	157.000	157.000	100
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR	154.150	154.150	154.126	100
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR	113.150	113.150	113.126	100
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA	100.200	110.200	110.090	100
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA	168.180	168.180	168.126	100
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA	198.150	198.150	198.000	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN	199.150	199.150	199.126	100
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM	102.000	102.000	102.000	100
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ	176.150	176.150	176.000	100
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR	205.150	205.150	205.000	100
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE	82.000	82.000	82.000	100

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
Dairesi / Bölgesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ	128.000	128.000	128.000	100
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA	109.000	128.500	128.299	100
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL	85.000	95.000	95.000	100
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA	107.000	107.000	107.000	100
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN	47.000	47.000	47.000	100
17.Bölge Müdürlüğü-VAN	105.000	105.000	105.000	100
18.Bölge Müdürlüğü-İSPARTA	117.260	117.260	117.252	100
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS	64.150	64.150	64.126	100
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ	134.000	134.000	134.000	100
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN	130.000	111.000	110.711	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON	114.000	114.000	114.000	100
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU	78.000	78.000	78.000	100
24.Bölge Müdürlüğü-KARS	71.000	57.000	56.036	98
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR	102.000	102.000	102.000	100
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN	53.000	44.500	44.500	100
Merkez Emri	17.310	310		0
SERMAYE BÜTÇESİ	10.667.000.000	13.958.151.985	13.772.758.509	99
YATIRIM BÜTÇESİ	9.352.000.000	12.503.115.525	12.317.726.339	99
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.	4.570.000	10.342.473	10.227.080	99
13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK.	41.620.000	15.931.085	15.890.956	100
23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.	115.000.000	298.403.192	298.376.238	100
30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK.	41.750.000	34.776.131	34.719.611	100
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK.	1.345.350.000	1.204.307.158	1.204.286.051	100
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.	1.158.185.000	1.540.785.165	1.400.044.401	91
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.KREDİ	471.867.000	114.924.459	91.422.120	80
33-İÇME SUYU DAİ.BŞK.	575.932.000	1.608.494.910	1.608.467.551	100
33-İÇME SUYU DAİ.BŞK.KREDİ	49.618.000	92.164.000	92.163.027	100
34-EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK.	4.100.000	1.922.578	1.922.577	100
35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİRESİ BAŞKANLIĞI	23.300.000	15.772.074	15.772.072	100
36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK	184.315.000	213.617.237	199.924.099	94
37-İŞLETME VE BAKIM DAİ.BŞK.	2.050.000	987	0	0
38-TEKNİK ARAŞ. VE KALİTE KON. DAİ.BŞK	13.930.000	10.068.878	10.068.198	100
39-HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI	100.000	0	0	
40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	27.500.000	30.634.146	30.620.421	100
41-ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0	867	0	0
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	5.292.813.000	7.310.970.234	7.303.821.938	100
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA	104.527.208	181.212.939	181.198.440	100
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR	212.621.195	313.208.595	313.177.147	100
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR	169.506.508	253.346.021	253.276.667	100
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA	283.097.855	445.322.096	441.242.249	99
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA	187.231.954	444.763.257	444.751.718	100
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA	292.298.414	491.382.492	491.295.405	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN	216.228.734	296.650.379	296.358.584	100
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM	167.483.883	287.239.920	286.828.927	100
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ	184.744.590	396.959.328	396.197.452	100
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR	91.464.292	114.936.358	114.928.507	100
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE	149.672.570	168.690.809	168.681.319	100
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ	142.242.156	217.241.027	217.239.239	100
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA	143.380.453	213.289.556	213.279.506	100
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL	16.475.035	23.921.104	23.902.424	100
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA	134.729.476	319.307.467	319.301.143	100
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN	16.814.902	89.463.965	89.462.949	100

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
Dairesi / Bölgesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
17.Bölge Müdürlüğü-VAN	82.026.724	174.339.239	174.330.700	100
18.Bölge Müdürlüğü-İSPARTA	332.376.614	669.907.531	669.869.868	100
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS	96.860.002	139.222.418	139.219.667	100
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ	190.090.811	284.409.714	284.390.533	100
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN	296.058.299	561.422.021	561.407.605	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON	214.394.810	398.940.451	398.850.855	100
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU	181.019.882	254.447.430	254.392.300	100
24.Bölge Müdürlüğü-KARS	44.705.705	96.827.310	96.638.043	100
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR	162.228.985	245.178.669	245.175.728	100
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN	157.114.318	228.943.395	228.424.964	100
MERKEZ EMRİ	1.023.417.625	396.745	0	0
BÜYÜK SU İŞLERİ PROJELERİ	5.821.500.000	7.564.146.476	7.399.436.600	98
BÜTÇE	5.300.015.000	7.357.058.017	7.215.851.454	98
30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK.	20.000.000	17.000.000	16.999.036	100
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK.	1.192.200.000	1.067.403.558	1.067.383.376	100
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.	1.090.385.000	1.498.792.657	1.358.052.369	91
33-İÇME SUYU DAİ.BŞK.	549.932.000	1.594.961.455	1.594.934.122	100
36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK	1.000.000	0	0	
40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22.500.000	24.915.519	24.907.582	100
41-ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH DAİRESİ BAŞKANLIĞI		867		0
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	2.423.998.000	3.153.983.961	3.153.574.970	100
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA	53.303.000	89.299.455	89.289.212	100
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR	106.765.380	121.645.680	121.640.066	100
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR	46.682.262	41.286.850	41.283.624	100
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA	139.644.088	232.488.284	232.480.974	100
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA	68.431.939	183.057.073	183.051.133	100
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA	175.634.246	295.330.538	295.291.634	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN	108.962.740	119.896.466	119.887.274	100
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM	55.374.491	63.508.892	63.506.659	100
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ	68.100.806	152.469.983	152.454.971	100
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR	66.993.635	75.961.582	75.960.093	100
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE	93.050.020	91.134.891	91.133.459	100
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ	66.827.215	64.831.284	64.830.610	100
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA	71.780.450	96.277.583	96.273.236	100
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL	2.246.308	2.246.308	2.231.156	99
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA	101.911.051	283.090.320	283.086.932	100
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN	14.104.202	89.083.149	89.082.649	100
17.Bölge Müdürlüğü-VAN	25.125.262	60.763.226	60.761.010	100
18.Bölge Müdürlüğü-İSPARTA	74.318.936	189.829.251	189.818.856	100
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS	35.553.638	50.660.172	50.657.613	100
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ	89.737.459	141.716.192	141.706.722	100
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN	166.718.755	301.004.729	301.000.117	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON	42.022.826	67.888.979	67.822.497	100
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU	70.902.992	96.083.002	96.077.739	100
24.Bölge Müdürlüğü-KARS	18.033.381	22.088.400	22.086.071	100
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR	56.945.355	60.442.355	60.440.317	100
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN	134.761.861	161.725.836	161.720.347	100
MERKEZ EMRİ	470.065.702	173.481	0	
KREDİ	521.485.000	207.088.459	183.585.146	89
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.	471.867.000	114.924.459	91.422.120	80
33-İÇME SUYU DAİ.BŞK.	49.618.000	92.164.000	92.163.027	100

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
Dairesi / Bölgesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ	2.000.000.000	3.230.694.000	3.230.601.610	100
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK	10.000.000	1	0	0
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.	20.000.000	20.875.628	20.875.624	100
35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİ.BŞK.	8.600.000	5.949.059	5.949.059	100
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	1.961.400.000	3.203.869.312	3.203.776.928	100
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA	35.173.398	71.198.987	71.198.587	100
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR	86.532.735	169.150.911	169.148.566	100
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR	102.123.558	190.474.510	190.441.668	100
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA	112.172.029	164.747.720	164.745.547	100
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA	69.694.938	167.059.928	167.059.810	100
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA	79.137.597	129.889.515	129.883.679	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN	78.863.414	134.657.872	134.655.207	100
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM	91.298.035	196.313.052	196.310.252	100
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ	91.097.849	208.294.658	208.292.998	100
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR	9.282.842	12.489.816	12.489.415	100
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE	33.250.803	44.410.674	44.410.382	100
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ	56.157.827	122.125.586	122.125.561	100
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA	40.226.084	76.827.982	76.826.860	100
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL	500.103	103	0	0
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA	18.086.501	18.367.082	18.366.422	100
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN	200	200	0	0
17.Bölge Müdürlüğü-VAN	33.310.796	57.761.978	57.761.279	100
18.Bölge Müdürlüğü-İSPARTA	224.771.944	429.654.925	429.629.829	100
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS	42.996.222	67.070.819	67.070.741	100
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ	70.103.164	109.724.364	109.722.715	100
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN	79.628.024	174.689.688	174.687.244	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON	149.252.450	287.283.000	287.280.920	100
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU	91.961.886	133.177.421	133.173.991	100
24.Bölge Müdürlüğü-KARS	15.290.533	40.982.033	40.980.222	100
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR	88.477.112	156.013.014	156.012.225	100
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN	14.046.335	41.503.279	41.502.807	100
Merkez emri	247.963.621	195	0	
BAKIM ONARIM VE DRENAJ PROJELERİ	153.000.000	258.463.248	258.379.764	100
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.	1.600.000	559.714	518.810	93
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK	10.000.000	7.533.277	7.533.277	
38-TEKNİK ARAŞ. VE KALİTE KON. DAİ.BŞK	850.000	708.255	707.581	100
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	140.550.000	249.662.002	249.620.096	100
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA	3.166.452	5.793.701	5.792.605	100
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR	100.030	5.076.636	5.072.026	100
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR	1.300.021	5.145.352	5.140.646	100
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA	5.201.597	7.326.604	7.325.507	100
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA	5.863.014	7.714.593	7.711.558	100
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA	10.743.719	35.039.018	35.030.055	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN	7.778.721	10.833.600	10.830.092	100
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM	3.497.491	7.449.107	7.448.369	100
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ	69.402	6.976.420	6.976.401	100
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR	925.736	3.002.696	2.999.347	100
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE	4.364.662	8.378.931	8.378.866	100
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ	6.933.224	12.479.706	12.479.683	100
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA	2.748.314	6.843.073	6.843.020	100

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
Dairesi / Bölgesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL	1.360.052	3.703.276	3.702.689	100
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA	802.014	3.491.918	3.490.528	100
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN				
17.Bölge Müdürlüğü-VAN	14.190.770	32.702.404	32.702.038	100
18.Bölge Müdürlüğü-İSPARTA	9.603.769	17.241.673	17.241.197	100
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS	9	1.615.239	1.615.214	100
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ	6.464.422	8.256.212	8.256.113	100
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN	6.082.434	19.920.113	19.919.193	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON	2.076.634	4.426.901	4.426.724	100
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU	1.760.772	2.951.258	2.951.189	100
24.Bölge Müdürlüğü-KARS	4.918.875	16.201.103	16.194.732	100
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR	1.000.025	4.153.819	4.153.797	100
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN	2.018.987	12.938.512	12.938.507	100
Merkez emri	37.578.854	137	0	
Diğer Yatırım Giderleri	1.377.500.000	1.405.442.194	1.390.678.159	99
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.	2.970.000	9.782.759	9.708.269	99
13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK.	41.620.000	15.931.085	15.890.956	100
23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.	115.000.000	298.403.192	297.857.605	100
30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK.	21.750.000	17.726.131	17.720.576	100
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK.	133.150.000	111.104.701	111.103.779	100
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.	47.800.000	21.116.426	21.116.409	100
33-İÇME SUYU DAİ.BŞK.	26.000.000	6.386.005	6.385.980	100
34-EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK.	4.100.000	1.922.578	1.922.577	100
35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİ.BŞK.	14.700.000	9.823.015	9.823.013	100
36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK	183.315.000	213.617.237	199.924.099	94
37-İŞLETME VE BAKIM DAİ.BŞK.	2.050.000	987	0	0
38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK.	13.080.000	9.360.623	9.360.617	100
39-HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI	100.000	0	0	
40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.000.000	5.718.627	5.712.839	100
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	766.865.000	684.548.828	684.151.441	100
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA	12.884.358	14.920.796	14.918.036	100
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR	19.223.050	17.335.368	17.316.489	100
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR	19.400.667	16.419.309	16.410.730	100
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA	26.080.141	36.461.259	36.457.389	100
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA	43.242.063	82.382.637	82.380.203	100
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA	26.782.852	31.123.421	31.090.036	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN	20.623.859	29.609.041	29.598.944	100
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM	17.313.866	19.568.869	19.563.647	100
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ	25.476.533	26.690.699	26.686.679	100
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR	14.262.079	23.482.264	23.479.652	100
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE	19.007.085	24.766.313	24.758.612	100
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ	12.323.890	17.549.394	17.548.327	100
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA	28.625.605	33.340.918	33.336.390	100
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL	12.368.572	17.971.417	17.968.579	100
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA	13.929.910	14.358.147	14.357.261	100
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN	2.710.500	380.616	380.299	100
17.Bölge Müdürlüğü-VAN	9.399.896	23.111.631	23.106.373	100
18.Bölge Müdürlüğü-İSPARTA	23.681.965	33.181.682	33.179.987	100
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS	18.310.133	19.876.188	19.876.098	100
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ	23.785.766	24.442.949	24.434.987	100
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN	43.629.086	65.807.491	65.801.050	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON	21.042.900	38.377.193	38.356.748	100
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU	16.394.232	22.205.749	22.189.381	100

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)				
Dairesi / Bölgesi	Sene Başı Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme (%)
24.Bölge Müdürlüğü-KARS	6.462.916	14.667.702	14.660.029	100
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR	15.806.493	24.569.481	24.569.389	100
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN	6.287.135	11.726.408	11.726.126	100
Merkez emri	267.809.448	221.886		
ŞARTLI BAĞIŞ	0	44.368.611	38.111.572	86
30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK.		50.000	0	0
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK.		18.265.621	18.265.620	100
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.		454		
33-İÇME SUYU DAİ.BŞK.		7.147.450	7.147.449	100
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	0	18.905.086	12.698.503	67
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR		20.000	0	0
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA		4.298.229	232.833	5
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA		4.549.026	4.549.013	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN		1.653.400	1.387.067	84
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM		400.000	0	
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ		2.527.568	1.786.403	71
12. Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ		255.057	255.057	100
20.Bölge Müdürlüğü-KAHRAMANMARAŞ		269.997	269.997	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON		964.378	963.967	100
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU		30.000	0	0
24.Bölge Müdürlüğü-KARS		2.888.072	2.716.989	94
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN		1.049.360	537.177	51
KAMULAŞTIRMA (İlama Bağlı Borçlar dahil)	1.315.000.000	1.455.036.460	1.455.032.171	100
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	1.315.000.000	1.455.036.410	1.455.032.121	100
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA	17.650.000	41.650.000	41.649.724	100
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR	18.260.000	24.188.440	24.188.422	100
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR	27.561.000	31.191.000	31.190.458	100
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA	18.431.000	19.190.600	19.190.480	100
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA	15.150.000	34.150.000	34.149.945	100
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA	21.914.000	54.962.300	54.961.815	100
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN	26.053.000	35.203.000	35.202.984	100
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM	15.210.000	13.026.160	13.026.071	100
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ	10.437.000	36.398.450	36.398.431	100
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR	99.034.000	182.487.810	182.487.807	100
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE	14.620.000	15.968.460	15.968.265	100
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ	14.456.000	16.461.000	16.460.995	100
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA	9.590.000	9.870.000	9.869.976	100
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL	45.900.000	74.960.000	74.960.000	100
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA	10.100.000	26.534.400	26.533.908	100
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN	220.000.000	388.474.000	388.472.524	100
17.Bölge Müdürlüğü-VAN	18.310.000	40.518.000	40.517.989	100
18.Bölge Müdürlüğü-İSPARTA	10.510.000	17.015.000	17.014.803	100
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS	10.510.000	11.449.590	11.449.467	100
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ	84.529.000	140.729.000	140.729.000	100
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN	12.410.000	16.170.000	16.170.000	100
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON	17.650.000	31.590.000	31.589.987	100
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU	14.354.000	20.874.000	20.873.932	100
24.Bölge Müdürlüğü-KARS	11.531.000	23.910.000	23.910.000	100
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR	10.210.000	10.985.000	10.985.000	100
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN	63.060.000	137.080.200	137.080.136	100
Merkez Emri	477.560.000	0		
ŞARTLI BAĞIŞ	0	50	50	100
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ	0	50	50	100
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL		50	50	100
DHK-KIRSALALAN PLANLAMA	232.849.000	232.849.000	232.849.000	100
34-EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK.	232.849.000	232.849.000	232.849.000	100

1.2. Gelirler Hesabı

DSİ kurulduğu 1954 yılından, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun mülga olduğu 01.01.2006 tarihine kadar katma bütçeli idareler arasında yer almıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte genel bütçe kapsamında yer almıştır. Bu tarihten itibaren Kurumumuz alacakları Maliye Bakanlığı (Mülga) teşkilatı tarafından takip ve tahsil edilmiştir. 662 sayılı KHK ile 01.01.2012 tarihi itibarıyla DSİ, 5018 sayılı Kanuna (II) sayılı cetvelde yer alan kamu tüzel kişiliğine haiz ayrı bir tüzel kişiliği bulunan ve özel bütçe kapsamında olan bir kamu idaresi halini almıştır. Bunun sonucu olarak 01.01.2012 tarihinden sonra gelirlerin takip ve tahsili Kurumumuzca yapılmaktadır.

Bu gelirlerin takip ve tahsilat işlemleri genel hükümlere, 6183 sayılı AATUH Kanun hükümlerine kendi özel hukuk hükümlerine ve alacak bazında yapılan uluslararası anlaşma hükümlerine (KKTC gibi) göre yürütülmektedir.

Gelirlerimizin takip ve tahsilinde yaşanan sıkıntılar neticesinde, mevzuat düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla 6183 sayılı Kanuna tabi gelirlerimizin takip ve tahsiline ilişkin “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik” hazırlanmış ve 14.5.2015 tarih ve 29355 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TAHSİL EDİLEN GELİRLERİMİZ (TL)							
Gelir Çeşidi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	84.317.499	95.224.492	156.921.518	158.429.159	192.494.923	228.845.219	283.603.106
Diğer Gelirler	92.050.145	126.762.040	140.617.535	221.408.326	361.593.900	383.877.075	419.215.886
Sermaye Gelirleri	191.715	5.503.607	26.266.840	7.242.779	11.895.947	21.227.363	11.332.410
TOPLAM	176.559.359	227.490.139	323.805.893	387.080.264	565.984.770	633.949.657	714.151.402

1.3. Yıl Sonu Varlık ve Yükümlülükler Durumunu Gösterir Cetvel

GEÇİCİ MİZAN						
Muhasebe Birimi	-					
Kamu İdaresi	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Defter	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HESAP PLANI					
Harcama Birimi	-					
Harcama Birimi Türü	-				Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Kurumsal Kod	-				Bitiş Tarihi	31.12.2018
Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
100	KASA HESABI	74.768.063	74.751.295	16.768		100
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	13.000.000	13.000.000			101
102	BANKA HESABI	32.526.731.911	32.067.552.562	459.179.350		102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	27.986.908.633	28.020.068.549		33.159.916	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	220.806.845	219.756.523	1.050.323		104
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	86.183.746	86.183.746			108
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	17.909.684.922	17.495.293.498	414.391.424		120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	545.445.481	58.850.353	486.595.128		121
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.390.901	1.166.889	1.424.012		126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	130.882.258	29.605.697	101.276.560		140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.006.531.065	825.803.705	180.727.361		150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	598.435		598.435		157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	55.689.762	55.689.762			160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	3.189.871	3.189.871			161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	55.380.748	25.013.695	30.367.053		162
164	AKREDİTİFLER HESABI	175.148.919	20.832.627	154.316.292		164
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	6.438	6.438			165
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	7.165.737		7.165.737		166
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ	16.963.148	12.854.627	4.108.521		167
220	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	1.992.724.406	620.631.124	1.372.093.282		220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.338.679	644.986	1.693.694		226
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	11.203.093.702	20.853.122	11.182.240.580		250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	19.458.200.210	3.348.706	19.454.851.505		251
252	BİNALAR HESABI	1.388.824.692	5.453.157	1.383.371.535		252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	719.562.248	46.310.216	673.252.032		253
254	TAŞITLAR HESABI	168.475.917	26.447.038	142.028.879		254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	179.177.690	11.786.306	167.391.384		255
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	75.774.403	12.390.950.194		12.315.175.791	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	58.211.380.709	1.567.077.869	56.644.302.840		258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	35.087.087	1.112.050	33.975.038		259
260	HAKLAR HESABI	114.138.419	12.824	114.125.595		260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.865		4.865		267
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		95.554.735		95.554.735	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	55.667.643	901.124	54.766.519		294
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.022.923	30.425.014		29.402.090	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.224.676.947	1.266.316.058		41.639.111	320
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	1.994	1.994			322
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	239.331.331	392.776.723		153.445.392	330
333	EMANETLER HESABI	1.069.086.062	1.187.048.695		117.962.633	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.030.718.781	1.224.253.539		193.534.758	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	543.080.272	559.751.831		16.671.559	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	74.745.276	76.850.445		2.105.168	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	172.357.175	286.440.946		114.083.771	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	18.146.305	18.146.305			380
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	54.062	776.652		722.590	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69.253.236	154.163.780		84.910.544	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	144.478.320	845.405.119		700.926.798	472
500	NET DEĞER HESABI	9.232.979.314	40.844.034.938		31.611.055.623	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	10.973.797.785	10.972.147.785	1.650.000		510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	265.706.118	262.558.462	3.147.657		511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	39.943.562.572	39.960.686.152		17.123.580	519
570	GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		45.777.407.608		45.777.407.608	570
580	GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	10.100.213.206		10.100.213.206		580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	13.113.522.391	13.113.522.391			590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	2.293.001.296	2.293.001.296			591
600	GELİRLER HESABI	1.069.747.506	18.564.926.084		17.495.178.578	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.123.799	6.769	2.117.030		610
630	GİDERLER HESABI	5.685.402.056	57.784.413	5.627.617.644		630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	804.952.530	17.090.771.156		16.285.818.626	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	16.537.485.559	254.385.968	16.283.099.592		805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI	2.741.496	22.461	2.719.035		810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	16.688.270.631	132.706.449	16.555.564.182		830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	6.438	6.438			834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	131.256.082	16.686.820.264		16.555.564.182	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	18.870.642.305	18.869.559.659	1.082.647		900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.882.902.006	18.626.671.191		16.743.769.185	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	16.986.657.653	243.971.115	16.742.686.538		902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	17.113.842.169	16.546.055.095	567.787.074		903
904	ÖDENEKLER HESABI	243.971.115	16.986.657.653		16.742.686.538	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	16.302.083.981	127.184.516	16.174.899.464		905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	6.438	6.438			906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	6.438	6.438			907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.719.143.321	2.773.668.826	4.945.474.495		910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.035.106.898	6.980.581.393		4.945.474.495	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	21.896.571.938	3.889.521.833	18.007.050.105		920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.857.436.113	21.864.486.217		18.007.050.105	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	764.335.362	111.095.784	653.239.578		948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	111.095.784	764.335.362		653.239.578	949
958	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER HESABI	46.314.044	19.805.782	26.508.262		958
959	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER HESABI	19.805.782	46.314.044		26.508.262	959
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	294.611	73.006	221.605		998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	73.006	294.611		221.605	999
	Toplam :	413.704.137.982	413.704.137.982	198.760.392.822	198.760.392.822	
UYGUNDUR						
Düzenleyen			Muhasebe Yetkilisi			
Adı Soyadı :			Adı Soyadı :			
Tarih :			Tarih :			
İmza :			İmza :			

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2018 Yılı Yatırım Programında 170 adedi Tarım-Sulama, 5 adedi Enerji, 70 adedi DKHS-İçme suyu, 1 adedi de DKHS-Kırsalalan Planlaması Sektörlerinden olmak üzere toplam 246 adet Büyük Su İş Projesi yer almakta iken, yıl içinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla içi Geliştirme Hizmetleri görevleri Genel Müdürlüğümüze verildiğinden Tarım Bitkisel Üretim Sektöründen 6 adet (Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi, GAP Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi (GAP), KOP İlleri Toplulaştırma ve TİGH Projesi (KOP), DAP İlleri Toplulaştırma ve TİGH Projesi (DAP), DOKAP İlleri Toplulaştırma ve TİGH Projesi (DOKAP), Tarla içi Drenaj ve Arazi Islahı Projesi), Hizmet Sektöründen 1 adet (Askeri İçme Suyu) ek yatırım programına alınması ile proje adedi 253'e ulaşmıştır.

Tarım Sektöründe:

1. Bakırçay-Kınık (tamamlama)
2. Kızılırmak Hamzalı (tamamlama)
3. Sulakyurt (KOP) (tamamlama)
4. Poyralı (tamamlama)
5. Kışla Sel Kapanı (tamamlama)
6. Demirdöven (DAP) (tamamlama)
7. Sarıgöl Sulaması Yenileme
8. Yenişehir 1. Merhale
9. Aksu Çayı Taşkın Koruma (tamamlama)
10. Korkuteli Sulaması Yenileme 2. Merhale (tamamlama)
11. Cizre (GAP) (Yatırım Programından çıkarıldı)
12. Küçük Aksu (Yatırım Programından çıkarıldı)

Enerji Sektöründe:

1. Baraj Rezervuarlarının Ağaçlandırılması

DKH-İçme Suyu Sektöründe:

1. Şırnak-Cizre İçme Suyu (GAP)
2. Edirne İçme suyu
3. Alanya İçme suyu
4. Şırnak-Silopi İçme suyu (GAP)
5. Diyarbakır-Ergani İçme suyu (GAP)
6. Karaman İçme Suyu 2. Merhale (KOP)

19 adet Büyük Su İş Projesi 2018 yılında tamamlanmış (8 adedi Tamamlamadan devam ediyor, 11 adedi Yatırım Programından çıkarıldı), 2018 yılından 2019 yılına 158 adedi Tarım Sulama, 6 adedi Tarım Bitkisel Üretim, 4 adedi Enerji, 65 adedi DKHS-İçme Suyu ve 1 adedi de DKHS-Kırsalalan Planlaması Sektörlerinden olmak üzere 234 adet proje devretmiştir.

2.1. Cari Bütçe

Personel Giderlerinde: Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılsonu itibarıyla **01-Personel Giderleri** ve **02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet** Primi Giderleri ekonomik kodlarında ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 43 üncü madde ile... Kanunun 4'üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş **geçici personel** pozisyonlarında çalışmakta olanların, ...4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek **sözleşmeli personel** pozisyonlarına geçirileceği düzenlenmiş ve **sözleşmeli personel pozisyonlarına** geçirilenlere yapılacak ödemeler idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden **"01.2"** ve **"02.2"** ekonomik kodlarını içeren tertiplerine aktarılacak ödeneklerden gerçekleştirileceği belirlenmiş ancak yetersiz kalan **toplam 5.525.000 TL** ek ödeneğe;

375 sayılı KHK geçici 23 ve 24 üncü madde hükmü ile kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta iken işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine yönelik olarak mali ve sosyal hakları kapsamında yapılacak ödemeler ile SGK sigorta primi işveren hissesi kapsamında yapılacak ödemelerin “01.3” ve “02.3” ekonomik kodlarını içeren tertiplere gider kaydedileceği belirlenmiş bu kapsamda **toplam 132.126.000 TL** ek ödeneğe;

28 Nisan 2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7139 sayılı "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri Genel Müdürlüğümüze devredilmiş, ayrıca devredilen personele göre bir miktar personel giderleri de devredilmiş ancak yeterli olmayan personel ödemeleri için “01.1” ve “02.1” ekonomik kodlarında **toplam 20.494.000 TL** ek ödeneğe; ihtiyaç duyulmuş olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve Başkanlığın onayı ile 7066 Sayılı Kanun Madde 5/1, 5018 Sayılı Kanun Madde 23 ve 13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde hükümleri gereğince toplamda Personel giderlerine **158.145.000 TL ek ödenek** sağlanmıştır.

Ayrıca. (03.5) ekonomik kodlu personele dayalı **hizmet alım** sözleşmeleri kapsamındaki ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için 2018 yılına münhasır olmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası gereğince (01.3) ve (02.3) ekonomik kodlu tertiplere aktarılan **43.998.000 TL**,

Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı ile Kurumumuzca eğitim amacıyla yurtdışına gönderilenlere öğrenimleri süresince **kadro aylıkları dışında yapılan emsal aylık ödemeleri “01.5”** ekonomik kodundan gerçekleştirileceği mevzuat gereği belirlenmiş olup yeni tertip açılarak **80.000 TL** ödenek karşılanmış ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 43 üncü madde ile yeni tertip eklemek amacı ile eksik kalan ödeme için **3.000 TL** ödenek sağlanmış ve **Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı ile** Personel giderlerine genel toplam **83.000 TL** ödenek temin edilmiştir.

Kurumlar Arası Aktarma ile 28 Nisan 2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7139 sayılı "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında Personel giderlerine toplam **8.028.000 TL** ödenek Kurumlar Arası Aktarma ile sağlanmıştır.

Bu kapsamda Personel Giderleri için 2018 yılında **1.756.629.000 TL** ödenek verilmiş, yılsonu itibarıyla artış, eksiliş ve temin edilen **ek ödenek, Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı ve Kurumlar Arası Aktarma** ile Personel Giderleri Ödeneği Toplamı **1.966.883.000 TL**'ye ulaşmıştır.

Personel Giderlerinde yılsonu ile sene başına göre gerçekleşen sapmanın nedeni yukarıda belirtilen açıklamalar gereği kadro değişikliği, Teşkilatın yeniden yapılandırılmasından kaynaklanmıştır.

Mal ve Hizmet Alımlarında: DSİ Genel Müdürlüğü Özel Bütçeli bir Kuruluş olduğundan ihtiyaçlar doğrultusunda 7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:5) Tanımlar Başlıklı maddenin 8/3-8/4 ve IV- Ekleme İşlemleri Başlıklı Maddeleri ile 7/b fıkrasına göre DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü'nün 2018 yılı Aylık Mizan Cetveline istinaden Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı ve Likit Karşılığı Ödenek Kaydı ile;

GELİR FAZLASI KARŞILIĞI İLE LİKİT KARŞILIĞI YAPILAN ÖDENEK KAYDI	
Açıklama	Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı
Kirtasiye Alımları	464.500
Su Alımları	670.000
Elektrik Alımları	11.650.000
Giyecek Alımları	24.000.000
Suruç Ovası Pompaj Sulama Tesisleri Elektrik Giderleri	66.248.000
KKTC'ye Su Temini Projesi Kapsamında Yürütülen Hizmetler (Elektrik Alımları)	23.992.900
Yolluklar	489.000
Diğer Yasal Giderler	1.661.200
Mahkeme Harç ve Giderleri	37.573.000
Kusursuz Tazminatlar	1.400.000
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Yüklenicilere Yapılacak Tazminat Ödemeleri	2.350.000
Suruç Ovası Pompaj Sulama Tesisleri İçin Hizmet Alımı Giderleri	33.571.000
KKTC Tarafı İçme Suyu Tesisleri İşletilmesi ve Personel Çalıştırılması (Müteahhitlik Hizmetleri)	12.687.000
Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri	1.687.600
Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG) 2018 Kongresi	6.500
Personel Servisi Kiralama Giderleri	3.650.000
KKTC İçme Suyu Tesisleri Bakım, Onarım Yedek Parça ve Servis Hizmetleri(Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri)	44.000
Açıklama	Likit Karşılığı Ödenek Kaydı
KKTC'ye Su Temini Projesi Kapsamında Yürütülen Hizmetler (Elektrik Alımları)	1.109.000
Suruç Ovası Pompaj Sulama Tesisleri İçin Hizmet Alımı Giderleri	9.322.000
Suruç Ovası Pompaj Sulama Tesisleri Elektrik Giderleri	37.634.000
Giyecek Alımları	4.486.000

2018 Yılı bütçemize Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı ile toplam **222.144.700 TL** ve Likit Karşılığı Ödenek Kaydı ile toplam **52.551.000 TL** ilave ödenek kaydı yapılmıştır.

Ayrıca, 7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetveli Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No:59 maddesine göre, Diğer Yasal Giderler için Erzurum İçme Suyu İsale Tüneli İnşaatı ile ilgili olarak AS-KA İnşaat A.Ş. ile tarafından Kurumumuza açılan dava sonucu 13.800.000 TL ile Kirazlıköprü Barajı ve HES İnşaatı ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz aleyhine Akpınar Yapı San. A.Ş.- Ünal Akpınar İnş. San. Tur. Mad.ve Tic. A.Ş. tarafından açılan dava sonucu 23.000.000 TL olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca **Görev Giderlerine toplam 36.800.000 TL** ek ödenek temin edilmiştir.

Bu doğrultuda, Mal ve Hizmet Alımlarına 2018 yılında **279.484.000 TL** ödenek verilmiş Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı, Likit Karşılığı Ödenek Kaydı ve ek ödenek ile toplam 311.495.700 TL yıl içinde artışlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası gereğince (01.3) ve (02.3) ekonomik koda aktarılan 43.998.000 TL eksiliş ile **546.981.700 TL**'ye ulaşmıştır.

Mal ve Hizmet Alımlarında yılsonu ile sene başı arasındaki sapmanın nedeni yılı bütçe teklifleri sürecinde kuruluşumuzun özel gelir kaydı yapabilen özel bütçeli idareler arasında olunması sebebiyle bütçe tavanlarının Maliye Bakanlığınca düşük belirlenmesi yönündeki görüşünden kaynaklanmaktadır.

Böylece 2018 yılı itibarıyla Cari Bütçede toplam ödenek sene başında 2.036.113.000 TL iken 477.751.700 TL artış ile yılsonunda 2.513.864.700 TL olmuştur.

2.2. Sermaye Giderleri

2.2.1. Yatırım

2018 yılına devir eden ödenekler;

2017 yılında **Akreditif ve avans karşılığı** olan ve fiili harcamaya dönüştürülemeyen; Kredi ödeneklerinde; Ilısu Barajı ve HES Projesinde **14.999.458 TL**,

Bütçe ödeneklerinde; Kığı Barajı ve HES Projesinde **2.268.988 TL** olmak üzere **toplam 17.268.447 TL** ödenek 5018 Sayılı Kanun'un 35. Maddesine istinaden 2018 yılına devir etmiştir.

Yapılan bağış ve yardımlar karşılığında tahsil edilerek geçen yıllar bütçelerine gelir kaydedilen tutarlardan harcanmayan kısımların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 40. maddesi çerçevesinde;

EÜAŞ tarafından Gezende Barajı ve HES Projesi için yatırılan ve kullanılmayan **298.228 TL**, Ölçümü Olmayan Havzalar için Hidrostatiktiksel Akım Tahmini Modelinin Oluşturulması (TUMEHAP) için yatırılan ve kullanılmayan **50.000 TL**,

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Kontrollük Bedeli için yatırılan **3.893.075 TL** ile,

Ödeneği Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yardımlar tertibinden karşılanan Kıbrıs'a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi için yatırılan ödenekten harcama bakiyesi **23.892 TL** olmak üzere **toplam 4.265.196 TL** 2018 yılına devir etmiştir.

Bu doğrultuda, 2017 yılından 2018 yılına devir eden Yatırım ödeneksi toplamı **21.533.644 TL** olmuştur.

2018 Yılında Gerçekleşen Ödenek Hareketleri (Artış/Eksiliş): 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:5) Tanımlar Başlıklı maddenin 8/3, 8/4 ve IV- Ekleme İşlemleri Başlıklı maddenin 4-5. maddeleri ile 7/b fıkrasına göre; DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü'nün 2018 yılı Aylık Mizan Cetveline istinaden 2018 yılı Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 2018 yılı Likit Karşılığı Ödenek Kaydı ile Tarım-Sulama Sektöründe yer alan muhtelif projelere **toplam 57.826.000 TL** ödenek sağlanmıştır.

Mülga Kalkınma Bakanlığı'nın 09.07.2018 tarih ve 93614589-101.00-2772 sayılı yazısı eki Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.07.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Kararı ile 7139 sayılı "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında DSİ Genel Müdürlüğüne devredilmesi nedeniyle aynı Kanunun 8 inci maddesi ile 6200 sayılı Kanuna eklenen Geçici 11 inci maddesi çerçevesinde, GTHB 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Projelerinin anılan Bakanlığın 2018 Yılı Yatırım Programından çıkartılarak DSİ Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Yatırım Programına dâhil edilmeleri 2017/10924

sayılı 2018 Yılı Program Kararnamesinin 6 ve 7 nci maddelerine göre karar verilmiş olup, Tarım Bitkisel Üretim Sektörüne kurumlar arası aktarma işlemi ile **toplam 556.252.467 TL ödenek ilave edilmiştir.**

Mülga Kalkınma Bakanlığı'nın 21.05.2018 tarih ve 93614589-101.00-2118 sayılı yazısı eki Yüksek Planlama Kurulu'nun 21.05.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Kararı ile Yedek Ödenekten karşılanmak üzere, 2017/10924 sayılı 2018 Yılı Program Kararnamesinin 7 nci maddesine göre; Büyük Su İşleri Projelerinde 915.000.000 TL, Küçük Su İşleri Projelerinde 870.000.000 TL, DSİ Drenaj ve Bakım Onarım Projelerinde 150.000.000 TL ve Yılı İçinde Bitmeyen İşler için 65.000.000 TL olmak üzere **toplam 2.000.000.000 TL,**

Mülga Kalkınma Bakanlığı'nın 22.06.2018 tarih ve 88148881-841.02.06-E.2620 sayılı yazısı ile 2017/10924 sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7nci maddesi uyarınca Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden Kıbrıs'a Anamur (Dragon) Çayından Boru İle Su Götürme Projesi ile Küçük Su İşleri Projesine **toplam 20.000.000 TL,**

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 16.10.2018 tarih ve 24776198-903.02/14 sayılı yazısı ile 16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişik 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. maddesi gereğince **Yedek Ödenekten Gaziantep Düzbağ İçme suyu Projesine 300.000.000 TL,**

07.11.2018 tarih ve 24776198-903.02/15 sayılı yazısı ile 16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişik 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. maddesi gereğince Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden **Yukarı Afrin (Kilis) İçme suyu Projesinin 90.000.000 TL,**

08.11.2018 tarih ve 602.0702.-E.10982 sayılı yazısında; söz konusu projenin 2018 yılı içerisinde iş programına göre yapılması gereken imalat karşılıklarının ödenebilmesi ve kentin su ihtiyacının karşılanmasını teminen, 16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişik 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. maddesi gereğince **Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden Ankara İçme Suyu 2. Merhale (Gerede) Projesine toplam 40.400.000 TL,**

12.10.2018 tarih ve 602.07.02-E.10686 sayılı yazısı ile terörden arındırılan bölgelerde özellikle askeri ve güvenlik amaçlı olarak yapılması önem arz eden **Askeri İçme Suyu Projesinin** Kuruluşumuz 2018 Yılı Yatırım Programına dâhil edilmesi ve yılı ödeneğinin **Yedek Ödenek tertibinden karşılanması,** 2018 Yılı Yatırım Programına 16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişik 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 6. ve 7. maddelerine istinaden **Askeri İçme Suyu Projesine 5.000.000 TL,**

20.12.2018 tarih 98177452-841.01.02-E.11442 sayılı yazı ile Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden (YHÖ) aktarılması 16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişik 2017/10924 sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. maddesi gereğince DKH Sosyal-İçme Suyu Sektöründe yer alan **Konya İçme Suyu (Mavi Tünel) (KOP) 30.000.000 TL ilave ödenek sağlanmıştır.**

2018 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. maddesi çerçevesinde projeler arası ödenek aktarmalarına ilişkin Bakanlık Makamı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı onayları alınarak yatırım programına yeni alınan projeler dâhil sektör içi ve sektörler arası ihtiyaç duyulan ödenekler karşılanmıştır.

Ayrıca, Kuruluşumuz bütçesine Bağış ve Yardımların ödenek kaydı ile 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan ve ödeneği Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yardımlar tertibinden karşılanan Kıbrıs'a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi için **25.389.633 TL,** Konya Kapalı Havzası ve Yukarı Sakarya Alt Havzasında Yer Alan Kuyulara 122 Takım Otomatik Seviye Ölçüm Sistemi Takılması, Koruma Sistemlerinin Yapımı, Mal Alımı işi için **4.000.000 TL,** Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılmış protokollerin

bulunduğu, yapılan kanuni değişiklik sonucu yürürlükteki protokoller hükmünce KGM tarafından (Ankara Evren, Ankara Gölbaşı ve Ankara Şereflikoçhisar AT ve TİGH için) **4.500.000 TL**, ile Su Yapıları Denetim Hizmetleri Kontrollük Bedeline **6.213.780 TL** olmak üzere **Şartlı Bağış ve Yardımlar kapsamında toplam 40.103.413 TL** ödenek temin edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 31.12.2018 tarih ve 88148881-604.00-E.11577 sayılı yazısı ile 2018 Yılı Yatırım Programına 16 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişik 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. maddesine uyarınca **yatırım bütçesinden 10.000.000 TL düşülerek kamulaştırma bütçesine aktarılmıştır.**

Bu doğrultuda, **Kuruluşumuzun Yatırım Bütçesinde devirler dâhil toplam 3.161.115.524 TL ödenek artışı ve 10.000.000 TL ödenek düşüşü olmuştur.**

Sonuç olarak, **Yatırım Bütçesinin sene başı ödeneği 9.352.000.000 TL iken yıl içinde 3.161.115.524 TL'lik artışı ve 10.000.000 TL'lik ödenek düşüşü sonucu 12.503.115.524 TL'ye ulaşmıştır.**

2.2.2. Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması

2018 yılına devir eden ödenekler: Yapılan bağış ve yardımlar karşılığında tahsil edilerek geçen yıllar bütçelerine gelir kaydedilen tutarlardan harcanmayan kısımların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 40. maddesi çerçevesinde Büyük İstanbul İçme Suyu II. Merhale (Melen barajı) Kamulaştırması için İSKİ tarafından yatırılan ve kullanılamayan **49,88 TL** 2018 yılına devir etmiştir.

2018 yılında temin edilen ek ödenekler: Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde İlama Bağlı Borçlar için **120.000.000 TL** ilave ödenek sağlanmıştır.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:5) Tanımlar Başlıklı maddenin 8/3 ve IV- Ekleme İşlemleri Başlıklı maddenin 4-5. maddeleri ile 7/a fıkrasına göre; DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü'nün 2018 yılı Aylık Mizan Cetveline istinaden 2018 yılı Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ile İlama Bağlı Borçlar için **36.410 TL** ödenek sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 31.12.2018 tarih ve 88148881-604.00-E.11577 sayılı yazısı ile 2018 Yılı Yatırım Programına 16 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişik 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. maddesine uyarınca DKH-Sosyal Kırsal alan Planlamasından **20.000.000 TL kamulaştırma bütçesine aktarılmıştır.**

Bu doğrultuda, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasının sene başı ödeneği 1.315.000.000 TL iken yılı içindeki 140.036.410 TL'lik artış sonucu 1.455.036.459 TL olmuştur.

2.3. Sermaye Transferleri

Mülga Kalkınma Bakanlığı'nın 25.04.2018 tarih ve 11476939-602.08.04-E.1728 sayılı yazısı ile 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. maddesi gereğince Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden Mersin-Alaköprü Barajı Yeniden Yerleşim İşleri Projesine **10.000.000 TL** ilave ödenek sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 31.12.2018 tarih ve 88148881-604.00-E.11577 sayılı yazısı ile 2018 Yılı Yatırım Programına 16 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişik 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. maddesine uyarınca **10.000.000 TL kamulaştırma bütçesine aktarılmıştır.**

Bu doğrultuda, Kırsalalan Planlaması sene başı ödeneği 232.849.000 TL iken yıl içindeki artış/eksiliş sonucu ödeneği aynı kalmıştır.

2.4. Cari Transferler

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:5) Tanımlar Başlıklı maddenin 8/3 ve IV- Ekleme İşlemleri Başlıklı maddenin 4-5 Maddeleri ile 7/b fıkrası hükmünce 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesi h fıkrası uyarınca **Sosyal Güvenlik Kurumuna** ek karşılık tahakkuk primi ödemesi faturalı Alacaklar (emekli ikramiyeleri ve tazminatları) için **1.140.000 TL** ile Sayıştay Başkanlığı'nın 2016 yılı Denetim Bulguları doğrultusunda; Kurum adına yurtdışına gönderilen öğrencilerin **yurtdışı burs ödemeleri** 1416 sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ çerçevesinde **Yurtdışı Burslar** ekonomik kodunda izlenmesi görüşü ile ihtiyaç doğrultusunda eklenen **923.500 TL** ve üyesi olduğumuz **uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı** bedellerinin ödenebilmesi için **döviz karşılığı olarak Türk Lirası üzerinden ödendiği**, son zamanlarda döviz kurlarında meydana gelen artış sebebiyle eklenen **22.000 TL** olmak üzere Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı ile toplam **2.085.500 TL** ödenek sağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda;

Sonuç olarak Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılı bütçesi 12.972.780.000 TL iken

Cari Bütçede	477.751.700 TL,
Sermaye Giderlerinde	3.291.151.985 TL,
Cari Transferlerde	2.085.500 TL,
Toplam	3.770.989.185 TL'lik artış ile DSİ Toplam Bütçesi 16.743.769.185 TL olmuştur.

Buna göre;

DSİ Genel Müdürlüğü Bütçesinin; sene başı itibarıyla %13,54'ü Personel Giderlerine, %2,15'i Mal ve Hizmet Alımlarına, %72,09'u Yatırımlara, %10,14'ü Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına, %1,79'u Sermaye Transferlerine, %0,28'i de Cari Transferlerine ayrılmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün 2018 Yılı Cari, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma), Sermaye Transferi ve Cari Transferler Bütçesine ayrılan sene başı ödeneği, revize ödeneği, harcama ve gerçekleşme durumu "DSİ Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Bütçesi ve Gerçekleşme Durumu" tablosunda verilmiş olup, bu tablonun tetkikinden de görüleceği üzere yılsonu itibarıyla,

Cari Bütçe	%99,89
Sermaye Giderleri	%98,67
Sermaye Transferi (DKH-Sosyal Kırsal alan)	%100
Cari Transferler	%99,96
Toplam Bütçede	%98,88 gerçekleşme sağlanmıştır.


Yatırım harcamalarının finansman kaynaklarına (Bütçe, Kredi ve Şartlı Bağış) ve sektörler göre dağılımı "DSİ Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Sektörler itibarıyla Bütçesi ve Gerçekleşme Durumu" tablosunda verilmiştir.

2018 Yılı Yatırım Harcamaları; Tarım-Sulama Sektöründe %99,78 Enerji Sektöründe %89,70 ve DKH-Sosyal İçme Suyu Sektöründe de %99,99 mertebesindedir.


Ancak, 2018 yılında fiili harcamaya dönüşmeyen Tarım-Sulama sektöründeki Mamul Mal Alımları Akreditiflerine (Temel Sondaj Makinesi Alımı) ait 13.619.932 TL, Enerji Sektöründeki Ilısu Barajı ve HES projesine ait krediden 23.502.337 TL akreditif karşılığı ile Öz kaynaktan Yusufeli Barajı ve HES projesine ait 140.696.359,22 TL ve Yapılan bağış ve yardımlar karşılığında tahsil edilerek geçen yıllar bütçelerine gelir kaydedilen tutarlardan harcanmayan kısımları 6.257.038 TL olmak üzere **toplam 184.075.667 TL ödenek 2018 yılından 2019 yılına devredecektir.**

Bu doğrultuda, Akreditif Karşılığı ile Şartlı Bağış toplamı olan 184.075.667 TL harcama olarak dikkate alındığında Genel Müdürlüğümüzün Yatırım Bütçesi;

Tarım-Sulama Sektörü	%99,99
Enerji Sektörü	%99,99
DKH-Sosyal İçme suyu Sektörü	%99,99 olmak üzere;
Yatırım Bütçesinde	%99,99
Sermaye Bütçesinde	%99,99
Toplam Bütçede ise	%99,98 gerçekleşme sağlanmıştır.



DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI BÜTÇESİNİN HARCAMALARA GÖRE DAĞILIMI (Bin TL)



3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

3.1. İç Denetim Faaliyetleri

3.1.1. Teftiş Kurulu Denetimi

Başkanlığımızca 2018 yılında 5 farklı Bölge Müdürlüğünde 15 adet Sulama Birliği denetimi tamamlanmış, 3 adet Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan 26 adet Sulama Birliklerinin idari ve teknik denetimleri devam etmektedir.

Ayrıca 2018 yılında 1 adet Daire Başkanlığında ve 1 adet Bölge müdürlüğünde Olağan Denetim Çalışması yapılmıştır.

3.1.2.İç Denetim Birimi Denetimi

2018 yılında İç Denetim Birimi Başkanlığınca 7 adet iç denetim, 1 adet danışmanlık, 5 adet inceleme ve 19 adet sulama birliği idari ve teknik denetimi yapılmıştır.

3.2 Dış Denetim Faaliyetleri

3.2.1. Sayıştay Başkanlığı Denetimi

6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri uyarınca, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yapılan 2017 Yılı Düzenlilik Denetimi ile 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 36. maddesi uyarınca, “hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilen denetim” olarak tanımlanan 2017 Yılı Performans Denetimi neticesinde hazırlanan rapor Sayıştay Başkanlığınca 20.04.2018’de yayımlanmıştır.

Düzenlilik Denetimi sonucu 24 adet, Performans Denetimi sonucu da 3 adet bulgu tespit edilmiştir. Bulgular hakkında ilgili harcama birimlerinin bilgilendirilmesini takiben, bulgulara ilişkin cevaplar derlenerek Genel Müdürlüğümüz cevabı 25.05.2018 tarih ve 375217 sayılı yazı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

1.1. Teftiş Kurulu Başkanlığı Faaliyetleri

Başkanlığımızca 2018 yılında 5 farklı Bölge Müdürlüğü'nün faaliyet alanında bulunan toplam 41 adet Sulama Birliklerinden 15 adedinin, 6172 sayılı Sulama Birliği Kanunun 18. maddesi gereğince, idari ve teknik denetimleri yapılmıştır. Geriye kalan 3 Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan 26 adet Sulama Birliklerinin idari ve teknik denetimleri devam etmektedir. Ayrıca 2018 yılında 1 adet Daire Başkanlığında ve 1 adet Bölge müdürlüğünde Olağan Denetim çalışması yapılmıştır.

Başkanlığımızca;

1 tanesi Daire Başkanlıklarında ve 45 tanesi Bölge Müdürlüklerinde olmak üzere toplam 46 adet inceleme, 4483 sayılı yasa kapsamında 2 farklı Daire Başkanlığı ve 10 farklı Bölge Müdürlüğünde olmak üzere toplam 17 adet ön inceleme,

5 Daire Başkanlığında 7 adet ve 16 farklı Bölge Müdürlüğünde 31 adet olmak üzere toplam 38 adet soruşturma, yapılmıştır.

Ayrıca terör örgütlerine üyelik kapsamında, 184 Kurum personeli hakkında Başkanlığımızca soruşturma yapılmıştır.

Başkanlığımızca, Merkez ve Taşra ünitelerinde yapılan soruşturmalar sonucunda;

- 17 personele uyarma cezası,
- 15 personele kınama cezası,
- 7 personele aylıktan kesme cezası verilmesi,
- 12 personele kademe ilerlemesinin durdurulması cezası,
- 9 personel hakkında görev yeri değişikliği,
- 8 personelin ise Devlet Memurluğundan Çıkarılması önerilmiştir.
- 4483 sayılı Yasa kapsamında 56 personel hakkında soruşturma izni verilmemesi, 8 personel için ise soruşturma izni verilmesi yönünde görüş bildirilmiştir.

1.2. İç Denetim Birimi Başkanlığı Faaliyetleri

2018 yılında İç Denetim Birimi Başkanlığınca 7 adet iç denetim, 1 adet danışmanlık, 5 adet inceleme ve 19 adet sulama birliği idari ve teknik denetimi yapılmıştır.

TAMAMLANAN DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ		
Sıra No	Danışmanlık Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler	Danışmanlık Faaliyetinin Konusu
1	Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı	Genel Müdürlüğümüze Ödenmesi Gereken Enerji Hissesi Katılım Payının Hesaplanması

TAMAMLANAN İNCELEME FAALİYETLERİ	
Sıra No	İnceleme Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler
1	20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş) (2 adet)
2	22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)
3	6. Bölge Müdürlüğü (Adana)
4	İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı

TAMAMLANAN DENETİMLER		
Sıra No	Denetlenen Birimler	Denetim Faaliyetinin Konusu
1	7. Bölge Müdürlüğü (Samsun) 11. Bölge Müdürlüğü (Edirne) 13. Bölge Müdürlüğü (Antalya) 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)	Taşkın Kontrol Süreci
2	4. Bölge Müdürlüğü (Konya) 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara) 12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri) 18. Bölge Müdürlüğü (Isparta)	Konya Ovası Projesi Performans Denetimi
3	Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı 6. Bölge Müdürlüğü (Adana) 11. Bölge Müdürlüğü (Edirne) 21. Bölge Müdürlüğü (Aydın)	Toplu Makineli Çalışmalar Performans Denetimi
4	Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Müdürlüğü (Eskişehir) 6. Bölge Müdürlüğü (Adana) 13. Bölge Müdürlüğü (Antalya) 21. Bölge Müdürlüğü (Aydın)	Baraj Emniyeti ve Ölçüm Tesisleri Sistem Denetimi
5	Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı 26 Bölge Müdürlüğü	Malzeme Ocakları Süreci Denetimi
6	Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) 20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş)	Güney Doğu Anadolu Gelişim Projesi Performans Denetimi
7	Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı	Proje Muhteviyatında Çalıştırılan Araçların Denetimi

1.3. Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri

37.667 adet dava dosyasının ve 9.022 adet icra dosyasının takibi Müşavirliğimiz ile Hukuk İşleri Müdürlükleri tarafından yapılmıştır. Davaların etkin bir şekilde takibinin yapılabilmesi için idaremizin taraf olduğu davalara ilişkin bilgiler Teknoloji Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Dava Takip Sistemine girilmiştir.

2018 yılında Müşavirliğimiz tarafından Genel Müdürlüğümüze tebliğ edilen 1284 adet haciz ihbarnamesinin ilgili birimlere dağıtımı yapılmış olup, usul ve yasaya aykırı olan icra işlemlerine karşı hukuki yollara da başvurulmuştur.

Daire Başkanlıklarından gelen 50 adet yasaklama talebinin işlemleri Müşavirliğimiz tarafından yürütülmüştür.

Müşavirliğimizce 61 adet mütalaa verilmiş ve 44 adet merkez disiplin dosyası incelenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren mevzuat çalışmaları Müşavirliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren mevzuat düzenlemeleri aşağıda yer almaktadır.

- Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçmesi sonrasında, 09.07.2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü' nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un adı "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir.
- 15.07.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
- 28.04.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7139 sayılı Kanunla 6200 sayılı Kanunda bazı düzenlemeler yapılmış, Genel Müdürlüğümüze ilave görevler verilmiştir.
- 7.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıkta Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği yayımlanmış olup, mühendis alımına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

1.4. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

1.4.1 Planlama ve Program

Bakanlar Kurulu'nun 31 Aralık 2017 tarih ve 30287 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Mülga Kalkınma Bakanlığınca 15 Ocak 2018 tarih ve 30302 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2018 Yılı Yatırım Programı"na paralel olarak hazırlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün "2018 Yılı Personel, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transferler ile Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) Giderlerine ait Detay Programı ve Uygulama Planı" 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28.02.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanarak yayımlanmıştır.

Büyük Su İşleri Projeleri kapsamında

Tarım Sulama Sektöründen

Kahramanmaraş-Pazarcık Kartalkaya Barajı Sulaması Yenileme
Doğu Karadeniz Şehir Taşkınları Acil Islah Tesisleri yapımı 1.merhale

Tarım Bitkisel Üretim Sektöründen

Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi,
GAP Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi (GAP),
KOP İlleri Toplulaştırma ve TİGH Projesi (KOP),
DAP İlleri Toplulaştırma ve TİGH Projesi (DAP),
DOKAP İlleri Toplulaştırma ve TİGH Projesi (DOKAP),
Tarla İçi Drenaj ve Arazi Islahı Projesi 2018 Yılı Ek Yatırım Programına teklif edilmiş,
Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi,
GAP Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi (GAP),
KOP İlleri Toplulaştırma ve TİGH Projesi (KOP),
DAP İlleri Toplulaştırma ve TİGH Projesi (DAP),
DOKAP İlleri Toplulaştırma ve TİGH Projesi (DOKAP),
Tarla İçi Drenaj ve Arazi Islahı Projesi 2018 Yılı Ek Yatırım Programına alınmıştır.

DKH-Sosyal İçme Suyu Sektöründen de

Bolu İçme Suyu 2.Merhale
Kilis İçme Suyu
Askeri İçme Suyu Projeleri 2018 Yılı Ek Yatırım Programına teklif edilmiş,

Askeri İçme Suyu Projeleri 2018 Yılı EK Yatırım Programına alınmıştır.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde DKH-Sosyal İçme Suyu Sektöründen;
Bolu İçme Suyu 2.Merhale,
Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin İçme Suyu,

Alaköprü Yeniden Yerleşim projelerinin proje tutarlarının artırılması için girişimde bulunulmuş olup, talepler uygun görülmüştür.

Ayrıca DKH-Sosyal İçme Suyu Sektöründen Bolu Tekke Barajı İçme Suyu Projesinin “Revize Fizibilite Raporunun Kalkınma Bakanlığı onayına sunulmasının ardından harcama yapılabilecektir.” olan dipnotunun kaldırılması hususunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

2018 Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) Giderleri Programı ve Uygulama Planı’na 10 adet Etüt-Proje, 209 adet Büyük Su İşleri Projeleri ünitesi (tamamlama dâhil, 196 adedi Bitkisel Üretim Projeleri alt detayları), 1 adet Doğal Afetler Ve Taşkın Hasarları, Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında yürütülen; 26 adet Taşkın Koruma, 4 adet Taşkın ve Rüşubat Kontrolü, 6 adet Yerüstü suyu Sulaması, 11 adet Gölet Sulaması, (8 gölet + 1 göleti ve sulaması + 2 gölet sulaması) ve 1 adet Yer altı suyu sulaması olmak üzere toplam 48 adet küçük su işi, 1 adet Tesis, 4 adet sulama onarımı olmak üzere toplam 273 adet işin Ek Program Oluru için Bakanlık Makamından Onay alınmıştır.

“2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Tasarısı Hazırlama Esasları” çerçevesinde Mutabakat toplantıları 6 Mart-16 Mart 2018 tarihleri arasında; Takdim Toplantıları 19 Nisan-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlıklarınca hazırlanarak 108 karar sayılı Cumhurbaşkan Kararı ile 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Orta Vadeli Program” ile takip eden süreçte 160 karar sayılı Cumhurbaşkan Kararı ile 11.10.2018 tarih ve 30562 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren “Orta Vadeli Mali Plan” ile eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı tebliği olarak 11.10.2018 tarih ve 30562 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bütçe çağrısı ve eki Eki Dönemin Yatırım Programı Hazırlama Esasları Genelgesi” çerçevesinde “DSİ Genel Müdürlüğü 2017-2019 Dönemi Yatırım ve Kamulaştırma Programı” hazırlanmıştır.

2018 Yılı Program ve Bütçesine esas olmak üzere; Strateji ve Bütçe Başkanlığının “2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağı” doğrultusunda hazırlanan DSİ Genel Müdürlüğü 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Tasarısına ilişkin teklifler 27.12.2018 tarih ve 898557 sayılı yazımız ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı sektör ve proje bazında ödenek dağılımı yapılarak Analitik Bütçenin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik kod düzeyinde 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısına esas olmak üzere, hazırlanmış ve buna paralel olarak Genel Müdürlüğümüzün 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Strateji Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına vize ettirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca TBMM’ye sevk edilmiştir.

1.4.2. Bütçe

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 23 Aralık 2017 kabul tarihi ve 7066 Kanun numarası ve Kuruluşumuz 2018 Yılı Yatırım Programı 15 Ocak 2018 tarih ve 30302 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve tek yıl olarak yürürlüğe girmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün “2018 Yılı Personel, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transferler ile Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) Giderlerine ait Detay Programı ve Uygulama Planı” 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28.02.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanarak yayımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanmış ve Bakanlık Makamınca onaylanarak Kesin Hesap Kanun Tasarısına dâhil edilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 20. maddesinde yer alan; “Genel ve Özel Bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait bütçe ödeneklerinin Cumhurbaşkanlığına belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama ve finansman programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılacağı ve ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığına belirlenecektir” hükmü uyarınca Maliye Bakanlığınca (Mülga) 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:5) gereği Genel Müdürlüğümüzce “Ayrıntılı Finansman Programı” teklifi hazırlanarak e-bütçe sistemine girişleri yapılmış ve ilgili birime intikal ettirilmiş ve tertip düzeyinde vize edilerek kullanıma açılmıştır.

Vize edilen “Ayrıntılı Finansman Programı” doğrultusunda üçer aylık dönemler itibarıyla Merkez ve Taşra teşkilatına ödenek gönderme belgeleri düzenlenmiş ve ödeneklerin kullanımına geçilmiştir. Yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda tüm birimlere ödenek gönderme belgeleri gönderilmiştir.

2018 yılında Merkez ve Taşra Teşkilatındaki harcama birimleriyle gerekli koordinasyon sağlanarak ihtiyaçlar doğrultusunda ek ödenek ve projeler arası ödenek aktarması yapılması gereken konularda Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde gerekli girişimde bulunulmuş ve neticelendirilmiştir.

2018 yılında Genel Müdürlüğümüzün yetkisinde olan ve tertip bazında yapılan ödenek aktarmaları elektronik ortamda izlenmekte olup, ayrıca denetime hazır bulunulması için arşivlenmiştir.

4749 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca Kuruluşumuzun 3’er aylık dönemler itibarıyla nakit ihtiyacı her ay ilgili Başkanlığa aylık nakit giriş bildirimine işlenerek bildirilmiştir.

1.4.3. Koordinasyon

Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlük Makamından gelen muhtelif bilgi ve belge talepleri karşılanmıştır.

2018 yılı içerisinde Bakanlık Makamınca düzenlenen 6 adet “Bakanlık Koordinasyon Toplantısı” neticesinde düzenlenen “Sorgulama Tablosu” güncellenerek Makama intikali sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından gelen il yatırımı bilgi notu/listeleri talepleri karşılanmıştır.

Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarca talep edilen Kanun Taslakları, Yönetmelikler, Yönerge ve Raporlara ilişkin Genel Müdürlük veya Başkanlık görüşü ilgili birimlere gönderilmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün il bazında “Büyük Su İşleri, Küçük Su İşleri ile Planlama ve Proje Yatırımları”nı içeren “2018 Yılı DSİ Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı” hazırlanarak ilgili mercilere intikal ettirilmiştir.

Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen dev projelerden biri olan ve 2019 yılında tamamlanması hedeflenen “1071 Gölet Projesi”nin takibi sağlanmıştır.

2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Kuruluşumuz sorumluluğunda olan tedbirlerden 2018 Yılı Programı Tedbir İzleme Formu 3’er aylık periyotlarla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Mülga Kalkınma Bakanlığı) ve Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Bakanlığımızın 23.08.2012 tarih ve 39336 sayılı yazısı ile Yatırım Ortamını İyileştirmesine Yönelik YOİKK Platformu bünyesinde oluşan Eylem Planının güncellenmesi, toplantılara katılım DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı tarafından sağlandığından; bundan böyle koordinasyon da DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesine yönlendirilmiştir ayrıca YOİKK ile ilgili diğer bilgi ve talepler cevaplandırılmıştır.

Sayın Bakanımıza muhatap TBMM üyelerinden gelen tüm soru önergeleri ile muhtelif talepler, Bilgi Edinme Kanunu gereği vatandaşların yönelttiği sorular ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı Bilgi Edinme Merkezi) den internet ortamında sorulan sorulara zamanında cevap verilmiştir.

1.4.4. Analiz ve Değerlendirme

BYS Strateji modülünde ihtiyaç duyulan geliştirmeler yaptırılmış, ayrıca veri giriş ekranları ve raporlarda tespit edilen hatalar düzeltilmiştir.

BYS Strateji modülündeki eksiklikler ve temel gereksinimler çıkarılarak Teknoloji Dairesi Başkanlığına iletilmiştir.

Başkanlığımızın web sitesinde (<http://strateji.dsi.gov.tr/>) gerekli güncellemeler yapılmıştır.

1.4.5. İstatistik

2018 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin dönemsel ödenek ve harcama durumları T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına gönderilmekte, ayrıca 2018 Yatırım Programında yer alan projeler yılsonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

2017 yılı Haritalı İstatistik Bülteni çalışmaları tamamlanarak dağıtımı yapılmıştır.

Kurum içi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, ortak altyapının kurulması, bilgiye dayalı etkin karar alma süreçlerinin oluşturulması, veri varlığının tespit edilmesi maksatlarıyla Genel Müdürlüğümüz Merkez birimlerine ait **Veri Sözlüğü**'nün ilk aşama çalışması tamamlanmıştır.

Veri Envanteri Projesi kapsamında BYS Modülü bağlamında yöneticilerimizin daha hızlı ve doğru şekilde karar almasını sağlayacak iş zekâsı uygulama çalışmaları tamamlanmıştır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak ve kurumsal veri varlığını bu kapsamda geliştirmek üzere **Resmi İstatistik Programı** çalışmaları Bakanlığımız ile koordineli olarak yürütülmüş ve metaveri çalışmaları tamamlanmıştır.

1.4.6. Stratejik Yönetim

Stratejik Planlama: Cumhurbaşkanlığının 3.8.2018 tarihli “100 Günlük İcraat Programı”nda yer alan ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın CB001 sayı ve 17.08.2018 tarihli yazısında talimatlandırılan 2019-2023 Stratejik Plan çalışmalarına Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlanılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz’de hazırlık çalışmaları 14.09.2018 tarihinde çıkarılan genelge ile başlamış olup, aynı tarihte Genel Müdürlük Olur’u ile DSİ Genel Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi (DSİ/SPe) kurulmuştur. Stratejik Planlama ekibi, her hizmet biriminin temsil edildiği katılımcı bir anlayışla, daire başkanlıkları ve 3 adet pilot bölge müdürlüğünden her meslek disiplini kapsayacak şekilde toplam 38 personelden oluşmuştur.

2019-2023 Stratejik Planlama Sürecinde; 5 adet Amaç, 12 adet Hedef, 32 adet Performans Göstergesi belirlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stratejik Planı 15.11.2018 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teslim edilmiş olup, yayımlanması için Cumhurbaşkanlığı talimatı beklenmektedir.

Faaliyet Raporları: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci maddesi ve 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" gereğince "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Faaliyet Raporu" hazırlanarak dağıtımı yapılmış ve www.dsi.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Performans Programı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesi ve 05.07.2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazete'de Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" gereğince "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Performans Programı" ve "2019 Yılı Performans Programı Tasarısı" hazırlanarak dağıtımı yapılmış ve www.dsi.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Kamu Bilgi Yönetim Sistemi: KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-Devlete (Akıllı Devlet) geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir.

Amaçları:

- Kamu yönetimine ilişkin temel unsurların elektronik ortamda tanımlanması ve standartlaştırılması,
- Kurumlar arası veri paylaşımının sağlanabilmesi için gereken ulusal süreç haritaları ve veri akış şemalarının hazırlanması,
- e-Devlet çalışmalarında tüm hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasına yönelik veri sağlanması,
- Kamusal faaliyetler ile mevzuat dayanaklarının ilişkilendirilmesi,
- Bürokratik süreçlerin tespit edilmesi,
- Kurumlar tarafından geliştirilen bilişim sistemlerinin yazılım, donanım, veri aitliği ve entegrasyon kabiliyetleri açısından envanterinin oluşturulması.



1.4.7. İç Kontrol

2009 yılında hazırlanan ve 2013 yılında revize edilen "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" 31.12.2013 tarihli Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş, 08.01.2014 tarih ve 15350 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmiştir.

Maliye Bakanlığı'nın 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi'nin "...İlk defa veya yeniden hazırlanacak eylem planlarının dönemi iki yılı geçmemek üzere idareler tarafından belirlenecektir..." hükmü gereğince "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" 19.03.2018 tarih ve 196105 sayılı Makam Olur'u ile üçüncü kez revize edilmiştir.

02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (13. maddesinde “ İdareler tarafından hazırlanan eylem planlarında öngörülen eylemlerin gerçekleşme sonuçları, idarelerin strateji geliştirme birimleri tarafından her yıl haziran ve aralık ayı sonu itibarıyla iki dönem halinde ve eylem planı formatında üst yöneticiye sunulacak ve birer nüshası bilgi için on iş günü içerisinde Bakanlığımıza gönderilecektir.”) kapsamında; öngörülen eylemlere yönelik olarak, yılda iki kez durum analizi yapılmakta ve değerlendirme raporu Maliye Bakanlığı’na gönderilmektedir. 01.01.2018-30.06.2018 birinci dönem durum analizi yapılmış olup, 21.06.2018 tarih ve 438845 sayılı yazı ile merkez ve taşra teşkilatımıza gerekli duyurusu yapılmıştır. Yine aynı genelge çerçevesinde 01.06.2018-31.12.2018 ikinci dönem durum analizi de yapılarak tüm DSİ teşkilatına duyurulmuştur.

Söz konusu uyum eylem planına <http://strateji.dsi.gov.tr/ic-kontrol-standartlari> adresinden ulaşılabilmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi: 28.03.2013 tarihinde Makam Olur’larıyla oluşturulan komisyon marifetiyle DSİ Genel Müdürlüğü Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi hazırlanarak 16.07.2013 tarihinde Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönergeye <http://strateji.dsi.gov.tr/ic-kontrol-standartlari> adresinden ulaşılabilmektedir.

“Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi" kapsamında, Genel Müdürlük Riskleri ve Birim Riskleri her yıl revize edilmektedir. Genel Müdürlük Riskleri yılda 2 defa, Birim Riskleri yılda 1 defa analiz edilmektedir.

Bahsi geçen yönerge kapsamında yürütülen “DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim Eylem Planı “ analiz, değerlendirme ve revizyon çalışmaları ile ilgili olarak 24-28/Eylül/2018 tarihinde DSİ 04. Bölge Müdürlüğü (Konya) Eğitim Tesislerinde "İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Değerlendirme Çalıştayı", Daire Başkanlıklarımız ile Bölge Müdürlüklerimizden 65 personelin katılımı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bu çalıştayda alınan tavsiye kararları gerekse birim riskleri ve bunlara yönelik durum analizleri değerlendirilerek Genel Müdürlük riskleri olarak 18 adet risk belirlenmiş, etki-ihtimal analizi yapılarak bunlardan 11 tanesi risk alma ve kabullenme seviyesinin üstünde kalmış ve bunlara yönelik Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planı-2019 (Taslak) hazırlanmıştır. Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi (asil ve yedek üyeler) toplantısında tüm görüş ve önerilerin tekrar değerlendirilerek karara bağlanması ile son şeklini almış ve Makam Onayına sunulmuştur. 18.01.2019 tarih ve 48474 sayılı Makam Olur’u ile Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planı-2019 yürürlüğe girmiş ve 24.01.2019 tarih ve 60529 sayılı yazı ile tüm teşkilata dağıtımı yapılmıştır.

Ön Mali Kontrol: "DSİ Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" içerisinde yer alan Kontrol Faaliyetleri Standartları’ndan KFS 8.1 de "Birim faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerde hazırlanan yönergeler ve iç genelgeler çerçevesinde yazılı prosedürlerin uygulanmasına devam edilmesi" eylemi öngörülmüş ve Daire Başkanlığımız eylemden sorumlu birim olarak tanımlanmıştır.

Bu muhtevada Daire Başkanlığımızca hazırlanacak "DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Yönergesi" çalışmalarını yürütmek üzere 30.06.2014 tarihinde Daire Başkanlığımız personelinden bir komisyon oluşturulmuş, çalışmaları sonucu hazırlanan “DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Yönergesi (Taslak)” 15.08.2014 tarihinde tüm birimlerimizin görüş ve önerilerine sunulmuştur.

Birimlerimizden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak revize edilen “DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Yönergesi” 24.09.2014 tarih ve 598143 sayılı yazı ile Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiş, 29.09.2014 tarih ve 608385 sayılı yazı ile Tüm Birimlerimize dağıtımı yapılmıştır.

“DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” 24.09.2014 tarih ve 598143 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiş olup, <http://strateji.dsi.gov.tr/ic-kontrol-standartlari> adresinden ulaşılabilir.

Söz konusu Yönerge doğrultusunda; 2018 yılı içerisinde Bölge Müdürlüklerimizden vize için gelen 277 adet dosyanın 220 adedine uygun görüş, 44 adedine şartlı uygun görüş verilmiş, 13 adedine ise uygun görüş verilmemiştir. Daire Başkanlıklarımızdan vize için gelen 44 adet dosyanın 37 adedine uygun görüş, 5 adedine şartlı uygun görüş verilmiş, 1 adedine ise uygun görüş verilmemiştir. Ayrıca 1 adet dosya da ihale finansmanının Merkezi Bütçeden karşılanmadığı 5018 sayılı kanunun hükmü olmadığından dosya ilgili Daire Başkanlığına iade edilmiştir.

Ayrıca; DSİ Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, DSİ Genel Müdürlüğü Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi, DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi’nin Aralık 2014’te basımı yapılarak Tüm birimlere dağıtımı yapılmıştır.

2018 yılı içerisinde güncellenerek basımı yapılan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve hazırlanan çeşitli broşürler Şube Müdürlüğümüz tarafından her yıl yapılan çalıştay, seminer vb. toplantılarda ya da birimlerin talepleri üzerine dağıtımı yapılmaktadır.

Her hafta cuma günü Genel Müdürlük Makamına sunulmak üzere,

- Bölge ve Yüzde sıralamalı yatırım ve kamulaştırma raporu alınmaktadır.
- Ayrıca BYS’den İhale Program Raporu, İhale Edilecek İşler, İhale Edilen İşler, İhale İcmal ile Aylık Faaliyet Raporu alınmaktadır.

1.4.8. Yönetim Sistemleri ve Performans İzleme

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün alacaklarının tarh, tahakkuk, tahsil ve takibi için kullanılacak “Alacak Takip Yazılımı”nın temini için Teknoloji Dairesi Başkanlığı tarafından Türksat A.Ş. ile protokol imzalanmıştır. Teknoloji Dairesi Başkanlığının koordinasyonun da firma ile yazılım geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün alacaklarının tarh, tahakkuk, tahsil ve takibi için kullanılacak “Alacak Takip Yazılımı”nın analiz çalışmaları için 09-11 Eylül 2018 tarihleri arasında 5. Bölge Müdürlüğü Bolu Gököy Sosyal Tesislerinde çalıştay düzenlenmiştir. Ayrıca yazılım temini sürecinde %40’lık gerçekleşme sağlanmıştır.

Sayıştay sorgularına konu olan hususlar hakkında çalışma ve raporlama işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Kişî borçları hakkında Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak harcama birimleri ile takip ve tahsilata ilişkin yazışmalar yapılmıştır.

1.4.9. Merkez Muhasebe

Kamusal Mali işlemlerin anayasası kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun temel anlayışı hesap verme üzerine kurulmuştur. Bunun için süreçler ve sorumlular ayrı ayrı tespit edilmiştir. Kanunda bu husus Hesap Verme Sorumluluğu başlıklı 8. Maddede şu şekilde geçmektedir. “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır” Hükmünü içermekte olup, Genel Müdürümüz üst yönetici olarak Genel Müdürlüğümüz kaynaklarına ait işlemlerin muhasebeleştirilmesinden Bakanımıza karşı sorumludur. Kamu Muhasebesi kabaca Harcama, Gelirler ve Taşınır işlemleri muhasebesi olarak gruplandırılabilir.

DSİ Merkez Muhasebe Müdürlüğü Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan bir birim iken 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ile 01/01/2012 tarihinde özel bütçeli bir kuruluş haline gelmiştir. 11.10.2011 tarih ve KHK/662/56 maddesiyle yapılan bu düzenlemeyle Muhasebe hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer almıştır.

Muhasebe işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Muhasebe işlem sonuçlarına dayanılarak üretilen mali tablolar ve raporlar gerek iç gerekse Sayıştay Maliye ve Hazine Bakanlığının Vergi ve Muhasebe denetimleri gibi dış denetimlerde sunulmak üzere hazır bekletilmektedir.

DSİ Merkez Muhasebe Müdürlüğü ve Bölge Muhasebe Müdürlüklerince Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimiz adına KDV1, KDV2, Damga Vergisi ve Muhtasar düzenlenmektedir. Düzenlenen beyannameler sorumlu sıfatı ile Muhasebe Müdürleri tarafından imzalanmakta ve ödenmektedir.

Ayrıca Genel Müdürlüğümüz personeline ait emekli kesenekleri ile sigorta prim bildirgelerinin ödenmesi Muhasebe Müdürlüklerimiz tarafından yapılmakta olup, bu görevlerin eksik yerine getirilmesi veya zamanında yerine getirilmemesi cezai müeyyidelere sebep olarak Genel Müdürlüğümüze ek mali yükler getirebilmektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Kesin Hesabı muhasebe kayıtları dikkate alınarak DSİ Merkez Muhasebe müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır.

2018 yılında Merkez Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından Kurumun merkez giderleri ve borçlarının hak sahiplerine ödenmesi gerçekleştirilmiş, gelirler ve alacaklar ilgili mevzuatına göre tahsil edilmiş, yersiz ve fazla tahsil edilenler ise ilgililerine iade edilmiştir.

Muhasebe birimlerinin görev yetki ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61. maddesinde sayılmıştır.

1.5. Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

Daire Başkanlığımızca, 2018 yılı içinde de büyük su ve küçük su işleri kapsamında etüt ve planlama çalışmalarına devam edilmiş, geliştirilen projelerin ÇED süreçleri takip edilmiş, ayrıca sınır aşan sular, iklim değişikliği konuları ile ilgili muhtelif tarihlerde yapılan çalışmalara katkı ve katılım sağlanmıştır.

Planlama: Büyük Su İşleri kapsamında; 20 adet ön inceleme raporu, 6 adet master plan raporu, 71 adet planlama raporu, 269 adet gölet ön inceleme/planlama raporu tetkik edilerek onaylanmıştır.

Çevre: 217 Proje Tanıtım Dosyası ve 20 ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarafından onaylanmıştır. SYGM tarafından hazırlanan izleme programı çerçevesinde 7.883 adet su kalitesi izleme çalışması yapılmıştır.

Bu çalışmaların dışında Dicle Nehri Islahı Projesi ile ilgili kültür mirası etki değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Bu rapor, Dicle Nehri Islah Projesi inşaat çalışmalarının, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne eklediği "Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı" ve bu alana ait tampon bölgeler üzerinde inşaat aşaması ve sonrası dönemde yaratacağı olumlu/olumsuz etkilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hidroloji: 2018 yılında 528 adet su temini raporu, 336 adet sulama suyu ihtiyacı raporu, 2.674 adet taşkın kontrol raporu, 448 adet işletme çalışması raporu incelenmiştir.

Su Tahsisleri ve Sicili: 2018 yılı içerisinde 795 adet su tahsisi ile ilgili talep gelmiş, bu taleplerin 734 adedi değerlendirmeye alınarak cevaplandırılmış, 61 adedinin incelenmesi devam etmektedir.

Toprak Etütleri ve Drenaj: Bölge Müdürlüklerince ve Daire Başkanlığımızca 362.737 hektar alanda planlama kademesinde arazi sınıflandırma ve drenaj etüdü tamamlanmış, 73 adet arazi sınıflandırma ve drenaj raporu incelenmiş ve onaylanmıştır.

Su ve Toprak Analizi: 30.280 adet toprak, 433 adet su ve 11.084 adet rüsubat numunesinde olmak üzere toplam 201.702 adet fiziksel ve kimyasal analiz gerçekleştirilmiştir.

Tarımsal Ekonomi: Büyük Su İşleri kapsamında 137 adet (Tarımsal Ekonomi, Kamulaştırma, Rehabilitasyon, Su Kullanım Hakları) rapor, Küçük Su İşleri kapsamında 538 adet (Tarımsal Ekonomi, Taşkın Kontrolü Faydaları ve Kamulaştırma) rapor incelenmiştir.

Taşkın Etüdü ve Planlaması: 2018 yılı içerisinde 757 adet taşkın kontrolüne yönelik etüt ile 1.786 adet imar planı etüdü yapılmıştır.

Erozyon ve Rüsubat Kontrolü: Arazi çalışmaları sonrasında hazırlanan 102 adet ilk inceleme, 54 adet ön inceleme, 53 adet planlama raporu incelenmiş ve onaylanmıştır.

Rasatlar: 13.150 adet proje amaçlı akım ölçümü, 31.383 adet müteferrik akım ölçümü, 1.805 adet rüsubat sediment ölçümü, 1.203 adet kar ölçümü, 7.883 adet su kalitesi ölçümü ve 2.479 adet YAS kuyu ölçümü gerçekleştirilmiştir.

Harita: 14.224 ha alanın takeometrik, 35.845 ha alanın hidrografik, 460.046 ha alanın sayısal fotogrametrik haritası tamamlanmıştır.

Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler: 2018 yılı içinde ulusal/bölgesel kuruluşlar ile ilişkiler, sınıraşan sular, Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu ve iklim değişikliği konuları ile ilgili çalışmalara katkı ve katılım sağlanmıştır.

Avrupa Birliği İle İlişkiler: “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Projesinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” ve “Muhtelif Avrupa Birliği Projeleri Geliştirme ve Hazırlama Danışmanlık Hizmet Alımı” işine ait ihale hazırlıkları yapılmıştır.

Gediz Havzası, Burdur Havzası, Kuzey Ege Havzası, Küçük Menderes Havzası Nehir Havza Yönetim Planları Hazırlanması Projeleri ile ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır.

1.6. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

Ülkede ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar alanın 2018 yılı sonu itibarıyla 4,31 milyon hektarı DSİ tarafından inşa edilmiş modern sulama şebekesine sahiptir.

Büyük Su İşleri Projeleri Kapsamında, 2018 yılı yatırım programında yapım aşamasında yer alan projelerin toplam sulama alanı **1.559.952,4** hektar olup, bunun **1.163.053,5** hektarında inşaat çalışmaları devam etmektedir. İnşaatı devam eden bu projelerden 2018 yılı sonuna kadar **97.404** hektar alan sulamaya hazır hale getirilmiştir.

Küçük Su İşleri Projeleri Kapsamında, 2018 yılında yerüstü suyu sulamalarında 2.414 hektar, gölet sulamalarında 11.563 hektar, gölet ve sulamalarında 3.603 hektar, yer altı suyu sulamalarında da 3.636 hektar olmak üzere toplam 21.216 hektar alan sulu tarıma açılmıştır. Büyük su işlerinde 76.188 hektar, küçük su işlerinde de 21.216 hektar olmak üzere toplam 97.404 hektar alan sulamaya açılmıştır.

Tamamlanan İşler: 67 adet sulama, 89 adet taşkın koruma tesisi, 10 adet gölet sulaması, 3 adet tesis projesi ve 7 adet diğer proje yapımı olmak üzere toplam 176 adet proje yapımı tamamlanmıştır.

İnşaat Faaliyetleri: Büyük Su İşleri kapsamında 8 adet sulama tesisi, 4 adet taşkın koruma ve 17 adet diğer inşaat işleri olmak üzere toplam 29 adet inşaat tamamlanmıştır.

Küçük Su İşleri kapsamında 197 adet Taşkın Koruma, 39 adet Taşkın ve Rüsubat Kontrolü, 14 adet Yerüstü Suyu Sulaması ve 34 adet Gölet Sulamaları ve 6 adet diğer inşaat işleri olmak üzere toplam 290 adet inşaat tamamlanmıştır.

1.7. Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

2018 yılı içerisinde devam eden Baraj ve HES'lerden 60 adedinin bitirilmesi veya su tutulması hedeflenmiş olup bunlardan yılı içerisinde 44 adet Baraj ve HES bitirilmiş veya su tutulmuştur.

2018 yılı içerisinde devam eden Gölet, Gölet ve Sulaması adı altında devam eden Gölet inşaatları 37 adedinin tamamlanması planlanmış ancak 35 adedi yıl içerisinde tamamlanmıştır.

2018 yılında bitirilmesi düşünülen Baraj ve HES proje sayısı 26 adet olup, bunlardan 8 adet Baraj ve HES'in proje yapım işleri tamamlanmıştır.

2018 yılında devam eden Gölet, Gölet ve Sulaması proje yapım işinden 120 adedinin bitirilmesi hedeflenmiş olup bunlardan 118/ Gölet, Gölet ve Sulaması proje yapım işi bitirilmiştir.

1.8. İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

2018 Yılı Yatırım Programında yer alan ve devam etmekte olan inşaat işlerinden 29 adedi tamamlanmış ve bu sayede yaklaşık 206,60 hm³/yıl ilave içme suyu temin edilmiştir. Böylelikle DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı sonu itibarıyla tamamlanan 320 adet tesis ile 43 milyon nüfusa standartlara uygun kalitede bugüne kadar 4,04 milyar m³/yıl içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanmıştır. Bu toplama, DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından ilgili belediyeler adına açılan kuyulardan çekilen yer altı suyu miktarı ile diğer bazı kuruluşların istekleri üzerine 1053 sayılı Kanun dışında geliştirilen içme suyu kaynaklarından sağlanan su miktarı eklenmemiştir.

Devam eden içme suyu projelerinin tamamlanması ile 2023 yılına kadar yaklaşık 12 milyon kişiye 1,01 milyar m³ içme suyu temin edilmesi hedeflenmektedir.

En son hazırlanan 2015-2019 yılı Eylem Planına göre 14 il merkezinde içme suyu tesislerinin (2015-2018) yılları arasında yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Söz konusu illerde yürütülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

Artvin: Mevcut YAS kuyularında yaşanan verim düşüklüklerinden dolayı şehrin 2050'ye kadar olan su ihtiyacının Hatila Deresinden karşılanması planlanmıştır. Bu çerçevede isale hattı inşaatı işi 16.10.2015 tarihinde, arıtma tesisi inşaatı işi ise 09.02.2017 tarihinde ihale edilmiştir. 2018 yılı sonu itibarıyla içme suyu isale hattında %76, arıtma tesisinde ise %24 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.

Antalya: Uzun vadeli içme suyu ihtiyacının işletmede bulunan Karacaören Barajından karşılanması planlanmıştır. Bu çerçevede isale hattı inşaatı işinin Sözleşmesi 2013 yılında imzalanarak çalışmalara başlanılmıştır. Ancak işe ait Sözleşme feshedilmiş olup gerek isale hattı gerekse arıtma tesisi inşaat işleri bütçe imkanları çerçevesinde ihale edilecektir.

Bursa: İçme suyu sisteminin rehabilitasyonuna yönelik olarak Doğancı Barajında bakım onarım çalışmalarına 2017 yılı sonunda başlanılmış ve imalatlar 2018 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Bunun yanında Bursa il merkezi ve civar yerleşimlerin mevcut kaynaklarla birlikte 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyaçları Çınarcık Barajından (145 hm³/yıl) karşılanacak olup proje yapımı işinin 2019 yılı içerisinde ihale edilmesi hedeflenmektedir.

Çorum: Şehrin orta vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik Yenihayat Derivasyon inşaatı işi 2017 yılında tamamlanmıştır. Diğer taraftan Çorum ilinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanmasını teminen Çorum Koçhisar Barajı içme suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Proje Yapımı çalışmaları tamamlanmıştır. Gerek isale hattı gerekse arıtma tesisi inşaat işleri bütçe imkanları çerçevesinde ihale edilecektir.

Denizli: Şehrin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik Pınarbaşı kaynağı ve Akbaş Barajından içme suyu temin proje yapımı çalışmaları tamamlanarak gerek isale hattı gerekse arıtma tesisi inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. Denizli içme suyu isale hattında %9, arıtma tesisinde %5 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.

Elazığ: Şehrin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılaması için öngörülen Hamzabey Barajı ve içme suyu tesislerinin inşaatı devam etmektedir. Elazığ içme suyu isale hattında %76, arıtma tesisinde %96 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Yanı sıra şehrin acil içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2018 yılında 20 adet YAS kuyusu (710 l/s) açılmıştır.

Hatay: Şehrin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanması için Büyük Karaçay Barajından içme suyu temini için yürütülen isale hattı ve arıtma tesisi inşaatları devam etmektedir. İçme suyu isale hattında %76, arıtma tesisinde %98 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.

İzmir: Şehrin orta vadeli içme suyu ihtiyacını Gördes Barajından karşılamak üzere projelendirilen tüm tesislerin yapımı tamamlanmış olup; 29.11.2018 tarihi itibarıyla suyun talep edilen tarihte şehre verilebileceği hususunda İZSU bilgilendirilmiştir.

Şanlıurfa: Şehrin içme suyu ihtiyacı Atatürk Barajından karşılanmakta olup yapımı tamamlanan 2. Kademe arıtma tesisi ve isale hattı ile 2016 yılında şehre içme suyu verilmeye başlanılmıştır.

Yozgat: Şehrin içme suyu ihtiyacını Musabeyli Barajından karşılamak üzere projelendirilen tüm tesislerin yapımı tamamlanmış olup 2017 yılında şehre içme suyu verilmeye başlanılmıştır.

Batman: Proje yapımı işi tamamlanmış olup kentin içme suyu ihtiyacının Zilek kaynaklarından karşılanmasını teminen Batman içme suyu Projesinin yatırım programına teklif edilmiştir.

Iğdır: Iğdır il merkezi ile civar yerleşimlerin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının Ünlendi Barajından karşılanması amacıyla yapımı devam eden içme suyu tesislerinde %95 oranında fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Projenin 2019 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.

Tokat: Mevcut durumda şehrin içme suyu ihtiyacı YAS kuyuları ve kaptajlardan karşılanmakta olup yerleşim yerine güvenilir içme suyu kaynağı olarak depolamalı tesislerden içme suyu sağlanması amacıyla Dartaş ve Çamağzı Barajının yapılması planlanmıştır. Ancak mevcut ödenek durumu göz önünde bulundurularak yapım işlerinin ihalesi bir süre ötelenmiştir.

Kilis: Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yenyapan ve Narlıca kaynakları ile depo ihtiyacının karşılanmasına yönelik inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca uzun vadede şehre içme suyu sağlayacak olan Yukarı Afrin Barajında 28.12.2018 tarihinde su tutulmaya başlanılmıştır. İsale hattı işinin sözleşmesi 2018 yılında imzalanmıştır. Yanı sıra şehrin acil içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2018 yılında açılan YAS kuyuları ile (5,14 hm³/yıl) ilave içme suyu temin edilmiştir.

Kıbrıs Anamur(Dragon) Çayından Boru ile Su Götürme Projesi



Proje ile yılda Dragon Çayı'ndan 75 milyon m³ su (37,24 milyon m³ tarım, 37,76 milyon m³ içme suyu) KKTC'ye iletilecek ve 50 yıllık içme-kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. 17.10.2015 tarihinde yapılan törenle açılışı gerçekleştirilen Proje ile Geçitköy Barajına su aktarılmaya başlanmıştır.


Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Su Temini ve Yönetimine ilişkin Hükümetler arası anlaşma taslağı hazırlanmıştır.

Bu anlaşmaya göre;

- İçme kullanma suyu ve atıksu ve yağmur suyu işletmesi ile zirai sulama işletmesi hakları, iki ayrı YİD ihalesi ile işletmecilere devredilecektir.
- YİD ihalesi yapıp işletme hakkı devredilinceye kadar yapımı tamamlanan içme suyu tesisleri, belediyelerin su depolarına kadar DSİ tarafından işletilecektir.

Bu konuda hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Temini ve Yönetimine İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma" 02.03.2016 tarihinde Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen dönemin Başbakanı Ömer Soyer KALYONCU ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen yine dönemin Başbakanı Ahmet DAVUTOĞLU tarafından imzalanmıştır. Söz konusu protokolün 22. maddesine istinaden YİD ihalesi yapılmaya kadar olan geçiş döneminde ücretin belirlendiği (2,30 TL); içme suyu tesislerinin işletilmesine dair 19.05.2016 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. 02.03.2016 tarihinde imzalanan Hükümetlerarası Anlaşmanın 22. Maddesi gereği, Türkiye'den gelen suyu kullanmak isteyen ve belediye meclis kararı alarak KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile abonelik sözleşmesi imzalayan, İlgili Bakanlığın da Genel Müdürlüğümüze bildirdiği belediye sayısı 28 olup 27'sinin deposuna su ulaştırılmıştır. KKTC tarafında 529 km'lik bağlantı hattı döşenmiş olup ilave 220 km bağlantı hattı yapımı için proje çalışmaları devam etmektedir.

Projede dünyada bir ilk gerçekleştirilerek Alaköprü Barajı'ndan alınacak su, 80 km uzunlukta, deniz yüzeyinden 250 m derinlikte askıdaki bir boru hattı vasıtasıyla Girne yakınlarında yapılacak olan Geçitköy Barajı'na aktarılmıştır.




Türkiye Tarafı

Su Kaynağı: Anamur (Dragon) Çayı
 Depolama Tesisi: Alaköprü Barajı
 İsale Hatları Uzunluğu: 22 km + 1 km: 23 km
 Boru Çapı: 1 500 mm
 Boru Cinsi: Düktil
 Dengeleme Deposu: 10 000 m³

KKTC Tarafı

Güzelyalı Pompa İstasyonu
 Terfi Hattı Uzunluğu: 3,2 km
 Boru Çapı: 1 400 mm
 Boru Cinsi: Düktil
 Depolama Tesisi: Geçitköy Barajı
 Geçitköy Pompa İstasyonu

Ankara İçmesuyu Projesi 2. Merhale Gerede Sistemi



Bolu İli Gerede İlçesi sınırları içerisinde Işıklı Regülatörü ile Çamlıdere Barajı arasında yer almaktadır. 31.592 m uzunluğunda 4,5 m çapındaki tünel, Türkiye'nin en uzun tüneli olup proje ile Ankara'nın 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır.

Gerede Tüneli ve Regülatöründen oluşan Gerede Sistemi inşaatına 27.12.2010 tarihinde başlanmış olup, işin bitiş tarihi son yapılan süre uzatımı ile birlikte 14.09.2019 olarak belirlenmiştir.

31.592 m uzunluğundaki tünelin 18.12.2018 tarihi itibarıyla tamamı açılmıştır. Enjeksiyon imalatları ve SCADA Odası çalışmaları devam etmektedir.

Konya Mavi Tünel İçme Suyu Projesi

3 milyon kişiye 118,52 km isale hattı ile yılda 100 milyon m³/yıl içme suyu temin edilecek olup proje kapsamında Baraj, tünel, arıtma tesisi ve mevcut şebekeye kadar olan isale hattı tamamlanmıştır. İsale hattının kalan kısmının 2019 yılında tamamlanması hedeflenmekte olup 15.06.2018 tarihinden itibaren şehre kademeli olarak içme suyu verilmeye başlanılmıştır.

Gaziantep Düzbağ İçme Suyu Projesi

Gaziantep ili sanayi altyapısı ile Türkiye'nin en hızlı gelişen kentlerinden birisidir. Hali hazırdaki ana su kaynakları Kartalkaya Barajı (94,60 hm³/yıl, Hm = 372 m) ve Mizmilli YAS (47,30 hm³/yıl, Hm=550 m) kaynaklarıdır. Her iki kaynak da kente çok yüksek terfi ile iletebilmektedir. Gaziantep kentine temin edilecek yeni su kaynağının cazibe ile kente ulaştırılabilmesi için Düzbağ Barajı ve İsale Hattı Planlaması DSİ tarafından hazırlanarak 2015 yılı başında tasdik edilmiştir. Gaziantep ilinin nüfus ve içme suyu ihtiyacı projeksiyonuna göre 2050 yılı nüfusu 3,33 milyon kişi ve su ihtiyacı 282,53 hm³/yıl'dır. Kentte şu an itibarıyla 350.000 Suriyeli sığınmacı misafir edilmektedir. Suriye'deki iç savaşın devam etmesi durumunda sığınmacı sayısının artmasıyla kentin içme suyu ihtiyacı artacaktır. Bu maksatla "Gaziantep- Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı" işi 30.12.2016 tarihinde ihale edilmiş ve 07.02.2017 tarihinde işe başlanılmıştır. İşin tamamlanma tarihi 07.06.2019'dur.

Söz konusu işin kapsamında; Düzbağ regülatörü ve çökeltim havuzu, terfi merkezi, terfi hattı, yükleme deposu, tünel, isale hattı ve kent içi dağıtım hatları bulunmaktadır. Göksu Nehri üzerinde Düzbağ Mevkinde inşa edilecek Düzbağ Regülatörü ile çevrilecek 5,00 m³/s su 81.732 m'lik isale hattı ile yeni inşa edilecek arıtma tesisine cazibe ile iletilen ve burada arıtıldıktan yaklaşık 22.864 m iletim hattı ile D12 deposuna iletilecektir. D12 deposundan da 16.173 m dağıtım hattı ile D6-D17 depolarına dağıtılacaktır. Ayrıca 12.136 m uzunluğundan Ön Gerilme Beton (ÖGB) hattı 1400 ÇB yenilenmiştir. Toplamda yaklaşık 135 km boru hattı döşenecektir.

Düzbağ Barajının 2025 yılında devreye girmesi planlandığı için, baraj işletmeye girinceye kadar Düzbağ Regülatörü ile çevrilen 5,00 m³/s hamsu, Hm =123,50 m terfi edilerek yükleme havuzuna yükseltilecek; buradan da Ø 2600 mm çaplı, L= 81 km çelik isale hattı ile kentin kuzeyinde yeni inşa edilecek arıtma tesisine ulaştırılacaktır.

Kilis Yukarı Afrin İçme Suyu Projesi

160 bin kişiye 43 km isale hattı ile yılda 18,9 milyon m³/yıl içme suyu sağlanacak olan proje kapsamında sürdürülen Yukarı Afrin Barajında çalışmalar tamamlanmış olup isale hattı işi 2018 yılında ihale edilerek çalışmalara başlanılmıştır.

1.9. Atıksu Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

Atıksu Dairesi Başkanlığı 2018 Yılı Proje ve Yapım işlerine ait gerçekleştirmeler aşağıda sunulmaktadır:

a) Proje İşleri

- 1. Bilecik Bozüyük Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı:** Proje yapım işi tamamlanmıştır.
- 2. Aksaray Mamasın Baraj Havzası Atıksu Proje Yapımı:** 16.02.2018 tarihinde işe başlanılmış olup %45 seviyesinde fiziksel gerçekleştirme sağlanmıştır.
- 3. Ankara İçmesuyu II. Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi Proje Yapımı:** Proje yapım işi tamamlanmıştır.
- 4. KKTC İçmesuyu ve Atıksu Alt Yapımı Proje Yapımı I. Kısım:** Güzelyurt ve Lefke grubu işinin ihalesi yapılmış, işe ait sözleşme 19.07.2018 tarihinde imzalanmış ve yükleniciye 30.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmış olup % 15 seviyesinde fiziksel gerçekleştirme sağlanmıştır.
- 5. Yozgat İli Musabeyli (Cemil Çiçek) Baraj Havzası AAT Proje Yapımı:** Proje yapım işi tamamlanmıştır. Yapım işi olarak 2019 yatırım programına alınmıştır.
- 6. Akarçay Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Sistemleri Proje Yapımı 1. Kısım:** Proje yapım işi tamamlanmıştır.

7. Akarçay Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Sistemleri Proje Yapımı 2. Kısım: 12.06.2017 tarihinde işe başlanılmış olup % 64 seviyesinde fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.

8. Burdur Karacaören Baraj Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Proje Yapımı: Proje çalışmaları tamamlanmış olup yatırım programına teklif edilecektir.

9. Isparta Eğirdir Gölü Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Proje Yapımı: Proje yapım işi tamamlanmış olup yatırım programına teklif edilmiştir.

10. Kilis Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Sulamada Kullanılması Amacıyla Dezenfeksiyon Üniteleri Proje Yapımı: 24.12.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup proje çalışmalara başlanılmıştır.

11. Büyük Menderes Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Sistemleri Şemsiye Projesi: İhale izni beklenilmekte olup 2019 yılı içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.

12. Kastamonu AAT Proje Yapımı: Proje yapım işi tamamlanmıştır.

13. Kars Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı: 11.12.2018 tarihinde ihalesi yapılmış olup, çalışmalara devam edilmektedir.

14. Artvin İli AAT Proje Yapımı: Proje yapım işi tamamlanmıştır.

b) Yapım İşleri

1. Ankara İçmesuyu II. Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Toplama Kolektör Hattı Yapımı: Havzaya gelen Atıksu'yu Havza dışına taşıyacak olan Kolektör Hattı tamamlanma aşamasındadır.

2. Ankara İçmesuyu II. Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı: Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı işinin 2019 yılı başında ihalesi yapılacaktır. Söz konusu işin finansmanı JICA (Japan International Cooperation Agency) kredisi ile sağlanacaktır. 2020 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

3. Uzunköprü İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Eksik İmalatlarının Tamamlanması: 10.08.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmış olup % 37 seviyesinde fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.

4. Ergene Havzası EAAT'lerin Tamamlanma İşleri: 2019 yılı içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.

5. Afyonkarahisar-Akarçay Havzası Kuzey Atıksu Toplama Hattı: 05.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Mahkeme kararına istinaden yeni komisyon kararı alınmıştır. % 25 seviyesinde fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.

6. Afyonkarahisar-Dinar Çölovası Kapalı Havza Atıksu Arıtma Tesis Yapımı: 21.09.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Arıtılmış Atıksu ile 600 dekar tarım arazisi sulanabilecektir.

7. Atası Barajı Atıksu Arıtma Tesisleri: Çalışmalar devam etmektedir.

c) Diğer Çalışmalar

Atıksu Norm Çalışması: DSİ Genel Müdürlüğü Atıksu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen atıksu toplama ve arıtma tesislerinin planlanması, tasarımı ve inşaatı ile ilgili temel esasların belirlenmesi maksadıyla hazırlanan "Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İçin Norm Rehberi", uygulamalarımızda edinilen tecrübelerin sürekli işlenerek güncellendiği bir dokümandır. Proje ihalelerimizde özel teknik şartnamenin eki olarak yüklenicilerle paylaşarak tasarımlarımıza esas teşkil etmektedir.

1.10. Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen projeler sebebiyle mali yılda tarım sektöründe 3.951 ha, enerji sektöründe 2.060 ha, hizmet sektöründe 267 ha ve arıtmada 0,2 ha olmak üzere toplam 6.278 ha alan kamulaştırılarak 1.333.823.209 TL hak sahiplerine ödenmiştir.

Ayrıca İdaremiz aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma ve zarar ziyan davaları sonucu kesinleşen ilama bağlı borçlara karşılık 121.208.962 TL hak sahiplerine ödenmiştir.

Yılı içerisinde takriben 21.782 (irtifak hakkı kamulaştırmaları dâhil) parsel için kıymet takdiri yapılmış olup uzlaşma görüşmeleri sonucunda alan bazında ortalama %82 ve parsel bazında ortalama % 80,5 oranında uzlaşma sağlanmıştır. Taşınmazların değerlendirme çalışmalarında Bölge Müdürlüklerinin ihtiyaç duydukları her aşamada Başkanlığımız tarafından teknik destek sağlanmıştır.

Kamulaştırılan taşınmazlar için DSİ kıymet takdir komisyonları marifetince üretilen raporların; hizmet alımı yoluyla yaptırılması durumunda, hizmetin parasal karşılığı 11.58 milyon TL'ye tekabül etmektedir.

2018 yılında Bölge Müdürlüklerimize 22.000 TL'ye kadar (12.01.2018 tarih ve 752.01.05.29208 sayılı) sayılı ("Yetki Devri Oluru") olan zarar ziyanların ödeme oluru yetkisi verilmiştir. Söz konusu yetki devri ile 2018 yılında Bölge Müdürlüklerince oluru verilen 820 adet dosya 2.614.229 TL ve Genel Müdürlük Makamı tarafından Oluru verilen 9 adet dosya ile 1037.521 TL olmak üzere toplam 829 adet dosyada 3.652.150 TL hak sahiplerine sulh yolu ile zarar ziyan ödemesi yapılmıştır.

Projelerimizde ihtiyaç duyulan malzeme ocakları için 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuatlara göre 227 adet I(b) grubu maden ve 344 adet II(a) olmak üzere toplam 621 adet hammadde üretim izni alınmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce yılı içerisinde yürütülmüş olan iskân projeleri şu şekildedir:

Ilisu Barajı ve HES projesinin yeniden yerleşim çalışmaları kapsamında;

Hasankeyf ilçe merkezinde 729 aile konut ve 137 aile işyeri için hak sahibi olarak belirlenmiştir. Konut hak sahipleri için yapılan konutlar tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır. Geçici kabul aşamasından sonra konut hak sahipleri için kuralar çekilerek yeni konutları belirlenecek ve akabinde taşınmalar başlayacaktır. 126 adet iş yerine sahip Kültür Aksı Ticaret Merkezinin inşaatı tamamlanarak 88 adet iş yeri hak sahibine anahtarları teslim edilmiştir. Geriye kalan işyeri sahipleri(kasap, fırın, berber, terzi vs) için yeni yapılacak işyerleri; yürüttükleri faaliyetlere göre şehre uygun dağılımlı olarak tespit edilmiş olup, işyerlerinin inşaatları tamamlanmak üzeredir. Mardin İl sınırlarında bulunan Ilisu Köyünde iskân çalışmaları tamamlanmış olup, diğer köylerdeki iskân çalışmaları ise tamamlanmak üzeridir.

Alaköprü Barajı Yeniden Yerleşim çalışmaları kapsamında;

326 hak sahibine konutları teslim edilmiştir. Yeni yerleşim yerlerinde tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla Tarımsal İskân Projesi işi ihale edilmiş olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Yusufeli Barajı Yeniden Yerleşim çalışmaları kapsamında;

5543 sayılı İskân Kanununa eklenen geçici 8. maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yusufeli İlçe Merkezi ve köylerde çıkılan iskân duyurusuna göre hak sahipliği belirleme çalışmalarına devam edilmiştir.

DSİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları esnasında elde edilen ilave alanlar göz önünde bulundurularak yapılan imar plan tadilatı çalışmalarına İdaremiz koordinasyonunda TOKİ tarafından devam edilmekte olup, tamamlanmak üzeredir.

2. etap genel altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, ilave olarak yapımına başlanana ek gelişim alanı da tamamlanarak 10.12.2018 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılmıştır.

Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri ve Köylerin Yeniden Yerleşim Yerleri Altyapı Çalışmaları işinde 3 adet (Çevreli, Tekkale, İşhan) yeni köy yerleşim yerinin altyapı çalışmaları ve Yeni İlçenin altyapı kalemleri (atık su, yağmur suyu, elektrik hatları, destekleme, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, toprak taşınması, sulama sistemi, dere ıslahı vs.) ihalesi 14.11.2018 tarihinde yapılmış olup, 26.11.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 27.11.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak kazı çalışmalarına başlanılmıştır. Yeni Yusufeli İlçesi İçme suyu İsale Hattı çalışmalarında Fiziksel gerçekleşme %25 civarındadır.

Yeni Yerleşim Yeri 1. Bölgedeki Kamu binaları ve sosyal donatılar (Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Amirliği, Adliye, PTT Kütüphane, Kapalı Spor Salonu, Cami, Müftülük, Öğretmenevi ve Ortaokul) İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin %10'luk kısmı tamamlanmıştır. Yusufeli İlçesi Yeni Yerleşim Yeri 3. Bölgedeki (Tekkale) Üstyapı Projeleri kapsamında yer alan 334 Konut, 6 Dükkan, 24 Derslikli Lise, Sağlık Ocağı, Jandarma Komutanlığı Binası inşaatlarının % 92'si tamamlanmıştır.

Proje kapsamında, 3 köyde (Çevreli, Tekkale, İşhan) ise yeni yerleşim yeri oluşturulacak olup, çalışmalar bu yönde devam edecektir. Tekkale, Çevreli ve İşhan köylerine yönelik imar planı çalışmaları TOKİ Başkanlığı tarafından tamamlanmış olup, onaylanmak üzere 14.12.2018 tarihinde Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Bozkır Barajı Yeniden Yerleşim çalışmaları kapsamında;

İdaremiz, YİGM ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında 06.09.2017 tarihinde üçlü protokol imzalanmış olup, bu protokole göre yeni yerleşim yerinin altyapı hizmetleri İdareimizce aktarılabacak olan 25 Milyon TL ödenekten ve geriye kalan kısmı ise Konya Büyükşehir Belediyesince karşılanarak yapılacaktır. Bu kapsamda DSİ yatırım programına 2018 bütçesi 10 Milyon TL olmak üzere toplamda 25 Milyon TL'lik "Bozkır Barajı Yeniden Yerleşim Altyapı İşleri (KOP)" adı altında bir iş açılmıştır. 25 Milyon TL ödeneğin aktarımı ile ilgili Bakanlık Makamından Olur alınmış olup, söz konusu ödenek 08.03.2018 tarihinde aktarılmıştır.

Diğer iskân projeleri kapsamında;

Gömükan Barajından etkilenen Çamyurdu köyü ve Yaylakonak beldesi için 07.06.2017 tarihinde Adıyaman Halk eğitim merkezi konferans salonunda devlet eliyle iskân duyurusu öncesi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Devlet eliyle iskân duyurusuna 22.06.2017 tarihinde çıkmış olup, 16 aile müracaatta bulunmuştur. 2018 yılı içerisinde Mahalli İskân Komisyonu kurulmuş ve hak sahipliği dosyaları neticelendirilmek üzere Mahalli İskân Komisyonuna gönderilmiştir.

Kağızman göletinden etkilenen Ortaköy köyünde 04.10.2017 tarihinde iskân duyurusu öncesi bilgilendirme toplantısı yapılmış olup devlet eliyle iskân duyurusuna çıkmıştır. Başvuru süresinin sonu olan 04.09.2018 tarihine kadar herhangi bir başvuru olmamıştır. Ortaköy köyü yerleşim yerinin kamulaştırma ve yeniden yerleşim maliyetlerinin fazla olması sebebiyle Ortaköy köyü yerleşim yerinin sular altında bırakmayacak mimbada aks yeri önerilmiş ve önerilen yeni aks yerinde jeoteknik sondaj etütlerinin sonuçlanmasına müteakip inşaat çalışmalarının mevcut yerinde mi yoksa yeni önerilen yerde mi yapılacağı kararlaştırılacaktır. Bu nedenle iskân çalışmalarına inşaat netleşene kadar ara verilmiştir.

Durañam göletinden etkilenen Durañam beldesinde ise 05.10.2017 tarihinde iskân duyurusu öncesi bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde Şantiye sahasına yapılan saldırı nedeniyle inşaat geçici olarak durdurulmuş olup inşaat tekrar devam edildiğinde iskân duyurusu ile tekrar süreç başlayacaktır.

Reşitköy göletinden etkilenen Tahtalı mahallesinde 28.06.2018 tarihinde Fiziksel İskân Duyurusuna çıkmış olup, son başvuru süresi olan 27.07.2018 tarihine kadar 54 vatandaşımız başvuruda bulunmuştur. Başvurular incelenmektedir.

Kızlaryolu Barajından etkilenen Köpürlü köyünde 17.10.2017 tarihinde iskân duyurusu öncesi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Aynı tarihte devlet eliyle iskân duyurusuna çıkmış olup, son başvuru süresi olan 14.02.2018 tarihine kadar gelen başvurular incelenmiş ve nihai karar için Mahalli İskân Komisyonuna gönderilmiştir.

Salıpazarı Barajından etkilenen Orta, Çiçekli, Düzköy Mahallelerinde 26.07.2018 ve 06.09.2018 tarihinde devlet eliyle iskân için bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 07.09.2018 tarihinde devlet eliyle iskân duyurusuna çıkmış olup 13 adet başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurular inceleme aşamasındadır.

1.11. Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltıları Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları: Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüklerince 58 adet ön inceleme, 336 adet planlama, 204 adet kesin proje raporu onaylanmış olup, 241 adet uygulama aşaması projeye ve 35 adet hidroelektrik enerji amaçlı fizibilite raporuna görüş verilmiştir.

Doğal Yapı Malzeme Etüt ve Değerlendirme Çalışmaları: DSİ Bölge Müdürlüğü elemanları veya firmalar tarafından çalışmaları yürütülen projelere ait hazırlanmış 6 adet ön inceleme, 233 adet planlama, 88 adet kesin proje ve 4 adet uygulama aşaması Doğal Yapı Gereçleri Raporu incelenerek uygun bulunanlar onaylanmış, uygun olmayan raporlar ise uygun hale getirildikten sonra onaylanmıştır. Bunların dışında diğer Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerinden gelen 137 adet farklı proje ve konuyla ilgili görüş verilmiştir. Ayrıca, programda yer almayan ve 4628 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik çerçevesinde enerji üretim firmalarınca hazırlanan 9 adet Fizibilite Raporu Doğal Yapı Gereçleri Şube Müdürlüğüne incelenmiştir.

Kaya ve Zemin Mekaniği Çalışmaları: Planlama ve uygulama aşamasındaki 101 adet rapor ile 48 adet sondaj talimatına görüş bildirilmiş olup, 5 adet Kaya ve Zemin Etüdü yapılmıştır. 2 adet yerinde deney devam etmektedir. Ayrıca, özel sektör tarafından yapılan presiyometre deneylerinde 32 adet projenin cihaz ve ekipmanın kontrollüğü yapılmış ve 25 bölgeye bu konuda eğitim verilmiştir.

Temel Sondaj ve Enjeksiyon Çalışmaları: Mevcut 89 adet temel sondaj makinesi ile kendi imkânlarımızla 11.513 m temel sondaj kuyusu, 4.265 m enjeksiyon delgisi yapılarak toplam 15.778 m delgi yapılmış olup, enjeksiyonlarda toplam 400 ton katı madde kullanılmıştır. 78.326 m temel sondaj ve 485.282 m enjeksiyon delgisi kontrollüğü yapılmış, enjeksiyonlarda 174.667 ton katı madde kullanılmıştır.

Hidrojeolojik Etüt ve Değerlendirme Çalışmaları: 5 adet planlama kademesi hidrojeolojik etüt (Antalya-Merkez-Aksu-Gebiz Alt Havzası, Antalya- Serik-Taşağıl-Beşkonak Alt Havzası, Antalya-Manavgat-İbradı-Cevizli Alt Havzası, Gölpazarı Ovası, Gökırmak Alt Havzası) ile 94 adet münferit hidrojeolojik etüt yapılmıştır. 135 adet araştırma kuyusuna, 80 adet rasat kuyusuna ait talimat gönderilmiştir. Yer altı suyu seviyelerini izlemek amacı ile 1160 adet aylık ve limnigrafli, 1588 adet mevsimlik olmak üzere; toplam 2748 adet kuyuda yer altı suyu seviye gözlemleri yapılmıştır. Ayrıca yaklaşık 875 adet kuyudan numune alınarak kimyasal analizlerin yapılması sağlanmıştır.

Yer altı suyu Yönetimi Eylem Planına göre Yönetmelik kapsamında Akarçay, Gediz, Meriç-Ergene, Konya, Küçük Menderes, Sakarya, Susurluk, Büyük Menderes, Kuzey Ege ve Burdur havzalarında Yönetmeliğin gereklilikleri doğrultusunda izlenecek noktalar, izlenecek parametreler ve izleme sıklıklarını içerir yer altı suyu izleme programları hazırlanmış olup, program doğrultusunda izleme çalışmaları yürütülmektedir. Diğer havzalarda yer altı suyu kütle belirleme çalışmaları devam etmektedir.

YAS Planlama-Projelendirme ve Rezerv Kontrol Çalışmaları: Ülkemizde etüt edilen emniyetli çekilebilir 18 milyar m³'lük yer altı suyu yer altı suyu işletme rezervinin 16,178 milyar m³'lük kısmı (%90) tahsis edilmiştir. Özellikle yüzey suyu olmayan veya yetersiz olan yerlerde yer altı suyuna talep çok fazla olmaktadır. Tahsis edilen yer altı suyunun % 65'lik kısmı tarımsal sulamada kullanılmaktadır. % 35 i ise içme-kullanma ve sanayii maksatlı kullanılmaktadır.

Rezerv Kontrol Çalışmaları: İçme-kullanma suyu için 56.433 adet, sanayi suyu için 17.742 adet ve sulama amaçlı 278.067 adet olmak üzere bugüne kadar toplam 352.242 adet kuyu açılmıştır.

Yer altı suyundan yapılan tahsisinin %24'lük kısmı, 3,958 milyar m³ tahsis miktarı ile sulama kooperatifleri, DSİ sulamaları ve Kamu Sulamalarına, %9'luk kısmı, 1,38 milyar m³ tahsis miktarı ile sanayi sektörüne, %27' lik kısmı, 4,282 milyar m³ tahsis miktarı ile içme-kullanmaya, % 40'lık kısmı ise, 6,504 milyar m³ tahsis miktarı ile bireysel tarımsal sulamaya ayrılmıştır.

Su Sondaj Çalışmaları Kapsamında: 2018 yılında yurt içinde 56.543 metre su sondaj kuyu delgisi yapılarak 342 adet su sondaj kuyusu inşa edilmiştir. Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereğince 2018 yılında yurt dışında Moritanya'da 1.667 metre su sondaj kuyu delgisi yapılarak 22 adet su sondaj kuyusu inşa edilmiş ve bu kuyularla 122.600 kişiye yetecek içme ve kullanma suyu temin edilmiştir. Suriye'de 2017 yılında inşa edilen 47 adet su sondaj kuyusuna ilave olarak 2018 yılında 6642 metre su sondaj kuyu delgisi yapılarak 44 adet su sondaj kuyusu inşa edilmiş ve bu kuyularla 153.500 kişiye yetecek içme ve kullanma suyu temin edilmiştir. Ayrıca; Çobanbey, Elbab, Azez, Bab Limon, Kabasin, Aktarin bölgelerinde Rejim döneminde veya farklı kurum/kişiler tarafından açılmış ve 2017 yılında ıslah ve tadil işlemi yapılan 52 kuyuya ilave olarak 8 kuyuda daha çalışmalar tamamlanarak 7 tanesi kullanıma hazır hale getirilmiştir. 2017 ve 2018 yıllarında Suriye'de yapılan su sondaj kuyusu inşa çalışmaları sonucunda 16.650 metre su sondaj kuyu delgisi yapılarak 91 adet su sondaj kuyusu inşa edilmiştir. Bu kuyularla 303.500 kişiye yetecek içme ve kullanma suyu temin edilmiştir. Yurt dışı çalışmaları kapsamında kurumumuzca Sudan, Etiyopya, Cibuti, Nijer, Somali, Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Suriye'de genel toplamda 47.746 metre delgi yapılarak 582 adet su sondaj kuyusu inşa edilmiş ve bu kuyularla 2.079.321 kişiye yetecek miktarda içme ve kullanma suyu temin edilmiştir. 2018 yılı içerisinde toplam 106 Adet Su Sondaj Kuyusu kesin hesabı hazırlanarak toplam 10.487.882 TL maliyet hesaplanmıştır. 2018 yılında Diyarbakır ve Aydın illerinde düzenlenen sondör yeterlik belgesi sınavlarında başarılı olan 161 kişiye sondör yeterlik belgesi ve sondör yeterlik belgesi kayıp veya süresi dolmuş olan toplam 32 kişiye de yenileme belgesi verilmiştir. 2018 yılı sonu itibarıyla toplam 5.573 adet sondör yeterlik belgesi verilmiştir.

Karst Araştırma Çalışmaları: 2018 yılı Çalışma programında 4 âdeti rutin Merkez çalışmaları dâhil olmak üzere 18 adet iş bulunurken yıl içerisinde ek programa alınan işler ile birlikte iş miktarı, toplamda 35 âdete kadar yükselmiştir. Yürütülen programlı çalışmalar neticesinde 6 adedi mühendislik jeolojisi ile ilgili karstik sorunların araştırılması ve izleme deneyleri, 4 adedi ise yer altı suyu karst hidrojeolojik etütleri olmak üzere 10 adet iş 2018 yılı içerisinde bitirilmiştir. Şube Müdürlüğü olarak merkez çalışmaları kapsamında 7 adet Yer Altı Suyu Kütlelerinin Belirlenmesi hakkında rapor, 8 adet Kuraklık Durumunda İl Merkezlerinin İçme Suyu İhtiyacının Karşılmasına Yönelik Alınacak Tedbirler Raporu, 1 adet ÇED raporu, 12 adet hidrojeolojik etüt raporu hakkında görüş verilmiştir.

Çevre ve Uzaktan Algılama Jeolojisi Çalışmaları: 2018 yılı faaliyetleri kapsamında, 491 adet Çevresel Etki Değerlendirme, 120 adet koruma alanı, 4 adet Yönetmelik ve 104 adet diğer konular ile ilgili dosya değerlendirilmiş ve görüş oluşturulmuştur. 2018 yılı içerisinde 9 adet koruma alanı ilanı yayınlanmış ve 15 adet koruma alanı çalışmasının tamamlanması için görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Jeofizik Etütler ve Cihazlar Çalışmaları: 222 adet baraj/göletin sismik tehlike analizi (STA) raporu incelenmiş ve 2 adet Tasarım Kriterleri raporuna görüş verilmiş olup, 10 adet STA raporu hazırlanmıştır. Patlatma kaynaklı titreşimlerin mühendislik yapılarına etkilerinin belirlenmesi amacıyla 11 adet rapor etüdü yapılarak hazırlanmış, 2 adet rapor incelenmiştir. 7 adet Elektrik Tomografi (2 ve 3 boyutlu rezistivite) etüdü yapılmış olup raporu hazırlanmış, 6 adet rapor incelenmiştir. 1 etüt yerinde klasik rezistivite cihazıyla ölçüler alınarak raporu hazırlanmış ve 24 adet Jeofizik Rezistivite Etüt raporu incelenmiştir. 19 adet Mühendislik Jeolojisi raporlarındaki jeofizik bölümü ve 15 adet ÇED Raporu incelenerek görüş verilmiştir. 2 adet kuyu logu ve 2 adet sonik log etüdü yapılarak raporu hazırlanmıştır. 1 adet yüzey sismiği etüdü yapılarak raporu hazırlanmış, 4 adet sismik etüt raporu incelenmiştir. Ayrıca, 1 adet Yer Radarı raporu incelenmiştir. Bölge Müdürlüklerinde kullanılan 7 adet rezistivite cihazının onarım, bakım ve test çalışmaları yapılmış, 3 adet cihaz revize edilmiş, 1 adet cihaz üretilmiştir. Çeşitli tipteki log cihazlarının 8 adedinin onarım, bakım, test ve doğrulama işlemleri yapılmıştır.

Makine ve Elektrik Çalışmaları: Satın alma işleri kapsamında doğrudan temin yoluyla Kars Araştırması Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen boya izleme deneyi çalışmalarında izleyici boya (Uranin (Na-Florescein)) derişimi ölçümü için kullanılan tek kanallı Turner marka el tipi fluorometre cihazı satın alınmıştır. Bununla birlikte açık ihale yoluyla; muhtelif çaplarda 45500 metre Çelik Teçhiz Borusu alımı gerçekleştirilmiştir. Devri yapılan 6 adet YAS Kooperatifine ait 28 adet kuyu için devir maliyeti hazırlanmıştır. Bölgelerdeki sondaj şubelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ihale yoluyla alınan çelik teçhiz borularının sevkiyatı yapılmıştır. Makine, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığınca keşif artışı yoluyla alımı yapılan 2 adet Su Sondaj Makinesinin test ve muayeneleri yapılmıştır. Başkanlığımız dâhilinde bulunan ambarların sayımları oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmıştır.

1.12. Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

DSİ iş makineleri ile 66 milyon m³ kazı (ekskavatör, dozer), 2,7 milyon m³ yükleme ve 58 milyon m³/km taşıma yapılmıştır. Makinelerin % 46'sının 30 yaşından büyük olması ve emekli olan S/S personelinin yerine yeni personel alınamaması programlanan iş miktarının gerçekleştirme oranlarını düşüren en büyük etkidir. Ayrıca 195 taşkın önleme çalışması ile 520 milyon TL katkı sağlanmıştır.

Daire Başkanlığımız; görev alanında bulunan makine ve ikmal faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında iş makineleri ve motorlu araçlarla ilgili, kuruluşumuz ile diğer devlet kuruluşlarının teknik ve sanat sınıfı personeline mesleklerinde eğitim vermek ve DSİ makine parkında bulunan iş makinelerinin ve diğer vasıtaların en ekonomik ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi doğrultusunda daha nitelikli personel yetiştirmek ve kuruluşumuzun merkez ve taşra teşkilatının tamir, bakım ve revizyon gibi teknik konularında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

İş makinelerimizde teknolojinin geliştirilmesi ve elektronik sistemlerin kullanılmasıyla birlikte eğitim faaliyetlerimizin de, teknolojinin bu imkânlarını kullanacak şekilde yeniden düzenlenerek farklı eğitim projeleriyle desteklenmesine ihtiyaç hâsıl olmuştur.

Bu maksatla oluşturulan Eğitim Simülatörlerinin, Paletli Ekskavatör, Paletli Traktör (Dozer) ve Dragline Ekskavatör operatörlerinin eğitilmesinde kullanılması amaçlanmıştır.

Bununla birlikte;

Eğitim makineleri ile arıza teşhis ve ayar cihazları arasında,

Çalıştırılabilir dizel motorları ile elektrik sistem panoları arasında,

Çalıştırılabilir dizel motorları ile arıza teşhis ve ayar cihazları arasında CAN BUS Sistemi ile iletişim kurularak ilgili devrelerin güvenilirliği açısından basınç, sıcaklık, seviye, devir ve voltaj değerleri takip edilebilmekte, değiştirilen parçaların gerektiğinde kalibrasyonu yapılabilmekte ve bu devrelerdeki arıza tespiti ve giderilmesi konuları hakkındaki eğitimler birleştirilerek eğitim programlarına dâhil edilmiştir.

Makine Eğitim Faaliyetlerinden Beklenen Faydalar;

Operatör ve Şoförlerin Eğitimi ile:

- Mevcut makine parkının verimliliğini arttırmak,
- Artan verimlilik ile birlikte maliyeti düşürmek,
- İşletme ve bakım masraflarını azaltmak,
- Makinelerin ekonomik ömürlerini uzatmak,
- Operatör sertifikası vermek.

Bakım ve Tamir Personelinin Eğitimi ile:

- Etkili bakım ve tamir hizmetlerini temin etmek,
- Bakım ve tamir masraflarını azaltmak,
- Makinelerin gayri-faal zamanlarını kısaltmak.

İdareci Personelin Eğitimi ile:

- İlgili personeli iş şartlarına hazırlamak,
- Bakım, işletme ve ikmal hizmetlerini gerektiği gibi organize edecek şekilde eğitilmelerini sağlamak,
- Bakım ve işletme personelinin, üretim ve ekonomi hedeflerine uygun olarak işlerini yürütecek şekilde eğitilmelerini sağlamak.

2018 yılında düzenlenen hizmet içi ve firma tanıtım kurslarında 18 kursta toplamda 434 personele eğitim verilmiştir.

1.13. Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

Laboratuvar çalışmaları kapsamında DSİ Merkez ve Bölge Laboratuvarlarında 2018 yılı içerisinde toplam 1.546.454 adet deney ve analiz gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerin 113.808'si Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı laboratuvarlarında, 1.432.646'sı ise Bölge Müdürlükleri laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.

2018 yılı itibarıyla DSİ genelinde, Merkezde TAKK Dairesinde 8, Etüt Planlama Tahsisler Dairesinde 1, Bölge Müdürlük merkezlerinde 25 (24 adet C tipi ve 1 adet B tipli) , şube ve şantiyelerde 559 olmak üzere toplam 593 (8+1+25+559) adet laboratuvarla kalite kontrol ve laboratuvar faaliyetleri yürütülmektedir. Bölge laboratuvarlarında 194 adet A tipi (Beton), 315 adet B tipi (beton+zemin), 24 adet C tipi (beton+zemin+kimya), 51 adet D tipi (zemin) laboratuvar bulunmaktadır.

Bu faaliyetler; TAKK Dairesi Başkanlığında 202 (121 memur, 81 sanat sınıfı personel), Etüt Planlama Tahsisler (Su Toprak Laboratuvarı) 32 (6 memur, 26 sanat sınıfı personel), bölge laboratuvarlarında 673 (279 memur, 394 sanat sınıfı) olmak üzere, TAKK ve Bölge Laboratuvarı olarak toplam 907 (202+32+673) daimi personel ile yürütülmüştür.

Gerek DSİ laboratuvar altyapısının geliştirilmesini ve etkin kullanımını, gerekse kalite kontrol amaçlı laboratuvar faaliyetlerinin olabildiğince hızlı ve yerinde yapılabilmesini sağlamaya yönelik olarak başlatılan "pilot laboratuvar" uygulaması, elde edilen sonuçlar dikkate alınarak sürekli geliştirilmektedir. 2016 yılı itibarıyla DSİ laboratuvarlarında uygulamaya geçirilen pilot laboratuvarlar 2018 yılı içerisinde cihaz ve altyapı olarak güçlendirilmiştir.

DSİLAB Programı ihalesi gerçekleştirilmiş ve 23.10.2017 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak, çalışmalara başlanılmıştır. 2018 yılı içerisinde ihale kapsamındaki analiz, tasarım, kodlama ve entegrasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işin, iş programına göre Mayıs 2019'da tamamlanması hedeflenmektedir. Program sayesinde kurum içi ve kurum dışı birçok uygulama ile entegrasyon gerçekleştirilecektir.

Laboratuvar Akreditasyonu ile ilgili uluslararası standart olan "Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler TS EN ISO/IEC 17025" standardı görülen lüzum üzerine Kasım 2017'de kapsamlı bir revizyon geçirmiştir. DSİ Laboratuvarları olarak standardın yeni versiyonuna uyum çalışmaları kapsamında 2018 yılı içerisinde, eğitim, çalıştay, dokümantasyon ve uygulama çalışmaları yapılmıştır. 2019 yılı içerisindeki akreditasyon denetimlerinin standardın yeni versiyonuna göre gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Tamamlanan faaliyetler:

- Yapı Malzemeleri Laboratuvarının rehabilitasyonu,
- Yemekhane binasının rehabilitasyonu,
- Teknik Hizmetler binasının rehabilitasyonu,
- Beton Laboratuvarı, laboratuvar bölümlerinin rehabilitasyonu,
- Hidrolik model laboratuvar binasının rehabilitasyonu,
- Pompa Performans testleri bina inşaatı,
- Yeni Kimya Laboratuvarı binası inşaatı

Araştırma ve proje faaliyetleri kapsamında yürütülen Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmaları, öncelikle, merkez ve taşra teşkilatlarında DSİ'nin ihtiyaç duyduğu her türlü uygulamalı araştırma çalışmaları ile deneysel geliştirme çalışmaları DSİ AR-GE Yönergesi'ne göre planlanmakta ve yürütülmektedir. Araştırma-Geliştirme çalışmalarında üniversitelerle ve diğer araştırma kuruluşlarıyla (enstitülerle) işbirliğine özel önem verilmektedir. AR-GE konusunda Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Üniversitelerle işbirliği için protokol çalışmaları tamamlanmış olup, ODTÜ ile protokol metni imzalanmıştır. AR-GE çalışmaları kapsamında 2018 Yılında 6 adet proje ile ilgili çalışmalar devam etmiş ve 2 adet proje tamamlanmıştır. 2018 yılında desteklenme kararı alınmış yeni proje başvurusu bulunmamaktadır.

2018 yılı içerisinde yürütülen Ar-Ge ve deneysel geliştirme çalışmaları şunlardır:

- 2015-1 Beton İç Yapısının Mikrotekstürel, Minerolojik ve Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi ve Kalite Kontrolünün Jeolojik Verilerle Karşılaştırılması: Artvin-Yusufeli Barajı ve Mardin Ilisu Barajı
- 2015-2 DSİ Projelerine İmal Edilen Beton Yapıların Yerindeki Basınç Dayanımının Tespit Edilmesi ve Değerlendirilmesi Amacıyla Alınan Karot Numune Dayanımlarında Beton Yaşı Düzeltme Faktörünün Belirlenmesi
- 2016-1 Doğu Karadeniz Bölgesinde İşletmedeki Hidroelektik Santrallerin Nehir Suyu Kalitesine Fizikokimyasal Etkisi
- 2016-2 Kızılırmak Deltası Kıyı Bölgelerindeki Yer Altı Suyu Özelliklerinin İncelenmesi ve Deniz Suyu Girişiminin Su ve Toprak Üzerine Etkisi
- 2017-01 Sulama Performans Değerlendirmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması
- 2017-02 Deniz Dalgalarının Nehir Taşkınlarına Etkisi

1.14. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

DSİ Genel Müdürlüğü'nce su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacıyla inşa edilen tesislerin işletme ve bakımının yapılması için gerekli ilke ve politikaları tespit etmekte, uygulama neticelerini takip etmekte, bu ilkeler çerçevesinde, hizmetleri Bölge Müdürlükleri ile birlikte yürütmektedir.

Bu çalışmalar; Sulama işletmelerinde su dağıtım hizmetlerinin yürütülmesi, kullanılan tesislerin bakım ve onarımlarının yapılarak hizmete hazır halde tutulması ve yatırımlar ile götürülen hizmetlerin karşılığının kuruluş kanunu uyarınca mükelleflerden geri alınması, tesislerin envanterlerinin tutulması, tesisler ile ilgili bütün istatistiki bilgilerin toplanması ile değerlendirilmesi, sulama sistemlerinin işletme bakım ve yönetim sorumluluğuna çiftçi katılımını sağlamak amacıyla katılımcı sulama yönetimi teşvik edilerek, hizmetlerin tesislerden faydalananlara devredilmesi, rezervuar işletme programlarının hazırlanması, işletmeye açılmış baraj göllerinde su ürünleri faaliyetleri ile park ve rekreasyon çalışmaları gibi su yönetimini bütünleyen diğer çalışmalar olarak özetlenebilir.

Rezervuarlardaki Su Ürünleri Faaliyetleri: İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri ve Çevre Şube Müdürlüğü ile 7 adet Su Ürünleri İstasyonu tarafından yürütülen su ürünleri çalışmaları ile rezervuarların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri belirlenmektedir. Bu amaçla, 2018 yılı içerisinde inşa hâlindeki 9 baraj gölünde rezervuar saha etüdü, su tutma süresini tamamlamış 10 baraj gölünde limnolojik etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İzmir-Ürkmez, Bolu-Gölköy, Adana-Seyhan, Amasya-Yedikır, Elazığ-Keban, Edirne-İpsala, Şanlıurfa-Atatürk Barajı Su Ürünleri İstasyonlarında 2018 yılında üretilen 25 milyon 967 bin pullu sazan, 3 milyon 950 bin şabut ve 1000 adet bıyıklı balık ile 116 baraj gölü balıklandırılmıştır.

Baraj göllerinde kafeslerde balık yetiştiriciliği projeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlarda gerekli çalışmalar tamamlanarak bugüne kadar 140 adet baraj gölü üretime açılmıştır. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce uygulamaya geçirilen 579 adet projenin toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 193 bin ton olmuştur. Ayrıca, baraj göllerinde yarı kontrollü üretim yapılabilmesine de imkân sağlanmış olup bugüne kadar 9 adet rezervuara ilişkin DSİ uygun görüşü adı geçen Genel Müdürlüğe gönderilmiştir.

Göletlerin projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliğine açılması çalışmaları ile ilgili olarak bugüne kadar uygun görülen 141 adet gölette yetiştiricilik uygulama esasları belirlenmiştir. Uygulamaya geçirilen 78 projenin toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 7 bin ton'dur.

Avlanabilir stok tespiti ve değerlendirme çalışmaları 2018 yılı içerisinde 3 adet baraj gölünde tamamlanmıştır. Bugüne kadar ticari avcılığa açılan 179 adet baraj gölünden yılda toplam 13.750 ton çeşitli türde su ürünleri istihsal edilmektedir.

Rezervuarlardaki su ürünleri faaliyetleri kapsamında; ticari avcılık, ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği, göletlerde yetiştiricilik, amatör avcılık ile diğer yetiştiricilik modellerinin geliştirilmesi ve baraj göllerinin uygun balık türleri ile balıklandırılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

Ağaçlandırma, Park ve Fidanlık Faaliyetleri: DSİ tarafından inşa edilen baraj, gölet ve regülatör gibi su yapılarının çevrelerinde park, rekreasyon, ağaçlandırma planlama çalışmaları yürütülmektedir.

2018 yılında; 53 dekar alanda 1 adet rekreasyon projesi hazırlanmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz mülkiyetinde olup özel firmalarca hazırlanan 281 dekar alanda 4 adet park projesinin onay işlemleri tamamlanmıştır. Bu projelerde kullanılan bitkisel materyal sayısı da 23.325 adettir

1.15. Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

34 adet Gerekçe Raporu ve 37 adet Fizibilite Raporu/Revize Fizibilite Raporu ilgili ihtisas birimlerinin ve Bölge Müdürlüğünün görüşü alınmak üzere dağıtılmış, 45 adet Fizibilite Raporu/Revize Fizibilite Raporu ile 15 adet nihai fizibilite raporu sonuçlandırılmış, 29 adet ÇED Başvuru Dosyasına görüş verilmiştir.

4 adet proje için Kaynak Katkı Payı toplantısı düzenlenmiştir. (Ek-1: Kaynak Katkı Payı toplantısı Yapılan Proje Listesi)

897 MW Kurulu Gücünde 22 adet HES Kabulü yapılarak işletmeye alınmıştır. Kabulü yapılan 22 adet tesisin toplam yatırım bedeli yaklaşık 1.000.000.000 \$ (1 milyar USD Doları)'dır. (Ek-2: 2018 Yılı içerisinde İşletmeye Alınan HES listesi)

Özel sektör tarafından 53 adet HES, DSİ tarafından 2 adet HES'in inşaatı devam etmektedir.

6446 sayılı Kanun kapsamında bulunan işletmedeki HES projelerinden ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca lisans sahibi firmalardan 2018 yılı içerisinde;

- Havza Hidrolojik Gözlem, Değerlendirme ve Kontrol Hizmet Bedeli", adı altında 2017 yılı üretimi için 2018 yılı başında işletmedeki tüm HES tesisleri için gerekli hesaplamalar yapılarak ilgili şirketlere tebliğ edilmiş ve 495 adet projeden yaklaşık 21,91 milyon TL,
- "Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı", adı altında 2017 yılı üretimi için 2018 yılı başında işletmedeki kaynak katkı payı mevcut olan HES tesisleri için gerekli hesaplamalar yapılarak ilgili şirketlere tebliğ edilmiş ve 125 adet projeden yaklaşık 234,36 milyon TL,

- “Ortak Tesis Bedeli” adı altında ortak tesisi olan ve ödeme zamanı gelen tüm HES tesisleri için gerekli hesaplamalar yapılarak ilgili şirketlere tebliğ edilmiş 2018 yılında 28 adet projeden yaklaşık 121,29 milyon TL,
- “Proje Hizmet Bedeli” adı altında 2018 yılı içerisinde ilgili HES tesisleri için gerekli hesaplamalar yapılarak şirketlere tebliğ edilmiş ve 4 adet projeden yaklaşık 2,62 milyon TL,
- Yaklaşık 1,5 milyon TL Fizibilite Kontrol Bedeli ile birlikte toplamda yaklaşık 381,68 milyon TL tahsilat yapılmıştır.
- 2019 yılı içerisinde ise yaklaşık 500 milyon TL tahsilat öngörülmektedir.
- 25 adet yeni anlaşma, 41 adet projeye tadil anlaşma olmak üzere toplam 66 adet “Su Kullanım Hakkı Anlaşması” yapılmıştır.
- 2017 yılında başvurusu yapılmış olan atıl HES’lerden 2018 yılında 1 adet proje için SKHA yapılmıştır.
- Faaliyet alanıyla ilgili olarak mevzuat çalışmaları yürütülmüştür. Geçici Teminat Mektuplarının takibi yapılmış, süresi biten ve güncellenmesi gerekenlerin yenilenmesi için firmalara yazı yazılmıştır. HES projeleri kapsamında ortaya çıkan hukuksal sorunlarla ilgili yazılar yazılmış ve bu konuda Hukuk Müşavirliğinden gelen yazılara cevap verilmiştir.
- 2019 yılı içerisinde ise 48 adet projeye ait Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapılması hedeflenmektedir.
- 2013/15 Sayılı Genelge kapsamında 341 adet tesisin izleme ve kontrolü yapılmış olup 603 adet Rapor hazırlanmış 2018/7 sayılı Genelge kapsamında 49 adet tesisin denetimi yapılmış olup 114 adet Rapor hazırlanmıştır.
- 5 adet firmaya “Su Yapıları Yetkili Denetim Firması İzin Belgesi” düzenlenmiş, 2 adet belge için iptal başvurusunda bulunulmuş, Şirket talebi doğrultusunda söz konusu belgeler kurumumuz tarafından iptal edilmiştir. (Ek 6 : SYDF Firma Listesi).
- 2006/7 ve 2015/13 sayılı Genelge kapsamında 34 adet projenin CBS çalışmaları uygun bulunmuş, 3 adet projenin de incelemeleri devam etmektedir.
- 2 adet DSİ 7. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde (Çekerek HES,Omala Bar. ve HES), 1 adet DSİ 9. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde (Aşağı Kaleköy Bar. ve HES ve 2 adet DSİ 26. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde (Taşköprü Reg. ve HES, İskale Reg. ve HES) olmak üzere 5 adet projenin SYDF ihalesi sonuçlanmıştır (Ek 5: SYDF Denetimi İcmal Tablosu).
- Başbakanlığın 20 Ocak 2006 tarih ve 2006/3 sayılı BİMER ile ilgili genelgesi kapsamında 23 adet BİMER/CİMER başvurusu yapılmış tamamına cevap verilmiştir.
- 09.10.2003 tarihinde kabul edilen ve 24Ekim 2003 Tarih ve 25269 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü internet adresine 1 adet, vatandaş müracaatı şeklinde 5 adet olmak üzere toplamda 6 adet başvuru cevaplandırılmıştır.
- 2018 yılı sonu itibarıyla Devlet ve Özel sektör tarafından inşa edilip işletmeye alınan 644 adet projenin bugün için 559 âdetinde dere yatağında canlı hayatın devamı için gerekli su miktarının, kesintisiz bir şekilde dere yatağına bırakılması ve bırakılan suyun takibini yapmak için AGİ(Akım Gözlem İstasyonu) istasyonlarının kurulumları gerçekleştirilmiştir. Bu istasyonlardan 499 adet AGİ, Teknoloji Dairesi tarafından oluşturulan sistemle Coğrafi Bilgi Sistemi Portalında on-line izlenebilir hale getirilmiştir. Kurulan AGİ’lerin tamamının on-line izlenebilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir. (Ek 7: Doğal Hayat Suyu Akım Gözlem İstasyonları Dağılımı)
- Özel sektör tarafından inşa edilip işletmeye alınan bütün projelere kamera sistemi kurdurularak AGİ lerin kamera ile izlenmesi için pilot çalışmalar devam etmektedir. Böylece tesisin işletme süresince dere yatağına bırakılacak can suyu miktarı (seviye-debi) on-line (modem bağlantılı) olarak sürekli gözlemlenmesi, kamera ile izlenerek dış müdahalelerden korunması mümkün olacaktır.

1.16. Arazi Toplulaştırma ve TİGH Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

7139 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28.04.2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu kanun gereği ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi maksadıyla İdareimiz bünyesinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 17.05.2018 tarihli Genel Müdürlük Olur'u ile kurulmuştur.

7139 sayılı Kanun'un 8. maddesinde *"GEÇİCİ MADDE 11- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında bulunan ve arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili taşınır, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, ortofoto haritalar, mevcut sözleşmeler, protokoller, sözleşme ve protokollerle ilgili dava ve icra takipleri, bu görevlerin yürütülmesinde destek hizmeti sağlayan imalat ve motor atölyelerindeki makine ve teçhizat DSİ'ye devredilir....."* hükmü gereği Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 45 adedi tamamlama projesi olmak üzere 356 adet proje İdaremize devredilmiştir. Böylece İdaremizce yürütülmekte olan 47 adet arazi toplulaştırma proje sayısı 403 adede yükselmiştir.

1.17. Personel Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

2018 Yılında Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatı emrine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında; 2018/1 KPSS Sonucuna göre yerleşen 14 kişiden 12 kişinin, 1416 sayılı Kanun gereğince Kurumumuz adına yurt dışında öğrenim görenlerden 23 kişinin, kurumlar arası nakil yoluyla 9 kişinin, 4046 sayılı Kanuna istinaden (özelleştirilen kurumlardan) 73 kişinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği 21 kişinin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği 32 kişinin ve 657 Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında 22 kişinin olmak üzere toplam 192 kişinin, Kurumumuz emrine ilk defa atama süreci yürütülerek göreve başlamaları sağlanmıştır.

7139 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi gereğince mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinde çalışan personelden, 179 memur ve 22 sözleşmeli olmak üzere toplam 201 personelin, Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatına atamaları yapılarak göreve başlamaları sağlanmıştır.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği mülga Başbakanlıkta çalışan 12 memur personel ile mülga Kalkınma Bakanlığında çalışan 2 memur personel olmak üzere toplam 14 kişinin, kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatına atamaları yapılarak göreve başlamaları sağlanmıştır.

Merkez ve taşra teşkilatımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur kadrosunda çalışan 26 personel ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği atanlardan 4 personelin Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadrolarına unvan değişikliği mahiyetinde atamaları yapılmıştır.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği Kurumumuza atanan ve Memur(Ş) kadrosunda çalışan personelden boş kadrolarımız dâhilinde merkez teşkilatında 14, taşra teşkilatında ise 8 olmak üzere toplam 22 personelin, mezkûr Kanun gereği kariyerlerine uygun kadrolara atamaları yapılmıştır.

Başka teşkilata naklen atanmak isteyen 46 personelin yazışmaları tamamlanarak kurumumuzdaki görevlerinden ayrılımları sağlanmıştır.

5620 sayılı “ Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında” Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında Kurumumuzun taşra teşkilatında geçici işçi statüsünde istihdam edilen rasatçıların 2018 yılında çalışmalarına esas olmak üzere mülga Maliye Bakanlığı’ndan 02.01.2018 tarihinde vize alınarak ilgili ünitelere dağılımları yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışan personelden 2018 tayin döneminde 171 personelin tayin talebi alınmış eş durumundan 6 personel olmak üzere toplam 85 personelin tayin işlemi gerçekleşmiştir. Tayin dönemleri dışında Genelgemizdeki istisnai durumlar (engellilik, sağlık vb.) sebebiyle 18 personelin tayini gerçekleşmiştir

İşyerlerimizde il bazında çalıştırmakla yükümlü olduğumuz engelli ve eski hükümlü işçi sayısının takibi yapılarak, konuya ilişkin değişiklikler ünitelere iletilmiş, açık bulunan engelli ve eski hükümlü kontenjanlarının doldurulması amacıyla 25 adet eski hükümlü 22 adet engelli için açıktan atama müsaadesi verilmiştir.

2018 yılında DSI’ce ve diğer kurumlarca yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen 209 eğitim faaliyetine 6.866 personelimizin katılması sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüze yeni atanan personelin eğitimlerine devam edilmiş bu kapsamda intibak, meslek ve ihtisas eğitimleri düzenlenmiştir. Genel Müdürlüğümüze 2018 yılında Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kurumumuza Devredilen Personele Yönelik İntibak Eğitimi ertelenmiş olup, 2019 yılında gerçekleştirilecektir.

Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizde görev yapmakta olan mühendislerin uzmanlaşması sağlamak maksadıyla; Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 12 -30 Kasım 2018 tarihleri arasında Jeoteknik İhtisas Eğitimi 52 personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz Üst Düzey Yöneticilerinin katılımı ile geçen yılın değerlendirilmesi ve gelecek yılın planlarının istişare edilmesi gayesiyle ‘DSİ Üst Yönetim Eğitimi’ 110 katılımcı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı içerisinde 1138 personel ve 64 stajyer öğrenci olmak üzere toplam 1.202 kişinin katılımıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri düzenlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz, üniversite öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilere kendi alanlarında deneyimlerini artırmalarını sağlamak amacıyla staj yapma imkânı sağlamaktadır. 2018 yılında Genel Müdürlük bünyesinde 82 üniversite öğrencisine Bölge Müdürlüklerimizde ise 1.402 üniversite öğrencisi ve 46 meslek lisesi öğrencisi olmak üzere toplamda 1.448 öğrenciye staj imkânı sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında, **01.01.2018 - 31.12.2018** tarihleri arasında; **38** adet teşkilat birimi kurulması, **30** adet teşkilat revizyonu ve **8** adet teşkilat birimi lağvedilme işlemi gerçekleştirilmiştir.

DSİ merkez ve Taşra Teşkilatında 36 adet Görev Talimatı ve 68 adet Teşkilat Şeması hazırlanmış olup yılı içinde Genel Müdürlük Makam Olur’u alınmıştır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan S/S personelin Mesleki Eğitim zorunluluğuna istinaden Topoğrafya İşleri, Akaryakıtçı, Beton-Betonarme İşleri kapsamında toplam 157 personele Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde mesleki eğitim verilmiştir.

1.18. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

Genel Müdürlük merkez mutfağında 2018 yılında 161.393 adet yemek hizmeti verilmiştir. DSİ bünyesinde 5 adet yardım kampanyası düzenlenmiştir. 2018 yılında Genel Müdürlük personeline 33 adet görev, 90 adet sıra tahsisli olmak üzere toplam 123 adet konut tahsisi yapılmıştır.

Merkezi sisteme bağlı eğitim ve dinlenme tesislerinin devre tarihleri ile ücretleri belirlenmiş ve konu ile ilgili Makam Olur'u alınmıştır. Bu tesislerden faydalanmak isteyen personelin başvuru talepleri değerlendirilmiş ve yapılan puanlama sonucu 2017 yılı yaz sezonunda 4589 aile (yaklaşık 13767 kişi), 2018 yılı yaz sezonunda 5584 aile (yaklaşık 16752 kişi) faydalanmıştır.

Geçici Öğrenci Konukevleri, 16.03.2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" te belirtilen şartları yerine getirmemesi sebebiyle, 07.09.2018 tarihli Genel Müdürlük Makamından alınan Olur gereğince hizmet vermemektedir.

Merkez ve Taşra Teşkilatına "4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" kapsamında, 1 Ocak-26 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan 9.969 adet başvuru koordine edilerek cevaplanmıştır.

Dünya Sulak Alanlar günü münasebetiyle, 2 Şubat 2018'de, DSİ konferans salonunda stant kurulmuş ve kurum faaliyetleri hakkında gelen konuklara bilgi verilmiştir.

"DSİ Büyük Proje Tanıtım Günleri" kapsamında, 27-28 Şubat 2018 tarihlerinde, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde; Genel Müdürümüz ve ilgili birim amirlerince kurum faaliyetleri anlatılmış, stant açılarak da öğrencilerle gerekli bilgi ve doküman paylaşımı yapılmıştır.

8-10 Mart 2018 tarihlerinde, İstanbul'da gerçekleştirilen "Türkiye-Malezya İş Geliştirme İstişare" toplantısına iştirak edilerek stant açılmış, kurum faaliyetleri hakkında yabancı konuklara bilgi ve doküman sunulmuştur.

Brezilya'nın başkenti Brasillia'da, 14-23 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenen 8.Dünya Su Forumu'nda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından açılan ulusal stantta, Genel Müdürlük faaliyetleri sergilenmiş, yabancı konuklarla bilgi ve doküman paylaşımı yapılmıştır.

20-24 Mart 2018 tarihlerinde Konya ilinde yapılan "16. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri" fuarında stant açılmış, DSİ faaliyetleri ilgililere anlatılmıştır.

Gümüşhane Kültür Günleri kapsamında, 21-25 Mart tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde stant kurulmuş ve kurum faaliyetleri çeşitli dokümanlarla sergilenmiştir.

"DSİ Büyük Proje Tanıtım Günleri" etkinlikleri kapsamında, 21-23 Nisan 2018 tarihlerinde, Artvin Deriner ve Yusufeli Barajları ile Trabzon Solaklı Vadisi Rekreasyon alanına teknik gezi düzenlenmiş; koordinasyonunu sağladığımız bu geziyle, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim görevlisi ve öğrencilerine projeleri yerinde inceleme imkânı sağlanmıştır.

20-29 Nisan 2018 tarihlerinde, fuar alanında gerçekleştirilen Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nda, kurum faaliyetleri tanıtım dokümanlarının sergilendiği bir stant kurulmuştur.

27 Nisan 2018 tarihinde, DSİ Genel Müdürlüğü Tanıtım Etkinlikleri kapsamında; Çankaya Turhan Feyzioğlu ilkokulu öğrencilerine, sınıflarında, DSİ çalışma alanları ve ekipmanları hakkında bilgi verilmiş, eğlenceli bilgiler minik beyinlerle paylaşılmıştır.

7. ODTÜ Kariyer Günleri kapsamında, 24 Mayıs 2018'de, Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde konferans yapılmış; Kültür ve Kongre Merkezi'nde de kurum standı açılarak DSİ faaliyetleri ve yurt dışı eğitim olanakları hakkında bilgi ve doküman paylaşımı yapılmıştır.

Bakan Yardımcımız Sayın Akif ÖZKALDI'nın katılımıyla, 17 Haziran 2018'de, Orman Genel Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen "Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü" etkinliklerinde stant açılmış ve kurum faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, 6-9 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen "2. Dünya Su Teknolojileri" fuarına stant açılarak katılım sağlanmıştır.

27-28 Eylül 2018 tarihlerinde, Hacettepe Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe stant açılarak katılım sağlanmıştır.

"2. Ulusal Heyelan Sempozyumu", 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilmiş olup, açılan standta kurum faaliyetleri gelen konuklara anlatılmış, ilgili broşür ve dokümanlar paylaşarak konuklara bilgi verilmiştir.

Haliç Kongre Merkezi'nde, 11-13 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen "İstanbul Su Kongresi ve Fuarı'nda stant açılmış, kurum faaliyet ve çalışmaları, çeşitli doküman ve teknolojik donatılarla katılımcılara birebir anlatılarak, bilgi paylaşımı yapılmıştır.

"2023'e doğru Tarım ve Ormancılıkta Bilişim" konulu panel için 25 Ekim 2018 tarihinde, DSİ Konferans Salonu'nda açılan standta, DSİ faaliyetleri ile ilgili çeşitli broşür ve dokümanlar konuklarla paylaşılmıştır.

İstanbul Cevahir ASİA Otel'de, 29- Ekim-1 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen "5. Baraj Güvenliği" sempozyumunda stant açılmış, kurum çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır.

8-9 Kasım 2018'de, ATO Congressium'da düzenlenen "11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda stant açılmış; DSİ faaliyetleri broşür ve teknik donatılar konuklarla paylaşılmıştır.

İçme Suyu ve Atıksu Daire Başkanlıkları ile koordinasyonunu sağladığımız "1. Uluslararası İçme Suyu ve Atık Su Sempozyumu", 06-07 Aralık 2018 tarihlerinde, Afyonkarahisar Korel Termal Otel'de geniş bir katılımı gerçekleştirilmiş, kurum standımız açılarak, DSİ faaliyetleriyle ilgili bilgi aktarımı yapılmış, tüm broşür ve dokümanlar gelen konuklarla paylaşılmıştır.

Basım ve Foto-Film

Basım ve Foto-Film Şube Müdürlüğü özverili bir çalışma sonucunda 2018 yılı içerisinde gelen 456 adet muhtelif iş emrinin gereğini yerine getirmiştir.

2018 yılında A4 ebadında, 6 milyon ofset baskı, 7,3 milyon dijital baskı olmak üzere toplam 13,3 milyon adet baskı gerçekleştirilmiştir.

Video film ünitesinde, analog formatındaki kasetlerde bulunan DSİ arşivinin günümüz bilgisayar formatına çevrilmesi ve kayıtlarının yapılması çalışmaları devam edilmektedir.

2018 yılı içerisinde yapılan video çekim ve canlı yayın işleri;

- DSİ Büyük Projeler Tanıtım Günleri çekimi,
- Afrika için tanıtım filmi,
- Teknoloji Daire Başkanlığı için Personel Mülakatı video çekimi,
- DSİ Basketbol Turnuvası canlı yayın çekimi,
- DSİ Van Bölge Müdürlüğü Tadilat ihalesi video çekimi,
- Sayın Adnan Menderes için hazırlanan tanıtım filmi için video ve resim temini,
- “2023’e Doğru DSİ” konulu bilgilendirme toplantısının video çekimi.

Çocuk Bakımevi

Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğü personeli ve “Çocuk Bakıcısı, Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmetleri” adı altında yapılmış olan hizmet alımı kapsamında çalıştırılan 25 Adet personel ile 2-6 yaş arası 180 çocuğa, gündüzlü bakım ve okul öncesi eğitim hizmetleri verilmiştir.

Teknik Yayın ve Standartlar

İhtiyaç duyulan TSE Standartları için yapılmış olan on-line abonelik marifetiyle 2018 yılsonu itibarıyla 2500’ü aşkın yerli ve yabancı standart talep edilen birimlere ulaştırılmıştır.

DSİ Merkez Kütüphanesi kapatılmış ve bütün materyal 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın ve Acil Durum Üniteleri Hizmet binası içerisinde, Bakanlık bünyesinde kurulmuş olan kütüphaneye devredilmiştir.

Sağlık Hizmetleri

2018 yılı içerisinde Genel Müdürlük merkez birimlerinde çalışan personel ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavileri sağlanmıştır. -

1.19. Teknoloji Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri

Yazılım Uygulama ve Bilgi Sistemleri ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Faaliyetleri

Kurum bünyesinde mevcut olan veya ileride üretilmesi planlanan CBS katmanlarının belli bir standartta ve mükerrer veri girişini engelleyecek şekilde yürütülmesini sağlamak için ilgili Daire Başkanlıkları ile birlikte çalışarak ilk etapta CBS Veri analizi yapılmış, söz konusu bu çalışma ışığında DSİ-CBS veri tabanı hazırlanmıştır. Mevcut veriler, hazırlanan DSİ-CBS veri modeline uygun olarak düzenlenmiş ve merkezi bir veri tabanına aktarılmıştır. Ortak bir veri tabanında toplanılmış olan söz konusu CBS verilerinin farklı yazılımlar tarafından kullanılması sağlanmıştır.

Bu kapsamda daha önceki yıllarda temin edilen CBS yazılımlarıyla bu verilerin üretilmesi ve güncellenmesi sürdürülürken diğer taraftan 3 Boyutlu bir sanal küre yazılımı temin edilerek, ilk etapta “Bölge Vaziyet Planları” kapsamında toplanan tüm verilerin 3 Boyutlu sanal küre ortamında sunulması sağlanmıştır. Sanal Küre uygulaması Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda uygulama içi ek özellik ve güncelleme faaliyetleri devam etmektedir. Bu Sanal Küre ortamında ayrıca yetkili kullanıcılara CBS verilerinin canlı ortamda basit ara yüzler vasıtasıyla güncellemeleri ile yeni veri giriş araçların da ağ güvenlik önlemleri alınarak sistem giriş ve değişiklik kayıtlarının tutulması hedeflenmektedir. CBS altyapısının kurulması çalışmaları sonucu olarak gerek masaüstü yazılımlarının gerekse de geliştirilen web uygulamalarının aynı veri tabanına erişimi sağlanarak çoklu platform desteği oluşturulmuştur.

Kurum içinde yapılan uygulama geliştirme ve mevcut yazılımların kullanılması çalışmalarının verimli ve kurum kaynaklarını efektif bir şekilde kullanılması adına, servis tabanlı altyapının kurulması benimsenmiş, arka planda servislerin kurum içinde hâlihazırda çalışan veri tabanlarına bağlantısı oluşturulmuştur. Böylece, MIS.NET (BYS) ve SVT veri tabanlarından çevrimiçi veri çekilmekte ve CBS veri tabanı ile entegre edilmektedir. Ayrıca kurum dışarısından temin edilen (ör: Tapu, Kadastro bilgileri) servisler de hazırlanan uygulamalara kolaylıkla entegre edilebilmektedir. DSİ’ce hazırlanan CBS-WEB Servisleri, sadece kurum içi CBS uygulamalarına değil, ayrıca dış kurumlara da (ör. Afet İşleri Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı) istek dahilinde hizmet verilebilmektedir. Servis mimarisi ile gerek web uygulamalarında gerek mobil uygulamalarda güncel hızlı ve dinamik altyapı sağlanmaktadır.

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında yayımlanan 2006/7 sayılı ve 2015 yılında yayımlanan 2015/13 sayılı CBS Genelgeleri uyarınca, DSİ tarafından yürütülen faaliyetlerin CBS ortamında iş sonu projelerinin hazırlanarak İdareye teslim edilmesi ve İdare tarafından uygun görülmesine müteakip kabul işlemlerinin yürütülmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, mali yıl sonu itibarıyla Havza Master Plan CBS çalışmaları da dahil olmak üzere 1.420 işin; CBS Genelgelerine göre kontrolleri yapılarak genelgeye uygunluğu hakkında görüş bildirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlükleri tarafından ihtiyaç duyulan CBS ve CAD programları ağ tabanlı lisanslama (Network, Concurrent, Floating veya Shareable Lisans) modeli üzerinden temin edilmiş ve ihtiyaç duyulan ilave yazılımlar alınmıştır. Söz konusu CAD ve CBS yazılımları, Lisans Sunucusu üzerinden Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan personelin kullanımına açılmıştır.

Veri Temini ve Altyapı Çalışmaları

CBS çalışmalarında sayısal altlık haritaların ve öznitelik verilerinin temin edilmesi kapsamında;

- Özellikle Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilmekte olan 1/25.000-1/500.000 ölçekli topoğrafik haritalar,
- MTA Genel Müdürlüğü tarafından üretilen jeoloji haritası,
- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen toprak haritası,
- Orman Genel Müdürlüğü tarafından üretilen orman mescere haritası,
- Tarım ve Orman Bakanlığınca üretilen Corine verisi (Arazi Örtüsü)

Tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ana veri kaynağı ve temel altlık haritalar olarak kullanılmaktadır. Söz konusu veriler yapılan protokoller ile diğer kurumlardan temin edilerek DSİ çalışmalarında kullanılmaktadır.

Ayrıca, internet üzerinden; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile tapu (TAKBİS, MEGSİS), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde yapılan protokol ile TC Kimlik No (MERNİS), TRGM ile yapılan protokol ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) servisleri, web servisi (WMS, WFS) olarak temin edilmiş, Genel Müdürlüğümüzün kullanımına sunulmuştur. Söz konusu servisler yazılan uygulamalar üzerinden DSİ personeli tarafından belirlenen yetkiler çerçevesinde kullanılabilir.

Diğer taraftan, Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında yapılması planlanan, inşası devam eden ve gerçekleştirilen tüm projelere ait bilgiler diğer ilgili veriler 1/100.000-1/1.000.000 ölçekte CBS ortamına aktarılmış ve Genel Müdürlüğümüz çalışmalarında kullanılması sağlanmıştır. Söz konusu verilerin eksiklerinin tespiti ve tamamlanması, güncellemelerinin yapılması çalışmaları sürekli devam ettirilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan birçok farklı harita hazırlama çalışması ile CBS ortamında yapılan proje çalışmaları yukarıda belirtilen CBS verileri kullanılarak yürütülmektedir. Örneğin “İl Vaziyet Planları Haritaları”, “DSİ Bölge Vaziyet Planları” vb. Genel Müdürlüğümüz tarafından üretilen CBS verileri, ihtiyaç dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel firmalarla da paylaşılmaktadır.

Kullanımda Olan Uygulamalar

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Bilgi Yönetim Sistemi (BYS-MISNet)
YetkiNET
Yatırım Sicil Numarası (YSN)
DSİ Mobil Uygulama (İPAD-İPHONE)
Malzeme Ocakları Bilgi Sistemi-MOBİS
DSİ Talep Uygulaması
Yatırım Yönetim Sistemi (Sulama Modülü)
Yatırım Yönetim Sistemi (İçme suyu Modülü)
Sulama Tesisleri Mekânsal Bilgi Sistemi (SUTEM)

Geliştirme Aşamasında Olan Uygulamalar

Su Veri Tabanı (SVT)
Mekansal Yatırım Takip Sistemi (MEYTAP)
Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli (ATHOM)
DSİ Laboratuvarları İş Takip Uygulaması (DSİLAB)
Kamulaştırma Bilgi Sistemi
Alacak Takip Yazılımı (ALTAY)

Ağ ve Sistem Yönetimi Faaliyetleri

DSİ Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda, internet çıkışı 900 Mbit/s hızında tek bir noktadan sağlanmaktadır. Bölge Müdürlükleri, Etlik Tesisleri ve TAKK Dairesi Başkanlığı 30-50 Mbps bant genişliğinde, Bölgelerimize bağlı 104 adet Şube Müdürlüğü ise 3-15 Mbps bant genişliğine haiz hızlarla toplamda 132 noktadan fiber optik kablo ile 1250 Mbps TTPVN Sanal Ağ üzerinden Genel Müdürlüğümüzde sonlanmıştır.

Teknik Destek ve Eğitim Faaliyetleri

Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimiz envanteri 2018 yılı sonu itibarıyla toplamda; masaüstü bilgisayar 14.212 adet, dizüstü bilgisayar ve ultrabook bilgisayar 2.463 adet, tablet 426 adet, kat yazıcısı ve tarayıcı 5.761 adet olarak gerçekleşmiştir.

Haberleşme Faaliyetleri

Kurumumuzda bulunan Video Konferans Sistemi ile Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve Daire Başkanlıkları arasında aynı anda birden çok nokta arasında HD kalitesinde görüntülü görüşme yapılabilmektedir. Video Konferans Sistemi ile hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf sağlanmıştır.

1.20. Dış İlişkiler Müşavirliği Faaliyetleri

Yabancı ülkelerle mevcut ve potansiyel işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ve Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantıları ve protokollerine ilişkin DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerine ilişkin istenen bilgi notları, Dış İlişkiler Müşavirliği koordinasyonunda ilgili Daireler işbirliğiyle hazırlanmakta ve Tarım ve Orman Bakanlığına iletilmektedir. 2018 yılında WWC, ICOLD, ICID, JICA, WWW, SIWI, SISRIC faaliyetleriyle ilgili koordinasyon yapılmıştır.

2018 yılında TİKA, Dışişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen Su Kaynaklarının Geliştirilmesi projelerinin yerin incelenmesi ve bilgi alınması konusunda eğitimler, Pakistan, Tunus ve iki ayrı Irak, heyetleri için Dış İlişkiler Müşavirliği koordinasyonunda ilgili DSİ Bölge Müdürlükleri işbirliğiyle hazırlanmış ve Dış İlişkiler Müşavirliğince mihmandarlık ve çevirmenlik yapılarak uygulanmıştır.

İsveç Uluslararası Su Enstitüsü (SIWI) başkent Stockholm’de her yıl Ağustos ayında “Dünya Su Haftası” etkinliği düzenlemektedir. DSİ Genel Müdürlüğünden her yıl bu etkinliğe katılım sağlanmaktadır. 2018 Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması neticesinde Ankara Batıkent Mektebim Anadolu Lisesin’den Yusuf ÇOLAK “Havadaki Nemden Su Üretme” projesi ile ülkemizce 12. kez katılım sağlanan 26-31 Ağustos 2018 tarihlerinde düzenlenen İsveç’teki SJWP yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

JICA – Irak –Türkiye Sürdürülebilir Sulama Yönetimi Projesi

JICA tarafından yürütülen "Irak Cumhuriyetinde Sulama Birlikleri Aracılığıyla Sürdürülebilir Sulama Yönetimi Projesi" konulu toplantı, Namık Kiper Toplantı Salonunda 04 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Müdür Yardımcımız Ergün Üzücek başkanlığında yürütülen toplantıya JICA’dan uzman düzeyinde Mitsuo Nishiya ve Osamu Yasuno, Irak’tan Ahmed Adil Majid (Irak Başbakanlık Müsteşarlığı temsilcisi) ve Abrar Mohammed Hussein (Basra Su Kaynakları Müdürlüğü çalışanı) ile DSİ yetkilileri katılım sağlamışlardır.

Ülkemizin sulama yönetimi konularındaki başarılarının ve deneyimlerinin Irak’a aktarılması amacıyla yürütülen bu JICA projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Kasım ayında yapılması planlanan ikinci toplantıda ele alınacak konular, saha ziyareti yapılacak bölgeler ile lojistik konular görüşülmüş ve konular üzerindeki görüşmelerin e-mail yoluyla devam ettirilmesi karara bağlanmıştır.

Toplantıda Irak, Japonya ve Türkiye arasında başarılı bir işbirliği yürütüldüğü belirtilerek bu başarının diğer alanlarda da devam ettirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzde yapılan toplantının ardından JICA ve Irak yetkilileri Adana Bölge Müdürlüğümüzde temaslarında devam etmişlerdir. Kasım ayında bu toplantının ikinci etabı yapılacaktır.

DSİ'nin Üye Olup Aidat Ödediği Uluslararası Kuruluşlar

Uluslararası anlaşma, sözleşme veya protokoller gereğince, DSİ tarafından aşağıda belirtilen uluslararası kuruluşa yıllık aidat ödenmektedir.

DSİ'nin Üye Olup Aidat Ödediği Uluslararası Kuruluşlar		
Uluslararası Kuruluşun Adı	Aidat	Cins
Dünya Su Konseyi (WWC)	1.984	Euro
Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID)	4.957	Dolar
Uluslararası Hidrolik Araştırma Birliği (IAHR)	611	Euro
Dünya Enerji Konseyi (WEC)	8.500	TL
Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD)	8.912	Euro

Dünya Su Konseyi (WWC) 8. Genel Kurul Toplantısı

30 Kasım - 01 Aralık 2018 tarihleri arasında Fransa'nın Marsilya şehrinde düzenlenen Dünya Su Konseyi (WWC) 8. Genel Kurul Toplantısı yapılan Yönetim Kurulu Seçimleri ile sona erdi.

Konsey'i 3 yıl boyunca yönetecek isimlerin seçildiği Genel Kurul'da, DSİ adına Genel Müdürümüz Mevlüt AYDIN tarafından oy kullanılmış olup, seçimlerin ardından açıklanan sonuçlara göre Türkiye 3 farklı kolejden seçilen temsilcileri ile 67. Yönetim Kurulu'nda yer almaya hak kazandı.

Buna göre; 5 farklı kolejden 35 guvörner tarafından temsil edilen Yönetim Kurulu'nda Kolej-3'ten DOLSAR, Kolej-4'ten SUEN ve Kolej-5'ten Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye'yi temsil edecekler.

Türkiye'den 30 adet kurum ve kuruluşun üyesi olduğu Konsey'in 50'den fazla ülkeden toplam 379 adet üyesi bulunuyor.

1.21. Umumi Münasebetler Müşavirliği Faaliyetleri

Milletvekillерinden gelen 292 adet yazılı ve sözlü soru önergesine Bakanlık Makamı tarafından verilecek cevaplara esas olacak Kurumumuz görüşü; ilgili birimlerden alınan görüşler değerlendirilerek hazırlanmış ve Genel Müdürlük Makamı tarafından imzalanarak Bakanlığımıza iletilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün Yatırım Programında yer alan ve/veya planlamakta olan projelerle ilgili olarak, hakîki ve hükmî şahıslar tarafından doğrudan yazılı olarak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlığımız ve diğer bakanlıklar ile Genel Müdürlüğümüze iletilen 3042 adet talebe, ilgili birimlerinden alınan görüşler çerçevesinde (ilgiliye ve Bakanlık Makamına olmak üzere) cevap verilmiştir.

TBMM üyeleri ve diğer siyasilerin seçim bölgelerinde DSİ'ce yürütölen çalışmalar hakkındaki 93 adet talebi, hazırlanan bilgi notları ile Bakanlık Makamı da bilgilendirilerek cevaplandırılmıştır.

TBMM'de, Kurumumuzla ilgili meclis görüşmeleri (Genel Müdürlüğümüzün bütçe görüşmeleri, kanunlar vb.) sırasında Sayın Bakanımıza tevcih edilen sorular için Kurum görüşü hazırlanarak Bakanlık Makamına iletilmiştir.

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU (13 Adet)

A1 H1 PH1

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.				
Hedef		Suyun kalitesinin, miktarının korunması, iyileştirilmesi ve izlenmesi sağlanacaktır.				
Performans Hedefi		Gözlem istasyonları artırılacaktır.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Gerçekleştirilecek İstasyonu Sayısı	25	25	100	0	Hedefe Ulaşıldı
Açıklama	AGİ, GGİ, MGİ, KGİ dan kaliteli veri alınmasının takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
2	Toplam Su Kalitesi Gözlem Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek Numune Sayısı (YÜS)	9.800	7.883	80	-20	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Bazı ölçüm parametreleri ile su kalitesi takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılammıştır.					
Sapmanın Nedeni	Kış ve yağmurlu sezonlarda numune almanın güçleşmesi, bazı nehirlerin kuru olması ile personel ve araç/gereç eksikliği'dir.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Gerekli araç/gereç temini ile personel eksikliğinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
3	Toplam Su Kalitesi Gözlem Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek Numune Sayısı (YAS)	1.750	1.750	100	0	Hedefe Ulaşıldı
Açıklama	Bazı ölçüm parametreleri ile su kalitesi takibi					
Göstergenin Kaynağı	Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
4	Açılacak Gözlem Kuyusu Sayısı	150	72	48	-52	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Havzalardaki yeraltısuyu kütlelerinin kalite ve miktar yönünden izlenmesi amacıyla açılan kuyulardır.					
Göstergenin Kaynağı	Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltıları Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	%48 gerçekleştirme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	2018 yılında Yeni Ekonomik Program (YEP) kapsamında sene başı ödenekleri üzerinden tasarrufa gidilmiştir. Ayrıca işlerin ihale izinleri Bakanlık Olur'una tabi kılınmıştır. Bu nedenlerle; Gediz Havzası'nda 75 adet rasat kuyusunun açım ihalesi 2018 yılında yetiştirilememiş olup, 2019 yılı başına sarkmıştır.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Tamamlanması planlanan işlere ödenek temini önceliklendirilecektir. İhale süreçleri erken başlatılacak ve sıkı takip edilecektir.					

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.				
Hedef		Etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır.				
Performans Hedefi		Su kaynakları verimli kullanılacaktır.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Tamamlanacak Planlama Raporu Sayısı	145	106	73	-27	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Bölgesel Kalkınma Planları kapsamında yer alan illerdeki projeler öncelikli olmak üzere yatırım programına alınması öncelik arz eden projelerin planlama raporları, önceki yıllarda tamamlanan planlama raporlarından gerekli olanları planlama revizyonunun tamamlanma durumunun takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılamamıştır.					
Sapmanın Nedeni	1- Planlama raporlarının hazırlanması ve proje yapımlarının beraber ihale edilmesi veya planlama raporu hazırlanması işinin birkaç projeyi kapsayacak şekilde paket olarak ihale edilmesi, 2 - Anadone planlama ve planlama çalışmaları kapsamında, kurum görüşleri alınmasında yaşanan sorunlar ve bununla birlikte sürecin uzaması, 3 - Proje sahaları ile malzeme ocaklarının MİGEM tarafından belirtilen maden sahaları ile çakışması, 4- Proje sahalarında doğal ve kültürel sit alanı bulunması, 5 - ÇED süreçlerindeki mahkeme kararları sonucu sürecin uzaması.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	1-Planlama raporu hazırlanması işlerinde paket ihale yöntemi yapılmayacaktır. 2-Büyük Su İşlerinde planlama ve proje işleri ayrı ayrı ihale edilecektir. 3-Gerekli izinlerin ve görüşlerin alınması sürecinde ilgili Kurum ve Kuruluşlarla üst seviyede iletişim kurulacaktır.					
2	Tamamlanacak Baraj Proje Yapımı Sayısı	26	8	31	-69	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Planlama raporları hazır olan projelerin kapsamında inşaatı öngörülen baraj ve baraj ilgili ünitelerin proje yapımlarının tamamlanma durumunun takibi					
Göstergenin Kaynağı	Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	%31 gerçekleşme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	Günün koşullarına göre Proje önceliklerinin değişmesi, işlerde cezalı çalışma durumuna düşülmesi, ilave işlerin çıkması.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Proje firmalarının güçlendirilmesi ile ilgili tedbirlerin alınması, cezalı çalışma durumuna düşürülmemesi için gayret gösterilmesi, mümkünse ilave işlerin çıkmaması hususunda ihale şartnamesinin daha detaylı olarak hazırlanması sağlanacaktır.					
3	Tamamlanacak Gölet Proje Yapımı Sayısı	120	120	100	0	Hedefe Ulaşıldı
Açıklama	Gölet, gölet ve sulamasının proje yapımlarının tamamlanma durumunun takibi					
Göstergenin Kaynağı	Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018	
Amaç		Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.					
Hedef		Etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır.					
Performans Hedefi		Su kaynakları verimli kullanılacaktır.					
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi	
4	Tamamlanacak Sulama, Yenileme, Rehabilitasyon, Taşkın, Tesis Proje Yapımı Sayısı	176	176	100	0	Hedefe Ulaşıldı	
Açıklama	Sulama, yenileme, taşkın koruma, taşkın ve rüsubat kontrolü, gölet sulaması ve tesis proje yapımlarının tamamlanma durumunun takibi.						
Göstergenin Kaynağı	Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri						
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılmıştır.						
Sapmanın Nedeni							
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler							
5	Tamamlanacak İçme Suyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı	46	19	41	-59	Hedefe Ulaşılmadı	
Açıklama	Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme suyu temini için içme suyu tesisleri proje yapımlarının tamamlanma durumunun takibi yapılmaktadır.						
Göstergenin Kaynağı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri						
Performans Sonuçlarının Analizi	%41 gerçekleşme sağlanmıştır.						
Sapmanın Nedeni	Kaliteli ve nitelikli proje firmalarının sayısının azalmış olması ve kamu yararı kararlarının alınması ile diğer Kurumlarla olan yazışmalarda gecikmeler yaşanmıştır. Ayrıca işin devamı sırasında ilgili Belediyelerin sonradan ortaya çıkan talepleri doğrultusunda öngörülen proje formülasyonlarında değişiklik ve eklemeler yapılmak zorunda kalındığından sözleşmelerde sürelerle uyulmakta sıkıntı yaşanmaktadır.						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Proje yapımı işlerini zamanında bitiremeyen firmalar uyarılmakta, bitiremeyeceği kesinleştiğinde ise işler feshedilmektedir.						
6	Tamamlanacak Atık Su Tesisi Proje Yapımı Sayısı	7	3	43	-57	Hedefe Ulaşılmadı	
Açıklama	Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin içme suyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atık suların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi, için atık su tesisi proje yapımlarının tamamlanma durumunun takibi yapılmaktadır.						
Göstergenin Kaynağı	Atıksu Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri						
Performans Sonuçlarının Analizi	%43 gerçekleşme sağlanmıştır.						
Sapmanın Nedeni	2018 yılında YEP kapsamında yapılan ödenek tasarrufları nedeniyle yeterli ödenek temin edilememiştir.						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Tamamlanması planlanan işlere ödenek temini önceliklendirilecektir.						

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak, atık su kirliliğini önlemek.				
Hedef		Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır.				
Performans Hedefi		Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Temin Edilecek İçme Suyu Miktarı (hm ³ /yıl)	140,14	206,60	147	47	Hedef Aşıldı
Açıklama	Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine sağlanan içme, kullanma ve sanayi suyunun takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Yıl içerisinde tamamlanan toplam 29 tesis ile verilen su miktarı 206,60 hm3/yıl olarak gerçekleşmiştir.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
2	Tamamlanacak İçme Suyu Tesisi Sayısı	24	29	121	21	Hedef Aşıldı
Açıklama	Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması konusunda bitirilen içme Suyu tesislerinin (Aritma, isale hattı) inşaatlarının takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Yıl içerisinde tamamlanan toplam 29 tesis ile verilen su miktarı 206,60 hm3/yıl olarak gerçekleşmiştir.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
3	Tamamlanacak Baraj Sayısı	1	1	100	0	Hedefe Ulaşıldı
Açıklama	Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması için tamamlanan baraj inşaatlarının takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
4	Kamulaştırılacak Alan (ha)	355	267	75	-25	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme suyu temini için gerekli depolama ve içme suyu tesisleri (Aritma, isale hattı) yapımı için gerektiğinde kamulaştırma yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	% 75 gerçekleşme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	Kamulaştırması hedeflenen 355 ha'lık alanın 267 ha'lık kısmında uzlaşma ve açılan davaların bir kısmının sonuçlanması sağlanarak tesciller yapılmış ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Ancak uzlaşma sağlanamayan alanlar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince açılan davaların önemli bir bölümü 2018 yılı içerisinde sonuçlanmamıştır (bilirkişi raporları, keşifler vb. sebepler). Sonuçlanan bedel tespit davalarında ise ortaya çıkan bedellerin yüksek olması sebebiyle daha çok ödenekle daha az alanın kamulaştırması yapılabilmektedir.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Uzlaşma görüşmelerinin en geç Temmuz ayında tamamlanarak, uzlaşma sağlanamayan durumlarda açılacak davaların yılı içerisinde sonuçlanması için zaman kazanılacaktır.					

Birim	DSİ Genel Müdürlüğü					2018
Amaç	Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak, atık su kirliliğini önlemek.					
Hedef	İçme suyu barajları ve nehir havzaları evsel kirliliğe karşı korunacaktır.					
Performans Hedefi	İçme suyu barajları ve nehir havzaları evsel kirliliğe karşı korunacaktır.					
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Tamamlanacak Atık Su Tesisi Sayısı	1	0	0	-100	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin içme suyu amaçlı baraj göllerini kirlüten evsel atık suların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi için tamamlanan atık su tesislerinin inşaatlarının takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Atıksu Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Gerçekleşme sağlanamamıştır.					
Sapmanın Nedeni	2018 yılında Yeni Ekonomik Program (YEP) kapsamında sene başı ödenekleri üzerinden tasarrufa gidilmiştir.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Tamamlanması planlanan işlere ödenek temini önceliklendirilecektir.					
2	Kamulaştırılacak Alan (ha)	1,00	0,20	20	-80	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin içme suyu amaçlı baraj göllerini kirlüten evsel atık suların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi için tamamlanan atık su tesislerinin inşaatları için gerektiğinde kamulaştırma yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	% 20 gerçekleşme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	Kamulaştırması hedeflenen 1 ha'lık alanın 0,2 ha'lık kısmında uzlaşma ve açılan davaların bir kısmının sonuçlanması sağlanarak tesciller yapılmış ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Ancak uzlaşma sağlanamayan alanlar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince açılan davaların önemli bir bölümü 2018 yılı içerisinde sonuçlanmamıştır (bilirkişi raporları, keşifler vb. sebepler).					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Uzlaşma görüşmelerinin en geç Temmuz ayında tamamlanarak, uzlaşma sağlanamayan durumlarda açılacak davaların yılı içerisinde sonuçlanması için zaman kazanılacaktır.					

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Yerleşim yerlerinde, tesislerde ve tarım arazilerinde suyun oluşturacağı zararları kontrol altına almak				
Hedef		Erken uyarı sistemi kurulacaktır.				
Performans Hedefi		Taşkın erken uyarı sistemi kurulacaktır.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi Gerçekleştirilecek Havza Sayısı	3	0	0	-100	Hedefe Ulaşılamadı
Açıklama	Taşkın riski ön değerlendirme gerçekleştirilecek havza sayısının takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Gerçekleşme sağlanamamıştır.					
Sapmanın Nedeni	Sistemi çalıştıracak online veri akışı ve sistem işletiminden kaynaklı problemler had safhada yaşanmıştır.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	İlk defa kurulmaya çalışılan bir sistem olduğundan aksaklıklar görüldükçe çözümler üretilecektir.					
2	Taşkın Tehlike Haritası Hazırlanacak İl Sayısı	4	11	275	175	Hedef Aşıldı
Açıklama	Taşkın tehlike haritası hazırlanacak il sayısının takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
3	Taşkın Tahmini Erken Uyarı Sistemi Kurulacak Akarsu Havza Sayısı	1	0	0	-100	Hedefe Ulaşılamadı
Açıklama	Taşkın tahmini erken uyarı sistemi kurulacak akarsu havza sayısının takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Gerçekleşme sağlanamamıştır.					
Sapmanın Nedeni	Sistemi çalıştıracak online veri akışı ve sistem işletiminden kaynaklı problemler had safhada yaşanmıştır.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	İlk defa kurulmaya çalışılan bir sistem olduğundan aksaklıklar görüldükçe çözümler üretilecektir.					

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Yerleşim yerlerinde, tesislerde ve tarım arazilerinde suyun oluşturacağı zararları kontrol altına almak				
Hedef		Akarsularda ıslah ve taşkın kontrolü tesisleri inşa edilecek ve mevcut tesislerin devamlılığı sağlanacaktır.				
Performans Hedefi		Suyun oluşturacağı taşkın, erozyon ve rüsubat zararları önlenecektir.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Taşkınlardan Korunacak Alan (ha)	21.017	18.014	86	-14	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Büyük ve Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında taşkınlardan korunacak alanların (taşkın rüsubat kontrolü dahil) takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	%86 gerçekleştirme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	2018 yılında Yeni Ekonomik Program (YEP) kapsamında sene başı ödenekleri üzerinden tasarrufa gidilmiştir. Dolayısıyla ciddi anlamda oluşan yüklenici acizyeti söz konusudur. Ayrıca ıslah güzergahlarının Kurumumuza tesliminde yaşanan gecikmelerde sorun oluşturmuştur.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Kamulaştırma ve güzergâh teslimindeki sorunlar aşılmadan bahse konu işlerin yatırım programı ve uygulama planına alınmaması konusunda tedbirler alınacaktır. Belediye mücavir sınırları içinde Belediyelerce mülkiyet probleminin çözümlenmesine müteakip işe başlanacağına dair bir protokol yapılması temin edilecektir. Mülkiyet problemi çözülüp protokol yapıldıktan sonra işin yatırım programına teklif edilmesi sağlanacaktır.					
2	Tamamlanacak Taşkın Kontrolü Tesis Sayısı	150	240	160	60	Hedef Aşıldı
Açıklama	Büyük ve Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında tamamlanan taşkın koruma tesislerinin (taşkın rüsubat kontrolü dahil) takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Öngörülen süreçlerde beklenen risklerin minimize edilmesi ve mevcut işlerin bitirilmesine öncelik verilmesi sebebi ile daha yüksek başarı elde edilmiştir.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
3	Bakım Onarım Gerçekleştirilecek Taşkın Tesis Sayısı	72	77	107	7	Hedef Aşıldı
Açıklama	İdaremizce inşa edilmiş taşkın tesislerin hizmet sürelerini artırmak ve akarsu yataklarını uygun hale getirmek amacıyla gerekli bakım ve onarım çalışmaları Şube bazında yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	2018 yılı içinde oluşan acil durumlar nedeniyle yapılma gerekliliği ortaya çıkan işlerden dolayı hedef %7 oranında aşılmış olup, yıl içindeki yağış dağılımındaki değişiklikler ve işletmedeki taşkın tesislerinin sayısı göz önüne alındığında sapma kabul edilebilir sınırlar içindedir.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Yerleşim yerlerinde, tesislerde ve tarım arazilerinde suyun oluşturacağı zararları kontrol altına almak				
Hedef		Makine ve ekipmanlar taşkın kontrolü ve müdahalelerinde etkin şekilde kullanılacaktır.				
Performans Hedefi		Makine ve ekipmanlar güçlendirilecektir.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Gerçekleştirilecek İş Miktarı (Kazı 1.000 m³)	90.000	66.550	74	-26	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Gerçekleştirilecek İş Miktarı (Kazı 1.000 m³)					
Göstergenin Kaynağı	Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	%74 gerçekleştirme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	Emekli olan sanat sınıfı personel (şoför+operatör+bakımcı yağcı) yerine yeni personel alınmadığından; iş makinelerinin bazıları operatörsüzlükten çalışmamakta ve planlanan hedeflere ulaşamamıştır.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Personel talebi yapılmış olup, sıkı takip edilecektir.					
2	Gerçekleştirilecek İş Miktarı (Taşıma 1.000 m³ x km)	65.000	58.000	89	-11	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Gerçekleştirilecek İş Miktarı (Taşıma 1.000 m³ x km)					
Göstergenin Kaynağı	Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	%89 gerçekleştirme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	Emekli olan sanat sınıfı personel (şoför+operatör+bakımcı yağcı) yerine yeni personel alınmadığından; iş makinelerinin bazıları operatörsüzlükten çalışmamakta ve planlanan hedeflere ulaşamamıştır.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Personel talebi yapılmış olup, sıkı takip edilecektir.					

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü			2018	
Amaç		Tarımda su kullanımını etkinleştirmek.				
Hedef		DSİ tarafından tamamlanan sulama şebekesi tamamlanan alan brüt 5,250 milyon hektara çıkarılacaktır.				
Performans Hedefi		Sulama talepleri etkin bir şekilde karşılanacaktır.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Şebekesi Tamamlanacak Sulama Alanı (ha)	208.744	97.404	47	-53	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Tarım alanlarının suya kavuşturulabilmesi için şebekesi tamamlanan alanların takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	%47 gerçekleşme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	2018 yılında Yeni Ekonomik Program (YEP) kapsamında sene başı ödenekleri üzerinden tasarrufa gidilmiştir. Dolayısıyla ciddi anlamda oluşan yüklenici aciziyeti söz konusudur. Toplulaştırma/kamulaştırma problemleri ve daha önce öngörülemeyen keşif artışları sebebi ile işlerin ikmale kalması söz konusudur.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Toplulaştırma ve kamulaştırmadan kaynaklı gecikmelerin önlenmesi, devam eden işlerde sözleşmesine göre öngörülen ödeneklerin temin edilmesi, yüklenici aciziyetinden dolayı feshedilen işlerin ikmal ihalelerinin hızlandırılması, gerçekleşme hedeflerinin aylık olarak takip edilmesi için kullanıma açılan yazılımın geliştirilmesi ve işlerliğinin devam ettirilmesi sağlanacaktır.					
2	Tamamlanacak Sulama Tesisi Sayısı	105	55	52	-48	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Tarım alanlarının suya kavuşturulabilmesi için tamamlanan sulama tesislerinin takibi.					
Göstergenin Kaynağı	Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	% 52 gerçekleşme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	2018 yılında Yeni Ekonomik Program (YEP) kapsamında sene başı ödenekleri üzerinden tasarrufa gidilmiştir. Dolayısıyla ciddi anlamda oluşan yüklenici aciziyeti söz konusudur. Toplulaştırma/kamulaştırma problemleri ve daha önce öngörülemeyen keşif artışları sebebi ile işlerin ikmale kalması söz konusudur.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Toplulaştırma ve kamulaştırmadan kaynaklı gecikmelerin önlenmesi, devam eden işlerde sözleşmesine göre öngörülen ödeneklerin temin edilmesi, yüklenici aciziyetinden dolayı feshedilen işlerin ikmal ihalelerinin hızlandırılması, gerçekleşme hedeflerinin aylık olarak takip edilmesi için kullanıma açılan yazılımın geliştirilmesi ve işlerliğinin devam ettirilmesi sağlanacaktır.					
3	Tamamlanacak Baraj Sayısı	59	43	73	-27	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli baraj inşaatlarının takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	%73 gerçekleşme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	Ödenek yetersizliği kaynaklı Yüklenici problemleri, Kamulaştırma, proje revizyonları ve deplase işleri, inşaat esnasında ortaya çıkan problemler nedeniyle sıkıntılı yaşanmıştır.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Kamulaştırmaların inşaat sürecini etkilememesi için önlemler alınacak, deplase işlerinin biran önce proglamlanarak baraj inşaatına engel olmayacak şekilde yapılması sağlanacak, inşaat esnasında ortaya çıkabilecek problemleri en aza indirecek tedbirler alınacak ve ortaya çıkan problemler en hızlı şekilde çözüme kavuşturulacaktır.					

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Tarımda su kullanımını etkinleştirmek.				
Hedef		DSİ tarafından tamamlanan sulama şebekesi tamamlanan alan brüt 5,250 milyon hektara çıkarılacaktır.				
Performans Hedefi		Sulama talepleri etkin bir şekilde karşılanacaktır.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
4	Tamamlanacak Gölet Sayısı	37	35	95	-5	Hedefe Ulaşılamadı
Açıklama	Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli gölet inşaatlarının takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	%95 gerçekleşme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	Keşif bedellerinin dolması nedeniyle ikmal inşaatına gidilmesi, proje revizyonları, firmaların yeterli derecede güçlü olmaması, düşük teklif verilmesi sıkıntıya yol açmaktadır.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Keşif çalışması ve düşük fiyat sorgulamasının sağlıklı yapılması, proje revizyonlarına gidilmeyecek şekilde planlamaların düzgün yapılması sağlanacaktır.					
5	Kamulaştırılacak Alan (ha)	3.549	3.951	111	11	Hedef Aşıldı
Açıklama	Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kamulaştırmaların takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Uygulama aşamasında ortaya çıkan ilave kamulaştırma ihtiyacı sebebiyle ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Yıl içerisinde Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması tertibine alınan ilave ödenekler sonucu hedefin üzerinde alan kamulaştırılmıştır.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
6	Bakım Onarımı Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı	132	41	31	-69	Hedefe Ulaşılamadı
Açıklama	İşletmeye açılan sulama tesislerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
Göstergenin Kaynağı	İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	%31 gerçekleşme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	İşletmeye açılmış olan tesislerin her yıl düzenli olarak muayeneleri yapılmakta bakım onarım ihtiyacı olanlar için muayene raporu, olmayanlar için muayene föyü düzenlenmektedir. Muayene raporu düzenlenen tesisler gerekli bakım onarım çalışmalarının yapılabilmesi için işin büyüklüğüne bakılmaksızın programa alınmakta, bu işlerden acil olanlar (yıl içinde mutlaka yapılması gerekenler) yapılmaktadır. 2018 Yılında ihaleler için Bakanlıktan Olur alınması gerekliliği de bazı işlerin 2019 yılına kalmasına sebep olmuştur.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Sulamada herhangi bir sebeple aksama yaşanmaması temel ilkesi gözetilerek, acil bakım onarım ihtiyaçları öncelikle ele alınacak ve ödenek imkanları dahilinde azami sayıda sulama tesisinde bakım onarım yapılacaktır.					

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Tarımda su kullanımını etkinleştirmek.				
Hedef		Sulama oranı %62'den %68'e, sulama randımanı ise %42'den %50'ye çıkarılacaktır.				
Performans Hedefi		Sulama oranı ve randımanı artırılacaktır.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Gerçekleşecek Sulama Oranı (%)	66	66	100	0	Hedefe Ulaşıldı
Açıklama	Gerçekleşecek sulama oranı takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
2	Gerçekleşecek Sulama Randımanı (%)	48	48	100	0	Hedefe Ulaşıldı
Açıklama	Gerçekleşecek sulama randımanı takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
3	Sulama Sahası Sayısallaştırılacak Alan (ha)	150.000	0	0	-100	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	İşletme haritaları tamamlanarak sulama sahası sayısallaştırılacaktır.					
Göstergenin Kaynağı	İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Gerçekleşme sağlanamamıştır.					
Sapmanın Nedeni	"Sulama Tesisleri Mekansal Bilgi Sistemi (SUTEM)" projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile sulama tesislerinin işletme haritalarının tamamlanması beklenmektedir.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	SUTEM projesi kapsamında tamamlanacaktır.					
4	Elektronik Ölçüm Sistemi Takılacak Sulama Tesis Sayısı	156	16	10	-90	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	Elektronik ölçüm sistemi takılacak sulama tesislerinin takibi					
Göstergenin Kaynağı	İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	%10 gerçekleşme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	2018 yılı içinde ihalelerle ilgili olarak Bakanlıktan Olur alınması gerekliliği ve ihale süreçleriyle ilgili yaşanan diğer olumsuzluklar sapmaya sebebiyet vermiştir.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	İhale süreçleriyle ilgili aksamaların mümkün olan ölçüde azaltılması sağlanacaktır.					

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Hidroelektrik enerji potansiyelinin tamamını ülke ekonomisine kazandırmak.				
Hedef		Hidroelektrik enerji arzı artırılacaktır..				
Performans Hedefi		Hidroelektrik enerji arzı artırılacaktır.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Tamamlanacak Baraj Sayısı	0	0	0	0	Gösterge tanımlanmamıştır.
Açıklama	Hidroelektirk enerji üretiminin artırılması için tamamlanan barajların takibi yapılacaktır.					
Göstergenin Kaynağı	Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	2018 Yılı Performans Programında performans göstergesi değeri mevcut değildir.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
2	Gerçekleşecek Kurulu Güç (MW)	0	0	0	0	Gösterge tanımlanmamıştır.
Açıklama	Hidroelektirk enerji üretiminin artırılması için tamamlanacak elektromekanik teçhizatların takibi yapılacaktır.					
Göstergenin Kaynağı	Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	2018 Yılı Performans Programında performans göstergesi değeri mevcut değildir.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
3	Gerçekleşecek Enerji Miktarı (GWh/yıl)	0	0	0	0	Gösterge tanımlanmamıştır.
Açıklama	Hidroelektirk enerji üretiminin artırılması için tamamlanacak elektromekanik teçhizatların takibi yapılacaktır.					
Göstergenin Kaynağı	Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	2018 Yılı Performans Programında performans göstergesi değeri mevcut değildir.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Hidroelektrik enerji potansiyelinin tamamını ülke ekonomisine kazandırmak.				
Hedef		Hidroelektrik enerji arzı artırılacaktır..				
Performans Hedefi		Hidroelektrik enerji arzı artırılacaktır.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
4	Kamulaştırılacak Alan (ha)	2.256	2.060	91	-9	Hedefe Ulaşılamadı
Açıklama	Baraj ve HES tesislerinin yapımı sırasında gerekli olan kamulaştırmaların takibi yapılacaktır.					
Göstergenin Kaynağı	Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	% 91 gerçekleşme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	Kamulaştırması hedeflenen 2.256 ha'lık alanın 2.060 ha'lık kısmında uzlaşma ve açılan davaların bir kısmının sonuçlanması sağlanarak tesciller yapılmış ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Ancak uzlaşma sağlanamayan alanlar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince açılan davaların önemli bir bölümü 2018 yılı içerisinde sonuçlanmamıştır. (bilirkişi raporları, keşifler, güvenlik vb. sebepler) Sonuçlanan bedel tespit davalarında ise ortaya çıkan bedellerin yüksek olması sapmaya sebebiyet vermiştir.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Uzlaşma görüşmelerinin en geç Temmuz ayında tamamlanarak, uzlaşma sağlanamayan durumlarda açılacak davaların yılı içerisinde sonuçlanması için zaman kazanılacaktır.					
5	Bakım Onarımı Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı	10	9	90	-10	Hedefe Ulaşılamadı
Açıklama	İşletmeye açılan enerji tesislerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
Göstergenin Kaynağı	İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	% 90 gerçekleşme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	1 adet iş yıllara sari olup ihale işlemleri devam etmektedir.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	İşin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.					

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek				
Hedef		Etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacak, hizmetiçi eğitim faaliyetleri etkili bir şekilde gerçekleştirilecektir.				
Performans Hedefi		Etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacak, hizmetiçi eğitim faaliyetleri etkili bir şekilde gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Eğitim Gerçekleşmesi (Personel Sayısı * Gün)	37.724	31.429	83	-17	Hedefe Ulaşılmadı
Açıklama	DSİ'ce düzenlenen eğitimlere katılım (personel sayısı x gün) takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	% 83 gerçekleşme sağlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	2018 yılı Hizmet içi eğitim programında yer alan 12 adet eğitim Tasarruf Tedbirleri Kapsamında ilgili Daire Başkanlıklarının talepleri doğrultusunda iptal edilmiş olup, Kurumumuz dışında gerçekleşen eğitimlerde de Tasarruf Tedbirleri uygulandığı için tahmin edilen eğitimlerde azalma olmuştur.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler	Hizmet içi eğitim programına dahil edilen eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine azami dikkat gösterilmesi, mücbir sebepler olmadıkça iptal edilmemesi veya ilave eğitim yapılmaması sağlanacaktır.					
2	Bakım Onarımı Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı	14	14	100	0	Hedefe Ulaşıldı
Açıklama	İşletmeye açılan bina ve tesislerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
Göstergenin Kaynağı	İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek				
Hedef		Deneyssel faaliyetlerle ilgili akreditasyon kapsamı genişletilecektir.				
Performans Hedefi		Laboratuvarlar akreditasyon kapsamında genişletilecektir.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Akredite Deney Sayısı	1.647	1.746	106	6	Hedef Aşıldı
Açıklama	DSİ Laboratuvarları olarak TÜRKAK tarafından akredite edilen laboratuvarlarımızın akredite deney kapsamlarının artırılması hedeflenmektedir.					
Göstergenin Kaynağı	TAKK Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	2018 yılında DSİ laboratuvarlarında (deney ve kalibrasyon) TÜRKAK tarafından gözetim ve kapsam genişletme denetimleri gerçekleştirilmiştir. Resmi akreditasyon kararı beklenmektedir. Karar yayımlandığında toplamda 1746 adet parametreden akredite olunacaktır.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
2	Üretilen AR-GE Projesi Sayısı	2	2	100	0	Hedefe Ulaşıldı
Açıklama	DSİ'nin görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulan AR-GE çalışmalarının teşvik edilmesi, kurumsal AR-GE kapasitenin geliştirilmesi, üretilen AR-GE projelerinin uygulamaya konularak faydaya dönüştürülmesi ve bu alanda yapılacak yayınlarla elde edilen bilgi ve tecrübenin ilgili tüm paydaşlarla paylaşılması hedeflenmektedir.					
Göstergenin Kaynağı	TAKK Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	2018 Yılı içerisinde, daha önce AR-GE Bilim Kurulu kararıyla başlatılan 2 proje başarıyla sonuçlandırılmış ve AR-GE sonuç raporları yayımlanmıştır. 1- Baraj Rezervuarlarından, Askıdaki Katı Maddenin Orifisler Yoluyla Tahliyesi: Kayraktepe Barajı ve HES Sediment Savağı Model Çalışması. 2- Samanlı ve Safran Derelerinin Marmara Denizine Açıldığı Delta Bölgelerinin Su ve Sediman Bazında Özelliklerinin Belirlenmesi, Kirliliğin Modellenmesi ve Bu Bölgelerdeki Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Öneriler Geliştirilmesi.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						

Birim		DSİ Genel Müdürlüğü				2018
Amaç		Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek				
Hedef		Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilen verilerin devamlılığı, üretilcek verilerin iyileştirilmesi sağlanacaktır.				
Performans Hedefi		Üretilen verilerin devamlılığı, üretilcek verilerin iyileştirilmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergesi		Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşen	Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)	Hedefin Sapma Oranı (%)	Hedefe Ulaşma Derecesi
1	Üretilen Veri Sayısı	23	23	100	0	Hedefe Ulaşıldı
Açıklama	Ulusal istatistik sayısının takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						
2	Uluslararası Alanda Sınıflandırılması Yapılmış Veri Sayısı	11	11	100	0	Hedefe Ulaşıldı
Açıklama	Ulusal istatistik sayısının takibi yapılmaktadır.					
Göstergenin Kaynağı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri					
Performans Sonuçlarının Analizi	Hedefe ulaşılmıştır.					
Sapmanın Nedeni						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler						

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel Müdürlüğümüzün İdare Faaliyet Raporu muhtevastaki performans bilgileri tutarlılık, doğrulanabilirlik ve geçerlilik/ikna edicilik kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

DSİ 2017-2021 Stratejik Planında tanımlanan ve 2018 Yılı Performans Programında sunulan hedef ve göstergelere 2018 Yılı Faaliyet Raporunda da yer verilmiştir. Dolayısıyla Performans Programında öngörülen ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet ve hedeflerin raporlanması sağlanmıştır.

Performans Hedefi Gerçekleşme tablolarında yer alan değerlerin Birimlerin Performans Sonuç Tablolarında listelenmesi, bilgilerin birincil doğrulanabilirliği kriterini sağlamaktadır.

DSİ 2017-2021 Stratejik Planında tanımlanan 6 amaç altında yer alan 13 hedefin 45 adet performans göstergesine 2018 Yılı Performans Programında tanımlanan hedefler 2018 Yılı Faaliyet Raporunda takip edilmiştir. Bunlardan; 11 hedefe başarılı bir biçimde ulaşılmış, 7 hedef beklentini üzerinde netice alınmak suretiyle aşılmış, 24 hedefe ise muhtelif nedenlerden dolayı ulaşılamamıştır. 3 hedefe ise 2018 yılı itibarıyla gösterge tanımlanmamıştır.

2018 yılında yaşanan derin ekonomik sıkıntı akabinde yayımlanan Yeni Ekonomik Program (YEP) kapsamında öngörülen 60 milyar TL tasarrufun 31 milyar TL'sinin kamu yatırımlarından sağlanması doğrultusunda ciddi ödenek tasarrufuna gidilmesi ve yine buna paralel olarak ihale edilecek işler için Bakanlık Olur'u izin şartının konulması ulaşılamayan hedeflerin sapma nedenleri arasında önde gelenleri arasındadır.

Bununla birlikte Genel Müdürlüğümüz, Ağustos 2018'de talimatlandırılan 2019-2023 Stratejik Planlama sürecini sürdürülebilir kriterler doğrultusunda yönetme gayretini, geçtiğimiz yıl yaşanan tüm bu zorluklar neticesinde elde edilen bilgi birikimi ve 65 yılı aşan tecrübesiyle harmanlayarak Aziz Milletimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmete devam edecektir.

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Planlanan ve gerçekleşen performans arasındaki veya hedefe ilişkin bütçedeki sapmanın nedenleri yine Performans Hedefi Gerçekleşme tablolarında şeffaf bir biçimde paylaşılmıştır. Hedeflere ilişkin bütçe gerçekleştirmeleri BYS-MISNET yazılımı marifetiyle takip edilebilmektedir.

Stratejik planlama süreci muhtevastında yer alan her bir unsurun yakın gelecekte geçilmesi öngörülen performans bütçe sistemi gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanması ve raporlanması çalışmaları devam etmekte olup, DSİ'nin varolagelen öncü ruhu ile 2019 yılında ilk meyvelerin alınması da kaçınılmazdır.



IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ



A. ÜSTÜNLÜKLER

Su sektöründeki bütüncül yönetime öncülük edecek yasal mevzuat çalışmalarının üst yönetim ve siyasi otorite tarafından destekleniyor olması,

Planlama çalışmalarının esasını teşkil eden farklı mühendislik disiplinlerindeki; rasat, gözlem, harita, toprak ve drenaj, tarımsal ekonomi, hidroloji, çevresel etki değerlendirmeleri, jeoloji ve malzeme ihtisas dallarının koordineli çalışıyor olması,

Nehir akım miktarları, yeraltısuyu ve göl seviyeleri, sediment yükleri, su kalitesi vb. hidrolojik değişkenler ile yağış ve buharlaşma gibi meteorolojik değişkenleri ölçen; akım gözlem istasyonu, göl seviye ölçüm istasyonu, kar ölçüm istasyonu, meteoroloji gözlem istasyonu, sediment gözlem istasyonu gibi çok sayıda istasyondan oluşan hidrometeorolojik gözlem ağına sahip olması,

Kurumsallaşmış güçlü bir organizasyon yapısının olması,

DSİ merkez ve bölge laboratuvarlarının, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı çatısı altında, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilerek yetkin hale getirilmesi,

Laboratuvar altyapısı ve deney teçhizatının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

Laboratuvarların ihtiyaç duyduğu ulusal ve uluslararası standartlara (TS, TS EN, TS EN ISO, TS EN ISO/IEC vb.) on-line abonelik anlaşması çerçevesinde rahatça ulaşılabilmesi,

Ülke genelinde örgütlenmiş makine parkının yenilenerek artı değer üretme kapasitesinin sürekli geliştirilmesi,

Kurumumuzun üniversite, kamu ve özel sektördeki iş makineleri konularında operatör, usta, tekniker ve mühendislerle yönelik eğitimler düzenleyen Türkiye'deki en donanımlı makine eğitim merkezine sahip olması,

Hizmet içi ve kişisel gelişim eğitimleriyle personelin yetkinliğinin sürekli artması,

Teknolojik gelişmelere hızlı ve güvenli uyum sağlama kapasitesinin bulunması,

Kurum organizasyon yapısının eldeki kıt kamu kaynaklarının daha ekonomik ve rantabl kullanımına fırsat vermesi.

B. ZAYIFLIKLAR

Özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bütüncül ve süreklilik gözteren iyileştirmelerin yetersiz olması,

Emeklilik ve diğer sebeplerle donanımlı teknik personelin sürekli azalması,

6200 sayılı Kanun ile Genel Müdürlüğüne verilen yerüstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek görevi Genel Müdürlüğümüzün ilk ve en önemli görevidir. Taşkın suların zararlarını önlemek amacıyla yapılan tesislerin başta belediyeler olmak üzere kamu kuruluşları ve 3. şahıslarca işgal edilerek bozulduğu, işlevlerini yerine getirememesi,

İl ve ilçe merkezlerinden geçen taşkın tesislerinin etraflarının imara açılması sonucu mevcut tesislerin işlevini yerine getirememesi ve bu konuda engelleyici yasal yaptırım gücünün bulunmaması,

AR-GE çalışmalarının yetersiz olması.

C. DEĞERLENDİRME

Hızlı nüfus artışı, gelişen sanayileşme, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi etkenlerle içme suyu başta olmak üzere suya bağlı diğer sektörlerde artan talep sebebiyle özellikle kısıtlı olan temiz su kaynaklarının önemi artmaktadır. Bu gelişmeler su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetiminde yeni yaklaşımları ve kavramları gündeme getirmiş ve kaynakların en akılcı politikalarla yönetilmesini gerekli kılmıştır.

Suyun kalitesinin ve miktarının korunması, izlenmesine ve iyileştirilmesi ile tahsis ve siciline yönelik çalışmaların, suyun yönetimi ve denetimi konusunda yeterli bilgi ve tecrübe birikimine sahip bir kuruluş tarafından yapılması gerekmektedir.

Su kaynaklarının çeşitli maksatlara yönelik olarak geliştirilmesi; sektörel bazda teknik özellikleri ile sosyo - ekonomik faaliyetlere olabilecek etkilerin belirlendiği planlama ve proje çalışmalarını, bunu takiben uygulama ve projenin ekonomik ömrü süresince devam eden işletme ve yönetim faaliyetlerinin tabii çevre ile olan etkileşiminin izlenmesi yönünde pek çok aşamayı ve çok uzun bir süreci içermektedir.

DSİ, kurulduğu 1954 yılından itibaren kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde tarım, enerji, hizmet, taşkın ve çevre sektörlerinde yaptığı çalışmalarla kurumsal tecrübesi, bilgi birikimi ve güvenilirliği ile suyun yönetimi ve denetimi alanlarında görevlerini başarıyla yürütmektedir.

25 Nehir Havzasında 1950'li yıllardan itibaren yapılan havza istikşaf, master plan ve planlama çalışmalarının ve tüm havzaların master plan çalışmalarının tamamlanması ile; su ve ilgili toprak kaynakları potansiyeli belirlenecek, su kaynakları kayıt altına alınacak, mevcut kullanımlar ile kullanım öncelikleri tespit edilerek su kaynaklarının optimum değerlendirilmesine yönelik ihtiyaç-kaynak dengesi dikkate alınarak sektörel su ihtiyaçları belirlenecek ve havza yönetim planlarına esas teşkil edecek alternatif projeler geliştirilecektir.

Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çok yönlü etüt ve planlama hizmetleri; gözlem, harita, toprak ve drenaj etütleri, su ve toprak analizleri, tarımsal ekonomi, hidroloji, erozyon ve rusubat kontrolü, enerji, çevresel etkideğerlendirmeleri, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi, yapıların boyutlandırılmasını kapsayan ekonomik ve mali analizler ile küçük su işleri faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Yer altı su kaynaklarının potansiyel, miktar ve kalitesini belirlemek için hidrojeolojik etütler ve kaynak envanteri yapılmakta olup, bu etütler sonucunda ortaya konulan rezerv bilgileri dikkate alınarak kullanıcılara maksadına uygun olarak tahsiste bulunmaktadır.

Suyun önemine dayalı olarak; hem üzerinde çalışılan malzemenin hassas bir dengeyle planlanması ve faydalanmaya sunumu hem de yatırım kalemi olarak büyük mali kaynakların harcanma potansiyelinden dolayı su konusundaki süreçler, titizlikle ve profesyonel yaklaşımlarla ele alınmalıdır.

Ülkemizde depremlerden sonra en çok can ve mal kaybına sebep olan afetlerin başında taşkın olayı gelmektedir. Özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle yağış değişiminde meydana gelen düzensizlikle birlikte havzalarda mevcut hidrolojik denge bozulmakta, büyük ölçüde can ve mal kayıplarına yol açan taşkınlar daha şiddetli ve sıklıkla görülmektedir. Bu sebeple, DSİ'nin suyun oluşturabileceği zararlardan (taşkın, erozyon ve rusubat) yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmaları önem arz etmektedir.

DSİ, 6200 sayılı kuruluş kanunu uyarınca kendisine verilen “taşkın sularına ve sellere karşı tedbirler almak” sorumluluğu gereği, taşkınların yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek maksadıyla taşkın koruma tesisi inşa etmekte ve gerekli önlemler almaktadır.

Su yönetiminde lider kuruluş olmayı hedefleyen DSİ, bu Stratejik Planda, Ülkemizi taşkın zararlarından korumak maksadıyla, gelişen bilim ve teknolojiyi kullanarak proaktif önlemler alınması çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Taşkın riski olan akarsularda bütüncül havza yaklaşımı ile taşkın ve rusubat kontrolü planlama çalışmaları yapılarak çevresel dokuya (ekolojik, kentsel, tarihsel, turistik vb.) uyumlu ıslah tesisleri inşa edilecektir. İnşa edilmiş tesislerin hizmet sürelerini artırmak maksadıyla gerekli bakım ve onarım çalışmalarının zamanında ve eksiksiz yapılması önem arz etmektedir.

Yerleşim birimleri ve tarım arazilerini taşkına karşı korumak maksadı da olan baraj ile değişik tip ve yapıdaki sedde, brit, taşlı pere, ıslah sekisi, mahmuz, koruma duvarı, taş tahkimat, vb. taşkın tesislerinde makinalı temizlik, sedde vb. onarım çalışmalarıyla da meskûn mahallerdeki can ve mal kaybını güvence altına almaktadır.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın etkisiyle artan düzensiz yağışların sebep olduğu taşkınlar büyük zararlara sebep olmaktadır. Bu sebeple geçtiğimiz yıllarda birçok il ve ilçemizde taşkınlar yaşanmış, birçok can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Mevcut envanter verileri itibarıyla taşkınlardan kaynaklanan ekonomik kayıp her yıl ortalama 100 milyon dolara ulaşmaktadır. Ayrıca, taşkın alanlarına yapılan müdahaleler de zararların artmasına sebep olmuştur.

Yurdumuzda özellikle son yıllarda daha sık tekrar eden bu taşkınların yol açtığı can kayıpları yanında, ekonomik kayıpların giderek önemli büyüklükler oluşturması, taşkın yönetimi çerçevesinde her süreçte yapılması gereken çalışmaların; daha geniş bir perspektif içinde, koordineli ve entegre bir program yaklaşımı ile ele alınmasını önemli kılmaktadır.

Özellikle son yıllarda düzensiz ve pik yağışların artması nedeniyle yaşanan taşkınlarla, şiddetli lodos ve depremler sonucu ortaya çıkan zararların giderilmesi ve uzun yıllar gereği gibi yapılamayan ve yerleşim birimlerinden geçen taşkın tesisleri onarımlarının tamamlanabilmesi için yeterli ödeneğin temin edilmesi gerekmektedir.

Su kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği için önem taşımaktadır.

İnşaati tamamlanarak işletmeye alınan tesislerin beklenen faydayı sağlayabilmeleri, bu tesislerin ekonomik ömürleri boyunca uygulanacak rasyonel işletme programları ile bakım onarım çalışmalarına bağlıdır.

Talep halinde, Yerel İdareleri, Sulama Kooperatifleri ve DSİ işbirliğiyle modern sulama sistemine dönüşüm projeleri kapsamında yer altı suyu sulama tesisleri kapalı sisteme dönüştürülecektir.

DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılmış bulunan sulama, taşkın, kurutma, enerji ve bina tesisleri tabiatın tahripkâr etkilerine maruz kalmaktadır. Tabiatın etkilerine karşı zamanında koruyucu önlem alınmadığı takdirde tesisler zamanla fonksiyonunu tamamen yitirerek kullanılmaz duruma gelmektedir.

Belirli maksatlar için inşa edilen tesislerden beklenen faydaların sağlanabilmesi, tesislerin amacına uygun şekilde işletilmesi ve proje kriterlerine göre tesislerin arıza meydana gelmeden periyodik bakımları ve arıza meydana geldikten sonra ise onarılması ile mümkündür.

Enerji her ülke için kalkınma, refah, istikrar ve hayat kalitesi anlamına gelmektedir. Enerjinin yerinde, zamanında ve makul fiyatlarla temin edilmesi kalkınma için vazgeçilmezdir. Bununla birlikte enerji ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri bulunan aynı anda pek çok sektörle bağlantılı bir konudur.

Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle her mevsim km²'ye düşen yağış miktarı farklı olmaktadır. Bu bakımdan yağışın fazla olduğu aylarda gelen suyu regüle ederek yıllık veya yıllar arası aktarımlar yapabilecek barajlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu barajlarda, özellikleri nedeniyle pik saatlerde ihtiyacımız olan ve temiz enerji olarak adlandırılan hidroelektrik enerjisi üretilmelidir. Ayrıca bu santraller çevre dostu olmaları, kırsal kesimlerde yaşayan insanların ekonomik ve sosyal yaşam standartlarını yükseltmesi ve düşük potansiyel risk taşımaları sebebiyle tercih edilmelidir.

Ülkemizde tüketilen enerjinin çoğunluğu dışa bağımlı olduğumuz ithal kaynaklardan karşılanmaktadır. Sadece elektrik enerjisi üretimi için ithal edilen enerji hammaddelerinin (doğalgaz, kömür vs.) ülke ekonomisine etkisi milyarlarca dolardır. Bir ülke için en önemli hedefin kalkınma, kalkınmanın en önemli ayağının üretim, üretimin devamlılığı için ise enerji ihtiyacının kesintisiz karşılanması çok önemlidir. Ülkemizin ekonomik olarak büyümesinin önündeki en büyük engel enerjideki dışa bağımlılıktır.

Hidroelektrik enerji üretiminde; öncelikle teknik ve ekonomik üretim potansiyeline ulaşılması, hidroelektrik enerji üretiminin bir an önce artırılması için; özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, teşvik edilmesi, özel sektörün talip olmadığı hidroelektrik enerji tesislerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla; mülga 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun çıkarılması ve 26.06.2003 tarih ve 25150 sayılı Resmi Gazete'de Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımlanmasıyla özel sektörün kamu tarafından geliştirilmiş ve yapımı planlanan birçok enerji amacı bulunan HES projelerini yapması yanında özel sektöre bizzat HES projesi geliştirme imkânı sağlanmıştır.

Mülga 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yerine yayınlanan 6446 sayılı kanun kapsamında 2003 yılından itibaren özel sektör tarafından geliştirilip tesis edilen ve işletmeye alınan enerji projeleri ile önemli ölçüde bir enerji desteği sağlanmıştır.

Projelerimizden etkilenen tüm ailelerin planlı olarak yeniden yerleşimlerinin sağlanması ve sosyo-ekonomik bakımdan mağduriyetlerinin önlenmesi politikası benimsendiğinden, ana projenin sahibi olan DSİ'nin bu faaliyetlerle ilgili planlama, koordinasyon ve izleme hizmetleri vermesi zorunlu hale gelmiştir. Projelerden dolayı yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerin incelenerek, gerçekleşmesi muhtemel olumsuzlukların en aza indirilmesinin planlanması için Yeniden Yerleşim Eylem Planları ve Gelir İyileştirme Uygulama Planlarının yapılması, izlenmesi, değerlendirilmesi çalışmaları sürdürülerek iskânın zamanında gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanmaktadır.

İnşaatı tamamlanan tesislerin beklenen faydayı sağlayabilmeleri, bu tesislerin ekonomik ömürleri boyunca uygulanacak rasyonel işletme programları ile bakım onarım çalışmalarına bağlıdır. İşletme ve bakım çalışmalarında olabilecek aksamalar ilk yıllarda tesislerin hizmet üretimine olumsuz etki ederken bir süre sonra tesisin fiziki varlığını da tehdit eder duruma gelerek, çok daha yüksek mali boyutu olan rehabilitasyon çalışmalarını gerektirecektir.

Tek maksatlı olabildiği gibi, sulama, enerji, taşkından koruma ve içme suyu maksatlarının hepsine birden haiz olabilen barajların cebri boru, vana, dolusavak kapakları gibi mekanik aksamaların bakım onarım veya yenilenmesi işlerinin, ihtiyaç duyulan ödeneklerin karşılanamaması nedeniyle ötelenmesi, bu ötelenmenin 3 ila 5 yıl sürmesi halinde tesisler bakım onarım ile kurtarılamayacak hale gelebilecek ve bu tesisleri yeniden yapmanın maliyeti 50 ile 100 kat daha fazla olacaktır.

1954 yılından buyana tüm gerçekleşen işlerin kurumsal hafızaya kaydedildiği çalışanların kuşaklar boyunca birbirlerini görev başında yetiştirerek görev ve sorumlulukları bayrak yarışı usulüyle devrederek geldiği bir çalışma ortamının günün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması ve daha iyi hizmet götürecek biçimde işletilmesi kaçınılmazdır.

Kamu istihdam politikalarıyla özlük haklarındaki beklentilerin sürekli ertelenmesinin de etkisiyle kurumda hızlı bir personel erozyonunun varlığı bilinmektedir. Sistemin işlemesi ağırlıklı olarak donanımlı insan kaynağına muhtaçtır. Mevcut nitelikli personel varlığının öncelikle korunması ve ardından geliştirilmesi, iş yüküyle dengeli biçimde sevk ve idare edilmesi üstlenilen görevleri gerçekleştirmek açısından önemlidir. Gelecekteki projelerin gerçekleştirilmesi ve işletmeye alınan yatırımların kesintisiz yönetimi açısından ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının istihdam edilışinden başlayarak görevine atanması, iş başında yetiştirilip geliştirilmesi, sistemin ve kurumsallaşmanın bir gereğidir.

Kurumsallaşmış dinamik bir teşkilat yapısının üzerine kurulu, kalite standartlarına uygun, vatandaş istek ve beklentilerinin dikkate alındığı, ekonomi ve verimlilik ilkelerinin her aşamada gözetildiği, yeni kamu yönetimi anlayışını ifade eden mevzuat hükümleri çerçevesinde bir işleyişi sağlamak için modern araç ve metotları kullanmak ve yönetmek düşüncesiyle bu gaye, stratejik plan belgesine konulmaktadır.

e-Dönüşüm kuruluşların iş hedefleri doğrultusunda iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak etkinlik ve verimlilik sağlayacak şekilde maliyet tasarrufu ve yeni iş yapış şekilleri için gerekli değişimi gerçekleştirmek üzere izlenen yol olarak tarif edilebilir.

İletişim teknolojilerinden yararlanarak bilgi üretmek, bilgiye hızlı bir şekilde erişmek ve bilgiyi etkin kullanmak, küreselleşen dünyada ülkelerin rekabet güçlerini artırmalarında ve kalkınmalarında vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Bu nedenle, vatandaşa daha kaliteli hizmet sunabilmek için katılımcı, şeffaf, etkin ve yalın iş süreçlerine sahip bir yapı oluşturulması gerekmektedir.

Teknolojiyi yakından takip ederek en iyi şekilde kullanmak için; sağlam, kapasiteli, hızlı, güvenli ve iyi tasarlanmış bir altyapı oluşturulmalı ve uygulamaya geçilmelidir.

Ülkemizin su kaynaklarının planlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesinde DSİ'nin AR-GE altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, bu yolla elde edilecek bilimsel bilgi ve teknolojik uygulamaların ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşılması kurumsal vizyon açısından son derece önemlidir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak, mühendislik ve AR-GE faaliyetlerinde bilgisayar destekli simülasyon ve analiz programlarının etkin bir biçimde kullanılması sayesinde, DSİ'nin "mühendislik gücü" artacak, ayrıca bu alandaki çalışmalarda önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacaktır.

Doğru ve güvenilir verilerin teminatı olan güçlü bir istatistiksel altyapıya sahip olmak kurumlar için zorunluluk arz etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nca koordinasyonu yapılan Resmi istatistik üretim sürecinin her aşamasında kaliteyi artırabilmek ve sürdürülebilirliği sağlanması gerekmektedir.



V-ÖNERİ VE TEDBİRLER





ÖNERİ VE TEDBİRLER

Dünyada yaşanan hızlı nüfus artışı ile birlikte küresel ısınma etkisiyle hızlı ve değişken iklim koşulları, gerek yüzey suları gerekse yer altı suyu kullanımını daha çok arttırmıştır. Bu nedenle küresel ısınma etkilerini en aza indirgeyebilmek ve gelecek nesillere kullanılabilir kalite ve miktardaki suyu aktarabilmek için, yüzey ve yer altı sularımızdan güvenli rezervler oluşturulması önerilmektedir.

Kirlenmeye karşı doğal korunmaya sahip olan ve kuraklıkta ise yüzey sularına oranla daha az etkilenen ve hayati bir öneme sahip olan yer altı sularının tüketim miktarının acilen denetim altına alınabilmesi için yüzey sularının kullanılmasına ağırlık verilerek, yer altı suyunun içme suyu gibi elzem durumlarda kullanımının sağlanması, yer altı sularının korunması için; ruhsat alınmadan kuyu açan sondaj makinalarına el konulması ve belgesiz kuyuların kapatılması hususunda Bölge Müdürlüklerimize yardımcı olacak kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesi hususlarında gerekli yasal mevzuatların hazırlanması gerekmektedir.

Nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacının karşılanması doğrultusunda sulu tarımın yoğunlaşması yanında sosyo-ekonomik kalkınmanın beraberinde getirdiği hızlı şehirleşme ve sanayileşme neticesinde sanayi suyu, içme-kullanma suyu ve elektrik enerjisine yönelik talepler ülkemizde de artmaktadır. Su kaynaklarının kullanımına yönelik sektörel bazda yoğunlaşan bu taleplerin karşılanması, esasen sonlu bir kaynak olan suyun entegre yönetimini daha önemli bir hale getirmektedir.

Hızlı şehirleşme ve sanayileşme neticesi su kalitesi hızla bozulmaya başlamış, kullanılabilir su kaynakları potansiyeli giderek azalmıştır. Su havzasında görülen kirlilik; sanayi ve evsel atıklar, tarımsal maksatlı su kullanımları, arazi kullanım şekilleri, toprak yapısı, sediment taşınımı ve erozyon gibi faktörlere bağlı bulunmaktadır. Su havzasındaki çevresel etkilerin tanımlanabilmesi için, su-toprak ilişkileri başta olmak üzere havzadaki bütün ekonomik faaliyetlerin, su kullanım ve deşarj sistemlerinin izlenmesine yönelik havza yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır.

1980'li yılların ikinci yarısından itibaren ise yerkürede bir iklim değişikliği sorunu ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak çölleşme, kuraklık ve ürün azalmasına bağlı kıtlık gibi problemler dünyada sık sık görülmeye başlanmıştır. Ayrıca, hidrolojik çevrimdeki dengenin bozulması sonucu kuraklığın yanı sıra taşkınların da artması ve bütün bu gelişmelerin sosyo-ekonomik yönden olumsuz etkileri görülmeye başlamıştır.

Bu gelişmeler, su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetiminde yeni yaklaşımların ve kavramların gündeme gelmesine sebep olmuştur. Su-toprak-hava gibi tabii kaynakların birbirleriyle olan etkileşimleri göz önünde bulundurularak çevresel bir bütünlük içinde ele alınmaları ve "Entegre Yaklaşım" çerçevesinde yönetilmeleri gerektiği görüşü önem kazanmaya başlamıştır. Bu manada ülkemizdeki yerüstü ve yer altı su kaynaklarının sahip olduğu ekonomik potansiyelin sürdürülebilir bir yaklaşımla, çevresel etkiler de dikkate alınarak geliştirilmesi, sosyo-ekonomik kalkınmada sürekliliğin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.

Su kaynaklarının ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi maksadıyla geliştirilen projelerde, akarsuyun tabii akış rejimine ve dolayısıyla ekolojisine müdahale edilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Ancak, "Çevre için kalkınmadan, kalkınma için çevreden vazgeçilemez" prensibinden hareketle Teknoloji-Ekonomi-Çevre yaklaşımı doğrultusunda en uygun teknolojiler kullanılarak koruma-kullanma dengesinin sağlanması sonucu çevre ile uyumlu projelerin geliştirilmesine özen gösterilmelidir. Bu itibarla; ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarının entegre bir yaklaşımla havza bazında geliştirilmesi ve yönetilmesi, sektörel bazda su dengesinin sağlanması ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak rasyonel su kullanımını hedefleyen bir su yönetim sisteminin teşkil edilmesini gerektirmektedir.

AB'ye üyelik sürecinde olan ülkemizde, AB müktesebatının çevre faslı altında yer alan ve su ile ilgili mevzuatı tek bir çatı altında toplayan Su Çerçeve Direktifi'nin gereği olarak da su kaynaklarının havza bazlı yönetiminin sağlanması ve yüzey ve yeraltısularının kalitesinin AB normlarında izlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

1. İçme suyu

Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte hayat standartlarının yükselmesi, kişi başına düşen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını önemli ölçüde artırmıştır. Yanı sıra son yıllarda özellikle güneydoğu bölgesinde yer alan illerde ciddi oranda göçmen nüfus artışı yaşanmıştır. Bu sebeple yeni su kaynaklarının geliştirilmesi için yeterli finansmanın sağlanması gerekmektedir.

Türkiye’de kişi başına günlük su tüketiminin, küresel ısınmaya bağlı olarak beklenen miktarda yağış alınamaması, mevcut kaynakların her geçen gün azalarak yetersiz hale gelmesi sebebiyle Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de bu miktarın daha aşağılara çekilmesine özen gösterilmektedir. Suyun kamu malı olduğu gerçeğinden hareketle korunması ve tasarrufuna azami riayet edilmesi için toplumun eğitime de önem verilmelidir. Sosyal ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra nüfus artışı da dikkate alındığında tüm nüfusun su ihtiyacının karşılanması DSİ’nin hedefidir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’nin Yatırım Bütçesi’nden son yıllarda aldığı paya bakıldığında; içme suyu projelerinin hedeflenen sürede tamamlanması mümkün görülmemektedir. Bu çerçevede Alternatif Finansman Modellerinin de pilot yerleşimler seçilerek kullanılmaya başlanmasında fayda görülmektedir.

1053 sayılı Kanun gereğince içme suyu yatırımlarının 30 yılda geri ödenmesi esastır. Belediyelerin mali yetersizlikleri sebebiyle geri ödemeleri zamanında ve tam olarak yapmamaları yeni kaynak oluşturma açısından zafiyet yaratmaktadır. Bu itibarla geri ödeme şartlarında belediyelerin mali yapılarını fazla etkilemeyecek şekilde yeni bir düzenleme yapılması yararlı olacaktır. Bunun yanı sıra bazı yerleşimlerde %50’lere varan su kaçak ve kayıpları belediyelerin en büyük meselesidir. Bu yüzden kaçak su kullanımının ve kayıpların önlenmesi ile şebeke yenileme çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Belediyelerin su ihtiyaçlarının karşılanması bakımından DSİ tarafından yeni kaynak/tesis yapılması yerine şebekelerin yenilenmesinin tercih edilmesi yönünde irade gösterilmelidir.

Özellikle küçük belediyelerde içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesinde sıkıntılar olduğu gözlemlenmektedir. Bunu önlemek ve YİD modeline geçiş olabilmesi bakımından, belirli ölçekteki belediyelerin içme suyu tesisleri işletmesinin özel sektör vasıtasıyla yapılmasını temin maksadıyla özendirici hükümler getirilmelidir.

İl Özel İdarelerinin görev alanına girdiği bilinmekle birlikte, Kurumumuza gelen taleplerden, köylerin içme suyu temini konusunda yetersizlikler olduğu anlaşılmaktadır. Köylü vatandaşın mağduriyetini önlemek için, İl Özel İdarelerinin mali ve teknik bölümlerinin desteklenmesi gerekmektedir.

Ancak Kalkınma Bakanlığı 10.05.2011 tarihli ve 2011/11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararı ile; “Belediyelerin su ve kanalizasyon altyapı projelerinin finansmanına yönelik SUKAP adıyla bir program başlatıldığını, nüfusu 50.000 kişiden az olan belediyelerin içme suyu temin projelerinin İller Bankası tarafından yürütüleceğini, bunlardan nüfusu 25.000’in altındaki yerleşimlere yatırım maliyetinin %50’lik kısmının hibe sağlanacağını, nüfusu 50.000 kişiden fazla olan yerleşimlerin projeleri ile havza bazında ele alınmış grup projelerin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesinin uygun olacağını” bildirmiştir. Dolayısıyla içme suyu taleplerinde nüfus kriteri sebebiyle zaman zaman bazı belediyeler ve/veya Kalkınma Bakanlığı ile anlaşmazlık yaşanmaktadır. Bu durumun önüne geçmek maksadıyla nüfus kriteri ile ilgili çalışmaların güncellenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

2. Tarım

Nüfusu hızla artan ülkemizde tarım sektörünün en temel ihtiyacı olan sulama projelerine öncelik verilmesi gerekmektedir. 1990’lu yıllardan itibaren ülkemizde de gelişen boru teknolojisi ile su tasarrufu sağlayan, su kaynaklarını optimum seviyede kullanımına imkan veren orta ve yüksek basınçlı borulu şebekelerin inşaatına başlanılmıştır. Bu çerçevede modern (kapalı) sulama sistemi kullanım oranlarının 2023 yılına kadar artırılması hedeflenmiştir.

İşletmeye açılan sulama projelerinde su tasarrufuna yönelik her türlü fiziki ve idari tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda sulama şebekelerindeki arazi tasfiyesi, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin kuruluşumuzca, çiftçi eğitiminin ise Genel Müdürlüğümüz yatırımlarına paralel ve bütünlük içinde ilgili kurumlarca yürütülmesi gerekli görülmektedir.

3. Enerji

Kurumumuz tarafından yürütülen çalışmalarda eksiklikler tamamlanıp enerjide 2023 hedeflerine ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

4. Çevre

Son yıllarda, dünya nüfustaki hızlı artış ve buna bağlı olarak sanayi ve tarımsal faaliyetlerin giderek yoğunlaşması, çevre bilincini gündeme getirmiş ve dünya genelinde çevre koruma yöntem ve stratejileri konusunda yoğun çalışmalar başlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda, insan sağlığı ve tabii dengeyi koruyacak, sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkân verecek şekilde tabii kaynakların yönetimini sağlamak ve gelecek kuşaklara insana yakışır bir tabii, fiziki ve sosyal çevre bırakmak temel strateji olarak ele alınmalıdır. Genel Müdürlüğümüzün geliştirmekte olduğu projelerde çevre faktörü sürekli göz önünde bulundurulmakta ve gerektiği durumlarda proje değişikliğine gidilebilmektedir. Bütün projelerin planlama aşamalarında çevresel etkileri incelenmekte ve raporlarda çevresel etki değerlendirilmesi bölümü yer almaktadır.

AB'ye üyelik müzakereleri kapsamında Çevre faslının müzakereye açılmış olması münasebetiyle AB su mevzuatının ülkemiz mevzuatına aktarılması ve uygulanmasını sağlamak üzere çalışmalar hızlanmıştır. Bu kapsamda başlatılan çalışmalardan en önemlileri arasında AB normlarında su kalitesi izlenmesi, Nehir Havza Yönetim Planları ve Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması ve uygulanması ile bu tür havza ölçekli yönetim planlarının uygulanmasının takibinden sorumlu Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları çalışmaları gelmektedir. Sayılan bu çalışmaların hazırlık ve uygulanma aşamasındaki en önemli ve hatta birincil kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'dür. DSİ, bu çalışmalarla ilgili rolünü etkin bir şekilde yerine getirebilmek için merkez ve taşra teşkilatında gerekli revizyonları yapma yolunda önemli adımlar atmış olmakla birlikte, özellikle mevcut personel sayısı ve yapısı, DSİ'den uygulamada beklenen çalışmaların zamanlıca ve etkin şekilde yerine getirilmesi için yeterli değildir. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimlerini teknik ve idari kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır.

5. İdari ve Kanuni Düzenlemeler

2017 yılında hazırlanarak TBMM'ye gönderilen kurumumuz faaliyetlerine yönelik kanun tasarısının sonucuna göre kurumumuzun teşkilat yapısını hızla reorganizasyonunu tamamlaması, ayrıca hazırlanmış olan "Su Kanunu" tasarısının bir an önce yasallaşması için takibinin önceliklendirilmesi önem taşımaktadır.

Faaliyet Raporlarının yayın tarihlerini belirleyen ilgili yönetmeliğin 10. ve 11. maddelerinin ikinci fıkralarında düzenlemeye gidilmiş olup, bu değişiklik 22.11.2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikle; "Birim Faaliyet Raporları iki ay öne çekilmiş olup, Ocak ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulması, İdare Faaliyet Raporunun ise Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanması" hükmünün sene başı bütçe hazırlık çalışmaları, program faaliyetleri ve performans hedefleri belirleme süreci nedeniyle tekrar önceki yayımlanma tarihi olan Nisan ayı sonu olacak şekilde yönetmeliğin değiştirilmesi önerilmektedir.







DAİRE BAŞKANLIKLARININ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOLARI

2018 YILINDA BİTEN İŞLER	
Faaliyetler	Toplam
Toplam	1.042
1-Etüt Proje	378
A-Planlamalar	106
Planlama	77
Gölet Planlama	29
B-Proje Yapımı	272
Baraj	8
Sulama	67
Gölet ve Gölet Sulaması	69
Taşkın	89
Gölet Sulaması	10
İçme Suyu Tesisleri	19
Tesis	3
Diğer	7
2-İnşaat	406
A-Büyük Su İşleri	45
Baraj	5
Sulama	7
Taşkın	4
İçme Suyu Tesisleri	29
Atıksu Arıtma Tesisleri	
Diğer	17
B-Tesisler	3
Tesisler	3
C-Küçük Su İşleri	358
Taşkın Koruma	197
Taşkın ve Rüsubat Kontrolü	39
Yerüstüsuyu Sulamaları	14
Göletler	74
Gölet Sulaması	34
Diğer	6
3-Kamulaştırma	258
Tarım	211
Enerji	8
Hizmetler	39

2018 YILINDA SAĞLANAN FAYDALAR		
Faaliyet	Birimi	Toplam
Büyük Su İşleri		
Sulama	ha	74.509
Yenileme	ha	1.679
Taşkın Koruma	ha	10.096
	meskun mahal	4
İçmesuyu Tesisleri	km	350
	hm ³ /yıl	206,6
Küçük Su İşleri		
Taşkın Koruma	ha	5.138
	meskun mahal	350
Taşkın Rüsubat Kontrolü	ha	2.780
	meskun mahal	92
Yerüstüsü Sulamaları	ha	2.414
Yeraltısıyu Sulama Şebekeleri	ha	3.636
Gölet Sulamaları	ha	11.563
Gölet ve Sulamaları	ha	3.603
Kamulaştırma		
Tarım	ha	3.951
Enerji	ha	2.060
Hizmetler	ha	267
Sulama Toplamı	ha	97.404
Taşkın Toplamı	ha	18.014
	meskun mahal	446
Kamulaştırma Toplamı	ha	6.278

1. Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları

2018 YILINDA BİTEN İŞLER				
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Yapım Şekli
		ETÜT PROJE		
		PLANLAMALAR		
		PLANLAMA		
1	1	Bursa-Orhangazi Keramet Pompaj Sulaması Rehabilitasyon Planlama Mühendislik Hizmetleri	Bursa	Bi
2	1	Bursa İnegöl Ortaköy ve Hamamlı Regülatörleri ve Sulamaları Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri	Bursa	Bi
3	1	Susurluk Havzası Master Planı Hazırlanması	Bursa	Bi
4	1	Bursa Karacabey Yahyaköy Regülatörü ve Sulaması Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri	Bursa	Bi
5	4	04. Bölge Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 9.Kısım	Konya	Bi
6	4	Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 13.Kısım	Konya	Bi
7	4	Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 12.Kısım	Konya	Bi
8	4	04. Bölge Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 8.Kısım	Konya	Bi
9	4	Konya Kapalı Havzası Master Planı Hazırlanması	Konya	Bi
10	5	DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Geçirgen Tersip Bentleri Planlama ve Proje Yapımı 1. Grup	Ankara	Bi
11	5	Bolu İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi Çalışmaları	Bolu	Bi
12	5	Ankara-Çayı Projesi Planlama Mühendislik	Ankara	Bi
13	6	Kayraktepe Barajı Planlama Revizyonu Raporu Yapımı	Mersin	İ
14	6	Asi Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması	Hatay	İ
15	7	Tokat-Artova Artova Göleti Sulaması Yenileme Teknik Raporu Planlama Mühendislik Hizmetleri Hazırlanması	Tokat	Bi
16	7	DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Geçirgen Tersip Bentleri Planlama ve Proje Yapımı 1. Grup	Samsun	Bi
17	7	Sinop-İli Erfelek İlçesi Kabalı Çayı, Gerze İlçesi Sarımsak Çayı, Türkeli İlçesi Helaldı Çayı Rüşubat Kontrolü Geçirgen Tersip Bentleri Planlama Mühendislik Hizmetleri	Sinop	Bi
18	7	Samsun-Büyükşehir Kültür İmağı Taşkın ve Rüşubat Kontrolü Planlama Mühendislik Hizmetleri	Samsun	Bi
19	7	Ordu ve Sinop İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Derelerin Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi Mühendislik Hizmetleri Alım İş	Ordu	Bi
20	8	Ağrı İli 2.Grup Taşkın Koruma İstikşaf Raporu Hazırlanması	Ağrı	Bi
21	8	Erzurum Ovası Karasu Nehri Yatak Tanzimi Revize Fizibilite Etüdü	Erzurum	Bi
22	8	Erzincan 4.Grup Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporları Yapımı	Erzincan	Bi
23	8	Erzurum 6.Grup Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporları Yapımı	Erzurum	Bi
24	8	Çoruh Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması	Adıyaman	İ
25	8	Erzincan 3.Grup Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporları Yapımı	Erzincan	Bi
26	8	Ağrı 4.Grup Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporları Yapımı	Ağrı	Bi
27	8	DSİ 8.Bölge Müdürlüğü Erzurum İli ve İlçeleri Taşkın Tehlike Haritalarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı	Erzurum	Bi

2018 YILINDA BİTEN İŞLER				
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Yapım Şekli
		ETÜT PROJE		
		PLANLAMALAR		
		PLANLAMA		
28	8	Erzurum 7.Grup Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporları Yapımı	Erzurum	Bİ
29	8	DSİ 8.Bölge Müdürlüğü Ağrı ile Erzincan illeri ve İlçeleri Taşkın Tehlike Haritalarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı	Erzurum	Bİ
30	9	Elazığ İli Küçük Su İşleri Ön İnceleme Raporlarının ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması (Karakoçan Yeşilbelen, Yenice, Yeniköy-Palu Bozçanak, Gemtepe, Grup Köy Yolları, Merkez, Karasalkım, Akbulut, Akyürek-Alacakaya Esenlik, Halkalı-Kovancılar Gedikyurt, Payamlı, Gevla Çayı, Yoncalıbayır-Arıcak La Deresi, Erimli Beldesi, Sivrice Hazar-Ağın İlçe Merkezi)	Elazığ	Bİ
31	11	Meriç-Ergene ve Kuzey Marmara (Trakya Kesimi) Havzaları Master Plan Çalışmaları	Edirne	Bİ
32	13	13.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Yapımı 4.Kısım	Antalya	Bİ
33	13	13.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Yapımı 6.Kısım	Antalya	Bİ
34	13	13.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Yapımı 2.Kısım	Antalya	Bİ
35	14	İstanbul Avrupa Yakası Muhtelif Dere Islahı II. Kısım Planlama Raporu Hazırlanması, Proje ve Kamulaştırma Planları Projesi Yapımı	İstanbul	Bİ
36	14	Sakarya Kaynarca Yırtmaçdere Barajı Planlama Raporu Hazırlanması	İstanbul	Bİ
37	15	Şanlıurfa-Kengerli Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri	Şanlıurfa	Bİ
38	18	18.Bölge Isparta İli Taşkın Koruma ve Rusubat Kontrolü Planlama Raporu Hazırlanması	Isparta	Bİ
39	18	18.Bölge Burdur İli Taşkın Koruma ve Rusubat Kontrolü Planlama Raporu Hazırlanması	Burdur	Bİ
40	18	18.Bölge Afyonkarahisar İli Taşkın Koruma ve Rusubat Kontrolü Planlama Raporu Hazırlanması	Afyonkarahisar	Bİ
41	18	Isparta İli ve İlçeleri İçme Suyu Master Plan Hazırlanması	Isparta	Bİ
42	18	18.Bölge Taşkın Koruma ve Rusubat Kontrolü Planlama Raporu Hazırlanması	Isparta	Bİ
43	19	Sivas Koyulhisar Çandır Regülatörü ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri	Sivas	Bİ
44	19	Sivas Kangal Mahmudiye-Şekerpınar Barajı Planlama Mühendislik Hizmetleri	Sivas	Bİ
45	19	Sivas Yıldızeli Yıldız Irmağı Regülatörü Sulaması Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri	Sivas	Bİ
46	19	Sivas İli Merkez ve İlçeleri Taşkın Kontrolü Planlama ve Proje Mühendislik Hizmetleri	Sivas	Bİ
47	20	DSİ 20.Bölge Müdürlüğü TRK Raporları Yapımı	Kahramanmaraş	Bİ
48	21	Aydın-Çine Gürlen Barajı İçme Suyu ve Sulaması Jeoteknik Etüd Yapımı ve Harita Alımı	Aydın	Bİ
49	21	21. Bölge Müdürlüğü Taşkın Modelleme Çalışmaları	Aydın	Bİ

2018 YILINDA BİTEN İŞLER				
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Yapım Şekli
		ETÜT PROJE		
		PLANLAMALAR		
		PLANLAMA		
50	21	DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Geçirgen Tersip Bentleri Planlama ve Proje Yapımı 1. Grup	Aydın	Bİ
51	21	Batı Akdeniz Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması	Muğla	İ
52	21	Büyükmenderes Havzası Master Plan Çalışmaları	Aydın	Bİ
53	21	Acıpayam Akdere Barajı İKES ve Sulaması Planlama Raporu	Denizli	Bİ
54	22	DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Geçirgen Tersip Bentleri Planlama ve Proje Yapımı 1. Grup	Trabzon	Bİ
55	22	Doğu Karadeniz Havzası Taşkın ve Rüşubat Kontrolü Eylem Planı Islah Projeleri Hazırlanması 4.Kısım	Trabzon	Bİ
56	22	Doğu Karadeniz - Alt Havza Islah Projesi 2. Kısım	Trabzon	Bİ
57	22	Doğu Karadeniz Havzası Geçirgen Tersip Bentleri Teknik Rapor ve Kati Proje Hazırlanması 1. Kısım	Trabzon	Bİ
58	22	Doğu Karadeniz Havzası Geçirgen Tersip Bentleri Teknik Rapor ve Kati Proje Hazırlanması 4. Kısım	Trabzon	Bİ
59	22	Doğu Karadeniz Havzası Taşkın ve Rüşubat Kontrolü Eylem Planı Islah Projeleri Hazırlanması 6.Kısım	Trabzon	Bİ
60	22	Trabzon İli Taşkın Tehlike Haritaları Hazırlanması 2. Kısım	Trabzon	Bİ
61	22	Doğu Karadeniz Havzası Taşkın ve Rüşubat Kontrolü Eylem Planı Islah Projeleri Hazırlanması 3.Kısım	Trabzon	Bİ
62	22	Doğu Karadeniz Havzası Geçirgen Tersip Bentleri Teknik Rapor ve Kati Proje Hazırlanması 3. Kısım	Trabzon	Bİ
63	22	Doğu Karadeniz Havzası Geçirgen Tersip Bentleri Teknik Rapor ve Kati Proje Hazırlanması 2. Kısım	Trabzon	Bİ
64	22	Doğu Karadeniz Havzası Geçirgen Tersip Bentleri Teknik Rapor ve Kati Proje Hazırlanması 5. Kısım	Trabzon	Bİ
65	22	Doğu Karadeniz Havzası Geçirgen Tersip Bentleri Teknik Rapor ve Kati Proje Hazırlanması 6. Kısım	Trabzon	Bİ
66	22	Giresun İli Taşkın Tehlike Haritaları Hazırlanması 2. Kısım	Giresun	Bİ
67	22	Rize İli Taşkın Tehlike Haritaları Hazırlanması 2.Kısım (Taşkın Yayılım Alanı Belirlenmesi)	Rize	Bİ
68	22	22. Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Yapımı 7. Kısım	Trabzon	Bİ
69	23	Bartın İli ve İlçeleri Yukarı Havza Islahı İstikşaf Raporu Hazırlanması	Bartın	Bİ
70	23	Batı Karadeniz Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması	Kastamonu	İ
71	23	Karabük İli ve İlçeleri Yukarı Havza İstikşaf Raporu Hazırlanması	Karabük	Bİ
72	25	Balıkesir Kepsut Projesi ve Çanakkale Menderes Çayı Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri	Balıkesir	Bİ
73	26	Artvin İl Sınırları Dâhilinde Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik 2.Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması	Artvin	Bİ
74	30	Diyarbakır İli Dicle Nehri Islahı Projesi Kültür Mirası Etki Değerlendirme Raporu Hazırlanması	Diyarbakır	İ
75	30	Batı Akdeniz Havzası'nda Su Kalitesi İzleme Projesi	Antalya	İ
76	30	Yeşilirmak Havzası'nda Su Kalitesi İzleme Projesi	Samsun	İ
77	30	Akarçay Havzası'nda Su Kalitesi İzleme Projesi	Afyonkarahisar	İ

2018 YILINDA BİTEN İŞLER				
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Yapım Şekli
		ETÜT PROJE		
		PLANLAMALAR		
		GÖLET PLANLAMA		
1	1	Bursa İli 5. Kısım (Büyükorhan Danacılar, Ürküntüdere ve Derindere) Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri	Bursa	Bİ
2	1	Bursa İli 3. Kısım (Keles Basak Avdan, Kestel Alaçam) Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri	Bursa	Bİ
3	3	Kütahya-Tavşanlı Şapçidede, Simav Şenköy ve Yeşilköy Göletleri Planlama Raporu Yapımı	Kütahya	Bİ
4	3	Kütahya-Aslanapa Çömlekçi ve Abaş Göletleri Planlama Raporu Yapımı	Kütahya	Bİ
5	3	Eskişehir-Mihaliççık Kozlu ve İkizafer Göletleri Planlama Raporu Danışmanlık Hizmet Alımı	Eskişehir	Bİ
6	3	Kütahya ili Tavşanlı-Sekbandemirli Göleti, Tavşanlı-Tunçbilek Göleti, Bilecik ili Merkez-Elmabahçe Göleti, Merkez-Yukarıçaylı Göleti, Pazaryeri-Alınca Göleti Planlama Raporları Yapımı	Kütahya	Bİ
7	4	Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1. Kısım (Meram-Kumralı, Seydişehir-Yenice, Doğanhisar-Çınaroba, Güneysınır-Ağaçoba)	Konya	Bİ
8	4	Karaman İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1. Kısım (Merkez-Bayır, Merkez-Çatak, Merkez -İhsaniye, Başyaya Kışla-Katran)	Karaman	Bİ
9	4	Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1. Kısım (Merkez-Elmalı, Çiftlik-Asmasız, Çiftlik-Sultanpınarı, Ulukışla-Emirler)	Niğde	Bİ
10	5	Çankırı İli Göletleri 1.Grup Planlama Raporu Yapımı	Çankırı	Bİ
11	5	Ankara İli Göletleri 1.Grup Planlama Raporu Yapımı	Ankara	Bİ
12	7	Tokat İli 3.Grup Göletleri Planlama Mühendislik Hizmetleri Yapımı (Tokat Merkez Aydınca Göleti, Tokat Merkez Güryıldız Göleti, Tokat Artova Ağmusa Göleti, Tokat Reşadiye Büşürüm Göleti ve Tokat Reşadiye İsmailiye Göleti)	Tokat	Bİ
13	7	Ordu İli 2.Grup Göl-Su Göletleri İçme Suyu ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Yapımı (Kabadüz Göleti, Mesudiye Göleti)	Ordu	Bİ
14	8	Erzurum İli Gölet ve Sulamaları 8. Kısım Planlama Raporu Yapımı	Erzurum	Bİ

2018 YILINDA BİTEN İŞLER				
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Yapım Şekli
		ETÜT PROJE		
		PLANLAMALAR		
		GÖLET PLANLAMA		
15	9	Malatya İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri (Malatya-Pütürge Miryaylası, Malatya-Pütürge-Kubbedağı Gölet ve Sulamaları)	Malatya	Bi
16	11	Edirne 5.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu	Edirne	Bi
17	11	Edirne 4.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu	Edirne	Bi
18	19	19.Bölge Müdürlüğü (Sivas) Göletleri (Merkez-Başsöğüt, İmranlı-Türkkeşlik, Ulaş-Ovacık, Yıldızeli-Banaz ve Yıldızeli-Geynik) Planlama Mühendislik Hizmetleri	Sivas	Bi
19	19	Sivas-Merkez Kervansaray Göleti Planlama Mühendislik Hizmetleri	Sivas	Bi
20	19	Sivas Divriği Çamşılı Göleti Planlama Mühendislik Hizmetleri	Sivas	Bi
21	19	Sivas Kangal Avşarören Göleti Planlama Mühendislik Hizmetleri	Sivas	Bi
22	20	Adıyaman-Tut Öğütlü ve Gerger Kesertaş, Gaziantep-İslahiye Çubuk 1 Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporları Yapımı	Adıyaman	Bi
23	20	Gaziantep-İslahiye Çubuk, Kilis-Musabeyli Şenlikçe, Adıyaman-Merkez Kuşakkaya Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporları Yapımı	Gaziantep	Bi
24	21	21.Bölge GÖLSU Planlama Yapımı 3. Kısım	Aydın	Bi
25	22	22. Bölge Müdürlüğü Gölet ve Sulama Planlama Raporu Hazırlanması 3. Kısım	Trabzon	Bi
26	23	Kastamonu İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik Hizmetleri 2. Kısım	Kastamonu	Bi
27	23	Zonguldak İli Göletleri Planlama Raporları Hazırlanması 2. Kısım	Zonguldak	Bi
28	25	Çanakkale Ayvacık-Biga-Çan-Yenice Göletleri (Ayvacık-Kısacık, Biga-Sarıca, Çan-Dondurma, Yenice-Çukuroba, Yenice-Haydaroba, Yenice-Sofular, Yenice-Umurlar) Planlama Mühendislik Hizmetleri	Çanakkale	Bi
29	25	Balıkesir Balya-Gönen-Manyas-Marmara Göletleri (Balya-Mancılık, Gönen-Ömerler, Marmara-Topağaç) Planlama Mühendislik Hizmetleri	Balıkesir	Bi

2018 YILI FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞME DURUMU			
Faaliyetin Adı	İş Hacmi Açısından		
	Program	Gerçekleşen	Gerçekleşme (%)
1- Büyük ve Küçük Su İşleri Çalışmaları			
a) Büyük Su İşleri Projeleri	118	97	82
Ön İnceleme (adet)	22	20	91
Master Plan (adet)	6	6	100
Planlama (adet)	90	71	79
b) Göletler	292	269	92
Gölet Ön İnceleme (adet)	73	69	95
Gölet Planlama (adet)	219	200	91
2- Çevre Çalışmaları			
ÇED Raporu (adet)	26	20	77
Proje Tanıtım Dosyası (adet)	246	217	88
Su Kalitesi Gözlem Çalışması (adet)	9.800	7.883	80
3- Hidroloji Çalışmaları			
Hidroloji Raporu (adet)	531	528	99
Sulama Suyu İhtiyacı (adet)	335	336	100
Taşkın Hesabı (adet)	2.689	2.674	99
İşletme Çalışması (adet)	448	448	100
4- Toprak ve Drenaj Çalışmaları			
a) Arazi çalışmaları	362.737	362.737	100
Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etüdü (ha)	362.737	362.737	100
b) Büro Çalışmaları	73	73	100
Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporu (adet)	73	73	100
5- Su ve Toprak Laboratuvarı Çalışmaları			
Toprak (adet)	30.340	30.280	100
Su (adet)	433	433	100
Rusubat (Sediment) (adet)	11.250	11.084	99
Fiziksel ve Kimyasal Analiz (adet)	204.750	201.702	99
6- Tarımsal Ekonomi Çalışmaları			
a) Büyük Su İşleri Çalışmaları	147	137	93
b) Küçük Su İşleri Çalışmaları	584	538	92
7- Taşkın Etüdü ve Planlama Çalışmaları			
Taşkın Kontrolü Etüdü (adet)	769	757	98
İmar Planı Etüdü (Adet)	1.801	1.786	99
8- Erozyon ve Rusubat Kontrol Çalışmaları			
a) Arazi Çalışmaları	223	209	94
b) Planlama (adet)	53	53	100
9- Gözlem (Rasat) Çalışmaları			
a) AGİ Proje Amaçlı Akım Ölçüsü (adet)	13.195	13.150	100
b) Müteferrik Akım Ölçüsü	31.275	31.383	100
c) Rusubat (Sediment) Ölçüsü (adet)	1.815	1.805	99
d) Kar Ölçüsü (adet)	1.189	1.203	101
e) Su Kalite Gözlemi	9.800	7.883	80
f) Yer Altı Suyu (Kuyu) Gözlemi (adet)	2.533	2.479	98
10- Harita Çalışmaları			
İşletme Haritaları (ha)			
Takeometrik Haritalar (ha)	14.230	14.224	100
Hidrografik Haritalar (ha)	35.845	35.845	100
Fotogrametrik Haritalar (ha)	460.100	460.046	100

2. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları

2018 YILINDA BİTEN İŞLER		
Sıra No	İşin Adı	İli
1- Etüt Proje		
A-Proje Yapımı		
Sulama		
1	Bursa-Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması	Bursa
2	Eskişehir Sulaması Rehabilitasyon Projesi Yapımı	Eskişehir
3	Kütahya-Merkez Söğüt Sulaması Yenileme Teknik Raporu ve Proje Yapımı	Kütahya
4	Konya Ovası 5,6 Sulamaları Proje Yapımı	Konya
5	Konya-Hotamış Sulamaları Proje Yapımı	Konya
6	Ankara-Beypazarı Sami Demirbilek Barajı Sulaması Proje Yapımı	Ankara
7	Kırıkkale-Kesikköprü Köprüköy Sulaması Yenileme Proje Yapımı	Kırıkkale
8	Mersin Anamur Çukurabanoz Sulaması	Adana
9	Mersin Çamlıyayla Belçinar Sulaması	Adana
10	Mersin Gülnar Dayıcık Sulaması	Adana
11	Mersin Gülnar Kuskan Sulaması	Adana
12	Mersin Gülnar Tırnak Sulaması	Adana
13	Mersin Gülnar Tozkovan Sulaması	Adana
14	Mersin Mut Çamlıca Sulaması	Adana
15	Mersin Mut Çömelek Sulaması	Hatay
16	Mersin Mut Dereköy Sulaması	Hatay
17	Mersin Mut Karacaoğlu Sulaması	Hatay
18	Mersin Mut Kırkkavak Sulaması	Hatay
19	Mersin Mut Tekeli Sulaması	Hatay
20	Adana Feke Olucak Sulaması	Adana
21	Adana Feke Yeşildüsmüş Sulaması	Adana
22	Adana Karaisalı Çevlik Sulaması	Adana
23	Adana Kozan Akdam Sulaması	Adana
24	Adana Kozan Boztahta Sulaması	Adana
25	Adana Tufanbeyli Bozgüney Sulaması	Adana
26	Adana Tufanbeyli Çatalcam Sulaması	Adana
27	Hatay Arsuz Harlısu Sulaması	Hatay
28	Hatay Arsuz Helvalı Sulaması	Hatay
29	Hatay Hassa Arpalıuşağı Sulaması	Hatay
30	Hatay Altınözü Enek Sulaması	Hatay
31	Hatay Altınözü Karbeyaz Sulaması	Hatay
32	Ağrı Aydıntepe Barajı Sulaması Proje Yapımı	Ağrı
33	Bingöl-Genç Lediz Mikrohavzası (Sürekli, Ardıçdibi, Meşedalı, Dereköy, Balgöze, Yiğitbaşı, Şehittepe) Sulamaları Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri	Elazığ
34	Bingöl-Genç Sulaması Proje ve Kamulaştırma Planlarının Yapım İkmali	Elazığ

2018 YILINDA BİTEN İŞLER		
Sıra No	İşin Adı	İli
1- Etüt Proje		
A-Proje Yapımı		
Sulama		
35	Bingöl-Genç Vahkin Mikrohavzası (Bayırlı, Binekli, Çanakçı, Çaytepe, Dilektaş, Doğanevler, Elmagünü, Gözütok, Kepçeli, Koçsırtı, Meşedalı, Pınaraltı, Sarmakaya, Yağızca, Yenisu, Garip) Sulamaları Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri	Elazığ
36	Bingöl-İlçalar Mikrohavzası (Ağaçeli, Alatepe, Çobantası, Elmalı, Hacılar, Yenibaşlar) Sulamaları Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri	Elazığ
37	Bingöl-Merkez Çapakçur Mikrohavzası (Alıncık, Aşağıköy, Balpınar, Ortaköy, Şaban, Üçyaka, Yenimahalle, Kırkağu, Yelesen) Sulamaları Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri	Elazığ
38	Elazığ-Palu Sipini Mikrohavzası (Keklikdere, Karasalkım) Sulamaları Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri	Elazığ
39	Çömlekköy Barajı Sulaması Proje Yapımı	Edirne
40	Edirne-Korucuköy Barajı Sulaması Proje Yapımı	Edirne
41	Yozgat-Gelingüllü Projesi Paşaköy Gurubu Sulaması Borulu Şebeke Proje Yapımı	Kayseri
42	Suruç Ovası Sulaması Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Detay Projelerinin Hazırlanması	Şanlıurfa
43	Suruç Ovası Pompaj Sulaması Tahliye ve Drenaj Kanalları Açılması Proje Yapımı	Şanlıurfa
44	Alparslan II. Barajı Muş Ovası Sulaması Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı	Muş
45	Isparta Şarkikaraağaç Pompaj Sulaması Rehabilitasyonu Proje Yapımı	
46	18. Bölge YAS Sulama Şebekeleri Proje Yapımı	
47	Afyonkarahisar İli Sulamaları Rehabilitasyonu Proje Yapımı 1. Kısım	
48	Isparta İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 7. Kısım	
49	Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 5. Kısım	
50	18. Bölge Sulamaları Yenileme Proje Yapımı İş	
51	Sivas Şarkışla Yayırtın Sulaması Yenileme	Sivas
52	Sivas Kangal Kocakurt Sulaması Proje Yapımı	Sivas
53	20.Bölge Müdürlüğü 1.Grup Gölet Sulamaları Proje Yapımı	Kahramanmaraş
54	Adıyaman Atatürk Baraj Gölünden Pompaj Sulaması Bebek-1 ve Aslanoğlu Ünitelerinin Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı	Adıyaman
55	Samsat Pompaj Sulaması 2.Kısım Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı	Adıyaman
56	Kahramanmaraş-Kavaktepe Barajı Sulaması Proje Yapımı	Kahramanmaraş
57	Denizli-Bozkurt Cumalı YAS Sulaması Proje Yapımı	Denizli
58	Muğla-Dalaman Ovası Sulaması Proje Yapımı	Muğla
59	Gümüşhane-Tersun Sulaması Proje Yapımı	Gümüşhane
60	Gümüşhane-Çamur Sulaması Proje Yapımı	Gümüşhane
61	Bayburt-Kırklartepe Sulaması Proje Yapımı	Bayburt
62	Kastamonu Hanönü Yenice Göleti Sulaması	Kastamonu
63	Kastamonu Merkez İlçe Kirenli Köyü Vayışlı Sulaması	Kastamonu
64	Balıkesir-Bigadiç İlyaslar Projesi Bigadiç İlyaslar Ovaları Sulaması Proje Yapımı	
65	Artvin Merkez Aşağımaden Göleti Ve Sulaması Proje Yapımı	Artvin
66	Artvin Yusufeli Kılıçkaya Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Artvin
67	Artvin Şavşat Meydancık Regülatörü ve Sulaması Proje Yapımı	Artvin

2018 YILINDA BİTEN İŞLER		
Sıra No	İşin Adı	İli
1- Etüt Proje		
A-Proje Yapımı		
Taşkın		
1	Kırıkkale İli Dereleri 1.Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü Planlama ve Proje Yapımı	Kırıkkale
2	Düzce İli Dereleri 1.Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü Planlama ve Proje Yapımı	Düzce
3	Erzurum Ovası Karasu Çayı Yatak Tanzimi Planlama Raporu Yapımı	Erzurum
4	Erzincan Ovası Fırat Nehri Yatak Tanzimi Planlama Raporu Yapımı	Erzincan
5	Erzincan 3.Grup Taşkın ve Rusubat kontrolü kati proje yapımı	Erzincan
6	Erzincan 4.Grup Taşkın ve Rusubat kontrolü kati proje yapımı (38 Adet)	Erzincan
7	Erzurum 6.Grup Taşkın ve Rusubat kontrolü kati proje yapımı (19 Adet)	Erzurum
8	Erzurum 7.Grup Taşkın ve Rusubat kontrolü kati proje yapımı (36 Adet)	Erzurum
9	Ağrı 4.Grup Taşkın ve Rusubat kontrolü kati proje yapımı (15 Adet)	Ağrı
10	Elazığ İli Küçük Su İşleri Ön İnceleme Raporlarının ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması (Karakoçan Yeşilbelen, Yenice, Yeniköy-Palu Bozçanak, Gemtepe, Grup Köy Yolları, Merkez, Karasalkım, Akbulut, Akyürek-Alacakaya Esenlik, Halkalı-Kovancılar Gedikyurt, Payamlı, Gevla Çayı, Yoncalıbayır-Aricak La Deresi, Erimli Beldesi, Sivrice Hazar-Ağın İlçe Merkezi)	Elazığ
11	Antalya Korkuteli Deresi Taşkın Koruma Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı	Antalya
12	Antalya İli Dereleri Köprü Yapıları Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı 1.Kısım	Antalya
13	Isparta- Merkez- Büyükgökçeli Köyü	Isparta
14	Isparta- Aksu İlçe Merkezi- Tepe Mahallesi	Isparta
15	Isparta- Aksu- Eldere Köyü	Isparta
16	Isparta- Aksu- Karacahisar Köyü	Isparta
17	Isparta- Eğirdir- Gökteş Mahallesi	Isparta
18	Isparta- Gönen İlçe Merkezi	Isparta
19	Isparta- Gönen- Güneykent Kasabası	Isparta
20	Isparta- Sütçüler- İbişler Köyü	Isparta
21	Isparta- Sütçüler- Çobanisa Köyü	Isparta
22	Burdur- Merkez- Kavacık Köyü	Burdur
23	Burdur- Merkez- Kayaaltı Köyü	Burdur
24	Burdur- Merkez- Halıcılar Köyü	Burdur
25	Burdur- Merkez- Bozlar Köyü	Burdur
26	Burdur- Ağlasun- Yazır Köyü	Burdur
27	Burdur- Altınyayla- İlçe Merkezi	Burdur
28	Burdur- Çavdır- İshakköy Köyü	Burdur
29	Burdur- Çeltikçi- Güvenli Köyü	Burdur
30	Burdur- Tefenni- Yaylaköy Köyü	Burdur
31	Burdur- Yeşilova- Taşpınar Köyü	Burdur
32	Burdur- Yeşilova- İğdir Köyü	Burdur
33	Burdur- Yeşilova- Işıklar Köyü	Burdur
34	Burdur- Yeşilova- Çuvalı Köyü	Burdur
35	Burdur- Yeşilova- Sazak Köyü	Burdur
36	Burdur- Yeşilova- Harmanlı Köyü	Burdur
37	Burdur- Yeşilova- Kavak Köyü	Burdur
38	Afyonkarahisar- Merkez- Salar Köyü	A.Karahisar
39	Afyonkarahisar- Merkez- Bayramgazi Köyü	A.Karahisar
40	Afyonkarahisar- Merkez- Erenler Mah.	A.Karahisar
41	Afyonkarahisar- Başmakçı- Çığrı Köyü	A.Karahisar
42	Afyonkarahisar- Bayat- Akpınar Köyü	A.Karahisar
43	Afyonkarahisar- Bolvadin- Dipevler Köyü	A.Karahisar
44	Afyonkarahisar- Bolvadin- Karayokuş Köyü	A.Karahisar

2018 YILINDA BİTEN İŞLER		
Sıra No	İşin Adı	İli
1- Etüt Proje		
A-Proje Yapımı		
Taşkın		
45	Afyonkarahisar- Çay- Koçbeyli Köyü	A.Karahisar
46	Afyonkarahisar- Dinar- Kınık ve Yıprak Köyleri	A.Karahisar
47	Afyonkarahisar- Dinar- Haydarlı Kasabası	A.Karahisar
48	Afyonkarahisar- Dinar- Akpınarlı Köyü	A.Karahisar
49	Afyonkarahisar- Dinar- Afşar Köyü	A.Karahisar
50	Afyonkarahisar- Emirdağ- Yukarıkurudere Köyü	A.Karahisar
51	Afyonkarahisar- Emirdağ- Yüreğil Köyü	A.Karahisar
52	Afyonkarahisar- Emirdağ- Karacalar Köyü	A.Karahisar
53	Afyonkarahisar- Emirdağ- Türkmenakören Köyü	A.Karahisar
54	Afyonkarahisar- Hocalar- Çalca Köyü	A.Karahisar
55	Afyonkarahisar- Hocalar- Çepni Köyü	A.Karahisar
56	Afyonkarahisar- İhsaniye- Döğes Kasabası	A.Karahisar
57	Afyonkarahisar- İhsaniye- Bozhüyük Köyü	A.Karahisar
58	Afyonkarahisar- İhsaniye- Yeşilyayla Köyü	A.Karahisar
59	Afyonkarahisar- İhsaniye- Aşağıtandır Köyü	A.Karahisar
60	Afyonkarahisar- İhsaniye- Orhanlı Köyü	A.Karahisar
61	Afyonkarahisar- İhsaniye- Kayıhan Kasabası	A.Karahisar
62	Afyonkarahisar- İhsaniye- Yaylabacı Kasabası	A.Karahisar
63	Afyonkarahisar- İscehisar- Seydiler Kasabası	A.Karahisar
64	Afyonkarahisar- İscehisar İlçe Merkezi	A.Karahisar
65	Afyonkarahisar- Sandıklı- Susuz Köyü	A.Karahisar
66	Afyonkarahisar- Sandıklı- Kozvan Köyü	A.Karahisar
67	Afyonkarahisar- Sinanpaşa- Balmahmut Köyü	A.Karahisar
68	Afyonkarahisar- Sinanpaşa- Düzağaç Kasabası	A.Karahisar
69	Afyonkarahisar- Sinanpaşa- Serban Kasabası	A.Karahisar
70	Afyonkarahisar- Sinanpaşa- Kayadibi Köyü	A.Karahisar
71	Afyonkarahisar- Sinanpaşa- Kırka Kasabası	A.Karahisar
72	Afyonkarahisar- Sinanpaşa- Gezler Köyü	A.Karahisar
73	Afyonkarahisar- Sinanpaşa- Nuh Köyü	A.Karahisar
74	Afyonkarahisar- Sultandağı- Çamözü Köyü	A.Karahisar
75	Afyonkarahisar- Sultandağı- Üçkuyu Köyü	A.Karahisar
76	Afyonkarahisar- Şuhut- Karacaören Köyü	A.Karahisar
77	Afyonkarahisar- Şuhut- İçikli Köyü	A.Karahisar
78	Afyonkarahisar- Şuhut- Yarışlı Köyü	A.Karahisar
79	Afyonkarahisar- Şuhut- Senir Köyü	A.Karahisar
80	Afyonkarahisar- İhsaniye- Akören Mahallesi	A.Karahisar
81	Konya- Akşehir- Ulupınar ve Yeniköy Mah.	Konya
82	Konya- Akşehir- Engilli Mahallesi	Konya
83	Konya- Akşehir- Gedil Mahallesi	Konya
84	Konya- Akşehir- Reis Mahallesi	Konya
85	Konya- Tuzlukçu- Tursunlu Mahallesi	Konya
86	20.Bölge Müdürlüğü 1.Grup Taşkın Tesisleri Proje Yapımı	Kahramanmaraş
87	Zonguldak İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 1. Kısım	Zonguldak
88	Zonguldak Kozlu Deresi Taşkın Koruma Proje Yapımı	Zonguldak
89	Kastamonu İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 2.Kısım	Kastamonu

2018 YILINDA BİTEN İŞLER		
Sıra No	İşin Adı	İli
1- Etüt Proje		
A-Proje Yapımı		
Tesis		
1	DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 82. Şube Müşterek Kampüs Proje Yapımı - Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Erzincan
2	DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 85. Şube Müşterek Kampüs Proje Yapımı - Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Ağrı
3	Ardahan 243. Şube Müdürlüğü Tesisleri Proje Yapımı	Kars
Gölet Sulaması		
1	Eskişehir-Merkez Yukarı Kartal Göleti Sulaması Proje Yapımı	Eskişehir
2	Eskişehir-İnönü Tutluca 1, Tutluca 2 ve Tepebaşı Emirceoğlu (Borabey) Göletleri Sulamaları Proje Yapımı	Eskişehir
3	Çorum-Sungurlu Göleti Sulaması Proje Yapımı	Çorum
4	Çorum-İskilip Derekargın Göleti Sulaması Proje Yapımı	Çorum
5	Çorum-Oğuzlar Göleti Sulaması Proje Yapımı	Çorum
6	Çorum-İncesu Göleti Sulaması Proje Yapımı	Çorum
7	Kırşehir-Mucur Kargın Göleti Sulaması Borulu Şebeke Proje Yapımı	Kırşehir
8	Kırşehir Savcılı Büyükoba Göleti Sulaması Borulu Şebeke Proje Yapımı	Kırşehir
9	Sivas Kangal Mancılık Göleti Sulaması Proje Yapımı	Sivas
10	Kağızman Göleti Sulaması Proje Yapımı	Kars
Diğer		
1	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Yol Geçişleri Proje Yapımı	Adana
2	Seyhan Barajı Adnan Menderes Bulvarı Kıyı Şeridi Rehabilitasyon ve Rekreasyon Proje Yapımı	Adana
3	06.Bölge Müdürlüğü Tesisleri Deprem Tahkiki ve Risk Analizleri Proje Yapımı	Adana
4	11. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı 3. Kısım	Edirne
5	Çanakkale-Çan Koyunyeri Gölet Sulamaları Yenileme Proje Yapımı	Çanakkale
6	Çanakkale-Gelibolu-Fındıklı Gölet Sulamaları Yenileme Proje Yapımı	Çanakkale
7	Çanakkale-Lapseki-Alpagut Gölet Sulamaları Yenileme Proje Yapımı	Çanakkale

2018 YILINDA BİTEN İŞLER

2- İnşaat

A- Büyük Su İşleri

Sulama

Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı	Birimi
1	1	Boğazköy Barajı Sulaması	Bursa	Sulama	11645	ha
2	2	Manisa Sarıgöl Sulaması Yenilemesi (Katkı Paylı)	Manisa	Sulama	2379	ha
3	9	Gözeler Sulaması	Bingöl	Sulama	250	ha
4	9	Boztepe Sulaması	Malatya	Sulama	9230	ha
5	12	Ana İletim ve Sulamaları Tamamlama	Kayseri	Sulama	197	ha
6	13	Antalya Korkuteli Sulaması Yenileme 2.Kısım (Katkı Paylı)	Antalya	Sulama	686	ha
7	5	Çankırı Kızılırmak Hamzalı Sulaması	Çankırı	Sulama	9551	ha

Taşkın

Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı	Birimi	Miktarı	Birimi
1	11	Meriç Nehri Tunca Yan Kol Sanat Yapıları	Edirne	Taşkın	2442	ha		
2	17	Muş-Karasu Yatak Islahı 3.Kısım (km 20+405-63+515 km)	Muş	Taşkın	10000	ha		
3	23	Bartın Kışla Sel Kapanı	Bartın	Taşkın			1	il
4	26	Yusufeli Barajı Yan Dereler ve Rezervuar Islahı 2.Kısım	Artvin	Taşkın	96,3	ha	4	köy

Diğer

Sıra No	İşin Adı	İli
1	Kütahya Hasanlar Sulaması Tarla İçi Yollarının Teşkil Edilmesi	Kütahya
2	Kırklareli Barajı Şamandıralı Su Alma Yapısı	Kırklareli
3	13.Bölge Akaryakıt İstasyonlarıYenileme	Antalya
4	13.Bölge Müdürlüğü Doğalgaz Dönüşümü	Antalya
5	Taşbasan Sol Sahil 2 Kısım Şebeke Namı Hesaba Yaptırılması	Şanlıurfa
6	Şanlıurfa Suruç Ovası Pompaj Sulaması TP4 Pompa İstasyonu ENH Yenilenmesi	Şanlıurfa
7	Suruç Ovası Pompaj Sulaması P1 Pompa İstasyonu Şalt Sahası 154 kv Trafo Merkezi ve ENH Yapımı Namı Hesaba Yaptırılması İş	Şanlıurfa
8	Günişık Pompa İstasyonları Pompa Mekanik-Elektrik Teçhizatı Nam-ı Hesaba Yaptırılması	Şanlıurfa
9	Şanlıurfa ve Harran Ovaları Tahliye Kanalları Üzerindeki Sanat Yapıları	Şanlıurfa
10	Dilimli Barajı Köy Yolları Rölekasyonu İkmali	Hakkâri
11	Erciş Sulaması Anakanal Yenileme İkmali	Van
12	Kilis İçme Suyu Kuyuları Bağlantı Hatları	Kilis
13	İçme Suyu İsale Hattı Rölekasyonu ve Servis Yolunda Korkuluk ve Şev Destekleme	Bartın
14	İçme Suyu İsale Hattı Rölekasyonu ve Servis Yolunda Korkuluk ve Şev Destekleme (KGM Hattı Kesişim İmalatları Yapımı Protokol Bedeli)	Bartın
15	Tahirova Sulaması Gerlengeç Köy Arazileri Ulaşım Yollarının Yapılması	Balıkesir
16	Deriner Barajı Devlet il ve Köy Relokasyon Yolları İşletme, Bakım, Onarım ve Yapım işi 1. Kısım	Artvin
17	Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri Altyapı Çalışmaları 2.Kısım İş	Artvin

2018 YILINDA BİTEN İŞLER								
2- İnşaat								
B- Küçük Su İşleri								
Taşkın Koruma								
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
1	2	İzmir Bornova Doğanlar Killik Deresi	İzmir	Taşkın Koruma			1	mah.
2	2	Manisa-Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım	Manisa	Taşkın Koruma			1	ilçe
3	2	Manisa Saruhanlı Yeni Osmaniye Mh.Kuru Dere ve Yunus Emre Akgedik Mh. Gürle Dere Yapım İşİ	Manisa	Taşkın Koruma			2	mah.
4	3	Köprübaşı İlçe Merkezi	Eskişehir	Taşkın Koruma			1	ilçe
5	3	Eskişehir-Seyitgazi Kırka Mahallesi	Eskişehir	Taşkın Koruma			1	mah.
6	3	Eskişehir-Seyitgazi Üçsaray Köyü	Eskişehir	Taşkın Koruma			1	mah.
7	3	Bilecik-Bozüyük Kocadere Islahı 2.Kısım	Bilecik	Taşkın Koruma			1	ilçe
8	3	Bilecik-Yenipazar Yukarıboğaz Köyü	Bilecik	Taşkın Koruma			1	köy
9	3	Bilecik-Yenipazar Danişment Köyü	Bilecik	Taşkın Koruma			1	köy
10	3	Kütahya-Simav İlçe Merkezi ve Eynal, Pazarlar Sofular İkmali, Gediz Yenikent	Kütahya	Taşkın Koruma			1	köy
11	3	Sakarya-Erenler İlçesi Ekinli Mahallesi Ali Ağa Deresi	Sakarya	Taşkın Koruma			1	mah.
12	3	Sakarya-Akyazı Küçükcek Organize Sanayi Bölgesinin Küçükcek Deresi	Sakarya	Taşkın Koruma			1	mah.
13	3	Sakarya-Arifiye Yukarı Kirazca Mahallesi Köyiçi Deresi ve Mumcu Deresi	Sakarya	Taşkın Koruma			1	mah.
14	3	Sakarya-Erenler Çaybaşı ve Değirmendere Mahallelerinin Değirmendere Kanalı	Sakarya	Taşkın Koruma			3	mah.
15	3	Sakarya-Geyve Doğançay Mahallesi Doğançay Deresi	Sakarya	Taşkın Koruma			1	mah.
16	3	Sakarya-Geyve İlçesi Karaçam Mahallesi İlimbey ve Karaçam Dereleri	Sakarya	Taşkın Koruma			1	mah.
17	3	Sakarya-Geyve İlçesi Nuruosmaniye Mahallesi Cibi Deresi ve Yan Dereleri	Sakarya	Taşkın Koruma			1	mah.
18	3	Sakarya-Karapürçek İlçesi Arazilerinin Uludere Taşkın ve Kıyı Erozyonundan Korunması	Sakarya	Taşkın Koruma			2	mah.
19	3	Sakarya-Kocaali Demiraçma Mahallesi Demiraçma Deresi	Sakarya	Taşkın Koruma			1	mah.
20	4	Akören Orhaniye Mahallesi	Konya	Taşkın Koruma	99	ha	1	mah.
21	4	Hüyük İlçe Merkez	Konya	Taşkın Koruma	765	ha	3	mah.
22	4	Kulu Canımana Mahallesi	Konya	Taşkın Koruma			1	mah.
23	4	Kulu Tavşançalı Kasabası	Konya	Taşkın Koruma			2	mah.

2018 YILINDA BİTEN İŞLER

2- İnşaat

B- Küçük Su İşleri

Taşkın Koruma

Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
24	4	Taşkent Asar Deresi	Konya	Taşkın Koruma			1	mah.
25	4	Yunak İlçe Merkezi 2.Kısım	Konya	Taşkın Koruma			1	mah.
26	4	Beyşehir Gökçekuyu Köyü	Konya	Taşkın Koruma	4	ha	1	mah.
27	4	Beyşehir Karaali Kasabası	Konya	Taşkın Koruma	35	ha	1	mah.
28	4	Güneysınır Kızılöz Köyü	Konya	Taşkın Koruma	4	ha	1	mah.
29	4	Hadim İlçe Merkezi 2.Kısım	Konya	Taşkın Koruma			4	mah.
30	4	Selçuklu Sızma Kasabası	Konya	Taşkın Koruma			3	mah.
31	4	Seydişehir Ortakaraören Kasabası	Konya	Taşkın Koruma			1	mah.
32	4	Selçuklu Keçili Kanalı 1.Kısım	Konya	Taşkın Koruma				
33	4	Cihanbeyli Çimen Kasabası	Konya	Taşkın Koruma			1	mah.
34	4	Kadınhanı İlçe Merkez	Konya	Taşkın Koruma			2	mah.
35	4	Selçuklu Küçükmuhsine Mahallesi Yukarı Havza Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Konya	Taşkın Koruma			1	mah.
36	4	Ulukışla Madenköy Kasabası	Niğde	Taşkın Koruma	4	ha	1	mah.
37	4	Ulukışla Başmakçı Köyü	Niğde	Taşkın Koruma			1	mah.
38	4	Sarıveliler İlçe Merkez	Karaman	Taşkın Koruma			2	mah.
39	5	Düzce-Merkez Karacahacımusası Deresi Mansap Kısmı Islahı	Düzce	Taşkın Koruma			1	ilçe
40	5	Ankara-Haymana İlçesi Yaprakbayırı Köyü Yerleşim Yeri ve Arazilerinin Köyiçi (Asi, Ağıl, Pilli, Kol) Dereleri	Ankara	Taşkın Koruma			1	köy
41	5	Çorum-Merkez Küçük Düvenci Köyü	Çorum	Taşkın Koruma			1	köy
42	5	Düzce-Küçük Melen Çayı Islahı 2. Kısım	Düzce	Taşkın Koruma	480	ha		
43	5	Çorum-Uğurludağ İlçe Merkezi Kızıldere ve Kurudere	Çorum	Taşkın Koruma			1	ilçe
44	5	Kırıkkale Yahşihan-Hacıballı Köyü ile Ankara-Kırıkkale Karayolu Arası Kızılırmak Nehri Yatak Tanzimi Yapılması	Kırıkkale	Taşkın Koruma	400	ha		
45	6	Adana Seyhan (TD8 Kanalı) 2.Kısım Islahı	Adana	Taşkın Koruma			1	ilçe
46	6	Hatay-Kumlu İlçe Merkezinden Geçen Afrin Kanalı Islahı	Hatay	Taşkın Koruma			1	ilçe
47	6	Osmaniye-Bahçe İlçesi Aslanlı Deresi Islahı	Osmaniye	Taşkın Koruma			1	ilçe
48	6	Osmaniye-Merkez Karaçay Deresi 3.Kısım	Osmaniye	Taşkın Koruma			1	il

2018 YILINDA BİTEN İŞLER								
2- İnşaat								
B- Küçük Su İşleri								
Taşkın Koruma								
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
49	8	Erzurum-Horasan Akçataş ve Alagöz Köyleri İkmal	Erzurum	Taşkın Koruma	227	ha	2	meskun mahal
50	8	Erzurum-Oltu Çengelli, Dağdibi, İriağaç, Toklu ve Ünlükaya Köyleri ve Arazileri	Erzurum	Taşkın Koruma	628	ha	5	meskun mahal
51	8	Erzurum İspir Yağlı ve Yaylacık Köyleri	Erzurum	Taşkın Koruma			2	meskun mahal
52	8	Erzurum Horasan Karapınar Köyü	Erzurum	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
53	8	Erzurum-Tortum Demirciler Köyü	Erzurum	Taşkın Koruma	78	ha	1	meskun mahal
54	8	Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi Şeryan Çayı	Ağrı	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
55	8	Erzincan Merkez Vasgirt ve Hançerli Dereleri Rehabilitasyonu 1.Kısım	Erzincan	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
56	8	Erzincan-Refahiye Üçören Köyü Elmalı Deresi ve Yan Kolu	Erzincan	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
57	8	Erzincan Merkez Ekşisu Tahliye Kanalı Rekreasyonu ve Rehabilitasyonu	Erzincan	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
58	8	Erzincan Çayırılı İlçe Merkezi Mans ve Yan Dereler 2. Kısım ve İkmal	Erzincan	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
59	9	Elazığ-Merkez Sarıgül Köyü	Elazığ	Taşkın Koruma	23,1	ha	1	köy
60	9	Bingöl-Genç Çevirme ve Sarısamam Köyleri Sarısamam, Tarbacur ve Moğolcan Deresi	Bingöl	Taşkın Koruma	43	ha		
61	9	Bingöl-Genç İlçesi Çaytepe Köyü Lefar Mezrası Hut Deresi	Bingöl	Taşkın Koruma	18,6	ha		
62	9	Bingöl-Karlıova Kaynarınar Köyü	Bingöl	Taşkın Koruma	50	ha		
63	9	Bingöl-Solhan Arakonak Beldesi 1.Kısım	Bingöl	Taşkın Koruma	20	ha		
64	9	Bingöl-Solhan Oymapınar Köyü Ev ve Arazileri Kolhorib Deresi ve Yandereleri	Bingöl	Taşkın Koruma	18,4	ha		
65	9	Malatya-Yazihan Kuruçay Deresi	Malatya	Taşkın Koruma	116,2	ha		
66	9	Tunceli Merkez Yan Dereleri 2.Kısım	Tunceli	Taşkın Koruma			2	mah.
67	9	Çemişgezek Cebe Köyü Köy İçi Deresi Taş. Koruma	Tunceli	Taşkın Koruma	20	ha		
68	9	Tunceli-Merkez Batman Köprüsü Yapımı	Tunceli	Taşkın Koruma				
69	11	Kırklareli 4. Grup Taşkın Koruma	Kırklareli	Taşkın Koruma			2	köy
70	11	Kırklareli-Babaeski İlçesi Doğal Afet ve Taşkın Hasarları	Kırklareli	Taşkın Koruma			9	meskun mahal

2018 YILINDA BİTEN İŞLER								
2- İnşaat								
B- Küçük Su İşleri								
Taşkın Koruma								
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
71	12	Nevşehir-Merkez Çardak ve Güvercinlik Köyleri Arazileri	Nevşehir	Taşkın Koruma	2	ha	2	köy
72	12	Nevşehir-Derinkuyu Yazıhöyük Beldesi Yandereleri	Nevşehir	Taşkın Koruma			1	köy
73	12	Yozgat-Yerköy İlçesi Zincir Köyünün Çalılıkoyak Deresi	Yozgat	Taşkın Koruma			1	köy
74	12	Yozgat-Aydıncık Baydığın Kasabasının Baydığın Deresi	Yozgat	Taşkın Koruma			1	köy
75	13	Antalya-Kemer Sarıören Deresi 1.Kısım	Antalya	Taşkın Koruma			1	mah.
76	13	Antalya Kumluca Akmaz-Baymak Dereleri Taşkın Kontrolü 1.Kısım	Antalya	Taşkın Koruma			1	ilçe
77	13	Antalya-Korkuteli Saksağan Tersip Bendi	Antalya	Taşkın Koruma			1	ilçe
78	13	Antalya-Korkuteli Kargalık Tersip Bendi	Antalya	Taşkın Koruma			1	ilçe
79	17	Van Başkale İlçesi 1.Kısım Köyler (Van Başkale Tahlıl Köyü Köyiçi Deresi, Van Başkale Bölekli Köyü Dargeçit Deresi Islahı, Van Başkale Savaş köyü Terova Deresi Islahı, Van Başkale Yavuzlar Köyü Kurudere, Van Başkale Yolmaçayır Köyü Köyiçi Kurudere, Van Başkale Eşmepınar Köyü Köyiçi Deresi, Van Başkale Savaş Köyü Köyiçi Deresi, Van Başkale Yavuzlar Köyü Köyiçi Deresi)	Van	Taşkın Koruma			7	köy
80	17	Van Özalp İlçesi 2.Kısım Köyler (Van Özalp İlçesi Damlacık Mahallesi Reşkan Deresi, Van Saray İlçesi Koçbaşı Köyü 2.Kısım, Van Özalp İlçesi Şehittepe Köyü, Van Özalp İlçesi A.Balçıklı Köyü ve Y.Balçıklı Köyü Karasu Deresi)	Van	Taşkın Koruma			5	Köy
81	17	Hakkari İli 1.Kısım Köyler (Hakkari-Merkez Çanaklı Köyü Köyiçi Deresi (Türkün Deresi), Hakkari Merkez Keklikpınar Deresi, Hakkari Çukurca İlçesi Cevizli Deresi)	Van	Taşkın Koruma			3	Köy

2018 YILINDA BİTEN İŞLER								
2- İnşaat								
B- Küçük Su İşleri								
Taşkın Koruma								
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
82	18	Afyonkarahisar Hocalar İlçe Merkezi 2. Kısım	Afyonkarahisar	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
83	18	Afyonkarahisar-Akarçay ve Yandereleri 2.Kısım	Afyonkarahisar	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
84	18	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Serban Kasabası 2.Kısım	Afyonkarahisar	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
85	18	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Yıldırım Kemal Köyü	Afyonkarahisar	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
86	18	Afyonkarahisar-Şuhut Mahmutköy	Afyonkarahisar	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
87	18	Burdur Bucak İlçe Merkezi 4. kısım	Burdur	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
88	18	Burdur- Merkez Bereket ve Kökez Köyleri	Burdur	Taşkın Koruma			2	meskun mahal
89	18	Burdur-Ağlasun 2.Kısım	Burdur	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
90	18	Burdur-Altınyayla Kızılyaka Köyü	Burdur	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
91	18	Burdur-Çeltikçi Taşkın Koruma 1. Grup	Burdur	Taşkın Koruma			2	meskun mahal
92	18	Burdur-Gölhisar Dalaman Çayı ve Kolları 1.Kısım	Burdur	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
93	18	Burdur-Gölhisar Elmalıyurt Köyü	Burdur	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
94	18	Burdur-Kemer Taşkın Koruma 1. Grup	Burdur	Taşkın Koruma			2	meskun mahal
95	18	Burdur-Merkez Suludere Köyü Arazileri	Burdur	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
96	18	Burdur-Yeşilova Taşkın Koruma 2. Grup	Burdur	Taşkın Koruma			2	meskun mahal
97	18	Burdur-Yeşilova Taşkın Koruma 3. Grup	Burdur	Taşkın Koruma			3	meskun mahal
98	18	Burdur-Yeşilova Taşkın Koruma 4. Grup	Burdur	Taşkın Koruma			2	meskun mahal
99	18	Isparta İli Merkez İlçe Gelincik Köyü	Isparta	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
100	18	Isparta Şarkikaraağaç Köprükoy Köyü	Isparta	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
101	18	Isparta-Aksu Karağı Köyü	Isparta	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
102	18	Isparta-Aksu Yaka Köyü	Isparta	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
103	18	Isparta-Eğirdir Çayköy Köyü Kuruçay Deresi 2. Kısım	Isparta	Taşkın Koruma			1	meskun mahal

2018 YILINDA BİTEN İŞLER								
2- İnşaat								
B- Küçük Su İşleri								
Taşkın Koruma								
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
104	18	Isparta-Şarkikaraağaç Belceğiz Köyü 2.Kısım	Isparta	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
105	18	Isparta-Şarkikaraağaç Çarıkсарaylar Kasabası	Isparta	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
106	18	Isparta-Şarkikaraağaç Çavundur Köyü	Isparta	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
107	18	Isparta-Şarkikaraağaç Çiçekpınar kasabası	Isparta	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
108	18	Isparta-Şarkikaraağaç Salur Köyü 3.Kısım	Isparta	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
109	19	Sivas Yıldızeli Kalın Beldesi 2. Kısım	Sivas	Taşkın Koruma			2	mah.
110	19	Sivas-Gemerek Burhan Köyü	Sivas	Taşkın Koruma			1	Köy
111	19	Sivas Hafik Pirhüseyin Köyü	Sivas	Taşkın Koruma			1	Köy
112	19	Sivas Merkez Gazibey Köyü	Sivas	Taşkın Koruma			1	Köy
113	19	Sivas Kelkit Çayı Islahı Taş Temini	Sivas	Taşkın Koruma			2	Köy
114	20	Adıyaman-Gölbaşı Ozan Köyünün Gölderesi Taşkın Koruma İnşaatı	Adıyaman	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
115	20	Kilis-İl Merkezinin Narlıca ve Alıfakı Derelerinin Taşkından Korunması ile Kışla Deresinin İkmali	Kilis	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
116	22	Trabzon-Akçaabat Çiçeklidüz Köyü	Trabzon	Taşkın Koruma			1	köy
117	22	Trabzon-Akçaabat İlçesi Eskiköy Taşlıtepe Deresi	Trabzon	Taşkın Koruma			1	mah.
118	22	Trabzon-Araklı Kalecik Köyü Zerdali Deresi	Trabzon	Taşkın Koruma			1	mah.
119	22	Trabzon-Araklı Küçükdere Deresi	Trabzon	Taşkın Koruma			5	köy
120	22	Trabzon-Arsin Yeşilyalı Beldesi Koyak Deresi	Trabzon	Taşkın Koruma			1	mah.
121	22	Trabzon-Beşikdüzü Şalpazarı Ağasar Vadisi 3.Kısım	Trabzon	Taşkın Koruma			2	ilçe
122	22	Trabzon-Köprübaşı Arpalı Köyü	Trabzon	Taşkın Koruma			1	köy
123	22	Trabzon-Maçka İlçesi Zigana Köyü Ayeser Deresi	Trabzon	Taşkın Koruma			1	mah.
124	22	Trabzon-Manahos Vadisi Islahı İkmali	Trabzon	Taşkın Koruma			2	ilçe
125	22	Trabzon-Merkez Şehiriçi Dereleri Islahı 2.Kısım	Trabzon	Taşkın Koruma	13	ha		

2018 YILINDA BİTEN İŞLER

2- İnşaat

B- Küçük Su İşleri

Taşkın Koruma

Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
126	22	Trabzon-Yomra İlçe Merkezi Şana Deresi Islahı 2.Kısım	Trabzon	Taşkın Koruma	52	ha		
127	22	Bayburt-Merkez Aşağı Kop Köyü	Bayburt	Taşkın Koruma			1	köy
128	22	Bayburt-Merkez Danişment Köyü	Bayburt	Taşkın Koruma			1	köy
129	22	Bayburt-Merkez İlçesi Dağtarla Köyü	Bayburt	Taşkın Koruma			1	köy
130	22	Bayburt-Merkez İlçesi Yeşilyurt Köyü	Bayburt	Taşkın Koruma			1	köy
131	22	Bayburt-Merkez Kavlatan Köyü	Bayburt	Taşkın Koruma			1	köy
132	22	Bayburt-Merkez Örence Köyü Demirtaş Deresi İkmal	Bayburt	Taşkın Koruma	130	ha		
133	22	Bayburt-Merkez Söğütlü Köyü	Bayburt	Taşkın Koruma			1	köy
134	22	Giresun-Bulancak Kovanlık Belde Merkezi Yerleşim Yerleri ve Arazileri Pazarsuyu Deresi	Giresun	Taşkın Koruma			1	mah.
135	22	Giresun-Çamoluk Kaledere, Hacıören ve Çakıkaya Köyleri Yerleşim Birimleri ve Tarım Arazilerinin Hacıören, Yurt, Yurdun ve Kamışlının Dereleri	Giresun	Taşkın Koruma	13	ha		
136	22	Giresun-Çanakçı Görele Çayı Vadisi Sel Kapanı	Giresun	Taşkın Koruma			1	ilçe
137	22	Giresun-Dereli Alancık Köyü Tarım Arazileri ve Yerleşim Yerleri, Aksu Deresi	Giresun	Taşkın Koruma	8	ha		
138	22	Giresun-Espiye Karadona Vadisi Islahı 1.Kısım	Giresun	Taşkın Koruma			1	ilçe
139	22	Giresun-Merkez Batlama Vadisi Islahı 2.Kısım	Giresun	Taşkın Koruma	67	ha		
140	22	Giresun-Merkez Erikliman Yerleşim Yerleri ve Arazilerinin Kozluk, Yalıköy ve Takıl Dereleri	Giresun	Taşkın Koruma			1	köy
141	22	Giresun-Piraziz İlçe Merkezi Yerleşim Yerleri, Abdal, Çayırağzı ve Karalık Dereleri	Giresun	Taşkın Koruma	25	ha		
142	22	Gümüşhane-Kelkit Çamur Köyü Yerleşim Yeri ve Bahçeleri	Gümüşhane	Taşkın Koruma			1	köy
143	22	Gümüşhane-Kelkit Gümüşgöze Beldesi Yerleşim Yeri ve Arazilerini Kovalığın Dere, Taşlı Dere ve Köyiçi Dereleri	Gümüşhane	Taşkın Koruma			1	mah.
144	22	Gümüşhane-Kelkit İlçesi Başpınar Köyü Yerleşim Yeri	Gümüşhane	Taşkın Koruma			1	köy
145	22	Gümüşhane-Köse Gökçeköy Köyü	Gümüşhane	Taşkın Koruma			1	köy
146	22	Gümüşhane-Kürtün İlçesi Kürtün Belediyesi Özkanlar Cami Düzü	Gümüşhane	Taşkın Koruma			1	ilçe

2018 YILINDA BİTEN İŞLER

2- İnşaat

B- Küçük Su İşleri

Taşkın Koruma

Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
147	22	Gümüşhane-Kürtün Üçtaş Köyü 2.Kısım Y.İ.B.O. Yerleşim Yerleri	Gümüşhane	Taşkın Koruma			1	mah.
148	22	Gümüşhane-Merkez Alçakdere Köyü Yandereleri	Gümüşhane	Taşkın Koruma			1	köy
149	22	Gümüşhane-Şiran İlçe Merkezi ve Arazileri Şiran Dereleri 2.Kısım	Gümüşhane	Taşkın Koruma			1	ilçe
150	22	Rize-Derepazarı İlçe Merkezi ve Tarım Arazilerinin Eriklimanı ve Tersane Dereleri 2.Kısım	Rize	Taşkın Koruma	12	ha		
151	22	Rize-Fırtına Vadisi Islahı (Membra ve Mansap Tedbirleri)	Rize	Taşkın Koruma			2	ilçe
152	22	Rize-Pazar Hemşin Deresi 2.Kısım	Rize	Taşkın Koruma			1	ilçe
153	23	Kastamonu İhsangazi Sarıpınar Köyü Sayvanlar Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
154	23	Kastamonu Abana İlçe Merkezi Ezine Çayı Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu	Taşkın Koruma	31	ha	1	meskun mahal
155	23	Bartın Amasra Çakraz Köyü Büyükdere Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	Taşkın Koruma	60	ha	1	meskun mahal
156	23	Bartın Ulus Abdipaşa Beldesi Yeşilpazar Mah. 1,2,3,4,5 Nolu Kuru Dereler Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	Taşkın Koruma			3	meskun mahal
157	23	Bartın Merkez Kayacık, Subalı, 2 Nolu, 3 Nolu, Balamba ve Hasan Dereleri Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	Taşkın Koruma			4	meskun mahal
158	23	Bartın Merkez Kumluca Beldesi Kendirlik Deresi 1,2,3 Nolu Kuru Dereler Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
159	23	Zonguldak Çatalağzı Gelik Beldesi Ayıçi Deresi ve Altıncısokak Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak	Taşkın Koruma	24	ha	1	meskun mahal
160	23	Zonguldak Çaycuma İlçesi Nebioğlu Beldesi 1,2,3,4,5 Nolu Kuru Dereler Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
161	23	Karabük Eflani Paşabey Köyü Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	Taşkın Koruma	19	ha	1	meskun mahal

2018 YILINDA BİTEN İŞLER

2- İnşaat

B- Küçük Su İşleri

Taşkın Koruma

Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
162	23	Karabük Safranbolu Topraccuma Köyü Kırçaklık Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
163	23	Kastamonu-Azdavay İlçe Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
164	23	Kastamonu Merkez Damlaçay Köyü Eğrek Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu	Taşkın Koruma	9	ha	1	meskun mahal
165	23	Karabük Merkez Acıöz Köyü Yan Dereler Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	Taşkın Koruma	16	ha	1	meskun mahal
166	23	Karabük Safranbolu Bostanbükü Köyü Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
167	23	Karabük Safranbolu Bulak Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
168	23	Karabük Yenice Çay Deresi ve Satuk Köyü Uzunkum Mahallesi ile Akmanlar Köyü Sağurlar Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	Taşkın Koruma			2	meskun mahal
169	23	Zonguldak Devrek İlçesi Özbacı Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
170	23	Zonguldak Merkez Göbük Köyü Göbük Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
171	23	Kastamonu Azdavay Bakırcı Köyü Kırac Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu	Taşkın Koruma	25	ha	1	meskun mahal
172	23	Kastamonu Taşköprü İlçesi Karapürçek ve Davutpaşa Köyleri Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu	Taşkın Koruma			2	meskun mahal
173	23	Kastamonu-Doğanyurt İlçe Merkezi Meset, Kavlandüzü ve Karaşlı Dereleri 3.Kısım	Kastamonu	Taşkın Koruma	20,4	ha	1	meskun mahal
174	23	Bartın Merkez Kutlubey Yazıcılar Köyü Ana Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	Taşkın Koruma	226	ha	6	meskun mahal
175	23	Bartın-Kurucaşile İlçe Merkezi 1 ve 2 Nolu Dereleri Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
176	23	Bartın-Merkez Kutlubey Yazıcılar Köyü Elmalı Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	Taşkın Koruma	1,2	ha	1	meskun mahal
177	23	Bartın-Ulus İlçe Merkezi Ulus Çayı ve Çerçi Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	Taşkın Koruma	0,7	ha	1	meskun mahal
178	23	Karabük-Eskipazar İlçe Merkezi Eskipazar Çayı İkmali Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	Taşkın Koruma	19,3	ha	1	meskun mahal
179	23	Karabük-Safranbolu İlçesi Karıt, Navsaklar, Kuzyakaköseler, Satköy Köylerinin Araç Çayı Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	Taşkın Koruma	19,3	ha	1	meskun mahal
180	23	Karabük-Yenice Kelemen Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	Taşkın Koruma			3	meskun mahal

2018 YILINDA BİTEN İŞLER								
2- İnşaat								
B- Küçük Su İşleri								
Taşkın Koruma								
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
181	23	Zonguldak-Çaycuma İlçesi Perşembe Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
182	23	Zonguldak-Ereğli İlçe Merkezi Kabasakal, Sarıkorkmaz ve Kocaali Dereleri 2.Kısım İkmali	Zonguldak	Taşkın Koruma			1	meskun mahal
183	23	Zonguldak-Devrek İlçesi Çaylarla Deresi ve Çengeri Deresi Taşkın ve Rusubat Kontrolü İnşaatı	Zonguldak	Taşkın Koruma				
184	23	Zonguldak Filyos Yenice Çayı Tahkimat Taşı Temini	Zonguldak	Taşkın Koruma				
185	23	Karabük-İl Merkezi Atatürk Mahallesi Aksöke 1-2-3 Dereleri	Karabük	Taşkın Koruma	13,9	ha		
186	24	Kars Susuz İlçe Merkezi 2. Kısım	Kars	Taşkın Koruma			1	ilçe
187	24	Iğdır Tuzluca İlçe Merkezi	Iğdır	Taşkın Koruma			1	ilçe
188	24	Ardahan Göle Kuytuca	Kars	Taşkın Koruma			1	köy
189	25	Balıkesir Burhaniye Karıncadere 2. kısım TKİ	Balıkesir	Taşkın Koruma			1	ilçe
190	25	Balıkesir Havran İlçesi Küçükçay (Kalabak Deresi Taşkın ve Rüsubat Zararlarından Korunması 2. Kısım TKİ.	Balıkesir	Taşkın Koruma			1	ilçe
191	25	Çanakkale-Çan İlçesi Bahadınlı Köyü Köyiçi 1, 2 ve 3 Dereleri	Çanakkale	Taşkın Koruma			1	köy
192	25	Çanakkale Merkez Kepez Beldesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sarp Deresi TKİ.	Çanakkale	Taşkın Koruma	3	ha		
193	25	Çanakkale - Çan İlçesi Yuvalar Köyü Yuvalar Deresi TKİ	Çanakkale	Taşkın Koruma			1	köy
194	25	Çanakkale - Biga İlçesi Yolindi Köyü Sarıot Deresi Taşkın Kontrol İnşaatı	Çanakkale	Taşkın Koruma			1	köy
195	26	Artvin Yusufeli İlçesi Köprügören Köyünün Kızıl Deresi ve Yan Derelerinin Taşkınlarından Korunması İnşaatı işi	Artvin	Taşkın Koruma			1	köy
196	26	Artvin-Borçka İlçesi Demirciler Köyü Ormanlı ve Elmalı Mahallelerinin Azura ve Elmalı Dereleri, Borçka Merkez Mahallesi Taşıtlarla Mevkiindeki Arazi ve Yerleşim Birimlerinin Napaşman Deresi	Artvin	Taşkın Koruma	16,1	ha	3	meskun mahal
197	26	Artvin 26.Bölge Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yapılması 2.Kısım (Artvin-Merkez Ortaköy ve Sarıbudak-Ardanuç-Şavşat ve Borçka İlçeleri)	Artvin	Taşkın Koruma			5	meskun mahal

2018 YILINDA BİTEN İŞLER							
2- İnşaat							
B- Küçük Su İşleri							
Taşkın ve Rüşubat Kontrolü							
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
1	3	Sakarya-Merkez Çaybaşı Değirmendere Köyü Yukarı Havza	Sakarya	1000	ha		
2	5	Çorum-Osmancık Karalargüney Köyü	Çorum			1	köy
3	5	Çorum-Kargı Gököy Nargazan Deresi	Çorum			1	köy
4	5	Çankırı Merkez Kuzu Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Çankırı			1	mah.
5	8	Erzurum Aziziye Paşayurdu Köyü Üst Havza Islahı	Erzurum			1	meskun mahal
6	8	Erzurum-Olur İlçesi Taşlıköy Köyü	Erzurum			1	meskun mahal
7	9	Tunceli Pertek Akdemir Köyü Köyiçi Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Tunceli	100	ha		
8	9	Tunceli Çemişgezek Doğan Köyü Köyiçi Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Tunceli	300	ha		
9	9	Tunceli Nazımiye Kört Mahallesi Merkez Dereleri Taşkın ve Rusubat Zararlarından Korunması işi	Tunceli	300	ha		
10	9	Tunceli Pülümür Sansa Boğazı Karasu Nehri Yatağı ve E80 Karayolunun Yan Dereleri 3.Kısım Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı işi	Tunceli			3	köy
11	12	Kayseri Taşkın ve Rusubat Kontrolü 1. Grup (İncesu-Tahirinli Köyü Taar ve Dağ Dereleri, Merkez Deliçay Deresi Yukarı Havza) Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Yozgat			2	köy
12	17	Van Gürpınar İlçesi Yolaşan Köyü Papoç Deresi	Van			1	köy
13	17	Van İli 4.Grup Köyler (Van Erciş Şehirpazarı Köyü Ada mahallesi Yan Dereleri, Van Erciş Kozluca Köyü Köyiçi Deresi, Van Muradiye İlçesi Cevizli ve Sor Dereleri Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı)	Muş			3	köy
14	17	Muş İli 1.Grup Köyler (Muş Merkez Büvetli Köyü Avzut Deresi, Muş Merkez Çengilli Köyü Köyiçi Deresi, Muş İli Merkez Karaağaç Köyü Mıstı Deresi, Muş-Merkez Alparslan Üniversitesi T1, T2, T3, T4,T5 ve T6 Dereleri, Muş ili Bulanık İlçesi Gültepe Köyü Ekenek Mezrası Köyiçi Deresi Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı)	Muş			5	köy
15	17	Muş İli 2.Grup Köyler (Muş Merkez Bostankent Köyü Köyiçi Deresi, Muş Bulanık İlçesi Meşe İçi Köyü Köyiçi Deresi Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı, Muş Bulanık Olurdere (Menfez Yapımı)	Muş			3	köy
16	18	Afyonkarahisar Çay Deresine Deresi 2.Kısım Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Afyonkarahisar			1	meskun mahal

2018 YILINDA BİTEN İŞLER							
2- İnşaat							
B- Küçük Su İşleri							
Taşkın ve Rüsubat Kontrolü							
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
17	20	Gaziantep-İslahiye İlçesi Altınüzüm, Boğaziçi, Kayabaşı, Hasanlök, Tandır ve Yeşilyurt Mahalleleri Deliçay, Alma ve Dolan Dereleri ve Kolları Taşkın ve Rusubat Koruma İnşaatı	Gaziantep			6	mah.
18	20	Kahramanmaraş-Menzelet Barajı Sapçağın Deresi Taşkın ve Rusubat Koruma İnşaatı	Kahramanmaraş			1	mah.
19	20	Kahramanmaraş-Onikişubat İlçesi Hacıağalar Mahallesi Gedikli Deresi Taşkın ve Rusubat Koruma İnşaatı	Kahramanmaraş			1	mah.
20	21	Denizli-Güney Koparan Mahallesi Kocadere Yukarı Havza Islahı	Denizli			1	meskun mahal
21	21	Muğla Köyceğiz Kargıcak Deresi Yukarı Havza Islahı 4.Kısım Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Muğla			1	meskun mahal
22	21	Denizli-Acıpayam-Yeşilyuva Adak Deresi ve Bozkurt-İnceler Emir Çayı Tersip Bentleri	Denizli			2	meskun mahal
23	21	Muğla-Ula İlçe Merkezi Akarca Deresi ve Yan Kolları, Turgut Mahallesi Çölleri Deresi Yukarı Havza Islahı	Muğla	493	ha	2	meskun mahal
24	21	Aydın-Karacasu Barajı Yandereleri Siltasyondan Koruma 2.Kısım	Aydın	10	ha		
25	21	Denizli-Çameli İlçe Merkezi Paşa Deresi ve Yan Kolları Üst Havza Tedbirleri	Denizli	43	ha	1	meskun mahal
26	21	Aydın Efeler Merkez Baltaköy Mahallesi Köyiçi ve Küp Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Aydın	40	ha	1	meskun mahal
27	21	Denizli Kale Narlı Yenidere Çayı Yandereleri Yukarı Havza	Denizli	67	ha		
28	21	Denizli-Acıpayam Dalaman Çayı Kocaahmet, Hisar, Tepecik, Çatak, Derin, Kelpınar, Çakır, Çiftepınar, Ericek ve Kerimler Yandereler Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Denizli	38	ha	1	meskun mahal
29	21	Aydın Karacasu Barajı Yandereleri Siltasyondan Koruma 3. Kısım Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Aydın	20	ha	1	meskun mahal

2018 YILINDA BİTEN İŞLER

2- İnşaat

B- Küçük Su İşleri

Taşkın ve Rüsubat Kontrolü

Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Miktarı (ha)	Birimi	Miktarı	Birimi
30	22	Trabzon-Çaykara Uzungöl Göl Temizliği	Trabzon			1	köy
31	22	Trabzon-Düzköy İlçesi Çayırbağı Köyü Doğankaya Mahallesi	Trabzon			1	mah.
32	22	Trabzon-Düzköy İlçesi Çalköy 2.Kısım	Trabzon			2	mah.
33	23	Kastamonu Merkez Bostan Köyü Aşağı Tüfekçi Mahallesi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Kastamonu			1	köy
34	23	Kastamonu Tosya Yenidoğan Köyü Eski Mahalle Hacıkızı Deresi Taşkın ve Rusubat Kontrolü İnşaatı	Kastamonu	7,4	ha		
35	23	Karabük Safranbolu Akçasu Deresi Taşkın ve Rusubat Kontrolü İnşaatı	Karabük			1	ilçe
36	23	Karabük-Merkez Aşağı Kızılcaören Köyü, Yenice Tır Köyü Cumayeri Mahallesi, Yenice Yazıköy Çay Mahallesi, Yenice Özal Mahallesi ve Ovacık Kayaboğazı Taşkın Rusubat Kontrolü İnşaatı	Karabük	6,5	ha	6	meskun mahal
37	23	Zonguldak Merkez Beycuma Beldesi Karadere Üst Havza İkmal ve Karapınar Köyü	Zonguldak			2	meskun mahal
38	23	Kastamonu İnebolu İlçe Merkezi İnebolu Çayı İkmal	Kastamonu			1	ilçe
39	24	İğdır Merkez Halfeli Beldesi Köyü	İğdır			1	köy

2018 YILINDA BİTEN İŞLER						
2- İnşaat						
B- Küçük Su İşleri						
Yerüstü Suyu Sulamaları						
Sıra	Bölge	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı	Birimi
1	3	Sakarya-Ferizli Nalköy İlave Sahalar Pompaj Sulaması	Sakarya	Sulama	773	ha
2	9	Malatya Şahnahan B-C Sulama Kanalına Karakaya Baraj Gölünden Pompaj İle Su Takviyesi Yapılması	Malatya			
3	12	Nevşehir-Ürgüp Damsa Sulaması Yenileme	Kayseri	Sulama	350	ha
4	12	Nevşehir-Acıgöl Tatların Sulaması Yenileme	Yozgat	Sulama	455	ha
5	12	Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Regülatörü ve İletim Kanalı	Yozgat			
6	17	Van Karasu Sulaması Kasımoğlu Köyü Tersiyerleri Yapımı	Van	Sulama	50	ha
7	17	Muş-Varto Alistan Mikrohavzası Sulama Alt Yapısı ve Muş-Hasköy Değirmendere Havzası Sulama Alt Yapısı	Muş	Sulama	100	ha
8	18	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Yörükmezarı Regülatörü ve Sulaması	Afyonkarahisar	Sulama	37	ha
9	18	Burdur-Merkez Yaylabeli Regülatörü ve Sulaması	Burdur	Sulama	35	ha
10	18	Isparta-Sütçüler Ayvalıpınar Sulaması	Isparta	Sulama	262	ha
11	19	Sivas Mühürkulak Sulaması Nam ve Hesabına Tamamlanması	Sivas			
12	20	Çelikhan Sulaması Derivasyon Tesisleri	Adıyaman			
13	21	Denizli-Honaz Pınarbaşı Sulaması	Denizli	Sulama	1552	ha
14	24	İğdır Karakoyunlu Sulaması	İğdır	Sulama	1100	ha

2018 YILINDA BİTEN İŞLER						
2- İnşaat						
B- Küçük Su İşleri						
Gölet Sulaması						
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı	Birimi
1	1	Bursa Büyükorhan Ericek Göleti Sulaması	Bursa	Sulama	122	ha
2	1	Bursa Kestel Ağlağan Kayacık Göleti Sulaması	Bursa	Sulama	650	ha
3	1	Bursa-Büyükorhan Durhasan Göleti Sulaması	Bursa	Sulama	243	ha
4	1	Bursa-İnegöl Alangünü Göleti Sulaması	Bursa	Sulama	220	ha
5	1	Yalova-Armutlu Sarpdere Göleti Sulaması	Yalova	Sulama	213	ha
6	1	Bursa Mudanya Yalıçiftlik Göleti Sulaması	Bursa	Sulama	124	ha
7	3	Eskişehir-Alpu Dereköy Göleti Sulaması	Eskişehir	Sulama	98	ha
8	3	Eskişehir-Mihalıçık Güreş Göleti Sulaması	Eskişehir	Sulama	111	ha
9	3	Kütahya-Şaphane Göleti Sulaması	Kütahya	Sulama	384	ha
10	3	Sakarya-Pamukova Kemaliye (Deveboynu) Göleti Sulaması	Sakarya	Sulama	237	ha
11	3	Sakarya-Taraklı Kayaboğazı Göleti Sulaması	Sakarya	Sulama	1504	ha
12	5	Çorum-Sungurlu Ortakışla Göleti Sulaması	Çorum	Sulama	170	ha
13	5	Çorum-Mecitözü Köprübaşı Göleti Sulaması ve Derivasyon Tesisleri	Çorum	Sulama	2874	ha
14	5	Çankırı-Korgun Yolkaya Göleti Sulaması	Çankırı	Sulama	403	ha
15	5	Ankara Haymana Evliyafakı Göleti Sulaması	Ankara	Sulama	178,9	ha
16	5	Çorum-Mecitözü Bayındır ve Geykoca Göletleri Sulaması İkmali	Çorum	Sulama	632	ha
17	5	Çankırı-Korgun Demirçevre Göleti Sulaması	Çankırı	Sulama	293	ha
18	5	Çankırı-Merkez Dereçatı Göleti Sulaması	Çankırı	Sulama	691	ha
19	5	Ankara-Kazan Tekkeköy Göleti Sulaması	Ankara	Sulama	199	ha
20	5	Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göletleri Sulamaları	Kırıkkale	Sulama	362	ha
21	8	Erzurum-Pasinler Taşkın kaynak Göleti Sulaması	Erzurum	Sulama	264	ha
22	8	Erzurum-Şenkaya Sarıyar Göleti Sulaması	Erzurum	Sulama	160	ha
23	9	Elazığ-Baskil İçlikaval Göleti Yukarı Havza Tedbirleri ve Ek Sulama Alanı	Elazığ	Sulama	100	ha
24	9	Bingöl Merkez Ilıcalar Göleti Sulaması	Bingöl	Sulama	136	ha
25	12	Yozgat-Boğazlıyan Aşağısarıkaya Kanlıdere Göleti Sulaması Yenileme	Yozgat	Sulama	171	ha
26	13	Antalya-Elmalı Baranda Gölü Sulaması İkmali	Antalya	Sulama	500	ha
27	13	Antalya Korkuteli Kozagacı Göleti Sulaması Yenileme	Antalya	Sulama	777	ha
28	17	Bitlis Tatvan Gölü Göleti Sulaması	Bitlis	Sulama	325	ha
29	18	Isparta-Gönen Güneykent Uzunbere Göleti Sulaması	Isparta	Sulama	390	ha
30	19	Sivas Ulaş Şenyurt Göleti Sulaması	Sivas	Sulama	335	ha
31	19	Sivas Merkez Hayranlı Göl.Su Alma Yap.İletim Hattı ve Sul.	Sivas	Sulama	164	ha
32	19	Sivas Ulaş Karacalar Göleti Sulaması	Sivas	Sulama	118	ha
33	19	Sivas Merkez Demiryazı Göleti Sulaması	Sivas	Sulama	669	ha
34	19	Sivas Mrkz Armutlu Glt.Su Alma Yap. İletim Hattı ve Sul.	Sivas	Sulama	273	ha
Diğer						
1	Kırıkkale-56.Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk Yapımı 2.Kısım				Kırıkkale	
2	9. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şube Müdürlüğü Altyapı ve Elektrifikasyon işleri				Tunceli	
3	9. Bölge Tesislerinde Güvenlik Tedbirlerinin Alınması (Tunceli 93. Şube Müdürlüğü EYP Kapsamında Güvenlik Tedbirlerinin Alınması)				Tunceli	
4	21.Bölge Küçük Depolama Tesisleri				Aydın	
5	Balıkesir Burhaniye Sübeylidere TKİ				Balıkesir	
6	25. Bölge Müdürlüğü 1. Grup Boru Mal Alımı				Balıkesir	

2018 YILINDA ŞEBEKELERİ TAMAMLANAN SULAMA ALANI			
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)
Büyük Su İşleri			76.188
Sulama			74.509
1	Gördes Sol Sahil Sulaması	Manisa	2.250
2	Beşkarış Sulaması 2. Kısım	Kütahya	1.000
3	Kütahya Aslanapa Kureyşler Barajı Sulaması	Kütahya	176
4	Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları	Konya	5.000
5	Çankırı Kızılırmak Hamzalı Sulaması	Çankırı	1.051
6	Koçhisar Sulaması	Çorum	1.318
7	İmamoğlu Sulaması 2. Kısım	Adana	2.446
8	İmamoğlu Sulaması 3.Kısım	Adana	200
9	İmamoğlu Sulaması 4.Kısım	Adana	1.000
10	Mersin Anamur Alaköprü Sulaması	Mersin	800
11	Mersin-Pamukluk Barajı Sulaması	Mersin	850
12	Adana Misis 2.Merhale Cazibe Sulaması	Adana	500
13	Pasinler Tımar Regülatör Sulaması İkmalî	Erzurum	485
14	Gözeler Sulaması	Bingöl	250
15	Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması	Malatya	1.200
16	Boztepe Sulaması	Malatya	945
17	Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2.Kısım Şebeke Yapımı	Diyarbakır	633
18	Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3.Kısım Şebeke Yapımı	Diyarbakır	771
19	Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4.Kısım Şebeke Yapımı	Diyarbakır	2.917
20	Batman Sağ Sahil Sulaması 2.Kısım	Diyarbakır	2.000
21	Ergani Barajı Sulaması	Diyarbakır	245
22	Pamukçay Barajı Sulaması İkmalî	Diyarbakır	1.840
23	Kuruçay Barajı Sulaması	Diyarbakır	200
24	Başlar Barajı Sulaması	Diyarbakır	250
25	Antalya Korkuteli Sulaması Yenileme 2.Kısım (Katki Paylı)	Antalya	386
26	Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.Kısım Şebeke 1.Ünite	Şanlıurfa	5.014
27	Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.Kısım Ana Kanalı Altında Kalan Sahalar İle Tekağaç Sulaması	Şanlıurfa	1.700
28	Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1.Kısım Şebeke İkmalî	Şanlıurfa	9.683
29	Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe	Şanlıurfa	5.000
30	Viranşehir Pompaj Sulaması 2.Kademe	Şanlıurfa	7.480
31	Afyonkarahisar-Çay Barajı Sulaması	Afyonkarahisar	355
32	Sivas-Yıldızeli Nevruz Sulaması	Sivas	1.910
33	Sivas Kangal Kocakurt Sulaması	Sivas	2.100
34	Yenipazar-Dalama Sulaması Yenileme (Katki Paylı)	Aydın	1.850
35	Bozdoğan Ovası Sulaması 1.Kısım Sağ Sahil Tamamlama	Aydın	500
36	Çine Sulaması	Aydın	300
37	Honaz Ovası Sulaması 2.Kısım	Denizli	140
38	Demirözü Sulaması İkmalî	Bayburt	7.324
39	Manyas Ovası Sağ Sahil Sulaması 2.Kısım	Balıkesir	1.991
40	Ardıçtepe Barajı (İvrindi ve Gökçeyazı Ovaları) Sulaması	Balıkesir	503
41	Çanakkale-Biga Taşoluk Sulaması	Çanakkale	54
Yenileme			1.679
1	Manisa Sarıgöl Sulaması Yenilemesi (Katki Paylı)	Manisa	1.679

2018 YILINDA ŞEBEKELERİ TAMAMLANAN SULAMA ALANI			
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)
Küçük Su İşleri			21.216
Yerüstü Suyu Sulamaları			2.414
1	Mersin Erdemli Evdilek, Mezitli Takanlı Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Mersin	161
2	Mersin-Toroslar Değnek Göleti Sulaması 2.Kısım	Mersin	370
3	Mersin-Mut Kurt Suyu Sulaması	Mersin	170
4	Nevşehir-Ürgüp Damsa Sulaması Yenileme	Nevşehir	50
5	Nevşehir-Acıgöl Tatların Sulaması Yenileme	Nevşehir	355
6	Van Karasu Sulaması Kasımoğlu Köyü Tersiyerleri Yapımı	Van	50
7	Muş-Varto Alistan Mikrohavzası Sulama Alt Yapısı ve Muş-Hasköy Değirmendere Havzası Sulama Alt Yapısı	Muş	217
8	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Yörükmezari Regülatörü ve Sulaması	Afyonkarahisar	1
9	Burdur-Merkez Yaylabeli Regülatörü ve Sulaması	Burdur	35
10	Isparta-Sütçüler Ayvalıpınar Sulaması	Isparta	112
11	Burdur-Merkez Günalan Regülatörü ve Sulaması	Burdur	50
12	Burdur-Merkez Suludere Regülatörü ve Sulaması	Burdur	253
13	Afyonkarahisar-Merkez Eysel Atık Su Arıtma Tesisi Sulaması	Afyonkarahisar	100
14	Afyonkarahisar Dinar Saz Arazileri Yedek Hattı	Afyonkarahisar	340
15	İğdir Ovası Sulaması 14A ve A10 Kanalı İkmali	İğdir	150
Gölet Sulamaları			11.563
1	Bursa-Büyükorhan Ericek Göleti Sulaması	Bursa	62
2	Bursa Kestel Ağlaşan Kayacık Göleti Sulaması	Bursa	30
3	Bursa-Büyükorhan Durhasan Göleti Sulaması	Bursa	43
4	Bursa-Yenişehir Çiçekközü Göleti Sulaması	Bursa	342
5	Bursa-İnegöl Alangünü Göleti Sulaması	Bursa	20
6	Yalova-Armutlu Sarpdere Göleti Sulaması	Yalova	13
7	Bursa Mudanya Yalıçiftlik Göleti Sulaması	Bursa	124
8	Bursa-Kestel Nüzhetiye Göleti ve Sulaması	Bursa	50
9	Kütahya-Simav Yemişli Göleti ve Sulaması İkmali	Kütahya	474
10	Sakarya-Pamukova Kemaliye (Deveboynu) Göleti Sulaması	Sakarya	237
11	Aksaray-Merkez Altinkaya Göleti ve Sulaması İkmali	Aksaray	122
12	Aksaray-Sarıyahşi Sırabük 2 Göleti ve Sulaması İkmali	Aksaray	191
13	Çankırı-Korgun Yolkaya Göleti Sulaması	Çankırı	403
14	Çorum-Mecitözü Bayındır ve Geykoca Göletleri Sulaması İkmali	Çorum	632
15	Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlarşarklısı Göletleri Sulamaları	Kırıkkale	20
16	Mersin-Merkez Değirmendere Göleti Pompaj Sulaması ve ENH	Mersin	179
17	Erzurum-Pasinler Taşkın Göleti Sulaması	Erzurum	264
18	Erzincan Tercan Çatakdere Göleti Sulaması	Erzurum	77
19	Erzurum-Merkez Karagöbek Göleti Sulaması	Erzurum	216
20	Elazığ-Baskil İçlikaval Göleti Yukarı Havza Tedbirleri ve Ek Sulama Alanı	Elazığ	100
21	Bingöl Merkez Ilıcalar Göleti Sulaması	Bingöl	136
22	Yozgat-Boğazlıyan Aşağısarıkaya Kanlıdere Göleti Sulaması Yenileme	Yozgat	171
23	Antalya-Elmalı Baranda Gölü Sulaması İkmali	Antalya	500
24	Antalya Korkuteli Kozacı Göleti Sulaması Yenileme	Antalya	777
25	Bitlis Tatvan Gölü Göleti Sulaması	Bitlis	325
26	Afyonkarahisar-Şuhut Akyuva Göleti Sulaması İkmali	Afyonkarahisar	230
27	Isparta-Gönen Güneykent Uzundere Göleti Sulaması	Isparta	140
28	Isparta Şarkikaraağaç Belceğiz Göleti Sulaması	Isparta	475

2018 YILINDA ŞEBEKELERİ TAMAMLANAN SULAMA ALANI			
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)
Küçük Su İşleri			
Gölet Sulamaları			
29	Isparta-Şarkikaraağaç Köprüköy Gölet Sulaması İkmali	Isparta	100
30	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Çobanözü Tokuşlar Göleti Sulaması	Afyonkarahisar	50
31	Sivas Merkez Hayranlı Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması	Sivas	164
32	Sivas-Ulaş Karacalar Göleti Sulaması	Sivas	118
33	Sivas Merkez Demiryazı Göleti Sulaması	Sivas	669
34	Sivas Divriği Güresin Göleti Sulaması	Sivas	362
35	Sivas Gürün Ayvalı Göleti Sulaması	Sivas	324
36	Sivas-Ulaş Örenlice Göleti Sulaması	Sivas	1.349
37	Sivas Merkez Armutlu Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması	Sivas	273
38	Denizli Çameli İmamlar Göleti ve Sulaması	Denizli	211
39	Bayburt-Merkez Uğrak Göleti Sulaması	Bayburt	150
40	Kastamonu-İhsangazi Sevindik Göleti ve Sulaması	Kastamonu	200
41	Balıkesir 1.Grup (Altıeylül Bayat, Dursunbey Akçagüney Dada, Dursunbey Kavacık, Dursunbey Odaköy, Kepsut Yaylabası) Gölet Sulamaları	Balıkesir	386
42	Balıkesir 2.Grup (Altıeylül Bahçedere,Altıeylül Dallımandıra,Savaştepe Çavlu,Savaştepe Tütünlük,İvrindi Çukurlar) Gölet Sulamaları	Balıkesir	655
43	Balıkesir 3. Grup (Balya Dört Yol,Gökmusa, Kayapınar, Dereköy, Orhanlar, Değirmendere) Gölet Sulamaları	Balıkesir	443
44	Çanakkale 1.Grup (Bayramiç Karaköy, Bayramiç Çavuşlu, Biga Gürgendere) Gölet Sulamaları	Çanakkale	114
Gölet ve Sulamaları			3.603
1	İzmir-Bergama Çamtepe Göleti ve Sulaması	İzmir	117
2	Manisa-Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali	Manisa	125
3	Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması İkmali	Manisa	28
4	İzmir-Kemalpaşa Savanda Göleti ve Sulaması İkmali	İzmir	163
5	Uşak-Eşme Eşmeli Göleti ve Sulaması	Uşak	85
6	Uşak-Sivaslı Karaboyalık Göleti ve Sulaması	Uşak	64
7	Uşak-Eşme Dervişli Göleti ve Sulaması	Uşak	21
8	Konya-Doğanhisar İlyaslar Göleti ve Sulaması İkmali	Konya	395
9	Afyonkarahisar-Emirdağ Yedikapı Göleti Yükseltmesi ve Sulaması	Afyonkarahisar	552
10	Afyonkarahisar-Şuhut Aydın Göleti ve Sulaması İkmali	Afyonkarahisar	470
11	Afyonkarahisar-Şuhut 25 Ağustos Zafer Göleti ve Sulaması İkmali	Afyonkarahisar	264
12	Konya-Akşehir Yaylabeleden Göleti ve Sulaması İkmali	Konya	122
13	Burdur Çavdır Söğüt 2 Göleti ve Sulaması İkmali	Burdur	376
14	Balıkesir-Altıeylül Küpeler Göleti ve Sulaması	Balıkesir	132
15	Balıkesir-Erdek Erdek 1 Göleti ve Sulaması	Balıkesir	170
16	Çanakkale-Bayramiç Yassıbağ Göleti ve Sulaması ve Çanakkale-Ayvacık Çamköy Göleti ve Sulaması	Çanakkale	519
Yer Altı Suyu Sulama Şebekeleri			3.636
1	Afyonkarahisar-Emirdağ Türkmenakören 1, 2 ve 3.Kısım YAS Sulama Şebekesi	Afyonkarahisar	448
2	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Akören 1 ve 2.Kısım YAS Sulama Şebekesi	Afyonkarahisar	261
3	Afyonkarahisar Sinanpaşa Garipçe 1.Kısım YAS Sulama Şebekesi	Afyonkarahisar	180
4	Isparta Gönen Gölbaşı 1. ve 2. Kısım YAS Sulama Şebekesi	Isparta	103
5	Burdur Karamanlı Kağılcık 1. 2. ve 3. Kısım YAS Sulama Şebekesi	Burdur	1.013
6	Burdur Merkez Askeriye 1. ve 2. Kısım YAS Sulama Şebekesi	Burdur	442
7	Burdur Tefenni Merkez 1. 2. ve 3. Kısım YAS Sulama Şebekesi	Burdur	367
8	Afyonkarahisar Dazkırı Merkez 1. ve 2. Kısım YAS Sulama Şebekesi	Afyonkarahisar	345
9	Isparta Keçiborlu Ardıçlı 1.Kısım YAS Sulama Şebekesi	Isparta	103
10	Afyonkarahisar-Başmakçı Yaka 1 ve 2.Kısım YAS Sulama Şebekesi	Afyonkarahisar	374
Genel Toplam			97.404

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞKIN KORUMA				
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)	Meskun Mahal
BÜYÜK SU İŞLERİ			10.096	4
1	Meriç Nehri Tunca Yan Kol Sanat Yapıları	Edirne		
2	Muş-Karasu Yatak Islahı 3.Kısım (km 20+405-63+515 km)	Muş	10000	
3	Yusufeli Barajı Yan Dereler Ve Rezervuar Islahı 2.Kısım	Artvin	96,3	4
KÜÇÜK SU İŞLERİ			7.918	442
TAŞKIN KORUMA			5.138	350
1	Yalova Armutlu Fıstıklı Köyü Fıstıklıdere Çağlayandere ve Uzundere Islahı	Yalova	11	2
2	Eskişehir-Seyitgazi Kırka Mahallesi	Eskişehir		1
3	Eskişehir-Seyitgazi Üçsaray Köyü	Eskişehir		1
4	Bilecik-Bozüyük Kocadere Islahı 2.Kısım	Bilecik		1
5	Bilecik-Yenipazar Yukarıboğaz Köyü	Bilecik		1
6	Bilecik-Yenipazar Danişment Köyü	Bilecik		1
7	Kütahya-Simav İlçe Merkezi ve Eynal, Pazarlar Sofular İkmali, Gediz Yenikent	Kütahya		1
8	Sakarya-Erenler İlçesi Ekinli Mahallesi Ali Ağa Deresi	Sakarya		1
9	Sakarya-Akyazı Küçücek Organize Sanayi Bölgesinin Küçücek Deresi	Sakarya		1
10	Sakarya-Arifiye Yukarı Kirazca Mahallesi Köyiçi Deresi ve Mumcu Deresi	Sakarya		1
11	Sakarya-Erenler Çaybaşı ve Değirmendere Mahallelerinin Değirmendere Kanalı	Sakarya		3
12	Sakarya-Geyve Doğançay Mahallesi Doğançay Deresi	Sakarya		1
13	Sakarya-Geyve İlçesi Karaçam Mahallesi İlimbey ve Karaçam Dereleri	Sakarya		1
14	Sakarya-Geyve İlçesi Nuruosmaniye Mahallesi Cibi Deresi ve Yan Dereleri	Sakarya		1
15	Sakarya-Karapürçek İlçesi Arazilerinin Uludere Taşkın ve Kıyı Erozyonundan Korunması	Sakarya		2
16	Sakarya-Kocaali Demiraçma Mahallesi Demiraçma Deresi	Sakarya		1
17	Akören Orhaniye Mahallesi	Konya	99	1
18	Hüyük İlçe Merkez	Konya	765	3
19	Kulu Canımana Mahallesi	Konya	1	-
20	Kulu Tavşançalı Kasabası	Konya	2	-
21	Taşkent Asar Deresi	Konya	1	-
22	Yunak İlçe Merkezi 2.Kısım	Konya	1	-
23	Beyşehir Gökçekuyu Köyü	Konya	1	4
24	Beyşehir Karaali Kasabası	Konya	35	1
25	Güneysınır Kızılöz Köyü	Konya	1	4
26	Hadim İlçe Merkezi 2.Kısım	Konya	4	-
27	Selçuklu Sızma Kasabası	Konya	3	-
28	Seydişehir Ortakaraören Kasabası	Konya	1	-
29	Selçuklu Keçili Kanalı 1.Kısım	Konya	-	-
30	Bozkır Kozağaç Köyü	Konya	1	-

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞKIN KORUMA				
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)	Meskun Mahal
KÜÇÜK SU İŞLERİ				
TAŞKIN KORUMA				
31	Ilgın Aşağıciğil Kasabası 2.Kısım	Konya	500	3
32	Cihanbeyli Çimen Kasabası	Konya	1	-
33	Ilgın İlçe Merkez Kuru Dere	Konya	500	1
34	Kadınhanı İlçe Merkez	Konya	2	-
35	Selçuklu Küçükmuhsine Mahallesi Yukarı Havza Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Konya	1	-
36	Ulukışla Madenköy Kasabası	Niğde	1	4
37	Ulukışla Başmakçı Köyü	Niğde	1	-
38	Sarıveliler İlçe Merkez	Karaman	2	-
39	Düzce-Merkez Karacahacımusca Deresi Mansap Kısım Islahı	Düzce		1
40	Ankara-Haymana İlçesi Yaprakbayırı Köyü Yerleşim Yeri ve Arazilerinin Köyiçi (Asi, Ağıl, Pilli, Kol) Dereleri	Ankara		1
41	Çorum-Merkez Küçük Düvenci Köyü	Çorum		1
42	Düzce-Küçük Melen Çayı Islahı 2. Kısım	Düzce	480	4
43	Çorum-Uğurludağ İlçe Merkezi Kızıldere ve Kurudere	Çorum		1
44	Kırıkkale Yahşihan-Hacıballı Köyü ile Ankara-Kırıkkale Karayolu Arası Kızılırmak Nehri Yatak Tanzimi Yapılması	Kırıkkale	400	2
45	Adana Seyhan (TD8 Kanalı) 2.Kısım Islahı	Adana		1
46	Hatay-Kumlu İlçe Merkezinden Geçen Afrin Kanalı Islahı	Hatay		1
47	Osmaniye-Bahçe İlçesi Aslanlı Deresi Islahı	Osmaniye		1
48	Osmaniye-Merkez Karaçay Deresi 3.Kısım	Osmaniye		1
49	Erzurum-Horasan Akçataş ve Alagöz Köyleri İkmal	Erzurum	277	2
50	Erzurum-Oltu Çengelli, Dağdibi, İriağaç, Toklu ve Ünlükaya Köyleri ve Arazileri	Erzurum	628	5
51	Erzurum İspir Yağlı ve Yaylacık Köyleri	Erzurum		2
52	Erzurum İspir Ortaören Köyü	Erzurum		1
53	Erzurum Horasan Karapınar Köyü	Erzurum		1
54	Erzurum-Tortum Demirciler Köyü	Erzurum	78	1
55	Erzurum Aşkale Karahasan Köyü	Erzurum		1
56	Erzurum-Şenkaya Kömürlü Köyü	Erzurum		1
57	Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi Şeryan Çayı	Ağrı		1
58	Erzincan Merkez Vasgirt ve Hançerli Dereleri Rehabilitasyonu 1.Kısım	Erzincan		1
59	Erzincan-Refahiye Üçören Köyü Elmalı Deresi ve Yan Kolu	Erzincan		1
60	Erzincan Merkez Ekşisu Tahliye Kanalı Rekreasyonu ve Rehabilitasyonu	Erzincan		1
61	Erzincan Çayırılı İlçe Merkezi Mans ve Yan Dereler 2. Kısım ve İkmal	Erzincan		1
62	Elazığ-Merkez Sarıgül Köyü	Elazığ	23	1
63	Bingöl-Genç Çevirme ve Sarısamani Köyleri Sarısamani, Tarbacur ve Moğolcan Deresi	Bingöl	43	2
64	Bingöl-Genç İlçesi Çaytepe Köyü Lefar Mezrası Hut Deresi	Bingöl	18	1
65	Bingöl-Karlıova Kaynarıpınar Köyü	Bingöl	50	1
66	Bingöl-Solhan Arakonak Beldesi 1.Kısım	Bingöl	20	1

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞKIN KORUMA				
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)	Meskun Mahal
KÜÇÜK SU İŞLERİ				
TAŞKIN KORUMA				
67	Bingöl-Solhan Oymapınar Köyü Ev ve Arazileri Kolhorib Deresi ve Yandereleri	Bingöl	18,4	1
68	Malatya-Yazıhan Kuruçay Deresi	Malatya	116,2	
69	Tunceli Merkez Yan Dereleri 2.Kısım	Tunceli		2
70	Çemişgezek Cebe Köyü Köy İçi Deresi Taş. Koruma	Tunceli	20	1
71	Tunceli-Merkez Batman Köprüsü Yapımı	Tunceli		
72	Kızıltepe İlçe Merkezi Gümüş, Gündük 1 ve Gündük 2 Dereleri	Mardin	0	1
73	Eruh Çeltiksuyu Kade Deresi	Siirt		1
74	Beytüşşebap İlçesi Bolağaç Köyü Kocakadın Deresi 2. Kısım	Şırnak		1
75	Uludere Dağdibi Köyü	Şırnak		1
76	Kırklareli 4. Grup Taşkın Koruma	Kırklareli		2
77	Kırklareli-Babaeski İlçesi Doğal Afet ve Taşkın Hasarları	Kırklareli		8
78	Nevşehir-Merkez Çardak ve Güvercinlik Köyleri Arazileri	Nevşehir		2
79	Nevşehir-Derinkuyu Yazıhöyük Beldesi Yandereleri	Nevşehir		1
80	Yozgat-Yerköy İlçesi Zincir Köyünün Çalılıkoyak Deresi	Yozgat		1
81	Yozgat-Aydıncık Baydığin Kasabasının Baydığin Deresi	Yozgat		1
82	Antalya -Kemer Sarıören Deresi 1.Kısım	Antalya		1
83	Antalya Kumluca Akmaz-Baymak Dereleri Taşkın Kontrolü 1.Kısım	Antalya		1
84	Antalya-Korkuteli Saksığan Tersip Bendi	Antalya		1
85	Antalya-Korkuteli Kargalık Tersip Bendi	Antalya		1
86	Van Başkale İlçesi 1.Kısım Köyler (Van Başkale Tahıl Köyü Köyiçi Deresi, Van Başkale Bölekli Köyü Dargeçit Deresi Islahı, Van Başkale Savaş köyü Terova Deresi Islahı, Van Başkale Yavuzlar Köyü Kurudere, Van Başkale Yolmaçayır Köyü Köyiçi Kurudere, Van Başkale Eşmepınar Köyü Köyiçi Deresi, Van Başkale Savaş Köyü Köyiçi Deresi, Van Başkale Yavuzlar Köyü Köyiçi Deresi)	Van		7
87	Van Özalp İlçesi 2.Kısım Köyler (Van Özalp İlçesi Damlacık Mahallesi Reşkan Deresi, Van Saray İlçesi Koçbaşı Köyü 2.Kısım, Van Özalp İlçesi Şehittepe Köyü, Van Özalp İlçesi A.Balçıklı Köyü ve Y.Balçıklı Köyü Karasu Deresi)	Van		4
88	Hakkari İli 1.Kısım Köyler (Hakkari-Merkez Çanaklı Köyü Köyiçi Deresi (Türkün Deresi), Hakkari Merkez Keklikpınar Deresi, Hakkari Çukurca İlçesi Cevizli Deresi)	Hakkari		3
89	Afyonkarahisar Hocalar İlçe Merkezi 2. Kısım	Afyonkarahisar	19	1
90	Afyonkarahisar İscehisar Seydiler Kasabası	Afyonkarahisar	17	1
91	Afyonkarahisar-Akarçay ve Yandereleri 2.Kısım	Afyonkarahisar	0	1
92	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Serban Kasabası 2.Kısım	Afyonkarahisar	14	1
93	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Yıldırım Kemal Köyü	Afyonkarahisar	16	1
94	Afyonkarahisar-Şuhut Mahmutköy	Afyonkarahisar	19	1
95	Burdur Bucak İlçe Merkezi 4. kısım	Burdur	25	1
96	Burdur- Merkez Bereket ve Kökez Köyleri	Burdur	19	2
97	Burdur-Ağlasun 2.Kısım	Burdur	20	1
98	Burdur-Altınyayla Kızılyaka Köyü	Burdur	17	1
99	Burdur-Çeltikçi Taşkın Koruma 1. Grup	Burdur	28	2
100	Burdur-Göhlisar Dalaman Çayı ve Kolları 1.Kısım	Burdur	22	1

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞKIN KORUMA				
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)	Meskun Mahal
KÜÇÜK SU İŞLERİ				
TAŞKIN KORUMA				
101	Burdur-Gölhisar Elmalıyurt Köyü	Burdur	19	1
102	Burdur-Kemer Taşkın Koruma 1. Grup	Burdur	25	2
103	Burdur-Merkez Suludere Köyü Arazileri	Burdur	26	1
104	Burdur-Yeşilova Taşkın Koruma 2. Grup	Burdur	35	2
105	Burdur-Yeşilova Taşkın Koruma 3. Grup	Burdur	32	3
106	Burdur-Yeşilova Taşkın Koruma 4. Grup	Burdur	45	2
107	Isparta İli Merkez İlçe Gelincik Köyü	Isparta	19	1
108	Isparta Şarkikaraağaç Köprüköy Köyü	Isparta	22	1
109	Isparta-Aksu Karağı Köyü	Isparta	15	1
110	Isparta-Aksu Yaka Köyü	Isparta	11	1
111	Isparta-Eğirdir Çayköy Köyü Kuruçay Deresi 2. Kısım	Isparta	18	1
112	Isparta-Şarkikaraağaç Belceğiz Köyü 2.Kısım	Isparta	12	1
113	Isparta-Şarkikaraağaç Çarık Saraylar Kasabası	Isparta	19	1
114	Isparta-Şarkikaraağaç Çavundur Köyü	Isparta	14	1
115	Isparta-Şarkikaraağaç Çiçekpınar kasabası	Isparta	17	1
116	Isparta-Şarkikaraağaç Salur Köyü 3.Kısım	Isparta	15	1
117	Sivas-Yıldızeli Kalın Beldesi 2. Kısım	Sivas		2
118	Sivas-Gemerek Burhan Köyü	Sivas		1
119	Sivas Hafik Pirhüseyin Köyü	Sivas		1
120	Sivas Kelkit Çayı Islahı Taş Temini	Sivas		2
121	Sivas Merkez Gazibey Köyü	Sivas		1
122	Adıyaman-Gölbaşı Ozan Köyünün Gölderesi Taşkın Koruma İnşaatı	Adıyaman		1
123	Kilis-İl Merkezinin Narlıca ve Alıfakı Derelerinin Taşkından Korunması ile Kışla Deresinin İkmali	Kilis		1
124	Muğla-Fethiye Söğütlüdere ve Çayan Köyü ve Arazilerinin Yukarı Akçay	Muğla		2
125	Aydın-Buharkent Merkez Pamuklu ve Bıçıklı deresi	Aydın	61,7	1
126	Denizli Acıpayam-Serinhisar Ovası Ana Tahliye Kanalı Sanat Yapıları 3.Kısım	Denizli	50	
127	Aydın-Kuyucak Kargılı Deresi 2.Kısım	Aydın		1
128	Aydın-Koçarlı İlçe Merkezi İlhanlı, Orhaniye ve Hacı Hamzalar Mahalleri Madran Deresi	Aydın	52	2
129	Denizli Çameli Kızılyaka Yerleşim Yeri ve Arazileri Kızılyaka Deresi	Denizli		1
130	Muğla-Fethiye Murt Deresi 2.Kısım	Muğla		1
131	Trabzon-Akçaabat Çiçeklidüz Köyü	Trabzon		1
132	Trabzon-Akçaabat İlçesi Eskiköy Taşlıtepe Deresi	Trabzon		1
133	Trabzon-Araklı Kalecik Köyü Zerdali Deresi	Trabzon		1
134	Trabzon-Araklı Küçükdere Deresi	Trabzon		5
135	Trabzon-Arsin Yeşilyalı Beldesi Koyak Deresi	Trabzon		1
136	Trabzon-Beşikdüzü Şalpazarı Ağasar Vadisi 3.Kısım	Trabzon		2
137	Trabzon-Köprübaşı Arpalı Köyü	Trabzon		1
138	Trabzon-Maçka İlçesi Zigana Köyü Ayeser Deresi	Trabzon		1
139	Trabzon-Manahos Vadisi Islahı İkmali	Trabzon		2
140	Trabzon-Merkez Şehiriçi Dereleri Islahı 2.Kısım	Trabzon	13	1

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞKIN KORUMA				
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)	Meskun Mahal
KÜÇÜK SU İŞLERİ				
TAŞKIN KORUMA				
141	Trabzon-Yomra İlçe Merkezi Şana Deresi Islahı 2.Kısım	Trabzon	52	2
142	Trabzon-Yomra İlçesi Kaşüstü Beldesi Muratlı Deresi	Trabzon		1
143	Bayburt-Merkez Aşağı Kop Köyü	Bayburt		1
144	Bayburt-Merkez Danişment Köyü	Bayburt		1
145	Bayburt-Merkez İlçesi Dağtarla Köyü	Bayburt		1
146	Bayburt-Merkez İlçesi Yeşilyurt Köyü	Bayburt		1
147	Bayburt-Merkez Kavlatan Köyü	Bayburt		1
148	Bayburt-Merkez Örence Köyü Demirtaş Deresi İkmal	Bayburt	130	1
149	Bayburt-Merkez Söğütlü Köyü	Bayburt		1
150	Giresun-Bulancak Kovanlık Belde Merkezi Yerleşim Yerleri ve Arazileri Pazarsuyu Deresi	Giresun		1
151	Giresun-Çamoluk Kaledere, Hacıören ve Çakılka Köyleri Yerleşim Birimleri ve Tarım Arazilerinin Hacıören, Yurt, Yurdun ve Kamışlı'nın Dereleri	Giresun	13	3
152	Giresun-Çanakçı Görele Çayı Vadisi Sel Kapanı	Giresun		1
153	Giresun-Dereli Alancık Köyü Tarım Arazileri ve Yerleşim Yerleri, Aksu Deresi	Giresun	8	1
154	Giresun-Espiye Karadona Vadisi Islahı 1.Kısım	Giresun	3	2
155	Giresun-Merkez Batlama Vadisi Islahı 2.Kısım	Giresun	67	14
156	Giresun-Merkez Erikliyan Yerleşim Yerleri ve Arazilerinin Kozluk, Yalıköy ve Takıl Dereleri	Giresun		1
157	Giresun-Piraziz İlçe Merkezi Yerleşim Yerleri, Abdal, Çayırağzı ve Karalık Dereleri	Giresun	25	1
158	Gümüşhane-Kelkit Çamur Köyü Yerleşim Yeri ve Bahçeleri	Gümüşhane		1
159	Gümüşhane-Kelkit Gümüşgöze Beldesi Yerleşim Yeri ve Arazilerini Kovalığın Dere, Taşlı Dere ve Köyiçi Dereleri	Gümüşhane		1
160	Gümüşhane-Kelkit İlçesi Başpınar Köyü Yerleşim Yeri	Gümüşhane		1
161	Gümüşhane-Köse Gökçeköy Köyü	Gümüşhane		1
162	Gümüşhane-Kürtün İlçesi Kürtün Belediyesi Özkanlar Cami Düzü	Gümüşhane		1
163	Gümüşhane-Kürtün Üçtaş Köyü 2.Kısım Y.İ.B.O. Yerleşim Yerleri	Gümüşhane		1
164	Gümüşhane-Merkez Alçakdere Köyü Yandereleri	Gümüşhane		1
165	Gümüşhane-Şiran İlçe Merkezi ve Arazileri Şiran Dereleri 2.Kısım	Gümüşhane		1
166	Rize-Derepaşarı İlçe Merkezi ve Tarım Arazilerinin Erikliyan ve Tersane Dereleri 2.Kısım	Rize	12	1
167	Rize-Fırtına Vadisi Islahı (Memba ve Mansap Tedbirleri)	Rize		10
168	Rize-Pazar Hemşin Deresi 2.Kısım	Rize		2
169	Kastamonu İhsangazi Sarıpınar Köyü Sayvanlar Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu		1
170	Kastamonu Abana İlçe Merkezi Ezine Çayı Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu	31	1
171	Kastamonu Merkez Yukarı Elyakut Köyü Karasu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu		1
172	Bartın Amasra Çakraz Köyü Büyükdere Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	60	1
173	Bartın Ulus Abdipaşa Beldesi Yeşilpazar Mah. 1,2,3,4,5 Nolu Kuru Dereler Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın		3
174	Bartın Merkez Kayacık, Subalı, 2 Nolu, 3 Nolu, Balamba ve Hasan Dereleri Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın		4
175	Bartın Merkez Kumluca Beldesi Kendirlik Deresi 1,2,3 Nolu Kuru Dereler Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın		1
176	Zonguldak Çatalağzı Gelik Beldesi Ayiçi Deresi ve Altıncısokak Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak	24	1

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞKIN KORUMA				
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)	Meskun Mahal
KÜÇÜK SU İŞLERİ				
TAŞKIN KORUMA				
177	Zonguldak Çaycuma İlçesi Nebioğlu Beldesi 1,2,3,4,5 Nolu Kuru Dereler Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak		1
178	Karabük Eflani Paşabey Köyü Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	19	1
179	Karabük Safranbolu Toprakcuma Köyü Kırgaklık Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük		1
180	Kastamonu-Azdavay İlçe Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu		1
181	Kastamonu Merkez Damlaçay Köyü Eğrek Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu	9	1
182	Karabük Merkez Acıöz Köyü Yan Dereler Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	16	1
183	Karabük Safranbolu Bostanbükü Köyü Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük		1
184	Karabük Safranbolu Bulak Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük		1
185	Karabük Yenice Çay Deresi ve Satuk Köyü Uzunkum Mahallesi ile Akmanlar Köyü Sağurlar Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük		2
186	Zonguldak Devrek İlçesi Özbacı Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak		1
187	Zonguldak Merkez Göbü Köyü Göbü Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak		1
188	Kastamonu Azdavay Bakırcı Köyü Kırac Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu	25	1
189	Kastamonu Taşköprü İlçesi Karapürçek ve Davutpaşa Köyleri Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu		2
190	Kastamonu-Doğanyurt İlçe Merkezi Meset, Kavlandüzü ve Karaşlı Dereleri 3.Kısım	Kastamonu	20,4	1
191	Bartın Merkez Kutlubey Yazıcılar Köyü Ana Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	226	6
192	Bartın-Kurucaşile İlçe Merkezi 1 ve 2 Nolu Dereleri Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın		1
193	Bartın-Merkez Kutlubey Yazıcılar Köyü Elmalı Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	1,2	1
194	Bartın-Ulus İlçe Merkezi Ulus Çayı ve Çerçi Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	0,7	1
195	Karabük-Eskipazar İlçe Merkezi Eskipazar Çayı İkmal Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	19,3	1
196	Karabük-Safranbolu İlçesi Karıt, Navsaklar, Kuzyakaköseler, Satköy Köylerinin Araç Çayı Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	19,3	1
197	Karabük-Yenice Kelemen Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük		3
198	Zonguldak-Çaycuma İlçesi Perşembe Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak		1
199	Zonguldak-Ereğli İlçe Merkezi Kabasakal, Sarıkorkmaz ve Kocaali Dereleri 2.Kısım İkmal	Zonguldak		1
200	Zonguldak Filyos Yenice Çayı Tahkimat Taşı Temini	Zonguldak		
201	Karabük Merkez Cumayanı Köyü Kızıl Dere Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	6	1
202	Kastamonu İnebolu Gemiciler Köyü Evrenye Çayı Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu	1,2	1
203	Kastamonu Merkez Dereberçin Köyü Dereberçin Çayı Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu		1
204	Kastamonu Cide İlçesi Cide Irmağı Çayüstü Deresi, Ece Deresi, Kuz Deresi ve Yankolları Islahı	Kastamonu		3
205	Bartın Merkez Kızılelma ve Akbaba Köyleri Çıvgınlar Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	2,5	1

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞKIN KORUMA				
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)	Meskun Mahal
KÜÇÜK SU İŞLERİ				
TAŞKIN KORUMA				
206	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Karapürçek Köyü Yeniköy Mahallesi Balçıklı Deresi Üst Havza Tedbirleri	Kastamonu		1
207	Karabük Yenice İlçesi Değirmenyanı Köyü Bostancılar Kadioğlu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük		1
208	Zonguldak Alaplı Çayı Yandere Bağlantılarının Yapılması	Zonguldak		1
209	Kastamonu Cide İlçesi Dereleri Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu		1
210	Bartın Merkez Uzunöz Köyü Karaçay Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın		1
211	Bartın İli Taşkın Köprüleri Yapımı	Bartın		5
212	Zonguldak Alaplı Çayköy Güller ve Köroğlu ile Mollabey Köyü Karabulak Deresi ile Ereğli Armutluca Köyü İkmali	Zonguldak		1
213	Karabük İl Merkezi Atatürk Mahallesi Aksöke 1-2-3 Dereleri Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük	13,9	
214	Kastamonu Merkez Kasaba Hacışaban, Başköy Köyleri Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu		5
215	Kastamonu Merkez Gököy ve Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı Arazileri Daday Çayı Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu	35	1
216	Bartın-Amasra Göçgün, Göçgündermirci, Yahyayazıcılar, Kalaycı, Cumayanı, Esenler ve Acarlar Grup Köyleri Büyük Dere Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın		7
217	Bartın Merkez Sütlüce Köyü Cafal Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	31	1
218	Bartın Ulus Abdipaşa Beldesi Derecik Mahallesi Kav Deresi ve Yenihan Mahallesi Kuzluk Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın		2
219	Bartın-Amasra Göçkündemirci Köyü Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın		1
220	Karabük Eskipazar Karahasanlar Köyü Köyiçi Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük		1
221	Zonguldak-Devrek İlçe Merkezi Devrek Çayı Islahı	Zonguldak		1
222	Zonguldak Alaplı İlçesi Koğukavla Deresi ve Kasımlı Köyü Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak	100	1
223	Zonguldak Kozlu Sanayi Köprüsü	Zonguldak		1
224	Kastamonu Seydiler İlçe Merkezi Devrekâni Çayı Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu		1
225	Kastamonu Şenpazar İlçe Merkezi Valay Çayı Taşkın Koruma İnşaatı	Kastamonu		1
226	Karabük-Merkez Dökecek Deresi Kapıllu Tersip Bendi İkmali 2.Kısım	Karabük		1
227	Zonguldak Gökçebey İlçesi Örmeci Köyü Örmeci Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak		1
228	Bartın-Amasra İnpiri ve Makaracı Köyleri Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın		2
229	Bartın-Merkez Budakdüzü ve Kutlubeydemirci Köyleri 1 ve 2 Nolu Dereler Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	5,9	2
230	Bartın Merkez Karasu Köyü Karasu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Bartın	71	1
231	Karabük Merkez Mahalleleri Eskipazar Çayı Taşkın Koruma İnşaatı	Karabük		1
232	Zonguldak Alaplı Gümeli Beldesi Bulanıkdere ve Aydınyayla Köyü Göktepe Deresi Taşkın Koruma İnşaatı	Zonguldak	30	2
233	Zonguldak-Devrek İlçesi Karakoçlu Köyü Çaylarla Deresi ve Sofular Köyü Çengeri Deresi	Zonguldak		2

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞKIN KORUMA				
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)	Meskun Mahal
KÜÇÜK SU İŞLERİ				
TAŞKIN KORUMA				
234	Bartın Kurucaşile İlçesi Ovatekkeönü Köyü	Bartın		1
235	Karabük Merkez Kurtuluş Mahallesi Gökdere Deresi İkmali	Karabük		1
236	Zonguldak Devrek İlçe Merkezi Devrek Çayı 2. Kısım	Zonguldak		1
237	Zonguldak Devrek İlçesi Ataköy Karasu Deresi İkmali	Zonguldak	20	1
238	Kars Susuz İlçe Merkezi 2. Kısım TKİ	Kars		1
239	Iğdır Tuzluca İlçe Merkezi TKİ	Iğdır		1
240	Ardahan Göle Kuytuca TKİ	Ardahan		1
241	Balıkesir-Gönen İlçesi Buğdaylı Mahallesi Acısabaşı ve Merkez Sabuncu Dereleri	Balıkesir		1
242	Balıkesir-Marmara İlçesi Merkez Asmalıköyü Çimen, Topağaçköyü Değirmen ve Çamyolu (Lokman), Çınarlıköyü Değirmen, Kaymak 1, 2, 3 Dereleri ve Saraylar Beldesi Ahmetler (Zolta) Dereleri	Balıkesir		2
243	Balıkesir Bandırma 6. Anajet üs Komutanlığı Pist etrafı Hara Çetinazmak, Eğri dere üzerindeki sanat yapıları	Balıkesir	50	
244	Balıkesir-Burhaniye İlçesi Karınca Dere 2.Kısım	Balıkesir		1
245	Balıkesir-Havran İlçesi Küçükçay (Kalabak) Deresi Taşkın ve Rusubat Zararlarından Korunması 2. Kısım	Balıkesir		1
246	Çanakkale-Biga İlçesi Yolindi Köyü Sarıot Deresi	Çanakkale		1
247	Çanakkale-Çan İlçesi Yuvalar Köyü Yuvalar Deresi	Çanakkale		1
248	Çanakkale-Çan İlçesi Bahadın Köyü Köyiçi 1, 2 ve 3 Dereleri	Çanakkale		1
249	Çanakkale Merkez Kepez Beldesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sarp Deresi	Çanakkale	3	
250	Çanakkale-Biga İlçesi Kuruoba Köyü Böcekli (Kavak), Hacıpehlivanlı Köyü Değirmen, Örtülüce Köyü Köyiçi, Güvemalan Köyü Mare (Güvemalan) Dereleri	Çanakkale		3
251	Balıkesir Burhaniye Sübeylidere TKİ	Çanakkale		1
252	Artvin Yusufeli İlçesi Köprügören Köyünün Kızıl Deresi ve Yan Derelerinin Taşkınlarından Korunması İnşaatı işi	Artvin	–	1
253	Artvin-Borçka İlçesi Demirciler Köyü Ormanlı ve Elmalı Mahallelerinin Azura ve Elmalı Dereleri, Borçka Merkez Mahallesi Taşlıtarla Mevkiindeki Arazi ve Yerleşim Birimlerinin Napaşman Deresi	Artvin	16,1	2 1
254	Artvin - Borçka İlçesi İçkale Deresi Havzasında Bulunan Köylerin İçkale Deresi 2. Kısım ile Çaylı Köyünün Çaylı Deresi	Artvin	–	2 1
255	Artvin İli Merkez Şehiriçi Dereleri ve Seyitler Köyü Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Godrahov Deresinin Taşkın Zararlarından Korunması İş 2.Kısım	Artvin	–	1 1
256	Artvin Murgul İlçe Merkezinin Murgul Deresi Taşkınlarından Korunması 2.Kısım	Artvin	–	1
257	Artvin Hopa İlçesi Esenkıy Köyü Yerleşim Yerleri Ve Tarım Arazilerinin Esenkıy Deresi Ve Yan Kollarının Taşkın Zararlarından Korunması	Artvin	9	1
258	Artvin Hopa İlçesi Kemalpaşa Beldesi Yerleşim Yerleri Ve Tarım Arazilerinin Çamdere(halvaşı) Deresi Ve Yeşilce Deresi Taşkınlarından Korunması	Artvin	–	1 1
259	Artvin-Murgul İlçe Merkezinin Murgul Deresi Taşkınlarından Korunması 3.Kısım	Artvin	–	1
260	Artvin-Borçka Aksu Mahallesi Ve Arkaköy Köyü Deviskel Deresi	Artvin	–	1 1
261	Artvin 26.Bölge Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yapılması 2.Kısım (Artvin-Merkez Ortaköy ve Sarıbudak-Ardanuç-Şavşat ve Borçka İlçeleri)	Artvin	–	3 2

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞKIN KORUMA				
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)	Meskun Mahal
KÜÇÜK SU İŞLERİ				
TAŞKIN RÜSUBAT KONTROLÜ			2.780	92
1	Kocaeli-Gölcük Hisardere Islahı İkmali	Kocaeli	4	2
2	Sakarya-Merkez Çaybaşı Değirmendere Köyü Yukarı Havza	Sakarya	1000	
3	Çorum-Osmancık Karalargüney Köyü	Çorum		1
4	Çorum-Kargı Gölköy Nargazan Deresi	Çorum		1
5	Çankırı Merkez Kuzu Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Çankırı		1
6	Erzurum Aziziye Paşayurdu Köyü Üst Havza Islahı	Erzurum		1
7	Erzurum-Olur İlçesi Taşlıköy Köyü	Erzurum		1
8	Tunceli Pertek Akdemir Köyü Köyiçi Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Tunceli	100	1
9	Tunceli Çemişgezek Doğan Köyü Köyiçi Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı işi	Tunceli	300	1
10	Tunceli Nazımiye Kört Mahallesi Merkez Dereleri Taşkın ve Rusubat Zararlarından Korunması işi	Tunceli	300	1
11	Tunceli Pülümür Sansa Boğazı Karasu Nehri Yatağı ve E80 Karayolunun Yan Dereleri 3.Kısım Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı işi	Tunceli		3
12	Baykan İlçesi Engin Köyü Kür Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Siirt		1
13	Kayseri Taşkın ve Rusubat Kontrolü 1. Grup (İncesu-Tahirinli Köyü Taar ve Dağ Dereleri, Merkez Deliçay Deresi Yukarı Havza) Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Kayseri		2
14	Afyonkarahisar Çay Deresine Deresi 2.Kısım Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Afyonkarahisar	10	1
15	Afyonkarahisar-Merkez Demirçevre Sel Kapanı	Afyonkarahisar	30	1
16	Van Gürpınar İlçesi Yolaşan Köyü Papoç Deresi	Van		1
17	Van İli 4.Grup Köyler (Van Erciş Şehirpazarı Köyü Ada mahallesi Yan Dereleri, Van Erciş Kozluca Köyü Köyiçi Deresi, Van Muradiye İlçesi Cevizli ve Sor Dereleri Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı)	Van		3
18	Muş İli 1.Grup Köyler (Muş Merkez Büvetli Köyü Avzut Deresi, Muş Merkez Çengilli Köyü Köyiçi Deresi, Muş İli Merkez Karaağaç Köyü Mısı Deresi, Muş-Merkez Alparslan Üniversitesi T1, T2, T3, T4,T5 ve T6 Dereleri, Muş ili Bulanık İlçesi Gültepe Köyü Ekenek Mezrası Köyiçi Deresi Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı)	Muş		5
19	Muş İli 2.Grup Köyler (Muş Merkez Bostankent Köyü Köyiçi Deresi, Muş Bulanık İlçesi Meşe İçi Köyü Köyiçi Deresi Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı, Muş Bulanık Olurdere (Menfez Yapımı)	Muş		3
20	Gaziantep-İslahiye İlçesi Altınüzüm, Boğaziçi, Kayabaşı, Hasanlök, Tandır ve Yeşilyurt Mahalleleleri Deliçay, Alma ve Dolan Dereleri ve Kolları Taşkın ve Rusubat Koruma İnşaatı	Gaziantep		6
21	Kahramanmaraş-Menzelet Barajı Sapçağın Deresi Taşkın ve Rusubat Koruma İnşaatı	Kahramanmaraş		1
22	Kahramanmaraş-Onikişubat İlçesi Hacıağalar Mahallesi Gedikli Deresi Taşkın ve Rusubat Koruma İnşaatı	Kahramanmaraş		1
23	Aydın-Karacasu Barajı Yandereleri Siltasyondan Koruma 2.Kısım	Aydın	10	
24	Denizli-Acıpayam-Yeşilyuva Adak Deresi ve Bozkurt-İnceler Emir Çayı Tersip Bentleri	Denizli		2
25	Muğla Köyceğiz Kargıcak Deresi Yukarı Havza Islahı 4.Kısım Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Muğla		1

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞKIN KORUMA				
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)	Meskun Mahal
KÜÇÜK SU İŞLERİ				
TAŞKIN RÜSUBAT KONTROLÜ				
26	Denizli-Çameli İlçe Merkezi Paşa Deresi ve Yan Kolları Üst Havza Tedbirleri	Denizli	43	1
27	Aydın Efeler Merkez Baltaköy Mahallesi Köyiçi ve Küp Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Aydın	40	1
28	Muğla-Ula İlçe Merkezi Akarca Deresi ve Yan Kolları, Turgut Mahallesi Çöller Deresi Yukarı Havza Islahı	Muğla	493	2
29	Denizli-Acıpayam Dalaman Çayı Kocaahmet, Hisar, Tepecik, Çatak, Derin, Kelpinar, Çakır, Çiftepınar, Ericek ve Kerimler Yandereleri Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Denizli	38	1
30	Denizli-Güney Koparan Mahallesi Kocadere Yukarı Havza Islahı	Denizli		1
31	Denizli Kale Narlı Yenidere Çayı Yandereleri Yukarı Havza	Denizli	67	
32	Aydın Karacasu Barajı Yandereleri Siltasyondan Koruma 3. Kısım Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Aydın	20	1
33	Trabzon-Çaykara Uzungöl Göl Temizliği	Trabzon		1
34	Trabzon-Düzköy İlçesi Çalköy 2.Kısım	Trabzon		2
35	Trabzon-Düzköy İlçesi Çayırbağı Köyü Doğankaya Mahallesi	Trabzon		1
36	Kastamonu Merkez Bostan Köyü Aşağı Tüfekçi Mahallesi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Kastamonu		1
37	Kastamonu Tosya Yenidoğan Köyü Eski Mahalle Hacıkızı Deresi	Kastamonu	7,4	1
38	Karabük Safranbolu Akçasu Deresi	Karabük		1
39	Karabük-Merkez Aşağı Kızılcaören Köyü, Yenice Tır Köyü Cumayeri Mahallesi, Yenice Yazıköy Çay Mahallesi, Yenice Özal Mahallesi ve Ovacık Kayaboğazi Taşkın Rusubat Kontrolü İnşaatı	Karabük	6,5	6
40	Zonguldak Merkez Beycuma Beldesi Karadere Üst Havza İkmali ve Karapınar Köyü	Zonguldak		2
41	Bartın Merkez Epçiler Köyü Atak Deresi ile Aşağı Mahallesi Acısu ve Acıelmatarlası Dereleri	Bartın	9,3	2
42	Bartın Merkez Hasankadı Beldesi Güney, Yağısıkuzu, Eskicuma Dereleri	Bartın	5	1
43	Kastamonu Daday Çayı ve Yankolları İle Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Kastamonu	50	1
44	Kastamonu-Doğanyurt Kayran Köyü Yerleşim Yeri ve Tarım Arazileri Kayran Deresi ve Yan Dereleri Üst Havza Tedbirleri	Kastamonu		1
45	Karabük Eskipazar Köyceğiz Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Karabük	29	2
46	Karabük Ovacık Başboyunduruk Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Karabük	24	1
47	Karabük Yenice Derebaşı Köyü Köyiçi Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Karabük	80	1

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞKIN KORUMA				
Sıra No	İşin Adı	İli	Alan (ha)	Meskun Mahal
KÜÇÜK SU İŞLERİ				
TAŞKIN RÜSUBAT KONTROLÜ				
48	Karabük Yenice Yortan Beldesi Ova Mahallesi, Kız Değirmeni ve Derebaşı Mahalleleri Üst Havza Tedbirleri	Karabük	50	1
49	Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Çömlekçiler Köyü Soğuksu Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Zonguldak	3,7	1
50	Zonguldak İli Devrek İlçesi Derebulaca ve Eveyikli Köyleri Bulaca, Binnaz ve Kuru Dere Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Zonguldak	2,2	1
51	Zonguldak İli Ereğli İlçesi Yaraşlıyörük Köyü Kuru Dere 1,2,3 Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Zonguldak	4,6	1
52	Zonguldak İli Kozlu İlçesi Kozlu Deresi Rehabilitasyonu Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Zonguldak		1
53	Bartın Kurucasıle Ovatekkeönü Tekkeköy Deresi Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Bartın		4
54	Kastamonu İnebolu İlçe Merkezi İnebolu Çayı İkmal	Kastamonu		1
55	23. Bölge Müdürlüğü Geçirgen Tersip Bentleri Yapımı 1. Grup	Kastamonu		1
56	Bartın Merkez Uzunöz Köyü Karaçay Deresi Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Bartın		1
57	Karabük Merkez Arcak Köyü, Bolkuş Köyü Kuru Dere Üst Havza Tedbirleri	Karabük	20	1
58	Iğdır Merkez Halfeli TRK	Iğdır		1
59	Artvin Şavşat İlçesi Elmalı Köyü Armutlu Mahallesi Yerleşim Yerleri Ve Tarım Arazileri Tigrat Deresi 2.Kısım Ve Kocabey Köyü İspiroğlu Mahallesi Yerleşim Yerleri Ve Tarım Arazileri Pinazora Deresi Tersip Bendi Ve Islah Sekisi Yapımı	Artvin	–	22
60	Artvin Hopa İlçesi Pınarlı, Çimenli ve Sugören Köyleri Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazileri Pınarlı, Sugören ve Eşmekaya Dereleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	Artvin	13	2
61	Arhavi İlçesi Kireçli Köyü Kireçli Deresi Tersip Bentleri	Artvin	–	1
62	Artvin Yusufeli İlçesi Balalan, Boyalı Ve Serinsu Köyleri Yerleşim Yerleri Ve Tarım Arazileri Balalan İle Serinsu Dereleri 1.Kısım Tersip Bendi Ve Islah Sekisi Yapımı	Artvin	20	3
Genel Toplam			18.014	446

3. Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları

2018 YILINDA BİTEN İŞLER		
Sıra No	İşin Adı	İli
1- PROJE YAPIMI		
	BARAJ PROJE YAPIMI	
1	Sakarya-Pamukova Ahiler Barajı Proje Yapımı	Sakarya
2	Amasya Taşova Özbaraklı Barajı Proje Yapımı	Amasya
3	Erzincan Ballı Barajı Proje Yapımı	Erzincan
4	Cizre Barajı ve HES Proje Yapımı	Diyarbakır
5	Tekirdağ-Çıkrıkçı Barajı Proje Yapımı	Tekirdağ
6	Tekirdağ-Hayrabolu Projesi İncelik-Dedecik Barajları Proje Yapımı	Tekirdağ
7	Yozgat-Sorgun Yenice Barajı Proje Yapımı	Yozgat
8	Sivas Suşehri Serpinti Çataloluk Barajı Proje Yapımı	Sivas
	GÖLET VE GÖLET SULAMASI PROJE YAPIMI	
1	Bursa-Orhaneli Fadıl Projesi (Darıtarla Dere, Kovalı Dere, Dağdere) Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Göletlere Ait Proje Yapımı	Bursa
2	Bursa Harmancık Ballısaray Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı	Bursa
3	Bursa Osmangazi Güneybayır Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Bursa
4	Bursa-İnegöl Olukman Tekke Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Bursa
5	Bursa Büyükşehir Kocadere Göleti Proje Yapımı	Bursa
6	02. Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı 2. Kısım (İzmir-Bergama-Seklik, Bergama-Narlıca, Foça-Kışla, Kemalpaşa-Akalan, Menemen-Bozalan, Tire-Dereli, Tire-Sarılar Gölet ve Sulamaları)	İzmir
7	Sakarya-Pamukova Turgutlu Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Sakarya
8	Kütahya-Pazarlar Sofular Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Kütahya
9	Kütahya-Tavşanlı Karacakaş Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Kütahya
10	Kütahya-Tavşanlı Sekbandemirli Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Kütahya
11	Kütahya-Pazarlar Orhanlar Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Kütahya
12	Bilecik-Merkez Elmabahçe Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Bilecik
13	Bilecik-Yenipazar Yukarıçaylı Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Bilecik
14	Kütahya-Tavşanlı Kozluca Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Kütahya
15	Kütahya-Simav Örenli Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Kütahya
16	Çorum Göletleri (Merkez Serban, Dağkarapınar, Alaca Küçükırkık ve Ortaköy Aşdavul) Proje Yapımı	Çorum
17	Ankara Göletleri (Kalecik Yalın Mahallesi, Kızılcahamam Bağören, Nallıhan Çalicaalan, Nallıhan Uluhan) Proje Yapımı	Ankara
18	Çankırı Göletleri (Orta Özlü, Yapraklı Sarıkaya, Çerkeş Saçak ve Kurşunlu Hocahasan) Proje Yapımı	Çankırı
19	Ankara Göletleri (Şereflikoçhisar Karabük, Şereflikoçhisar Seymenli, Haymana Evliyafakı ve Haymana Yeniköy) Proje Yapımı	Ankara
20	Bolu Göletleri (Göynük Dedeler, Değirmenözü ve Hasanlar) ve Düzce Çilimli Yenivakıf Göleti Proje Yapımı	Bolu
21	Erzurum Merkez Nebi Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Erzurum
22	Erzincan İli Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1.Kısım	Erzincan
23	Erzurum İli Göletleri ve Sulama Planlama Raporu ve Proje Yapımı 2. Kısım (Tortum-Bağbaşı, Büyükbahçe, Pehlivanlı, Çiftlik, Uzundere Göletleri ve Sulamaları)	Erzurum
24	Elazığ İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı (Elazığ-Sivrice Başkaynak, Elazığ-Sivrice Gözeli Göletleri ve Sulamaları)	Elazığ
25	Tekirdağ 2.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı	Tekirdağ

2018 YILINDA BİTEN İŞLER		
Sıra No	İşin Adı	İli
1- PROJE YAPIMI		
	GÖLET VE GÖLET SULAMASI PROJE YAPIMI	
26	Kırklareli Kofçaz Kula-1 ve Kula-2 Göletleri ile Derivasyon Tesislerinin Proje Yapımı	Kırklareli
27	Edirne 3.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri	Edirne
28	Kırklareli 1. Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı (Merkez Kadıköy, Pınarhisar Yenice, Kofçaz-1, Kofçaz-2, Demirköy Sivrilir)	Kırklareli
29	Tekirdağ-Şarköy Eriklice Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Tekirdağ
30	Antalya Manavgat Yeniköy Yerköprü Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Antalya
31	Antalya-Kumluca Kömürocağı Göleti Proje Yapımı	Antalya
32	Antalya Demre Çağman Göleti ve Sulaması Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı	Antalya
33	Antalya Korkuteli Kızılaliler Göleti ve Sulaması Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı	Antalya
34	İstanbul-Çatalca Karasu Göleti Proje Yapımı	İstanbul
35	Van-Saray Kurucan Göleti Proje Yapımı	Van
36	Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 10.Kısım (Dazkırı-Hisaralan Göleti ve Sulaması, Sandıklı-Ballık Göleti ve Sulaması, Sinanpaşa-Elvanpaşa Göleti ve Sulaması, Sinanpaşa-Kılıçarslan Göleti ve Sulaması, Sultandağı-Dereçine Regülatörü, İhsaniye-Kayıhan Göleti ve Sulaması)	Afyonkarahisar
37	Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 5. Kısım (Yusufoğlu Göleti ve Sulaması)	Burdur
38	Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Koçyatağı Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Afyonkarahisar
39	Sinanpaşa Tınaztepe 2 Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı	Afyonkarahisar
40	Emirdağ Çaykışla Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı	Afyonkarahisar
41	Merkez Sarık Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı	Afyonkarahisar
42	Akşehir Tekke Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı	Konya
43	Merkez Akçay Barajı Proje Yapımı	Isparta
44	Kızılsu Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	
45	Isparta İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 8. Kısım İşİ (Yalvaç Hisarardı, Şarkikaraağaç Ördekçi, Keçiborlu Gölet ve Sulamaları)	Isparta
46	Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 6.Kısım İşİ 1-Tefenni Sazak Göleti ve Sulaması 2-Ağlasun Mamak Göleti ve Sulaması. 3-Bucak Taşyayla Göleti ve Sulaması 4-Yeşilova Örencik Regülatörü ve Sulaması	Burdur
47	Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 11. Kısım İşİ 1- İhsaniye Yeşilayaz Göleti ve Sulaması 2- Hocalar Güre Göleti ve Sulaması 3- Şuhut Arızlı Göleti ve Sulaması 4- Sandıklı Eşören Göleti ve Sulaması 5- Dazkırı Çiftlik Göleti ve Sulaması 6-Isparta Atabey Akçay Göleti ve Sulaması Yeşilayaz Göleti dışında planlama ve proje çalışmaları tamamlanmıştır.	Afyonkarahisar
48	Sivas İmranlı Türkkeşlik, Gölova Kızıldağ Göletleri Proje Yapımı	Sivas
49	Sivas Merkez Başsöğüt Göleti Proje Yapımı	Sivas
50	Sivas Merkez Herekli, Şarkışla Baltalar Göletleri Proje Yapımı	Sivas

2018 YILINDA BİTEN İŞLER		
Sıra No	İşin Adı	İli
1- PROJE YAPIMI		
	GÖLET VE GÖLET SULAMASI PROJE YAPIMI	
51	Sivas Divriği Çamşılı, Kangal Avşarören Göletleri Proje Yapımı	Sivas
52	Sivas Yıldızeli Ortaklar, Ulaş Ovacık Göletleri Proje Yapımı	Sivas
53	Sivas Yıldızeli Banaz, Yıldızeli Geynik Göletleri Proje Yapımı	Sivas
54	Kahramanmaraş Merkez Başderviş ile Pazarcık Sakarkaya Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı	Kahramanmaraş
55	Adıyaman-Merkez Pınaryayla ile Gerger Çifthisar Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı	Adıyaman
56	21. Bölge Küçük Depolama Tesisleri Proje Yapımı 3. Kısım	Aydın
57	21. Bölge Küçük depolama Tesisleri Proje Yapımı 5. Kısım	Aydın
58	21. Bölge Küçük Depolama Tesisleri Proje Yapımı 2.Kısım	Aydın
59	21. Bölge Küçük Depolama Tesisleri Proje Yapımı 1. Kısım	Aydın
60	21. Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı 2. Kısım	Aydın
61	Büyük Menderes ve Batı Akdeniz Havzaları Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 11. Kısım	Aydın
62	Bartın Ulus Gezen Göleti Proje Yapımı	Bartın
63	Çanakkale-Yenice Kovancı ve Çanakkale-Yenice Yukarınova Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı	Çanakkale
64	Çanakkale-Lâpseki Güreci ve Çanakkale-Lâpseki Çavuş Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı	Çanakkale
65	Çanakkale-Çan Karlı ve Çanakkale-Çan Yaykın Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı	Çanakkale
66	Çanakkale-Bayramiç Karaköy ve Çanakkale-Bayramiç Çavuşlu Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı	Çanakkale
67	Artvin Şavşat Meydancık Regülatörü ve Sulaması Proje Yapımı	Artvin
68	Artvin Merkez Aşağımaden Göleti Ve Sulaması Proje Yapımı	Artvin
69	Kılıçkaya Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	Artvin

2018 YILINDA BİTEN İŞLER						
2- İNŞAAT						
A-BÜYÜK SU İŞLERİ						
	BARAJ					
Sıra No	Barajın ve HES'in Adı	İli	Cinsi	Miktarı	Birimi	
1	Ergani	Diyarbakır	Depolama	14,51	hm ³	
2	Uludere	Şırnak	Depolama	20,1	hm ³	
3	Çayırdere	Kırklareli	Depolama	28,25	hm ³	
4	Doğanpınar	Gaziantep	Depolama	153	hm ³	
5	Yukarı Afrin	Kilis	Depolama	37,77	hm ³	
B-KÜÇÜK SU İŞLERİ						
		GÖLETLER-BARAJLAR				
Sıra No	Bölge No	Barajın Adı	İli	Cinsi	Miktarı	Birimi
1	2	Alaşehir Gülpınar Göleti	Manisa	Depolama	0,65	hm ³
2	2	Merkez Maldan Göleti	Manisa	Depolama	0,57	hm ³
3	2	Eşme Eşmeli Göleti	Uşak	Depolama	0,42	hm ³
4	2	Sivaslı Karaboyalık Göleti	Uşak	Depolama	0,3	hm ³
5	3	Alpu Dereköy Göleti	Eskişehir	Depolama	0,529	hm ³
6	3	Tavşanlı Karacakaş Göleti	Kütahya	Depolama	1,09	hm ³
7	3	Kaynarca Topçu Göleti	Sakarya	Depolama	0,973	hm ³
8	5	Şereflikoçhisar Karabük Göleti	Ankara	Depolama	0,46	hm ³
9	8	Tercan Çatakdere Göleti	Erzincan	Depolama	0,72	hm ³
10	8	Pasinler Taşkaynak Göleti	Erzurum	Depolama	0,57	hm ³
11	11	Keşan Altıntaş Göleti	Edirne	Depolama	0,62	hm ³
12	11	Keşan Lalacık Göleti	Edirne	Depolama	0,746	hm ³
13	11	Uzunköprü Salarlı Göleti	Edirne	Depolama	0,361	hm ³
14	18	İhsaniye Kayıhan Göleti	Afyonkarahisar	Depolama	0,416	hm ³
15	18	Sandıklı Akdağ Göleti	Afyonkarahisar	Depolama	0,3	hm ³
16	18	Sinanpaşa Elvanpaşa Göleti	Afyonkarahisar	Depolama	0,49	hm ³
17	18	Eğirdir Sarıdris Göleti	Isparta	Depolama	0,83	hm ³
18	19	Divriği Kevendüzü Göleti	Sivas	Depolama	6,224	hm ³
19	19	Ulaş Küpeli Göleti	Sivas	Depolama	0,397	hm ³
20	19	Zara Kanlıgöl Göleti	Sivas	Depolama	0,035	hm ³
21	20	Nurdağı Hamidiye Göleti	Gaziantep	Depolama	1,86	hm ³
22	20	Merkez Demirciler Göleti	Kilis	Depolama	0,58	hm ³
23	21	Tavas Nikfer Depolaması	Denizli	Depolama	0,28	hm ³
24	22	Merkez Uğrak Göleti	Bayburt	Depolama	1,33	hm ³
25	22	Şiran Arıtaş Göleti	Gümüşhane	Depolama	0,436	hm ³
26	23	İhsangazi Sevindik Göleti	Kastamonu	Depolama	0,561	hm ³
27	25	Altıeylül Küpeler Göleti	Balıkesir	Depolama	0,924	hm ³
28	25	Altıeylül Sarıalan Dallımandıra Göleti	Balıkesir	Depolama	0,258	hm ³
29	25	Balya Dörtöl Göleti	Balıkesir	Depolama	0,807	hm ³
30	25	Balya Gökmusa Göleti	Balıkesir	Depolama	0,416	hm ³

2018 YILINDA BİTEN İŞLER						
2- İNŞAAT						
B-KÜÇÜK SU İŞLERİ						
		GÖLETLER-BARAJLAR				
Sıra No	Bölge No	Barajın Adı	İli	Cinsi	Miktarı	Birimi
31	25	Balya Kayalar Göleti	Balıkesir	Depolama	0,444	hm ³
32	25	Balya Kayapınar Göleti	Balıkesir	Depolama	0,702	hm ³
33	25	Balya Orhanlar Göleti	Balıkesir	Depolama	0,8	hm ³
34	25	Dursunbey Kavacık Göleti	Balıkesir	Depolama	0,783	hm ³
35	25	Savaştepe Çavlu Göleti	Balıkesir	Depolama	0,539	hm ³
36	1	Büyükorhan Durhasan	Bursa	Depolama	0,868	hm ³
37	1	Mudanya Yalıçiftlik	Bursa	Depolama	0,48	hm ³
38	2	Kula Konurca	Manisa	Depolama	0,478	hm ³
39	2	Eşme Dervişli	Uşak	Depolama	0,54	hm ³
40	3	Söğüt Savcıbey	Bilecik	Depolama	0,51	hm ³
41	3	Gediz Yağmurlar	Kütahya	Depolama	2,298	hm ³
42	3	Gürkuyu Üzümlü	Kütahya	Depolama	2,94	hm ³
43	5	Oğuzlar	Çorum	Depolama	0,56	hm ³
44	5	Osmancık Dereboğazı	Çorum	Depolama	3,75	hm ³
45	5	Osmancık İncesu	Çorum	Depolama	4,21	hm ³
46	6	Mut Dereyurt	Mersin	Depolama	1,7	hm ³
47	7	Merkez Günçalı	Tokat	Depolama	0,32	hm ³
48	7	Niksar Çamiçi	Tokat	Depolama	0,777	hm ³
49	8	Uzundere Kirazlı	Erzurum	Depolama	0,13	hm ³
50	9	Genç Servi	Bingöl	Depolama	1,1	hm ³
51	9	Merkez Göltepesi 15 Temmuz Şehitler	Bingöl	Depolama	1,81	hm ³
52	9	Karakoçan Sarıcan	Elazığ	Depolama	4,51	hm ³
53	9	Kovancılar Tatar	Elazığ	Depolama	1,95	hm ³
54	12	Sarıoğlu Ebulhayır	Kayseri	Depolama	1,97	hm ³
55	13	Karaöz Çepeli	Antalya	Depolama	3,159	hm ³
56	15	Siverek Narlıkaya	Şanlıurfa	Depolama	0,728	hm ³
57	18	Başmakçı Çıgırı	Afyonkarahisar	Depolama	1,65	hm ³
58	18	Sultandağı Doğancık	Afyonkarahisar	Depolama	1,37	hm ³
59	18	Çavdır Söğüt 2	Burdur	Depolama	2,773	hm ³
60	18	Yeşilova Kayadibi	Burdur	Depolama	0,823	hm ³
61	18	Gönen Gölbaşı	Isparta	Depolama	0,64	hm ³
62	18	Yalvaç Özbayat	Isparta	Depolama	1,145	hm ³
63	19	Merkez Demiryazı	Sivas	Depolama	1,53	hm ³
64	19	Yıldızeli Cizözü	Sivas	Depolama	0,96	hm ³
65	21	Çameli İmamlar	Denizli	Depolama	0,82	hm ³
66	21	Güney Koparan	Denizli	Depolama	1,09	hm ³
67	22	Merkez Soğukgöze	Bayburt	Depolama	0,543	hm ³
68	22	Alucra	Giresun	Depolama	3,42	hm ³
69	22	Çamoluk Akyapı	Giresun	Depolama	0,238	hm ³
70	22	Kelkit Güdül	Gümüşhane	Depolama	0,72	hm ³
71	25	Balya Değirmendere	Balıkesir	Depolama	0,616	hm ³
72	25	Balya Yenikavak	Balıkesir	Depolama	0,624	hm ³
73	25	Savaştepe Tütünlük	Balıkesir	Depolama	1,719	hm ³
74	25	Bayramiç Yassıbağ	Çanakkale	Depolama	2,36	hm ³

4. İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları

2018 YILINDA BİTEN İŞLER		
Sıra No	İşin Adı	İli
Proje Yapımı		
İçme Suyu Arıtma		
1	Kütahya-Tavşanlı İçme Suyu Arıtma Tesisleri Proje Yapımı	Kütahya
2	Adapazarı (Ballıkaya Barajı) İçme Suyu İsale Hattı Uygulama Proje Yapımı	Adapazarı
3	Niğde Ulukışla İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri Proje Yapımı	Niğde
4	Tekke Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisleri Proje Yapımı	Bolu
5	Tekke Barajı İçmesuyu İsale Hattı, Depolar ve Arıtma Tesisleri Proje Yapımı	Bolu
6	Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım Arıtma Tesisleri Proje Yapımı	Çorum
7	Çorum Osmancık İçmesuyu İsale Hattı, Depolar ve Arıtma Tesisleri Proje Yapımı	Çorum
8	Samsun-Bafra ve 19 Mayıs (Samsun) İçmesuyu Arıtma Tesisleri Uygulama Proje Yapımı	Samsun
9	Sinop Boyabat Durağan İçme Suyu Arıtma Tesisleri Proje Yapımı	Sinop
10	Hakkâri- Yüksekova İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri Uygulama Proje Yapımı	Hakkâri
11	Afyonkarahisar Sandıklı İçmesuyu Arıtma Tesisleri Proje Yapımı	Afyonkarahisar
12	Burdur-İl Merkezi İçmesuyu Arıtma Tesisleri Proje Yapımı	Burdur
13	Denizli İçmesuyu Arıtma Tesisleri Proje Yapımı	Denizli
İçme Suyu İsale Hattı		
1	Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım İsale Hattı Proje Yapımı	Çorum
2	Muğla Yatağan Projesi Muğla İçmesuyu İsale Hattı İlave Jeoteknik Etüd Yapımı	Muğla
3	Şanlıurfa Birecik ve Halfeti İlçeleri ile Civarı Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı Proje Yapımı	Şanlıurfa
İçmesuyu Teknik Rapor		
1	Bursa Karacabey İçmesuyu Tesisleri Proje Teknik Raporu Hazırlanması	Bursa
2	Kütahya İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Teknik Raporu Hazırlanması	Kütahya
3	Adıyaman -Koçali Barajı İçmesuyu Tesisleri Proje Teknik Raporu Hazırlanması	Adıyaman

2018 YILINDA BİTEN İŞLER									
İnşaat									
Büyük Su İşleri									
İçme Suyu Tesisleri									
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktar	Birimi	Cinsi	Miktarı	Birimi
1	4	Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Konya	İçme suyu	50,00	hm ³ /yıl			
2	4	Karaman İbrala İçme Suyu Arıtma Tesisi	Karaman	İçme suyu	22,10	hm ³ /yıl			
3	27	KKTC Tarafı İçme Suyu Arıtma Tesisi Tamamlama	KKTC						
4	10	Diyarbakır Ergani Arıtma Tesisi	Diyarbakır	İçme suyu	15,60	hm ³ /yıl			
5	10	Şırnak Cizre İçme Suyu Arıtma Tesisi	Şırnak	İçme suyu	18,90	hm ³ /yıl			
6	13	Alanya İçme Suyu Arıtma Tesisi	Alanya	İçme suyu	47,30	hm ³ /yıl			
7	19	Sivas Divriği İlçesi ve Civarı Arıtma Tesisi, Bağlantı Hattı ve Depo Yapımı 2. Kısım	Sivas	İçme suyu	1,99	hm ³ /yıl			
8	2	İzmir İletim Hattı 3. Kısım (Kavaklıdere-Buca-Bornova) İçme Suyu İsale Hattı	İzmir				İsale hattı	19	km
9	2	İzmir İçme Suyu İsale Hattı Buca Tüneli İçerisine Beton Gömlekli Çelik Boru Döşenmesi	İzmir				İsale hattı	2	km
10	4	Karaman İbrala İçme Suyu İsale Hattı	Karaman				İsale hattı	26,35	km
11	27	KKTC İçme Suyu Projesi Depo Bağlantı Hatları 1. Kısım	KKTC				İsale hattı	51	km
12	10	Şırnak Cizre İçme Suyu İsale Hattı 2. Kısım	Şırnak				İsale hattı	1	km
13	10	Şırnak Cizre İçme Suyu İsale Hattı Pompa Motor Revizyonu	Şırnak						
14	10	Şırnak Silopi Başverimli Beldesi İçme Suyu İsale Hattı	Şırnak	İçme suyu	2,84	hm ³ /yıl	İsale hattı	7,2	km
15	10	Siirt Pervari İçme Suyu Çayırılı Kaynağı Kaptaj Rehabilitasyonu	Siirt						
16	25	Çokal Barajı İçme Suyu 5. Kısım (Evreşe ve Gelibolu Bölgesi Yan Kolları) İsale Hattı	Çanakkale				İsale hattı	63	km
17	12	Kırşehir İçme Suyu İsale Hattı	Kırşehir	İçme suyu	14,19	hm ³ /yıl	İsale hattı	46,83	km
18	13	Alanya İçme Suyu İsale Hattı 2. Kısım	Alanya				İsale hattı	1,4	km

2018 YILINDA BİTEN İŞLER									
İnşaat									
Büyük Su İşleri									
İçme Suyu Tesisleri									
Sıra No	Bölge No	İşin Adı	İli	Cinsi	Miktarı	Birimi	Cinsi	Miktarı	Birimi
19	5	Düzce Cumayeri İçme Suyu İsale Hattı Deplasesi	Düzce				İsale hattı	5,82	km
20	17	Van Erciş İçme Suyu İsale Hattı 2. Kısım	Van				İsale hattı	38,4	km
21	18	Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin İçme Suyu İsale Hattı	Afyonkarahisar				İsale hattı	40,71	km
22	18	Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Beldesi İçme Suyu Tesisleri	Afyonkarahisar	İçme suyu	0,22	hm ³ /yıl	İsale hattı	5	km
23	18	Afyonkarahisar Hocalar İlçesi İçme Suyu Tesisleri	Afyonkarahisar	İçme suyu	0,40	hm ³ /yıl	İsale hattı	3,1	km
24	18	Afyonkarahisar Dinar Tatarlı Beldesi İçme Suyu Tesisleri	Afyonkarahisar	İçme suyu	0,37	hm ³ /yıl	İsale hattı	4	km
25	18	Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Gömü Beldesi İçme Suyu Tesisleri	Afyonkarahisar	İçme suyu	0,40	hm ³ /yıl	İsale hattı	7	km
26	18	Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Beldesi İçme Suyu Tesisleri	Afyonkarahisar	İçme suyu	0,22	hm ³ /yıl	İsale hattı	4	km
27	20	Kilis İçme Suyu Kuyuları Bağlantı Hatlarının Yapılması	Kilis	İçme suyu	5,14	hm ³ /yıl	İsale hattı	0,001	km
28	21	Aydın-Koçarlı İçme Suyu İsale Hattı ve Terfi Merkezi	Aydın	İçme suyu	1,38	hm ³ /yıl	İsale hattı	13,59	km
29	23	Zonguldak-Ereğli İçme Suyu İsale Hattı	Zonguldak	İçme suyu	25,55	hm ³ /yıl	İsale hattı	10,87	km

5. Atıksu Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları

2018 YILINDA BİTEN İŞLER	
ATIK SU PROJE YAPIMI	
Sıra No	İşin Adı
1	Akarçay Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Sistemleri 1. Kısım Proje Yapım İş,
2	Burdur Karacaören Baraj Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Proje Yapımı
3	Isparta Eğirdir Gölü Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Proje Yapımı

6. Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMULAŞTIRMA				
Bölge No	Sıra No	Proje Adı	İli	Alan (ha)
		TARIM SEKTÖRÜ		3950,90
		BÜYÜK SU İŞLERİ		1940,72
1	1	Bursa İznik Projesi	Bursa	0,03
	2	Emet - Orhaneli 1. Merhale	Bursa	0,25
	3	Bursa-İnegöl	Bursa	3,16
	4	İznik II.Merhale	Bursa	0,17
	5	Bursa-Karacabey Yeşildere	Bursa	0,36
	6	Karacabey-Gölecik	Bursa	0,23
	7	Bursa-Yenişehir 1. Merhale	Bursa	13,67
2	8	Akhisar-Gördes	Manisa	0,30
	9	Bakırçay-Kınık	İzmir	0,40
	10	Bayındır-Ergenli	İzmir	0,13
	11	Manisa Kelebek	Manisa	2,00
	12	İzmir-Kemalpaşa (Yiğitler Barajı ve Sulaması)	İzmir	11,00
	13	Küçükmenderes Beydağ	İzmir	3,51
	14	Küçükmenderes Bayındır	İzmir	1,13
3	15	Ödemiş-Aktaş	İzmir	1,43
	16	Altıntaş 1. Merhale	Kütahya	0,05
	17	Kütahya-Aslanapa-Kureyşler	Kütahya	0,50
	18	Orta Sakarya II. Merhale	Bilecik	0,06
	19	Eskişehir-Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması (Yaralı Pompaj Sul)	Eskişehir	1,30
4	20	Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması 2. Merhale (Gökpınar Barajı)	Eskişehir	7,90
	21	Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli (KOP)	Konya	0,94
	22	Beyşehir-Damlapınar (KOP)	Konya	0,18
	23	Konya-Beyşehir-Kireli Pompaj Sulaması (İkmal) (KOP)	Konya	0,07
	24	Konya-Çumra 2-B Merhale (KOP)	Konya	5,62
	25	Konya-Çumra 3.Merhale (KOP)	Konya	42,67
	26	Derebucak Barajı ve Gembos Derivasyonu ve Sulaması (İkmal) (KOP)	Konya	0,59
	27	Konya-İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Rehabilitasyonu (KOP)	Konya	1,19
	28	Konya-Çumra II.Merhale (KOP)	Konya	1,68
	29	Niğde Gebere II.Merhale (KOP)	Niğde	0,79
	30	Ulurmak (Mamasın) Sulaması Yenilemesi (KOP)	Aksaray	0,42
5	31	Baraj Rezervuarlarının Ağaçlandırılması	Çorum	0,70
	32	Çankırı-Acıçay 1. Merhale	Çankırı	3,36
	33	Ankara-Kalecik	Ankara	32,50
	34	Çerkeş-Akhasan	Çankırı	0,53
	35	Bolu-Gerede Dörtdivan	Bolu	5,62
	36	Obruk-Dutludere Sulaması	Çorum	1,15
	37	Kırıkkale-Sulakyurt (KOP)	Kırıkkale	1,56
	38	Şereflikoçhisar	Ankara	0,27

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMULAŞTIRMA				
Bölge No	Sıra No	Proje Adı	İli	Alan (ha)
		TARIM SEKTÖRÜ		
		BÜYÜK SU İŞLERİ		
6	39	Adana-Karaisalı-Nergizlik (İkmal)	Adana	0,16
	40	Adana-Yumurtalık Ovası Cazibe Sulaması (İkmal)	Adana	2,08
	41	Mersin-Aksıfat Barajı	Mersin	0,51
	42	Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması)	Hatay	41,10
	43	Aş.Ceyhan Aslantaş 2. Merhale	Adana	21,39
	44	Aş.Ceyhan Aslantaş 3. Merhale	Hatay	7,70
	45	Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması I.Merhale	Adana	13,59
	46	Aş.Seyhan 4.Merhale Sulaması ve Drenajı	Adana	10,43
	47	Kadirli Savrun Barajı	Osmaniye	0,21
	48	Mersin Anamur Alaköprü Sulaması	Mersin	1,53
	49	Mersin-Mut Sulaması	Mersin	0,11
	50	Mersin-Tarsus (Pamukluk)	Mersin	26,29
	51	Osmaniye-Kesiksuyu-Savrun (İkmal)	Osmaniye	4,93
	52	Mersin-Sorgun Barajı ve Sulaması	Mersin	2,89
7	53	Aş.Çekerek I.Merhale (YHGP)	Yozgat-Amasya Tokat	46,33
	54	Aydınca	Amasya	0,21
	55	Bafra Ovası Sulaması (DOKAP)	Samsun	21,80
	56	Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı (DOKAP)	Samsun	55,09
	57	Güzelce (DOKAP)	Tokat	0,30
	58	Ladik-Derinöz (DOKAP)	Samsun	0,32
	59	Saraydüzü	Sinop	0,31
	60	Sinop-Karasu	Sinop	0,14
	61	Samsun Terme (DOKAP)	Samsun	3,34
	62	Tokat-Turhal-Gülüt (DOKAP)	Tokat	7,38
	63	Vezirköprü (DOKAP)	Samsun	2,18
	64	Samsun-19 Mayıs (DOKAP)	Samsun	20,44
8	65	Çayırlı 1. Merhale (DAP)	Erzincan	37,00
	66	Demirdöven (DAP)	Erzurum	1,00
	67	Hınıs 1. Merhale (DAP)	Erzurum	16,00
	68	Erzurum (Kuzgun-Daphan 1.Merhale) (DAP)	Erzurum	1,00
	69	Erzurum-Narman (DAP)	Erzurum	4,00
	70	Erzurum-Palandöken (DAP)	Erzurum	1,00
	71	Pazaryolu (DAP)	Erzurum	1,00
	72	Ağrı-Yazıcı (DAP)	Ağrı	11,00
9	73	Tunceli-Akpazar (DAP)	Tunceli	0,18
	74	Elazığ-Kanatlı (DAP)	Elazığ	31,78
	75	Malatya-Kuruçay (DAP)	Malatya	0,38
	76	Malatya-Çat (DAP)	Malatya	0,05
	77	Malatya-Kapıkaya (DAP)	Malatya	1,49
	78	Malatya-Yoncalı (DAP)	Malatya	13,92

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMULAŞTIRMA				
Bölge No	Sıra No	Proje Adı	İli	Alan (ha)
		TARIM SEKTÖRÜ		
		BÜYÜK SU İŞLERİ		
10	79	Batman 2. Merhale (GAP)	Batman	0,21
	80	Çermik-Kale (GAP)	Diyarbakır	85,09
	81	Diyarbakır-Ergani (GAP)	Diyarbakır	50,92
	82	Kralkızı Dicle 1. Merhale (GAP)	Diyarbakır	2,35
	83	Silvan 1. Merhale (GAP)	Diyarbakır	372,51
	84	Şırnak Uludere ve Ballı Barajları (GAP)	Şırnak	4,31
11	85	Aşağı İpsala (Hamzadere Barajı ve Koyuntepe Regülatörü)	Edirne	1,00
	86	Meriç Çakmak 1. Merhale	Edirne	0,80
	87	Meriç Taşkın	Edirne	3,00
	88	Poyralı	Kırklareli	20,00
	89	Gelibolu-Gökbüet	Tekirdağ-Çanakkale	3,00
12	90	Akdağmadeni-Bahçecik (KOP)	Yozgat	6,47
	91	Bahçelik	Kayseri	15,06
	92	Develi 2. Merhale	Kayseri	19,82
	93	Doyduk (KOP)	Nevşehir-Kırşehir	3,51
	94	Gelingüllü (KOP)	Yozgat	0,002
	95	Yamula	Kayseri	1,90
	96	İnandık (KOP)	Yozgat	44,32
13	97	Aksu Çayı Taşkın Koruma	Antalya	4,45
	98	Alanya 2. Merhale	Antalya	2,01
	99	Alanya Yeniköy Barajı ve Sulaması	Antalya	4,30
	100	Antalya-Çayboğazı (ikmal)	Antalya	1,17
	101	Gazipaşa 2. Merhale	Antalya	0,22
	102	Kaş Kasaba (Kıbrıs Barajı)	Antalya	10,30
	103	Antalya-Köprüçay II.Merhale (Deniztepesi-Zırlankaya) (ikmal)	Antalya	0,07
	104	Antalya-Küçük Aksu	Antalya	2,30
15	105	Aşağı Fırat I.Merhale (GAP)	Şanlıurfa	0,02
	106	Aş.Fırat 2. Merhale (GAP)	Şanlıurfa	8,76
	107	Ş.Urfa-Bozova Pompaj Sulaması (GAP)	Şanlıurfa	0,14
17	108	Bitlis-Ahlat (Ovakışla Sulaması) (ikmal) (DAP)	Bitlis	0,07
	109	Hakkari Aslandağı ve Beyyurdu Barajları (DAP)	Hakkari	1,90
	110	Van-Engil II.Merhale (DAP)	Van	1,74
	111	Van-Karasu (ikmal) (DAP)	Van	0,09
	112	Hakkari-Yüksekova (DAP)	Hakkari	0,02
18	113	Afyonkarahisar Çay Barajı	Afyon	2,23
	114	Sandıklı-Yavaşlar	Afyon	2,29
	115	Tokmacık-Çaltı	Isparta	1,04
19	116	Sivas Gemerek (DAP)	Sivas	16,00
	117	Kocakurt (DAP)	Sivas	12,00
	118	Sivas-Yıldızeli-Nevruz (DAP)	Sivas	24,00

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMULAŞTIRMA				
Bölge No	Sıra No	Proje Adı	İli	Alan (ha)
		TARIM SEKTÖRÜ		
		BÜYÜK SU İŞLERİ		
20	119	Adatepe	Kahramanmaraş	3,02
	120	Gaziantep-Ardıl (GAP)	Gaziantep	0,92
	121	Ayvalı	Kahramanmaraş	0,95
	122	Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması (GAP)	Gaziantep	0,34
	123	Gaziantep P2 Pompaj Sulaması (GAP)	Gaziantep	1,15
	124	Göksu Araban 1.Merhale (GAP) (Çetintepe Barajı)	Adıyaman	45,10
	125	Adıyaman-Gömükan Projesi (GAP)	Adıyaman	32,11
	126	Adıyaman-Kahta (Koçali Brj ve Sul.) (GAP)	Adıyaman	44,38
	127	K.Maraş-Kalealtı I.Merhale (İkmal)	Kahramanmaraş	0,23
	128	Kayacık (GAP)	Gaziantep	200,29
	129	Kilis-Musabeyli (GAP)	Kilis	15,75
	130	Orta Ceyhan Kartalkaya 2. Merhale	Kahramanmaraş	0,08
	131	Orta Ceyhan Menzelet 2. Merhale (GAP)	Kahramanmaraş	4,94
21	132	Akçay-Bozdoğan	Aydın	5,60
	133	Aş.Büyük Menderes	Aydın	51,39
	134	Aşağı Dalaman	Muğla	0,91
	135	Büyük Menderes Cindere	Denizli	0,95
	136	Çine	Aydın	21,43
	137	Çine-Karpuzlu	Aydın	0,03
	138	Çürüksu-Akbaş	Denizli	6,50
	139	Çürüksu Gökpınar (İkmal)	Denizli	0,13
	140	Karacasu-Dandalaz	Aydın	6,21
	141	Milas	Muğla	3,56
	142	Tavas	Denizli	2,05
	143	Yatağan 2. Merhale (Girme Barajı ve Sulaması)	Muğla	0,37
	144	Yukarı Eşen	Muğla	3,97
22	145	Aydıntepe-Çayır yolu 2. Merhale(Demiröz Brj ve Sul.) (DOKAP)	Bayburt	0,29
	146	Gümüşhane-Koruluk Barajı ve Sulaması (İkmal) (DOKAP)	Gümüşhane	0,01
	147	Yukarı Kelkit (Köse Barajı ve sulaması) (DOKAP)	Gümüşhane	0,04
	148	Yukarı Kelkit (Sadak Barajı ve Sulaması) (DOKAP)	Gümüşhane	5,94
23	149	Karabük Safranbolu Aldeğirmen Barajı	Karabük	3,74
	150	Filyos Havzası Taşkın Koruma 1.Merhale (Araç Barajı)	Kastamonu	0,67
	151	Gökirmak Kırık	Kastamonu	52,42
	152	Kastamonu-Gökirmak-Obrucak	Kastamonu	6,02
	153	Bartın Kışla Sel Kapanı	Bartın	9,76
	154	Bartın-Kozcağz	Bartın	8,83
24	155	İğdır (DAP)	İğdır	3,76
	156	Kars Çayı Havzası 1. Merhale (DAP)	Kars	1,60
	157	İğdır-Tuzluca (DAP)	İğdır	61,90
25	158	Altınova	Balıkesir	1,00
	159	Bigadiç İlyaslar	Balıkesir	14,00
	160	Çanakkale-Biga-Bakacak (İkmal)	Çanakkale	2,00
	161	Çanakkale-Umurbey	Çanakkale	1,00
	162	Edremit Havran	Balıkesir	1,00
	163	Ege Tuzla	Çanakkale	3,00
	164	Gönen	Balıkesir	2,00
	165	Balıkesir-İvrindi-Gökçeyazı	Balıkesir	6,00
	166	Lapseki Bayramdere	Çanakkale	1,00
	167	Manyas 2. Merhale	Balıkesir	14,00
	168	Menderes Çayı	Çanakkale	1,00

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMULAŞTIRMA				
Bölge No	Sıra No	Proje Adı	İli	Alan (ha)
		TARIM SEKTÖRÜ		
		TESİSLER		8,04
2	1	02.Bölge Makine İmalat ve Donanım Şube Müdürlüğü Tesisleri	İzmir	2,50
8	2	Erzincan İli Müşterek Kampüs Yapımı	Erzincan	1,00
17	3	Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van Yeni Yerleşkesi (DAP)	Van	4,54
		KÜÇÜK SU İŞLERİ		1989,82
1	1	01.Bölge Sulama ve Göletler		72,76
2	2	02.Bölge Sulama ve Göletler		74,73
	3	02.Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü		0,70
3	4	03.Bölge Sulama ve Göletler		122,60
4	5	04.Bölge Sulama ve Göletler (KOP)		67,88
5	6	05.Bölge Sulama ve Göletler		106,66
	7	05.Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü		0,35
6	8	06.Bölge Sulama ve Göletler		53,93
7	9	07.Bölge Sulama ve Göletler (DOKAP)		38,57
	10	07.Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü (DOKAP)		3,08
8	11	08.Bölge Sulama ve Göletler (DAP)		40,00
9	12	09.Bölge Sulama ve Göletler (DAP)		80,91
11	13	11.Bölge Sulama ve Göletler		67,00
	14	11.Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü		0,50
12	15	12.Bölge Sulama ve Göletler		147,52
13	16	13.Bölge Sulama ve Göletler		18,11
15	17	15.Bölge Sulama ve Göletler (GAP)		14,61
17	18	17.Bölge Sulama ve Göletler (DAP)		16,10
18	19	18.Bölge Sulama ve Göletler		251,94
19	20	19.Bölge Sulama ve Göletler (DAP)		125,00
20	21	20.Bölge Sulama ve Göletler		107,92
	22	20.Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü		0,27
21	23	21.Bölge Sulama ve Göletler		76,78
	24	21.Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü		3,78
22	25	22.Bölge Sulama ve Göletler (DOKAP)		102,97
	26	22.Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü (DOKAP)		2,12
23	27	23.Bölge Sulama ve Göletler		40,26
	28	23.Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü		0,73
24	29	24.Bölge Sulama ve Göletler (DAP)		251,00
	30	24.Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü		0,04
25	31	25.Bölge Sulama ve Göletler		101,00

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMULAŞTIRMA				
Bölge No	Sıra No	Proje Adı	İli	Alan (ha)
		TARIM SEKTÖRÜ		
		2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN GEÇİCİ 6.MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR		12,32
2	1	02. Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar		1,00
5	2	05.Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. Madde Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar		1,02
6	3	06.Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar		4,28
7	4	07.Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesi Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar (DOKAP)		0,25
9	5	09. Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesi Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar (DAP)		3,48
11	6	11.Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesi Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar		0,60
12	7	12.Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesi Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar		0,45
14	8	14.Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesi Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar		0.3
21	9	21. Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar		1,24
		ENERJİ SEKTÖRÜ		2060,23
9	1	Kığı Barajı ve HES (DAP)	Bingöl	3,21
16	2	İlisu Barajı ve HES (GAP)	Mardin	1972,00
17	3	Alpaslan I.Barajı ve HES (DAP)	Muş	3,80
20	4	Sınır Fırat (Karkamış Barajı ve HES) (İkmal) (GAP)	Gaziantep	3,20
22	5	Doğu Karadeniz Harşit I.Merhale (Torul Barajı) (İkmal) (DOKAP)	Gümüşhane	0,57
23	6	Kirazlıköprü	Bartın	5,79
26	7	Deriner Barajı ve HES (DOKAP)	Artvin	5,02
	8	Yusufeli Barajı ve HES (DOKAP)	Artvin	66,64

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMULAŞTIRMA				
Bölge No	Sıra No	Proje Adı	İli	Alan (ha)
		HİZMET SEKTÖRÜ		267,02
1	1	Gemlik İçme Suyu	Bursa	6,84
	2	İnegöl İçme Suyu (Hocaköy Barajı)	Bursa	19,18
	3	Karamürsel İçme Suyu (İhsaniye Barajı)	Kocaeli	0,45
2	4	Ödemiş-Rahmanlar İçme Suyu	İzmir	19,40
3	5	Adapazarı İçme Suyu	Sakarya	0,50
	6	Tavşanlı İçme Suyu	Kütahya	1,90
4	7	Karaman (İçme Suyu) II.Merhale (KOP)	Konya	7,61
	8	Mavi Tünel (Konya İçme Suyu) (KOP)	Konya	0,70
	9	Aksaray İçme Suyu (KOP)	Aksaray	0,11
5	10	Çankırı İçme Suyu	Çankırı	0,38
	11	Çorum (Hatap) İçme Suyu (İkmal)	Çorum	0,69
6	12	Büyük Karaçay Barajı	Hatay	0,32
7	13	Ordu İçme Suyu (DOKAP)	Ordu	0,57
	14	Sinop İçme Suyu	Sinop	0,36
	15	Ünye İçme Suyu (Tamamlama)(DOKAP)	Ordu	0,04
9	16	Elazığ İçme Suyu (DAP)	Elazığ	15,32
10	17	Mardin-Midyat-Dargeçit-Ömerli - Yeşilli- Kabala İçme Suyu (GAP)	Mardin	0,25
	18	Şırnak-Cizre İçme Suyu (GAP)	Şırnak	0,20
11	19	Edirne İçme Suyu	Edirne	0,70
	20	Gelibolu-Gökbüet İçme Suyu	Tekirdağ-Çanakkale	3,20
	21	Tekirdağ İçme Suyu	Tekirdağ	3,00
12	22	Kırşehir İçme Suyu (KOP)	Kırşehir	1,63
	23	Musabeyli (Yozgat İçme Suyu) (KOP)	Yozgat	2,45
13	24	Antalya-İçme Suyu II.Merhale	Antalya	0,20
14	25	Büyük İstanbul İçme Suyu III.Merhale (Melen Barajı)	Sakarya-Düzce	79,00
17	26	Van İçme Suyu (Acil-Van civar-Erciş) (DAP)	Van	1,10
18	27	Afyonkarahisar İçme Suyu	Afyon	0,76
20	28	Gaziantep Acil İçme Suyu (İkmal) (GAP)	Gaziantep	0,01
	29	Kahramanmaraş- Afşin İçme Suyu	Kahramanmaraş	0,17
	30	Yukarı Afrin (Kilis İçme Suyu) (GAP)	Kilis	74,30
21	31	Aydın-Nazilli Yöresi İçme Suyu	Aydın	0,52
	32	Bodrum Yarımadası İçme Suyu	Muğla	0,01
	33	Denizli İçme Suyu	Denizli	0,32
	34	Milas ve Yöresi İçme Suyu Temini	Muğla	0,83
	35	Aydın (Ortaklar) İçme Suyu	Aydın	3,59
22	36	Trabzon İçme Suyu (DOKAP)	Trabzon	0,90
23	37	Zonguldak-Ereğli İçme Suyu	Zonguldak	0,21
24	38	İğdır İçme Suyu (DAP)	İğdır	19,32
		ATIK SU TESİSLERİ		0,20
11	1	Ergene Havzası Atık Su Arıtma Tesisleri	Edirne-Kırklareli-Tekirdağ	0,20
		TOPLAM (ha)		80.168

7. Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltıları Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları

MÜHENDİSLİK JEOLJİSİ ÇALIŞMALARI (Adet)					
Aşaması	1. Şube Müdürlüğü	2. Şube Müdürlüğü	3. Şube Müdürlüğü	4. Şube Müdürlüğü	Toplam
Ön İnceleme	8	25	7	18	58
Planlama	69	112	84	71	336
Kesin Proje	42	50	26	86	204
Uygulama	60	77	92	12	241
HES	13	15	4	3	35

DOĞAL YAPI GEREÇLERİ ÇALIŞMALARI			
Aşaması	Program (Adet)	Gerçekleşme (Adet)	Gerçekleşme (%)
Ön İnceleme	6	6	100
Planlama	242	233	96
Kesin Proje	89	88	99
Uygulama	4	4	100
Özel HES Projesi	9	9	100
Görüş verilen projeler	137	137	100
TOPLAM	487	477	
Ortalama Gerçekleşme			97,9

MALZEME TÜRLERİNİN PROGRAM VE UYGULAMA DURUMU				
İşin Adı	Birim	Program	Gerçekleşme	Gerçekleşme (%)
Teçhiz Borusu Alımı	Metre	45.500	45.500	100
Fluorometre Cihazı	Adet	1	1	100

TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON ÇALIŞMALARI (İdari İmkânlarla)			
Aşaması	Program (metre)	Gerçekleşme (metre)	Gerçekleşme (%)
Temel Sondaj Kuyusu Açılması	13.989	11.513	82
Enjeksiyon Delgisi	4.265	4.265	100
Toplam	18.254	15.778	86

KAYA VE ZEMİN MEKANİĞİ ÇALIŞMALARI											
Bölge No	Proje Adı	Program				Uygulama				Gerçekleşme (%) Deney Adedine Göre	Durum
		Sondaj		Deney		Sondaj		Deney			
		Adet	Derinlik (m)	Adet	Cinsi	Adet	Derinlik (m)	Adet	Cinsi		
8	Erzincan 82. Şube Müdürlüğü Binası Presiyometre Deneyleri	4	92	46	Presiyometre	4	92	46	Presiyometre	100	Tamamlandı
8	Erzincan Bayırbağ Barajı Presiyometre Deneyleri	4	120	60	Presiyometre	4	110	44	Presiyometre	73	Tamamlandı
8	Erzurum Narman Yukarıyayla Göleti Presiyometre Deneyleri	2	60	30	Presiyometre	2	58	24	Presiyometre	80	Tamamlandı
8	Erzurum Aşağı Pasınlar Regülatörü Presiyometre Deneyleri	3	45	22	Presiyometre	3	50	23	Presiyometre	105	Tamamlandı
6	Mersin Gülnar Siphili Barajı Presiyometre Deneyleri	3	90	45	Presiyometre	3	90	45	Presiyometre	100	Değerlendirme devam ediyor
13	Antalya Kumluca Erentepe Göleti Presiyometre Deneyleri	3	90	45	Presiyometre						Deney devam ediyor.
13	Antalya Kumluca Erentepe Göleti Dilatometre Deneyleri	3	75	15	Dilatometre						Deney devam ediyor.
Toplam		22	572	203		16	400	182		90	

TEMEL SONDAJ ÇALIŞMALARI (İdari İmkânlarla)								
Bölge No / Sondaj Şube No	Toplam Makine Sayısı	Çalışan Makine Sayısı	Program			Uygulama		Programa Göre Gerçekleşme (%)
			Program (m)	Ek Program (m)	Toplam (m)	Kuyu (adet)	Metre	
1-1	6	3	2.530		2.530	43	1.630	64
2-2	2							
3-14	5							
4-3	4	1	35		35	1	35	100
5-4	6	1	120		120	4	120	100
6-5	5	3	830		830	16	709	85
7-6	3	1	330		330	11	330	100
8-7	9	6	2.755		2.755	66	2.716	99
9-12	7	1	250		250	10	253	101
10-8	6	3	1.435		1.435	15	1.150	80
11-9	3	2	610		610	30	617	101
12-10	6	2	2.572		2.572	64	2.063	80
13-17	7	2	742		742	20	363	49
15-16								
18-11	1	1	660		660	7	377	57
20-19	4							
21-15	7	1				7	140	
22-13	5	5	640		640	27	640	100
25-18	3	2	480		480	13	370	77
Toplam	89	34	13.989		13.989	334	11.513	82

HİDROJEOLÖJİK ETÜTLER		
Yeraltısuyu Çalışmaları	Miktarı	Birimi
Planlama Kademesi	5	adet
Münferit Etütler	94	adet
Gönderilen Araştırma Talimatı	135	adet

ENJEKSİYON ÇALIŞMALARI (İdari İmkânlarla)								
Bölge No- Sondaj Şube No	Toplam Makine Sayısı	Çalışan Makine Sayısı	Program (m)			Uygulama		Programa Göre Gerçekleşme (%)
			Program	Ek Program	Toplam	(m)	Kullanılan Katı Madde (Çim+Kum+Bent) (Ton)	
1-1	6							
2-2	2							
3-14	5							
4-3	4							
5-4	6	1	20		20	20	0	100
6-5	5							
7-6	3							
8-7	9							
9-12	7							
10-8	6							
11-9	3							
12-10	6							
13-17	7	3	855		855	855	71	100
15-16								
18-11	1							
20-19	4							
21-15	7	1	1.620		1.620	1.620	209	100
22-13	5	5	1.770		1.770	1.770	120	100
25-18	3							
Toplam	89	10	4.265		4.265	4.265	400	100

SU SONDAJ FAALİYETLERİ								
Sondaj Cinsi			Talimat		Uygulama		Gerçekleşme (%)	
							Program	
İşletme	YAS Kooperatifi + İçme Kullanma	DSİ Mak.	170	29.627	104	16.640	61	56
		İhale						
		Toplam	170	29.627	104	16.640	61	56
	Bedelli	DSİ Mak.	5	920	5	918	100	100
	İşletme Toplam		175	30.547	109	17.558	62	57
Araştırma+Rasat		DSİ Mak.	399	62.537	196	31.569	49	50
		İhale	46	7.882	37	7.416	80	94
		Araştırma Toplam	445	70.419	233	38.985	52	55
Toplam		DSİ Mak.	574	93.084	305	49.127	53	53
		İhale	46	7.882	37	7.416	80	94
Genel Toplam			620	100.966	342	56.543	55	56

YER ALTI SUYU SULAMALARI	
Yer Altı Suyu Sulamaları	31/12/2018 tarihi itibarıyla (kümülatif)
	Sulama Alanı (ha)
Sulama Kooperatifleri	499.713
DSİ Sulamaları	91.792
Kamu Sulamaları	97.340
Toplam	688.845

SU SONDAJ ÇALIŞMALARI				
Sondajlar	2017 Yılı		2018 Yılı	
	Kuyu (adet)	Metraj (m)	Kuyu (adet)	Metraj (m)
İşletme Sondajları	56	9.478	64	9.961
Araştırma Sondajları	126	22.826	124	20.642
Bedelli Sondajlar	1	200	5	918
İhaleli Sondajlar	8	1.250	37	7.416
Yurt Dışı Sondajlar			113	18.317
Rasat	56	6.682	72	10.927
İçme Suyu	29	5.058	40	6.679
Toplam	276	45.494	455	74.860

JEOFİZİK CİHAZLAR BAKIM ÜRETİM VE TEST ÇALIŞMALARI			
İşin Adı	Üretim (Adet)	Onarılan (Adet)	Revize (Adet)
Rezistivite Cihazı	1	7	3
Jeofizik Kuyu Log Cihazları		8	

MOTOPOMPLARIN YER ALTI SUYU SULAMA İŞLERİNE GÖRE DAĞILIMI			
İşin Adı	Program (Adet)	Gerçekleşme (Adet)	Gerçekleşme (%)
Kooperatiflere Ait Pompa Devir Maliyetlerinin Hazırlanması	30	26	90
ENH Kesin Hesap Kontrolü			
Toplam	30	26	90

JEOFİZİK ETÜT ÇALIŞMALARI				
Mühendislik ve YAS Jeofiziği Çalışmaları	Talimat (Adet)	Yapılan (Adet)	Gerçekleşme (%)	İncelenen Rapor Sayısı (Adet)
Sismik Tehlike Analizi Raporu	10	10	100	222
Patlatmaların Kaynaklı Titreşimlerin Mühendislik Yapılarına Etkisinin Belirlenmesi Etüdü ve Raporu	11	11	100	2
Kuyu Logu-Sonik Log Etüdü ve Raporu	4	4	100	
Klasik (1 Boyutlu) Rezistivite Etüdü ve Raporu	1	1	100	24
2 ve 3 Boyutlu Rezistivite (Tomografi) Etüdü ve Raporu	7	7	100	6
Jeofizik Sismik Etüdü ve Raporu	1	1	100	4
ÇED Raporu				15
Mühendislik Jeolojisi Raporu				19
Yer Radarı Raporu				1
Tasarım Kriterleri Raporu				2

8. Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları

2018 YILINDA YAPILAN İŞ MİKTARLARI				
Ekipmanın Cinsi	Birimi	Miktarı (x 1000)		Gerçekleşme Oranı (%)
		Program	Tatbikat	
Paletli Ekskavatör	m ³	55.513	38.250	69
Las. Tek. Ekskavatör	m ³	6.186	3.300	53
Paletli Traktör	m ³	37.882	25.000	66
Toplam		99.581	66.550	67
Paletli Yükleyici	m ³	5.831	1.800	31
Las. Tek. Yükleyici	m ³	3.346	850	25
Toplam		9.177	2.650	29
Motorlu Greyder	km	138	75	54
Müt. Kar. Kamyon	m ³ x km	75.471	58.000	77

DÜZENLENEN KURSLAR			
Sıra No	Kursun Adı	Kursa Katılan Personel Sayısı	Kursun Düzenlendiği Yer
1	Ekskavatör Simülatör Kursu	22	Ankara
2	Dozer Simülatör Kursu	17	Ankara
3	İPTK	15	Ankara
4	Dragline Simülatör Kursu	9	Ankara
5	Ekskavatör Diagnostik Kursu	27	Ankara
6	Dozer Diagnostik Kursu	21	Ankara
7	Dragline Diagnostik Kursu	23	Ankara
8	İş Makinaları Usta Geliştirme Kursu	17	Ankara
9	İş Makinaları Periyodik Bakım Kursu	19	Diyarbakır
10	Makina Bakımcısı Geliştirme Kursu	22	Konya
11	Taş Tahkimat Kursu	23	Antalya
12	Motor Usta Geliştirme Kursu	23	Ankara
13	MAN Çekici Diagnostik Kursu	24	Ankara
14	FORD Kamyon Diagnostik Kursu	24	Ankara
15	İşletme Faaliyetleri Kursu	8	Bursa
16	FORD 2532 FT Vinç Kullanma Bakım Kursu	36	Ankara
17	Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operatör İntibak Kursu	30	Ankara
18	İşletme Faaliyetleri Kursu	74	Eskişehir
TOPLAM		434	

9. Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları

LABORATUVAR FAALİYETLERİ							
Laboratuvarlar		Deney Adedi			Deney Fiyat Tutarı (TL) (KDV Hariç)		
		DSİ İçi	DSİ Dışı	Toplam	DSİ İçi	DSİ Dışı	Toplam
Beton Laboratuvarı	Beton Laboratuvarı	76	250	326	116.810	337.180	453.990
	Çimento Laboratuvarı	488	591	1.079	129.415	90.770	220.185
	Kaya Mekaniği Laboratuvarı	1.455	177	1.632	73.005	16.340	89.345
	Petrografi Laboratuvarı	29	12	41	13.050	7.150	20.200
Toplam		2.048	1.030	3.078	332.280	451.440	783.720
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı	Termoplastik ve Kompozit Boru Lab.	206	2.386	2.592	52.770	622.180	674.950
	Metalik Malzeme Laboratuvarı	0	110	110	0	6.100	6.100
	Polimer ve Kompozit Malzeme Lab.	0	3.571	3.571	0	468.240	468.240
	Termal ve Kimyasal Analiz Lab.	0	0	0	0	0	0
Toplam		206	6.067	6.273	52.770	1.096.520	1.149.290
Zemin Mekaniği Laboratuvarı	Laboratuvar Deneyleri (Tanımlama)	613	205	818	28.615	10.480	39.095
	Laboratuvar Deneyleri (Mühendislik Deneyleri)	769	95	864	122.335	21.865	144.200
	Arazi Deneyleri	23	0	23	17.000	0	17.000
	Karşılaştırma Deneyleri	96	49	145	7.200	3.675	10.875
Toplam		1.501	349	1.850	175.150	36.020	211.170
Kimya Laboratuvarı	Genel Kimya Laboratuvarı	0	0	0	0	0	
	Su Laboratuvarı	96.279	1.022	97.301	20.093.380	73.995	20.167.375
Toplam		96.279	1.022	97.301	20.093.380	73.995	20.167.375
İzotop Laboratuvarı	Sularda Tritiyum Deneyi	319	342	661	129.580	142.020	271.800
	Sularda Döteryum Deneyi	383	402	785	57.450	60.300	117.750
	Sularda Oksijen-18 Deneyi	383	323	706	57.450	48.450	105.900
	Sularda Toplam Alfa Deneyi	391	111	502	62.560	17.760	80.320
	Sularda Toplam Beta Deneyi	389	111	500	62.240	17.760	80.000
Toplam		1.865	1.289	3.154	369.280	286.290	655.770
Hidrolik Laboratuvarı	Muline Ayar ve Bakım	230	37	267	57.500	8.625	66.125
	Baraj Modeli	1	0	1	79.500	0	79.500
Toplam		231	37	268	137.000	8.625	145.625
Kalibrasyon Laboratuvarı	Kuvvet Makinaları Kalibrasyonu	69	0	69	34.650	0	34.650
	Boyut Kalibrasyonu	1.565	1	1.566	151.580	100	151.680
	Terazi Kalibrasyonu	210	0	210	21.000	0	21.000
	Sıcaklık Kalibrasyonu	9	0	9	1.560	0	1.560
	Basınç (Manometre) Kalibrasyonu	19	0	19	2.800	0	2.800
Toplam		1.872	1	1.873	211.590	100	211.690
Teknik Hizmetler	Pompa Deneyleri	0	2	2	0	3.500	3.500
	Su Alma Vanaları	0	9	9	0	13.500	13.500
Toplam		0	11	11	0	17.000	17.000
Genel Toplam		104.002	9.806	113.808	21.371.450	1.969.990	23.341.640

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ MERKEZ, ŞUBE VE ŞANTİYE LABORATUVAR FAALİYETLERİ																		
Bölge No	Laboratuvar Tipi ve Sayısı (Adet)						Personel Bilgileri			Yapılan Deney Sayısı (Adet)						Deney Bedeli TL (KDV Hariç)		
	A Tipi	B Tipi	C Tipi	D Tipi	E Tipi	Toplam	Memur	S/S	Toplam	Beton	Kimya	Mikrobiyoloji	Zemin	Yapı	Toplam	DSİ	DSİ Dışı	Toplam
	Beton	Bet+Z	B+Z+K	Zemin	Kimya													
1	0	8	1	3	0	12	20	13	33	724	21.417	854	566	0	23.561	1.118.136	44.264	1.162.400
2	18	40	1	0	0	59	19	36	55	32.589	129.930	2.212	15.866	2.241	182.838	38.422.015	350.845	38.772.860
3	3	2	1	3	0	9	7	8	15	2.855	8.460	770	458	0	12.543	399.293	5.730	405.023
4	45	44	1	0	0	90	11	16	27	29.625	15.765	384	16.158	0	61.932	2.178.855	106.050	2.284.905
5	22	3	1	4	0	30	8	17	25	5.746	23.847	2.370	2.233	0	34.196	1.667.875	42.415	1.710.290
6	2	23	1	2	0	28	23	30	53	15.954	31.620	2.465	4.837	0	54.876	2.370.450	72.565	2.443.015
7	7	22	1	4	0	34	9	12	21	146.652	39.586	1.651	2.217	0	190.106	1.916.015	1.816.300	3.732.315
8	24	38	1	0	0	63	11	16	27	74.504	5.412	512	6.481	378	87.287	1.608.340	223.390	1.831.730
9	6	23	1	0	0	30	12	17	29	23.347	5.832	654	2.531	0	32.364	845.645	68.780	914.425
10	2	7	1	0	0	10	16	25	41	3.350	3.460	315	267		7.392	413.515	419.815	833.330
11	1	6	1	0	0	8	5	14	19	4.197	10.870	360	1.776	15	17.218	478.725	140.535	619.260
12	6	12	1	8	0	27	16	25	41	47.882	71.862	635	26.054	0	146.433	7.196.290	188.975	7.385.265
13	0	0	1	0	0	1	12	15	27	2.908	17.452	1.311	421	0	22.092	2.270.915	70.750	2.341.665
14	0	1	1	1	0	3	13	5	18	3.758	73.997	1.883	468	0	80.106	6.208.460	7.080	6.215.540
15	0	13	1	0	0	14	9	30	39	5.082	1.066	104	4.678	964	11.894	1.023.030	306.094	1.329.124
16	1	4	0	0	0	5	6	0	6	8.636	0	0	3.655	0	12.291	885.000	0	885.000
17	2	0	1	0	0	3	8	9	17	3.693	9.145	949	21	257	14.065	466.951	7.664	474.615
18	13	20	1	18	0	52	10	10	20	25.516	12.106	1.100	13.723	0	52.445	2.272.905	317.194	2.590.099
19	3	13	1	5	0	22	9	6	15	13.453	9.200	0	5.062	0	27.715	1.152.850	44.750	1.197.600
20	0	0	1	0	0	1	8	6	14	624	9.854	832	132	0	11.442	407.345	71.397	478.742
21	15	17	1	2	0	35	5	14	19	45.396	21.155	1.480	3.190	307	71.528	1.755.454	177.615	1.933.069
22	4	0	1	0	0	5	14	21	35	22.549	29.749	1.228	5.366	3.142	62.034	3.521.792	1.348.060	4.869.852
23	17	11	1	1	0	30	5	30	35	42.813	10.707	0	2.981	0	56.501	1.074.694	261.160	1.335.854
24	3	5	1	0	0	9	9	7	16	12.442	3.370	0	3.232	0	19.044	425.170	75.582	500.752
25	0	1	1	0	0	2	9	9	18	5.767	20.400	1.080	1.664	0	28.911	1.007.285	197.175	1.204.460
26	0	2	0	0	0	2	5	3	8	111.776	0	0	56	0	111.832	2.865.365	39.715	2.905.080
Toplam	194	315	24	51	0	584	279	394	673	691.838	586.262	23.149	124.093	7.304	1.432.646	83.952.370	6.403.900	90.356.270

10. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Performans Sonuçları

BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ		
Sıra No	Konu	Yapılan İşin Miktarı
1	Sulama Onarımları	
1.1	Beton Onarımları (m ³)	82.825
1.2	Kanalet-Boru Değişimi (m)	163.749
1.3	Boya İşleri (m ²)	54.847
1.4	Kapalı Sistem Boru Onarımları (m)	
1.5	Servis Yolu Bakımı (km)	19.733
1.6	Stabilize Serilmesi (m ³)	413.110
1.7	Kanal Temizlikleri (m ³)	6.255.305
1.7.1	Ana Kanal Temizliği (m ³)	4.153.305
1.7.2	Yedek Kanal Temizliği (m ³)	1.207.747
1.7.3	Tersiyer Kanal Temizliği (m ³)	894.253
1.8	Drenaj Kanalı Temizliği (m ³)	2.317.469
1.9	Taşımalar (t)	594.889
2	Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımları (Doğal Afet dahil)	
2.1	Temizlik, Sedde, Röpriz Yapımı (m ³)	24.138.853
2.2	Taşımalar (t)	4.313.336
2.3	Beton Onarımı (m ³)	300.021
2.4	Servis Yolu Bakımı (km)	3.893
2.5	Stabilize Serilmesi (m ³)	250.842
3	Baraj ve HES Onarımları	
3.1	Boya İşleri (m ²)	3.535
3.2	Beton Onarımları (m ³)	6.182
4	Balık Üretimi (adet)	
4.1	Balık Üretimi (adet)	29.918.000
5	Park-Rekreasyon ve Ağaçlandırma Alanları (Tesisleri)	
5.1	Yapım ve Uygulama Çalışmaları	
5.1.1	Bitkisel Tesisler	
5.1.2	İbrelî Ağaçlar (adet)	41.420
5.1.3	Yapraklı Ağaçlar (adet)	24.447
5.1.4	Süs Çalıları (adet)	43.972
5.1.5	Çim Alanlar (dekar)	624



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim ve *“benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler”* dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Akif ÖZKALDI
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim ve *“benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler”* dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Mevlüt AYDIN
DSİ Genel Müdürü



MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun **“III-A/Mali Bilgiler”** bölümünde yer alan bilgilerin *“benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler”* dâhilinde güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Halis BOSTAN
DSİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı



