

# 2013 FAALİYET RAPORU



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

# BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



[www.buski.gov.tr](http://www.buski.gov.tr)








*Şahsimiz için değil;  
fakat mensup olduğumuz millet için elbirliği ile  
çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur!*

*K. Atatürk*



**“Şehirler İnsanla,  
İnsanlar Suyla Hayat Bulur”**



**BUSKİ**  
BURSA SU ve KANALİZASYON İDARESİ



İçindekiler.....	001
Başkanın Sunuşu.....	002
Üst Yönetici Sunusu.....	003

## I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon.....	006
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	007
B.1 - Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar.....	007
B.2 - Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar.....	008
C. İdareye İlişkin Bilgiler.....	010
C.1 - Fiziksel Yapı.....	010
a. Hizmet Binaları ve Tesisler.....	010
b. Aritma Tesisleri.....	011
c. Tahsilat Şubeleri.....	014
d. Sosyal Tesisler.....	015
e. Araç ve İş Makinesi Parkı.....	017
f. Pompa İstasyonları - Su Depoları - Kuyular.....	018
C.2 - Örgüt Yapısı.....	019
a. Karar Alma Organları .....	019
b. Organizasyon Şeması.....	020
C.3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	022
a. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri.....	022
b. Büro Makine ve Cihazları İle Harita, Plan ve Projeler.....	031
C.4 - İnsan Kaynakları.....	032
C.5 - Sunulan Hizmetler .....	038
a. İçme Suyu Hizmetleri.....	038
a.1 - İçme Suyu Kaynakları.....	038
a.2 - Abonelik İşlemleri.....	046
a.3 - İçme Suyu İmalatları.....	052
b. Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hizmetleri.....	060
c. Çevre Koruma ve Aritma Hizmetleri.....	063
d. Kamulaştırma Faaliyetleri.....	064
e. Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları.....	066
f. Bakım Onarım Çalışmaları.....	067
g. Arıza ve Tamir Çalışmaları.....	071
h. Proje Hizmetleri.....	072
i. Diğer Hizmetler .....	074

## II. AMAÇ ve HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	080
B. Temel Politika ve Öncelikler.....	085

## III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler.....	089
A.1 - Bütçe Uygulama Sonuçları.....	089
A.2 - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	090
A.3 - Mali Denetim Sonuçları.....	094
B. Performans Bilgiler.....	095
B.1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	095
B.2 - Performans Sonuçları Tablosu ve Sonuçların Değerlendirilmesi.....	140

## IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler.....	158
B. Zayıflıklar.....	159
C. Değerlendirme.....	159

## EKLER

İç Kontrol Güvence Beyanı.....	160
Mali Hizmetler Birim Yönetisinin Beyanı.....	161



Değerli Hemşehrilerim;

Türkiye'nin 'su kültürü' kavramıyla tanışmasında, bu kültürün geliştirilmesinde Bursa'nın vazgeçilmez bir yeri vardır. Bizler, yerel yönetimler olarak, Bursa'mızın geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Hızlı sanayileşme ve göç olgusunun sonucu hızlı büyümeye paralel olarak artan içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarını karşılamak, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını sağlamak, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak kullanılmış sular ile yağmur sularının uzaklaştırılması gibi hizmetlerde BUSKİ Genel Müdürlüğü, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, her sokağında buram buram tarih kokan Bursa'mızın tarihi dokusunu bozmadan altyapı sorunlarını aşma noktasında önemli çalışmalara imza atmaktadır.

Bizler gerek içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları, gerekse atık su arıtma tesisleri ile çevresel sorunları giderme konusunda farklı projeler üreterek hayatı geçiriyoruz. Hedefimiz, içilebilir su kalitesi sürekli artırılırken, doğal zenginliklerini israf etmeden kullanarak, yarılara daha yaşanılabilir bir Bursa bırakmaktır.

Bu dönemde yapılan çalışmalara bakıldığından, altyapıya verdığımız önem ortaya çıkacaktır. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını değerlendirek, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, kullanılmış sular ile yağmur sularının uzaklaştırılması gibi hizmetler ile içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının karşılaşmasında BUSKİ Genel Müdürlüğü örnek bir çalışma sergilemiştir.

İçme suyundan yağmur suyu ve kanalizasyona, su depolarından atık sulara, derelerden kuyulara kadar birçok açıdan suyu kontrol ediyoruz.

Bu kapsamında, en önemli performans kriterlerinden biri olan su kayıp-kaçak oranını, yüzde 22,8 seviyelerine çekerek, Avrupa standartlarını yakalamiş olduğumuz gerçekini belirtmekte yarar görüyorum. Evliya Çelebi'nin 'velhasıl Bursa sudan ibarettir' dediği bir şehirde yaşıyoruz.

Öyle ki sularımız sıradan çeşme suyu olarak değil, içenin derdine deva, hastalara şifa olarak anılmaktadır. Bu vesileyle, bu değerli çalışmada emeği geçen bütün çalışma arkadaşımıza teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

**Recep ALTEPE**  
**Büyükşehir Belediye Başkanı**

Değerli Genel Kurul Üyeleri,

Hayatın temel taşı olan su, canlı yaşamın devamı noktasında çok önemli bir konuma sahiptir.

Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık binde 3' ünün kullanılabilir ve içilebilir özellikle olduğu gerçeği göz önüne alındığında, suyun canlı yaşamı için içerdiği önem daha iyi anlaşılacaktır.

Durum böyle iken mevcut su kaynaklarının korunması ve su kirlenmelerine karşı alınacak önlemlerin gerekliliği de büyük önem arz etmektedir.

Yer altı ve yerüstü kaynaklarıyla zengin bir potansiyele sahip bulunan Bursa, aynı zamanda, çeşmeden akan suyun içilebildiği ender şehirlerin başında geliyor.

İçme suyu, kanalizasyon - yağmursuları ve çevre arıtma sistemleri başlıklarında topladığımız altyapı çalışmalarımızı, 'yaşanabilir Bursa' hedefi doğrultusunda sürdürüyoruz.

Bu kapsamında, mevcut 5.121,7 kilometrelük içme suyu şebeke hattı, 2013 yılında eklenen 301,9 kilometreyle 5.423,6 kilometreye, yine 80 km'lik isale hattı, toplamda 433,1 km'ye çıkarıldı. Bununla birlikte Bursa'ya, 20 yeni su deposu kazandırıldı.

Yine 3.364,4 kilometreden oluşan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ise 230,8 kilometrelük (dere ıslahı dahil) ilaveyle 3.595,3 kilometreye ulaştı.

72.489.000 m<sup>3</sup> Doğu Arıtma Tesisi, 17.140.400 m<sup>3</sup>' ü de Batı Arıtma Tesisi'nde olmak üzere toplam 89.629.400 m<sup>3</sup> atık su arıtıldı.

2013' de öngörülen 426,7 milyon TL'lik gider bütçesi (ek ödenek dahil); %98, 359,0 milyon TL'lik gelir bütçesi ise % 113 oranında 406,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kalite yönetim sisteminin gereklerini sürekli iyileştiren yönetim anlayışımızla, hizmetin en iyisini sunabilmeyi hedefliyoruz.

Bursa'nın hizmet üreten marka kurumları arasında yer almanın verdiği sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı dün olduğu gibi bugün de artan bir ivmeye sürdürmektediriz.

2013 yılı faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.



**İsmail Hakkı ÇETİNAVCI**  
**Genel Müdür**



[www.buski.gov.tr](http://www.buski.gov.tr)



## I- GENEL BİLGİLER



- A. Misyon ve Vizyon**
- B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar**
- C. İdareye İlişkin Bilgiler**

## I- GENEL BİLGİLER

### A- Misyon ve Vizyon

#### Misyon

Sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için;

- İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması,
- İhtiyaç sahiplerine dağıtılması,
- Kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması,
- Su havzalarının korunması,  
kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.

#### Vizyon

- İçme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
- Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
- Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktadır.

#### Kalite Politikamız

- Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinin sürekli iyileştirilmesi,
- Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi,
- Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
- Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,
- Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
- Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması.

## B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

### B.1- Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

BUSKİ Genel Müdürlüğü 20/11/1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla değişik geçici 10. madde ve Bakanlar Kurulunun 08/09/1989 tarih 89/14524 sayılı kararı ile; Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.


#### İlgili Kanunlar:

- 2560 Sayılı İSKİ Kanunu,
- 5216 Sayılı Belediye Kanunu,
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
- 3213 Sayılı Maden Kanunu,
- 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,
- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşların Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 5779 Sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 3194 Sayılı İmar Kanunu,
- 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun.




## B.2- Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar

BUSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri, yasalarla genel çerçevesi çizilmiş olmakla beraber, faaliyet alanı ile ilgili çıkarılmış yönetmeliklerle işleyişini devam ettirmektedir. Bu yönetmelikler;



- BUSKİ Kuruluş ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği,
- Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- 1. Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
- İhale Yönetmeliği,
- İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- Atık Su Deşarj Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Kütüphane Yönetmeliği,
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,
- Disiplin Yönetmeliği,
- Arşiv Yönetmeliği,
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi.

6 Aralık 2012 Tarih 28489 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanun” un Madde 1.2 gereği büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olmuştur. Genel Müdürlüğümüz hizmet alanı Bursa il sınırlarına genişlemiş olup, yedi ilçe (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik) iken, hizmet alanımıza on ilçe (Orhangazi İznik Yenişehir İnegöl, Keles, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan M. Kemalpaşa, Karacabey) dahil edilerek hizmet alanımız genişlemiştir.



 6360 Sayılı Kanun İle İlave Olan İlçeler


## C- İdareye İlişkin Bilgiler

### C.1- Fiziksel Yapı

#### a - Hizmet Binaları ve Tesisler

##### *Merkez Hizmet Alanı (Acemler Kampüsü)*

- Ana Hizmet Binası,
- Abone Hizmet Binası,
- İşletmeler Hizmet Binası,
- Sayaç Servisi Hizmet Binası,
- SCADA Hizmet Binası,
- Açık Saha Ambarı,
- Kapalı Saha Ambarı ( $4525\text{ m}^2$ ),
- Atölye Binaları ( $2256\text{ m}^2$ ),
- Kapalı ve Açık Araç Parkı,  
(Kapalı  $900\text{ m}^2$ , açık  $2000\text{ m}^2$ ).
- Arşiv Binası ( $420\text{ m}^2$ ).



##### *İlçe Hizmet Binaları*

- Gemlik Şube Müdürlüğü Binası,
- Gemlik Taşocakları İşletme Binası,
- Mudanya Şube Müdürlüğü Binası,
- Mudanya Harmanlar İşletme Binası,
- Kestel Şube Müdürlüğü Binası,
- Gürsu Şube Müdürlüğü Binası,
- Görükle Şube Müdürlüğü Binası,
- Nilüfer Tahsilat Binası

## b - Arıtma Tesisleri

### İçme Suyu (Dobruca) Arıtma Tesisi



### İçme Suyu (Dobruca) Arıtma Tesisi

Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin 1. Kademesi 1985 yılında, 2. Kademesi 1994 yılında tamamlanarak devreye alınmış ve Bursa kentinin su ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. Tesisin kapasitesi her bir kademe 250.000 m<sup>3</sup> olmak üzere Toplam 500.000 m<sup>3</sup>/gündür.

2013 yılında günlük 256.500 m<sup>3</sup>/gün, yıl içinde yaklaşık 94.000.000 m<sup>3</sup>/yıl su arıtlararak TS266 Sular-İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun hale getirilerek kente verilmiştir.

### Doğu Atık Su Arıtma Tesisi

Doğu Atık Su Arıtma Tesisi 2006 yılı Nisan ayında tamamlanarak devreye alınmıştır. 240.000 m<sup>3</sup>/gün kapasiteye sahiptir.

2013 yılında günlük 198.600 m<sup>3</sup>/gün, yıl içinde yaklaşık 72.489.000 m<sup>3</sup>/yıl atık su arıtlararak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve A.B. Standartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.

### Doğu Atık Su Arıtma Tesisi



### Batı (Özlüce) Atık Su Arıtma Tesisi



### Batı (Özlüce) Atık Su Arıtma Tesisi

Batı Atık Su Arıtma Tesisi 2006 yılı Nisan ayında tamamlanarak devreye alınmıştır. 87.500 m<sup>3</sup>/gün kapasiteye sahiptir.

2013 yılında günlük 46.960 m<sup>3</sup>/gün, yıl içinde yaklaşık 17.140.400 m<sup>3</sup> atık su arıtlararak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve A.B. standartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.

### Gemlik-Nacaklı İçme Suyu Arıtma Tesisi

Gemlik Nacaklı İçme Suyu Arıtma Tesisi 1998 yılı Haziran ayında devreye alınmış, 2008 yılında rehabilitasyonu tamamlanmıştır. Kapasitesi  $11.040 \text{ m}^3/\text{gün}$  'dür.

2013 yılında günlük  $4.014 \text{ m}^3/\text{gün}$ , yıl içinde yaklaşık  $1.465.110 \text{ m}^3/\text{yıl}$  içme suyu arıtlarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek kente verilmiştir.



### Mudanya Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri



### Mudanya Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri

Mudanya Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi 2006 yılında devreye alınmıştır,  $25.000 \text{ m}^3/\text{gün}$  kapasiteye sahiptir.

2013 yılında günlük  $13.286 \text{ m}^3/\text{gün}$ , yıl içinde yaklaşık  $4.849.390 \text{ m}^3/\text{yıl}$  atık su arıtlılmış ve mevzuata uygun olarak deniz deşarjı sağlanmıştır.

### Çalı Atık Su Arıtma Tesisi

Çalı Atık Su Arıtma Tesisi 2002 yılında devreye alınmıştır. 2006 yılında rehabilitasyonu tamamlanan tesis  $1.000 \text{ m}^3/\text{gün}$  kapasiteye sahiptir.

2013 yılında günlük  $51 \text{ m}^3/\text{gün}$ , yıl içinde yaklaşık  $18.615 \text{ m}^3/\text{yıl}$  atık su arıtlılmış ve mevzuata uygun olarak alıcı ortama deşarjı sağlanmıştır.



### Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi



### Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi

Kent Katı Atık Depolama Alanından kaynaklanan süzüntü sularının arıtılması amacıyla inşa edilen süzüntü suyu arıtma tesisi 2004 yılında devreye alınmıştır. Tesisin kapasitesi  $500\text{ m}^3/\text{gün}$  'dür.

2013 yılında günlük  $421\text{ m}^3/\text{gün}$ , yıl içinde yaklaşık  $153.665\text{ m}^3/\text{yıl}$  süzüntü suyu arıtlararak Batı Atık Su Arıtma Tesisi'ne iletilmesi sağlanmıştır.

### Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi

Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi 2007 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır. Ortalama  $27.000\text{ m}^3/\text{gün}$  kapasiteye sahiptir.

2013 yılında günlük  $15.183\text{ m}^3/\text{gün}$ , yıl içinde yaklaşık  $5.541.795\text{ m}^3/\text{yıl}$  atık su arıtlararak mevzuata uygun olarak derin deniz deşarjı sağlanmıştır.

### Gemlik Atık Su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi



### Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi



### Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Hasanağa Paket Atık Su Arıtma Tesisi 2006 yılında tamamlanmış olup 2011 yılında yapılan revizyonlar ile Nilüfer ilçesi toplu konut alanından toplanan evsel nitelikli atık suların fiziksel ve biyolojik olarak arıtılmasına hizmet etmektedir. Ortalama  $1.200\text{ m}^3/\text{gün}$  kapasiteye sahiptir.

2013 yılında günlük  $1.120\text{ m}^3/\text{gün}$ , yıl içinde yaklaşık  $408.800\text{ m}^3/\text{yıl}$  atık su arıtlararak mevzuata uygun olarak Hasanağa deresine deşarjı sağlanmıştır.

### Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesisi 2000 yılında yapılmış olup 2003 yılında da genel tamir ve bakımı yapılmıştır. 2010 yılı Temmuz ayında kanalizasyon hatlarının yenilenmesi çalışmaları sırasında eski terfi pompa istasyonları iptal edilmiş ve hatları birleştirilerek yeni yapılan terfi pompa istasyonunda toplanmış, 2011 yılında tesis revize edilmiştir.

2013 yılında günlük 720 m<sup>3</sup>/gün, yıl içinde yaklaşık 262.800 m<sup>3</sup>/yıl atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak denize deşarjı sağlanmıştır.



### Narlı Paket Atık Su Arıtma Tesisi



### Kayapa Paket Atık Su Arıtma Tesisi



### Kayapa Paket Atık Su Arıtma Tesisi

Kayapa Paket Atık Su Arıtma Tesisi 2007 yılında yapılmış olup 2009 yılında yapılan revizyonlar ile Nilüfer İlçesi Kayapa toplu konut alanından toplanan evsel nitelikli atık suların fiziksel ve biyolojik olarak arıtılmasına hizmet etmektedir. Ortalama 400 m<sup>3</sup>/gün kapasiteye sahiptir.

2013 yılında günlük 348 m<sup>3</sup>/gün, yıl içinde yaklaşık 127.020 m<sup>3</sup>/yıl atık su arıtılarak mevzuata uygun olarak denize deşarjı sağlanmıştır.

## c - Tahsilat Şubeleri

Acemler, İhsaniye, Setbaşı, Gençosman, Eğitim, Gemlik, Mudanya, Görükle, Kestel, Gürsu, Güzelyalı tahsilat şubeleri ve merkez vezne, 4 adet yerinde (mobil) tahsilat aracı ve Acemler mobil tahsilat şefliği.



### Acemler Tahsilat Şubesi



### Mobil Tahsilat Aracı



## d - Sosyal Tesisler

### *Düğün Salonu ve Yemekhane ( Buski Kampüsü)*

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına öğle yemeği, personeline ve Bursa halkına cemiyetler için salon olarak hizmet veren düğün salonu ve yemekhane, 2006 yılı Mart ayından itibaren kiralama yöntemi ile hizmetine devam etmektedir. Cemiyetler için 2 adet salon bulunmaktadır. Açık bahçe olarak kullanılan bölüm 700 kişi oturma kapasiteli, kapalı salon olarak kullanılan bölüm ise 500 kişi oturma kapasitelidir.



### *Spor Tesisleri (Buski Kampüsü)*


Genel Müdürlüğümüz nezdinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü' nün yönetiminde 4 adet tenis kortu mevcuttur. Bunlar 2 adet kapalı, 2 adet açık kort şeklindedir.

2013 yılında mevcut futbol sahamız yenilenerek halı sahaya dönüştürüllererek hizmet vermeye devam etmektedir.



### Dobruca Lojmanları

Dobruca semtinde 16 adet lojman bulunmaktadır. Kamu konutlarının tahsis şekli, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 3. Maddesine göre yapılmaktadır. Dobrucada bulunan lojmanlar Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, görev tahsisli, sıra tahsisli ve hizmet tahsisli olmak üzere 3 şekilde tahsis edilmektedir. Özel tahsisli lojman bulunmamaktadır. Lojman kira bedelleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün her yıl yayınladığı tebliğe göre hesaplanmaktadır.



### Dobruca Sosyal Tesisleri

Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait olup; 01 Ocak 2011 tarihi itibarıyle işletmesi Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne geçmiştir. 4 katlı kafeterya ve açık-kapalı restaurantı bulunmaktadır.



## e - Araç ve İş Makinesi Parkı



	BİNEK	JEEP	MİNİBÜS	TAHSİLAT MİNİBÜSÜ	PİKAP	5 TONLUK KAMYON	10 TONLUK KAMYON	10 TONLUK KASALI	AKARYAKIT TANKERİ	TASIYICI TREYLER	LODER	MİNİ LODER	BEKO LODER (Kepçe)	LASTİKLİ EKSİKAVATÖR	PALETLİ EKSİLAVATÖR	TRAKTÖR	SU TANKERİ	ASFALT BAKIM	VİNÇ	VIDANJÖR	JETTING (Kuka)	ASFALT SİLİNDİRİ	KOMBİNE (Kuka+Jetting)	FORKLIFT	JENERATÖR	KOMPAKTÖR	KOMPRESÖR	MOTOPOMP	SEYYAR KAYNAK JEN.	DERZ (Asfalt Kesici)	GENEL Toplam
OSM.-YIL.-NİL.	6	5	2	4	23	7	10	2	1	1	2	1	11	1	3	4	6	2	4	8	13	2	9	5	48	3	7	42	9	8	253
GEMLİK					1														2	1	1	1	1			5	1	1	13		
MUDANYA					1														1	1	1	1	1			1	4	1	1	12	
KESTEL					1														1	1	1	1	1			1	4		1	9	
GÖRÜKLE																			1	1	1	1	1			1	1	1	1	7	
GÜRSU					1														1							1				3	
<b>Toplam</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>253</b>



Kiralanan Araçlar	Araç Cinsi	Adet
Binek Oto		94
Kamyonet		31
4x4 Kamyonet		19
Binek Station (12 saatlik)		8
Minibüs (12 saatlik)		5
Şoförsüz Binek		6
<b>Toplam</b>		<b>163</b>

## f - Pompa İstasyonları - Su Depoları - Kuyular

### Pompa İstasyonları

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde;

- 21 adet ana pompa istasyonu 67 ünite,
  - 14 adet lokal amaçlı pompa istasyonu 37 ünite,
  - 12 adet acil terfi pompa istasyonu 22 ünite,
  - 18 adet atık su pompa istasyonu 44 ünite
- bulunmaktadır.




### Su Deposu İnşaatı



### Su Depoları

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde;

- 328.375 m<sup>3</sup> kapasiteli 102 adet depo mevcuttur.



### Kuyular


Genel Müdürlüğümüz bünyesinde;

- 119 adet merkez, 49 adet taşra bölgesinde derin kuyu mevcuttur.


## C.2- Örgüt Yapısı

### a. Karar Alma Organları



- Genel Kurul* : Büyükkşehr Belediye Meclisi, aynı zamanda BUSKİ Genel Müdürlüğü' nün de Genel Kuruludur.
- Denetçiler* : İki denetçiden oluşmaktadır.
- Yönetim Kurulu* : Büyükkşehr Belediye Başkanı, Genel Müdür, bir Genel Müdür Yardımcısı ve dışardan atanen en az üç üyenin oluşandır.
- BUSKİ Genel Müdürlüğü* : Bir Genel Müdür ve üç Genel Müdür Yardımcısından oluşmaktadır.



## b. Organizasyon Şeması



rd.  
NC




## C.3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

### a. Yazılım, Donanım ve Bilgi Sistemleri

#### Dijital Arşiv, Form ve Süreç Yönetimi Projesi

Evraklarının sayısallaştırılması ve dijital arşiv oluşturulması başta olmak üzere, diğer tüm birimlerde kullanılacak elektronik doküman (gelen - giden evrak, iç yazışma, evrak defteri, arşiv, iş akış ve form tasarımları), iş akış ve form süreç yönetim ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistemin kurulmasıdır.




**Abone Bilgi Sistemi Yazılımı Ekranı**

Sicil Numarası: 449008  
Sicil Tipi:  Gerçek  Tuzel  Kamu Tuzel  Diğer  
Kimlik No / Nüf. Seri / No: 3595105446  
Ad: MUHAMMED  
Soyad: OZCAN  
Baba Adı: AHMET  
Ana Adı: HATİCE  
Cinsiyet:  Erkek  Kadın  
Doğum Tarihi: 01/01/1980  
Doğum Yeri: BURSA  
Nüf. Kayıt İl: BURSA  
Nüf. Kayıt İlçe: OSMANGAZI  
Mahalle/Köy: AKPINAR  
Cilt / A.Sira No / Sira No: 22 88 2  
TC Kimlik Güncelle:   
Emaile Kodu / Sira No: 1  
Genel Bilgiler: AKPINAR MH 1.ŞK 1111  
Adres: OSMANGAZI/BURSA  
Daire No: 10  
Ev Tel/Cep Tel: 2222222  
İş Tel/Fax Tel:  
Email: muhammed123@hotmail.com  
Meslek Kodu: 6 AVUKAT  
Ünvanı: Avukat  
Vergi Dairesi / No: Osmangazi 5022235545  
Sosyal Güvenlik No: 8666998116  
Şirket Oda Sicil No/Oda Adı: 255664454  
Yerli Kışla 1/2  
Yerli Kışla 3  
Kullanıcı Kodu/Ad: 1 SİSTEM  
İşlem Zamanı: 13/02/2012 14:36:14  
İptal Kapat T.C. Kimlik Sayı Al Yarın Çık

#### Yeni Abone Bilgi Sistemi Yazılımı Projesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet vermektedir olduğu mevcut abonelerini ve daha sonra dâhil olabilecek yerleşim birimlerindeki abonelerin, içme ve kullanma suyu sarfiyatı ile atık su miktarlarından dolayı tahakkuk eden borçların tespiti ve tahsilat işlemlerinin doğru ve zamanında yerine getirilmesi için BUSKİ Abone Bilgi Sistemi (BABS) yazılımının işletilmesi, BABS Merkezindeki bilgisayarların işletilmesi için gerekli olan işletim sistemi yöneticiliği, 7 gün 24 saat abone veritabanı sunucusu bakımı ve yönetimi, uygulama sunucusu yönetimi, rapor sunucusu yönetimi, yazılım güncellenmesi ve versiyonlanması, yasa ve yönetmeliklerden doğan değişikliklerin yapılması, entegre ek modüllerin ve yazılımların yapılması, sistemin işletilmesi için gerekli teknik destekin sağlanması, yeni uygulama yazılımlarının sisteme eklenmesi veya mevcutlarında değişiklikler yapılması vb. teknik destek faaliyetlerini kapsayan bir yazılımdır.

Network (ağ) İzleme ve Takip Ekranı



*Network (ağ) İzleme ve Takip Sistemi*

Kurumumuz network yapısının online takip edilmesi için ağ izleme sistemi kurulmuştur.

## Ziyaretçi Sayfası Giriş Paneli

**Ziyaretçi Sayfası Giriş Paneli**

**COSLAT**  
Security Systems

  
**BUSKİ**

Kullanıcı adı:  Kullanıcı Adı:

Şifre:  \*\*\*\*\*

BUSKİ Genel Müdürlüğü internet hizmetinden faydalananabilmeniz için lütfen **2660** nolu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı telefonunu arayarak Kullanıcı adı ve Şifre talep ediniz.

Tüm internet faaliyetleriniz 5651 nolu yasaya göre izlenmektedir.

101010101010101010101010001001010101001010101010101010101  
 1101010010101010010101010010101001011001010101010101000101  
 010101100100101001001010010001010010001010101010101010101



Ziyaretçi Internet Hizmetleri

Genel Müdürlüğümüz ziyaretçilerinin internet faaliyetlerinden yararlanabilmeleri için kurum bünyesinde 5651 nolu yasaya uygun olarak internet hizmet portalı hazırlandı.

e-imza



Nitelikli Elektronik İmza

Akıllı kart, akıllı kart okuyucu, nitelikli elektronik imza sertifikası ve sürücü yazılımları; kullanıcı bilgisayar sistemlerine yüklenmesi, aktivasyonlarının yapılmasıdır. Uygulama olarak, [www.turkiye.gov.tr](http://www.turkiye.gov.tr) adlı e-devlet kapısı üzerinden e-imza ile UYAP sistemi, Çevre Bakanlığı e-izin sistemine giriş yapılmasıdır. Hazırlıkçıda kurumumuzda 70 adet Nitelikli Elektronik İmza Sertifikası (NES) mevcuttur.

*Araç Takip Sistemi*

BUSKİ Araç Takip Sistemi ile aşağıdaki araç gurubundaki araçlarını, anlık olarak GPS vasıtasıyla uydudan alınan bilgilere göre takip edebilmektedir. 7 Aritma aracı, 6 araç gurubunda; 4 adet komprasör aracı, 14 adet eskatavatör aracı, 4 adet jetting aracı, 3 adet vidanjör aracı olmak üzere toplam 25 adet araç sistem üzerinde takip edilebilmekte ve istenen raporlar ilgili personel tarafından analiz edilebilmektedir.



*Personel Devam Kontrolü Sistemi*

Genel müdürlüğümüz bünyesinde, Personel devamlılığında; giriş-çıkış verilerinin bilgisayar ortamına direkt aktarılması, bu verilerin işlenip raporlanması veya bordroya dökülmesi işlerinin yapılabilmesi için Personel Devam Kontrol Sistemi yani kısaca PDKS programı kullanılmaktadır.



Personelin başkasının yerine kart kullanması olasılığının tamamen ortadan kaldırılması ile birlikte işe giriş ve çıkış saatlerinin dijital ortamda toplanması, işe giriş çıkışlarının personelin üstlerinin (amir, şef, müdür) inisiyatifinden çıkış teknolojik bir platforma taşınması, uzaktan personelin ya da personel gruplarının üstleri tarafından birçok noktada (network üzerinden) denetlenmesi ve hazırlanan raporlar ile işletmelerin üst yönetimine ışık tutarak geleceğe yönelik daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olması amaçlanmaktadır.

## *Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi*

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak BUSKİ İnternet Şubesi üzerinden vatandaşın kuruma gelmesi gerekmenden, bilgilendirmenin e-posta veya posta ile yapılmasını sağlayan kapsamlı bir sistemdir.

 <b>Bilgi Edinme Formu</b> <p><b>4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Bilgi Yünlətmədə Uyğun Olarak Pəste Ya da İzzət Yünlətmək Üçün Əlaqədar Forma</b></p> <p><b>Fəxsi, məktəbni pəste de yepicək həsravuların işləşdirilməsi qərarının formaları məlumatlaşdırmaq və əməkdaşlıq məqsədi ilə hazırlanmışdır.</b></p> <p><b>Həsravular aktiv şəxslərin Formaları dördnövbədən yepitilməlidir. Forma uyğun olaraq yepitilməyən</b></p> <p><b>LETŞİHM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adres: BUSKİ Genel Müdiriyyəti 16191 Sırasəməllə Mh. Avropa Konseyi Bülvarı No:6/3 D Blok Osmangazi/BURSA</li> <li>- Telefon: 0 242 228 44 00</li> <li>- E-mail: o.sakib@buski.gov.tr</li> <li>- E-mailat: <a href="mailto:kusubilgi@buski.gov.tr">kusubilgi@buski.gov.tr</a></li> </ul> <p><b>Adi Soyadı:</b> <input type="text"/></p> <p><b>TC. Kimlik Nömrəsi:</b> <input type="text"/></p> <p><b>Adres:</b> <input type="text"/></p> <p><b>E-Posta:</b> <input type="text"/></p> <p><b>Telofon:</b> <input type="text"/></p> <p><b>Fax:</b> <input type="text"/></p> <p><b>Mənzər:</b> <input type="text"/></p>
---



*BUSKİ Internet Subesi Bilgi Sistemi (e-buski)*

BUSKİ Aboneleri İnternet şubesine üye olarak borç sorgulama, fatura ödeme, geçmiş dönem faturalarını izleme, isim değişikliği başvurusu, şikayet öneri bildirimi işlemlerini online olarak ve 128 bit SSL güvenliği altında gerçeklestirebilirler.

## *Kurumsal Internet Sitesi*

BUSKİ' nin sunduğu hizmetleri, gerçekleştirdiği faaliyetleri dünyanın her yerinden kolayca ulaşılabilen bir platform olan Internet üzerinden duyurabilmekte, abone hizmetlerini, tahsilât işlemlerini, abone bilgilendirme hizmetlerini, ihale duyularını elektronik ortamda internet üzerinden de gerçekleştirmekte, verim ve hizmette kalitenin artışını sağlamaktadır.



# BUSKİ İnternet Şubesi Ekranı



## BUSKİ İnternet Şubesi

Sıra YOK ! Beklemek YOK !

**ÜYELİ İŞLEMLER**

- [e-buski Giriş](#)
- [Üye Bilgilerim](#)
- [Borç Sorgulama](#)
- [Dekontlarım](#)
- [Ödemmiş Faturalarım](#)
- [e-anza Bildirimi](#)
- [Kaçak Su İhbarı](#)
- [Abone İsmi Değişikliği](#)
- [Çıkış](#)

**Borç Sorgulama**

Abone Numarası:	703930	Abone numarasını Uva Bilgilendirme sayfasından kontrol edebilirsiniz.	
Resmîdeki Çıktılık Kodu/Yazımı:	BABW1	Güvenlik Kodu:	WX8KE
<input type="button" value="Sorgula"/>		<input type="button" value="Cep Tlf. Hesap Gelsin"/>	

Cep Telefonnuma İddi  
Gelsin 5536157300  Cep Tlf. Hesap Gelsin

Abone Adı: ENGİN AKYILDIZ

Tahsilat No	Döndürü	Vadesi	Tutar	Geç.Tutar	Toplam
944309636	01.01.2012	09.03.2012	28,-	0	28,-



*Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi*

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunun alt düzenlemeleri gereği Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'ncı yürütülen işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemine göre gerçekleştirilemesine imkan veren, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile irtibatlı işler yürüten birimler ile harici entegrasyon aracılığı ile veri alışverişinde bulunan, veri yönetim ve bakımını ile kullanıcı desteği sağlamaktadır.

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window titled "BUSKİ AMBAR - Microsoft Internet Explorer provided by BUSKİ BİLGİ SİSTEMİ". The URL is "http://172.0.4.250/yerelbuskinet/otomaston/otomaston\_veritabani.html". The page displays a table of data with columns: ID, Adı, Grubu, Stok, Durum, Üren, Satın, and ADET. The data includes various items like "AKMİC SOZLEŞMEK", "AKMİC AÇILMIŞ ANAMER 12/13", etc., with quantities ranging from 1 to 28.

### *Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi*

Ambar otomasyon sistemi, kurum ambarında gerçekleştirilebilecek tüm operasyonları etkin ve verimli bir şekilde yönetmekte, operasyonların kâğıtsız, en kısa sürede, en az insan ve makine kaynağı ile hatasız tamamlanmasını sağlamakta, karar vermektede, gerçekleştirilen operasyonları çevrimiçi izlemekte olup gerçekleştirilmiş işlemlerin bilgilerini raporlar halinde sunmak üzere tasarlanmıştır. Barkot etiketi ile tanımlanmış olarak ambara gelen malların ambara kabulünden, ambardan sevk edilene kadar geçen süreci bilgisayar kontrollü olarak yönlendirilmesi ve kayıt altına alınması sağlanmıştır. Stok takibi ve ambar yönetimi fonksiyonlarındaki insan emeği ve hata olasılığı en aza indirgenmiş ve her adımda Otomatik Tanımlama ve Veri Toplama teknolojisinden yararlanılmıştır. İşleyiş sırasında ambar çalışanları ile yapılandırılacak sistem arasındaki etkileşim Radyo Frekanslı (RF) el terminalleri ile gerçekleştirilmektedir. PC terminalleri tanımlama, izleme ve raporlama amaçlı, sabit ve portatif RF terminaller ise operasyon yönetimi ve denetleme amaçlı kullanılmaktadır.

### *Yerel Internet (buskinet) Bilgi Sistemi*

BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanların kurum içerisindeki herkese ve her uygulamaya kolayca erişmesini sağlamaktadır. İçerdeği farklı uygulamalarla Arıza Takibi, E-posta takibi, Mevzuat takibi, Stok takibi vb. yapmaya imkân vermektedir.

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window titled "Yerel Internet Bilgi Sistemi Ekranı". The URL is "http://172.0.4.250/yerelbuskinet/". The page has a green header with the BUSKİ logo and a sidebar on the left with user information and links. The main content area shows a list of "LİSTELENENLER" with various items and their details.

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window titled "Arıza Takip Sistemi". The URL is "http://172.0.4.250/yerelbuskinet/arizatakip/arizatakip.html". It displays a list of open cases with columns: İsim Soyisim, Tarih, Açıklama, Durum, Durum, and Sil. One case is highlighted: "1 Saat 12 Dakika Önce giderildi." Below this is a detailed view of a specific case with fields for Gözlemevi, Tarih, Açıklama, Durum, Durum, and Sil.

### *Arıza Takip Sistemi*

İntranet bünyesinde işleyen sistem, kurum içindeki bilgisayar kullanıcılarının donanım ve yazılımlar hakkında arıza bildirme modülüdür. Yetki bazlı bir sistemdir ve arıza tipine göre görevlendirme yapılmakta ayrıca bu görevlendirmeler süre bazında takip edilebilmektedir.

### *Alo 185 Arıza Takip Sistemi*

Abonelerin BUSKİ ile alakalı olan arızaları telefonla bildirebildikleri abone arıza kayıt sistemidir. Arıza ihbarı sisteme girilmekte, görevlendirilen ekip arızayı giderdiğinde iş kapatılmaktadır. Tüm ihbar bilgileri ve arıza sonucunda kullanılan malzeme ve işçilik hesaplanmaktadır.

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window titled "Web185 İhbar Giriş Formu". The URL is "http://172.0.4.250/yerelbuskinet/ihbar\_giris/ihbar\_giris.html". It contains a form with sections for "İhbar İstekleri", "Tartım İstekleri", "İsteklenmeler ve İstatistikler", and "Hakkında". The "Adres Bilgileri" section includes fields for İlyen, Mahalle, Caddesi/Sokak, İlçe Kodu, and Konsey. There is also a pie chart showing the distribution of reports.

*Ruhsat - Analiz Bilgi Sistemi*

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığıncı kullanılan ruhsat - analiz bilgi sisteminde atık su kalite kontrol ruhsatı sahibi firma bilgileri ve o firmalara ait periyodik atık su analiz değerleri girilmektedir.

The screenshot shows the homepage of the Bursa Metropolitan Municipality website. At the top, there is a large blue banner with the text "Günlük Çalışmaları Gösteren Ekran". Below the banner, there are two logos: the Bursa Metropolitan Municipality logo on the left and the Bursa University of Economics and Technology logo on the right. The main content area features a map of Bursa's districts, each color-coded and marked with red dots representing specific locations or services. Below the map, there is a navigation bar with links to "Anasayfa", "BUŞKİ Hizmetleri", "Çalışmalar", "Arıza Takip", "Açılış Hizmetleri", "Sıra Kuyusları", "e-Büyük", "Yayınlar", and "Üyelik Masası".

*Kirlilik İzleme Sistemi*

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kirlilik izleme çalışmaları kapsamında Nilüfer ve Karsak dereleri üzerindeki farklı bölgelerde ve kollarda periyodik olarak yapılan kirlilik analizlerinin kaydedildiği ve izlendiği sistemdir.

A screenshot of a web browser displaying the 'BUSKİ Kimlik ve Adres Sorgulama Sistemi' (BUSKİ Identity and Address Inquiry System). The title bar at the top reads 'Kimlik ve Adres Sorgulama Sistemi Ekranı'. The main page features a green header with the system's name and a logo. Below the header is a search form with fields for 'TC Kimlik Numarası' and 'Adres'. A large button labeled 'Ara' (Search) is positioned below the form. The background of the page is white.

*Personel Maas ve Bilgi Sistemi*

BUSKİ çalışanlarının maaşlarının kanun ve yönetmeliklere göre hazırlandığı, raporlandığı bir sistemdir.



# Ruhsat - Analiz Bilgi Sistemi

## Firma Giriş Ekranı

Müşteriye Ulaşmak İçin Pense Başına	TEST FİRMALAR
Ven Firma (Şirket)	Düzenle
Kayıtları	Anası Başlat
	Pense Bit

GENEL BİLGİLER	
Firma İsmi:	TEST FİRMALAR
Firma Adresi:	İSTANBUL/İSTANBUL
Fax/Faks Adresi:	0212 555 5555
Tel/Fon Numarası:	0212 555 5555

Firma Dairesi Forma	
Ven Firma Forma	Yeni Analiz Teknik Seçim
Ven Analiz Ekle	01.07.2011
Düzel	SA

Analiz Tarihi		
Aktüel Kât Mâddâ (ADM)	01.07.2011	
Kırmızı Kât İşlenen (KÖL)	Çırçık (2n)	
Sıcaklık	Düzen (4n)	
pH	Fertil	
Toplam Poştur	Güneşlik (Ag)	0.000
Toplam Jazuc	Kastamonu (Ca)	0.00
Yalıç ve Gres	Balıkesir (B)	0.00
İnş. Güller	Bursa (B)	0.00

## *İlçelere Göre Günlük Çalışmalar*

BUSKİ internet sitesinde İçme Suyu, Kanalizasyon, Arıtma Tesisleri ve İşletmeler Daire Başkanlıklarını olmak üzere ilçelere göre sınıflandırarak günlük çalışmaları gösteren sistemdir.


**Kirlilik İzleme Ekranı**

**Kirlilik İzleme**

Antalya Tesisleri Daire Başkanlığı

Vari Giriş
|
Düzel / Sil

Dere Seçiniz	<input type="text"/>	Nüfus Çay!
Bölge Seçiniz	<input type="text"/>	Nüfus Çay Öznelinde, Hasanaga Dereköyü Kardeşlerinden Sonra
Tarih Giriniz	<input type="text"/> 01.12.2010 00:00:00	<a href="#">[Tarihler: 01.01.2010 - 01.12.2010]</a>

### DEĞERLER

pH	8.77	Fe	1.032
Sekankik	20.30	Mn	0.267
Bileşikdeğ		Ni	0.040
Ç.O.	2.0	Pb	0.088
BCİ	51	Sb	0.010
KCl	141	Sn	
AKM	70	Zn	0.093
Ag		NH <sub>4</sub> -N	
Aj	0.931	NO <sub>x</sub> -N	0.6

*Kimlik ve Adres Sorgulama Sistemi*

Mernis, kişi bilgilerinden TC kimlik no doğrulama veya TC kimlik no üzerinden kişi bilgileri bulmaya yönelik kullanılan bir web servisi uygulamasıdır.

## BUSKİ Hizmet Masası

BUSKİ Abone Hizmet Masası'nda abonenin tüm talepleri (abonelik talebi, fatura ile ilgili konular ve sorunları v.b.) ve varsa şikayet konusu alınır. Program kullanılarak; fatura itirazı ise Abone Tahakkuk Servisi'ne, sayaç şikayetleri ise Kaçak Su Servisi ve İşletmeler Daire Başkanlığı'na yönlendirmelerin yapıldığı abonelerin tüm iş ve işlemlerini kolaylaşdıracak ve hızlandıracak hizmet yerleridir.



## Sıkayet Öneri Katkı (ŞÖK) Sistemi

BUSKİ internet şubesi üzerinden vatandaşın kuruma gelmesi gerekmenden, şikayet, öneri veya katkı yapabilmesini sağlayan geri dönüşün e-posta veya telefon ile yapıldığı bir sistemdir.




## Belediye Internet Paylaşım Sistemi

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nde hâlihazırda mevcut coğrafi tabanlı bilgi sistemlerinde üretilen verilerin daha geniş kapsamlı ve daha kolay izlenebilmesi/paylaşılabilmesi için internet tabanlı olarak çalışan yöneticilerin, coğrafi bilgi sistem operatörlerinin ilgili dairelerin yetkili kullanıcılarının rahathkla erişip kullanabilecekleri ve istenilen sorgulamaları harita üzerinde ilçe, mahalle, bina numarası ile sağlayabileceği bir sistemdir.

## Abone Bilgi Sistemi Web Servisi

BUSKİ İnternet Şubemizden hâlihazırda kullanılan Abone Bilgi Sistemi Web Servisi ile Çevrim-içi tahsilat yapılmaktadır.

Bazı bankalar, hâlihazırda dosya paylaşım (FTP) sistemini kullanarak çevridiği gibi, birçok anlaşmalı banka ve PTT web servisimizi kullanarak çevrimiçi tahsilat yapmaktadır. Web servisimizi aktif olarak Ptt, 7 banka ve 2 adet anlaşmalı kuruluş kullanarak, tahsilat işlemlerini gerçekleştirmekte, böylece abonelere daha hızlı ve çeşitli ödeme olanakları sunmaktadır. Buski yakın zamanda tüm bankaların web servisi kullanarak tahsilat işlemlerini gerçekleştirmelerini istemekte bu nedenle bankaların büyük çoğunluğu ile protokol yaparak bankaların çevrimiçi tahsilata geçiş konusunda test ortamını hazırlamakta ve geçiş için onay verdikten sonra, teknik destek sağlamak suretiyle protokolünü yenileyen bankaların çevrimiçi tahsilata geçmeleri konusunda teknik destek vermektedir.





### Hasta Takip Sistemi

Çağdaş bir sağlık hizmeti sunmak, sağlık istasyonunda kayıtların düzenli ve kontrollü olarak yürütülmesi amacıyla bir bilgisayar otomasyon programıdır.

### Güvenlik Tur Kontrol Sistemi

Güvenlik personellerinin belirli zaman dilimlerinde BUSKİ ve BUSKİ'ye bağlı depolara kurulan güvenlik noktalarının kontrol edilip edilmemişinin bilgisini rapor şeklinde sunan sistemdir.



KOD	ADRES	PROGRAM ADI
4027908	BUSKİ Genel Mudurluğu - Bursa	Bentley Power Map
4027908	BUSKİ Genel Mudurluğu - Bursa	Bentley Water CAD
4027908	BUSKİ Genel Mudurluğu - Bursa	MicroStation
4027908	BUSKİ Genel Mudurluğu - Bursa	InRoads
4027908	BUSKİ Genel Mudurluğu - Bursa	InRoads Survey

### Lisanslama Takip Sistemi

Genel Müdürlüğümüz birimlerinde kullanılan Power Map, Water CAD, MicroStation, InRoads, InRoads Survey, GeoMedia paket programlarının lisans adetleri ve 1 (bir) seneye ait kullanıcı detayları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

### Coğrafi Bilgi Sistemi

Bu proje ile aboneye ait metinsel (abone no, adres bilgileri) ve grafik bilgiler (binalar) ilişkilendirilerek hangi abonenin hangi binada olduğu tespit edilmektedir. Bu kapsamında 2013 yılı içinde 25.251 adet abonenin bulundukları bina tespit edilmiş ve metinsel abone bilgileri ile konumsal bina bilgisi ilişkilendirilmiştir. Abone Coğrafi Bilgi Sistemleri projesinde yapılan çalışmalar;

### a. Arazi Çalışması

Coğrafi Bilgi Sistemi projeleri kapsamında oluşturulan Abone Coğrafi Bilgi Sisteminde abonenin abone numarası ve adres bilgileri ile bina bilgi ilişkisi sağlanamayan aboneleri sisteme aktarabilmek için arazi çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile arazi ekipleri tarafından hali hazır, numarataj, uydu, ortofoto haritalar ile araziye gidilip abonenin mekansal durumu paftalara işlenmektedir.

### b. Arazi Çalışmalarından Gelen Verilerin Sisteme Aktarılması

Arazi Çalışmalarından Gelen Verilerin Sisteme Aktarılması Konumsal Veri Analizi ve Kontrol servisinde görevli bilgisayar operatörleri tarafından araziden gelen datalar ofiste GIS programları (Geomedia Professional) kullanılarak (abone ve bina ilişkilendirilmesi yapılarak) sisteme aktarılmaktadır. CBS'de kayıtlı 827.187 su abonesinin % 95'inin adresinin tespit edilerek sisteme aktarılması tamamlanmıştır. Sisteme aktarılamayan %4' lük bölüm adreslerin belirlenememesinden ve sayıç problemlerinden dolayı yer tespiti yapılamamaktadır. % 1' lik kısım aylık güncellenen yeni abonelere karşılık gelmektedir.



### c. Yeni Abonelerin Sisteme Atılarak Binalarla İlişkilendirilmesi

Yeni aboneler aylık olarak sisteme aktarılıp numarataj ve bina kodu bilgisiyle büroda ilişkilendirilmesi yapılmaktadır. Numarataj ve bina kodu bilgisiyle yer tespiti yapılamayan aboneler için A4 boyutunda krokiler hazırlanarak arazide yer tespiti yapılmaktadır.

### Scada Sistemi

Yapımı 2008 yılında tamamlanan ve Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya İlçelerindeki bazı tesisleri kapsayan içme suyu dağıtımını SCADA sisteminin işletilmesine devam edilmiştir.

Osmangazi ilçesinde Yeni Ovaakça deposu, Nilüfer ilçesinde Görükle mevkiiinde D46 su deposu, Mudanya Seçtepe deposu, Depo Çağrısan ve Depo Yeni Ovaakça SCADA kapsamına alınmıştır.

2013 yılında 36 adet içme suyu debimetresi, 9 adet muhtelif depo debimetreleri, Pompa Çağrısan, Depo Tepedevrent, Depo Çepni, Yeni yapılan bademli su deposu (DB3) ve Pompa Seçtepe scadaya dahil edilmiştir.

Ayrıca merkeze yeni bağlanan ilçe, belde ve köylerdeki çeşitli depo pompa otomasyonları yapılarak, depolar ile pompa istasyonları arasına seviye ihbar ve kontrol sistemleri kurularak otomatik ve kesintisiz hizmet sağlanmıştır.



## b. Büro Makine ve Cihazları İle Harita, Plan ve Projeler

	(adet)
Büro Makine ve Cihazları	Bilgisayar 565
	Yazıcı 212
	Çizici (plotter) 4
	Tarayıcı (A0, A4 Scanner) 61
	Sunucu Bilgisayar (Server) 26
	Aktif Cihaz 47
	Plan Kopya Makinesi 1
	Fotokopi Makinesi 34
	Total Station Ölçüm Aleti 5
	Arazi Kot Okuma Aleti 5
	Telsiz 296
	El Arazi Kot Okuma Aleti 9
	Dijital Fotoğraf Makinesi 26
	Fax Cihazı 20
Harita, Plan ve Projeler	Diz Üstü Bilgisayar 55
	El Bilgisayarı 20
Harita, Plan ve Projeler	1/1000 Ölçekli Halihazır Harita 14.081
	1/1000 Ölçekli Orto Foto 10.304




## C. 4 - İnsan Kaynakları

**Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)**

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
<b>Memur</b>	354	354	356	356	358	359	360	361	365	367	367	367
<b>İşçi</b>	422	419	416	413	407	405	403	396	389	359	357	356
<b>Hizmet Alımı</b>	782	786	792	794	796	822	852	859	859	863	863	867
<b>TOPLAM</b>	<b>1.558</b>	<b>1.559</b>	<b>1.564</b>	<b>1.563</b>	<b>1.561</b>	<b>1.586</b>	<b>1.615</b>	<b>1.616</b>	<b>1.613</b>	<b>1.589</b>	<b>1.587</b>	<b>1.590</b>


**Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)**



**Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları (Kişi)**

	31.12.2013 İtibarıyle
<b>Memur</b>	367
<b>İşçi</b>	356
<b>Hizmet Alımı</b>	867
<b>Toplam</b>	<b>1.590</b>


**Kadro Durumuna Göre Personelin Dağılımı (%)**



## Memur Personel Sayıları (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
<b>Kadrolu Memur</b>	332	332	333	333	335	336	337	337	341	366	366	366
<b>Sözleşmeli Memur</b>	22	23	23	23	23	23	23	24	24	1	1	1
<b>TOPLAM</b>	<b>354</b>	<b>355</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>358</b>	<b>359</b>	<b>360</b>	<b>361</b>	<b>365</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>

## Memur Personel Sayıları (Kişi)




## Memur Personelin Dağılımı (%)

### Memur Personel Sayıları (Kişi)


31.12.2013 İtibarıyle	
<b>Kadrolu Memur</b>	366
<b>Sözleşmeli Memur</b>	1
<b>Toplam</b>	<b>367</b>

Sözleşmeli  
Memur  
%0,27



## İşçi Personel Sayıları (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
<b>Kadrolu İşçi</b>	419	416	413	410	404	402	400	393	386	356	354	353
<b>Geçici İşçi</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>TOPLAM</b>	422	419	416	413	407	405	403	396	389	359	357	356



## İşçi Personel Sayısı (Kişi)

	31.12.2013 İtibarıyle
<b>Kadrolu İşçi</b>	353
<b>Geçici İşçi</b>	3
<b>Toplam</b>	356


## İşçi Personelin Dağılımı (%)



### Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Sayıları (Kişi)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Güvenlik Hiz.	60	60	65	66	68	67	66	66	67	67	67	67
Temizlik Hiz.	150	149	150	150	150	150	150	149	150	150	150	150
Endeks Okuma Hiz.	191	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Teknik Hiz.	381	382	382	383	383	410	441	449	447	451	451	455
<b>TOPLAM</b>	<b>782</b>	<b>786</b>	<b>792</b>	<b>794</b>	<b>796</b>	<b>822</b>	<b>852</b>	<b>859</b>	<b>859</b>	<b>863</b>	<b>863</b>	<b>867</b>

### Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Sayıları (Kişi)



### Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personel Sayıları (Kişi)

	31.12.2013 İtibarıyle
Güvenlik Hiz.	67
Temizlik Hiz.	150
Endeks Okuma Hiz.	195
Teknik Hiz.	455
<b>Toplam</b>	<b>867</b>


### Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personelin Dağılımı (%)




## Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları (Kişi)

Yaş Grubu	Memur	İşçi	Toplam
<b>20-30</b>	16	-	<b>16</b>
<b>31-40</b>	159	118	<b>277</b>
<b>41-50</b>	141	238	<b>379</b>
<b>51-60</b>	50	8	<b>58</b>
<b>61 ve üstü</b>	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>367</b>	<b>356</b>	<b>723</b>


## Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları (Kişi)




## Yaş Gruplarına Göre Personelin Dağılımı (%)



## Yaş Gruplarına Göre Memur Personelin Dağılımı (%)




## Yaş Gruplarına Göre İşçi Personelin Dağılımı (%)




### Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayıları (Kişi)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
İlköğretim	17	239	<b>256</b>
Lise	124	95	<b>219</b>
Önlisans	58	9	<b>67</b>
Lisans	161	12	<b>173</b>
Yüksek Lisans	6	1	<b>7</b>
Doktora	1	-	<b>1</b>
<b>Toplam</b>	<b>367</b>	<b>356</b>	<b>723</b>


### Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayıları (Kişi)



### Öğrenim Durumlarına Göre Memur Personelin Dağılımı (%)



### Öğrenim Durumlarına Göre İşçi Personelin Dağılımı (%)



## C.5 - Sunulan Hizmetler


### a- İçme Suyu Hizmetleri

#### a.1- İçme Suyu Kaynakları

Şehre Verilen Suyun Kaynak Bazında Dağılımı ( $m^3$ )

	Toplam
İçme Suyu Arıtma Tesisi	93.621.500
Pınar Kaynakları	13.921.525
Kuyular	0
<b>Toplam</b>	<b>107.543.025</b>

Şehre Verilen Suyun Kaynak Bazında Dağılımı (%)



#### İçme Suyu Arıtma Tesisi



Tesisin Adı	Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi
Yeri	Dobruca Mahallesi
Hizmete Giriş Yılı	Kasım 1985
Kuruluş Amacı	Hizmet Alanındaki Yerleşim Birimlerine Sağlıklı ve Güvenilir İçme Suyunun Sağlanması.
Kapasitesi	500.000 $m^3$ / gün

## Doğancı Barajı

<b>Yeri</b>	Orhaneli Karayolu	
<b>Hizmete Giriş Yılı</b>	1985	
<b>Kuruluş Amacı</b>	İçme Suyu Temini ve Akış Regülasyonu	
<b>Kapasitesi (kullanılabilir hacim)</b>	32.611.001 m <sup>3</sup>	
<b>Hizmet Dönemi</b>	40 yıl	
<b>Ortalama Doluluk Oranı</b>	Ocak	% 62
	Şubat	% 89
	Mart	% 93
	Nisan	% 96
	Mayıs	% 97
	Haziran	% 91
	Temmuz	% 71
	Ağustos	% 44
	Eylül	% 29
	Ekim	% 34
	Kasım	% 29
	Aralık	% 26

Not: DSİ' nin belirlediği maximum işletme kotu 330,30 metrenin üzerinde olması durumunda doluluk oranı %100' ün üzerinde olmaktadır.

**Doğancı Barajı Aylara Göre Doluluk Oranı (%)**




## Nilüfer Barajı

Yeri	Keles Karayolu	
Hizmete Giriş Yılı	2007	
Kuruluş Amacı	İçme Suyu Temini ve Akış Regülasyonu	
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	33.895.000 m <sup>3</sup>	
Hizmet Dönemi	40 yıl	
Ortalama Doluluk Oranı	Ocak	%78
	Şubat	%84
	Mart	%101
	Nisan	%99
	Mayıs	%97
	Haziran	%97
	Temmuz	%95
	Ağustos	%90
	Eylül	%78
	Ekim	%71
	Kasım	%68
	Aralık	%64

Not: DSİ'nin belirlediği maximum işletme kotu 760,00 metrenin üzerinde olması durumunda doluluk oranı %100'ün üzerinde olmaktadır.

**Nilüfer Barajı Aylara Göre Doluluk Oranı (%)**



**Nilüfer Barajı**



## Pınar Kaynaklarından Beslenen Depolar

### D - 1

Yeri	Piremir Mah.
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	2500 m <sup>3</sup>

### Alaşar

Yeri	Molla Fenari Mah.
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	500 m <sup>3</sup>

### Abdalmurat

Yeri	Molla Fenari Mah.
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	200 m <sup>3</sup>

### Kuştape

Yeri	Molla Fenari Mah.
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	600 m <sup>3</sup>

### D-25

Yeri	Gökdere Boğazı
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	5000 m <sup>3</sup>

### D-11

Yeri	Çekirge Uludağ Yolu
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	2500 m <sup>3</sup>

### Mevlevihane

Yeri	Pınarbaşı Mahallesi
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	2000 m <sup>3</sup>

### Karapınar

Yeri	Karapınar Mah.
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	330 m <sup>3</sup>

### Yeni Çekirge

Yeri	Çekirge Uludağ Yolu
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	600 m <sup>3</sup>

### D-2

Yeri	Piremir Mah.
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	2500 m <sup>3</sup>


### D-22

Yeri	Uludağ Yolu Kireç Ocakları Mevkii
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	5000 m <sup>3</sup>


### Pınar Kaynaklarından Şehre Verilen Su Miktarı ( $m^3$ )

Depolar	Toplam
D-1	742.202
Alaşar	308.371
Abdalmurat	433.464
Kuştepe	125.704
D-11	181.504
Mevlevihane	6.119.079
Karapınar	1.218.253
Yeni Çekirge	692.819
D-2	2.439.643
D-22	1.578.069
Gökdere	82.417
<b>Toplam</b>	<b>13.921.525</b>

### Pınar Kaynaklarından Şehre Verilen Su Miktarı ( $m^3$ ) (01.01.2013 - 31.12.2013)



### Pınar Kaynaklarından Şehre Verilen Suyun Dağılımı (%)



## Pompalar

### P1

Yeri	Acemler Buski Yerleşkesi
Hizmete Giriş Yılı	1977
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	51.840 m <sup>3</sup> / gün

### P3

Yeri	Yavuz Selim Mah.
Hizmete Giriş Yılı	1977
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	46.660 m <sup>3</sup> / gün

### P8-PY4

Yeri	Hacivat Mah.
Hizmete Giriş Yılı	1997
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	55.330 m <sup>3</sup> / gün

### Acemler

Yeri	Alman Kanalı Kıyısında
Hizmete Giriş Yılı	2007
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	90.000 m <sup>3</sup> / gün

### Köy Kuyuları



Yeri	İsmetiyə Köyü
Kapasitesi (kullanılabilir hacim)	720 m <sup>3</sup> / gün

### Pompalardan Şehre Verilen Su Miktarı (m<sup>3</sup>)

Pompalar	Toplam
P1	0
P3	0
P8 - PY4	0
Acemler	0
Köy Kuyuları	0
<b>Toplam</b>	<b>0*</b>


\*2013 yılında pompalar kullanılmamıştır.

## Akış (Zon) Şemaları






### Yerüstü Suyu C - Zonları



### Yeraltı Suyu ve Aktarım Pompaları




## a.2 - Abonelik İşlemleri


### İlçe Bazında Abone Sayıları (adet)

İlçeler	31.12.2013 itibarıyle
Osmangazi	309.573
Yıldırım	204.680
Nilüfer	151.646
Gemlik	66.272
Mudanya	45.826
Gürsu	22.018
Kestel	20.804
<b>Toplam</b>	<b>820.819</b>

### İlçe Bazında Abone Sayıları (adet)



### İlçe Bazında Abone Sayılarının Dağılımı (%)




### İlçe Bazında Su Tüketim Miktarı ( $m^3$ )

İlçeler	Toplam
Osmangazi	31.671.302
Yıldırım	23.073.329
Nilüfer	23.798.285
Gemlik	3.892.156
Mudanya	3.486.620
Gürsu	2.151.916
Kestel	1.638.224
Köyler	2.058.898
<b>Toplam</b>	<b>91.770.730</b>




### İlçe Bazında Su Tüketim Miktarı Dağılımı (%)




### İlçe Bazında Tahakkuk Tutarı (TL) (KDV Dahil)

İlçeler	Toplam
Osmangazi	129.266.053
Yıldırım	80.571.985
Nilüfer	95.542.436
Gemlik	14.691.751
Mudanya	12.980.264
Gürsu	8.566.960
Kestel	6.695.286
<b>Toplam</b>	<b>348.314.735</b>

### İlçe Bazında Tahakkuk Tutarı (TL)




### İlçe Bazında Tahakkuk Dağılımı (%)




### İlçe Bazında Tahsilat Tutarı (TL) (KDV Dahil)

İlçeler	Toplam
Osmangazi	130.666.799
Yıldırım	83.333.508
Nilüfer	99.052.305
Gemlik	15.594.504
Mudanya	14.747.679
Gürsu	9.041.865
Kestel	7.216.554
<b>Toplam</b>	<b>359.653.214</b>

### İlçe Bazında Tahsilat Tutarı (TL)




### İlçe Bazında Su Tahsilat Dağılımı (%)




### Üretilen / Tüketilen / Kayıp Su Miktarı (milyon m<sup>3</sup>)

	31.12.2013 itibarıyle
Üretilen Su Miktarı (milyon m <sup>3</sup> )	107.54
Tüketilen Su Miktarı (milyon m <sup>3</sup> )	82.07
Kayıp Su Miktarı (milyon m <sup>3</sup> )	24.67
Kayıp Su Oranı (%)	22.75


### Aylara Göre Kayıp Su Oranları (%)



### Kayıp Su Miktarı (milyon m<sup>3</sup>)




### Yıllara Göre Kayıp Su Oranları (%)



### Tahsilat Kanalları

	%
<b>BUSKİ Gen. Müd. Tahsilat Şubeleri</b>	35
<b>Bankalar</b>	32
<b>PTT</b>	27
<b>İnternet</b>	6
<b>Mobil</b>	0
<b>Toplam</b>	<b>100</b>

### Tahsilat Kanalları Bakımından Tahsilat Oranları




### a.3 - İçme Suyu İmalatları


İlçe Bazında İçme Suyu Şebeke İmalatları (km)

İlçeler	Km	%
Osmangazi	80	27
Yıldırım	37	12
Nilüfer	62	21
Gemlik	18	5
Mudanya	8	3
Gürsu	15	5
Kestel	81	27
<b>Toplam</b>	<b>301</b>	<b>100</b>

İlçe Bazında İçme Suyu Şebeke İmalatları (km)




İlçe Bazında İçme Suyu Şebeke İmalatlarının Dağılımı (%)




### Yıl Bazında İçme Suyu Şebeke İmalatları (km)

İlçeler	...≤2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Toplam
<b>Osmangazi</b>	1.163,80	33,0	65,2	29,8	34,8	55,8	130,5	103,0	80,3	<b>1.696,20</b>
<b>Yıldırım</b>	829,30	56,0	56,0	21,3	40,4	4,8	21,5	31,8	37,0	<b>1.098,10</b>
<b>Nilüfer</b>	506,4	27,0	27,0	39,7	68,3	84,4	153,4	103,8	62,0	<b>1.072,00</b>
<b>Gemlik</b>	10,4	18,0	24,5	51,7	65,3	30,8	126,8	41,3	18,4	<b>608,20</b>
<b>Mudanya</b>	24,4	22,0	25,8	38,0	35,4	29,5	102,7	91,0	7,9	<b>376,70</b>
<b>Gürsu</b>	12,5	16,0	21,6	45,5	36,1	13,0	26,5	17,1	15,2	<b>203,50</b>
<b>Kestel</b>	11,1	10,0	29,0	62,0	54,0	3,0	72,0	46,7	81,1	<b>368,90</b>
<b>Toplam</b>	<b>2.557,90</b>	<b>182,0</b>	<b>249,1</b>	<b>288,0</b>	<b>334,3</b>	<b>221,3</b>	<b>633,4</b>	<b>434,7</b>	<b>301,9</b>	<b>5.423,60</b>


Yıl Bazında İçme Suyu  
Şebeke İmalatları (km)



İlçe Bazında Toplam İçme Suyu  
Şebeke İmalatları (km)




İlçe Bazında Toplam İçme Suyu  
Şebeke İmalatlarının Dağılımı (%)




### İlçe Bazında İçme Suyu İsale Hattı İmalatları (km)

İlçeler	Km	%
Osmangazi	24	30
Yıldırım	3	3
Nilüfer	18	23
Gemlik	0	0
Mudanya	15	19
Gürsu	2	2
Kestel	18	23
<b>Toplam</b>	<b>80</b>	<b>100</b>

### İlçe Bazında İçme Suyu İsale Hattı İmalatları (km)




### İlçe Bazında İçme Suyu İsale Hattı İmalatlarının Dağılımı (%)




### Yıl Bazında İçme Suyu İsale Hattı İmalatları (km)

İlçeler	....≤2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Toplam
Osmangazi	55,9	3	14	14,4	3,9	1,5	9,3	21	24	<b>147</b>
Yıldırım	33,2	5	6,7	6,2	4,7	-	3,7	2	3	<b>64,5</b>
Nilüfer	13,3	8	9,8		1,6	14,9	7,6	5,4	18	<b>78,6</b>
Gemlik	-	-	-	-	7	-	1,6	0,9	0	<b>9,5</b>
Mudanya	-	-	-	-	14,5	30	11,7	1,2	15	<b>72,4</b>
Gürsu	-	-	-	-	-	-	9,8	9,4	2	<b>21,2</b>
Kestel	-	-	-	-	2	8	7,4	4,5	18	<b>39,9</b>
<b>Toplam</b>	<b>102,4</b>	<b>16</b>	<b>30,5</b>	<b>20,6</b>	<b>33,7</b>	<b>54,4</b>	<b>51,1</b>	<b>44,4</b>	<b>80</b>	<b>433,1</b>

### Yıl Bazında Toplam İçme Suyu İsale Hattı İmalatları (km)




### İlçe Bazında Toplam İçme Suyu İsale Hattı İmalatlarının Dağılımı (%)



### Pınar Kaynakları İslahı (km)

İlçeler	Km	%
Osmangazi	25	53
Yıldırım	-	-
Nilüfer	-	-
Gemlik	-	-
Mudanya	-	-
Gürsu	-	-
Kestel	22	47
<b>Toplam</b>	<b>47</b>	<b>100</b>


### İlçe Bazında Pınar Kaynakları İslahının Dağılımı (%)




### Yıl Bazında Pınar Kaynakları İslahı İmalatları (km)

İlçeler	....≤2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Toplam
Osmangazi	9	-	17	-	-	6	-	13,3	25	70,3
Yıldırım	24,9	-	4	1,7	-	-	2	-	-	32,6
Nilüfer	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
Gemlik	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Mudanya	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Gürsu	0	-	-	-	-	-	-	3,6	-	3,6
Kestel	0	-	3	-	-	-	15,3	16,5	22	56,8
<b>Toplam</b>	<b>37,4</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>17,3</b>	<b>33,4</b>	<b>47</b>	<b>166,8</b>

### Yıl Bazında Toplam Pınar Kaynakları İslahı İmalatları (km)




### İlçe Bazında Toplam Pınar Kaynakları İslahı İmalatları Dağılımı (%)




### İlçe Bazında Depolar (adet)

İlçeler	Adet	Kapasite (m <sup>3</sup> )
Osmangazi	5	2.400
Yıldırım	2	15.000
Nilüfer	2	1.000
Gemlik	1	200
Mudanya	6	7.700
Gürsu	2	10.000
Kestel	2	10.300
<b>Toplam</b>	<b>20</b>	<b>46.600</b>


İlçe Bazında Depo Adetleri



İlçe Bazında Depo Kapasiteleri (m<sup>3</sup>)




2012 Yılında Yapılan Depoların İlçe Bazındaki Dağılımı (%)




### Yıl Bazında Depo Yapımı (adet)

İlçeler	....≤2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Toplam
Osmangazi	18	-	4	3	7	1	8	3	5	49
Yıldırım	12	-	-	-	-	-	-	-	2	14
Nilüfer	5	2	-	1	2	5	6	1	2	24
Gemlik	-	-	-	1	-	3	4	1	1	10
Mudanya	1	-	4	-	2	2	2	3	6	20
Gürsu	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3
Kestel	-	-	1	1	1	1	4	4	2	14
<b>Toplam</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>134</b>

### Yıl Bazında Toplam Depo Adetleri



### İlçe Bazında Toplam Depoların Dağılımı (%)




## b - Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hizmetleri

### Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Şebeke İmalatları (km)

İlçeler	Km	%
Osmangazi	99,09	43
Yıldırım	29,98	13
Nilüfer	52,83	23
Gemlik	13,68	6
Mudanya	8,18	3
Gürsu	3,96	2
Kestel	23,16	10
<b>Toplam</b>	<b>230,88</b>	<b>100</b>


### İlçe Bazında Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Şebeke İmalatlarının Dağılımı (%)




### Yıl Bazında Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Şebeke İmalatları (km)

İlçeler	....≤2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Toplam
Osmangazi	792,42	54,97	59,23	83,77	87,8	47,84	73,39	56,28	99,09	<b>1.354,79</b>
Yıldırım	690,59	30,43	64,51	46,2	29,45	23,77	30,36	31,46	29,98	<b>976,75</b>
Nilüfer	447,98	40,21	63,68	51,23	39,19	33,71	97,31	43,02	52,83	<b>869,16</b>
Gemlik	-	-	-	2,49	0,12	-	40,18	42,25	13,68	<b>98,72</b>
Mudanya	-	2,8	0,17	1,88	1,27	7,27	25,25	16,9	8,18	<b>63,72</b>
Gürsu	-	-	11,89	13,63	13,23	31,74	26,1	12,42	3,96	<b>112,97</b>
Kestel	-	0,99	7,36	20,44	20,83	22,48	10,92	13,01	23,16	<b>119,19</b>
<b>Toplam</b>	<b>1.930,99</b>	<b>129,4</b>	<b>206,84</b>	<b>219,64</b>	<b>191,89</b>	<b>166,81</b>	<b>303,51</b>	<b>215,34</b>	<b>230,88</b>	<b>3.595,3</b>

### Yıl Bazında Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Şebeke İmalatları (km)




### İlçe Bazında Toplam Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Şebeke İmalatlarının Dağılımı (%)




### Yıl Bazında Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Şebeke İmalatları (km)

	....≤2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Toplam
<b>Kanalizasyon</b>	1.506,25	77,72	137,4	145,9	130,59	108,51	209,24	130,85	156,88	<b>2.603,34</b>
<b>Yağmur Suyu</b>	424,74	51,68	69,44	73,74	61,3	58,3	94,27	84,49	74,00	<b>991,96</b>
<b>Toplam</b>	<b>1.930,99</b>	<b>129,40</b>	<b>206,84</b>	<b>219,64</b>	<b>191,89</b>	<b>166,81</b>	<b>303,51</b>	<b>215,34</b>	<b>230,88</b>	<b>3.595,30</b>


### Yıl Bazında Toplam Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Şebeke İmalatları (km)



### 2012 Yılında İmal Edilen Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Şebeke İmalatları (km)



### Toplam Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Şebeke İmalatlarının Dağılımı (%)



## c - Çevre Koruma ve Arıtma Hizmetleri

### İçme Suyu Arıtma Tesisi Kımyasal Madde Sarfiyatları (kg)

	Kg	%
<b>Alüminyum Sülfat</b>	1.051.000	47
<b>Polielektrolit</b>	5.813	-
<b>Klor</b>	124.886	6
<b>Sülfürik Asit</b>	1.063.320	47
<b>Potasyum Permanganat</b>	-	-
<b>Aktif Karbon</b>	2.880	-
<b>Toplam</b>	<b>2.247.899</b>	<b>100</b>

### İçme Suyu Laboratuvarlarında Yapılan Analiz Sayıları (Adet)

	Adet	%
<b>Genel (32 parametre)</b>	44.125	95
<b>Ağır Metal (13 parametre)</b>	7.300	2
<b>Mikrobiyolojik (5 parametre)</b>	7.157	3
<b>Toplam (50 parametre)</b>	<b>58.612</b>	<b>100</b>

### Atık Su Laboratuvarında Yapılan Analiz Sayıları (adet)

	Adet
Genel (30 parametre)	14.740
Ağır Metal (15 parametre)	18.320
Toplam (46 parametre)	33.060

### Atık Su Kalite Ruhsatlandırma ve Denetleme İşlemi Yapılan İşyeri Sayıları (adet)

	Adet
Yeni Tespit Edilen İşyeri	357
Kapanan İşyeri	114
İl Çevre ve Orman Müd. Sevk Edilen İşyeri	3
Ruhsat Dışı Bırakılan İşyeri	266
Genel Toplama Göre Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Kapsamında Olan Toplam İşyeri	10.114
Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Alan İşyeri	174
Toplam Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Alan İşyeri	5.469
Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Süresi Dolan İşyeri	196

\*2013 yılı içerisinde toplam 196 işletmenin Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı süresi dolacaktır.

### Atık Su Arıtma Tesisleri Proje Onay İşlemleri (adet)


	Adet
Başvuru / Cevap İçin Gönderilen Yazı Sayısı	1
İnceleme Sayısı	3
Onayı Yapılan Dosya Sayısı	1

## d - Kamulaştırma Faaliyetleri

İçme suyu yatırımları için 1.890.215,80 TL, kanalizasyon yatırımları için 1.960.700,49 TL ve dere ıslahları başta olmak üzere diğer kamulaştırma için 2.607.958,52 TL olmak üzere toplam 6.458.874,81 TL kamulaştırma bedeli ödenerek 68.396,51 m<sup>2</sup> alan kamulaştırılmış, Genel Müdürlüğümüz adına tescil edilmiş, 35.868,38 m<sup>2</sup> alanın 49 yıllıkına tahsisi alınmıştır.


**Yıl Bazında Kamulaştırma Giderleri (TL)**

Yıllar	TL
<b>2005</b>	6.316.005,60
<b>2006</b>	3.278.825,31
<b>2007</b>	3.103.453,33
<b>2008</b>	11.125.564,38
<b>2009</b>	1.088.728,35
<b>2010</b>	6.386.126,25
<b>2011</b>	6.085.264,14
<b>2012</b>	10.087.326,25
<b>2013</b>	6.458.874,81
<b>Toplam</b>	<b>47.471.293,61</b>




**Yıl Bazında Kamulaştırılan Alan (m<sup>2</sup>)**

Yıllar	m <sup>2</sup>
<b>2005</b>	112.033,55
<b>2006</b>	68.226,65
<b>2007</b>	93.768,85
<b>2008</b>	245.827,44
<b>2009</b>	22.084,42
<b>2010</b>	413.341,06
<b>2011</b>	208.008,37
<b>2012</b>	73.173,13
<b>2013</b>	68.396,51
<b>Toplam</b>	<b>1.304.859,98</b>




**İlçe Bazında Devam Eden Kamulaştırma Projeleri (adet)**



İçme Suyu   Yağmur Suyu   Kanalizasyon


## 2013 Yılında İlçe Bazında Kamulaştırılan Alanlar

İlçeler	
Gemlik	12.916,83
Keles	5.197,15
Mudanya	13.663,76
Nilüfer	20.459,05
Osmangazi	14.155,70
Yıldırım	1.620,32




## 2013 Yılı İlçe Bazında Altyapı Yatırımları İçin Kamulaştırılan Alanlar

İlçeler	Atık Su	İçme Suyu
Gemlik	12.916,83	-
Keles	-	5.197,15
Mudanya	-	13.092,76
Nilüfer	19.367,03	1.092,02
Osmangazi	435,77	6.959,47
Yıldırım	690,69	929,63




## 2013 Yılı İlçe Bazında Tahsis Alınan Emlak Sayısı




## 2013 Yılında İlçe Bazında Yapılan Kamulaştırma Ödemeleri


İlçeler	
Gemlik	449.667,8
Keles	109.140,1
Mudanya	1.523.430
Nilüfer	753.096,0
Osmangazi	2.564.659
Yıldırım	829.467,5



## Yıllara Göre Kamulaştırılan Emlak Sayısı (Adet)



## Yıllara Göre Tahsis Alınan Emlak Sayısı




GENEL BİLGİLER

## e - Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları


İlçe Bazında Yapılan Asfalt Yama ve Kaplama (ton)

İlçeler		Ton
<b>Osmangazi</b>	Asfalt Yama	21.243
	Asfalt Kaplama	49.163
<b>Yıldırım</b>	Asfalt Yama	14.450
	Asfalt Kaplama	14.701
<b>Nilüfer</b>	Asfalt Yama	7.374
	Asfalt Kaplama	21.241
<b>Gemlik</b>	Asfalt Yama	2.483
	Asfalt Kaplama	10.726
<b>Mudanya</b>	Asfalt Yama	11.923
	Asfalt Kaplama	10.347
<b>Gürsu</b>	Asfalt Yama	3.580
	Asfalt Kaplama	6.112
<b>Kestel</b>	Asfalt Yama	5.323
	Asfalt Kaplama	18.237
<b>Toplam</b>	<b>Asfalt Yama</b>	<b>66.376</b>
	<b>Asfalt Kaplama</b>	<b>130.527</b>

İlçe Bazında Yapılan Asfalt Yama ve Kaplama (ton)



Yapılan Asfalt Yama ve Kaplamanın Dağılımı (%)




## f - Bakım Onarım Çalışmaları


**İlçe Bazında Yapılan Bakım - Onarım Çalışmaları (km)**

İlçeler		Km
<b>Osmangazi</b>	İçme Suyu	5,35
	Kanalizasyon	10,38
<b>Yıldırım</b>	İçme Suyu	1,98
	Kanalizasyon	15,35
<b>Nilüfer</b>	İçme Suyu	4,21
	Kanalizasyon	21,62
<b>Gemlik</b>	İçme Suyu	7,55
	Kanalizasyon	6,65
<b>Mudanya</b>	İçme Suyu	3,87
	Kanalizasyon	13,10
<b>Gürsu</b>	İçme Suyu	-
	Kanalizasyon	7,72
<b>Kestel</b>	İçme Suyu	0,35
	Kanalizasyon	19,00
<b>Toplam</b>	İçme Suyu	23,31
	Kanalizasyon	93,82

**İlçe Bazında Yapılan Bakım - Onarım Çalışmaları (km)**




**İlçe Bazında Yapılan Bakım - Onarım Çalışmalarının Dağılımı (%)**




### İlçe Bazında Baca Yükseltme Çalışmaları (adet)

İlçeler		Adet
<b>Osmangazi</b>	Kanal. Baca Yük.	-
	Izgara Baca Yük.	-
<b>Yıldırım</b>	Kanal. Baca Yük.	-
	Izgara Baca Yük.	-
<b>Nilüfer</b>	Kanal. Baca Yük.	-
	Izgara Baca Yük.	-
<b>Gemlik</b>	Kanal. Baca Yük.	-
	Izgara Baca Yük.	-
<b>Mudanya</b>	Kanal. Baca Yük.	-
	Izgara Baca Yük.	-
<b>Gürsu</b>	Kanal. Baca Yük.	2
	Izgara Baca Yük.	-
<b>Kestel</b>	Kanal. Baca Yük.	51
	Izgara Baca Yük.	-
<b>Toplam</b>	<b>Kanal. Baca Yük.</b>	<b>53</b>
	Izgara Baca Yük.	-

### İlçe Bazında Baca Yükseltme Çalışmaları (adet)




### Baca Yükseltme Çalışmalarının Dağılımı (%)




### İlçe Bazında Abonelik Çalışmaları (adet)

İlçeler		Adet
<b>Osmangazi</b>	Yeni Abonelik	9.905
	Takılan Sayaç	14.734
<b>Yıldırım</b>	Yeni Abonelik	4.045
	Takılan Sayaç	6.549
<b>Nilüfer</b>	Yeni Abonelik	10.796
	Takılan Sayaç	17.218
<b>Gemlik</b>	Yeni Abonelik	2.514
	Takılan Sayaç	2.248
<b>Mudanya</b>	Yeni Abonelik	1.252
	Takılan Sayaç	1.210
<b>Gürsu</b>	Yeni Abonelik	1.149
	Takılan Sayaç	1.521
<b>Kestel</b>	Yeni Abonelik	2.159
	Takılan Sayaç	2.454
<b>Toplam</b>	<b>Yeni Abonelik</b>	<b>31.820</b>
	<b>Takılan Sayaç</b>	<b>44.415</b>

### İlçe Bazında Abonelik Çalışmaları (adet)




### Abonelik Çalışmalarının Dağılımı (%)




### İlçe Bazında İçme Suyu Evsel Bağlantı Çalışmaları (km)

İlçeler	Km
Osmangazi	4,59
Yıldırım	2,22
Nilüfer	3,85
Gemlik	0,01
Mudanya	-
Gürsu	1,03
Kestel	-
<b>Toplam</b>	<b>11,70</b>

### İlçe Bazında İçme Suyu Evsel Bağlantı Çalışmaları (km)



### İlçe Bazında İçme Suyu Evsel Bağlantı Çalışmalarının Dağılımı (%)




## g - Arıza ve Tamir Çalışmaları


### İlçe Bazında Arıza Tamir Çalışmaları (adet)

İlçeler		Adet
<b>Osmangazi</b>	İçme Suyu Arıza	9.860
	Kanal Arıza	21.715
<b>Yıldırım</b>	İçme Suyu Arıza	6.389
	Kanal Arıza	14.500
<b>Nilüfer</b>	İçme Suyu Arıza	5.773
	Kanal Arıza	8.691
<b>Mudanya</b>	İçme Suyu Arıza	1.985
	Kanal Arıza	537
<b>Kestel</b>	İçme Suyu Arıza	758
	Kanal Arıza	106
<b>Gürsu</b>	İçme Suyu Arıza	646
	Kanal Arıza	133
<b>Gemlik</b>	İçme Suyu Arıza	2.646
	Kanal Arıza	1.043
<b>Toplam</b>	<b>İçme Suyu Arıza</b>	<b>28.057</b>
	<b>Kanal Arıza</b>	<b>46.725</b>

### İlçe Bazında Arıza ve Tamir Çalışmaları (adet)



### Arıza ve Tamir Çalışmalarının Dağılımı (%)




## **h - Proje Hizmetleri**


### **Onaylanan Proje Metrajları (km)**

<b>İlçeler</b>	<b>Km</b>
<b>Osmangazi</b>	<b>147,19</b>
İçmesuyu	120,94
Yağmursuyu	11,61
Atıksu	14,64
<b>Yıldırım</b>	<b>38,56</b>
İçmesuyu	35,33
Yağmursuyu	1,55
Atıksu	1,68
<b>Nilüfer</b>	<b>44,36</b>
İçmesuyu	40,70
Yağmursuyu	0,54
Atıksu	3,21
<b>Mudanya</b>	<b>8,99</b>
İçmesuyu	8,19
Yağmursuyu	0,80
Atıksu	0,00
<b>Kestel</b>	<b>2,68</b>
İçmesuyu	2,18
Yağmursuyu	0,50
Atıksu	0,00
<b>Gürsu</b>	<b>27,83</b>
İçmesuyu	27,83
Yağmursuyu	0,00
Atıksu	0,00
<b>Gemlik</b>	<b>6,67</b>
İçmesuyu	6,67
Yağmursuyu	0,00
Atıksu	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>276,37</b>
<b>İçmesuyu</b>	<b>241,84</b>
<b>Yağmursuyu</b>	<b>15,00</b>
<b>Atıksu</b>	<b>19,53</b>

### **İlçe Bazında Onaylanan Proje Metrajları (km)**




### **Onaylanan Projelerin Dağılımı (%)**




### Avan Proje Metrajları (km)

<b>İlçeler</b>	<b>Km</b>
<b>Osmangazi</b>	<b>89,20</b>
İçme Suyu	28,04
Yağmursuyu	12,29
Atıksu	32,95
<b>Yıldırım</b>	<b>15,28</b>
İçme Suyu	3,53
Yağmursuyu	4,45
Atıksu	9,05
<b>Nilüfer</b>	<b>171,83</b>
İçme Suyu	58,00
Yağmursuyu	14,56
Atıksu	102,77
<b>Mudanya</b>	<b>2,67</b>
İçme Suyu	2,67
Yağmursuyu	0,00
Atıksu	0,00
<b>Kestel</b>	<b>12,90</b>
İçme Suyu	0,00
Yağmursuyu	2,10
Atıksu	10,80
<b>Gürsu</b>	<b>14,22</b>
İçme Suyu	0,00
Yağmursuyu	2,33
Atıksu	11,89
<b>Gemlik</b>	<b>0,00</b>
İçme Suyu	0,00
Yağmursuyu	0,00
Atıksu	0,00
<b>Toplam</b>	<b>306,10</b>
<b>İçme Suyu</b>	<b>92,24</b>
<b>Yağmursuyu</b>	<b>35,73</b>
<b>Atıksu</b>	<b>167,46</b>

### İlçe Bazında Avan Proje Metrajları (km)




### Avan Projelerin Dağılımı (%)



## 1 - Diğer Hizmetler


### Kurum İçi Denetim

Teftiş Kurulu Başkanlığı' nca 2013 yılında 6 adet inceleme raporu, 5 adet soruşturma raporu, 7 adet cevaplı teftiş raporu ve 4 adet Valilik ön inceleme raporu düzenlenmiştir.



### İhale ve Kesin Hesap İşlemleri

37 adet kesin hesap, 667 adet hakediş ve 297 adet yeni fiyat analizi incelemesi yapılmıştır.



### Harita Üretim Hizmetleri

#### Fotogrametrik Harita Üretime Projesi

2013 yılı içerisinde M4 projesi tamamlanmış olup, bu kapsamda yüklenici tarafından üretimi tamamlanan 1/1.000 ölçekli 6.035 adet vektör paftaları kontrol edilerek BUSKİ Harita Bilgi ve Belgeleri Arşivi' ne (HABBA) girilmiştir.

## Hukuk İşlemleri:

1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında; 1.398 adet dava, 803 adet icra, 271 adet yazışma ve mütalaalarla ilgili olmak üzere toplam 2.742 adet evrak girişi olmuş, 638 adet dava, 766 adet icra, 172 adet yazışma ve mütalaalarla ilgili olmak üzere toplam 1.576 adet evrak çıkıştı olmuştur.


1.165 adedi kurum avukatları, 3.096 adedi de özel avukatlarca olmak üzere toplam 4.261 adet ilamsız takip yapılmıştır.

94 adet idareye, 146 adet idareden olmak üzere toplam 260 adet dava ikame edilmiştir.

107 adet dava neticelendirilmiş ve işlemden kaldırılmıştır.

Kurum avukatları ve özel avukatlarca açılmış olan icra takiplerinden 2.758.063,35 TL tahsil edilmiştir.


### İcra Dosyalarından Tahsil Edilen Dosyalar (bin TL)



## Sağlık Hizmetleri

2013 yılı içerisinde 205' i Büyükşehir Belediyespor sporcusu, 2.741'i Genel Müdürlüğümüz çalışanları olmak üzere 2.946 kişinin hasta kaydı yapılmış, muayenesi sonucu reçete verilmiştir. Gereken hastaların enjeksiyon, pansuman, kulak lavajı, tansiyon takipleri yapılmıştır.

### Muayene Edilen Personel Sayısı (Kişi)



## Mali Hizmetler

### Mali Yükümlülükler

2013 yılında 13.734 adet yevmiye kaydı yapılmıştır. Bunların 8.128 tanesi muhasebe işlem fisi, 5.265'ü ödeme emri, 270'si banka çıkış işlemi ve 71 adedi diğer (aktarma v.b.) kayıtlardan oluşmaktadır. 5018 sayılı kanunun getirdiği muhasebe yetkililiği yükümlülüğü gereği ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; yetkililerin imzası, ödemeyi cezidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olması, maddi hata bulunup bulunmadığı, hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler kontrol edilerek ilgililere ödemeler yapılmıştır.

2012 yılına ait yapılan işlemlerden doğan 20.212.204,84 TL KDV vergi ve SGK primlerinden mahsup yapılmıştır.

Kurumun 2014 Performans Programı, 2014 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesi hazırlanmış ve 2013 Kasım Genel Kurulunca onaylanmıştır.

2012 Yılı Kesin Hesabı ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu 2013 yılında hazırlanmış ve 2013 Mayıs Genel Kurulunca onaylanmıştır.

### Kredi İşlemleri


#### Avrupa Yatırım Bankası Kredisi (AYB - 1)

İçme suyu, yağmur suyu ve atık su yatırımları ile bu yatırımlar için kullanılan malzemelerin temini için 1993 - 2001 arasında Dünya Bankası'ndan "Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesi" kapsamında alınan kredi ile yapılan yatırımların devamı niteliğinde, 05.12.2000 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 2006 yılında kullanımı tamamlanan 80.000.000,00 Avro tutarında AYB' den kredi alınmıştır. Bahsi geçen kredinin geri ödemesi 30 Kasım 2018 tarihinde tamamlanacaktır.

**AYB - 1 Geri Ödemesi (milyon avro)**

	<b>31.12.2013'e Kadar</b>	<b>31.12.2013 Sonrası</b>	<b>Toplam</b>
<b>Ödenecek</b>	-	36,7	<b>36,7</b>
<b>Ödenen</b>	55,0	-	<b>55,0</b>
<b>Toplam</b>	<b>55,0</b>	<b>36,7</b>	<b>91,7</b>

**Avrupa Yatırım Bankası-1 Kredisi  
Geri Ödeme Grafiği**



#### Alman Kalkınma Bankası Kredisi (KFW)

"Bursa Kanalizasyon III. Merhale Projesi" kapsamında aşağıdaki tabloda detayları verilen hizmetlerin finansmanında kullanılmak üzere toplam 30 milyon Avro KFW kredisi alınmak üzere 28.05.2010 tarihinde Genel Müdürlüğü ve Hazine Müsteşarlığı arasında ikraz anlaşması ve aynı tarihte KFW ile kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredinin kullanımı Aralık 2011'de başlamıştır.

#### KFW Kredisi Kapsamında Planlanan İşler


Proje Adı	Proje Durumu
İş Paketi 1 Gemlik, Mudanya, Kurşunlu A.A.T.	Ön Yeterlilik Alındı
İş Paketi 2 K. Kumla, Akçalar, Nilüfer (Badırğa) A.A.T.	Planlama Aşamasında
İş Paketi 1	Planlama Aşamasında
Bursa Atık Su Projesi III.Merhale Detaylı Tasarım ve İhale için Müş. Hiz.Proje Yürüttü Kur. İhale ve Sözleşme Yapılması ve Kontrollük Konularında Destek İçin Müşavirlik İşi (KMH-2010/1K)	Sözleşme Tarihi 14.12.2011

### KFW Kredisi Geri Ödemesi (avro)

	31.12.2013'e Kadar	31.12.2013* Sonrası	Toplam
<b>Ödenecek</b>	-	381.237,20	<b>381.237,20</b>
<b>Ödenen</b>	15.671,23	-	<b>15.671,23</b>
<b>Toplam</b>	<b>15.671,23</b>	<b>381.237,20</b>	<b>396.908,43</b>

\*31.12.2013 sonrası ödenecek faiz toplamı tahmini olup kullanıma göre belirlenecektir.

### KFW Kredisi Geri Ödemesi Grafiği




### Avrupa Yatırım Bankası Kredisi (AYB - 2)

“Bursa Kanalizasyon III. Merhale Projesi” kapsamında muhtelif kanalizasyon ve içme suyu projeleri ile bu projelerde kullanılacak malzemelerin finanse edilmesi amacıyla toplam 50 milyon Avro tutarında AYB kredisi alınmıştır. 25.11.2010 tarihinde imzalanan Garanti Protokolü ve Kredi Sözleşmesi gereği ilk dilimin kullanımı 2012 yılında başlamıştır. 09.05.2032 tarihinde kredi geri ödemesi tamamlanmaktadır.

### AYB - 2 Geri Ödemesi (avro)

	31.12.2013'e Kadar	31.12.2013 Sonrası	Toplam
<b>Ödenecek</b>	-	14.531.898,43	<b>14.531.898,43</b>
<b>Ödenen</b>	578.550,00	-	<b>578.550,00</b>
<b>Toplam</b>	<b>578.550,00</b>	<b>14.531.898,43</b>	<b>15.110.448,45</b>

### Avrupa Yatırım Bankası-2 Kredisi Geri Ödeme Grafiği



### AYB - 2 Kredisi Kapsamında Planlanan İşler

Proje Adı	Proje Durumu
<b>Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Uygulamaları</b>	
A3.3.2 Barakfakih ve Panayır Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Kollektör Yapımı	Söz. Tar. 20.11.2013
A3.2 Gemlik Körfezi Atık Su Havzası Uygulamaları	Ön Yeterlilik Alındı
Samanlı Kollektörü Yapım İşi Sözleşmesi	Söz. Tar. 15.08.2011
Bursa Batı Nilüfer Atık Su Havzası Uygulamaları	Planlama Aşamasında
Kayapa - Uluabat Atık Su Havzası Uygulamaları	Planlama Aşamasında
Bursa Doğu Atık Su Havzası Uygulamaları	Planlama Aşamasında
<b>Müşavirlik Hizmetleri</b>	
Mali Kayıtların Denetimi	Söz. Tar. 12.07.2011
Bursa Atık Su Projesi II İçin Teknik Destek Hizmetleri (KMH-2011/A)	Söz. Tar. 03.05.2012





## II - AMAÇ ve HEDEFLER



- A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
- B. Temel Politika ve Öncelikler

## II- AMAÇ VE HEDEFLER

### A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

#### 2013-2017 Stratejik Plan

*Amaç- 1: Mevcut su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğinin sağlamak.*

- A1 H1:** Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 95 km. pınar kaynağı ıslahının, 2017 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.
- A1 H2:** Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi, kuraklık v.b. konular dikkate alınarak 2017 yılı sonuna kadar "su ihtiyacı"nı belirlemek ve karşılanması için çalışmaları yapmak, Çınarcık Barajından su temini için arıtma tesisi ve ana isale hatlarını projelendirmek.



İçme Suyu İnşaatı

#### Yeraltı Suyu İnşaatı



*Amaç- 2: Alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.*

- A2 H1:** 2014 yılı sonuna kadar İçmesuyu Dolum Tesisi yapmak
- A2 H2:** 2017 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan su kaynaklarının tahsis yetkisinin Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilebilmesi için gerekli yasal işlemleri başlatmak.
- A2 H3:** Su kaynaklarından enerji temin edilmesi için yapılan çalışmaları 2014 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.

**Amaç- 3: Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.**

- A3 H1:** Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde 2012 yılı sonu hedeflenen %23 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar %22'ye düşürmek.
- A3 H2:** Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezleri dışındaki yerlerde (Demirtaş, Ovaakça, Emek, Görükle, Hasanağa, Çalı, Kayapa, Akçalar, Gölyazı, Kurşunlu, Ümurbey, Barakfakih, Kumla) 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl % 3 azaltmak.
- A3 H3:** Gemlik ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 50 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 35'e düşürmek.
- A3 H4:** Kestel ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 45 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 30'a düşürmek.
- A3 H5:** Mudanya ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 35 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 30'a düşürmek.
- A3 H6:** Gürsu ilçesinde 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl % 3 azaltmak.
- A3 H7:** 2017 yılı sonuna kadar 104 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.
- A3 H8:** 2017 yılı sonuna kadar sınırları kesinleştirilen 104 adet alt bölgeye debiolçer takmak ve ölçülebilir hale getirmek.
- A3 H9:** 2017 yılı sonuna kadar kesinleştirilen 104 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.

**Amaç- 4: İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlanmak amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürmek.**

- A4 H1:** Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 500 km şebeke inşaatı yapmak.
- A4 H2:** Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km isale hattı inşaatı yapmak.
- A4 H3:** Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 20 adet depo inşaatı yapmak.
- A4 H4:** Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 80 km şebeke inşaatı yapmak.
- A4 H5:** Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.
- A4 H6:** Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.
- A4 H7:** Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 100 km şebeke inşaatı yapmak.
- A4 H8:** Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 30 km isale hattı inşaatı yapmak.
- A4 H9:** Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 5 adet depo inşaatı yapmak.
- A4 H10:** Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km şebeke inşaatı yapmak.
- A4 H11:** Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.
- A4 H12:** Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.
- A4 H13:** Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 70 km şebeke inşaatı yapmak.

**İçme Suyu Laboratuvarı**



**Abone Bağlantısı**



**A4 H14:** Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 40 km isale hattı inşaatı yapmak.

**A4 H15:** Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 10 adet depo inşaatı yapmak.

**A4 H16:** 2013 yılı sonuna kadar 500, 1000, 2500, 5000, 10.000, 20.000, 30.000 m<sup>3</sup> kapasiteli su depolarının uygulama projelerinin tamamının dört ayrı zemin için hazırlamak.

**A4 H17:** 2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 500 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.

**Amaç- 5: İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.**

**A5 H1:** 2012 yılı sonunda hedeflenen, hizmet sınırlarımız içerisinde, içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresi olan ortalama 34 saat, 2017 yılı sonuna kadar 31 saatte düşürmek.

**A5 H2:** Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlantı için iş emri ulaşmış abonelerin, su bağlanması engel olacak bir durumu olmaması halinde, 2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde % 80 'ini bağlamak.

**A5 H3:** Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlantı için iş emri ulaşmış abonelerin, su bağlanması engel olacak bir durumu olmaması halinde 2017 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin sularını 7 iş günü içinde % 85'ini bağlamak.

**A5 H4:** 2017 yılı sonuna kadar abone olmayan 15 adet köyün abonelik işlemlerini sonuçlandırmak.

**A5 H5:** Her yıl, bir önceki yıl sonu itibarıyle, 10 yılını doldurmuş sayaçların %90'ını değiştirmek.

**A5 H6:** 2017 yılı sonuna kadar müracaattan itibaren abonelik sözleşme işlemlerini 2 iş günü içerisinde tamamlamak.

**A5 H7:** 2012 yılı sonu itibarıyle % 70 olması hedeflenen günü geçmiş alacakların tahsilat oranını 2017 yılı sonuna kadar % 75'e çıkarmak.

**A5 H8:** Her yıl abone memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az % 2 oranında azaltmak.

**A5 H9:** Abone bazlı oluşturulan Hizmet Masalarını Genel Müdürlüğümüzün tüm hizmetlerini kapsayacak şekilde 2015 yılı sonuna kadar revize etmek ve tek bir birimde birleştirmek.

**A5 H10:** 2017 yılı sonuna kadar Kestel, Mudanya ve Gürsu'da hizmet binaları yapmak.



**Kanalizasyon Hattı Çalışması**

**Amaç- 6: 2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşkınlarının önlenmesi amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürmek.**

**A6 H1:** Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi olasılığı, iklim değişikliği etkilerini dikkate alarak 450 km atıksu, yağmursuyu, dere İslah avan/uygulama projelerini 2017 yılı sonuna kadar hazırlamak.

**A6 H2:** 2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 350 km. kanalizasyon hattı dösemek.

**A6 H3:** 2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 200 km. yağmursuyu hattı dösemek.

**A6 H4:** 2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 250 km. kanalizasyon hattı dösemek.

- A6 H5:** 2013-2014 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 125 km. yağmursuyu hattı döşemek.
- A6 H6:** 2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içindeki derelerin 15 km.'sini ıslah ederek sel taşınlarını önlemek.
- A6 H7:** 2013-2014 yılları arasında Samanlı Kolektörü inşaatının % 100'ünü tamamlayarak, Doğu Bölgesinin atık sularını atık su arıtma tesislerine ulaştırmak.
- A6 H8:** 2013-2017 yılları arasında Demirtaş, Ovaakça, Kurşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barafkahi Havzalarındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.
- A6 H9:** 2013-2017 yılları arasında Batı Nilüfer Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.



Kanal Görüntüleme Çalışmaları

***Amaç- 9: Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetimini sağlamak.***

- A9.1:** Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az % 2 oranında azaltmak.
- A9.2:** 2017 yılı sonuna kadar yıllık eğitim saatini 8 saate çıkartmak.

- A9 H3:** Her yıl emekli olan personel kadar yeni personel temin edilmesi.
- A9 H4:** İçme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü takip eden 2 ay içerisinde yapmak.
- A9 H5:** Her yıl yapılan kanal ve yağmursuyu hatlarının tamamını takip eden yıl sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemine veri girişini yapmak.
- A9 H6:** 2013-2017 yılları arasında 104 adet alt bölgедe bulunan içme suyu alt yapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak.
- A9 H7:** Mülkiyeti BUSKİ adına tescil edilen veya kullanımına tahsis edilen veya tasarrufunda olan taşınmazlar ile BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin emlak bilgi sisteminde güncelliliğinin devamını sağlamak.

**A9 H8:** İşletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelliliğinin devamını sağlamak.

**A9 H9:** Bakım onarım çalışmaları kapsamında yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin yıllık verilerin o yıl içerisinde tamamının veri tabanına işletimini sağlamak.

**A9 H10:** Coğrafi Bilgi Sistemi veritabanında görünmesi gereken yıl içerisinde yapılan tüm işlemlerin tamamının tasarım ve raporlamalarını yapmak ve yönetimini sağlamak.





Asfalt Yapımı

**A9 H11:** Kitle iletişim araçları ile su bilinci ve kültürünü artırmak amaçlı Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer sınırları içerisindeki tüm okulları 2017 yılı sonuna kadar bilgilendirmek.

**A9 H12:** Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 80 adet kuyunu aktif halde tutmak.

**A9 H13:** 2014 yılı sonuna kadar Ar-Ge, istatistik birimi ve iç kontrol faaliyetlerini kapsayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.

**A9 H14:** Yeni işe girenlere ilk altı ay içerisinde oryantasyon ve mesleki eğitim vermek.



***Amaç- 10: Hizmet sınırlarının genişlemesi ve il sınırına çıkarılması ihtimaline karşıın gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.***

**A10 H1:** Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapılarının tespiti çalışmasını 2013 yılında başlatmak, 2015 yılı sonuna kadar altyapı varlıklarının tespiti çalışmasını sonuçlandırmak.

**A10 H2:** Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapıların tespiti sonrasında, 2016 yılında Genel Müdürlük bünyesinde ilgili tüm dokümanları, programları v.b. güncellemek.

**A10 H3:** Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda yeni katılacak bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritalarının 2017 yılı sonuna kadar tamamının üretimini yapmak.

**A10 H4:** Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda yeni katılacak bölgeler de dahil olmak üzere hizmetlerimizde eksiklik olmaması amacı ile organizasyonel değişikliği tespit etmek.

## B- Temel Politikalar Ve Öncelikler

### \* ***Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi,***

İyi yönetişim; bütün vatandaşların gerekli bilgiye kolayca ulaşabildiği saydam yönetimi, katılımcılığı, hesap verebilir ve sorumlu biçimde yönlendiren etkin süreç ve yapıları içermektedir.

Yönetim hukuk kuralları içinde kalarak, objektif bilgiye dayalı karar vermekte ve kararlarlar hukuk yolu ile denetlenmektedir.

Kurumsal gelişim; kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı, bütçelendiği ve raporlandığı konularında sorumlu ve gerektiğinde hesap verebilir bir yönetim anlayışı, serbest bilgi akışının sağlanması ile mümkün olabilmektedir.

### \* ***Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,***

Doğal kaynaklarımızın korunması, atık miktarlarında azalma ve ekonomiye katkı sağlanması, kentimizde yaşayanlara çevre bilinci ve temiz çevre kültürü kazandırılması ile mümkün olacaktır. Su kültürünün ve su tasarrufu bilincinin oluşturulması hedeflerimizdir.

### \* ***Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,***

Kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan yeni yerleşim birimlerinde planlı altyapı hizmeti sunulmakta ve eski yerleşim yerlerinde ise altyapıların rehabilitasyonun sağlanmasına yönelik yenileme projelerine ağırlık verilmektedir.

### \* ***Cevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,***

Su kaynakları ve çevre ile ilgili konuların, kamuoyu ve hemşerilerimizin gündeminde daha çok yer bulması sağlanmakta ve kent sakinlerinin çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere öncülük yapılmakta, ağırlık verilmekte ve destek sağlanmaktadır. Her türlü kirliliği olmadan önlemek, tüm kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek.

### \* ***Bilgi teknolojileri takip edilmesi ve kullanımının sağlanması.***

E-buski uygulaması, hizmetlere erişmede etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin kullanımının sağlanması ile esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır.



[www.buski.gov.tr](http://www.buski.gov.tr)



## III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



- A. Mali Bilgiler**
- B. Performans Bilgileri**

# 185 | Alo BUSKİ!

Arıza ve Şikayetleriniz için,  
**7 gün 24 saat**  
**Hizmetinizdeyiz!**

Arıza ve Şikayetleriniz İçin Ücretsiz Olan 185 Numarasını Telefonunuzdan  
Tuşlamanız ve Anzayı Bildirmeniz Yeterlidir. Ekiplerimiz Size En Kısa  
Surede Geri Dönerek Aranzınız Hakkında Bilgilendirileceksiniz.



### III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

#### A- Mali Bilgiler

##### A.1 - Bütçe Uygulama Sonuçları

31.12.2013 Tarihli Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu  
(TL)

BÜTÇE GİDERLERİ		2012	2013	BÜTÇE GELİRLERİ	2012	2013
<b>1</b>	<b>0</b> Personel Giderleri.	<b>38.404.138,09</b>	<b>46.040.824,29</b>	3	0 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	314.402.976,28
1	1 Memurlar.	13.060.620,00	15.022.894,08	3	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	314.194.942,10
1	2 Sözleşmeli Personel	1.152.290,97	1.050.585,46	3	6 Kira Gelirleri	208.034,18
1	3 İşçiler.	24.127.722,80	29.891.597,15	4	0 Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler	798.282,00
1	4 Geçici Personel.	63.504,32	75.747,60	4	2 Mrk. Ynt. Etç. Dahil İdr. Al. Bğş. ve Yrd.	798.282,00
<b>2</b>	<b>0 Sosyal Güvenlik Kurum. Dev. Primi Gid.</b>	<b>6.573.300,64</b>	<b>7.482.918,67</b>	5	0 Diğer Gelirler	47.312.425,27
2	1 Memurlar.	1.917.395,48	2.160.358,60	5	1 Faiz Gelirleri	52.631.242,61
2	2 Sözleşmeli Personel	217.360,96	207.127,71	5	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.822.094,05
2	3 İşçiler.	4.438.544,20	5.115.432,36	5	9 Diğer Çeşitli Gelirler	4.394.456,14
<b>3</b>	<b>0 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri.</b>	<b>82.770.122,28</b>	<b>107.354.962,53</b>	6	0 Sermaye Gelirleri	38.667.392,46
3	1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları.	824.842,13	1.025.163,06	6	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	2.951.885,10
3	2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları.	16.599.069,35	19.696.228,30		<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>3.809,62</b>
3	3 Yolluklar.	192.989,96	208.820,46			
3	4 Görev Giderleri.	2.554.111,39	6.020.798,45		Yardımcı Hes. GELİRİN TURU	
3	5 Hizmet Alımları.	59.589.301,09	76.903.069,28	3	0 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	<b>704.045,81</b>
3	6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri.	350.717,31	1.072.507,46	3	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	<b>279.672,68</b>
3	7 Menkul Mal,Gayrim. Hak Al. Bak. Ve On. Gid.	2.542.211,75	2.325.177,98	3	6 Kira Gelirleri	662.766,68
3	8 Gayimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri.	116.879,30	103.197,54	5	0 Diğer Gelirler	279.372,15
<b>4</b>	<b>0 Faiz Giderleri.</b>	<b>2.143.077,02</b>	<b>2.614.401,12</b>	5	1 Faiz Gelirleri	300,53
4	3 Dis Borg Faiz Giderleri.	2.143.077,02	2.614.401,12		<b>RED VE İADELERİN TOPLAMI</b>	<b>7.714,93</b>
<b>5</b>	<b>0 Cari Transferler.</b>	<b>3.007.793,71</b>	<b>3.897.586,30</b>			<b>3.624,13</b>
5	1 Görev Zarfıları.	561.949,88	626.703,80			7.276,36
5	3 Kar Amacı Gütm. Kurulus. Yap. Trans.	3.388,00	3.052,80			3.624,13
5	8 Gelirden Ayrılan Paylar.	2.442.455,83	3.267.829,70			283.296,81
<b>6</b>	<b>0 Sermaye Giderleri.</b>	<b>199.774.576,34</b>	<b>249.427.346,37</b>			
6	1 Mamul Mal Alımları.	12.565.714,26	12.889.750,60			
6	2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri	44.533,20	82.777,00			
6	3 Gayri Maddi Hak Alımları.	3.152.770,16	3.083.278,64			
6	4 Gayimenkul Alımları Ve Kamulaştırma.	10.087.326,24	6.458.874,81			
6	5 Gayimenkul Sermaye Üretim Giderleri.	163.735.859,59	215.992.077,83			
6	6 Menkul Malların Büyüük Onarım Giderleri.	2.936.190,12	3.059.153,89			
6	7 Gayimenkul Büyüük Onarım Giderleri.	7.252.182,77	7.861.433,60			
	<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>332.673.008,08</b>	<b>416.818.039,28</b>			
						-10.506.346,88
						28.852.757,23

## A.2 - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

**01.01.2012-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Sonuçları Tablosu**

(TL)

<b>GİDERLER</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>GELİRLER</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1 0</b>	<b>Personel Gid.</b>	<b>39.715.929,15</b>	<b>46.031.346,23</b>	<b>3 0</b>	<b>Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>292.277.078,68</b>	<b>323.632.582,33</b>
1 1	Memurlar.	13.060.620,00	15.022.894,08	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	292.122.259,55	323.462.832,21
1 2	Sözleşmeli Personel	1.152.290,97	1.050.585,46	3 6	Kira Gelirleri	154.819,13	169.750,12
1 3	İşçiler.	25.439.513,86	29.882.119,09	4 0	Alınan Bağış ve Yardımları ile Özel Gelirler	798.282,00	
1 4	Geçici Personel.	63.504,32	75.747,60	4 2	Mıkt. Yön. Bütc. Dahil idare. Al. Bşş. Yard.	798.282,00	
<b>2 0</b>	<b>Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid.</b>	<b>6.573.300,64</b>	<b>7.482.918,67</b>	<b>5 0</b>	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>47.123.720,04</b>	<b>56.937.247,99</b>
2 1	Memurlar.	1.917.116,85	2.160.358,60	5 1	Faiz Gelirleri	4.825.792,73	4.328.362,67
2 2	Sözleşmeli Personel	217.360,96	207.127,71	5 2	Kişiye Kurumlardan Alınan Paylar	38.666.953,89	45.640.305,58
2 3	İşçiler.	4.438.822,83	5.115.432,36	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.608.339,62	6.968.579,74
<b>3 0</b>	<b>Mal Ve Hizmet Alım Gid.</b>	<b>75.415.140,45</b>	<b>148.680.138,82</b>	<b>11 0</b>	<b>Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri.</b>	<b>17.073.179,89</b>	<b>10.392.183,62</b>
3 2	Türk. Yön. Mal Ve Malzeme Alımları	10.870.714,71	13.341.473,85	11 1	Döv. Mevc. Değerl. Oluş Olum. Kur Farkı.	2.133.777,08	5.696.867,55
3 3	Yollar	192.941,46	208.820,46	11 2	Kur Değ. Ned.. Döv. Cinsî Brç. Stok. Azal	14.817.063,57	4.695.316,07
3 4	Görev Gid.	3.550.971,70	7.644.823,95	<b>GELİRLER TOPLAMI</b>		<b>356.473.978,61</b>	<b>391.760.295,94</b>
3 5	Hizmet Al.	56.645.032,21	124.664.202,01				
3 6	Temsil Ve Tanıtma Gid.	210.142,92	709.168,43				
3 7	Menk. Mal. Gyr. Hak Al.Bak. Ve On. Gid.	1.543.516,15	1.434.206,28				
3 8	Gyr. Mal Bak. Ve On. Gid.	2.401.821,30	677.443,84				
<b>4 0</b>	<b>Faiz Giderleri.</b>	<b>12.079.181,19</b>	<b>33.249,96</b>				
4 3	Dis Borç Faiz Gid.	12.079.181,19	33.249,96				
<b>5 0</b>	<b>Cari Transferler.</b>	<b>3.007.793,71</b>	<b>3.897.586,30</b>				
5 1	Görev Zararı	561.949,88	626.703,80				
5 3	Kar Amacı. Güt. Kurul. Yap. Trans.	3.388,00	3.052,80				
5 8	Gelirlerden Ayıran Paylar.	2.442.455,83	3.267.829,70				
<b>11 0</b>	<b>Değer ve Miktar Değişimleri Gid.</b>	<b>11.086.563,43</b>	<b>36.709.432,36</b>				
11 1	Döviz Mevc. Değer. Oluş Olu. Kur Fark.	3.700.886,91	767.511,33				
11 6	Kur Değis. Neden. Dvz. Cin. Brç. Stk. Art.	7.385.696,52	35.941.921,03				
<b>13 0</b>	<b>Amortisman Gid.</b>	<b>73.254.085,77</b>	<b>56.202.383,78</b>				
13 1	Mad Dur. Varlık. Amort. Gid.	67.662.156,25	52.544.839,22				
13 2	Mad. Olm. Dur. Varlık. Amort. Gid.	200.670,05	3.657.544,56				
14 0	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.874.923,63	18.875.625,98				
14 1	Kurtasiye Malzemeleri	425.781,76	1.510.336,07				

	<b>GİDERLER</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>GELİRLER</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
14 2	Best. Gıda Amaç. Mut. Kul. Tük. Malz.		5.887,57		8.237,26	
14 3	Tıbbi ve Labaratuvar Sarf Malzemeleri	235.848,87		207.631,97		
14 4	Yakıtlar, Yaktır Katkıları ve Katkı Yağlar	2.899.225,93		3.381.182,65		
14 5	Tenizleme Ekipmanları	84.306,36		130.102,76		
14 6	Giyecek, Mefuşat ve Tuhaftıye Malz.	146.881,68		317.004,17		
14 7	Yıyecek			31.860,00		
14 10	Zırai Maddeler	560		30.107,50		
14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malz.	2.604.138,23		3.640.407,93		
14 13	Yedek Parçalar	5.452.207,79		9.208.515,88		
14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	119.432,59		109.608,36		
14 17	Basınçlı Ekipmanlar	812.177,30		221.944,59		
14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemele	88.475,55		78.686,84		
14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri			119.432,59		
14 17	Basınçlı Ekipmanlar			812.177,30		
14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemele			88.475,55		
<b>• GİDERLER TOPLAMI</b>		<b>234.006.917,97</b>	<b>317.912.682,10</b>		<b>122.467.060,64</b>	<b>73.847.613,84</b>

## Buski Genel Müdürlüğü 31.12.2013 Tarihli Bilançosu

AKTİF (Varlıklar)	2011	2012	2013
<b>1-0-0...DÖNEN VARLIKLAR.</b>	<b>218.317.744,61.</b>	<b>250.460.225,49.</b>	<b>275.910.957,26.</b>
1-10-0...HAZIR DEĞERLER.	5.659.574,99.	32.049.414,05.	31.778.259,29.
1-10-102...BANKA HESABI..	3.665.044,20.	4.878.588,53.	4.970.316,08.
1-10-104...PROJE ÖZEL HESABI.	0,00.	170.636,79.	2.057.230,36.
1-10-105...DÖVİZ HESABI..	60.586,49.	22.578.288,37.	19.239.387,46.
1-10-108...DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI.	0,00.	1.856.627,22.	1.572.780,93.
1-10-109...BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACA ....	1.933.944,30.	2.565.273,14.	3.938.544,46.
1-11-0...MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR.	0,00.	1.700.000,00.	348.000,00.
1-11-118...DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIK .....	0,00.	1.700.000,00.	348.000,00.
1-12-0...FAALİYET ALACAKLARI.	60.932.699,34.	68.680.012,51.	82.141.901,78.
1-12-120...GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI..	51.417.137,97.	57.854.815,82.	65.551.935,87.
1-12-126...VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ....	9.515.561,37.	10.825.196,69.	16.589.965,91.
1-13-0...KURUM ALACAKLARI.	54.248.532,54.	52.160.092,49.	73.731.836,65.
1-13-132...KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALA ....	54.248.532,54.	52.160.092,49.	73.731.836,65.
1-14-0...DİĞER ALACAKLAR.	19.488.602,67.	22.495.971,57.	13.906.446,31.
1-14-140...KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI..	19.488.602,67.	22.495.971,57.	13.906.446,31.
1-15-0...STOKLAR.	25.372.244,46.	31.708.467,90.	34.943.314,73.
1-15-150...İLK MADDE VE MALZEME HESABI..	25.372.244,46.	31.708.467,90.	34.943.314,73.
1-16-0...ÖN ÖDEMELER	543.967,97.	790.217,10.	1.507.376,31.
1-16-162...BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER H ....	470.083,17.	0,00.	724.596,31.
1-16-165...MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVAN ....	73.884,80.	790.217,10.	782.780,00.
1-19-0...DİĞER DÖNEN VARLIKLAR.	52.072.122,64.	40.876.049,87.	37.553.822,19.
1-19-190...DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ H ....	52.072.122,64.	40.876.049,87.	37.553.822,19.
<b>2-0-0...DURAN VARLIKLAR.</b>	<b>1.237.542.621,85.</b>	<b>1.313.450.891,01.</b>	<b>1.392.683.649,09.</b>
2-24-0...MALİ DURAN VARLIKLAR.	5.027.805,01.	5.027.805,01.	5.027.805,01.
2-24-240...MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SER ....	5.027.805,01.	5.027.805,01.	5.027.805,01.
2-25-0...MADDİ DURAN VARLIKLAR.	1.229.595.329,99.	1.308.022.461,44.	1.385.349.927,69.
2-25-250...ARAZİ VE ARSALAR HESABI..	88.587.680,37.	101.097.381,33.	107.348.970,70.
2-25-251...YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ H ....	1.046.546.879,35.	1.135.743.982,02.	1.278.633.010,45.
2-25-252...BİNALAR HESABI..	32.461.929,06.	33.222.535,63.	36.369.952,70.
2-25-253...TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESA ....	163.852.658,59.	166.304.639,36.	167.137.974,31.
2-25-254...TAŞITLAR HESABI..	4.862.561,70.	6.311.974,90.	8.657.374,90.
2-25-255...DEMİRBAŞLAR HESABI..	6.863.727,25.	7.157.175,80.	8.631.941,60.
2-25-257...BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ....	-.295.336.867,23.	-.338.851.428,73.	-.389.140.147,98.
2-25-258...YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HES ....	181.756.760,90.	197.036.201,13.	167.710.851,01.
2-26-0...MADDİ OLМАYAN DURAN VARLIKLAR.	2.919.486,85.	400.624,56.	2.305.916,39.
2-26-260...HAKLAR HESABI..	7.647.196,61.	10.720.263,84.	14.804.686,99.
2-26-268...BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI( ....	-4.727.709,76.	-10.319.639,28.	-12.498.770,60.
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>1.455.860.366,46</b>	<b>1.563.911.116,50</b>	<b>1.668.594.606,35</b>

## Buski Genel Müdürlüğü 31.12.2013 Tarihli Bilançosu


PASİF (Kaynaklar)	2011	2012	2013
<b>3-0-0...KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.</b>	<b>141.955.840,17.</b>	<b>116.348.738,64.</b>	<b>143.307.628,04.</b>
3-31-0...KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR.	16.315.190,64.	15.856.675,20.	20.039.541,60.
3-31-310...CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ B ....	16.315.190,64.	15.856.675,20.	20.039.541,60.
3-32-0...FAALİYET BORÇLARI.	63.263.667,44.	21.888.927,36.	24.661.821,27.
3-32-320...BÜTÜNCE EMANETLERİ HESABI..	63.263.667,44.	21.888.927,36.	24.661.821,27.
3-33-0...EMANET YABANCI KAYNAKLAR.	45.888.873,22.	62.047.849,18.	66.430.994,96.
3-33-330...ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ....	42.118.749,48.	48.466.915,95.	57.322.210,41.
3-33-333...EMANETLER HESABI..	3.770.123,74.	13.580.933,23.	9.108.784,55.
3-36-0...ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER.	6.381.521,35.	5.971.845,78.	18.678.272,06.
3-36-360...ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESAB ....	2.788.090,25.	2.602.109,83.	2.446.954,74.
3-36-361...ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİN ....	617.823,37.	611.805,10.	676.523,25.
3-36-362...FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELE ....	2.720.539,46.	2.757.930,85.	15.284.982,57.
3-36-363...KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI..	255.068,27.	0,00.	269.811,50.
3-37-0...BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI.	8.312.178,88.	8.198.169,56.	10.834.068,55.
3-37-372...KİDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESA ....	4.207.560,00.	5.476.187,50.	6.876.440,00.
3-37-379...DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLA ....	4.104.618,88.	2.721.982,06.	3.957.628,55.
3-38-0...GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE ....	1.794.408,64.	2.385.271,56.	2.662.929,60.
3-38-381...GİDER TAHAKKUKLARI HESABI..	1.794.408,64.	2.385.271,56.	2.662.929,60.
<b>4-0-0...UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.</b>	<b>307.029.987,38.</b>	<b>317.165.658,09.</b>	<b>321.070.986,50.</b>
4-40-0...UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR.	0,00.	0,00.	1.900.051,81.
4-40-403...KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR ....	0,00.	0,00.	1.900.051,81.
4-41-0...UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR.	103.660.264,10.	107.467.415,18.	112.760.370,72.
4-41-410...DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI..	103.660.264,10.	107.467.415,18.	112.760.370,72.
4-47-0...BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI.	198.072.126,12.	195.397.379,27.	191.269.738,30.
4-47-472...KİDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESA ....	19.596.009,44.	19.639.173,00.	18.229.442,44.
4-47-479...DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLA ....	178.476.116,68.	175.758.206,27.	173.040.295,86.
4-48-0...GELECEK YILLARA AİT GELİRLER V ....	5.297.597,16.	14.300.863,64.	15.140.825,67.
4-48-481...GİDER TAHAKKUKLARI HESABI..	5.297.597,16.	14.300.863,64.	15.140.825,67.
<b>5-0-0...ÖZ KAYNAKLAR.</b>	<b>1.006.874.538,91.</b>	<b>1.130.396.719,77.</b>	<b>1.204.215.991,81.</b>
5-50-0...NET DEĞER.	204.823.794,27.	313.821.934,64.	313.821.934,64.
5-50-500...NET DEĞER HESABI..	204.823.794,27.	313.821.934,64.	313.821.934,64.
5-52-0...YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI.	379.493.730,22.	379.252.092,70.	379.223.750,90.
5-52-522...YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HES ....	379.493.730,22.	379.252.092,70.	379.223.750,90.
5-57-0...GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET ....	334.678.038,56.	314.855.631,79.	437.322.692,43.
5-57-570...GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET ....	334.678.038,56.	314.855.631,79.	437.322.692,43.
5-59-0...DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI.	87.878.975,86.	122.467.060,64.	73.847.613,84.
5-59-590...DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU.	87.878.975,86.	122.467.060,64.	73.847.613,84.
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>1.455.860.366,46</b>	<b>1.563.911.116,50</b>	<b>1.668.594.606,35</b>

### 2013 Yılı Bütçe Gerçekleşme Tablosu


GELİR BÜTÇESİ	BÜTÇE TUTARI	GERÇEKLEŞME	ORAN %	GIDER BÜTCESİ	BÜTÇE TUTARI (aktarma öncesi)	EK ÖDENEK	BÜTÇE TUTARI (ek ödenek sonrası)	BÜTÇE TUTARI (aktarma sonrası)	GERÇEKLEŞME	ORAN %
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	316.297.547,83	352.855.702,30	112	Personel Giderleri	47.401.633,57	4.485.650,00	51.887.283,57	49.113.056,52	46.040.824,29	94
Alınan Bgs.ve Yard.Özel Gel.	-	798.282,00	-	S.G.K. D. Prim. Giderleri	7.587.604,37	1.014.350,00	8.601.954,37	8.295.291,49	7.482.918,67	90
Diger Gelirler:	41.402.452,17	52.627.618,48	127	Mal Ve Hiz.A. Giderleri	99.889.525,87	6.000.000,00	105.889.525,87	109.544.571,85	107.354.962,53	98
Sermaye Gelirleri.	1.300.000,00	30.089,62	2							
<b>GELİR BÜTÇESİ</b>	<b>359.000.000,00</b>	<b>406.311.692,40</b>	<b>113</b>	Faiz Giderleri	2.999.665,19	-	2.999.665,19	2.614.401,12	2.614.401,12	100
<b>AÇIK-FAZLA</b>	<b>32.700.000,00</b>	<b>-12.373.096,21</b>	<b>-38</b>	Cari Transferler	3.475.571,00	-	3.475.571,00	4.043.400,70	3.897.586,30	96
Borçlanma	27.500.000,00	695.369,12	3	Sermaye Giderleri	212.396.000,00	23.500.000,00	235.896.000,00	253.089.278,32	249.427.346,37	99
Ödeme	-15.100.000,00	-17.251.887,20	114	Yedek Ödenek	17.950.000,00	-	17.950.000,00	-	-	-
Döviz Cinsinden Bank. Hes.	20.300.000,00	4.183.421,88	21	<b>GİDER BÜTCESİ</b>	<b>391.700.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>426.700.000,00</b>	<b>426.700.000,00</b>	<b>416.818.039,28</b>	<b>98</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>391.700.000,00</b>	<b>393.938.596,19</b>	<b>101</b>							

\*Red ve iadeler dahil.

### Gelir Bütçesinin Gelir Türlerine Göre Dağılımı



### Gerçekleşen Gider Bütçesinin Gider Türlerine Göre Dağılımı



### A.3 - Mali Denetim Sonuçları

2013 yılında Avrupa Yatırım Bankası'ndan alınan kredi sözleşmesi gereği her yıl Mayıs - Haziran aylarında Uluslararası Denetim Firması tarafından bir önceki yıla ait mali kayıtlar denetlenmemiştir. 2013 yılı Temmuz ayı içinde Sayıştay Başkanı Denetçileri tarafından kurumumuzda denetim yapılmıştır.

## B. Performans Bilgileri

### B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

#### Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

<b>İşin Adı</b>	: Tarihi Su Yapılarının Restoresinin Yapılması İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 1.534.267,20 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Muhtelif
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 75
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 22.04.2013



<b>İşin Adı</b>	: D13 Depo Girişinde HES Tesisi, Mühendislik Proje ve İhale Dosyalarının Hazırlanması İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 220.000,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Osmangazi
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 100
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 01.11.2013



<b>İşin Adı</b>	: BUSKİ Kampüs Alanı İçerisinde Hizmet Tesisi ve Saha Düzenlemesi Yapılması İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 698.170,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Osmangazi
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 100
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 10.03.2013




**İşin Adı**  
**Sözleşme Bedeli**  
**Çalışma Yapılan İlçe**  
**Gerçekleşme Düzeyi**  
**İşin Tamamlanma Tarihi**

: Muhtelif Depo ve Çevre Duvarlarının ve Bekçi Evlerinin İnşaat İşi  
: 3.121.082,40 TL  
: Nilüfer  
: % 99  
: 14.03.2014



**İşin Adı**  
**Sözleşme Bedeli**  
**Çalışma Yapılan İlçe**  
**Gerçekleşme Düzeyi**  
**İşin Tamamlanma Tarihi**

: Muhtelif İçme Suyu Depolarının Yollarının İyileştirilmesi İşi  
: 2.398.100,00 TL  
: Muhtelif  
: % 76  
: 14.02.2014



**İşin Adı**  
**Sözleşme Bedeli**  
**Çalışma Yapılan İlçe**  
**Gerçekleşme Düzeyi**  
**İşin Tamamlanma Tarihi**

: Uludağ Atıksu Uygulaması Projesi Hazırlanması İşi  
: 127.000,00 TL  
: Osmangazi  
: % 100  
: 21.04.2013



**İşin Adı**

: Uluabat Gölü Marmara Denizi Arası Taşkın Önleme Projesi Hazırlanması  
İşti

**Sözleşme Bedeli**

: 1.490.000,00 TL

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 40

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 05.08.2013



**İşin Adı**

: BUSKİ Hizmet Binasında Kat Düzenlemesi

**Sözleşme Bedeli**

: 450.000,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Osmangazi

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 100

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 31.12.2013



**İşin Adı**

: D0 Su Deposuna HES Tesisi Yapım İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 2.064.100,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Osmangazi

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 12

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 23.03.2014



## İşletmeler Dairesi Başkanlığı

**İşin Adı** : 2012 Mudanya İlçesi Altyapı Bakım Onarım İnşaatı Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 2.228.005,20 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Mudanya  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 70  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 30.12.2013




**İşin Adı** : 2010/2 Osmangazi İçesi Acil Kanal Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 1.330.538,82 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Osmangazi  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 82  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 26.08.2013



**İşin Adı** : 2011 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 1.399.080,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Nilüfer  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 98  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 18.03.2013



<b>İşin Adı</b>	: 2012 / 1 Yıldırım, Kestel, Gürsu, Gemlik İlçelerinin Merkez ve Köylerinde Asfalt Yapımı İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 27.227.900,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Yıldırım, Kestel, Gürsu, Gemlik
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 50
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 22.10.2014



<b>İşin Adı</b>	: Osmangazi, Nilüfer, Mudanya İlçelerinin Merkez ve Köylerinde Asfalt Yapımı ve Onarımı
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 21.528.000,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Osmangazi, Nilüfer, Mudanya
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 99
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 17.07.2013



<b>İşin Adı</b>	: 2010/1 Buski Merkez İçme Suyu Arızaları İle Evsel Bağlantı Yapımı
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 1.314.995,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Osmangazi, Nilüfer
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 79
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 31.03.2013



<b>İşin Adı</b>	:	2011/1 Buski Merkez Kanalizasyon, Yağmur Suyu Hatlarının Bakım Onarım ve Arızaları İle Kanalizasyon Evsel Bağlantılarının Yapımı
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	3.403.352,40 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 95
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	08.06.2013




<b>İşin Adı</b>	:	2011/2 B.B.B. Sınırları İçerisindeki Muhtelif Dere Yataklarının Kazı Yapılarak Düzenlenmesi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	1.956.600,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Muhtelif
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	%90
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	21.12.2013



<b>İşin Adı</b>	:	BUSKİ Merkez Osmangazi ve Nilüfer İlçelerinde Evsel Bağlantı Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	1.318.440,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Osmangazi, Nilüfer
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 88
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	04.10.2012




**İşin Adı** : 2010/1 Gemlik Şube Müdürlüğü Altyapı Bakım Onarım İnşaatı  
**Sözleşme Bedeli** : 2.675.382,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Gemlik  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 87  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 17.04.2013



**İşin Adı** : 2011/1 Kestel Altyapı Bakım Onarım İnşaatı  
**Sözleşme Bedeli** : 2.692.542,96 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Kestel, Gürsu  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 97  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 02.05.2013



**İşin Adı** : 2010/2 Kayapa Şube Müdürlüğü Altyapı Bakım Onarım İnşaatı  
**Sözleşme Bedeli** : 1.897.048,20 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Nilüfer  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 98  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 06.02.2013



**İşin Adı** : 2013/1 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İsl  
**Sözleşme Bedeli** : 1.628.996,80 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Nilüfer  
**Gerçekleşme Düzeyi** : %57  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 16.08.2014



**İşin Adı** : Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde İçme Suyu Arızaları Yapım İsl  
**Sözleşme Bedeli** : 1.949.275,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Nilüfer  
**Gerçekleşme Düzeyi** : %92  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 07.11.2015



**İşin Adı** : 2013/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İsl  
**Sözleşme Bedeli** : 1.749.000,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Yıldırım  
**Gerçekleşme Düzeyi** : %87  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 22.08.2014




**İşin Adı**  
**Sözleşme Bedeli**  
**Çalışma Yapılan İlçe**  
**Gerçekleşme Düzeyi**  
**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 2013/1 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi  
: 855.285,00 TL  
: Osmangazi  
: % 76  
: 03.06.2014



**İşin Adı**  
**Sözleşme Bedeli**  
**Çalışma Yapılan İlçe**  
**Gerçekleşme Düzeyi**  
**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 2012/2 Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya İlçelerinin Merkez ve Köylerinde  
Asfalt Yapımı ve Onarım İşi  
: 26.980.000,00 TL  
: Osmangazi, Nilüfer  
: % 79  
: 22.10.2014



**İşin Adı**  
**Sözleşme Bedeli**  
**Çalışma Yapılan İlçe**  
**Gerçekleşme Düzeyi**  
**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 2013/1 BUSKİ Merkez İçme Suyu Evsel Bağlantı Yapım İşi  
: 757.437,50 TL  
: Osmangazi, Nilüfer  
: %48  
: 27.07.2014



**İşin Adı**

: 2013/1 BUSKİ Merkez Kanalizasyon, Evsel Bağlantıları İle Yağmur Suyu Izgarası ve Bağlantıları Yapım İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 1.819.900,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 40

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 24.06.2013

**İşin Adı**

: B.B.B. Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Köylerde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 2.540.430,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 43

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 15.08.2014

**İşin Adı**

: 2013/1 Nilüfer Ve Doğancı Su Alma Havzasındaki Köylerdeki Atık Su Depolarının Vidanjörle Çekilmesi İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 1.093.750,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Nilüfer

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %43



**İşin Adı**  
**Sözleşme Bedeli**  
**Çalışma Yapılan İlçe**  
**Gerçekleşme Düzeyi**  
**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 2013/1 Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi  
: 1.267.820,00 TL  
: Gemlik  
: % 91  
: 01.09.2014



**İşin Adı**  
**Sözleşme Bedeli**  
**Çalışma Yapılan İlçe**  
**Gerçekleşme Düzeyi**  
**İşin Tamamlanma Tarihi**

: Kestel Gürsu İlçeleri ve Köylerinde Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi  
: 1.066.446,70 TL  
: Kestel, Gürsu  
: % 97  
: 04.08.2014



**İşin Adı**  
**Sözleşme Bedeli**  
**Çalışma Yapılan İlçe**  
**Gerçekleşme Düzeyi**  
**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 2012/1 Kayapa Şube Müdürlüğü Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi  
: 1.549.363,80 TL  
: Nilüfer  
: %90  
: 06.08.2014



## İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

**İşin Adı**

: 2012/1 Osmangazi İlçesi Muhtelif Köylerde İçme Suyu Şebek Rehaabilitasyon ve İsale Hattı İnşaatı İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 1.255.766,50 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Osmangazi

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %98

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 18.09.2013

**İsale Hattı İnşaatı****İşin Adı**

: 2012/1A Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke İnşaatı İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 1.935.000,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %84

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 19.05.2014

**Yeni Şebeke İnşaatı****İşin Adı**

: 2012/2 Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke İnşaatı İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 1.618.978,44 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Muhtelif


**Gerçekleşme Düzeyi**

: %97

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 25.12.2013

**Yeni Şebeke İnşaatı**

<b>İşin Adı</b>	: 2012/3 Muhtelif Mah. İçme Suyu Şebeke Reh. ve Yeni Şebeke İnşaatı Yapım İsl.	 <b>Yeni Şebeke İnşaatı</b>
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 2.204.131,67 TL	
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Muhtelif	
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %58	
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 06.08.2014	
<b>İşin Adı</b>	: 2012/2 Muhtelif Mahallelerde Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İnşaatı İsl.	 <b>İçme Suyu Şebeke İnşaatı</b>
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 546.396,00 TL	
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Muhtelif	
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %95	
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 25.08.2013	
<b>İşin Adı</b>	: 2012/3 Muhtelif Mahallelerde Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İnşaatı İsl.	 <b>Şebeke Hattı Çalışması</b>
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 721.996,00 TL	
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Muhtelif	
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %100	
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 09.06.2014	

**İşin Adı** : 2013/1 Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke İnşaatı İşi

**Sözleşme Bedeli** : 2.063.663,17 TL

**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi** : %65

**İşin Tamamlanma Tarihi** : 19.08.2014




**İşin Adı** : 2013/3 Muhtelif Mahallelerde (Kestek, Gürsu, ve Gemlik Köyler) İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke İnşaatı İşi

**Sözleşme Bedeli** : 1.665.061,72 TL

**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi** : %99

**İşin Tamamlanma Tarihi** : 06.11.2014



**İşin Adı** : 2011/1 Muhtelif Mahallelerde İsale Hattı İnşaatı İşi

**Sözleşme Bedeli** : 1.748.660,60 TL

**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi** : %86


**İşin Tamamlanma Tarihi** : 11.04.2013



**İşin Adı**

**Sözleşme Bedeli** : 2011/2 Muhtelif Mahallelerde İsale Hattı İnşaat İşi  
**Çalışma Yapılan İlçe** : 1.379.868,00 TL  
**Gerçekleşme Düzeyi** : Gemlik  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : %90  
: 15.02.2013

**İçme Suyu Şebeke İnşası**



**İşin Adı**

**Sözleşme Bedeli** : 2012/2 Muhtelif Mahallelerde İsale Hattı İnşaat İşi  
**Çalışma Yapılan İlçe** : 2.571.800,00 TL  
**Gerçekleşme Düzeyi** : Muhtelif  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : %43  
: 11.08.2014

**İsale ve Şebeke İnşası**



**İşin Adı**

**Sözleşme Bedeli** : D9-1 20.000 m<sup>3</sup> Su Deposu ve Pompa İst. D12-3 10.000m<sup>3</sup> ve D18 5.000m<sup>3</sup> Rezerv İçme Suyu Depo İnşası  
**Çalışma Yapılan İlçe** : 4.559.950,90 TL  
**Gerçekleşme Düzeyi** : Muhtelif  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : %32  
: 25.05.2013

**Pompa İstasyonu İnşası**



**İşin Adı** : 2012/1 Köy Su Deposu İnşaat Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 1.629.964,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif  
**Gerçekleşme Düzeyi** : %100  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 06.11.2013



**İşin Adı** : 2013/1 Köy Su Deposu İnşaat Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 1.900.320,00TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Uludağ Köyler  
**Gerçekleşme Düzeyi** : %62  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 15.10.2014



**İşin Adı** : 2011/1 Pınar Kaynakları İslahı İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 1.724.533,04 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Uludağ Köyler  
**Gerçekleşme Düzeyi** : %35  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 09.09.2015



**İşin Adı** : 2012/1 Pınar Kaynakları Islahı İşi (Uludağ Oteller Bölgesi)

**Sözleşme Bedeli** : 3.935.646,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe** : Uludağ Oteller Bölgesi

**Gerçekleşme Düzeyi** : %93

**İşin Tamamlanma Tarihi** : 27.03.2014

#### Pınar Kaynakları İnşaatı İşi



**İşin Adı** : 2012/2 Muhtelif Su Deposu İnşaat işi

**Sözleşme Bedeli** : 2.846.000,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi** : %75

**İşin Tamamlanma Tarihi** : 23.07.2014

#### Su Deposu İnşaatı



**İşin Adı** : 2012/1A Muhtelif Su Depoları ve Pompa İstasyonu İnşaatı Yapım İşi


**Sözleşme Bedeli** : 3.592.300,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi** : %95

**İşin Tamamlanma Tarihi** : 31.07.2014

#### Su Deposu İnşaatı



**İşin Adı**

: Muhtelif Debi Ölçer Odaları ve Bağlantıları İle Muhtelif Mahallelerde İsale Şebeke Hattı Deplase İnşaatı İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 698.985,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %28

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 10.09.2014

**İsale Hattı İnşaatı****İşin Adı**

: 2012/2 Muhtelif Köylere Su Deposu İnşaatı Yapım İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 1.659.786,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %83

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 15.01.2014

**Su Depoları İnşaatı****İşin Adı**

: 2013/1 Muhtelif Su Depoları İnşaatı Yapım İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 4.159.755,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %33

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 27.11.2014

**Su Depoları İnşaatı**

**İşin Adı** : 2013/1 Muhtelif Mahallelerde Abone Talepleri İşi

**Sözleşme Bedeli** : 645.007,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi** : %0

**İşin Tamamlanma Tarihi** : 14.08.2014



Abone Talepleri Değerlendirilmesi



**İşin Adı** : 2013/2 Muhtelif Köylere Su Deposu İnşaası Yapım İşi

**Sözleşme Bedeli** : 1.912.000,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi** : %0

**İşin Tamamlanma Tarihi** : 24.12.2014



Su Deposu İnşaası



**İşin Adı** : 2013/1 Muhtelif Mah. İsale Hatları İnş. Yapım İşi

**Sözleşme Bedeli** : 1.483.000,00 TL


**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi** : %74

**İşin Tamamlanma Tarihi** : 07.11.2014



İsale Hattı İnşaası



**İşin Adı** : 2013/1 Muhtelif Köylere Su Deposu İnşaası İşi

**Sözleşme Bedeli** : 1.900.320,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif

**Gerçekleşme Düzeyi** : %62

**İşin Tamamlanma Tarihi** : 15.10.2014



Köy Deposu İnşaası




**İşin Adı** : Osmangazi İlçesi Muh. Mahalle ve Köylere Su Depoları İnşaatı Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 1.393.302,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Osmangazi  
**Gerçekleşme Düzeyi** : %99  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 27.12.2013




**İşin Adı** : Nilüfer - Mudanya Muhtelif Köy Su Depoları İnşaat Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 729.806,50 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Nilüfer - Mudanya  
**Gerçekleşme Düzeyi** : %83  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 22.06.2013



**İşin Adı** : Nilüfer, Mudanya Muh. Köylere Su Depoları İnş. İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 2.216.874,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Nilüfer, Mudanya  
**Gerçekleşme Düzeyi** : %94  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 16.06.2012



<b>İşin Adı</b>	: 2013/1 Muhtelif Mah. Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İnş. Yapım işi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 645.007,00TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Muhtelif
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 7
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 01.08.2014



<b>İşin Adı</b>	: 2011/2 Muhtelif Su Depoları ve Pompa İstasyonu İnş. Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 3.276.426,60 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Muhtelif
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 87
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 23.01.2013



<b>İşin Adı</b>	: 2012/3 Muhtelif Mahalle İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke İnşaat İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 2.204.131,67 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Muhtelif
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %63
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 06.08.2014



## Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı


<b>İşin Adı</b>	: 2010/8 Bursa İli Mudanya İlçe ile Bağlı Mahalle ve Köylerde Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı Yapım İsl
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 2.994.987,90 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Mudanya
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %88
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 05.05.2014




<b>İşin Adı</b>	: Samanlı Kolektörü Yapım İsl
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 11.861.529,04 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Yıldırım
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 90
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 15.11.2014



<b>İşin Adı</b>	: Altınşehir DSİ Kurtarma Kanalı İslahi Yapım İsl
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 1.715.550,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Nilüfer
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 46
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 02.12.2014



**İşin Adı** : Gökdere Dere Islahı 2 Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 4.237.040,04 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Osmangazi - Yıldırım  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 89  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 27.08.2014



**İşin Adı** : Alman Kanalı Islahı Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 8.128.081,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Osmangazi  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 30  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 24.01.2015



**İşin Adı** : 2011/15 B.B.B. Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Elle Kazı Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 419.900,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Osmangazi - Yıldırım  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 67  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 17.07.2014



<b>İşin Adı</b>	: 2013/1 Osmangazi İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 1.585.230,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Osmangazi
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 90
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 17.07.2014



<b>İşin Adı</b>	: 2012/3 Muhtelif Mahalle İçme Suyu Şebekesi Rehabilitasyon ve Yeni Şebekе İnşaat İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 1.618.978,44 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Muhtelif
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %97
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 27.12.2013



<b>İşin Adı</b>	: 2013/2 Yıldırım İlçesi Kuzeyi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 1.989.000,00TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Yıldırım
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %42
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 05.08.2014



**İşin Adı**

: 2013/6 Yıldırım İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaat Yapım İsl

**Sözleşme Bedeli**

: 1.601.000,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Yıldırım

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 8

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 13.01.2015



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon  
Hattı İnşaatı

**İşin Adı**

: 2013/4 Nilüfer İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaat Yapım İsl

**Sözleşme Bedeli**

: 3.987.765,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Nilüfer

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 28

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 08.10.2014



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon  
Hattı İnşaatı

**İşin Adı**

: Nilüfer Deresi Hündavendigar Parkı Yanı Dere Düzenlemesi İsl

**Sözleşme Bedeli**

: 2.866.000,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**


: Osmangazi / Nilüfer

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %83

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 13.11.2014



Dere Düzenleme

<b>İşin Adı</b>	:	2011/16 Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Kutu Kesit Box Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	4.187.370,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Nilüfer - Osmangazi
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 99
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	03.08.2014



<b>İşin Adı</b>	:	2012/3 Nilüfer İlçesi 3. Bölge Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnstasyonu Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	4.735.800,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Nilüfer
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	%79
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	11.10.2014



<b>İşin Adı</b>	:	2013/3 Nilüfer İlçesi Kuzeyi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnstasyonu Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	2.392.754,77 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Nilüfer
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 83
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	10.12.2014



**İşin Adı**

**Sözleşme Bedeli**

**Çalışma Yapılan İlçe**

**Gerçekleşme Düzeyi**

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 2012/9 Gemlik İlçesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi

: 3.393.701,00 TL

: Gemlik

: %1

: 22.03.2016

Yağmur Suyu ve Kanalizasyon  
Şebeke İnşaatı



**İşin Adı**

**Sözleşme Bedeli**

**Çalışma Yapılan İlçe**

**Gerçekleşme Düzeyi**

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: Gemlik İlçesi Çarşı Deresi İslahı Yapım İşi

: 784.585,00 TL

: Gemlik

: % 31

: 08.06.2014

Yağmur Suyu ve Kanalizasyon  
Şebeke İnşaatı



**İşin Adı**

**Sözleşme Bedeli**

**Çalışma Yapılan İlçe**

**Gerçekleşme Düzeyi**

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 2012/5 Osmangazi İlçesi 3, Bölge Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı  
İşi


: 1.456.320,00 TL

: Osmangazi

: %68

: 10.04.2014

Yağmur Suyu ve Kanalizasyon  
Şebeke İnşaatı



**İşin Adı**

: Muhtelif Bölgelerde Yatay Delgi Yapılması İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 2.374.198,56 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**


: Osmangazi-Yıldırım-Mudanya

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %96

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 15.03.2014

**İşin Adı**

: 2012/4 Osmangazi İlçesi Güneyinde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 2.923.009,61 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Osmangazi

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 80

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 22.09.2014

**İşin Adı**

: Gemlik İlçesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi İnşaatı İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 7.788.345,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Gemlik

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %97

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 05.10.2013



**İşin Adı**

: Nilüfer Deresi Mihraplı Regülatörü - Abdal Regülatörü Arası (0+00-1+800 km) Dere Yatağı Düzenleme ve Mihraplı Regülatörü Güneyinde Sağ ve Sol Sahilde Sedde Yapılması İnşaati Yapım İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 8.998.000,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Osmangazi - Nilüfer

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 91

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 02.02.2013

**İşin Adı**

: 2010/20 Kestel İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları İle Atık Su depoalrı (Fosseptik) İnşaati Yapım İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 1.395.679,20 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Kestel

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %88

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 04.10.2013

**İşin Adı**

: 2010/21 B.B.B. Osmangazi İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları İle Atık Su depoalrı (Fosseptik) İnşaati Yapım İşi

**Sözleşme Bedeli**

: 1.936.999,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Osmangazi

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %98

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 05.12.2013



**İşin Adı**

: 2010/23 Mudanya İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları İle Atık Su Depoları (Fosseptik) İnşaatı Yapım İsl

**Sözleşme Bedeli**

: 1.567.195,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Mudanya

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %96

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 02.02.2014

**İşin Adı**

: 2011/17 B.B.B. Nilüfer İlçesi 1. Bölge Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı İnşaatı Yapım İsl

**Sözleşme Bedeli**

: 1.999.200,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Nilüfer

**Gerçekleşme Düzeyi**

: %95

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 15.08.2013

**İşin Adı**

: Nilüfer İlçesi Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Kutu Kesit ve Altınşehir Devlet Su İşleri 2 Nolu Kurutma Kanalı (Sk55 - Sk149 noktaları arası) İnşaatı Yapım İsl

**Sözleşme Bedeli**

: 4.510.427,70 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Nilüfer

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 99

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 02.02.2013



**İşin Adı** : Demirtaş Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebeke İnşaati Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 7.788.345,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Osmangazi  
**Gerçekleşme Düzeyi** : %  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 23.01.2013



**İşin Adı** : Gemlik - Umurbey Atık Su ve Yağmur Suyu İnşaası Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 7.043.832,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Gemlik  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 120  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 18.09.2013



**İşin Adı** : Bursa İli Gürsu İlçesi Dışkaya Köyü Kozluca Mevkii Toki 2 Etap Toplu Konut Alanı Yağmur Suyu ve Kanalizasyon İnşaat Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 1.494.834,00TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Gürsu  
**Gerçekleşme Düzeyi** : %97  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 11.10.2013



<b>İşin Adı</b>	:	Kestel - Gürsu İlçeleri Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İsl
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	3.190.800,04 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Yıldırım
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 100
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	22.10.2013



<b>İşin Adı</b>	:	2011/13 Osmangazi İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İsl
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	1.438.009,20 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Osmangazi
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 99
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	21.10.2013



<b>İşin Adı</b>	:	2011/18 Nilüfer İlçesi 2. Bölge Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İsl
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	3.021.742,20 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Nilüfer
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 99
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	13.01.2014



<b>İşin Adı</b>	:	2012/1 Yıldırım İlçesi Güneyi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İ̄nşaatı Yapım İsl̄i
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	1.594.805,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Yıldırım
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 99
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	30.01.2014



<b>İşin Adı</b>	:	2012/6 Osmangazi İlçesi 4. Bölge Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İ̄nşaatı Yapım İsl̄i
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	1.494.984,60 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Osmangazi
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 100
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	21.07.2014



<b>İşin Adı</b>	:	2012/7 Kestel İlçesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İ̄nşaatı Yapım İsl̄i
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	1.419.960,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Kestel
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 100
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	28.07.2014



**İşin Adı**

: 2010/15 Bursa İli Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Güneyindeki Mahallelerde Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İsl

**Sözleşme Bedeli**

: 987.658,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Yıldırım

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 79

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 24.03.2013

**İşin Adı**

: 2010/17 Osmangazi İlçesi Nilüfer Çayı Yalova Yolu Arası Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı Yapım İsl

**Sözleşme Bedeli**

: 1.919.447,40 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Osmangazi

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 98

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 07.06.2013

**İşin Adı**

: 2010/23 Mudanya İlçesine Bağlı Köylerde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları İle Atık Su Depoları İnşaatı İsl

**Sözleşme Bedeli**

: 1.567.195,00 TL

**Çalışma Yapılan İlçe**

: Mudanya

**Gerçekleşme Düzeyi**

: % 96

**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 02.02.2014



<b>İşin Adı</b>	:	Muhtelif Ana Caddelerde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	2.094.612,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Muhtelif
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 98
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	13.01.2014



<b>İşin Adı</b>	:	2011/12 Osmangazi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	1.522.244,12 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Osmangazi
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 95
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	29.05.2013



<b>İşin Adı</b>	:	2011/14 Yıldırım İlçesi Kuzeyinde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	1.680.030,50 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Yıldırım
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 95
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	03.09.2013



**İşin Adı** : Hacivat Deresi Islahı Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 5.897.110,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Yıldırım  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 75  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 27.09.2014



Dere Islah Çalışması



**İşin Adı** : Demirtaş Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 2.001.930,36 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Osmangazi  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 100  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 14.07.2014




Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı



**İşin Adı** : 2013/5 Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 2.295.882,52 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Osmangazi  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 11  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 17.02.2015



Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Hattı İnşaatı



<b>İşin Adı</b>	: 2010/14 Bursa İli Çalı, Tahtalı ve Yaylacık Bölgesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 3.140.805,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Nilüfer
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 94
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 08.01.2014



<b>İşin Adı</b>	: Gemlik - Umurbey Atık Su ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 7.043.832,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Gemlik
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 120
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 18.09.2013




<b>İşin Adı</b>	: Gemlik Yağmur Suyu Terfi İstasyonu Odası Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 920.000,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Gemlik
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: % 104
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 09.04.2013




## Emlak ve İstımlak Dairesi Başkanlığı

- İşin Adı** : 2150 km<sup>2</sup> lik Alanda 1/1.000 ve 1/5.000 Ölçekli Fotoğرامetrik Vektör ve 1/5.000 ölçekli Ortofoto Haritaların Üretilimi Hizmet Alımı İşi
- Sözleşme Bedeli** : 4.288.154,62 TL
- Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif
- Gerçekleşme Düzeyi** : % 100
- İşin Tamamlanma Tarihi** : 03.09.2013



## Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

- İşin Adı** : BUSKİ Çağrı ve Hizmet Merkezi , Mobil Ekip Yönetim Sistemi Satın Alınması İşi
- Sözleşme Bedeli** : 1.327.250,00 TL
- Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif
- Gerçekleşme Düzeyi** : % 0
- İşin Tamamlanma Tarihi** : 07.05.2014



## Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

### İşin Adı

: Endeks Okuma, İhbarname Dağıtılması, Açma-Kapama Hizmeti İşlemlerinin Yapılması (4 Ay)

### Sözleşme Bedeli

: 1.840.000,00 TL

### Çalışma Yapılan İlçe


: Muhtelif

### Gerçekleşme Düzeyi

: % 100

### İşin Tamamlanma Tarihi

: 10.01.2013



### İşin Adı

: Endeks Okuma, İhbarname Dağıtılması, Açma-Kapama Hizmeti İşlemlerinin Yapılması (18 Ay)

### Sözleşme Bedeli

: 8.477.369,64 TL

### Çalışma Yapılan İlçe

: Muhtelif

### Gerçekleşme Düzeyi

: % 52

### İşin Tamamlanma Tarihi

: 21.07.2014



### İşin Adı

: 50.000 Adet Su Sayaçlarının Sökülmesi Takılması Hizmet Alımı İşi

### Sözleşme Bedeli

: 264.000,00 TL

### Çalışma Yapılan İlçe

: Muhtelif

### Gerçekleşme Düzeyi

: % 85


### İşin Tamamlanma Tarihi

: 13.12.2013



## Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

<b>İşin Adı</b>	: BUSKİ Atık Su Arıtma Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri Alım İşi (Arıtma 4)
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 22.960.593,71 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Osmangazi
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %20
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 30.11.2014



<b>İşin Adı</b>	: 4 Kalem Gerçek Zamanlı Uzaktan Atık Su İzleme Sistemi, Montajı ve 12 Ay İşletilmesi İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 2.034.500,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Nilüfer - Osmangazi - Yıldırım
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %98
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 02.01.2014



<b>İşin Adı</b>	: 6 Adet Filtre Havuzu Bakım ve Onarım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 433.200,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Muhtelif
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %95
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 24.09.2013



<b>İşin Adı</b>	: Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Lagün İnşaati Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 679.750,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Bursa İli Doğu Arıtma Tesisi
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %89
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 31.10.2014



<b>İşin Adı</b>	: Batı Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Depolama Alanı Koku Önleme Perdesi Yapım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 1.152.000,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Nilüfer
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %99
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 19.12.2013



<b>İşin Adı</b>	: KMH-2011/A Bursa Atıksu Projesi II İçin Teknik Destek ve Müşavirlik Hizmetleri İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 9.097.640,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	: Muhtelif
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	: %42
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	: 17.05.2015

## Elektrik Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı

**İşin Adı** : Scada Sistemi Bakım ve Destek Hizmeti Alım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 129.000,00 Avro  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Osmangazi  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 42  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 14.05.2014



**İşin Adı** : 19 Ay Süre İle 150 Adet Muhtelif Binek Araç, Minibüs ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanması Hizmet Alım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 10.819.859,60 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 85  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 02.04.2014



**İşin Adı** : Muhtelif Depo ve Pompalara Enerji Nakil Hattı Yapılması  
**Sözleşme Bedeli** : 421.314.45TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 99  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 28.11.2013



**İşin Adı** : Su Sondaj Kuyuları Açılması Yapım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 467.500,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 98  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 02.11.2013

**Su Sondaj Kuyu Açılması**



**İşin Adı** : 12 Ay Süre İle Kazıcı, Yükleyici, Kırıcı İş Makine ve Kamyon Kiralanması Hizmet Alım İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 2.781.300,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 89  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 09.03.2014

**İş Makineleri**



**İşin Adı** : 4 Adet Kombine Kanal Temizleme Aracı Satın Alınması İşi  
**Sözleşme Bedeli** : 2.295.600,00 TL  
**Çalışma Yapılan İlçe** : Muhtelif  
**Gerçekleşme Düzeyi** : % 100  
**İşin Tamamlanma Tarihi** : 10.05.2013

**Kanal Temizleme Aracı**




**İşin Adı**  
**Sözleşme Bedeli**  
**Çalışma Yapılan İlçe**  
**Gerçekleşme Düzeyi**  
**İşin Tamamlanma Tarihi**

: Havuzların 18 Ay Süre İle Bakımı Yapılması İşi  
: 969.758,33 TL  
: Muhtelif  
: % 53  
: 23.07.2014




**İşin Adı**  
**Sözleşme Bedeli**  
**Çalışma Yapılan İlçe**  
**Gerçekleşme Düzeyi**  
**İşin Tamamlanma Tarihi**

: BUSKİ Yeşil Alanlarının Bakımının Yapılması Hizmet Alım İşi  
: 269.610,50 TL  
: Muhtelif  
: % 100  
: 22.01.2013



**İşin Adı**  
**Sözleşme Bedeli**  
**Çalışma Yapılan İlçe**  
**Gerçekleşme Düzeyi**  
**İşin Tamamlanma Tarihi**

: 2013 BUSKİ Yeşil Alanlarının Bakımının Yapılması Hizmet Alım İşi  
: 415.081,79 TL  
: Muhtelif  
: % 80  
: 27.05.2014



## İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

<b>İşin Adı</b>	:	BUSKİ Altyapı Projeleri Planlama Uygulama Bilgi İşlem Hizmetleri
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	44.745.290,55 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Muhtelif
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 75
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	30.09.2014



<b>İşin Adı</b>	:	BUSKİ Hizmet Binalarının Genel Temizliği ve Sekreterlik Hizmeti Alım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	1.414.200,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Muhtelif
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 35
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	24.03.2014



<b>İşin Adı</b>	:	80 Kişilik Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi
<b>Sözleşme Bedeli</b>	:	2.450.000,00 TL
<b>Çalışma Yapılan İlçe</b>	:	Muhtelif
<b>Gerçekleşme Düzeyi</b>	:	% 100
<b>İşin Tamamlanma Tarihi</b>	:	31.12.2013



## B.2. Performans Sonuçları Tablosu ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Performans Göstergesi	Başarı Seviyesi	Performans Seviyesi
	% ...99	
	%100	
	%100-üstü	

İdare veya birim hedef/göstergeyi geceri sebeplerden dolayı gerçekleştirilmekten vazgeçti ise

**STRATEJİK AMAÇ 1 :** Mevcut su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğinin sağlamak.

**STRATEJİK HEDEF 1. 1. :** Hizmet alanımız içerisinde yapılması gereken 95 km. pınar kaynağı ıslahının, 2017 yılı sonuna kadar tamamını gerçekleştirmek.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1. 1. 1. : 2013 yılında 15 km pınar kaynağı ıslahı yapmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		15	47	313	213	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	2	2	100	0	
	2. Pınar kaynakları ıslahı için içmesuyu borusu döşemek (km)	15	47	313	213	

**STRATEJİK HEDEF 1. 2. :** Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi, kuraklık v.b. konular dikkate alınarak 2017 yılı sonuna kadar "su ihtiyacı"nı belirlemek ve karşılanması için çalışmaları yapmak, Çınarcık Barajından su temini için arıtma tesisi ve ana isale hatlarını projelendirmek.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 1. 2. 1. : 2013 yılında Çınarcık Barajından su temini için arıtma tesisi ve ana isale hatlarının %20 oranında projelendirilmesi.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 20	% 20	100	0	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Öncelikli çalışma bölgelerinin İlgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilmesi (%)	20	20	100	0	
	2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında alalık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)	20	20	100	0	
	3. Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)	1	1	100	0	

**STRATEJİK AMAÇ 2. :** Alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.

**STRATEJİK HEDEF 2. 1. :** 2014 yılı sonuna kadar İçmesuyu Dolum TESİSİ yapmak

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 2. 1. 1. : 2013 yılında dolum tesisinin %50'ini tamamlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 50	0	0	-100	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknolojik Projelerinin hazırlanması.(%)	30	30	100	0	
	2. Teknolojik şartnamenin hazırlanması.(%)	30	30	100	0	
	3. İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması.(%)	50	0	0	-100	

**STRATEJİK HEDEF 2. 2. :** 2017 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan su kaynaklarının tahsis yetkisinin Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilebilmesi için gerekli yasal işlemleri başlatmak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 2. 2. 1. : İl Özel İdaresine gerekli yasal başvurunun yapılarak su kaynaklarının devrinin talep edilmesi, bu talebin rededilmesi halinde işlemen iptal edilmesi için dava açmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 10	0	0	-100	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Su kaynaklarının devri işlemleri (%)	10	0	0	-100	

**STRATEJİK HEDEF 2. 3. :** Su kaynaklarından enerji temin edilmesi için yapılan çalışmalar 2014 yılı sonuna kadar sonuçlandırılacak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 2. 3. 1. : 2013 yılında su kaynaklarının enerji temini için yapılacak Hidro Elektrik Santralinin %80'ini tamamlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 80	% 40	50	-50	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. İnşaat yapımı ile ilgili keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)	1	1	100	0	
	2. İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması.(%)	80	40	50	-50	

**STRATEJİK AMAÇ 3. :** Kaçak su oranlarını tespit etmek, tespiti yapılanları iyileştirmek ve kayıt dışı suyu kayıt altına almak.

**STRATEJİK HEDEF 3. 1. :** Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım İlçe merkezlerinde 2012 yılı sonu hedeflenen %23 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar %22'ye düşürmek .

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 1. 1. : 2013 yılında Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezlerinde kaçak su oranını % 23 olarak korumak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 23	% 23	100	0	TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Kayıp oranı (%)	23	23	100	0	★ TAMAM
	2. Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	5		0	-100	⬇ DÜŞÜK
	3. İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	5		0	-100	⬇ DÜŞÜK
	4. Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)	5		0	-100	⬇ DÜŞÜK
	5. Su Patlağı Müdahale Süresi ( saat)	34	57	168	68	↑ YÜKSEK
	6. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)	85		0	-100	⬇ DÜŞÜK
STRATEJİK HEDEF 3. 2. : Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçe merkezleri dışındaki yerlerde (Demirtaş, Ovaakça, Emek, Görükle, Hasanağa, Çalı, Kayapa, Akçalar, Gölyazı, Kurşunlu, Umurbey, Barakfaklı, Kumla) 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl % 3 azaltmak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 2. 1. : 2013 yılında ölçülebilir hale gelen kaçak su oranını %3 oranında azaltmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 3	0	0	-100	⬇ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Kayıp Azaltma Oranı (%)	3	0	0	-100	⬇ DÜŞÜK
	2. Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	5		0	-100	⬇ DÜŞÜK
	3. İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	5		0	-100	⬇ DÜŞÜK
	4. Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)	5		0	-100	⬇ DÜŞÜK
	5. Su Patlağı Müdahale Süresi ( saat)	34		0	-100	⬇ DÜŞÜK
	6. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)	85		0	-100	⬇ DÜŞÜK
STRATEJİK HEDEF 3. 3. : Gemlik ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 50 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 35'e düşürmek.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 3. 1. : 2013 yılında Gemlik ilçesinde %50 olan kaçak su oranını sabit tutmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 50	% 42	84	-16	⬇ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Kayıp oranı (%)	50	42	84	-16	⬇ DÜŞÜK
	2. Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	5		0	-100	⬇ DÜŞÜK
	3. İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	5		0	-100	⬇ DÜŞÜK
	4. Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)	5		0	-100	⬇ DÜŞÜK
	5. Su Patlağı Müdahale Süresi ( saat)	34	6	18	-82	⬇ DÜŞÜK
	6. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)	80		0	-100	⬇ DÜŞÜK
STRATEJİK HEDEF 3. 4. : Kestel ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 45 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 30'a düşürmek.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 4. 1. : 2013 yılında Kestel ilçesinde %45 olan kaçak su oranını sabit tutmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 45	% 41	91	-9	⬇ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Kayıp oranı (%)	45	41	91	-9	⬇ DÜŞÜK
	2. Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	5		0	-100	⬇ DÜŞÜK

	3. İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	5		0	-100	
	4. Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)	5		0	-100	
	5. Su Patlağı Müdahale Süresi ( saat)	34	8	24	-76	
	6. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)	85		0	-100	

STRATEJİK HEDEF 3. 5. : Mudanya ilçesinde 2012 yılı sonunda hedeflenen % 35 kaçak su oranını 2017 yılı sonuna kadar % 30'a düşürmek.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 5. 1. : 2013 yılında Mudanya ilçesinde %35 olan kaçak su oranını sabit tutmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 35	% 21	60	-40	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Kayıp oranı (%)	35	21	60	-40	
	2. Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	5		0	-100	
	3. İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	5		0	-100	
	4. Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)	5		0	-100	
	5. Su Patlağı Müdahale Süresi ( saat)	34	14	41	-59	
	6. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)	85		0	-100	

STRATEJİK HEDEF 3. 6. : Gürsu ilçesinde 2012 yılı sonuna kadar ölçülebilir hale gelecek olan kaçak su oranını her yıl % 3 azaltmak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 6. 1. : 2013 yılında Gürsu ilçesinde ölçülebilir hale gelen kaçak su oranını %3 oranında azaltmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 3	0	0	-100	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Kayıp Azaltma Oranı (%)	3	0	0	-100	
	2. Bozuk/patlak vs. sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	5		0	-100	
	3. İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	5		0	-100	
	4. Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%)	5		0	-100	
	5. Su Patlağı Müdahale Süresi ( saat)	34	7	21	-79	
	6. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı (%)	85		0	-100	

STRATEJİK HEDEF 3. 7. : 2017 yılı sonuna kadar 104 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 7. 1. : 2013 yılında 20 adet alt bölge sınırlarını kesinleştirmek ve fiziksel olarak izole etmek.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		20	20	100	0	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Sınırları belirlenen alt bölge (adet)	20	20	100	0	
	2. İzole edilen bölge sayısı (adet)	20	20	100	0	

STRATEJİK HEDEF 3. 8. : 2017 yılı sonuna kadar sınırları kesinleştirilen 104 adet alt bölgeye debiölçer takmak ve ölçülebilir hale getirmek.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 8. 1. : 2013 yılında 20 adet alt bölgeye debimetrelerin takılarak ölçülebilir hale getirilmesi		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		20	20	100	0	
	1. Sınırları belirlenen alt bölge (adet)	20	20	100	0	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2. Debimetrelerin takılma oranı (%)	100		0	-100	DÜŞÜK
	3. Debimetrelerin ölçülebilir hale getirilme oranı (%)	100		0	-100	DÜŞÜK

STRATEJİK HEDEF 3. 9. : 2017 yılı sonuna kadar kesinleştirilen 104 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 3. 9. 1. : 2013 yılında kesinleşen 20 adet alt bölge sınırlarının veritabanına girişini sağlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	20	20	100	0	TAMAM	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Sınırları belirlenen alt bölge (adet)	20	20	100	0	TAMAM
	2. Harita ölçümlerinin yapılmama oranı (%)	100	100	100	0	TAMAM

STRATEJİK AMAÇ 4.: İçme suyunun etkili ve sağlıklı iletimini sağlamak amacıyla ile altyapı çalışmalarını sürdürmek.

STRATEJİK HEDEF 4.1: Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 500 km şebeke inşaatı yapmak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1.: 2013 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 100 km şebeke inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	100	178	178	78	YÜKSEK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	6	4	67	-33	DÜŞÜK
	2.Yapılan şebeke inşaatı (km)	100	178	178	78	YÜKSEK

STRATEJİK HEDEF 4.2.: Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km isale hattı inşaatı yapmak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1.: 2013 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 10 km isale hattı inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	10	49	490	390	YÜKSEK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	2	2	100	0	TAMAM
	2.Yapılan isale hattı inşaatı (km)	10	49	490	390	YÜKSEK

STRATEJİK HEDEF 4.3.: Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 2017 yılı sonuna kadar 20 adet depo inşaatı yapmak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1.: 2013 yılı sonuna kadar Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinde 4 adet depo inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	20	9	45	-55	DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	4	3	75	-25	DÜŞÜK
	2.İnşaatı tamamlanan depo (adet)	4	9	225	125	YÜKSEK

STRATEJİK HEDEF 4.4.: Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 80 km şebeke inşaatı yapmak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1.: 2013 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 16 km şebeke inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	16	8	50	-50	DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Yapılan şebeke inşaatı (km)	16	8	50	-50	DÜŞÜK
	2.İnşaatı tamamlanan depo (adet)	4	9	225	125	YÜKSEK

STRATEJİK HEDEF 4.5.: Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1.: 2013 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 3 km isale hattı inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
	3	15	500	400	YÜKSEK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Yapılan isale hattı inşaatı (km)	3	15	500	400	↑ YÜKSEK
<b>STRATEJİK HEDEF 4.6.: Mudanya ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.6.1.: 2013 yılı sonuna kadar Mudanya ilçesinde 2 adet depo hattı inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	2	6	300	200	↑ YÜKSEK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İnşaatı tamamlanan depo (adet)	2	6	300	200	↑ YÜKSEK
<b>STRATEJİK HEDEF 4.7.: Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 100 km şebeke inşaatı yapmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1.: 2013 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 20 km şebeke inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	20	19	95	-5	DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Yapılan şebeke inşaatı (km)	20	19	95	-5	DÜŞÜK
<b>STRATEJİK HEDEF 4.8.: Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 30 km isale hattı inşaatı yapmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1.: 2013 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 6 km isale hattı inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	6	0	0	-100	DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Yapılan isale hattı inşaatı (km)	6	0	-100	DÜŞÜK	
<b>STRATEJİK HEDEF 4.9.: Gemlik ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 5 adet depo inşaatı yapmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.9.1.: 2013 yılı sonuna kadar Gemlik ilçesinde 1 adet depo inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	1	1	100	0	TAMAM	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İnşaatı tamamlanan depo (adet)	1	1	100	0	TAMAM
<b>STRATEJİK HEDEF 4.10.: Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 50 km şebeke inşaatı yapmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.10.1.: 2013 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 10 km şebeke inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	10	15	150	50	↑ YÜKSEK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Yapılan şebeke inşaatı (km)	10	15	150	50	↑ YÜKSEK
<b>STRATEJİK HEDEF 4.11.: Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 15 km isale hattı inşaatı yapmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.11.1.: 2013 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 3 km isale hattı inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	3	2	67	-33	DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	2	1	50	-50	DÜŞÜK
	2.Yapılan isale hattı inşaatı (km)	3	2	67	-33	DÜŞÜK
<b>STRATEJİK HEDEF 4.12.: Gürsu ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 6 adet depo inşaatı yapmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.12.1.: 2013 yılı sonuna kadar Gürsu ilçesinde 2 adet depo inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	2	2	100	0	TAMAM	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İnşaati tamamlanan depo (adet)	2	2	100	0	TAMAM
<b>STRATEJİK HEDEF 4.13.:</b> Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 70 km şebeke inşaatı yapmak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.13.1.: 2013 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 20 km şebeke inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	20	81	405	305	YÜKSEK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Yapılan şebeke inşaatı (km)	20	81	405	305	YÜKSEK
<b>STRATEJİK HEDEF 4.14.:</b> Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 40 km isale hattı inşaatı yapmak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.14.1.: 2013 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 8 km isale hattı inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	8	14	175	75	YÜKSEK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Yapılan isale hattı inşaatı (km)	8	14	175	75	YÜKSEK
<b>STRATEJİK HEDEF 4.15.:</b> Kestel ilçesinde 2017 yılı sonuna kadar 10 adet depo inşaatı yapmak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.15.1.: 2013 yılı sonuna kadar Kestel ilçesinde 2 adet depo inşaatı yapmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	2	2	100	0	TAMAM	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İnşaati tamamlanan depo (adet)	2	2	100	0	TAMAM
<b>STRATEJİK HEDEF 4.16.:</b> 2013 yılı sonuna kadar 500, 1000, 2500, 5000, 10.000, 20.000, 30.000 m3 kapasiteli su depolarının uygulama projelerinin tamamının dört ayrı zemin için hazırlamak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.16.1.: 2013 yılı sonuna kadar su depolarının uygulama projelerinin tamamının dört ayrı zemin için hazırlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	100	0	0	-100	DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İhale dökümanlarının tamamlanıp ihaleye çıkılması (%)	100	0	0	-100	DÜŞÜK
	2.Sözleşmenin imzalanması (%)	100	0	0	-100	DÜŞÜK
	3.Mimari projelerin statik hesaplarının ve betonarme projelerinin kontrol edilerek onaylanması (%)	100	0	0	-100	DÜŞÜK
	4.Kabulün ve hakediş ödemelerinin yapılması (%)	100	0	0	-100	DÜŞÜK
<b>STRATEJİK HEDEF 4.17.:</b> 2017 yılı sonuna kadar faaliyet alanımızdaki toplam 500 km içme suyu projesini hazırlamak ve onaylamak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 4.17.1.: 2013 yılı sonuna kadar 50 km içmesuyu projesi hazırlamak ve onaylamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	50	327	654	554	YÜKSEK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Avan/Uygulama projesi (km)	50	327	654	554	YÜKSEK
<b>STRATEJİK AMAÇ 5. : İçme suyunun aboneye ulaştırılmak, sorun ve isteklerin tespit edilerek hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak.</b>						
<b>STRATEJİK HEDEF 5. 1. : 2012 yılında hedeflenen, hizmet sınırlarımız içerisinde, içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresi olan ortalama 34 saat, 2017 yılı sonuna kadar 31 saat'e düşürmek.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 1. 1. : 2013 yılında hizmet sınırlarımız içerisinde; içme suyu ve kanalizasyon arızaları ile ilgili gelen ihbarlara müdahale süresi olan ortalama 34 saatı korumak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	34	38	111	11	YÜKSEK	

PERFORMANS GÖSTERGELEРИ	1. Arıza tamir süreleri (saat)	34	38	111	11	 YÜKSEK
	2. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	10	7	70	-30	 DÜŞÜK
<b>STRATEJİK HEDEF 5. 2. : Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlıntı için iş emri ulaşmış abonelerin, su bağlanması engel olacak bir durumu olmaması halinde, 2017 yılı sonuna kadar kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde % 80 'ini bağlamak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 2. 1. : 2013 yılında kat abonelerinin sularını 3 iş günü içinde % 65 'ini bağlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	% 65	% 53	82	-18	 DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELEРИ	1.Kat Aboneliklerinin yapılması (%)	65	53	82	-18	 DÜŞÜK
<b>STRATEJİK HEDEF 5. 3. : Sözleşmesi tamamlanmış ve bağlıntı için iş emri ulaşmış abonelerin, su bağlanması engel olacak bir durumu olmaması halinde 2017 yılı sonuna kadar yeni su abonelerinin sularını 7 iş günü içinde % 85'ini bağlamak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 3. 1. : 2013 yılında yeni abonelerinin sularını 7 iş günü içinde % 80 'ini bağlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	% 80	% 70	88	-13	 DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELEРИ	1.Yeni su aboneliklerinin yapılması (%)	80	70	88	-13	 DÜŞÜK
<b>STRATEJİK HEDEF 5. 4. : 2017 yılı sonuna kadar abone olmayan 15 adet köyün abonelik işlemlerini sonuçlandırmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 4. 1. : 2013 yılında 3 adet köyün abonelik işlemlerini tamamlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	% 100	% 100	100	0	 TAMAM	
PERFORMANS GÖSTERGELEРИ	1.Aboneliği yapılan köy sayısı (adet)	3	3	100	0	 TAMAM
	2.Tespit işlemlerinin yapılması (%)	100	100	100	0	 TAMAM
	3.Abonelik işlemleri (%)	100	100	100	0	 TAMAM
<b>STRATEJİK HEDEF 5. 5. : Her yıl, bir önceki yıl sonu itibarıyle, 10 yılını doldurmuş sayıçların %90'ını değiştirmek.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 5. 1. : 2013 yılında 10 yılını doldurmuş sayıçların %30 unu değiştirmek.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	% 30	% 21	70	-30	 DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELEРИ	1. Yıpranma süresi dolmuş sayıç (adet)	280.000	200.000	71	-29	 DÜŞÜK
	2. Süresi dolmuş sayıçların değiştirilme oranı (%)	30	% 21	70	-30	 DÜŞÜK
<b>STRATEJİK HEDEF 5. 6. : 2017 yılı sonuna kadar müracaattan itibaren abonelik sözleşme işlemlerini 2 iş günü içerisinde tamamlamak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 6. 1. : 2013 yılında 5 iş günü içerisinde abonelik işlemlerini tamamlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	5	4	80	-20	 DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELEРИ	1.İşlemin tamamlanma süresi (gün)	5	4	80	-20	 DÜŞÜK
<b>STRATEJİK HEDEF 5. 7. : 2012 yılı sonu itibarıyle % 70 olması hedeflenen günü geçmiş alacakların tahlusat oranını 2017 yılı sonuna kadar % 75'e çıkarmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 7. 1. : 2013 yılında günü geçmiş alacakların tahlusat oranını %71'e çıkarmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	% 71	% 68	96	-4	 DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELEРИ	1.Günü geçmiş alacakların tahlusat oranı (%)	71	68	96	-4	 DÜŞÜK
<b>STRATEJİK HEDEF 5. 8. : Her yıl abone memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az % 2 oranında azaltmak.</b>						

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 8. 1. : 2013 yılında abone memnuniyetisizlik oranını %2 oranında azaltmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 2	% 2	100	0	TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Abone memnuniyet anketi (adet)	1	1	100	0	TAMAM
<b>STRATEJİK HEDEF 5. 9. : Abone bazlı oluşturulan Hizmet Masalarını Genel Müdürlüğümüzün tüm hizmetlerini kapsayacak şekilde 2015 yılı sonuna kadar revize etmek ve tek bir birimde birleştirmek.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 9. 1. : Hizmetin kaliteli ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için fiziki mekanın tespiti yapmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 100	% 50	50	-50	DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Fiziki mekanın tespiti (%)	100	50	50	-50	DÜŞÜK
	2. Entegre bir program hazırlanması (%)	100	50	50	-50	DÜŞÜK
	3. Personel tespiti ve ilgili personele eğitim verilmesi (%)	100	25	25	-75	DÜŞÜK
<b>STRATEJİK HEDEF 5. 10. : 2017 yılı sonuna kadar Kestel, Mudanya ve Gürsu'da hizmet binaları yapmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 5. 10. 1. : 2013 yılında Kestel, Mudanya ve Gürsu hizmet binalarının %20'sini tamamlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 20	0	0	-100	DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Yer tespit çalışmaları (%)	20	0	0	-100	DÜŞÜK
<b>STRATEJİK AMAÇ 6: 2017 yılı sonuna kadar atık su ve yağmursularının çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması ve dere taşınlarının önlenmesi amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürmek.</b>						
<b>STRATEJİK HEDEF 6.1: Nüfus artışı, hizmet sınırlarının genişlemesi olasılığı, iklim değişikliği etkilerini dikkate alarak 450 km atıksu, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projelerini 2017 yılı sonuna kadar hazırlamak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1.: 2013 yılında 100 km atıksu, yağmursuyu, dere ıslah avan/uygulama projesi yapmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	152	152	52	YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Avan/uygulama projesi (km)	100	152	152	52	YÜKSEK
<b>STRATEJİK HEDEF 6.2: 2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 350 km. kanalizasyon hattı dösemek.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1.: 2013 yılında merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 75 km. kanalizasyon hattı dösemek.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		75	121	161	61	YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	8	40	500	400	YÜKSEK
	2. Yapılan şebeke inşaatı (km)	75	121	161	61	YÜKSEK
<b>STRATEJİK HEDEF 6.3: 2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 200 km. yağmursuyu hattı dösemek.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1.: 2013 yılında merkez ilçelerde (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 40 km. yağmursuyu hattı dösemek.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		40	58	145	45	YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	2	40	2000	1900	YÜKSEK
	2. Yapılan şebeke inşaatı (km)	40	58	145	45	YÜKSEK
<b>STRATEJİK HEDEF 6.4: 2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 250 km. kanalizasyon hattı dösemek.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1.: 2013 yılında diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 50 km. kanalizasyon hattı dösemek.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		50	33	66	-34	DÜŞÜK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İmalat (İslah çalışmaları) (km)	50	33	66	-34	
	2. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	2	22	1100	1000	
<b>STRATEJİK HEDEF 6.5:</b> 2013-2014 yılları arasında BBB sınırları içinde diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 125 km. yağmursuyu hattı döşemek.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFI 6.5.1.: 2013 yılında diğer ilçelerde (Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel) 25 km. yağmursuyu hattı döşemek.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	25	16	64	-36		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İmalat (İslah çalışmaları) (km)	25	16	64	-36	
	2. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	2	22	1100	1000	
<b>STRATEJİK HEDEF 6.6:</b> 2013-2017 yılları arasında BBB sınırları içindeki derelerin 15 km.'sini ıslah ederek sel taşınlarını önlemek.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFI 6.6.1.: 2013 yılında BBB sınırları içindeki derelerin 3 km. sini ıslah ederek sel taşınlarını önlemek.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	3	7	233	133		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İmalat (İslah çalışmaları) (km)	3	7	233	133	
	2. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	3	8	267	167	
<b>STRATEJİK HEDEF 6.7:</b> 2013-2014 yılları arasında Samanlı Kolektörü inşaatının % 100'ünü tamamlayarak, Doğu Bölgesinin atık sularını atık su arıtma tesislerine ulaştırmak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFI 6.7.1.: 2013 yılında Samanlı Kolektörü inşaatının % 67 sini tamamlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	% 67	% 90	134	34		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İmalat çalışmaları (%)	67	90	134	34	
<b>STRATEJİK HEDEF 6.8:</b> 2013-2017 yılları arasında Demirtaş, Ovaakça, Kurşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barakfakih Havzalarındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFI 6.8.1.: 2013 yılında Demirtaş, Ovaakça, Kurşunlu, Mudanya, Nilüferköy, Barakfakih Havzalarındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	% 20	0	0	-100		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İmalat çalışmaları (%)	20	0	0	-100	
	2.Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	1	1	100	0	
<b>STRATEJİK HEDEF 6.9:</b> 2013-2017 yılları arasında Batı Nilüfer Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFI 6.9.1.: 2013 yılında Batı Nilüfer Havzasındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	% 20	0	0	-100		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İmalat çalışmaları (%)	20	0	0	-100	
	2.Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	1	0	0	-100	
<b>STRATEJİK HEDEF 6.10:</b> 2013-2017 yılları arasında Karsak Kumla Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFI 6.10.1.: 2013 yılında Karsak Kumla Havzasındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	% 20	0	0	-100		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İmalat çalışmaları (%)	20	0	0	-100	DÜŞÜK
	2.Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	1	0	0	-100	DÜŞÜK

**STRATEJİK HEDEF 6.11:** 2013-2017 yılları arasında Doğu Bursa Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFLİ 6.11.1.: 2013 yılında Doğu Bursa Havzasındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	% 20	0	0	-100	DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İmalat çalışmaları (%)	20	0	0	-100	DÜŞÜK
	2.Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	1	0	0	-100	DÜŞÜK

**STRATEJİK HEDEF 6.12:** 2013-2017 yılları arasında Nilüfer Kayapa Çalı Uluabat Havzasındaki atık su hatlarının % 100'ünü tamamlayarak, atık su arıtma tesislerinin tamamlanması halinde buradaki atık suların deşarjını sağlamak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFLİ 6.12.1.: 2013 yılında Nilüfer Kayapa Çalı Uluabat Havzasındaki atıksu hatlarının % 20 sini tamamlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ	
	% 20	0	0	-100	DÜŞÜK	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İmalat çalışmaları (%)	20	0	0	-100	DÜŞÜK
	2.Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	1	0	0	-100	DÜŞÜK

**STRATEJİK AMAÇ 7.:** Atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

**STRATEJİK HEDEF 7.1.:** Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı olmayıp talepte bulunan veya talebi olmayıp tespit edilen firmaları 2017 yılı sonuna kadar %90 inm ruhsat işlemlerini tamamlamak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFLİ 7.1.1.: 2013 yılında endüstriyel atık su üreten işletmelerin %80'inde Atık Su Kalite Kontrol Ruhsatı işlemlerini tamamlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
	% 80	% 55	69	-31	DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Başvuru yapan, diğer kurumlarca bildirilen veya tespiti yapılan işyerlerinde denetimlerin başlaması (%)	100	100	100	0  TAMAM
	2.İşletmelere, denetim işlemlerinin tamamlanarak, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı verilmesi (%)	70	55	79	-21  DÜŞÜK

**STRATEJİK HEDEF 7.2.:** 2013 yılı sonuna kadar seçilen Endüstriyel Tesislerin kanalizasyona deşarj noktalarına atık suların kalitesel ve miktarşal olarak durumlarının izlenmesine yönelik online izleme sistemini kurmak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFLİ 7.2.1.: 2013 yılında BUSKİ AAT'lerine atıksuların kalitesel ve miktarşal durumların izlenmesi için 5 adet online sistem kurmak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
	5	5	100	0	TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. Sistem kurulumu ihalesinin yapılması (%)	100	100	100	0  TAMAM
	2. Sistemin kurulması (%)	100	100	100	0  TAMAM
	3. Sistemin devreye alınması (%)	100	100	100	0  TAMAM

**STRATEJİK HEDEF 7.3.:** 2016 yılında BUSKİ AAT'lerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamak.

2013 YILI PERFORMANS HEDEFLİ 7.3.1.: Çamur bertaraf tesisinin inşaatına başlamak.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
	% 50	0	0	-100	DÜŞÜK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1. İnşaata başlanması (%)	50	0	0	-100	
<b>STRATEJİK HEDEF 7.4.: 2015 yılı sonuna kadar Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisi inşaatını tamamlamış ve işletmeye almış olmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 7.4.1.: 2013 yılında Arıtma Çamurlarının Bertarafı tesisinin inşaatının %80 ini tamamlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	% 80	0	0	-100		
	1.İhale dökümanlarının hazırlanması (%)	100	100	100	0	
	2.İhale Yapılması (%)	100	20	20	-80	
3.İnşaata başlanması (%)		10	0	0	-100	
<b>STRATEJİK AMAÇ 8. : Hizmet alanı içerisindeki atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarını gidermek.</b>						
<b>STRATEJİK HEDEF 8. 1. : 2015 yılı sonuna kadar Gemlik İlçesi Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 1. 1 : 2013 yılında Gemlik İlçesi Atık su Arıtma Tesisi inşaatının %40 ini tamamlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	% 40	% 15	38	-63		
	1.Yapım işlerinin tamamlanması (%)	40	15	38	-63	
<b>STRATEJİK HEDEF 8. 2. : 2015 yılı sonuna kadar Mudanya Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 2. 1 : 2013 yılında Mudanya İlçesi Atık su Arıtma Tesisi inşaatının %40 ini tamamlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	% 40	% 15	38	-63		
	1.Yapım işlerinin tamamlanması (%)	40	15	38	-63	
<b>STRATEJİK HEDEF 8. 3. : 2015 yılı sonuna kadar Kumsaz Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 3. 1 : 2013 yılında Kumsaz İlçesi Atık su Arıtma Tesisi inşaatının %40 ini tamamlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	% 40	% 15	38	-63		
	1.Yapım işlerinin tamamlanması (%)	40	15	38	-63	
<b>STRATEJİK HEDEF 8. 4. : 2015 yılı sonuna kadar K.Kumla Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 4. 1 : 2013 yılında K.Kumla İlçesi Atık su Arıtma Tesisi inşaatının %40 ini tamamlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	% 40	% 10	25	-75		
	1.Yapım işlerinin tamamlanması (%)	40	10	25	-75	
<b>STRATEJİK HEDEF 8. 5. : 2015 yılı sonuna kadar Badırğa Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 5. 1 : 2013 yılında Badırğa Atık su Arıtma Tesisi inşaatının %40 ini tamamlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	% 40	% 10	25	-75		
	1.Yapım işlerinin tamamlanması (%)	40	10	25	-75	
<b>STRATEJİK HEDEF 8. 6. : 2015 yılı sonuna kadar Akçalar Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamış ve işletmeye almış olmak.</b>						

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 8. 6. 1 : 2013 yılında Akçalar İlçesi Atık su Arıtma Tesisi inşaatının %40 ini tamamlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 40	% 10	25	-75	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Yapım işlerinin tamamlanması (%)	40	10	25	-75	
<b>STRATEJİK AMAÇ 9.: Su ve kanalizasyon hizmetleri yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlaması.</b>						
<b>STRATEJİK HEDEF 9. 1. : Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak, memnun olunmayan konularda memnuniyetsizlik oranını her yıl en az % 2 oranında azaltmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 1. 1. : 2013 yılında çalışan memnuniyetsizlik oranını en az % 2 oranında azaltmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 2	% 2	100	0	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çalışan memnuniyet anketi (adet)	1	1	100	0	
<b>STRATEJİK HEDEF 9. 2. : 2017 yılı sonuna kadar yıllık eğitim saatini 8 saatte çıkartmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 2. 1. : 2013 yılında her personel için eğitim saatini 6 saatte çıkarmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		6	7	117	17	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Kişi başına verilecek eğitim süresi (saat)	6	7	117	17	
	2.Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)	90	85	94	-6	
	3.Katılımcı anlama/başarı oranı (%)	90	85	94	-6	
<b>STRATEJİK HEDEF 9. 3. : Her yıl emekli olan personel kadar yeni personel temin edilmesi.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 3. 1. : 2013 yılında emekli olan personel kadar personel temin etmek.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 100	% 123	123	23	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Emekli olacak personel (adet)	96	70	73	-27	
	2.Yeni başlayacak personel (adet)	96	86	90	-10	
<b>STRATEJİK HEDEF 9. 4. : İçme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü takip eden 2 ay içerisinde yapmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 4. 1. : 2013 yılında içme suyu, atık su, yağmursuyu imalatlarının talep edilen konum kontrolünü 2 ay içerisinde yapmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		2	2	100	0	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Proje faaliyetleri.(%)	15	15	100	0	
	2.Yüklenicinin ölçü değerlerini getirmesi ve takip etmesi.(%)	35	35	100	0	
	3.Arazi kontrolünün yapılması.(%)	25	25	100	0	
	4.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğu.(%)	25	25	100	0	
	5.Arazi ekip sayısı (adet)	2	2	100	0	
	6.Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	2	2	100	0	
	7.Ölçüm ve kontrollük faaliyeti (gün)	10	10	100	0	
<b>STRATEJİK HEDEF 9. 5. : Her yıl yapılan kanal ve yağmursuyu hatlarının tamamını takip eden yıl sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemine veri girişini yapmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 5. 1. : 2012 yılında yapılan kanal ve yağmursuyu imalatlarının tamamını 2013 içerisinde Coğrafi Bilgi Sistemine veri girişini yapmak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	100	0	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Veri girişi (%)	100	100	100	0	 TAMAM
<b>STRATEJİK HEDEF 9. 6. : 2013-2017 yılları arasında 104 adet alt bölgede bulunan içme suyu alt yapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFI 9. 6. 1. : 2013 yılında 20 adet alt bölgede bulunan içme suyu alt yapı bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine veri girişini yapmak		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	100	0	 TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Sisteme girişi yapılan bölge (adet)	20	20	100	0	 TAMAM
	2.Giriş işlemlerinin tamamlanması (%)	100	100	100	0	 TAMAM
<b>STRATEJİK HEDEF 9. 7. : Mülkiyeti BUSKİ adına tescil edilen veya kullanımına tahsis edilen veya tasarrufunda olan taşınmazlar ile BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin emlak bilgi sisteminde güncellliğinin devamını sağlamak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFI 9. 7. 1. : 2013 yılında BUSKİ lehine kurulan irtifak haklarına ait tüm emlak bilgilerinin Emlak bilgi sisteminde güncellliğinin devamını sağlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	100	0	 TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Tescili tamamlanan ve ödeme emri hazırlanan taşınmazlara ait bilgilerin Emlak Bilgi Sistemine girişi (%)	100	100	100	0	 TAMAM
	2.Teslim ve tesellüm tutanağı tamamlanan ve tahsis belgesi alınan taşınmazlara ait bilgilerin Emlak Bilgi Sistemine girişi (%)	100	100	100	0	 TAMAM
<b>STRATEJİK HEDEF 9. 8. : İşletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncellliğinin devamını sağlamak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFI 9. 8. 1. : 2013 yılında işletilmekte olan mevcut su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncellliğinin devamını sağlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	100	0	 TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Su depoları, pompa istasyonları, derin kuyuları ve alt bölge debi ölçerlerinin güncelligi (%)	100	100	100	0	 TAMAM
<b>STRATEJİK HEDEF 9. 9. : Bakım onarım çalışmaları kapsamında yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin yıllık verilerin o yıl içerisinde tamamının veri tabanına işletimini sağlamak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFI 9. 9. 1. : 2013 yılı sonuna kadar altyapı bilgilerinin tamamını veri tabanına işlemek.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	100	0	 TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Veri tabanı giriş oranı (%)	100	100	100	0	 TAMAM
<b>STRATEJİK HEDEF 9. 10. : Coğrafi Bilgi Sistemi veritabanının tasarımını, raporlanması ve yönetimini sağlamak.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFI 9. 10. 1. : Coğrafi Bilgi Sistemi veritabanının tasarımını, raporlanması ve yönetimini sağlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		100	100	100	0	 TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.CBS veri tabanı tasarımını ve yönetimi (%)	100	100	100	0	 TAMAM
<b>STRATEJİK HEDEF 9. 11. : Kitle iletişim araçları ile su bilinci ve kültürünü artırmak amaçlı Osmangazi,Yıldırım ve Nilüfer sınırları içerisindeki tüm okulları 2017 yılı sonuna kadar bilgilendirmek.</b>						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFI 9. 11. 1. : 2013 yılında su bilinci ve kültürünü artırmak amaçlı Osmangazi,Yıldırım ve Nilüfer sınırları içerisindeki okulların %20'sini bilgilendirmek.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 20	% 20	100	0	 TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Tüm okulların ilçe bazında tespiti (%)	100	100	100	0	 TAMAM
	2.Bilgilendirilecek okulların tespiti (%)	100	100	100	0	 TAMAM
	3.Bilgilendirilme zamanı ile ilgili okullarla iletişime geçme (%)	100	100	100	0	 TAMAM
	4.Okulların bilgilendirme işleminin yapılması (%)	100	100	100	0	 TAMAM

STRATEJİK HEDEF 9. 12. : Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 80 adet kuyu aktif halde tutmak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 12. 1. : 2013 yılı sonuna kadar 48 adet kuyu aktif hale getirmek.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		48	60	125	25	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Kuyuları aktif hale getirilme oranı (%)	60	75	125	25	↑ YÜKSEK
	2.Aktifleştirilecek kuyu (adet)	48	60	125	25	↑ YÜKSEK
STRATEJİK HEDEF 9. 13. : 2014 yılı sonuna kadar Ar-Ge, istatistik birimi ve iç kontrol faaliyetlerini kapsayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 13. 1. : 2013 yılı sonuna kadar Ar-Ge ve istatistik birimlerinin oluşturulması.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
						↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Ar-Ge biriminin oluşturulması (%)	70	0	0	-100	↓ DÜŞÜK
	2.İstatistik biriminin oluşturulması (%)	70	0	0	-100	↓ DÜŞÜK
STRATEJİK HEDEF 9. 14. : Yeni işe girenlere ilk altı ay içerisinde oryantasyon ve mesleki eğitim vermek.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 9. 14. 1. : 2013 yılında yeni işe başlayan personelin tamamına altı ay içinde oryantasyon eğitimi vermek.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 100	% 100	100	0	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Oryantasyon eğitimi (%)	100	100	100	0	★ TAMAM
	2.Katılım oranı (%)	100	100	100	0	★ TAMAM
STRATEJİK AMAÇ 10. : Hizmet sınırlarının genişlemesi ve il sınırlarına çıkarılması ihtimaline karşı gerekli organizasyonel çalışmayı başlatmak.						
STRATEJİK HEDEF 10. 1. : Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapılarının tespiti çalışmasını 2013 yılında başlatmak, 2015 yılı sonuna kadar altyapı varlıklarının tespiti çalışmasını sonuçlandırmak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 1. 1. : 2013 yılı içerisinde genişleyen sınırlar içerisindeki altyapı varlıklarının tespitine başlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 30	0	0	-100	↓ DÜŞÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Su isale hatlarının tespiti (%)	30	0	0	-100	↓ DÜŞÜK
	2.Kanalizasyon hatlarının tespiti (%)	30	0	0	-100	↓ DÜŞÜK
	3.Kuyuların tespiti (%)	30	0	0	-100	↓ DÜŞÜK
STRATEJİK HEDEF 10. 2. : Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda, yeni katılacak olan bölgelerdeki mevcut altyapıların tespiti sonrasında, 2016 yılında Genel Müdürlük bünyesinde ilgili tüm dokümanları, programları v.b. güncellemek.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 2. 1. : 2013 yılı içerisinde genişleyen sınırlar içerisindeki altyapı varlıklarının tespitine başlamak.		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 25	% 30	120	20	↑ YÜKSEK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Tespiti yapılan altyapı varlıkları (%)	25	30	120	20	↑ YÜKSEK
STRATEJİK HEDEF 10. 3. : Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda yeni katılacak bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto haritalarının 2017 yılı sonuna kadar tamamının üretimini yapmak.						
2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 3. 1. : Yeni katılacak bölgelerdeki 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik vektör harita, 1/5000 ölçekli ortofoto harita üretiminin yapmak		2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞE N	BAŞARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
		% 5	% 5	100	0	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.İhale süreci (%)	5	5	100	0	★ TAMAM
STRATEJİK HEDEF 10. 4. : Hizmet sınırlarımızın genişlemesi durumunda yeni katılacak bölgeler de dahil olmak üzere hizmetlerimizde eksiklik olmaması amacıyla ile organizasyonel değişikliği tespit etmek.						

2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ 10. 4. 1. : 2013 yılın sonuna kadar yeni katılacak bölgeler de dahil olmak üzere hizmetlerimizde eksiklik olmaması amacıyla organizasyonel değişikliği tespit etmek.	2013 YILI PLANLANAN	2013 YILI GERÇEKLEŞEN	BASARI SEVİYESİ (%)	HEDEF SAPMA (%)	PERFORMANS SEVİYESİ
	% 100	% 100	100	0	★ TAMAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1.Tespitlerin yapılması (%)	100	100	100	0

# **ŞU BURSA'DA ÇEŞMEDEN İÇİLİR**

**Çeşmeden içilen su  
sağlıklı, güvenli ve  
daha ekonomiktir...**



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**BUSKİ**

BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



[www.buski.gov.tr](http://www.buski.gov.tr)



[www.buski.gov.tr](http://www.buski.gov.tr)



## IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ



- A. Üstünlükler**
- B. Zayıflıklar**
- C. Değerlendirme**

## IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

### A. Üstünlükler

1. Kurumumuzun köklü geçmişi ve güçlü kurumsal imajı.
2. İdari ve mali açıdan özerk bir yapıya sahip olması.
3. Kapsamlı kuruluş kanununun olması.
4. TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olması.
5. Bursa Büyükşehir Belediyesi' nin eski il sınırları içerisinde tecrübeler edinilmiş olması.
6. Toplantılar ve seminerler için uygun fiziksel mekânlara sahip olması.
7. Yatırım ihtiyacının karşılanması kredibilitenin yüksek olması.
8. Karar mekanizmasının (yönetim kurulu) kurumun kendi içinden olması.
9. Büyük ölçekli yatırımlar yapabilen bir kurum olması.
10. Mali açıdan kısa ve orta vadede önemli bir riskinin bulunmaması.
11. İçme ve kullanma suyu bakımından rakipsiz oluşu.
12. Kuruma özel yazılımları kendi bünyesinde üretebilecek bilgi işlem altyapısının kurulmuş olması.
13. Bilgi işlem donanımı açısından altyapının genel olarak yeterli olması.
14. Abonelere yönelik sanal ortamdaki çözüm ve uygulamalarının gelişmişliği.
15. İletişim altyapısının yeterli ve birimlerin ağ bağlantılarının mevcut olması.
16. Tahsilat noktalarının çokluğu ve bölgesel dağılımının dengeli olması.
17. Güçlü araç-makine parkına sahip olması.
18. Çalışma ortamı, büro donanımı ve ekipman bakımından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına göre oldukça modern bir yapıya sahip olması.
19. Kurumda mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi, personelin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi eğitim imkânının tanınıyor olması.
20. Teknolojik Anlamda AB normlarında ve ileri düzeyde kentsel atık su arıtma tesislerine sahip olunması.
21. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) oluşturulmuş olup, BUSKİ' ye ait bütün altyapı ve üstyapı tesislerinin CBS'ne aktarılmış olması.
22. Su kaynaklarının (havzaların) yerleşim alanlarının dışında olması.
23. Su analiz laboratuvarının olması.
24. Altyapının büyük oranda yenilenmiş olması sebebiyle, su kayipları ile arıza miktarının giderek azalıyor olması.
25. Su kayiplarımızın merkezde % 24' e çekilmiş olması.
26. Evsel atık suların merkezde % 95' inin kanalizasyon sistemine dâhil edilmiş olması ve yağmur sularının büyük bir kısmının derelere bağlanmış olması.
27. Merkezde mevcut yerleşim yerlerinde içme suyu şebekesinin %99 oranında gerçekleşmiş olması.
28. Tahakkuk/tahsilat oranımızın minimum %95' lerde olması.
29. Mevcut verilerin paylaşılabiliyor ve harita altlıklarının modern bir arşivde tutuluyor olması.
30. Bir adet büyük kapasitede içme suyu arıtma tesisinin mevcut olması, Bursa' ya 24 saat ilgili standartlara uygun kesintisiz su verilebilmesi.

## B. Zayıflıklar

- 1- Genel Müdürlüğümüze norm kadro ile verilen personel sayısının azlığı,
- 2- Arşivleme sistemimizin klasik ve hantal bir yapıya dayalı oluşu, elektronik (dijital) olarak arşivlemenin olmaması,
- 3- Bazı birimlerde çalışma mekanlarının çalışan sayısına göre yetersiz kalması,
- 4- Bütcenin ön görülen projeler karşısında yetersiz kalması,
- 5- Kamu personel yasasının henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, personelin başarısının ölçülmesine dayalı bir insan kaynakları politikasının olmaması, insan kaynakları konusunda duyulan ihtiyacın karşılanması gecikmeye sebebiyet verilmesi,
- 6- Personelle yönelik sosyal imkanların (lokal, kreş vb.) yetersiz olması,

## C. Değerlendirme

- Doğancı Barajı yanında Nilüfer Barajı'nın da devrede bulunması ilimiz açısından bir avantaj olurken, şehrin yoğun göç alarak nüfusun hızla artması nedeniyle yeni yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyacı, planlama ve hizmet kalitesi yönünden dezavantaj oluşturmaktadır.
- İdarece açılacak davalar ve icra takibine konacak dosyalar önceden bilinmemektedir. Bu hususlar, tamamıyla diğer birimlerin taleplerine bağlı olduğundan, bu konuları içeren, ileriye dönük plan ve programların yapılmasında güçlük çekilmektedir. İdare faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, üçüncü kişilerle idare arasında doğabilecek ihtilaflarda, kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, üçüncü kişinin haklı olması durumunda, açılan davaların kaybedilmesi riski bulunmaktadır.
- Kayıp-kaçak ile ilgili çalışmalara çok yönlü olarak ve kararlılıkla devam edilecektir.
- Enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
- Yeni teknoloji ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalara devam edilecektir.
- Halkla ilişkiler ve hizmet masasının güçlendirilmesine, hizmet verilen abonelerin öneri ve şikayetlerine karşılık gerekli tedbirleri almaya, duyarlı olmaya ve kurum hizmetleri hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam edilecektir.
- Kurumsal kültürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, personelin nitelik olarak geliştirilmesi, bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.
- Yeraltı ve yerüstü tüm su kaynaklarının kullanımında kurumlar arası yetki ve sorumlulukların karmaşaklığını giderecek, yeni bir "Yer Altı Suları Yasası"na ihtiyaç vardır.

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.




İsmail Hakkı ÇETİNACI  
BUSKİ Genel Müdürü

## MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.



Halit KARASU  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı



# BUSKİ

BURSA SU ve KANALİZASYON İDARESİ

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı**

Halit KARASU

**Strateji Geliştirme Şube Müdürü**

Nigar ETİK UĞURBAŞ

**Çalışma Ekibi**

Arzu ERTEM

Ahmet TEMİZ

Handan KARAYAĞIZ

Gizem KAVUŞTURAN

Yasemin ÖZEL

Kübra KARABACAK

Yasemin DURMAZ

**Elektronik örneği**

[www.buski.gov.tr](http://www.buski.gov.tr)



adresinde bulabilirsiniz.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
**BUSKİ**  
BURSA SU VE KANALİZASYON DAİRESİ



[www.buski.gov.tr](http://www.buski.gov.tr)